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RESUMEN 
 
Dentro de la Parroquia de Nazón y Jerusalén pertenecientes al Cantón Biblián, existen varias 
Comunidades enlazadas con una red vial precaria y deficiente, tanto en trazo geométrico como 
en capa de rodadura, lo cual dificulta el acceso y la comunicación entre ellas, particularmente se 
encuentran las comunidades de Playa de Fátima, Cachi y Jerusalén. 
Éste estudio tiene por objetivo analizar alternativas de solución a los problemas de tránsito 
ocasionados por el actual estado de la vía, desde el punto de vista técnico-económico y de 
seguridad vial. 
Para su ejecución se realizaron trabajos de campo relacionados al levantamiento topográfico, 
recolección de muestras de suelo, conteos de tráfico manual y trabajo de oficina en el cual se 
procedió a realizar los Estudios de Trafico; Estudios Topográficos, de Trazo y diseño 
Geométrico; Estudios Geológicos-Geotécnicos y Diseño de Pavimentos; Estudios Hidrológicos; 
Estudios Hidráulicos de Obras de Arte Mayor y Menor; Señalización y Presupuestos. 
Los “Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento de la vía Playa de Fátima – Cachi – 
Jerusalén, cantón Biblián, provincia del Cañar”, contemplan la ampliación, rectificación y 
mejoramiento de la vía, lo cual busca mejorar y facilitar las actividades mejorando nivel de vida 
de los habitantes del sector, disminuyendo los costos de operación y mantenimiento vehicular, 
viabilizando el comercio, potenciando la economía de la zona y la seguridad de los usuarios. 
 
Palabras Clave: Mejoramiento Vial. Tráfico. Diseño geométrico. Pavimento rígido. Pavimento 
flexible. Obras de arte menor. Obra de arte mayor. Hidrología. Hidráulica. Presupuesto vial. 
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ABSTRACT 
 
Within the Parish of Nazón and Jerusalem belonging to the Biblián town, there are several 
communities linked to a precarious and deficient road network, both in geometric outline and in 
the tread layer, which makes it difficult to access and communicate with them, particularly the 
communities of Playa de Fátima, Cachi and Jerusalén. 
This study aims to analyze alternative solutions to traffic problems caused by the current state of 
the road, from the technical-economic point of view and road safety. 
For its execution, field works were carried out related to the topographic survey, collection of soil 
samples, manual traffic counts and office work in which Traffic Studies were carried out; 
Topographic, Stroke and Geometric Design Studies; Geological-Geotechnical Studies and 
Pavement Design; Hydrological Studies; Hydraulic Studies of Works of Art Major and Minor; 
Signaling and Budgets. 
The "Definitive studies and designs for the improvement of the Via de Fátima - Cachi - Jerusalem, 
Biblián town, province of Cañar", contemplate the extension, rectification and improvement of the 
road, which seeks to improve and facilitate activities improving the level of life of the inhabitants 
of the sector, reducing the costs of operation and vehicle maintenance, making the trade viable, 
boosting the economy of the area and the safety of the users. 
 
Keywords: Road improvement. Traffic. Geometric design. Rigid pavement. Flexible pavement. 
Minor works of art. Major work of art. Hydrology. Hydraulic. Road budget.  
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ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN, 
CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR. 
 
CONTENIDO 
 
CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ANTECEDENTES 
La Ilustre Municipalidad del cantón Biblián a fin de servir a los pobladores de la mejor manera 
ha visto la necesidad de implementar un proyecto integral de vialidad que mejore 
sustancialmente la comunicación entre las comunidades de Playa de Fátima, Cachi y Jerusalén 
mejorando y facilitando sus actividades en busca de un mejor nivel de vida, con la ampliación, 
rectificación y mejoramiento de la vía que las comunica, disminuyendo así los costos de 
operación y mantenimiento vehicular, viabilizando el comercio, potenciando la economía de la 
zona y la seguridad de los usuarios. Es por ello que mediante Oficio No. 377-2018-GADMCB-
A, con fecha 11 de julio del 2018, suscrito por el Econ. Guillermo Espinoza Sánchez, Alcalde del 
Cantón Biblián, como contraparte al proyecto de titulación denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN, 
CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR” a realizarse por parte de los maestrantes, autores 
del documento presente, hace la entrega de: 
 Ensayos de suelos necesarios para el desarrollo de proyectos viales. (Clasificación de 
suelos, densidades y CBR) 
 Realiza la colocación de hitos y recolección de las coordenadas de dichos hitos para 
puntos de partida mediante GPS diferencial de precisión amarrados a hitos del IGM, en 
las coordenadas UTM-WGS84. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Dentro de la Parroquia de Nazón y Jerusalén pertenecientes al Cantón Biblián existen varias 
Comunidades enlazadas con una red vial precaria y deficiente, tanto en trazo geométrico como 
en capa de rodadura, lo cual dificulta el acceso y la comunicación entre ellas, particularmente se 
encuentran las comunidades de Playa de Fátima, Cachi y Jerusalén las cuales podrán mejorar y 
facilitar sus actividades en busca de un mejor nivel de vida, con la ampliación, rectificación y 
mejoramiento de la vía que las comunica, disminuyendo los costos de operación y mantenimiento 
vehicular, viabilizando el comercio, potenciando la economía de la zona y la seguridad de los 
usuarios. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar los “Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento de la vía Playa de Fátima-
Cachi-Jerusalén, cantón Biblián, Provincia del Cañar.” 
Los estudios tienen como principal finalidad elaborar planos de planta y perfil escala H: 1:1000 
y V: 1:100 y un informe técnico con base en los datos y estudios realizados a nivel de diseños 
definitivos, en los aspectos de trazado geométrico, geología y geotecnia, hidrología e 
hidráulica, pavimentos, estructuras, cantidades de obra y presupuestos de construcción y 
mantenimiento, de tal forma que los resultados permitan ejecutar la construcción de la obra. 
El proyecto tendrá que cumplir los siguientes objetivos: 
 Brindar los estudios de una vía de comunicación eficiente y segura para los habitantes 
del sector y usuarios en general, promoviendo el desarrollo socio – económico de las 
poblaciones beneficiarias. 
 Dotar de todos los insumos necesarios para que la municipalidad pueda realizar la 
construcción de la vía. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Como objetivos específicos se tiene elaborar: 
 
 El Estudio Topográfico.- De donde se obtendrá toda la información de campo del 
estado actual de la vía mediante topografía convencional, materializando un 
polígono principal que será levantado y nivelado, desde el cual luego de realizar la 
respectiva corrección se levantará los puntos de detalle permitiendo obtener todos 
los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, tapas de 
sifones, postes, cunetas, vías existentes, muros, bordillos etc.,  
 El estudio geotécnico-geológico, de tráfico y diseño pavimentos, estructuras de 
retención de tierra y estabilidad de taludes. 
 Diseño Geométrico.- De acuerdo al TPDA y al tipo de terreno en el cual se emplaza 
el proyecto se realizará el diseño geométrico de la vía en planta y en perfil de 
acuerdo a las normas de Diseño Geométrico del MOP 2003. generando a lo largo 
del trazado los cambios que sean pertinentes respecto a la geometría actual de la 
vía, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y de operación de la vía, 
tratando en lo posible de minimizar los movimientos de tierras, la necesidad de 
expropiaciones y los costos operativos de los usuarios de la carretera. 
 Diseño Hidrológico e Hidráulico, El diseño Hidrológico permitirá la determinación de 
los caudales de las diferentes cuencas o quebradas y ríos que atraviesa el trazado 
de la vía, basados en información cartográfica de la zona a escala 1:5000 y en los 
estudios de lluvias intensas del INAMHI, mediante la aplicación de modelos 
hidrológicos como lo es el Método racional y el Método Lluvia-Escorrentía. Con los 
caudales determinados se procederá a la realización del Diseño hidráulico de los 
diferentes elementos que conforman el drenaje vial. 
 Estudio de Señalización Vial, se plantea como la necesidad de orientar, organizar y 
brindar seguridad en las vías, informando, regulando y restringiendo mediante la 
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colocación adecuada de señales con símbolos el comportamiento del usuario de la 
vía y como resultado se reduce el riesgo de accidentalidad en las carreteras. 
 Determinar las cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos, 
cronograma valorado de trabajos, especificaciones técnicas. 
 Desarrollar la memoria técnica y los documentos que sirvan de base para la 
contratación de este proyecto vial. 
 
1.4. ALCANCE 
El presente proyecto de titulación tiene como alcance la elaboración de los estudios y diseños 
definitivos de la vía que comunica las poblaciones de Playa de Fátima, Cachi y Jerusalén, 
obteniendo como resultado final los planos, especificaciones técnicas y presupuesto, 
documentación necesaria para que la Municipalidad de Biblian de inicio a la gestión de 
búsqueda de financiamiento para realizar la construcción de la vía a la vez que dichos estudios 
y diseños permitan a los autores cumplir con la etapa de elaboración del proyecto de titulación 
en la Maestría en Ingeniería en Vialidad y Transportes, en general el estudio comprende dos 
partes, una que hace referencia a los trabajos de campo que contemplan la recolección de 
información tal como Topografía, Conteos volumétricos de tráfico, toma de muestras de suelo y 
otra a los trabajos de gabinete u oficina que se refieren al procesamiento de la información 
recolectada en campo y en base a esta información la realización de los diferentes estudios y 
diseños. 
1.5. UBICACIÓN 
El proyecto está ubicado en la zona centro – sur del territorio ecuatoriano, en la provincia de 
Cañar y se desarrolla hacia el norte de la ciudad de Biblián, pasando por las poblaciones de 
Playa de Fátima, Cachi y Jerusalén de acuerdo a las coordenadas mostradas en la Tabla 1.1  
Tabla 1.1 Coordenadas de ubicación 
Descripción Norte Este 
Playa de Fátima, inicio del proyecto 9694714 735358 
Cachi 9695030 736445 
Jerusalén, fin de proyecto 9695765 736416 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Figura 1.1. Ubicación. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
1.6. JUSTIFICACIÓN 
Las comunidades rurales de Playa de Fátima, Cachi y Jerusalén; y la parroquia de Nazón y 
Jerusalén en general, han tenido en los últimos años un crecimiento poblacional y económico 
importante, factor derivado fundamentalmente por una constante presión demográfica, que 
implica igualmente que se requiera de una ampliación y mejoramiento de los servicios básicos, 
tales como el transporte. 
Actualmente, la vía existente, se encuentra en mal estado, con muchas deformaciones 
importantes en el alineamiento vertical, pésimo estado de la calzada que está a nivel de 
material granular en su gran mayoría. El ancho promedio está alrededor de 6m. Las 
alcantarillas y obras de arte se encuentran con un deterioro considerable. 
Pese a los esfuerzos de los diferentes gobiernos seccionales para conseguir financiamiento para 
los estudios y su posterior construcción, estos no han sido ejecutados debido a la falta de 
presupuesto. 
Con la concreción del proyecto, todas las comunidades se verían beneficiadas principalmente 
con el comercio al ingresar y sacar sus productos con mayor facilidad y rapidez, el gasto de 
operación y mantenimiento vehicular serán menores, se activaría el sector turístico, en resumen la 
calidad de vida de los beneficiarios mejoraría significativamente y lo más importante contarían 
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con una vía de transito seguro disminuyendo el índice de accidentalidad que en la actualidad 
ocurren por el sector debido al mal estado de la vía. 
 
1.7. METODOLOGÍA 
En general el estudio comprende dos partes, divididas en trabajos de campo y trabajos de  
gabinete u oficina. 
Los trabajos de campo abarcan los siguientes aspectos: 
 Análisis de ruta existente y planteamiento de posibles variantes mediante modelos 
digitales del terreno (MDT) a escala 1:5000. 
 Previo a los trabajos topográficos se procederá con el arrastre de coordenadas 
geodésicas a partir de un hito IGM cercano al proyecto, para que mediante topografía 
satelital obtener puntos de control al inicio medio y final del proyecto, los cuales 
servirán para trabajar en el sistema coordenado UTM WGS 84 con alto nivel de 
precisión (+- 3mm) y a su vez servirán estos puntos para realizar la corrección de la 
poligonal principal de levantamiento. 
 Posteriormente se realizará el levantamiento del polígono principal que será corregido 
y nivelado, a partir de este polígono principal se realizará el levantamiento topográfico 
de puntos de detalle con una franja de 40 metros de ancho, es decir 20 metros a cada 
lado del eje planteado en el análisis de ruta y planteamiento de variantes, en los 
tramos donde se propongan variantes se procederá a levantar una franja de mayor 
dimensión siendo esta de 60 a 80 metros. 
 De manera simultánea al trabajo detallado en el ítem anterior se realizará la toma de 
muestras del suelo de fundación de la infraestructura vial cada 500m y en taludes 
críticos, con las muestras tomadas posteriormente en laboratorio se procederá a realizar 
los ensayos pertinentes. 
 Paralelamente a los trabajos anteriormente descritos se procederá a instalar una 
cámara que registrará en video el tránsito vehicular que circula por la vía en proyecto, 
para posteriormente en gabinete procesar dicha información. 
El trabajo de gabinete u oficina estará dividido en un diseño preliminar el cual estará sujeto a 
aprobación del director del proyecto de titulación y posteriormente se procederá con los diseños 
definitivos donde se definirán claramente los elementos del diseño, siguiendo la metodología 
descrita a continuación: 
El diseño preliminar abarca los siguientes puntos: 
 Procesamiento de la información obtenida en campo, como lo es: 
o Topografía,  
o Muestras y ensayos de suelos, 
o Videos de registro del tránsito vehicular 
 En base al procesamiento de la información del tránsito vehicular se realizaran los 
correspondientes estudios de tráfico para determinar el TPDA futuro de la via 
proyectado a 23 años. 
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 De acuerdo con el TPDA futuro y a la información topográfica se realizará el diseño 
geométrico preliminar que constará del diseño horizontal, vertical y secciones 
transversales.  
 Se determinarán los volúmenes de movimientos de tierras. 
 En base al diseño geométrico preliminar se realizará el diseño preliminar hidrológico-
hidráulico mediante cartografía a escala 1:5000 e información del INHAMI. 
 De manera análoga al ítem anterior, luego del diseño geométrico se realizará el diseño 
preliminar de las estructuras necesarias para la vía, sean estos muros, alcantarillas, 
puentes, etc., dependiendo de las necesidades del proyecto. 
 Como resultado de los diseños preliminares se obtendrán las cantidades de obra y el 
respectivo presupuesto, que estará sujeto a aprobación del Director del Proyecto de 
Titulación. 
El estudio definitivo constará de los siguientes puntos: 
 Replanteo y nivelación del eje preliminar, 
 De acuerdo con el replanteo y nivelación del eje preliminar se procederá a realizar el 
diseño geométrico definitivo, 
 Se realizará el diseño definitivo de pavimentos, 
 Diseño de estabilidad de taludes definitivos. 
 Estudio de drenaje vial definitivo. 
 Diseño definitivo de estructuras. 
 Obtención de volúmenes de movimientos de tierras definitivos. 
 Obtención de cantidades de obra definitivos. 
 Elaboración de análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución, especificaciones y 
presupuesto definitivo. 
 
1.8. ESTRUCTURA 
El presente estudio está organizado en 9 capítulos, el capítulo 1 resume las características 
existentes del proyecto, el capítulo 2 trata sobre el estudio topográfico realizado, trazo y 
diseño Geométrico de la vía, el capítulo 3 trata del estudio de Trafico, el capítulo 4 consta 
del estudio geotécnico-geológico y diseño pavimentos, el capítulo 5 se centra en el estudio 
hidrológico y el capítulo 6 habla del estudio y diseño Hidráulico de obras de arte mayor y 
menor que intervienen en el proyecto, capitulo 7 habla sobre los estudios de señalización vial, 
el capítulo 8 abarca lo concerniente a cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 
presupuestos, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas, el capítulo 9 
abarca conclusiones y recomendaciones. 
 
1.9. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VÍA EXISTENTE 
La vía objeto de estudio se emplazará en el derecho de vía existente, es decir en aquella que 
conecta las poblaciones de Playa de Fátima, Cachi y Jerusalén, los cuales son puntos importantes 
de generación de tráfico a la vía a ser estudiada. 
La vía existente tiene una longitud aproximada de 5272m, la vía inicia en la comunidad de 
Playa de Fátima a una elevación aproximada de 2795 m.s.n.m. con pendientes longitudinales 
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que van desde 0.5% hasta 20% hasta llegar al sector denominado Cachi con una cota 
aproximada de 2975 m.s.n.m, ajustándose este tramo a un terreno ondulado; el siguiente tramo 
parte de Cachi hasta llegar a Jerusalén, estando este último poblado a una cota aproximada 
de 2906 m.s.n.m. ajustándose este tramo a un terreno ondulado – montañoso con pendientes 
longitudinales que van desde 0.5% hasta 20% , que en general dificulta el trazo geométrico. La 
sección transversal de la vía en proyecto tiene anchos variables debido a la presencia de 
construcciones que se han ejecutado de una manera anárquica y sin un adecuado control 
debido, entre otras causas, a un deficiente sistema de planificación y control urbanístico del 
sector. En el tramo en estudio la sección trasversal de la vía consta únicamente de calzada y 
zanjas que cumplen la función de cunetas.  
  
Figura 1.2 . Estado Actual de la vía 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
La superficie de rodadura está constituida en casi toda su longitud por varias capas de material 
granular en regular y mal estado de conservación, detectándose una considerable cantidad de 
baches especialmente en las zonas de acumulación de agua.  
En cuanto a la morfología del terreno, las pendientes transversales al camino son moderadas y 
no presentan problemas de inestabilidad. 
Debido a las pendientes de la vía existente no se observa mayor presencia de agua superficial, 
ya que ella fluye por cauces naturales gracias a la topografía del sector y a las zanjas 
ubicadas a los costados de la vía que cumplen la función de cunetas no revestidas canalizando 
cualquier flujo a pasos de agua, alcantarillas, otras estructuras o cauces naturales. A lo largo del 
tramo se ve la presencia de 2 puentes que permiten el paso del agua correspondiente a 
quebrada y/o ríos Cachi y Queseras respectivamente”, misma que tiene una cuenca de 
aportación grande por lo que será necesario evaluar las estructuras existentes y en caso de no 
satisfacer las condiciones hidráulicas requeridas se procederá a diseñar la estructura capaz de 
soportar el gasto de las quebradas o río. Además, existen diversas alcantarillas y pasos de 
agua que también deberán analizase en su estado actual y de manera análoga a la evaluación 
de los puentes se deberá rediseñar las obras de arte menor. En la Tabla 1.2 se detallan las 
características actuales de la vía existente y la propuesta para la realización del 
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIÁN, 
PROVINCIA DEL CAÑAR  
Tabla 1.2. Estado actual de la via y propuesta de mejoramiento. 
 EXISTENTE PROPUESTA 
Longitud: 5.1Km 5.1Km 
Tipo de vía: Clase IV Clase III 
Tipo de terreno: Montañoso - Ondulado Montañoso – Ondulado 
Sección transversal: 1 calzada de 5.5 m en promedio 1 calzada de 7.00 m. 
Obra básica: 6 m 8.20 m 
Tipo de rodadura: Material Granular Pavimento Rígido o Carpeta 
Asfáltica 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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CAPITULO 2. ESTUDIOS DE TRÁFICO. 
 
2.1. RESUMEN. 
El Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) es la medida en el tráfico de una carretera cuyo valor 
equivale pro 
.medio de los flujos vehiculares diarios correspondientes a un año calendario y que, además, nos 
permite proyectar los diferentes tipos de vehículos (Livianos, Buses y Camiones) en un período de 
diseño. 
Para el diseño de carreteras en el Ecuador según las normas de diseño geométrico del MOP 
2003(MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, “NORMAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO 
DE CARRETERAS-2003”, Ecuador, 2003), se recomienda la clasificación en función del pronóstico 
de tráfico para un período de 15 o 20 años. Además, según la NEVI-12 (MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS: “NORMATIVA ECUATORIANA VIAL, NEVI-12”, Ecuador, 
2013.), se considera para el pavimento una vida útil de 10 a 30 años y que para proyectos de 
rehabilitación y mejoras 20 años de operación. Debido a lo mencionado, se ha considerado un 
periodo de 23 años (20 años de vida útil, 2 años de estudios y gestiones y un año de 
construcción) para la proyección del tránsito, clasificación y diseño de la estructura del 
pavimento. 
En este capítulo, se determinó el TPDA actual y futuro para diferentes años, y diferentes tipos de 
vehículo como son livianos, buses y camiones, que sirve de base para la clasificación del tipo de 
vía según la normativa ecuatoriana.  
También se determinó de acuerdo con la NEVI-12, el tránsito actual categorizado por camiones 
tipo necesarios para el posterior cálculo de las solicitaciones de la estructura de pavimento a 
emplearse. 
 
2.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO Y PROYECCIÓN FUTURA DEL TPDA. 
Se realizó la recopilación de información, mediante conteo manual de 24 horas al día durante 7 
días consecutivos a través de una estación de conteo en una ubicación estratégica y con el uso 
de una cámara de video.  
Con la información recopilada del conteo, se procedió a la tabulación de datos y ordenados de 
acuerdo con livianos, buses, camiones, así como clasificado en los diferentes camiones tipo que 
establece la NEVI-12. 
Luego, se procede al cálculo del TPDA del año actual 2018 para los diferentes tipos de 
vehículos (livianos, buses y camiones) mediante el uso el uso de factores de variación semanal y 
mensual. 
Para el cálculo del TPDA futuro es necesario obtener tasas de crecimiento, los cuales han sido 
obtenidos en base al método logístico (mediante el crecimiento poblacional y matriculación 
vehicular) para vehículos livianos, y por medio de regresión logarítmica para buses (basado en 
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crecimiento poblacional) y camiones (en base a datos históricos del producto interno bruto del 
país).  
Se consideró además un tráfico generado (TG) como un 10% del tráfico normal en el inicio de la 
vida útil del proyecto (2021)  
Finalmente, para proyectar el TPDA se utilizó el método exponencial. 
 
2.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
En la recopilación de información se tomó en cuenta lo estipulado en la normativa vial 
ecuatoriana lo cual indica lo siguiente: 
Para determinar el TPDA, lo ideal sería disponer de los datos de una estación 
de conteo permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales y 
estacionales. Como no es usual ni práctico tener estaciones permanentes en 
todas las rutas, se puede estimar en una primera semana el TPDA semanal, 
efectuando montajes por muestreo de 24 horas diarias, durante por lo menos 4 
días por semana que incluyan sábado y domingo. En lo posible, las muestras 
semanales que se obtengan deberán corresponder a los meses y semanas más 
representativos del año, con el objeto de tomar en cuenta las variaciones 
estacionales máximas y mínimas. (MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS 
PUBLICAS, 2003, p. 12). 
Adicionalmente, para un estudio de orden definitivo, la normativa MOP 2003 determina que se 
debe realizar al menos un conteo manual durante 7 días seguidos sin que está semana esté 
dentro de eventos especiales.  
De igual manera la NEVI-12 indica que el tamaño muestral como mínimo debería hacerse con 2 
conteos de 24 horas en cada temporada (invierno y verano), uno un miércoles alejado de la 
influencia de feriados, y otro en domingo. En algunas temporadas, en lugar del conteo del 
domingo puede contarse el último día de un fin de semana largo. 
En base a lo indicado, se estableció entonces un aforo vehicular de 2 sentidos mediante 
videograbación durante 24 horas diarias de 7 días consecutivos, es decir desde el jueves 15 de 
marzo hasta el miércoles 21 de marzo de 2018 que es una semana representativa del tránsito 
en el sector.  
Al ser una vía de dos sentidos de circulación, se tomó el volumen de tráfico de los dos sentidos 
para el análisis y futuros cálculos que involucran al tránsito. 
Cabe indicar que no fue necesario realizar encuestas O-D debido a que en la zona en donde se 
encuentra la vía bajo estudio no representa una alternativa real de otra opción de circulación 
alterna a otras vías existentes, que permitan deducir que hay un tráfico que podría desviarse de 
esas vías para tomar una alternativa en mejores condiciones. 
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2.3.1. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA ENCUESTA DE TRÁFICO. 
Para la elección de la ubicación de la estación de conteo, se tuvo en cuenta los diferentes 
destinos más comunes, siendo estos en la abscisa 0+000 del proyecto que es un pequeño centro 
poblado, además es el punto de paso hacia equipamientos urbanos cercanos y sobre todo al 
cantón Biblián. El equipo de video cámara utilizado para el aforo fue instalado en una vivienda 
ubicado al inicio del proyecto vial como se muestra en la Figura 2.1. 
 
Figura 2.1 Ubicación de Estación de Control. 
Fuente: Google Earth (Imágenes del 2016) 
Elaboración: Autor 
 
2.3.2. ENCUESTA VOLUMÉTRICA DEL TRÁFICO. 
Es necesario para un análisis a más de conocer los volúmenes de tráfico, estudiar la composición, 
variaciones horarias y variaciones diarias que tiene el tráfico durante la semana, por lo que la 
encuesta se planificó para cumplir además con este propósito. 
Se categorizó el tráfico de acuerdo con vehículos tipo como son livianos (autos y motocicletas), 
buses y camiones como lo estipula la NEVI-12, siendo: 
Motocicletas. - Vehículos de dos ruedas. 
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Auto. - Todo vehículo con dos ejes y el eje posterior de rueda sencilla, estos son vehículos ligeros 
tales como automóviles, camionetas, pickups, con capacidad de hasta 8 pasajeros. 
Buses. - Todo vehículo destinado al transporte de pasajeros de forma masiva. 
Camiones. - Todo vehículo destinado al transporte de carga. 
Para determinar la carga máxima por eje en los autos, se realizó un promedio de los pesos 
establecidos de las casas comerciales. Adicionalmente, de acuerdo con estudios realizados 
(Universidad de los Andes, 2004) para buses pequeños y grandes los pesos varían entre 15-17 
Tn y 25-27 Tn respectivamente y, bajo este criterio se consideró como buses grandes de 3 ejes a 
los camiones tipo 3A y, como camiones tipo 2DB se les asigna a busetas, buses pequeños y buses 
medianos. 
Los datos del conteo fueron tomados en oficina con la ayuda de los videos pregrabados.  
Se elaboró fichas preimpresas para la captura de datos de manera estratégica para que, en lo 
posible, se evite y minimice errores humanos de conteo, haciendo para este fin subperiodos de 
15 minutos.  
La ficha o formato preimpreso poseía la clase de vehículo, así como también la silueta o gráfico 
representativo de esa clase.  
Una muestra de la ficha o formato preimpreso, se indica en el anexo 2.1. 
 
2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS.  
Mediante una hoja electrónica se procedió a digitar la información recolectada en los mismos 
subperiodos de 15 minutos contemplados en el conteo, con la finalidad de reproducir 
exactamente lo ocurrido en el campo en los días de conteo. 
Para efectos de análisis de variaciones de tránsito, se consideró inicialmente las motocicletas, sin 
embargo, en el procedimiento de cálculo y proyecciones de tráfico no se ha tomado en cuenta 
estos vehículos.  
Al promedio de volúmenes obtenidos del conteo de 24 horas diarias durante 7 días consecutivos, 
se denomina Tráfico Promedio Diario Semanal o TPDS (Cal y Mayor & James Cárdenas). 
En la Tabla 2.1, se muestra un resumen de la información obtenida de la videograbación en la 
semana de aforo y que fue posteriormente procesada. 
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Tabla 2.1. Resumen diario del conteo manual semanal. 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
2.5. COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE VARIACIONES DEL TRÁNSITO. 
Como se puede observar en la Tabla 2.1, de los vehículos pesados que se obtuvo en el conteo 
existen buses, camiones de 2 ejes y una pequeña muestra de camiones de 3 ejes. No se 
contabilizó camiones de más de 3 ejes ni tracto camiones. 
Un resumen del conteo clasificado incluyendo motocicletas se muestra en la Tabla 2.2 y Figura 
2.2 
Tabla 2.2. Composición del tránsito del conteo diario (incluye motocicletas). 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Figura 2.2 Composición del tránsito del conteo diario (incluye motocicletas). 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
De igual manera el compilado del conteo clasificado sin incluir motocicletas se muestra en la 
Tabla 2.3 y Figura 2.3 
Tabla 2.3. Composición del tránsito del conteo diario (sin incluir motocicletas). 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
 
 
Figura 2.3 Composición del tránsito del conteo diario (sin incluir motocicletas). 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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De la Tabla 2.2 y Figura 2.2, se observa que en la vía en estudio se ha registrado dentro de la 
composición del tránsito un porcentaje promedio del 5.60% de motocicletas, que representa un 
porcentaje muy cercano al de camiones que está alrededor del 5.85%. Siendo entonces, los 
vehículos de 2 ruedas, un medio de transporte considerable. 
El porcentaje de vehículos livianos que posee la vía sin considerar motocicletas está en un 
promedio del 84.65% tal como se muestra en la Tabla 2.3 y Figura 2.3 
Por otro lado, es una información de relevancia el conocer el comportamiento de volúmenes de 
tránsito horarios de lunes-viernes y de fin de semana. Las gráficas que muestran esta 
información se encuentran en la Figura 2.4 y  Figura 2.5 respectivamente. 
 
 
Figura 2.4 Variación promedio del volumen horario de tránsito de lunes a viernes. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
 
Figura 2.5 Variación promedio del volumen horario de tránsito de fin de semana. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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De la Figura 2.4 y Figura 2.5 se deduce que: 
 Los volúmenes correspondientes a autos entre los lunes-viernes se mantienen con poca 
variación horaria entre las horas laborales representativas (08:00-17:00 hrs).  
 Existe tránsito de autos con volúmenes muy altas con relación al resto del día en los fines 
de semana entre las 12:00 y 17:00 hrs con la hora pico de las 14:00-15 hrs y el resto 
de las horas posee tráfico mucho menor.  
 Tanto para los días de lunes-viernes como fines de semana y para todo tipo de vehículo, 
en horas de la madrugada el tráfico es mínimo. 
 El tráfico de los vehículos pesados (buses y camiones) y motocicletas, se mantienen 
estables con volúmenes bajos en relación con el volumen total.  
La Figura 2.6 muestra la variación promedio del volumen diario de tránsito durante los días del 
conteo, en los que los jueves y viernes son los días que volúmenes más bajos poseen. Se observa 
también que los lunes-miércoles son los días que mayor volumen hay, siendo el miércoles el día 
con mayor volumen.  
 
Figura 2.6 Variación promedio del volumen diario de tránsito. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
2.6. CÁLCULO DEL TPDA. 
 
2.6.1. RELACIÓN ENTRE LOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO 
ANUAL Y SEMANAL. 
Como se ha mencionado anteriormente, es necesario disponer de información de tráfico a lo 
largo de todo el año en períodos horarios, diarios, semanales o mensuales. Información que es 
difícil obtener. Sin embargo, con muestras o aforos tomados según normativa ecuatoriana 
(MTOP, 2003) y (NEVI-12), permiten generalizar el comportamiento del tránsito, no sin antes 
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analizar la variabilidad de la muestra con cierto nivel de confiabilidad para de esta manera 
estar seguros de que se pueda aplicar y apegarse lo más posible a la realidad. 
Para determinar la relación entre los volúmenes de tránsito promedio diario anual y semanal es 
necesario conocer la desviación estándar muestral y se calcula como: 
  
Ecuación 2.1  Desviación estándar de la distribución de los volúmenes de tránsito diario. 
Fuente: CAL & CÁRDENAS 
 
Donde: 
S: Desviación estándar de la distribución de los volúmenes de tránsito diario o desviación 
estándar muestral. 
TDi: Volumen de tránsito del día i. 
n: Tamaño de la muestra en número de días del aforo. 
Una expresión para determinar el valor estimado de la desviación estándar poblacional es la 
que se indica a continuación: 
 
Ecuación 2.2  Valor estimado de la desviación estándar poblacional. 
Fuente: CAL & CÁRDENAS 
 
Donde: 
Estimador de la desviación estándar poblacional. 
N: tamaño de la población en número de días del año. 
De esta manera, la relación entre los volúmenes de tránsito promedio diario anual y semanal es: 
TPDA =TPDS ± k
Ecuación 2.3 Relación entre TPDA y TPDS. 
Fuente: CAL & CÁRDENAS 
Donde: 
k: número de desviaciones estándar correspondiente al nivel de confiabilidad deseado.  
En la distribución normal, para niveles de confiabilidad del 90% y 95% los valores de la 
constante k son 1.64 y 1.96 respectivamente. 
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En la Tabla 2.4, se muestra un resumen del tráfico promedio diario semanal obtenido a partir 
conteo semanal realizado sin incluir motocicletas y cuyo TPDS es de 428 vehículos/día.  
Tabla 2.4. Tránsito Promedio Diario Semanal (vehículos/día). 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
A continuación, en la Tabla 2.5 se muestra los intervalos de confianza del TPDA obtenidos a 
partir de la muestra del aforo realizado: 
Tabla 2.5.  Intervalos de confianza del TPDA. 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
2.6.2. CÁLCULO DE FACTORES DE VARIACIÓN. 
El cálculo del TPDA se lo hace con el criterio fundamentado en la hipótesis de permanencia de 
las variaciones horarias, diarias, semanales y mensuales del tráfico de año a año en porcentajes. 
Este criterio implica que, aunque sus volúmenes siempre serán crecientes, las proporciones serán 
las mismas año a año.  
Para la determinación del TPDA, se considera los tránsitos promedios de los períodos de conteo 
TPO (Tránsito Promedio Observado), el mismo que será amplificado mediante factores de 
variación estacional: 
TPDA = TPOxFhxFdxFsxFm 
Ecuación 2.4 Tráfico Promedio Diario Anual. 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
Donde: 
Fh: Factor Horario (Transforma el volumen de tráfico que se haya registrado en un 
determinado número de horas a volumen diario promedio). 
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Fd: Factor Diario (Transforma el volumen de tráfico diario promedio en volumen semanal 
promedio). 
Fs: Factor Semanal (Transforma el volumen semanal promedio de tráfico en volumen 
mensual promedio) 
Fm: Factor Mensual (Transforma el volumen mensual promedio de tráfico en tráfico 
promedio diario anual o TPDA). 
Al disponer con el conteo realizado durante una semana, es decir el TPDS, los factores a 
determinar para este este estudio específico serán el factor semanal y factor mensual. 
Cálculo del Factor Semanal. - Se obtiene usando los datos del tráfico del conteo automático y 
dividiendo para el tráfico de la semana que contenga al día calendario del conteo manual. 
manual conteo del calendario día al contenga que semana la de Tráfico
automático conteo del semanal  tráficodel Pr omedioFs   
Ecuación 2.5 Factor semanal. 
Fuente: CAL & CÁRDENAS 
 
Al no disponer del conteo automático, para el cálculo del factor semanal del año 2018 se 
establece el número de semanas que contiene cada mes, de manera que para un mes de 4 
semanas el factor es 1, y para el resto de los meses depende del número de semanas que tenga 
tal y como se indica en la Tabla 2.6. 
Tabla 2.6. Factores Semanales (Fs). 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
El conteo manual al ser realizado en el mes de marzo, el factor semanal para el proyecto es de 
Fs=1.107. 
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Cálculo del Factor Mensual. - De igual forma que en el factor semanal, para su determinación 
se requiere de un conteo automático durante todo un año, lo cual es difícil de obtener por lo que 
se requiere de otro índice indicador de movilidad vehicular.  
El MOP 2003 establece que se puede ajustar el TPDA semanal en base a factores mensuales 
obtenidos de datos de las estaciones permanentes, cuando éstas están disponibles, o del 
consumo de gasolina u otro patrón de variación estacional como la periodicidad de las cosechas. 
En este sentido, se toma como índice de movilidad vehicular al consumo de combustible del año 
más próximo (2017) del cantón Biblián de la provincia del Cañar, que es donde se encuentra la 
vía en estudio. 
En base al consumo de combustible, el factor mensual Fm, se obtiene dividiendo el consumo 
promedio mensual de combustible que coincide con el conteo automático anual para el promedio 
de consumo mensual. 
ecombustibl de mensual  p 
manual conteo elcon  coincide que mes del 
romedioConsumo
ConsumoFm   
Ecuación 2.6 Factor semanal. 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
El conteo al ser realizado en el mes de marzo su factor mensual es de Fm=0.939, tal y como 
indica la Tabla 2.7. 
Tabla 2.7. Factores Mensuales 2017 (Fs). 
 
Fuente: Agencia de Control y Regulación de Hidrocarburos (ARCH) 
Elaboración: Autor 
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Con el factor semanal y factor mensual determinados, se procede al cálculo del TPDA para el 
año en curso (2018) para los diferentes tipos de vehículos y los resultados se muestra en la 
Tabla 2.8. 
Tabla 2.8. TPDA 2018. 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
2.7. TRÁFICO FUTURO. 
El tráfico no se mantiene constante, sino que, según como varía el tiempo.  
La información del crecimiento histórico del tráfico en el país data a partir de 1963 y carece de 
datos relacionados a la utilización de los vehículos. Por lo tanto, los indicadores para determinar 
las tendencias a largo plazo sobre el crecimiento automotor están dadas por las tasas de 
crecimiento observadas del pasado. 
Una forma aproximada y generalizada de obtener tasas de crecimiento de tráfico es en base a 
tendencias históricas especialmente del crecimiento del producto interno bruto (PIB), de la 
población, vehículos registrados, del consumo de combustible, manufactura y minería, comercio 
interno, servicios, hoteles y restaurantes, y en base a las expectativas de inversión en la región 
del proyecto. 
2.7.1. CALCULO DE TASAS DE CRECIMIENTO. 
Se ha considerado diferentes tasas de crecimiento para vehículos livianos, buses y camiones. 
Tasa de crecimiento para vehículos livianos. 
Considerando que los cambios más significativos respecto al mayor o menor incremento de 
vehículos se dan por aumento poblacional (crecimiento vegetativo de los habitantes del área en 
estudio) y del aumento en el número de vehículos matriculados, para este proyecto se utilizará el 
modelo logístico. Para esto, se cuenta con información histórica censal de la población y 
matriculación vehicular de la provincia del Cañar que se muestran en la Tabla 2.9  y Tabla 2.10 
respectivamente.  
Tabla 2.9. Población de la provincia del Cañar. 
AÑO POBLACIÓN 
1950 97681 
1962 112733 
1974 146570 
1982 174510 
2001 206981 
2010 225184 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Autor 
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Tabla 2.10. Número de vehículos matriculados por clase en la provincia del Cañar. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Autor 
 
El método logístico se basa en encontrar el índice de crecimiento de la tasa de motorización que 
se define como la cantidad de vehículos por cada mil habitantes. 
La normativa ecuatoriana vial recomienda este método en áreas con un incremento de 
motorización no muy desarrollado. La característica fundamental es un desarrollo extrapolatorio 
que identifica el incremento de la tasa de motorización (Tm) hasta un límite. 
Suponiendo que el parque automotor y la población crecen, pero llegado un tiempo 
determinado Tm tiende a ser constante y se denomina Tasa de Saturación Ts.  
La ecuación que se rige produce una gráfica de crecimiento muy similar a la curva logística 
siguiente. 
)bta(e1
TsTm 
  
Ecuación 2.7 Tasa de motorización. 
Fuente: Informe de tráfico Lentag- Río San Francisco 
Dónde: 
Tm: Tasa de motorización (número de vehículos cada 1000 habitantes para cada año). 
Ts: Tasa de saturación (número de vehículos cada 1000 habitantes). 
e: Base del logaritmo natural. 
a, b: Constantes a determinar. 
t: Tiempo en años. 
 
Cabe indicar que la tasa de motorización para este caso se ha tomado del parque automotor 
de vehículos livianos sin considerar motocicletas. 
 Posteriormente, se linealiza la Ecuación 2.7 para encontrar un valor de Ts de tal manera que la 
Ecuación 2.8 tenga el mayor coeficiente de correlación posible. 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑡 = ln (
𝑇𝑠
𝑇𝑚
− 1) 
 Ecuación 2.8 Ecuación de motorización linealizada. 
Fuente: Informe de tráfico Lentag- Río San Francisco 
 
 
AUTOMÓVIL AUTOBUS CAMIÓN CAMIONETA FURGONETA C FURGONETA P JEEP MOTOS TANQUERO TRAILER VOLQUETA OTRA CLASE
2008 18,100      4,590                      207                    1,369               6,608                            198                             93                              2,577       2,039          33                             91                        268                           27                       
2009 20,832      5,259                      172                    1,532               7,592                            240                             137                           3,231       2,170          41                             134                     304                           20                       
2010 30,482      7,875                      256                    2,419               10,527                         368                             225                           4,443       3,629          62                             198                     435                           45                       
2011 33,760      8,482                      307                    2,626               10,761                         391                             219                           4,795       5,303          68                             252                     474                           82                       
2012 35,295      9,465                      264                    2,589               11,286                         448                             246                           5,194       4,997          81                             253                     396                           76                       
2013 40,218      11,117                    191                    2,876               12,407                         473                             268                           5,964       5,960          72                             268                     518                           104                     
2014 44,488      12,547                    283                    2,899               13,550                         579                             363                           6,568       6,738          87                             317                     441                           116                     
CAÑAR
CUADRO No .-4
NÚMERO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS MATRICULADOS POR CLASE SEGÚN PROVINCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2008-2014
PROVINCIA AÑOS TOTAL
CLASE
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La curva de ajuste de la Ecuación 2.8 y sus coeficientes se encuentran en la Figura 2.7 
 
Figura 2.7 Ajuste de curva de motorización mediante regresión lineal. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Como se observa en la Figura 2.7 los valores de los coeficientes son: Coeficiente de 
correlación= 0.967, Ts =159 vehículos/1000 habitantes, a=723.437, b=-0.36 
Luego de ajustada la curva de la Ecuación 2.7 y con las constantes a, b conocidas, se determinan 
los nuevos valores de Tm para cada año que sirve como base para calcular el número de 
vehículos por medio de los datos de la población. Estos valores se aprecian en la Tabla 2.11, 
Figura 2.8 y  Figura 2.9 
Tabla 2.11. Proyecciones de vehículos livianos según modelo logístico. 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Figura 2.8 Ajuste de curva de motorización mediante regresión lineal. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
 
Figura 2.9 Curva de proyección de vehículos livianos ajustado según modelo logístico. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Finalmente, la tasa de crecimiento se obtiene mediante una regresión logarítmica (curva de 
mejor ajuste para todos los años) con los datos de las proyecciones de los vehículos livianos 
ajustado. 
EL valor obtenido de la tasa de crecimiento (r) que mejor se ajusta a los datos obtenidos es de 
r= 1.73%.  
Tasa de crecimiento para Buses. 
Para esta proyección se utilizó las tasas de crecimientos poblacionales, ya que el crecimiento del 
tráfico en este tipo de vehículos va íntimamente ligado al crecimiento poblacional.  
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Tabla 2.12. Población Censada del Cantón Biblián. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Autor 
 
Se consideró en este caso los datos históricos de la población censada del cantón Biblián de la 
provincia del Cañar. 
De igual manera, la tasa de crecimiento se calcula mediante una regresión logarítmica (a la 
curva de mejor ajuste para los años de censo) con los datos de la población censada. 
El valor obtenido para la tasa de crecimiento para buses es r= 1.58%.  
Tasa de crecimiento para Camiones. 
Para la estimación de las tasas de crecimiento de camiones al no contar con series históricas de 
tránsito de la vía en estudio, se debe buscar un índice de crecimiento de un parámetro que 
refleje también el crecimiento de los vehículos de carga.  
En este estudio se asume para el cálculo de la tasa de crecimiento de camiones, datos históricos 
de parámetros macroeconómicos del país como es el PIB (Producto Interno Bruto) mostrados en la 
Tabla 2.13. 
El resultado de la regresión logarítmica de los datos del PIB de los últimos años nos da como 
resultado una tasa de crecimiento r=4.45%, tasa de crecimiento asumida para los camiones.  
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Tabla 2.13. Producto Interno Bruto anual del Ecuador. 
 
Fuente: Banco Mundial. 
Elaboración: Autor 
 
2.7.2. PROYECCIONES DEL TRÁFICO. 
Para las proyecciones del TPDA se utiliza el método exponencial o geométrico, representado 
por la Ecuación 2.9 
𝑇𝑓 = 𝑇𝑎(1 + 𝑟)^𝑛 
Ecuación 2.9  Ecuación proyección del tráfico. 
Fuente: Normas de diseño Geométrico MOP 2003 
Dónde: 
Tf: Tráfico Futuro luego de n años 
Ta: Tráfico Actual 
r: Tasa de crecimiento del parque automotor aplicable a los n años. 
Se utilizó diferentes valores de r para cada tipo de vehículo como son auto, buses y camiones 
determinados anteriormente en este capítulo. 
También se consideró para las proyecciones del TPDA, el tráfico generado.   
Tráfico generado (TG). - Consta de aquellos viajes vehiculares que se realizarían sólo si la 
construcción de la nueva vía o el mejoramiento vial ocurre. 
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A pesar de que en el Ecuador no existe aún estudios respecto al comportamiento del tráfico 
generado, es importante establecer un valor que relacione el grado de mejoramiento con el 
volumen de tráfico, por lo que, en esta vía se consideró un incremento adicional del 10% (MOP 
2003 recomienda entre el 10 y 25%) del TPDA del año 2021 (año en el que se estima que el 
mejoramiento vial esté concluido) como tráfico generado debido a mejoras de las condiciones 
tanto geométricas como de la estructura del pavimento.  
El TG se estima que crecerá a la misma tasa que el tráfico normal, proyectándose durante los 
20 siguientes años considerados hasta el año 2041.  
La normativa NEVI-12, categoriza el tráfico de acuerdo con el Número de vehículos pesados al 
final del período de diseño (Np) tal y como se muestra en la Tabla 2.14. 
Tabla 2.14. Resumen de datos obtenidos para el diseño. 
 
Fuente: NEVI-12 
Elaboración: NEVI-12 
 
La vía en estudio posee un Np=140 (tabla 4.16) para el año 2041, por lo que la categoría de 
tráfico que corresponde a la carretera es T4. 
 
2.8. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TRÁNSITO. 
A continuación, en la Tabla 2.16 y Tabla 2.16. Resumen del TPDA proyectado a diferentes años. 
Tabla 2.16 se muestran los resultados obtenidos de diferentes parámetros necesarios para el 
diseño y que se obtuvieron en este capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 53   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
 
 
Tabla 2.15. Resumen del TPDS (2018) categorizado por camiones tipo. 
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
 
Tabla 2.16. Resumen del TPDA proyectado a diferentes años. 
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
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2.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El conteo semanal realizado con cámara de video ayuda a optimizar tiempo y recursos, siendo 
una excelente alternativa para realizar conteos vehiculares en caso de disponer de un lugar 
estratégico y que posea las condiciones necesarias para implementarlo. 
Para la obtención de las tasas de crecimiento, se utilizaron diferentes índices y parámetros que 
se predicen de la mejor manera al crecimiento real del parque auto motor. Así para los livianos 
se utilizó el método logístico, para buses se utilizó las tasas de crecimiento poblacional y para 
camiones datos históricos del PIB (Producto Interno Bruto). 
Las proyecciones de tráfico futuro se realizaron por el método exponencial o geométrico. 
De los datos obtenidos en el conteo y posterior proyección a futuro, se deduce que se trata de 
una vía de categoría de tráfico T4 según la NEVI-12 con un número de camiones al final del 
periodo de diseño de 140.  
El TPDA para el final del periodo de diseño (año 2041) es de 761 vehículos entre livianos, buses 
y camiones. 
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CAPITULO 3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y DISEÑO 
GEOMÉTRICO VIAL 
 
3.1. RESUMEN. 
Este capítulo detalla el trabajo de campo realizado para la obtención de la franja topográfica 
que sirve de base sobre la cual se realiza el diseño geométrico vial, mismo que estará realizado 
en base a la normativa vigente para diseño de carreteras MOP 2003 y proyectado mediante 
el programa computacional AutoCAD Civil 3D. 
 
3.2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO  
El estudio topográfico tiene por objetivo obtener la información de campo necesaria para 
realizar el Diseño Geométrico Vial. 
 
3.2.1. Puntos de Partida 
Para dar inicio al levantamiento de la información se vio la necesidad de ubicar puntos estáticos 
de partida y llegada, éstos se los tomó con ayuda de un GNSS RTK SOKKIA GRX2 de precisión 
milimétrica, para ello se partió de un punto de control geodésico de segundo orden del instituto 
geográfico militar. 
Con esto se obtuvieron 4 puntos estáticos 2 al inicio y 2 al fin del proyecto con las siguientes 
coordenadas UTM WGS 84, mostradas en la tabla: 
Tabla 3.1. Coordenadas de puntos estáticos 
No NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
100001 9701219.5 729605.318 2789.09 ESTÁTICO 1 
100002 9701231.78 729529.631 2795.089 ESTÁTICO 2 
100003 9703420.31 727859.849 2975.028 ESTÁTICO 3 
100004 9703455.9 727794.143 2983.524 ESTÁTICO 4 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
Como se puede ver en la Figura 3.1 los puntos de partida y fin son clavos de Acero hincados en 
elementos firmes como el Bordillo de la vía y losa de pavimento, ubicados en lugares de fácil 
visibilidad, en los cuales se pueda plantar cualquier tipo de equipo topográfico. Estos puntos nos 
servirán para cerrar la poligonal y de esta manera trabajar con errores mínimos. 
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Figura 3.1. Puntos Estáticos 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
Con ayuda de los puntos estáticos se fue levantando la poligonal principal a lo largo de la vía, 
dichos puntos servirán como base para levantar los detalles del proyecto previo a la corrección 
en planta y a la nivelación entre puntos de dicha poligonal. 
Las estaciones que son parte de la poligonal son estacas de madera ubicadas en los bordes de 
las vías o clavos de acero ubicados en bordillos y aceras como se muestra en la figura siguiente: 
  
Figura 3.2. Puntos de la poligonal principal 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
Para el levantamiento de la poligonal se utilizó una Estación total Trimble M3 con precisiones en 
cada cambio de 3mm o menos, y para su posterior nivelación un Nivel automático SOKKIA B30. 
Además, se utilizó un prisma, trípode y mira metálica. 
 
Figura 3.3. Levantamiento de la poligonal principal y Nivelación 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
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3.2.2. Levantamiento de puntos de detalle 
Con las estaciones corregidas del punto anterior se realizó el levantamiento de la vía y su 
estado actual con transversales cada 10m o 20m dependiendo de las necesidades. Los puntos 
de detalle levantados son los siguientes: 
 Laterales de la vía existente. 
 Intersecciones 
 Linderos y predios existentes 
 Accesos vehiculares 
 Infraestructuras hidrosanitarias 
 Obras de arte 
 Postes 
 Topografía necesaria 
 BMs y referencias. 
 
Se utilizaron equipos de última tecnología como son la Estación total Trimble M3 con precisiones 
en cada cambio de 3mm o menos, con 2 prismas para el levantamiento de los detalles. 
 
3.2.3. Puntos de Referencia 
Se previó dejar referencias cada 500m aproximadamente, se procedió a dejar puntos fijos o 
BM para trabajos posteriores en la vía. Estos puntos son clavos de acero, varillas de acero 
corrugado y estacas, colocadas en puntos con visibilidad a la vía protegidas del tránsito 
vehicular, en sectores poblados se ha dejado los BMs en las aceras con clavos de acero. 
  
Figura 3.4. BMs y Puntos de Referencia 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
Cada BM consta de 2 referencias para poder realizar cualquier levantamiento auxiliar o 
replanteo desde los mismos.  
Una vez culminado el trabajo de campo se procede a realizar el trabajo de oficina para la 
realización del dibujo topográfico. 
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3.2.4. Resultados 
Como resultado de los trabajos de campo se tiene la faja topográfica, con la ubicación de 
edificaciones, postes, puentes, alcantarillas, pasos de agua, canales, cunetas, vías existentes, 
muros, cerramientos, con curvas de nivel menor cada 1m y curvas de nivel mayor cada 5m, cuyo 
resultado se muestra en la Figura 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5. Levantamiento topográfico 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
 
3.3. TRAZO Y DISEÑO VIAL 
En un proyecto vial, el diseño geométrico es la parte principal, ya que a través de éste se 
establece su configuración geométrica tridimensional, en busca de que la vía sea funcional, 
segura, cómoda, estética, económica y amigable con el medio ambiente. 
 
3.3.1.1. Metodología de diseño  
En base a los criterios y parámetros asumidos que se describen a lo largo del presente capitulo, 
tales como velocidad de diseño, radios mínimos, longitud de espirales, peralte máximo,  
sobreanchos, etc., en concordancia con la normativa vigente MOP 2003 y con la aplicación del 
programa computacional de diseño vial denominado AutoCAD Civil 3D 2018 se procede a 
elaborar el diseño geométrico vial, mismo que consta del diseño geométrico horizontal en 
planta, diseño geométrico vertical en perfil y secciones transversales, cuyo criterio principal es 
mejorar la vía existente mediante la rectificación del trazado existente, ampliar la sección vial 
de acuerdo a los requerimientos determinados de acuerdo al estudio de tráfico, al tipo de 
terreno, en concordancia con las Normas de Diseño de Carreteras MOP 2003. 
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3.3.2. Principales conceptos de diseño vial 
Para el diseño geométrico vial se toman en cuenta factores externos como lo son la morfología 
del terreno, conformación geológica y características de los suelos de fundación de la vía, el 
transito que fluye por la zona, su potencial crecimiento y desarrollo económico, el medio 
ambiente y las áreas q se verán afectadas con el proyecto es decir todos aquellos aspectos 
existentes en el área de estudio, y los factores internos relacionados al diseño vial que entre 
otros contemplan el tipo de vía, caracterización de la morfología del terreno, las velocidades de 
diseño, los condicionamientos de la geometría de la vía con la finalidad de obtener un diseño 
que sea seguro, estético, económico y armonice con el medio ambiente. 
 
3.3.2.1. Concepto tridimensional 
Todo diseño vial es el desarrollo de la proyección de un eje horizontal en planta y si a lo largo 
de este eje se considera la elevación se tendrá un perfil longitudinal siendo este el perfil del 
terreno natural sobre el cual se procederá a realizar el diseño vertical y si a lo largo de estos 
dos ejes que al fusionarse se convierten en un eje bidimensional se generan sucesivas secciones 
transversales, compuestas por la calzada, los espaldones, las cunetas y los taludes laterales; se 
obtiene como resultado el modelo tridimensional de la vía. 
 
3.3.3. Criterios de diseño 
Para el análisis de comparación y diseño se han definido los criterios y los parámetros técnicos 
que serán acoplados principalmente al estado actual de la vía en busca de mejorar su 
geometría mediante la rectificación de su trazado tanto en planta como en perfil y ampliación 
de su sección transversal, lo cual estará ligado a las condiciones topográficas, geológica-
geotécnicas, todo esto desarrollado dentro del marco de cumplimiento de las Normas de Diseño 
Geométrico del MOP-2003. 
 
3.3.3.1. Caracterización de la topografía y geomorfología del área de 
estudio. 
SEGÚN 2003, considera únicamente tres tipos de terreno siendo estos llano, Ondulado y 
Montañoso. 
Un terreno es de topografía llana cuando en el trazado del camino no gobiernan 
las pendientes. Es de topografía ondulada cuando la pendiente del terreno se 
identifica, sin excederse, con las pendientes longitudinales que se pueden dar al 
trazado. Y finalmente, un terreno es de topografía montañosa cuando las 
pendientes del proyecto gobiernan el trazado, siendo de carácter suave cuando la 
pendiente transversal del terreno es menor o igual al 50% y de carácter 
escarpada cuando dicha pendiente es mayor al referido valor. (MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, 2003, p. 4) 
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De acuerdo al estudio topográfico y sus resultados, en base a los conceptos definidos por la  
normativa de diseño MOP 2003, se considera que el proyecto objeto de este estudio se 
encuentra emplazado en un Terreno Montañoso. 
3.3.3.2. Clasificación funcional de carretera 
Según el MOP (2003) del Ecuador, las carreteras pueden clasificarse de acuerdo con el volumen 
de tráfico que soportará la vía al término del proyecto. En cuanto a la función o jerarquía de las 
carreteras, el MTOP las clasifica como Arteriales, Colectoras y Vecinales, como se muestra en la 
Tabla 3.2 
Tabla 3.2. Clasificación funcional de carreteras. 
FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA TPDA (AÑO FINAL 
DE DISEÑO) 
 RI – RII > 8000 
CORREDOR ARTERIAL I 3000 - 8000 
 II 1000 - 3000 
COLECTORA III 300 - 1000 
 
IV 100 - 300 
VECINAL V < 100 
Fuente: Normas de diseño Geométrico MOP 2003 
Elaboración: Autor 
 
Para el caso presente, la clasificación estará de acuerdo con su función y jerarquía en 
concordancia con la clasificación MOP 2003; Las normas de aplicación y los parámetros para el 
diseño geométrico estarán vinculados principalmente a las recomendaciones del MOP 2003 de 
donde como resultado se determina que vía en estudio se encuentra clasificada como 
COLECTORA CLASE III. 
 
3.3.3.3. Velocidad de diseño 
Según Cárdenas Grisales (2008) en base a la velocidad de diseño se puede definir las 
características geométricas de los elementos del diseño garantizando comodidad y seguridad, 
siendo esta la máxima velocidad segura y cómoda con la cual se puede transitar en un tramo de 
una vía. 
Para el presente proyecto, la localización actual de construcciones y cerramientos en las 
inmediaciones de la carretera impide el diseño de una carretera de mejores características que 
permita desarrollar velocidades altas con seguridad y confort a su vez que en el diseño del 
proyecto presente en búsqueda de garantizar la seguridad del peatón y usuarios de la vía,  la 
velocidad de diseño puede verse disminuida en las zonas residenciales por la presencia 
generalizada de peatones que impiden el desarrollo de grandes velocidades. Por lo general, la 
presencia de intersecciones con otras calles, la geometría actual de la vía obliga el uso de 
controles de tránsito para permitir el flujo de manera segura en la vía proyectada. 
 Se toma como criterio las velocidades establecidas por el MOP, por lo tanto velocidad de 
diseño asumida en el presente estudio es de 40 km/h. 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 61   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
A continuación, se muestra la Tabla 3.3, en donde se muestran las velocidades sugeridas de 
diseño por el MTOP y más adelante los valores adoptados para el diseño en cada una 
de las vías propuestas.  
Tabla 3.3. Velocidad de diseño en función del terreno y tipo de vía. 
 VELOCIDAD DE DISEÑO EN Km/h 
 BÁSICA PERMISIBLE EN TRAMOS DIFÍCILES 
 (RELIEVE LLANO) (RELIEVE ONDULADO) (RELIEVE MONTAÑOSO) 
CATEGORÍA 
DE LA VÍA 
Para el cálculo 
de los elementos 
del trazado del 
perfil longitudinal 
Para el cálculo 
de los elementos 
de la sección 
transversal y 
otros 
dependientes de 
la velocidad 
Para el cálculo 
de los elementos 
del trazado del 
perfil longitudinal 
Para el cálculo 
de los elementos 
de la sección 
transversal y 
otros 
dependientes de 
la velocidad 
Para el cálculo 
de los elementos 
del trazado del 
perfil longitudinal 
Para el cálculo 
de los elementos 
de la sección 
transversal y 
otros 
dependientes de 
la velocidad 
Recom Absoluta Recom Absoluta Recom Absoluta Recom Absoluta Recom Absoluta Recom Absoluta 
R - I o R – II 120 110 100 95 110 90 95 85 90 80 90 80 
I 110 100 100 90 100 80 90 80 80 60 80 60 
II 100 90 90 85 90 80 85 80 70 50 70 50 
III 90 80 85 80 80 60 80 60 60 40 60 40 
IV 80 60 80 60 60 35 60 35 50 25 50 25 
V 60 50 60 50 50 35 50 35 40 25 40 25 
Fuente: Normas de diseño Geométrico MOP 2003 
Elaboración: Autor 
 
3.3.3.4. Distancias de visibilidad. 
De acuerdo a las normas de diseño MOP 2003: 
“La capacidad de visibilidad es de importancia en la seguridad y eficiencia de la 
operación de vehículos en una carretera, de ahí que a la longitud de la vía que un 
conductor ve continuamente delante de él, se le llame distancia de visibilidad.” 
(MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, 2003, p. 180). 
 
3.3.3.4.1. Distancia de visibilidad para la parada de un vehículo 
Es la distancia mínima necesaria para detener el vehículo que circula a velocidades cercanas a 
la de diseño. Siendo esta distancia de visibilidad la mínima para la cual debe diseñarse el 
proyecto vial. 
Según las Normas de diseño MOP 2003 la distancia de visibilidad de para la parada (d) es 
igual a la suma de dos distancias; una, la distancia de percepción-reacción (d1) recorrida por el 
vehículo desde el instante en que el conductor avizora un objeto en el camino hasta la distancia 
(d2) de frenaje del vehículo. La distancia de visibilidad de parada en pavimentos mojados se 
muestra la Tabla 3.4  
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Tabla 3.4. Valores de diseño de las distancias de visibilidad Mínimas para parada de un vehículo 
CLASE DE 
CARRETERA 
TPDA (AÑO FINAL 
DE DISEÑO) VALOR RECOMENDABLE VALOR ABSOLUTO 
  L O M L O M RI – RII > 8000 220 180 135 180 135 110 
I 3000 - 8000 180 160 110 160 110 70 
II 1000 - 3000 160 135 90 135 110 55 
III 300 - 1000 135 110 70 110 70 40 
IV 100 - 300 110 70 55 70 35 25 
V < 100 70 55 40 55 35 25 
Fuente: Normas de diseño Geométrico MOP 2003 
Elaboración: Autor 
De donde se tiene como valor adoptado para el diseño una distancia de visibilidad de parada 
de 40m.  
 
3.3.4. Diseño geométrico horizontal 
Según las Normas de diseño MOP (2003) “El diseño geométrico horizontal es la proyección del 
eje del camino sobre un plano horizontal, cuyos elementos que integran este diseño son las 
tangentes y las curvas, sean estas circulares o de transición”. 
Se define como tangente a un tramo vial recto, y el enlace de dos tangentes consecutivas se 
realiza por medio de curvas. 
 
3.3.4.1. Radio Mínimo en Curvas Horizontales 
Es el radio mínimo al cual se asegura un flujo vehicular a la velocidad de diseño proyectada de 
manera cómoda y segura.  
Para el presente proyecto se ha determinado el radio mínimo de las curvas horizontales en base 
a lo establecido por la AASHTO, cuyo criterio adoptado en las normas del MOP (2003), 
establece que el valor del radio esta en función de la velocidad directriz, del peralte máximo y 
del coeficiente de fricción lateral. 
Los radios mínimos de las curvas horizontales se determinan a través de la siguiente ecuación: 
                                                                 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
Dónde: 
 R = Radio mínimo de una curva horizontal, m. 
 V = Velocidad de diseño, Km/h. 
 f = Coeficiente de fricción lateral. 
 e = Peralte de la curva, m/m (metro por metro ancho de la calzada. 
 
 
Ecuación 3.1  Radio Minimo 
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Aplicando la fórmula 1 los parámetros dados por la normativa se tiene: 
 
𝑅௠௜௡ =
40ଶ
127(0.08 + 0.221)
= 41.86𝑚 ≈ 42.00𝑚 
 
3.3.4.2. Curvas Espirales 
De acuerdo a los normas de diseño MOP (2003) las curvas espirales son aquellas que unen 
tramos de tangente consecutivos mediante una curva circular en forma gradual, dentro de las 
cuales se desarrolla tanto peralte como el sobreancho. A lo largo de la curva espiral se efectúa 
de manera continua el cambio del valor del radio de curvatura, desde infinito en la tangente 
hasta llegar a un valor de radio R en la curva circular aumentando la seguridad, al favorecer la 
maniobra de entrada a la curva su giro continuo y la permanencia de los vehículos en su propio 
carril. 
La longitud de la espiral está expresada por la siguiente fórmula: 
 
𝐿௘ = 0.072 
𝑉ଷ
𝑅 𝐶
 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
Dónde: 
Le = Longitud de la espiral, m. 
V = Velocidad de diseño, Km/h. 
R = Radio de la curva circular, m. 
C = Coeficiente de comodidad y seguridad. Varía entre 1 y 3. (1 para mayor 
seguridad y confort) 
 
La longitud mínima de la espiral se establece mediante la fórmula: 
 
𝐿௘ ௠௜௡ = 0.56 𝑉 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
Dónde: 
Le = Longitud mínima de la espiral, m. 
V = Velocidad de diseño, Km/h. 
De donde se obtiene que: 
 
𝐿௘ ௠௜௡ = 22.40𝑚 
 
El coeficiente de comodidad asumido para el proyecto es 2, de donde en base a la formulación 
anteriormente descrita se tiene que para los diferentes radios de curvatura se tienen las 
longitudes de espiral mostradas en la Tabla 3.5 
 
 
 
Ecuación 3.2  Longitud minima de la Espiral 
Ecuación 3.3  Longitud minima de la Espiral en funcion de la Velocidad de Diseño 
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Tabla 3.5 Longitud de la Espiral 
Radio Le 
42 54.86 
50 46.08 
60 38.40 
70 32.91 
80 28.80 
90 25.60 
100 23.04 
110 22.40 
120 22.40 
130 22.40 
140 22.40 
150 22.40 
160 22.40 
175 - 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
De acuerdo a las Normas de Diseño Geométrico MOP 2003, se establece que el radio mínimo a 
partir del cual no se requiere introducir curvas de transición es de 160m. 
 
3.3.4.3. Peralte 
“Cuando un vehículo recorre una trayectoria circular es empujado hacia afuera por efecto de la 
fuerza centrífuga “F”. Esta fuerza es contrarrestada por las fuerzas componentes del peso (P) 
del vehículo, debido al peralte, y por la fuerza de fricción desarrollada entre llantas y la 
calzada”. (MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, 2003, p. 51) 
Su magnitud está definida por la ecuación general: 
𝑒 =  
𝑉ଶ
127 𝑅
− 𝑓 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
Dónde: 
 e = Peralte de la curva, m/m (metro por metro ancho de la calzada. 
 R = Radio mínimo de una curva horizontal, m. 
 V = Velocidad de diseño, Km/h. 
 f = Coeficiente de fricción lateral. 
 
De acuerdo a las normas de diseño MOP (2003) la magnitud del peralte para una vía CLASE III 
se podrá asumir como máximo del 10.00%, debido a la configuración topográfica montañosa 
existente, la cual limita la longitud de desarrollo de peraltes de mayor magnitud para el 
presente proyecto se asume un peralte máximo del 8.00%, y la magnitud para diferentes 
Ecuación 3.4  Magnitud del peralte 
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radios se establece de acuerdo a las normas AASTHO (2011) cuyos valores se muestran en la 
Tabla 3.6 
Tabla 3.6  Magnitud del Peralte 
Radio e 
42 8.00% 
50 7.90% 
60 7.80% 
70 7.50% 
80 7.20% 
90 6.90% 
100 6.50% 
110 6.30% 
120 6.00% 
130 5.80% 
140 5.60% 
150 5.40% 
175 5.00% 
200 4.60% 
250 4.00% 
300 3.40% 
400 2.70% 
500 2.20% 
600 2.00% 
700 - 
1000 - 
Fuente: AASHTO 2011 
Elaboración: Autor 
 
3.3.4.4. Sobreancho 
Las curvas de transición (sobreanchos) diseñadas adecuadamente, ofrecen al conductor una 
trayectoria fácil de seguir, de manera que la fuerza centrífuga se incremente y decrezca 
gradualmente conforme el vehículo entra en la curva circular y sale de ella. 
𝑆 = 𝑛 ( 𝑅 −  ඥ𝑅ଶ − 𝐿ଶ)    +
𝑉
10√𝑅
  
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
S = Valor de sobreancho, metros. 
n = Número de carriles de la calzada. 
R = Radio de la curva circular, metros. 
L = Longitud entre la parte frontal y el eje posterior del vehículo de diseño, metros. 
V = Velocidad de diseño, Km/hora. 
 
Para el cálculo del sobreancho se establece un vehículo tipo de acuerdo a las normas de diseño 
MOP (2003) como 2DA, cuya longitud entre la parte frontal y el eje posterior es de 6m. Como 
Ecuación 3.5  Magnitud del Sobreancho 
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parte del cálculo se considera que parte del sobreancho va a ser absorbido por el espaldón, el 
cual se ha establecido de 0.50m de ancho para el presente proyecto, por lo tanto, con la 
aplicación de la formula anterior se determinan los valores del sobreancho calculado y se le 
disminuye el ancho del espaldón para su aplicación en el diseño, como se muestra en la Tabla 
3.7, se considera también que un sobreancho inferior a 30cm es despreciable.  
 
Tabla 3.7 Magnitud del Sobreancho 
Radio S Calculado S - Espaldón 
34 1.75 1.25 
42 1.48 0.98 
50 1.29 0.79 
60 1.12 0.62 
70 0.99 0.49 
80 0.90 0.40 
90 0.82 0.32 
100 0.76 - 
110 0.71 - 
120 0.67 - 
130 0.63 - 
140 0.60 - 
150 0.57 - 
175 0.51 - 
200 0.46 - 
250 0.40 - 
300 0.35 - 
400 - - 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
 
A continuación, se resume en la Tabla 3.8 se resumen los parámetros de diseño geométrico 
horizontal adoptados: 
Tabla 3.8. Parámetros de diseño Geométrico Horizontal Adoptados 
Tipo de 
Terreno 
Velocidad 
de Diseño 
(KPH) 
Coeficiente 
Fricción 
Lateral 
Radio 
Mínimo (m) 
Espiral 
Mínima 
E max          
% 
Montañoso 40 0.221 42.00 22.40m 8% 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
3.3.4.5. Resultados de diseño geométrico horizontal 
Desde la abscisa 0+000.0 – 1+100.0 el diseño horizontal se genera de tal forma que se 
amplía la sección vial existente de 6.2m de ancho promedio de la vía existente a 8.2m de obra 
básica y se rectifican las curvas innecesarias y se mejoran las curvas existentes de radios que se 
encuentran radios inferiores a los mínimos establecidos en la normativa, el trazado parte con la 
Abs 0+000.00 desde el final de la vía pavimentada en la población de Playa de Fátima y se 
desarrolla de sur hacia el noroeste sobre la vía existente generando una tangentes y curvas 
circulares simples siempre y cuando el radio de la curva sea mayor a 160m caso contrario se 
generan curvas espirales de acuerdo a lo detallado en el último párrafo del numeral 3.2.4.2 de 
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este documento, a lo largo de este tramo no se realizan afecciones a viviendas, desde la abscisa 
1+100.0 hasta la abscisa 1+520.0 se genera una variante a la vía existente que se desarrolla 
de sur a noroeste sobre pastizales sin generar cortes y rellenos importantes, se evita a través de 
esta variante el paso por un caserío o población en busca de conservar la velocidad de diseño y 
mantener la sección vial de 8.20m de obra básica, a partir de la abscisa 1+520.0 la variante 
se empalma a la vida existente donde de manera  análoga a los tramos anteriores se amplía la 
sección vial y se mejora la geometría de la vía hasta llegar a la abscisa 2+830.0 donde se 
encuentra el paso sobre el rio Queseras lugar donde de aquí en adelante por cuestiones de 
diseño y al atravesar el proyecto una zona poblada se disminuye la velocidad de diseño de 
40km/h a 30km/h en busca de garantizar la seguridad de los peatones y debido a la 
geomorfología del terreno en este sitio puntual, en este tramo los elementos del diseño 
específicamente numerados como 52 y 54 en la Tabla 3.9 localizadas entre las abscisas 
referenciales 2+900.00 – 3+050.00 se diseñan para la velocidad de 30Km/h evitando asi la 
afección a un alto número de viviendas, dichos elementos 52 y 54 asi como el tramo 
comprendido entre las abscisas 2+900.0 y 3+050.0 serán tomados en cuenta al momento de la 
realización del Estudio de Señalización y Seguridad Vial, ya que en este tramo se debe limitar 
la velocidad a 30Km/h, colocando señalización vertical de reducción de velocidad y horizontal, 
En la abscisa 2+960.0 se encuentra la población denominada Cachi, más adelante en la abscisa 
2+975.0 se encuentra el paso sobre el rio Cachi, de aquí en adelante el proyecto se desarrolla 
de norte a sureste, retomando la velocidad de diseño de 40km/h hasta el final del proyecto, 
desde la abscisa citada inmediatamente anterior hasta la abscisa 3+900.0 a pesar de la 
dificultad debido a la pendiente transversal considerable del terreno y a que en este tramo el 
ancho vial existente es en promedio de 5.0m se cumple la normativa y se mantiene la sección 
vial llevando todo el diseño hacia el corte garantizando cimentar la estructura de pavimento 
sobre un terreno firme a cambio de generar cortes comprendidos entre 0 – 10m de altura, 
específicamente entre las abscisas 3+160.0 a la abscisa 3+245.0 se ha visto la necesidad de 
implementar un muro de contención del talud de corte ya que en este tramo la pendiente del 
terreno es similar a la determinada en el estudio de estabilidad de taludes, por lo que se 
vuelven paralelas la pendiente del talud con la pendiente natural del terreno, lo cual genera 
cortes de importante altura, en general en el tramo se han minimizando los rellenos al lado 
izquierdo del eje ya que la pendiente del talud de relleno es semejante a la del terreno natural 
lo cual nos generaría rellenos importantes y de difícil ejecución, sin embargo en sitios puntuales 
se ha visto la necesidad de implementar obras de contención, desde la abscisa 3+900.0 en 
adelante la morfología del terreno cambia de escarpada a montañosa y se desarrolla la vía 
por línea de cumbre manteniendo hasta el final del proyecto la velocidad de diseño de 40Km/h 
y la sección vial requiere de ampliaciones de la vía existente mayormente hacia el lado 
izquierdo y de una afección a una vivienda en malas condiciones y deshabitada en la abscisa 
4+190.0 para permitir mantener la velocidad de diseño y el ancho vial, que en este sitio 
puntual es de 4.80m, se llega al final del proyecto con la abscisa 5+083.0 empalmándose a la 
vía pavimentada en la población de Jerusalén. En la Tabla 3.9, se detalla cada elemento que 
conforma el trazado geométrico horizontal: 
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Tabla 3.9 Resultados de diseño Geometrico Horizontal 
No TIPO LONG RADIO DELTA TANG. e S Absc. Inicial Abc. Final 
1 Tang. 26.710m      0+000.000m 0+026.710m 2 Curva 30.247m 400.000m 004° 19' 57.36" 15.131m 2.7% - 0+026.710m 0+056.957m 
3 Tang. 2.054m      0+056.957m 0+059.011m 
4 
Espiral 38.000m  018° 08' 37.19"    0+059.011m 0+097.011m Curva 9.144m 60.000m 008° 43' 53.12" 4.581m 7.8% 0.62 0+097.011m 0+106.155m 
Espiral 38.000m  018° 08' 37.19"    0+106.155m 0+144.155m 5 Tang. 0.346m      0+144.155m 0+144.501m 
6 
Espiral 30.000m  010° 44' 34.65"    0+144.501m 0+174.501m Curva 3.010m 80.000m 002° 09' 19.71" 1.505m 7.2% 0.4 0+174.501m 0+177.510m 
Espiral 30.000m  010° 44' 34.65"    0+177.510m 0+207.510m 7 Tang. 15.205m      0+207.510m 0+222.715m 8 Curva 63.495m 160.000m 022° 44' 15.50" 32.171m 5.2% - 0+222.715m 0+286.211m 
9 Tang. 41.846m      0+286.211m 0+328.056m 
10 
Espiral 25.000m  005° 58' 05.92"    0+328.056m 0+353.056m Curva 8.015m 120.000m 003° 49' 36.02" 4.009m 6.0% - 0+353.056m 0+361.071m 
Espiral 25.000m  005° 58' 05.92"    0+361.071m 0+386.071m 11 Tang. 63.307m      0+386.071m 0+449.377m 12 Curva 55.688m 160.000m 019° 56' 30.92" 28.129m 5.2% - 0+449.377m 0+505.066m 
13 Tang. 47.966m      0+505.066m 0+553.031m 
14 
Espiral 25.000m  005° 58' 05.92"    0+553.031m 0+578.031m Curva 19.280m 120.000m 009° 12' 20.38" 9.661m 6.0% - 0+578.031m 0+597.312m 
Espiral 25.000m  005° 58' 05.92"    0+597.312m 0+622.312m 15 Tang. 62.879m      0+622.312m 0+685.191m 
16 
Espiral 38.000m  018° 08' 37.19"    0+685.191m 0+723.191m Curva 7.586m 60.000m 007° 14' 39.39" 3.798m 7.8% 0.62 0+723.191m 0+730.777m 
Espiral 38.000m  018° 08' 37.19"    0+730.777m 0+768.777m 17 Tang. 15.284m      0+768.777m 0+784.061m 18 Curva 19.259m 160.000m 006° 53' 47.93" 9.641m 5.2% - 0+784.061m 0+803.320m 
19 Tang. 23.155m      0+803.320m 0+826.475m 
20 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    0+826.475m 0+856.475m Curva 8.209m 100.000m 004° 42' 13.16" 4.107m 6.5% - 0+856.475m 0+864.684m 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    0+864.684m 0+894.684m 21 Tang. 6.787m      0+894.684m 0+901.472m 
22 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    0+901.472m 0+931.472m Curva 9.623m 100.000m 005° 30' 49.09" 4.815m 6.5% - 0+931.472m 0+941.095m 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    0+941.095m 0+971.095m 23 Tang. 95.559m      0+971.095m 1+066.654m 
24 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    1+066.654m 1+096.654m Curva 47.992m 100.000m 027° 29' 50.40" 24.467m 6.5% - 1+096.654m 1+144.646m 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    1+144.646m 1+174.646m 25 Tang. 255.285m      1+174.646m 1+429.930m 26 Curva 51.095m 200.000m 014° 38' 15.65" 25.687m 4.6% - 1+429.930m 1+481.025m 
27 Tang. 52.711m      1+481.025m 1+533.737m 
28 
Espiral 30.000m  010° 44' 34.65"    1+533.737m 1+563.737m Curva 30.535m 80.000m 021° 52' 09.50" 15.456m 7.2% 0.4 1+563.737m 1+594.272m 
Espiral 30.000m  010° 44' 34.65"    1+594.272m 1+624.272m 29 Tang. 95.626m      1+624.272m 1+719.898m 30 Curva 50.855m 180.000m 016° 11' 15.93" 25.598m 4.9% - 1+719.898m 1+770.753m 
31 Tang. 98.609m      1+770.753m 1+869.362m 32 Curva 34.166m 2500.000m 000° 46' 58.89" 17.083m - - 1+869.362m 1+903.528m 
33 Tang. 85.021m      1+903.528m 1+988.549m 34 Curva 31.099m 160.000m 011° 08' 10.84" 15.598m 5.2% - 1+988.549m 2+019.647m 
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35 Tang. 27.770m      2+019.647m 2+047.417m 36 Curva 17.409m 160.000m 006° 14' 03.01" 8.713m 5.2% - 2+047.417m 2+064.827m 
37 Tang. 34.330m      2+064.827m 2+099.157m 
38 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    2+099.157m 2+129.157m Curva 5.913m 100.000m 003° 23' 16.12" 2.957m 6.5% - 2+129.157m 2+135.069m 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    2+135.069m 2+165.069m 39 Tang. 8.119m      2+165.069m 2+173.189m 
40 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    2+173.189m 2+203.189m Curva 6.297m 100.000m 003° 36' 28.90" 3.150m 6.5% - 2+203.189m 2+209.486m 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    2+209.486m 2+239.486m 41 Tang. 27.123m      2+239.486m 2+266.609m 42 Curva 27.077m 160.000m 009° 41' 46.48" 13.571m 5.2% - 2+266.609m 2+293.687m 
43 Tang. 82.586m      2+293.687m 2+376.272m 
44 
Espiral 25.000m  005° 58' 05.92"    2+376.272m 2+401.272m Curva 22.206m 120.000m 010° 36' 09.49" 11.135m 6.0% - 2+401.272m 2+423.478m 
Espiral 25.000m  005° 58' 05.92"    2+423.478m 2+448.478m 45 Tang. 95.190m      2+448.478m 2+543.668m 46 Curva 39.309m 200.000m 011° 15' 40.52" 19.718m 4.6% - 2+543.668m 2+582.977m 
47 Tang. 165.064m      2+582.977m 2+748.041m 
48 
Espiral 25.000m  007° 09' 43.10"    2+748.041m 2+773.041m Curva 25.678m 100.000m 014° 42' 45.21" 12.910m 6.5% - 2+773.041m 2+798.720m 
Espiral 25.000m  007° 09' 43.10"    2+798.720m 2+823.720m 49 Tang. 38.543m      2+823.720m 2+862.263m 50 Curva 22.588m 160.000m 008° 05' 19.35" 11.313m 5.2% - 2+862.263m 2+884.851m 
51 Tang. 44.184m      2+884.851m 2+929.035m 52 Curva 76.686m 34.000m 129° 13' 43.63" 71.650m 4.0% 1.25 2+929.035m 3+005.721m 
53 Tang. 18.626m      3+005.721m 3+024.347m 54 Curva 24.816m 34.000m 041° 49' 08.82" 12.990m 4.0% 1.25 3+024.347m 3+049.163m 
55 Tang. 76.062m      3+049.163m 3+125.225m 56 Curva 41.584m 42.000m 056° 43' 42.11" 22.675m 8.0% 0.98 3+125.225m 3+166.809m 
57 Tang. 148.442m      3+166.809m 3+315.252m 58 Curva 46.606m 300.000m 008° 54' 03.64" 23.350m 3.4% - 3+315.252m 3+361.857m 
59 Tang. 69.034m      3+361.857m 3+430.891m 60 Curva 47.864m 500.000m 005° 29' 05.34" 23.950m 2.2% - 3+430.891m 3+478.755m 
61 Tang. 39.353m      3+478.755m 3+518.107m 62 Curva 26.986m 160.000m 009° 39' 49.61" 13.525m 5.2% - 3+518.107m 3+545.094m 
63 Tang. 41.453m      3+545.094m 3+586.547m 64 Curva 17.138m 500.000m 001° 57' 49.82" 8.570m 2.2% - 3+586.547m 3+603.685m 
65 Tang. 11.094m      3+603.685m 3+614.779m 
66 
Espiral 25.000m  005° 58' 05.92"    3+614.779m 3+639.779m Curva 2.799m 120.000m 001° 20' 11.64" 1.400m 6.0% - 3+639.779m 3+642.578m 
Espiral 25.000m  005° 58' 05.92"    3+642.578m 3+667.578m 67 Tang. 24.747m      3+667.578m 3+692.325m 68 Curva 17.511m 300.000m 003° 20' 39.82" 8.758m 3.4% - 3+692.325m 3+709.836m 
69 Tang. 47.357m      3+709.836m 3+757.193m 70 Curva 47.202m 250.000m 010° 49' 04.26" 23.671m 4.0% - 3+757.193m 3+804.395m 
71 Tang. 42.630m      3+804.395m 3+847.025m 72 Curva 16.662m 1000.000m 000° 57' 16.73" 8.331m - - 3+847.025m 3+863.687m 
73 Tang. 35.494m      3+863.687m 3+899.181m 74 Curva 27.873m 42.000m 038° 01' 28.12" 14.472m 8.0% 0.98 3+899.181m 3+927.055m 
75 Tang. 45.407m      3+927.055m 3+972.462m 76 Curva 42.512m 160.000m 015° 13' 24.88" 21.382m 5.2% - 3+972.462m 4+014.974m 
77 Tang. 49.744m      4+014.974m 4+064.718m 78 Curva 28.948m 250.000m 006° 38' 04.01" 14.490m 4.0% - 4+064.718m 4+093.666m 
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79 Tang. 70.613m      4+093.666m 4+164.279m 80 Curva 41.646m 800.000m 002° 58' 57.72" 20.828m - - 4+164.279m 4+205.926m 
81 Tang. 149.115m      4+205.926m 4+355.041m 82 Curva 49.321m 200.000m 014° 07' 45.65" 24.786m 4.6% - 4+355.041m 4+404.362m 
83 Tang. 60.534m      4+404.362m 4+464.896m 84 Curva 42.660m 160.000m 015° 16' 35.56" 21.457m 5.2% - 4+464.896m 4+507.556m 
85 Tang. 32.064m      4+507.556m 4+539.620m 
86 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    4+539.620m 4+569.620m Curva 24.325m 100.000m 013° 56' 14.85" 12.223m 6.5% - 4+569.620m 4+593.945m 
Espiral 30.000m  008° 35' 39.72"    4+593.945m 4+623.945m 87 Tang. 43.007m      4+623.945m 4+666.952m 
88 
Espiral 25.000m  007° 09' 43.10"    4+666.952m 4+691.952m Espiral 33.635m 100.000m 019° 16' 17.68" 16.978m 6.5% - 4+691.952m 4+725.587m 
Espiral 25.000m  007° 09' 43.10"    4+725.587m 4+750.587m 89 Tang. 4.206m      4+750.587m 4+754.793m 
90 
Espiral 25.000m  007° 09' 43.10"    4+754.793m 4+779.793m Curva 6.219m 100.000m 003° 33' 46.69" 3.110m 6.5% - 4+779.793m 4+786.012m 
Espiral 25.000m  007° 09' 43.10"    4+786.012m 4+811.012m 91 Tang. 19.198m      4+811.012m 4+830.210m 92 Curva 39.562m 160.000m 014° 10' 01.36" 19.882m 5.2% - 4+830.210m 4+869.771m 
93 Tang. 134.234m      4+869.771m 5+004.005m 94 Curva 47.389m 250.000m 010° 51' 38.73" 23.766m 4.0% - 5+004.005m 5+051.394m 
95 Tang. 31.634m      5+051.394m 5+083.028m Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
3.3.5. Diseño geométrico vertical. 
 
3.3.5.1. Pendientes Máximas y Mínimas. 
Los criterios para determinar las pendientes máximas han sido tomados de las normas de diseño 
del MTOP. Los problemas con este parámetro de diseño se justamente con aquellas calles 
ubicadas en las zonas de topografía montañosa, en donde las pendientes de las vías existentes 
son considerablemente altas. Reducir dichas pendientes implicaría dejar sin acceso a una gran 
cantidad de viviendas que ya se encuentran construidas al costado de la vía y cuyos 
propietarios se han acostumbrado a sobrevivir con este conflicto. 
Según MOP (2003) la máxima pendiente recomendada es de 9% en carreteras categoría III en 
terreno montañoso. Además, agrega una salvedad adicional que “para Caminos Clase III se 
puede aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 2% en terrenos montañosos, para 
longitudes menores a 500 m”. Con este criterio se establecería como máxima pendiente 
MÁXIMA del 11% en terrenos montañosos.  
Las pendientes mínimas por consideraciones de drenaje se establecen en 0.5%. 
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3.3.5.2. Curvas Verticales 
Las curvas verticales surgen como una solución de continuidad entre dos rasantes uniformes con 
diferente pendiente. En carreteras, esta variación progresiva de la inclinación se realiza de 
forma lineal, por lo que la forma del acuerdo es la de una parábola de eje vertical centrado en 
el PIV: 
3.3.5.2.1. Curvas Verticales Convexas  
Según las normas de diseño MOP 2003: 
“La longitud mínima de las curvas verticales se determina en base a los 
requerimientos de la distancia de visibilidad para parada de un vehículo, 
considerando como parámetros: la altura del ojo del conductor = 1,15 metros; y, la 
altura del objeto que se divisa sobre el camino = 0,15 metros. Se expresa con la 
siguiente fórmula:” (MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, 2003, 
p.208): 
L =
ASଶ
426
 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
Dónde:  
 L = longitud de la curva vertical convexa, expresada en metros. 
 A = diferencia algébrica de las gradientes, expresada en porcentaje. 
 S = distancia de visibilidad de parada, expresada en metros. 
En su forma más simple, la longitud de la curva vertical puede expresarse como: 
L = K. A 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
En donde K de una curva vertical, define la curvatura de la parábola como una variación de 
longitud por unidad de pendiente (K=L/A) 
La longitud mínima absoluta de las curvas verticales convexas, expresada en metros es: 
 
L୫୧୬ = 0.6V 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
V=velocidad de diseño en Km/h 
 
Ecuación 3.6  Longitud minima de la curva vertical convexa 
Ecuación 3.7  Longitud minima de la curva vertical convexa forma simplificada 
Ecuación 3.8  Longitud minima de la curva vertical convexa en funcion de la velocidad de diseño 
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3.3.5.2.2. Curvas Verticales Cóncavas 
 
Según las normas de diseño MOP 2003: 
“Por motivos de seguridad, es necesario que las curvas verticales cóncavas sean lo 
suficientemente largas, de modo que la longitud de los rayos de luz de los faros de 
un vehículo sea aproximadamente igual a la distancia de visibilidad necesaria 
para la parada de un vehículo.” (MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS 
PUBLICAS, 2003, p.211): 
Según las normas de diseño MOP 2003, la ecuación 3.9 se basa en una altura de 60 
centímetros para los faros del vehículo y 1° de divergencia hacia arriba de los rayos de luz con 
respecto al eje longitudinal del vehículo. 
L =
ASଶ
122 + 3.5S
 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
En forma simplificada se tiene: 
L = K. A 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
 
La longitud mínima absoluta de las curvas verticales cóncavas, expresada en metros es: 
 
L୫୧୬ = 0.6V 
 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
 
V=velocidad de diseño en Km/h. 
 
De lo cual se resume los valores de diseño siguientes, mostrados en la Tabla 3.10: 
Tabla 3.10. Parámetros de diseño Geométrico Vertical 
Tipo de 
Terreno 
Pendiente 
longitudinal 
Máxima (%) 
Coeficiente 
“K” Curvas 
Verticales 
Convexas 
Coeficiente 
“K” Curvas 
Verticales 
Cóncavas 
Montañoso 11 4 6 
Fuente: Normas de diseño Geométrico MOP - 2003 
Elaboración: Autor 
 
Ecuación 3.9  Longitud minima de la curva vertical concava 
Ecuación 3.10  Longitud minima de la curva vertical concava forma simplificada 
Ecuación 3.11  Longitud minima de la curva vertical convexa en funcion de la velocidad de diseño 
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3.3.5.3. Resultados de diseño geométrico vertical 
A lo largo de todo el trazado del proyecto se cumplen las pendientes máximas y mínimas asi 
también con los valores de K mínimos recomendadas por las normas de diseño geométrico MOP 
2003, es asi que el proyecto se desarrolla rectificando, mejorando las pendientes y 
ondulaciones innecesarias presentes a lo largo de la vía existente, siempre guardando 
concordancia con las cotas de accesos tanto peatonales como vehiculares a viviendas, partiendo 
desde la abscisa 0+000.0 con la cota del pavimento rígido existente, de ahí en adelante se 
proyecta el eje vertical con una pendiente promedio del 6.16% en el tramo hasta llegar a la 
abscisa 1+100.0, el criterio para el diseño vertical en este tramo es de proyectar el eje vertical 
30cm en promedio sobre la superficie de rodadura existente, ya que esta se encuentra 
conformada por varias capas de material granular compactado y que se ha consolidado por 
varios años, evitando de esta manera con el presente proyecto retirar esa capa existente de 
material granular la cual a criterio de los autores se considera mejor la subrasante natural, 
tratando de que el proyecto vial se cimente sobre esta superficie existente, siempre y cuando, 
no se afecten la accesibilidad a los predios y viviendas situadas a los costados de la vía, este 
criterio se mantiene a largo del trazado exceptuando el tramo comprendido entre las abscisas 
1+100.0 a la 1+520.0 ya que se genera una variante entre dichas abscisas cuyo proyecto 
vertical se desarrolla en asenso sobre pastizales sin generar cortes y rellenos importantes 
procurando que toda la obra básica se encuentre en corte, buscando cimentar sobre suelo firme, 
esta variante tiene una pendiente promedio de 7.92%, a partir de la abscisa 1+520.0 la 
variante se empalma a la vía existente donde de manera análoga a los tramos anteriores el 
criterio para el diseño vertical en este tramo es de proyectar el eje vertical 40cm en promedio 
sobre la superficie de rodadura existente basados en afirmaciones anteriormente descritas, con 
una pendiente promedio en ascenso del 5.68% hasta llegar a la abscisa 2+830.0 donde se 
encuentra el paso sobre el rio Queseras lugar donde de acuerdo al criterio y diseño 
Hidrológico-Hidráulico se eleva el eje vertical aproximadamente 70cm, se continua en ascenso 
con una pendiente suave en promedio del 1.34% hasta llegar a la abscisa 2+960.0 se 
encuentra la población denominada Cachi, 15m más adelante en la abscisa 2+975.0 se 
encuentra el paso sobre el rio Cachi, donde basados en el criterio y diseño Hidrológico-
Hidráulico se eleva el eje vertical aproximadamente 1.30m debido a la provisión de un ducto 
cajón doble de 8m de ancho por 3m de altura, de aquí en adelante el proyecto continua en 
ascenso, con una pendiente cercana a la máxima permitida del 10.6% hasta llegar a la abscisa 
3+110.0 siendo un tramo corto de 125m de longitud con pendiente forzada, que sin embargo 
se encuentra cumpliendo normativa, se continua el ascenso con una pendiente promedio de 
4.94% hasta la abscisa 3+480.0, llegando al punto más alto del proyecto, valga la pena 
recalcar que en el tramo comprendido entre las abscisas 2+975.0 y 3+480.0 el terreno es 
escarpado y el proyecto vertical se ha generado cercano al nivel de la capa de rodadura de la 
vía existente llevando en medida de lo posible todo el ancho vial hacia el corte al lado 
izquierdo del trazado, minimizando los rellenos al lado derecho de la vía, en la abscisa 3+480 
lugar donde la topografía se vuelve de escarpada a montañosa facilitando el trazo vial y 
siendo esta abscisa el punto en el cual se inicia el descenso con una pendiente promedio del 
5.85% hasta llegar a la población de Jerusalén empalmándose a la cota de la vía 
pavimentada. En la Tabla 3.11, se indican resultados del diseño geométrico vertical donde se 
detalla cada elemento que conforma el trazado. 
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Tabla 3.11 Resultados de diseño Geométrico Vertical 
No. PVI Abscisa PVI Cota Pend. 
Entrada 
Pend. 
Salida 
A Tipo Long. K 
1 0+000.000m 2795.243m  0.69%     
2 0+020.000m 2795.380m 0.69% -2.92% 3.61% Convexa 30.000m 8.321 
3 0+080.000m 2793.627m -2.92% 6.59% 9.51% Concava 60.000m 6.307 
4 0+230.000m 2803.517m 6.59% 0.99% 5.60% Convexa 70.000m 12.492 
5 0+390.000m 2805.100m 0.99% 5.81% 4.82% Concava 40.000m 8.299 
6 0+580.000m 2816.137m 5.81% 9.20% 3.39% Concava 60.000m 17.699 
7 0+700.000m 2827.176m 9.20% 5.50% 3.70% Convexa 60.000m 16.209 
8 0+810.000m 2833.223m 5.50% 10.32% 4.82% Concava 60.000m 12.438 
9 0+950.000m 2847.672m 10.32% 4.07% 6.25% Convexa 60.000m 9.605 
10 1+120.000m 2854.599m 4.07% 8.37% 4.30% Concava 60.000m 13.957 
11 1+400.000m 2878.043m 8.37% 5.18% 3.19% Convexa 60.000m 18.786 
12 1+600.000m 2888.402m 5.18% 10.05% 4.87% Concava 60.000m 12.323 
13 1+800.000m 2908.499m 10.05% 3.84% 6.21% Convexa 80.000m 12.885 
14 1+990.000m 2915.794m 3.84% 10.07% 6.23% Concava 80.000m 12.844 
15 2+110.000m 2927.876m 10.07% 3.88% 6.19% Convexa 80.000m 12.924 
16 2+390.000m 2938.734m 3.88% 9.16% 5.28% Concava 120.000m 22.724 
17 2+760.000m 2972.622m 9.16% 2.16% 7.00% Convexa 60.000m 8.569 
18 2+900.000m 2975.642m 2.16% 0.51% 1.65% Convexa 60.000m 36.408 
19 2+990.000m 2976.100m 0.51% 10.57% 10.06% Concava 70.000m 6.959 
20 3+110.000m 2988.782m 10.57% 0.72% 9.85% Convexa 60.000m 6.093 
21 3+250.000m 2989.791m 0.72% 10.07% 9.34% Concava 60.000m 6.421 
22 3+340.000m 2998.850m 10.07% 1.02% 9.04% Convexa 60.000m 6.634 
23 3+480.000m 3000.280m 1.02% -5.52% 6.54% Convexa 90.000m 13.763 
24 3+630.000m 2992.004m -5.52% -3.18% 2.34% Concava 100.000m 42.716 
25 3+820.000m 2985.968m -3.18% -10.67% 7.50% Convexa 60.000m 8.005 
26 4+050.000m 2961.423m -10.67% -6.86% 3.81% Concava 50.000m 13.12 
27 4+260.000m 2947.015m -6.86% -4.54% 2.32% Concava 50.000m 21.576 
28 4+390.000m 2941.109m -4.54% -9.18% 4.64% Convexa 60.000m 12.944 
29 4+600.000m 2921.833m -9.18% 5.03% 14.21% Concava 120.000m 8.446 
30 4+720.000m 2927.868m 5.03% -3.59% 8.62% Convexa 60.000m 6.964 
31 4+860.000m 2922.846m -3.59% 2.10% 5.68% Concava 60.000m 10.559 
32 4+950.000m 2924.732m 2.10% 5.30% 3.21% Concava 60.000m 18.709 
33 5+030.000m 2928.974m 5.30% -4.86% 10.16% Convexa 60.000m 5.903 
34 5+083.028m 2926.396m -4.86%      
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
3.3.6. Secciones típicas 
Acorde a las Normas de Diseño Geométrico MOP 2003 y considerando la necesidad real que 
requiere estas vía, tanto económicas como de tráfico y de desarrollo territorial, después de un 
análisis comparativo, se consideró conveniente que se debe adoptar una sección de acuerdo a 
la Figura 3.6, la cual está basada en los parámetros contenidos en la Tabla 3.12 y  
Tabla 3.13. 
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Tabla 3.12. Anchos de calzada  
ANCHOS DE CALZADA 
FUNCIÓN CLASE DE 
CARRETERA 
ANCHO DE CALZADA                            
(m) 
    Recomendable Absoluta 
  RI – RII 7.3 7.3 
CORREDOR ARTERIAL I 7.3 7.3 
  II 7.3 6.5 
COLECTORA III 6.7 6 
  IV 6 6 
VECINAL V 4 4 
Fuente: Normas de diseño Geométrico MOP - 2003 
Elaboración: Autor 
 
Tabla 3.13 Anchos de Espaldones 
VALORES DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE ESPALDONES 
CLASE DE 
CARRETERA 
ANCHO DE ESPALDONES                      (m) 
 Recomendable Absoluta 
 L O M L O M 
 (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) 
RI – RII 3 3 2.5 3 3 2 
I 2.5 2.5 2 2.5 2 1.5 
II 2.5 2.5 1.5 2.5 2 1.5 
III 2 1.5 1 1.5 1 0.5 
IV 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
V Una parte del soporte lateral está incorporado en el ancho de la superficie de 
rodadura (no se considera espaldón como tal) 
Fuente: Normas de diseño Geométrico MOP - 2003 
Elaboración: Autor 
 
Se adoptó una sección transversal típica con una anchura suficiente, de acuerdo al tipo de vía.  
A continuación, se describen los parámetros de las secciones típicas utilizadas. En la Tabla 3.14 
se registran los principales elementos que conforman la sección transversal. 
 
Tabla 3.14. Elementos de la Sección Transversal  
Características Proyecto 
Número de calzadas 1 
Número de carriles 2 
Ancho calzada 6.00 m 
Ancho carril 3.00 m 
Cunetas  0.60 m 
Espaldón 0.50 m 
Pendiente transversal calzada % 2 
Peralte máximo % 8 
TOTAL SECCIÓN 8.20 m 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
 
 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 76   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
En la Figura 3.6 se presenta la sección típica utilizada tanto para el diseño geométrico como 
para el cálculo de cantidades de obra. 
 
Figura 3.6. Sección Típica  
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
A lo largo del proyecto ha sido posible mantener la sección descrita en la Figura 3.6, ampliando 
la sección existente que en promedio es de 6.0m a 8.2m de obra básica, en concordancia a los 
diseños tanto horizontal como vertical. 
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3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El proyecto ha sido concebido bajo el concepto de permitir que el usuario pueda realizar su 
viaje con la mayor confortabilidad posible procurando una disminución en el tiempo de 
recorrido con velocidades adecuadas que brinden seguridad a los usuarios y a los peatones.  
Al tratarse de una vía ya aperturada y con asentamientos humanos aledaños a la misma se 
dificulta un trazo ideal, debiéndose ajustar el proyecto en medida de lo posible a las 
condiciones topográficas y construcciones existentes. Ya que lo contrario conlleva a un 
movimiento de tierras significativo y una gran afección a edificaciones y predios, lo cual 
elevaría sustancialmente el costo de la obra. 
El diseño horizontal se ha generado de tal forma que se amplía la sección vial existente de 6.0m 
de ancho promedio de la vía existente a 8.2m de obra básica, se rectifican las curvas 
innecesarias y se mejoran las curvas existentes de radios que se encuentran radios inferiores a 
los mínimos establecidos en la normativa, se generan tangentes y curvas circulares simples 
siempre y cuando el radio de la curva sea mayor a 160m, caso contrario se generan curvas 
espirales de acuerdo a lo detallado en el último párrafo del numeral 3.2.4.2 de este 
documento, a lo largo del trazado se han minimizado las afecciones a viviendas siendo asi que 
existe una única afección a una vivienda en malas condiciones y deshabitada en la abscisa 
4+190.0, en ciertos tramos, a pesar de la dificultad debido a la pendiente transversal 
considerable del terreno se cumple la normativa y se mantiene la sección vial llevando todo el 
diseño hacia el corte, garantizando cimentar la estructura de pavimento sobre un terreno firme a 
cambio de generar cortes, a lo largo del trazado no se generan rellenos importantes.  
Dentro del diseño geométrico se ha visto la necesidad de plantear dos velocidades de diseño, 
siendo estas de 40Km/h y 30Km/h, priorizándose la velocidad de diseño de 40Km/h a lo  en el 
tramo, quedando asi entre las abscisas 2+900 y 3+050 diseñado a 30Km/h, por lo cual es 
necesario plantear y establecer dispositivos de control y seguridad vial en el tramo citado, lo 
cual se tomará en cuenta más adelante en el Capítulo 7. Señalización. 
A lo largo de todo el trazado en cuanto al diseño vertical del proyecto se refiere, se cumplen 
las pendientes máximas y mínimas, asi también se cumplen con los valores de K mínimos 
recomendadas por las normas de diseño geométrico MOP 2003, es asi que el proyecto se 
desarrolla rectificando, mejorando las pendientes y eliminando ondulaciones innecesarias 
presentes a lo largo de la vía existente, siempre guardando concordancia con las cotas de 
accesos tanto peatonales como vehiculares a viviendas, se ha tratado de proyectar el eje 
vertical 30cm en promedio sobre la superficie de rodadura existente, ya que esta se encuentra 
conformada por varias capas compactadas de material granular y que se ha consolidado por 
varios años, evitando de esta manera con el presente proyecto retirar esa capa existente de 
material granular la cual a criterio de los autores se considera mejor que la subrasante natural. 
El diseño geométrico de la vía se encuentra condicionado a las cotas mínimas requeridas para 
las estructuras de drenaje, factor tomado en cuenta para proyectar el eje vertical de la vía. 
 
El diseño vial en general obedece y está realizado en concordancia a los criterios y diseños 
determinados en los diferentes capítulos del presente estudio como lo son el estudio de tráfico, 
diseño de pavimentos, diseño de taludes, estudios hidrológicos e hidráulicos. 
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A través de los planos contenidos en el Anexo 2.1 se obtiene uno de los componentes o insumos 
necesarios e indispensables para que la municipalidad pueda posteriormente realizar la 
construcción de la obra vial. 
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CAPITULO 4. ESTUDIOS GEOLÓGICOS - GEOTÉCNICOS Y DISEÑO 
DE PAVIMENTOS. 
 
4.1. RESUMEN. 
En este capítulo se realiza el diseño de estabilidad de taludes, estructuras de retención de 
tierra, diseño estructural del pavimento flexible por etapas, diseño del pavimento rígido y 
fuente de materiales. 
 
4.2. ENSAYOS DE LABORATORIO Y PERFIL ESTRATIGRÁFICO. 
Como ayuda al presente proyecto de titulación, el GAD-BIBLIAN entre otros rubros facilitó los 
ensayos de laboratorio y datos de perfiles estratigráficos cuya memoria técnica y resultados se 
encuentran en el Anexo 4.1 y Anexo 4.2 adjunto al presente documento. 
 
4.3. ESTABILIDAD DE TALUDES. 
Los taludes pueden ser naturales, o construidos, se tratan de superficies de terreno inclinadas, 
cuya estabilidad varía de acuerdo con su inclinación, a las cargas que estén sometidos y en 
función del material que posean.  
La inclinación adecuada adecuada se determina mediante Análisis de Estabilidad basados en 
ensayos de laboratorio y cálculos. 
El análisis de estabilidad se realizó en la abscisa 3+200 del proyecto, cuya altura e inclinación 
es considerable. 
Para el diseño de talud, se utilizó el análisis de equilibrio límite, donde se aplica el criterio de 
falla de Coulomb a lo largo de toda su superficie. 
En el caso de una falla, el sistema de equilibrio límite supone un factor de seguridad de 1.0, es 
decir una falla donde las fuerzas actuantes y resistentes son iguales a lo largo de la superficie 
de falla. 
4.3.1. Metodología para el cálculo de estabilidad de taludes. 
Para el análisis de estabilidad de taludes, se partió de los parámetros resistentes del suelo 
como son cohesión, ángulo de fricción peso específico, peso específico saturado facilitados por el 
GAD BIBLIAN y obtenidos a través de la exploración geotécnica en el sitio. 
Posteriormente, mediante el uso del software computacional GEOSLOPE, se procedió a dibujar 
la propuesta del talud a construir con el objetivo de cumplir con el factor de seguridad mínimo 
planteado, que en esta ocasión es de 1.4. 
Se procedió a realizar el cálculo para diferentes métodos de equilibrio límite. 
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4.3.2. Parámetros resistentes del suelo. 
Los parámetros resistentes del suelo en el talud natural correspondiente a la abscisa 3+200 que 
fueron obtenidos y facilitados por el GAD-BIBLIAN, son los siguientes: 
Tabla 4.1. Parámetros resistentes del suelo para estabilidad de taludes en la abscisa 3+200 del proyecto. 
 
Fuente: SUELOTEC 
Elaboración: Autor. 
 
4.3.3. Taludes en corte y relleno. 
El diseño de taludes exige, el estudio de las condiciones especiales del lugar, especialmente las 
geológicas, geotécnicas, ensayos de laboratorio, y análisis de estabilidad, esto para optar por 
la solución más conveniente, de entre diversas alternativas.  
En terrenos ondulados y montañosos como el de este proyecto, en donde las condiciones de los 
suelos constituyen un factor determinante y el movimiento de tierras es un rubro considerable, sin 
embargo, en la vía en estudio, no existen taludes de altura importante a lo largo de todo el 
trazado con excepción de la Abscisa 3+200, donde se realizó un análisis de estabilidad de 
taludes. 
El talud mencionado de altura importante tiene como condiciones iniciales una configuración 
geométrica que forma un ángulo con la horizontal de aproximadamente 60° y cuya altura es de 
alrededor de 30 m. 
En la Tabla 4.2 presenta unas recomendaciones para valores de Factores de seguridad 
admisibles (FSadm) en base al riesgo de pérdidas económicas y pérdidas de vidas según 
establece la NEVI-12. 
Tabla 4.2. Recomendaciones para factores de seguridad admisibles. 
 
Fuente: NEVI-12 
Elaboración: NEVI-12 
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Para establecer el valor del factor de seguridad mínimo para este proyecto, se ha considerado 
un riesgo de pérdidas de vidas humanas elevado puesto que cerca se encuentran viviendas de 
hasta 2 plantas y adicionalmente debido al tránsito normal de vehículos, también se consideró 
perdidas económicas a nivel elevado pues como se mencionó existen construcciones cercanas de 
viviendas las cuales podrían ser afectadas ante una eventual falla del talud. Por lo mencionado 
y tomando como base la Tabla 4.2, factor de seguridad escogido es de 1,4.  
El diseño de estabilidad de taludes para la abscisa 3+200, se realizó mediante un programa 
computacional denominado GEOSLOPE, por varios métodos de análisis por equilibrio límite tales 
como son: 
 Bishop 
 Janbu. 
 Morgenstern-Price. 
 Fellenius u Ordinario. 
 Spencer. 
Las características geotécnicas del suelo han sido facilitadas como se mencionó fue facilitado por 
parte del GAD-BIBLIAN y cuyos resultados se encuentran en el Anexo 4.2. 
 
4.3.4. Resultados del diseño de estabilidad de taludes. 
En la abscisa 3+200, la configuración geométrica que cumple con el requerimiento del factor de 
seguridad mínimo es la siguiente: 
 
Figura 4.1. Geometría resultante del diseño del talud en abscisa 3+200 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Los resultados de los diferentes factores de seguridad obtenidos por cada método de análisis 
considerado con sus respectivos gráficos de los distintos planos de falla del talud en la abscisa 
3+200 se encuentran en las figuras 4.2 a 4.6. 
 
Figura 4.2. Factores de seguridad y planos de falla del talud en abscisa 3+200 (método de Bishop) 
Fuente: Software Geoslope 
Elaboración: Autor 
 
 
Figura 4.3. Factores de seguridad y planos de falla del talud en abscisa 3+200 (método de Janbu) 
Fuente: Software Geoslope 
Elaboración: Autor 
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Figura 4.4. Factores de seguridad y planos de falla del talud en abscisa 3+200 (método de, Morgenstern-Price) 
Fuente: Software Geoslope 
Elaboración: Autor 
 
 
Figura 4.5. Factores de seguridad y planos de falla del talud en abscisa 3+200 (método de Fellenius u Ordinario) 
Fuente: Software Geoslope 
Elaboración: Autor 
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Figura 4.6. Factores de seguridad y planos de falla del talud en abscisa 3+200 (método de Spencer) 
Fuente: Software Geoslope. 
Elaboración: Autor 
 
El resumen de los factores de seguridad obtenidos para los distintos métodos analizados se 
encuentra en la Tabla 4.5.  
Tabla 4.3. Resumen de los factores de seguridad mínimos obtenidos para el talud de la abscisa 3+200. 
Método de Análisis Factor de Seguridad 
mínimo 
Bishop 1.547 
Janbu 1.457 
Morgenstern-Price 1.542 
Fellenius u Ordinario 1.468 
Spencer 1.542 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
De igual manera, para el resto de los taludes a intervenir en la vía y en base a las 
características del suelo se ha procedido a considerar las relaciones de taludes tanto en corte 
como en relleno de acuerdo con las siguientes recomendaciones obtenidas mediante el cálculo 
de estabilidad de taludes por los métodos mencionados y con factor de seguridad de 1.2 
obtenidos a partir de la Tabla 4.2 considerando un riesgo de pérdidas de vidas humanas media 
y pérdidas económicas despreciables (debido a que son taludes de baja altura y cuya relación 
horizontal:vertical (H:V) obtenidos se encuentran en la Tabla 4.4 y Tabla 4.5. para taludes en 
corte y relleno respectivamente. 
 
 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 85   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
Tabla 4.4. Valores referenciales para taludes en corte. 
Altura de Corte Taludes en corte relación (H: V) 
Menores de 5m 1:1 
Entre 5-10 m 1:1 
Entre 10-30m Según figura 4.1 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Tabla 4.5. Valores referenciales para taludes en relleno. 
Altura de Corte Taludes en relleno relación (H: V) 
Menores de 5m 1:1.5 
Entre 5-10 m 1:1.75  
> 10 m No existen a lo largo del proyecto 
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
4.4. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DE TIERRA. 
En este apartado se trata de los diseños de estabilidad por medio del método de esfuerzos 
admisibles de los muros de retención de tierra de gravedad y en voladizo para diferentes 
alturas a lo largo de toda la vía. Así como el respectivo diseño estructural para el muro de 
pantalla. 
En total se ha realizado diferentes diseños de muros de retención de tierra de gravedad en 
base a hormigón ciclópeo (60% piedra, 40% hormigón f’c=210 kg/cm2) y diseño de muro 
pantalla o voladizo (hormigón de f´c=210kg/cm2 y acero estructural en barras fy=4200 
kg/cm2), para diferentes alturas de muros a lo largo de la vía de la siguiente manera: 
 Muro de gravedad entre 0-1 m, 1-2 m, 2-3 m, 3-4 m. 
 
 Muro de pantalla o voladizo para alturas entre 4 y 4.5 m. 
 
4.4.1. Propiedades del suelo de fundación. 
Las características geotécnicas y mecánicas del suelo para el diseño son las facilitadas por el 
GAD-BIBLIAN y que se encuentran en el Anexo 4.2. y se resumen en la Tabla 4.6. 
Tabla 4.6. Propiedades del suelo de Fundación. 
Propiedad Valor 
Peso específico 18.84 Kn/m3 
Ángulo de fricción interna 30 ° 
Cohesión  15 Kn/m2 
Capacidad admisible. 241Kn/m2 
Fuente: Suelotec. 
Elaboración: Autor 
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4.4.2. Propiedades del suelo de relleno. 
De igual forma, para el suelo de relleno, se ha considerado un material de mejoramiento con las 
siguientes características a cumplir. 
Tabla 4.7. Propiedades del suelo de Fundación. 
Propiedad Valor 
Peso específico 19.5 KN/m3 
Ángulo de fricción interna 34 ° 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
 
4.4.3. Acciones y métodos considerados. 
A más de las solicitaciones por el peso propio de la estructura, se ha considerado las acciones o 
solicitaciones siguientes: 
 Presión Pasiva del terreno: Se calculó mediante la formulación de RANKINE. 
 Presión Activa del terreno: Se calculó mediante la formulación de COULOMB (Muros de 
Gravedad) y de RANKINE (Muro en voladizo). 
 Presión Dinámica del terreno (SISMO): Su determinación fue en base a la metodología 
de MONONOBE-OBAKE, considerando la aceleración máxima para la zona del 
proyecto (Categoría de riesgo sísmico 2). 
 Sobrecarga vehicular sobre el terreno: Se tomaron las recomendaciones de la AASHTO 
donde con circulación de vehículos la altura de relleno recomendada debido a 
sobrecarga vehicular es de 60 cm.  
 
4.4.4. Combinaciones de carga para estabilidad. 
En el dimensionado y diseño estructural, se han considerado dos casos para las solicitaciones: 
Caso 1: Presión del suelo (activa y pasiva) + sobrecarga vehicular. 
Caso 2: Presión del suelo (activa y pasiva) + Presión Dinámica del suelo debido al sismo.   
De manera gráfica se indica a continuación las fuerzas actuantes para cada caso. 
 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 87   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
 
Figura 4.7. Fuerzas actuantes en muros de contención para el caso 1 (Presión del suelo + sobrecarga vehicular.) 
Fuente: RAFAEL A. TORRES. Análisis y diseño de muros de contención de concreto armado, 2003. 
Elaboración: Autor 
 
 
Figura 4.8. Fuerzas actuantes en muros de contención para el caso 2 (Presión del suelo +presión dinámica) 
Fuente: RAFAEL A. TORRES. Análisis y diseño de muros de contención de concreto armado, 2003. 
Elaboración: Autor 
 
Dónde:  
Wq: Peso total de la sobrecarga vehicular. 
Wc: Peso propio de la estructura de retención. 
Wr1, Wr2: Peso propio del material de relleno. 
Pa: Fuerza activa del suelo de relleno. 
Ph: componente horizontal de la fuerza activa. 
Pv: componente vertical de la fuerza activa. 
Pq: Fuerza debido al empuje o presión de la sobrecarga vehicular. 
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Pp: Fuerza pasiva actuante sobre el dentellón. 
PsWc: Fuerza sísmica debido al peso propio. 
∆DPa: Incremento dinámico de la presión activa del suelo. 
∑V: Resultante de fuerzas verticales. 
R: Fuerza resultante. 
e: excentricidad de la fuerza resultante. 
qpunta, qtalón: Presiones de contacto base-suelo. 
 
4.4.5. Factores de seguridad para estabilidad de la estructura de retención. 
En el método de los esfuerzos admisibles, se disminuye la resistencia nominal dividiendo por un 
factor de seguridad FS establecido.  
Se verificaron el cumplimiento de los siguientes factores de seguridad para la estabilidad:    
Tabla 4.8. Factores de seguridad adoptados para la estabilidad en estructuras de retención de tierra. 
 
Fuente: RAFAEL A. TORRES. Análisis y diseño de muros de contención de concreto armado, 2003. 
Elaboración: Autor 
 
4.4.6. Diseño estructural del muro de pantalla. 
El diseño estructural se realizó en base a las combinaciones de carga y recomendaciones del 
ACI-318-14 (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) y de la normativa ecuatoriana de la 
construcción (NEC-15).   
La resistencia a compresión del Hormigón será de 210kg/cm2 y el acero será de barras 
corrugadas con esfuerzos límites de fluencia de 4200 kg/cm2.   
4.4.7. Resultados del diseño de las estructuras de retención de tierra. 
El cálculo que se realizó mediante hoja electrónica se encuentra adjunto al presente documento 
en el Anexo 4.3. 
Las dimensiones para muros de contención de acuerdo con su altura se encuentran en las figuras 
indicadas a continuación. 
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Figura 4.9. Dimensiones del muro de contención de gravedad tipo 1 para alturas entre 0-1m. 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
 
 
 
Figura 4.10. Dimensiones del muro de contención de gravedad tipo 2 para alturas entre 1-2m. 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
 
 
 
Figura 4.11. Dimensiones del muro de contención de gravedad tipo 3 para alturas entre 2-3 m. 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
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Figura 4.12. Dimensiones del muro de contención de gravedad tipo 4 para alturas entre 3-4 m. 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
 
 
 
Figura 4.13. Dimensiones del muro de contención de pantalla tipo 5 para alturas entre 4-4.5 m. 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
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Figura 4.14. Armado de hierro del muro de contención de pantalla tipo 5 para alturas entre 4-4.5 m. 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
 
Un resumen de las abscisas, tipo y alturas de los muros de contención se encuentran en la Tabla 
4.9. 
Tabla 4.9. Abscisas, tipo y altura de muros de contención diseñados. 
Muro tipo Altura(m) Abscisa inicial Abscisa final Talud 
4 4.00 2+525 2+550 Relleno 
3 2.60  3+022 3+050 Corte 
2 2.00 3+030 3+055 Relleno 
3 2.60 3+160 3+245 Corte 
5 3.50 3+945 3+990 Corte 
2 1.50 3+960 3+990 Relleno 
1 1.00 4+740 4+780 Relleno 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
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4.5. DISEÑO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO. 
Para el diseño de pavimentos, se ha seguido la recomendación realizada por la normativa 
ecuatoriana (NEVI-12), en la que en recomienda el método de la AASHTO-93 para el diseño de 
pavimentos rígidos y flexibles.  
En el caso de pavimentos flexible, se considera el diseño por etapas, teniendo que realizar a los 
10 años de vida útil un recapeo a la capa de rodadura. Para cada caso (diseño del pavimento 
en una sola etapa y en dos etapas) se realiza alternativas con y sin mejoramiento de la 
subrasante con material granular de mejoramiento. 
El procedimiento que se realizó para el diseño de pavimento es el siguiente: 
a. Cálculo de las solicitaciones o número de ejes equivalentes de carga, en base al estudio 
de tránsito realizado. 
b. Determinación de los parámetros de diseño de la subrasante y de los materiales de 
construcción a emplear en el pavimento. 
c. Cálculo de espesores de pavimento flexible por etapas.  
d. Cálculo de espesores de pavimento rígido. 
 
4.5.1. Solicitaciones 
El tránsito es un parámetro importante para el diseño del espesor de la estructura de pavimento, 
pues la estructura del firme será en función del número y características de los vehículos pesados 
que vayan a circular por el carril de proyecto durante el período de diseño. 
Para este estudio como ya se mencionó en el estudio de tráfico, los pesos y ejes considerados 
para los vehículos han sido tomados de la normativa vial ecuatoriana (NEVI-12). 
El tránsito está compuesto de diferentes vehículos con diferentes pesos y número de ejes y que 
para efectos de cálculo es necesario transformar en un número de ejes equivalentes de 18 kips 
o 8.2Tn, a los que se denomina “Equivalent Simple Axial Load” o ESAL (ejes equivalentes).  
La conversión del tránsito a ESAL’s se realiza utilizando factores equivalentes de carga LEFs 
(Load Equivalent Factor). 
El cálculo de los factores de equivalencia de carga LEF por el método de la AASHTO93 utiliza 
las siguientes expresiones:  
𝐺 = log ൬
4.2 − 𝑝௧
4.2 − 1.5൰
 
Ecuación 4.1  Coeficiente G para pavimento flexible. 
Fuente: (Pavement Engineering, 2018) 
 
𝐺 = log ൬
4.5 − 𝑝௧
4.5 − 1.5
൰ 
Ecuación 4.2  Coeficiente G para pavimento rígido. 
Fuente: (Pavement Engineering, 2018) 
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Dónde: 
pt = índice de serviciabilidad final.  
𝛽௫ = 0.4 + ቆ
0.081(𝐿௫ + 𝐿ଶ௫)ଷ.ଶଷ
(𝑆𝑁 + 1)ହ.ଵଽ𝐿ଶ௫ଷ.ଶଷ
ቇ 
Ecuación 4.3 Coeficiente x para pavimento flexible. 
Fuente: (Pavement Engineering, 2018) 
 
𝛽௫ = 1 + ቆ
3.63(𝐿௫ + 𝐿ଶ௫)ହ.ଶ଴
(𝐷 + 1)଼.ସ଺𝐿ଶ௫ଷ.ହଶ
ቇ 
Ecuación 4.4 Coeficiente x para pavimento flexible. 
Fuente: (Pavement Engineering, 2018) 
Dónde: 
SN = Número estructural. 
D = Espesor de la losa de hormigón (pulg.) 
x = Eje evaluado  
Lx= carga del eje evaluado. 
L2 = código de configuración del eje (1=eje simple, 2=eje tándem, 3=eje tridem) 
𝑊௫
𝑊ଵ଼
= ൤
𝐿ଵ଼ + 𝐿ଶ௦
𝐿௫ + 𝐿ଶ௫
൨
ସ.଻ଽ
቎
10
ீ
ఉೣ
10
ீ
ఉభఴ
቏ [𝐿ଶ௫]ସ.ଷଷ =
1
𝐿𝐸𝐹
 
Ecuación 4.5 Inversa del factor de equivalencia de carga en pavimentos flexibles. 
Fuente: (Pavement Engineering, 2018) 
 
𝑊௫
𝑊ଵ଼
= ൤
𝐿ଵ଼ + 𝑊𝐿ଶ௦
𝐿௫ + 𝑊𝐿ଶ௫
൨
ସ.଺ଶ
቎
10
ீ
ఉೣ
10
ீ
ఉభఴ
቏ [𝐿ଶ௫]ଷ.ଶ଼ =
1
𝐿𝐸𝐹
 
Ecuación 4.6 Inversa del factor de equivalencia de carga en pavimentos rígidos. 
Fuente: (Pavement Engineering, 2018) 
 
Dónde: 
W18 = número de cargas de ejes simples de 18.000 lb (80 kN) 
x = Eje evaluado  
s = Eje simple 
L18 = carga del eje estándar (18 kips) 
Lx= carga del eje evaluado. 
L2 = código de configuración del eje (1=eje simple, 2=eje tándem, 3=eje tridem) 
 
El índice de servicialidad final recomendado por la AASHTO es de 2.5 o más para caminos muy 
importantes y de 2.0 para caminos de tránsito menor. En esta vía se ha tomado un valor de 
pt=2.0 
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El método de la AASHTO93 requiere para la determinación de espesores de pavimentos 
flexible y rígido el cálculo del tránsito acumulado al final del periodo de diseño en ejes sencillos 
de 18 kips (W18 o ESAL´s) en el carril de diseño para los cuales se calculan mediante el uso 
factores como: 
Factor camión (FC), que expresa el daño que produce la suma de los daños producidos por 
cada eje de un tipo de vehículo. Es decir, el número de aplicaciones de los ejes sencillos con su 
respectiva carga equivalente correspondiente al tránsito de un vehículo. Por lo tanto, para cada 
vehículo el factor camión se determina mediante la siguiente expresión: 
𝐹𝐶 =  ෍ 𝐿𝐸𝐹௜ 
Ecuación 4.7 Factor camión. 
Fuente: (Pavement Engineering, 2018) 
 
Donde:  
FC = Factor camión para el tipo de Vehículo (ESAL’s/Camión) 
LEFi = Factor de equivalencia de carga para cada eje del camión o vehículo. 
Factor de crecimiento o proyección (FP), que se utiliza para el pronóstico del tránsito 
acumulado de diseño y que la NEVI-12 sugiere emplear la siguiente ecuación: 
 
𝐹𝑃 =
((1 + 𝑟)௡ − 1)
𝑙𝑛(1 + 𝑟)
 
Ecuación 4.8 Factor de Proyección. 
Fuente: NEVI-12 
 
Dónde: 
r= tasa de crecimiento vehicular. 
n= número de años. 
 
Factor de distribución direccional (FD), o factor del flujo vehicular censado donde es de vital 
importancia conocer la diferencia de peso entre los vehículos que circulan tanto en una como en 
otra dirección tal y como puede suceder en las cercanías a una fábrica, puerto y más ejemplos. 
FD, generalmente es del 50% ya que los vehículos se reparten de manera igual en ambas 
direcciones contrarias. En determinados casos el valor de FD puede rondar entre el 30% al 70% 
de la dirección que recibe mayor porcentaje de vehículos cargados. 
En algunos casos puede variar de 30% a 70% de la dirección que acumula mayor porcentaje 
de vehículos cargados.  
En la Tabla 4.10 se indica el valor del factor de distribución direccional o repartición de tránsito 
de acuerdo con el número de carriles. 
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Tabla 4.10. Factor de distribución direccional FD. 
Número de 
carriles 
Porcentaje de vehículos pesados en el 
carril de diseño (FD) 
2 50 
4 45 
6 o más 40 
Fuente: NEVI-12 
Elaboración: Autor 
 
Para este proyecto al ser una vía de 2 carriles el factor de distribución direccional es de 
FD=50%. 
Factor de distribución por carril (FL), es 100% en una carretera de dos carriles uno en cada 
dirección ya que el carril de diseño (aquel que recibe el mayor número de ESAL’s) es cualquiera 
de los dos. Para autopistas multicarriles el carril de diseño será el externo debido a que los 
vehículos pesados van en ese carril y el factor FL depende del número de carriles en cada 
dirección tal y como muestra la Tabla 4.11. 
Tabla 4.11. Factor de distribución por carril FL. 
Número de carriles Porcentaje de vehículos pesados 
en el carril de diseño (FL) 
2 50 
4 45 
6 o más 40 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: Autor 
 
El factor de distribución por carril en esta vía por lo tanto es FL=100% 
Con los factores determinados, se procede al cálculo del tránsito acumulado de cada vehículo 
para el período de diseño considerado mediante la siguiente ecuación: 
𝑇𝐷 = 365xTPDAoxFDxFLxFP 
Ecuación 4.9 Tránsito acumulado de diseño TD. 
Fuente: NEVI-12 
Dónde: 
TPDAo= Tránsito Promedio Diario Anual inicial. 
TD= Tránsito acumulado de diseño para cada tipo de vehículo en n años. 
FD = Factor de distribución direccional. 
FL = Factor de distribución por carril. 
FP = Factor de crecimiento o proyección para n número de años. 
El número de ejes equivalentes (ESAL´s o W18) acumulados al final del periodo de diseño para 
cada vehículo es: 
ESAL´s acumulados = TDxFC = Wଵ଼ 
Ecuación 4.10 Número de ejes equivalentes de 18 kips acumulados W18. 
Fuente: NEVI-12 
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Dónde: 
FC = Factor camión de cada tipo de vehículo. 
W18= ESAL´s acumulados = Número de ejes equivalentes de 18 kips o 8.2Tn 
acumulados en n años para cada tipo de camión. 
 
Finalmente, las solicitaciones del carril de diseño para la vía será la suma de cada uno de los 
ESAL´s acumulados de los camiones tipo considerados. 
A continuación, en la Tabla 4.12, Tabla 4.13 y Tabla 4.14 se muestran un resumen de los 
cálculos realizados para pavimentos flexibles y rígidos respectivamente, teniendo como 
resultado los siguientes valores: 
Tabla 4.12. Resumen de Solicitaciones para diseño de pavimentos. 
 
 Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
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Tabla 4.13. Cálculo del número de ejes acumulados W18 para pavimento flexible. 
 
 
 
 
 
 Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Tabla 4.14. Cálculo del número de ejes acumulados W18 para pavimento rígido. 
 
 
 
 Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
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4.5.2. Evaluación de la subrasante, propiedades de los materiales de 
construcción del pavimento y parámetros de diseño. 
 
Valor de Soporte “California Bearing Ratio” (CBR). 
Es una medida indirecta de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo bajo dadas 
condiciones de humedad y densidad, se expresa como la relación porcentual entre el esfuerzo 
requerido para penetrar un pistón de 2 pulgadas dentro de una probeta de 6 pulgadas de 
diámetro y 7 pulgadas de altura, y el esfuerzo requerido de una muestra patrón de grava 
partida. 
Las muestras tomadas para determinar el CBR han sido cada 500m. 
Para el cálculo del CBR de diseño se ha utilizado el método propuesto por el Instituto del Asfalto 
(Asphalt Institute), en el cual el CBR de diseño corresponde al percentil 60, 75 0 90 de la curva 
de ensayos realizados de acuerdo con el número de ESAL´s en el carril de diseño tal y como 
muestra la Tabla 4.15. 
Tabla 4.15. Resistencia de Diseño recomendado vs Tránsito. 
 
Número de ejes equivalentes de 
8.2 Tn (W18) en el carril de diseño  
Percentil que se selecciona 
(para hallar la resistencia) 
< 104 60 
104 – 106 75 
> 106 90 
 
 Fuente: NEVI-12. 
Elaboración: Autor 
 
El percentil correspondiente al W18 para este proyecto es del 75% 
A partir de los datos obtenidos de CBR indicados en la Tabla 4.16 se tiene el valor de CBR de 
diseño para el percentil 75% según como se indica en la Figura 4.15 
Tabla 4.16. Valores de CBR. 
  
 Fuente: Suelotec. 
Elaboración: Autor 
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Figura 4.15. Obtención del CBR de diseño por el método del Instituto del Asfalto para el percentil 75 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
De esta manera se determina que el CBR de diseño de la subrasante natural para la vía es de 
CBR= 3.3%. 
Módulo de resilencia para pavimentos flexibles (Mr). 
El módulo de resilencia es una medida de la propiedad elástica de los suelos que reconocer a su 
vez las características no lineales de su comportamiento y se determina mediante el ensayo 
triaxial, sin embargo, por el costo de este ensayo y la poca disponibilidad, se propone el uso de 
correlaciones con el CBR mediante las siguientes expresiones: 
𝑀𝑟 (𝑝𝑠𝑖) = 1500𝑥𝐶𝐵𝑅__________________________𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐵𝑅 < 10% 
Ecuación 4.11 Mr para suelos con CBR<10%. 
Fuente: NEVI-12 
 
𝑀𝑟 (𝑝𝑠𝑖) = 3000𝑥𝐶𝐵𝑅__________________________𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐵𝑅 𝑑𝑒  10% 𝑎 20% 
Ecuación 4.12 Mr para suelos con CBR entre 10% y 20%. 
Fuente: NEVI-12 
 
𝑀𝑟 (𝑝𝑠𝑖) = 4326𝑥𝐿𝑛(𝐶𝐵𝑅) + 241__________________________𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
Ecuación 4.13 Mr para suelos granulares. 
Fuente: NEVI-12 
 
El módulo de resilencia también puede ser usado para convertirse en un módulo de reacción de 
la subrasante k. 
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En el método AASHTO (1986 y 1993) para pavimento flexible, el módulo de resiliencia 
reemplaza al CBR como variable para caracterizar la subrasante, subbase y base. 
Debido a que la humedad en la subrasante es variable en el transcurso del año, es necesario 
considerar la variación del módulo de resiliencia Mr (en cada mes del año) con respecto a la 
humedad y poder determinar un Mr promedio de diseño.  
Sin embargo, debido a la complejidad para obtener dichos datos, en este estudio se ha 
considerado diferentes valores de Mr únicamente para el mes de junio del año 2018, mes en los 
que fueron tomadas las muestras. Se realizará el cálculo en base únicamente a estos datos 
disponibles. 
El método AASHTO para el cálculo del Mr de la subrasante considera un valor del Daño 
Relativo (Uf) que se determina mediante la siguiente fórmula: 
𝑈௙ = 1.18𝑥10଼𝑥𝑀𝑟ିଶ.ଷଶ 
Ecuación 4.14 Daño relativo. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Como resultado de los daños relativos se obtiene el valor promedio anual. El módulo de 
resilencia que corresponde al Uf promedio es el valor del módulo de resilencia (Mr) de diseño 
de la subrasante cuyo valor es de Mr Subrasante =4654 PSI.  
 
Tabla 4.17. Cálculo del Módulo de resilencia de la subrasante Mr (subrasante). 
  
 Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor 
 
Módulo de reacción (k) del conjunto subrasante/subbase para pavimento rígido. 
Para el cálculo del módulo de reacción k se ha utilizado el método de la AASHTO en el cual 
recomienda considerar los valores característicos del módulo Resiliente (Mr) para todos los meses 
del año para considerar los cambios que sufre debido a la humedad la subrasante y la subbase 
en las diferentes estaciones del año. Humedad que provoca cambios en la resistencia. Para este 
estudio, al no disponer de datos del módulo Resiliente de todos los meses, se utilizó los datos de 
diferentes muestras tomadas en el mes de junio de 2018. 
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Con los valores del módulo del Módulo Resiliente de la subrasante y valores estimados del 
Módulo Elástico de la subbase, se determina el valor del módulo de reacción (k) por efecto 
combinado de la subrasante y subbase suponiendo un espesor infinito de la subrasante (lo cual 
significa que la capa rígida se encuentra a más de 3m de profundidad). Para esto se utiliza el 
ábaco de la  Figura 4.16 Se estima para este proyecto un espesor de subbase de 15cm (6 
pulgadas) y un Módulo Resiliente de subbase de 15000 psi. 
Luego, se ajusta el valor de k para que incluya el efecto de fundación rígida cerca de la 
superficie (menos de 3m) mediante el ábaco de la Figura 4.17, donde la profundidad del 
subsuelo de una fundación rígida se determinó en el perfil estratigráfico en la muestra tomada 
mediante ensayo SPT, donde se indica que la fundación rígida está a 2.50m (8.2 pies). 
Ahora, se estima un valor de espesor de losa y se determina el daño relativo (Uf) en función de 
k obtenido anteriormente. Para esto se utiliza el ábaco de la Figura 4.18 y se estima en este 
caso un espesor de losa de 7 pulgadas. 
Con los valores del daño relativo para cada uno de los meses (muestras en este caso), se 
determina su valor promedio. 
El valor efectivo del módulo de reacción k, es aquel que corresponde al valor promedio de Uf 
para el espesor de losa asumido y su valor se determina es a partir de la Figura 4.18. 
Es necesario, considerar la pérdida de soporte (LS) por la erosión de la subbase o movimientos 
verticales diferenciales del suelo mediante el ábaco de la Figura 4.19, y cuyo valor numérico 
reduce el valor del coeficiente de reacción de la subrasante.   
Los valores sugeridos por la AASHTO para pérdida de soporte LS es encuentran en la Tabla 
4.18. Para este proyecto el valor de LS considerado para una subbase granular no tratada es 
de LS=1,0 
El valor corregido por la pérdida de soporte es el valor que se utiliza para el diseño de los 
espesores del pavimento rígido. 
En la Tabla 4.19, se muestra el resumen del cálculo del valor del Módulo de reacción (k), en 
donde se obtiene un valor de k= 170 pci 
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Figura 4.16. Ábaco para obtener el módulo de reacción compuesto por efecto combinado de subrasante y 
subbase (para espesor infinito debajo de la subrasante) 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
 
 
Figura 4.17. Ábaco para obtener el módulo de reacción de la subrasante, para considerar efectos de la fundación 
rígida cerca de la superficie (menos de 3m) 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
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Figura 4.18. Ábaco para obtener el daño relativo (Uf) en pavimentos rígidos en función de k (corregido) y 
espesor de losa 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
 
Figura 4.19. Ábaco para corrección del módulo efectivo de reacción de la subrasante por pérdida de apoyo de 
subbase (pérdida de soporte) 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
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Tabla 4.18. Valores del Factor LS según el tipo de material de soporte de la losa de hormigón en pavimento 
rígido.  
 
Tipo de material de base o subbase. LS 
Base granular tratada con cemento. 
E =1x106 a 2x106 psi 
0,0 – 1,0 
Mezclas de agregados con cemento. 
E =5x105 a 1x106 psi 
0,0 – 1,0 
Base tratada con asfalto. 
E =3,5x105 a 1x106 psi 
0,0 – 1,0 
Mezclas bituminosas estabilizadas. 
E =40000 a 3x105 psi 
0,0 – 1,0 
Base estabilizado con cal. 
E =20000 a 70000 psi 
1,0 – 3,0 
Base granular no tratada. 
E =15000 a 45000 psi 
1,0 – 3,0 
Materiales naturales de Subrasante. 
E =3000 a 40000 psi 
2,0 – 3,0 
 
 Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: Autor 
 
Tabla 4.19. Resumen del cálculo del módulo de reacción (k).  
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Coeficientes estructurales de las capas para pavimento flexible. 
Para el diseño del pavimento flexible mediante el método de la AASHTO93 es necesario 
determinar coeficientes estructurales de capa y Módulos correspondiente a carpeta, base, 
subbase y material de mejoramiento.  
Los coeficientes estructurales de capa se obtienen utilizando correlaciones de valores de 
diferentes pruebas de laboratorio como son: Módulo Resiliente, Triaxial de Texas, Valor R y CBR 
tal y como se muestra en las siguientes figuras: 
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 Para carpeta asfáltica (a1) Figura 4.20 y Figura 4.21 
 Para bases granulares (a2) Figura 4.22 
 Para subbases granulares y material de mejoramiento (a3, a4) Figura 4.23. 
 
Figura 4.20. Ábaco para estimar el coeficiente estructural (a1) a partir del módulo elástico del concreto asfáltico. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
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Figura 4.21. Ábaco para estimar el coeficiente estructural (a1). 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
 
Figura 4.22. Ábaco para estimar el coeficiente estructural (a2) de la base granular. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
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Figura 4.23. Ábaco para estimar el coeficiente estructural (a3, a4) de la subbase y material de mejoramiento. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
Carpeta asfáltica. - Para la carpeta asfáltica, se recomienda preparar las mezclas en tal forma 
de alcanzar al menos 1800lb de estabilidad en el ensayo Marshall. A partir del valor 
recomendado para la estabilidad Marshall y utilizando la Figura 4.21, el coeficiente estructural 
de la capa corresponde a a1=0.41 
Base granular. - Primero, se debe seleccionar el tipo de material granular a utilizar, para esto se 
sigue las recomendaciones dadas por la NEVI-12, donde para carreteras de 2 hasta 6 carriles 
con un ancho mínimo por carril de 3.65m se recomienda el uso de BASE CLASE 2 según Tabla 
4.20. 
Tabla 4.20. Recomendaciones para uso de material de base.  
MATERIAL 
ESPECIFICADO 
TIPO DE CARRETERA No. 
CARRILES 
TPDA 
BASE CLASE 1 Para uso principalmente en aeropuertos y 
carreteras con intenso nivel de tráfico 
8 a 12 > 50.000 
BASE CLASE 2 Carreteras de 2 hasta 6 carriles con un 
ancho mínimo por carril de 3.65m. Se 
incluye franja central dese 2 a 4m. 
2 a 6 8.000 – 50.000 
BASE CLASE 3 Vías internas de urbanizaciones con bajo 
nivel de tráfico. 
2 a 4 1.000 – 8.000 
BASE CLASE 4 Caminos vecinales 2 < 1.000 
Fuente: NEVI-12 
Elaboración: Autor 
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Para el material de base seleccionado, la normativa NEVI-12 indica que el valor de soporte 
CBR min del 80%, con este valor seleccionado y el uso de la Figura 4.22, se determina un 
coeficiente estructural de capa de a2=0.135 y una estimación del Módulo Resiliente de 
Mr(base)= 28500 psi. 
Subbase granular. - La normativa NEVI-12, recomienda para material de subbase granular un 
CBR mínimo del 30%, el cual corresponde a un valor del coeficiente estructural a3=0.11 y 
Módulo Resiliente de Mr(subbase) = 15000 psi, esto según figura 5609 
El material seleccionado para este proyecto, según recomendaciones de la normativa NEVI-12 y 
disponibilidad de fuente de materiales cercana es de SUBBASE CLASE 2. 
Material de mejoramiento. - Debido a que la resistencia de la subrasante se considera baja, se 
prevé como alternativa para este proyecto el mejoramiento de esta, mediante el uso de 
mejoramiento con suelo seleccionado, cuyo CBR debe ser mayor al 10% según especificaciones 
técnicas recomendadas por la NEVI-12. En este sentido, se ha considerado para efectos de 
cálculo un Mr (mejoramiento)=10800 psi y un coeficiente de capa a4=0.08 obtenidos a partir 
de la Figura 4.23. 
Coeficientes de drenaje AASHTO. 
La humedad en pavimentos es de importancia ya que está influye en las propiedades de los 
materiales que forman la estructura de un pavimento y por ende el comportamiento de este. El 
exceso de agua en combinación con el incremento del tránsito ocasiona daño de las estructuras 
del pavimento.  
Un buen drenaje mantiene la capacidad de soporte de la subrasante, así como también permite 
el uso de capas de soporte de menor espesor. 
La capacidad de drenaje de la capa granular se determina de acuerdo con el tiempo que 
tarda el agua en ser evacuada del pavimento. En la Tabla 4.21 se dan los tiempos de drenaje 
que recomienda la AASHTO. 
Tabla 4.21. Tiempos de drenaje para capas granulares.  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
En las perforaciones realizadas se detectaron algunos sectores con alta humedad. Aunque la 
propuesta y el compromiso en la etapa constructiva debe ser la construcción con una calidad de 
drenaje excelente o mínimo bueno, en la práctica constructiva nacional no se ha visto un avance 
importante en este aspecto; por lo tanto, para el proyecto, se considera que la estructura del 
pavimento tendrá una calidad del drenaje regular. 
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Los coeficientes de drenaje están relacionados con el porcentaje de tiempo durante el cual el 
pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación, en el transcurso del 
año, Este porcentaje depende de la precipitación media anual y de la calidad del drenaje. 
Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles (mi). - De acuerdo con las capacidades del 
drenaje la AASHTO establece coeficientes de drenaje m2(bases), m3(Subbases granulares sin 
estabilizar) y m4(material de mejoramiento), los cuales están en función de la Tabla 4.22. 
Tabla 4.22. Coeficientes de drenaje (mi) para pavimento flexibles en capas granulares.  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
Se considera por seguridad, que la estructura del pavimento tendrá una exposición a la 
humedad entre el 5% y 25% y con la calidad de drenaje regular se establece un valor de 
m2=m3=m4=1.00 para este proyecto. 
Coeficientes de drenaje para pavimentos rígido (Cd). - En el diseño de pavimentos rígidos se 
utilizan los coeficientes de drenaje (Cd) de la base (o subbase) combinada con la subrasante, los 
cuales ajustan la ecuación de diseño que considera la resistencia de la losa, las tensiones y las 
condiciones de soporte.   
Tabla 4.23. Coeficientes de drenaje (Cd) para pavimento rígido.  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
Al igual que en pavimento flexible, el pavimento tendrá una exposición a la humedad entre el 
5% y 25% y con la calidad de drenaje regular se establece un valor de Cd=1.00  
Caracterización y parámetros de diseño del hormigón hidráulico utilizado en pavimento 
rígido. 
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Las propiedades del concreto influyentes en el diseño y comportamiento del pavimento a lo 
largo de su vida útil son el módulo de ruptura (MR) o también conocido como la resistencia a la 
tensión por flexión (S´c) y el módulo de elasticidad (Ec). 
Su determinación se realiza mediante ensayos específicos de laboratorio o correlaciones con la 
resistencia a compresión simple del hormigón a los 28 días (f´c). Para este proyecto se utilizará 
un hormigón de f’c=300 kg/cm2=4267 psi. 
Módulo de elasticidad del concreto (Ec). - Para cargas instantáneas el valor del módulo de 
elasticidad se puede considerar conforme las ecuaciones de laTabla 4.24. 
Tabla 4.24. Correlación entre la resistencia a la compresión y el módulo de elasticidad del concreto (Ec).  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
Adicionalmente, según el ACI-318 (American Concret Institute) para concreto de peso normal se 
tiene que:  
𝑬𝒄 ൬
𝒌𝒈
𝒄𝒎𝟐
൰ = 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝒙ඥ𝒇´𝒄 
Ecuación 4.15 Módulo de elasticidad del concreto de peso normal (Ec). 
Fuente: ACI-318 
 
Para f´c=300 kg/cm2 y según recomendaciones del ACI-318, para este proyecto se tiene un 
valor del módulo de elasticidad del concreto de Ec= 259807 kg/cm2 = 3695322 psi. 
Módulo de ruptura (MR) o resistencia a la tensión por flexión (S´c). - Los pavimentos de concreto 
trabajan principalmente a flexión y su cuantificación es atreves del módulo de ruptura los cuales 
se recomiendan valores estipulados en laTabla 4.25. 
Tabla 4.25. Módulo de ruptura del hormigón (MR o S´c) recomendado según el tipo de pavimento.  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
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La correlación que permite estimar la resistencia a la tensión por flexión en hormigones es la 
siguiente:  
𝑺´𝒄 = 𝒌. ඥ𝒇´𝒄 
Ecuación 4.16 Resistencia a la tensión por flexión en hormigones (S´c). 
Fuente: Universidad mayor San Simón, Pavimentos texto guía 2004 
Dónde: 
S´c y f´c están dados en psi, k es una constante que varía entre 7 y 12. 
En la vía en estudio se ha considerado un valor de k=10, por lo que el valor del módulo de 
rotura del concreto o resistencia a la tensión por flexión es de S´c = 653 psi = 46 kg/cm2 
Coeficiente de transmisión de carga (J). - Coeficiente utilizado para considerar la capacidad del 
pavimento de concreto de transmitir cargas a través de los extremos de las losas (juntas o 
fisuras). Su valor depende de factores como: 
 Tipo de pavimento (en masa reforzando en las juntas, de armadura continua, etc.) 
 Tipo de borde, hombro o espaldón (de asfalto o de concreto unido al pavimento 
principal) 
 La colocación de elementos de transmisión de carga (pasadores en los pavimentos con 
juntas, acero en los armados continuos, etc.). 
El uso de espaldones de hormigón vinculados a calzadas o carriles reduce las tensiones y 
deformaciones en una losa, debido a que los vehículos normalmente no transitan sobre los 
espaldones. 
En caso de carreteras de poco tránsito, en que el volumen de camiones sea reducido, entonces se 
puede utilizar los valores más bajos de “J”, debido a que habrá menos pérdida del efecto de 
fricción entre los agregados. 
La Tabla 4.26 indican los valores recomendados de “J”. 
Tabla 4.26 Valores de coeficiente de transmisión de carga (J).  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: Universidad mayor San Simón, Pavimentos texto guía 2004 
 
En este proyecto debido al bajo volumen de tránsito de camiones, se considera utilizar hormigón 
simple con juntas y no posee espadones, por lo que el valor de J adoptado es J=3.6. 
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Los resultados de los parámetros de diseño de la subrasante, y materiales de construcción del 
pavimento se encuentran en la Tabla 4.27. 
De igual forma en la Tabla 4.28, se encuentra un resumen de las especificaciones que deberán 
tener los materiales de construcción del pavimento.  
Tabla 4.27. Resumen de parámetros de diseño de la subrasante y materiales de construcción para pavimentos. 
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
 
Tabla 4.28. Resumen de especificaciones de los materiales de construcción para pavimentos. 
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
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4.5.3. Cálculo de espesores del pavimento flexible. 
Para el diseño de espesores en pavimentos flexibles con el método de la AASHTO-93 es 
necesario determinar a más del tránsito, coeficientes estructurales de capa y drenaje variables 
de diseño tales como: Confiabilidad (R), desviación normal estándar (Zr), desviación estándar 
(So), disminución o pérdida de servicialidad (∆PSi). 
Servicialidad. – Las características que necesita un pavimento para que los usuarios dispongan 
de un manejo tanto seguro como confortable en un momento determinado, se le conoce como 
índice de serviciabilidad, este se encuentra representado conforme indica la Tabla 4.29. 
También se puede realizar una ecuación matemática que permita una evaluación de carácter 
objetivo y basado en un inventario del pavimento evaluado. 
Tabla 4.29. Índice de Serviciabilidad (PSI)  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: Autor 
 
El índice se serviciabilidad final pt es el valor más bajo de serviciabilidad antes de que sea 
necesario efectuar una rehabilitación, un refuerzo o una reconstrucción de un pavimento. La 
AASHTO, sugiere que para carreteras de primer orden o mayor tránsito este valor sea de 2,5 y 
para carreteras menos importantes sea de 2,0. En este proyecto se ha escogido un valor de 
pt=2,0. 
Para determinar el índice de serviciabilidad inicial po, la AASHTO recomienda escoger valores 
de 4,5 para pavimentos de concreto y de 4,2 para pavimentos de asfalto. Para pavimento 
flexible se ha escogió un valor de po=4,2. 
La diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial po y el índice de serviciabilidad final pt es 
∆Psi denominado como disminución o pérdida de serviciabilidad. La vía en estudio para 
pavimento flexible considera un ∆Psi=2.2 
Cabe destacar que se ha considerado en este proyecto el uso de una rehabilitación o recapeo 
en la alternativa de pavimento flexible a los 10 años, en donde se considera una pt=1,5 
tomando en cuenta que para ese entonces el pavimento habrá culminado su período de vida 
útil. 
Confiabilidad (R). - La confiabilidad es el grado de seguridad o veracidad de que el diseño de 
la estructura de un pavimento puede llegar en condiciones buenas al fin del período de diseño 
estipulado bajo las condiciones de tránsito y ambientales impuestas. Este factor tiene en cuenta 
variaciones tanto en la predicción del tránsito como en la del comportamiento. 
Los valores de confiabilidad recomendados se muestran en la Tabla 4.30. 
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Tabla 4.30. Valores de nivel de confianza (R).  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: Universidad mayor San Simón, Pavimentos texto guía 2004 
 
Para este proyecto se asume un nivel de confianza R=75%, correspondiente a carreteras 
secundarias en zonas rurales. 
Desviación normal estándar (Zr). - Esta variable define que, para un conjunto de variables tales 
como espesor de las capas, características de los materiales, condiciones ambientales, etc. que 
intervienen en un pavimento, el tránsito que puede soportar el mismo a lo largo de un período 
de diseño sigue una ley de distribución normal con media M y una desviación típica So. 
En función de un nivel de confiabilidad se determina el valor de Zr según la curva de distribución 
normal o la Tabla 4.31 
.  
Tabla 4.31. Valores de Zr en función del nivel de confianza (R).  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
Para un valor de R=75% utilizado en este proyecto, le corresponde un valor de Zr= -0.674. 
Desviación estándar (So). - Como se indicó, representa la desviación estándar conjunta e incluye 
la desviación estándar de la ley de predicción del tránsito en el período de diseño con la 
desviación estándar de la ley de predicción del comportamiento del pavimento, es decir, el 
número de ejes que se puede soportar un pavimento, hasta que su índice de servicialidad 
descienda por debajo de un determinado pt. 
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EL rango de desviación estándar sugerido por la AASHTO se encuentra entre 0,40 y 0,50 para 
pavimento flexible. 
En la vía en estudio se adopta un valor de So=0.45 para pavimento flexible. 
Determinación de espesores por capas. - La determinación de espesores se basa primero en la 
obtención de un Número Estructural SN (que es un indicador de la capacidad estructural 
requerida) de tal manera que satisfaga el tránsito proyectado. Para el efecto, se utilizó la 
ecuación básica para pavimentos flexibles del método AASHTO93: 
𝑙𝑜𝑔ଵ଴(𝑊ଵ଼) = 𝑍௥. 𝑆଴ +  9,36. 𝑙𝑜𝑔ଵ଴(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 +  
௟௢௚భబቀ
౴ುೄ಺
ర,మషభ,ఱቁ
଴,ସା భబవర(ೄಿశభ)ఱ,భవ
+ 2,32𝑙𝑜𝑔ଵ଴𝑀௥ − 8,07   
Ecuación 4.17 Ecuación básica para el cálculo del número estructural SN en pavimentos flexibles. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Donde: 
W18 = Número previsto de ejes equivalentes de 18 kips (18000 lb) acumulados 
durante el período de diseño por el carril estudiado. 
Zr = Abscisa correspondiente a un área igual a la confiabilidad R en la curva 
de distribución normalizada. 
So = Desviación estándar. 
∆PSI = Diferencia entre el índice inicial de servicio (pi) y el índice final de 
servicio (pf) del pavimento. 
Mr = Modulo de resiliencia (psi = Ib/pulg2). 
SN  = Número estructural indicativo del total de pavimento requerido. 
 
Posterior a la obtención del número estructural (SN) de la estructura del pavimento, se procede 
a determinar una sección multicapa tal que, posea la capacidad de soporte necesaria en su 
conjunto que sea equivalente al número estructural obtenido en el diseño. 
La fórmula general que relaciona el número estructural SN con los espesores de capa es:  
𝑆𝑁 = 𝑎1. 𝐷1 + 𝑎2. 𝑚2. 𝐷2 + 𝑎3. 𝑚3. 𝐷3 
Ecuación 4.18 Ecuación general que relaciona espesores de capa con el número estructural Sn en pavimentos 
flexibles. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Dónde: 
a1, a2, a3 = Coeficientes estructurales de capa. 
m1, m2   = Coeficientes de drenaje de capa. 
D1, D2, D3  = espesores de capa en pulgadas para la capa de rodadura, 
base y subbase respectivamente. 
 
Está formula posee varias soluciones, por lo que existen normativas que tienden a dar espesores 
mínimos de capas tales como las indicadas en la Tabla 4.32. Además, se debe considerar las 
prácticas locales para determinar el espesor mínimo de las capas. 
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Tabla 4.32. Espesores mínimos sugeridos de capa en función del tránsito acumulado.  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
 En este proyecto se ha considerado entonces como espesor mínimo de capa asfáltica de 3 
pulgadas y base granulares de 15cm, correspondiente al intervalo de 500.000 – 2.000.000 de 
ESAL´s. 
El procedimiento para el cálculo de espesores de las capas se basa en el control de los 
espesores a través del SN, basado en que las capas granulares no tratadas, deben estar 
perfectamente protegidas de presiones verticales excesivas que lleguen a producir 
deformaciones permanentes. El proceso se muestra en la Figura 4.24 
 
Figura 4.24 Procedimiento para determinar el espesor de capas en pavimento flexible. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
Mediante la Ecuación 4.21, se encuentra los números estructurales requeridos para proteger 
cada capa no tratada reemplazando el módulo de resilencia de la capa superior por el módulo 
de resilencia que esta inmediatamente abajo, así por ejemplo para calcular el espesor de la 
capa asfáltica (D1) se supone un Mr igual al de la capa de Base granular. 
El espesor D1 debe ser:  
𝐷1 ≥
𝑆𝑁1
𝑎1
 (valor mínimo requerido para la capa asfáltica), 𝐷ଵ∗ ≥
ௌே
௔ଵ
 (valor real usado) 
Ecuación 4.19 Cálculo de espesor de capa asfáltica (D1) para pavimento flexible. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Dónde: 
El “*” en D o en SN indica y representa el valor actualmente usado, que debe ser mayor o igual 
al valor requerido. 
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Se adopta un espesor D1* y el número estructural absorbido por esta capa es: 
𝑆𝑁1∗ = 𝑎1. 𝐷1∗ ≥ 𝑆𝑁1 
Ecuación 4.20 Cálculo SN1* para pavimento flexible. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Para el cálculo del espesor de la base o D2 se utiliza la siguiente expresión: 
𝐷2∗ ≥
𝑆𝑁2−𝑆𝑁1∗
𝑎2. 𝑚2
 
Ecuación 4.21 Cálculo de espesor de capa de base granular (D2) para pavimento flexible. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Se adopta un Espesor ligeramente mayor D2*, y el número estructural absorbido será: 
𝑆𝑁2∗ = 𝑎2. 𝑚2. 𝐷2∗ 
Ecuación 4.22 Cálculo SN2* para pavimento flexible. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Finalmente, y de manera análoga se obtiene el valor de SN3=SN para todo el paquete 
estructural calculado. Y el espesor de subbase se calcula mediante la siguiente fórmula: 
𝐷3∗ ≥
𝑆𝑁3−(𝑆𝑁1
∗+𝑆𝑁2∗)
𝑎3.𝑚3
  
Ecuación 4.23 Cálculo de espesor de capa de subbase granular (D3) para pavimento flexible. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
De manera análoga, se asume un valor ligeramente mayor a D3* y se obtiene el número 
estructural absorbido por la subbase. 
𝑆𝑁3∗ = 𝑎3. 𝑚3. 𝐷3∗ 
Ecuación 4.24 Cálculo SN3* para pavimento flexible. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Entonces se verifica que cumpla la siguiente condición: 
𝑆𝑁1∗ + 𝑆𝑁2∗ + 𝑆𝑁3∗ ≥ 𝑆𝑁 
Ecuación 4.25 Comprobación del número estructural mínimo en pavimento flexible. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
A continuación, en la Tabla 4.33 y Tabla 4.34 se muestra el diseño del pavimento flexible para 
un período de 20 años, es decir en una sola etapa sin mejoramiento de subrasante y con 
mejoramiento de subrasante respectivamente. 
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Tabla 4.33. Cálculo de espesores de capa para pavimento flexible n=20 años sin mejoramiento de subrasante.  
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
 
Tabla 4.34. Cálculo de espesores de capa para pavimento flexible n=20 años con mejoramiento de subrasante.  
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
 
De igual forma, en la Tabla 4.35 y Tabla 4.36 se muestra un resumen del diseño del pavimento 
flexible para un período de 10 años considerado en la primera etapa sin mejoramiento de 
subrasante y con mejoramiento de subrasante con material granular respectivamente. 
Tabla 4.35. Cálculo de espesores de capa para pavimento flexible n=10 años (1era etapa) sin mejoramiento de 
subrasante.  
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
 
 
Tabla 4.36. Cálculo de espesores de capa para pavimento flexible n=10 años (1era etapa) con mejoramiento de 
subrasante.  
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
 
Diseño por etapas. - En este proyecto se ha previsto una ejecución por etapas en el pavimento 
flexible. Se prevé un período total de 20 años de vida útil del pavimento con una rehabilitación 
a los 10 años. 
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Para este fin se ha considerado el método de la AASHTO93 que considera la rehabilitación de 
un pavimento mediante la adición de capas de refuerzo a la estructura existente cuando esta 
alcanza la vida útil empleada en el diseño. 
El procedimiento de diseño con capas de refuerzo está basado en el concepto de que el tiempo 
y el tráfico reducen la posibilidad del pavimento de soportar cargas Figura 4.25 y la 
rehabilitación puede ser diseñada para incrementar la capacidad del pavimento a solicitaciones 
de un futuro período de diseño. 
 
 
Figura 4.25. Pérdida de capacidad estructural y serviciabilidad de un pavimento en el tiempo con el tráfico 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002. 
 
El método permite utilizar pavimento flexible o rígido como capas de refuerzo. Para determinar 
la capacidad estructural efectiva del pavimento existente (SNeff o Deff para pavimentos 
flexibles o rígidos respectivamente) la AASHTO recomienda tres alternativas como métodos de 
evaluación:  
 Capacidad estructural basada en inspección visual y ensayos de materiales. 
 Capacidad estructural basada en ensayos de deflexión no destructivos. 
 Capacidad estructural basada en vida remanente. 
Para este proyecto se considera el método de la capacidad estructural remanente, para lo cual 
el espesor de la capa de refuerzo a colocarse en la rehabilitación se calcula en base a la 
capacidad estructural requerida y la capacidad estructural efectiva del pavimento al término 
de cada etapa (10 años) considerando la vida remanente del pavimento. Las ecuaciones 
utilizadas son las siguientes: 
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𝐷௢௟ =
𝑆𝑁௢௟
𝑎௢௟
=
(𝑆𝑁௙ − 𝑆𝑁௘௙௙)
𝑎௢௟
 
Ecuación 4.26 Espesor requerido de la capa de refuerzo de concreto asfáltico en rehabilitaciones. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Donde:  
Dol = Espesor requerido de la capa de refuerzo. 
SNol = Número estructural requerido para la capa de refuerzo. 
aol = Coeficiente estructural para la capa de refuerzo de concreto asfáltico. 
SNf = Número estructural requerido para soportar el tráfico futuro. 
SNeff = Número estructural efectivo del pavimento existente. 
 
𝑆𝑁௘௙௙ = 𝐶𝐹. 𝑆𝑁௢ 
Ecuación 4.27 Número estructural efectivo del pavimento existente. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Donde:  
SNeff = Número estructural efectivo del pavimento existente. 
CF = Factor de condición determinado según la Figura 4.26 y segunda ecuación de 
esta. 
SNo = Número estructural del pavimento como si fuese construido. 
 
 
Figura 4.26. Relación entre el factor de condición Cf y la vida remanente del pavimento 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboration: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
𝑅𝐿 = 100 ൤1 − ൬
𝑁௣
𝑁ଵ.ହ
൰൨ 
Ecuación 4.28 Porcentaje de vida remanente. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 122   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
Dónde:  
RL = Porcentaje de vida remanente 
Np = Tráfico total acumulado a la fecha en ESAL´s 18 kips. 
N1.5 = Tráfico total acumulado para la falla del pavimento en ESAL´s 18 kips 
(calculado mediante la Ecuación 4.17 para pt=1.5) 
En la Tabla 4.37 y Tabla 4.38 se muestra el resumen del cálculo de espesores de recapeo (2da 
etapa) para la rehabilitación a los 10 años (año 2031) de vida útil del pavimento considerando 
subrasante natural y mejoramiento de subrasante con material de mejoramiento 
respectivamente. 
Tabla 4.37. Cálculo de espesores de capa asfáltica como recapeo a los 10 años en pavimento flexible sin 
mejoramiento de la subrasante.  
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
 
Tabla 4.38. Cálculo de espesores de capa asfáltica como recapeo a los 10 años en pavimento flexible con 
mejoramiento de la subrasante.  
 
Fuente: Autor. 
Elaboración: Autor. 
 
4.5.4. Cálculo de espesores y juntas en pavimento rígido. 
Al igual que para el diseño de espesores en pavimentos flexibles con el método de la AASHTO-
93 es las variables de diseño que intervienen en el proceso del diseño.  
Servicialidad. - Como se mencionó anteriormente, la AASHTO recomienda escoger valores de 4,5 
para pavimentos de concreto po=4,2 y además se ha escogido un valor de pt=2,0. Por lo tanto 
en la vía para pavimento flexible se tiene ∆Psi=2.5 
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Confiabilidad (R). - La confiabilidad es la misma que se obtuvo anteriormente para el diseño de 
pavimento flexible, es decir R=75% y por tanto la  
Desviación normal estándar (Zr). - Posee un valor de Zr= -0.674 correspondiente a un R=75%. 
Desviación estándar (So). - La AASHTO recomienda en pavimentos rígidos valores de 0,30 a 
0,40 y en construcciones nuevas 0,35 por lo que se adopta un valor de So=0.35 para 
pavimento rígido. 
Cálculo del espesor de las capas del pavimento. - El espesor de la losa, que corresponde a las 
condiciones de diseño, se calcula mediante la Ecuación 4.29 propuesta por el método de la 
AASHTO-93 
𝑙𝑜𝑔ଵ଴(𝑊ଵ଼) =
𝑍௥. 𝑆଴ +  7,35 ∗ 𝑙𝑜𝑔ଵ଴(𝐷 + 1) − 0,06 + 
௟௢௚భబቀ
౴ುೄ಺
ర,ఱషభ,ఱቁ
ଵାభ,లమర∗భబ
ళ
(ವశభ)ఴ,రల
+
(4,22 − 0,32𝑝௧). 𝑙𝑜𝑔ଵ଴.
⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
ௌᇱ೎.஼೏.൫஽బ,ళఱିଵ,ଵଷଶ൯
ଶଵହ,଺ଷ.௃.ቌ஽బ,ళఱି భఴ,రమ
ቀಶ೎ೖ ቁ
బ,మఱቍ
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
  
Ecuación 4.29 Cálculo del espesor de losa en pavimento rígido por el método de la AASHTO93. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
Dónde: 
W18= tráfico acumulado en el periodo de diseño. 
Zr=Desviación estándar normal. 
So= Error estándar combinado. 
∆PSI= diferencia de serviciabilidad. 
S´c = Módulo de rotura del concreto. 
Ec= módulo de elasticidad del concreto. 
Cd= coeficiente de drenaje. 
J= coeficiente de transferencia de carga. 
k= módulo de reacción. 
D= espesor de la capa de rodadura. 
 
Resolviendo la Ecuación 4.29, para los valores determinados anteriormente se obtiene un 
espesor de losa D= 6.30 pulgadas = 16cm 
Cabe destacar que se debe cumplir con espesores mínimos de subbase granular recomendados 
por la AASHTO tales como las indicadas en la Tabla 4.32, es decir 15 cm, correspondiente al 
intervalo de 500.000 – 2.000.000 de ESAL´s y cuyo espesor fue utilizado en el cálculo del 
módulo de reacción subbase/subrasante (k). 
Diseño de Juntas. - Tiene como objetivo principal, el control de la fisuración y agrietamiento 
natural que sufre el concreto durante el proceso constructivo y de uso. Tiene también las 
siguientes funciones: 
 Controla el agrietamiento transversal y longitudinal 
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 Divide el pavimento en secciones adecuadas para el proceso constructivo. 
 Permite el movimiento y alabeo de las losas por efecto de las cargas de tránsito. 
 Permite transferencia de cargas entre losas. 
El espaciamiento entre juntas de contracción de pavimentos de hormigón simple depende de 
factores principalmente locales, como calidad de materiales y condiciones climáticas.  
Se considera para este proyecto la construcción de hormigón con juntas más no hormigón 
continuo. 
Para el diseño de juntas transversales se debe considerar que La AASHTO recomienda que el 
espaciamiento entre juntas no debe ser mayor a 24 veces el espesor de la losa, para 
pavimentos sobre subbase no estabilizada. Para un espesor de losa D= 17cm= la separación 
entre juntas no debe sobrepasar los 4.08 m. 
Adicionalmente la AASHTO recomienda espaciamientos de juntas de acuerdo con el tipo de 
agregados utilizado como subbase granular tal como indica la Tabla 4.39. 
Tabla 4.39. Espaciamiento de juntas de acuerdo con el tipo de agregados.  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: J. Coronado, Manual Centroamericano para diseño de pavimentos, 2002 
 
Considerando que en este proyecto se utilizará una subbase granular clase 2, se establece como 
espaciamiento máximo 4,50 m. 
La PCA (Portland Cement Association), recomienda que el espaciamiento entre juntas no debe 
superar los 20 pies (6,1 m). 
Finalmente, el manual NEVI-12, indica que para tráfico pesado T3 y T4 se podrán proyectar 
juntas transversales de contracción sin pasadores a una distancia no superior a 4m, la cual se 
reduciría a 3,5m en las zonas donde las oscilaciones diarias de temperatura ambiente sean 
superiores a 20°C.  
Según la PCA, las losas de menos de 17cm no requieren pasadores. 
De igual manera la AASHTO, recomienda la junta de transferencia de carga por trabazón de 
agregados siempre que cumpla que simultáneamente que la longitud de las losas sea menor que 
5m y además el número de camiones que se espera Np sea inferior a 175.  
Por todo lo citado anteriormente y considerando que en el proyecto tiene clasificación de tráfico 
tipo T4 con Np=140, se planifica juntas transversales sin pasadores, y un espaciamiento de 
juntas transversales de 3,65 m. 
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Para que exista una transmisión de carga entre las losas vecinas se debe cumplir con un espesor 
necesario para la trabazón de agregados y para el ancho de la ranura o corte tal y como lo 
recomienda la AASHTO como se ve en la Figura 4.27. 
 
Figura 4.27. Mecanismos de trasmisión de carga y sellado de juntas 
Fuente: Montejo, 2002 
Elaboración: Montejo, 2002 
 
En este proyecto para un espesor de losa de D=16cm se tiene un valor de profundidad de 
ranura P<4.00 cm y P>2.67 cm asumiendo un P=3 cm y un ancho de ranura para material 
sellante de r=6mm. 
Las juntas longitudinales que generalmente coinciden con las marcas de carril deben diseñarse 
con separaciones de 2,5 a 4,0 metros. En este caso 3.65m, decir se forman losas cuadradas. 
Las barras de anclaje o amarre de la junta longitudinal de construcción se diseñan para resistir 
la fuerza de tracción generada por la fricción entre la losa del pavimento y la subrasante-
subbase. Y el área requerida de acero se obtiene de las siguientes expresiones: 
𝐴௔ =
𝑏. 𝑓. 𝛾. ℎ
𝑓𝑠
 
Ecuación 4.30 Área de acero en barras de anclaje o amarre. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
𝑒 =
𝐴௕
𝐴௔
 
Ecuación 4.31 Espaciamiento de barras de anclaje o amarre. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
𝐿 =
2. 𝐴௕. 𝑓𝑠
𝑎. 𝑝
+ 7.5 
Ecuación 4.32 Longitud del acero en barras de anclaje o amarre. 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
 
 
Dónde:  
Aa = área requerida de acero por metro de longitud (cm2) 
b = distancia entre la junta al borde libre de la losa más cercano (m)  
 = peso de la losa (24 kg/m2/cm de espesor) 
h = espesor de losa (cm) 
f = coeficiente de fricción =1,5 (Tabla 4.40) 
fs = tensión admisible en el acero = 0.5 f’s 
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f´s = tensión de fluencia del acero (barras corrugadas normales = 4200 kg/cm2) 
e = espaciamiento entre barras (cm) 
Ab = Área de acero de cada barra (cm2) 
L = longitud total de la barra de anclaje (cm) 
a = esfuerzo de trabajo por adherencia. Para acero corrugado se permite usar el 10% 
del valor de la resistencia a compresión del concreto, no debe exceder de 24.6 kg/cm2. 
p = perímetro de una varilla (cm) 
 
Tabla 4.40. Valores del factor de fricción f.  
 
Fuente: AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 
Elaboración: Universidad mayor San Simón, Pavimentos texto guía 2004 
 
Al sustituir valores ya determinados anteriormente en las expresiones anteriores y para un 
diámetro de varilla de 12mm, se determinó un espaciamiento e=112.87 cm y una longitud de la 
barra de anclaje de L= 58.67 cm.  
Sin embargo, la normativa NEVI-12 recomienda una separación de varilla de 12mm de e=1m 
como máximo y una longitud mínima L=80cm. 
Por lo que se considera para este proyecto como barra de anclaje, acero corrugado de 
diámetro de 12mm y espaciamiento e=100 cm y longitud de la barra de L= 60 cm, que se 
dispondrán a la mitad del espesor de la losa y simétricas respecto a la junta. 
 
4.5.5. Resumen de diseño del pavimento flexible, pavimento rígido, juntas y 
especificaciones técnicas de materiales. 
En la Tabla 4.41 se muestra el resultado del diseño del pavimento flexible y rígido, así como 
también las propiedades principales de los materiales de construcción del pavimento. 
 
Tabla 4.41. Resumen del diseño del pavimento y especificaciones técnicas.  
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Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El resumen del diseño de juntas transversales y longitudinales para pavimento rígido con sus 
refuerzos se encuentra anexo en la Tabla 4.42. 
Tabla 4.42. Resumen del diseño de juntas en pavimento rígido.  
 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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4.6. FUENTE DE MATERIALES. 
Del conocimiento que existe de la zona, se sabe que en las cercanías del proyecto no existen el 
tipo de minas autorizadas que proveen de materiales pétreos adecuados para la ejecución del 
proyecto.  
En base de ello y con respaldo en ensayos normados de laboratorio realizados en el proyecto 
“ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS VIAL DE VARIAS COMUNIDADES DE LA 
PARROQUIA ZHUD”, se ha determinado como la fuente optima de provisión de materiales para 
la confección de agregados para hormigón hidráulico, hormigón asfáltico base y subbase 
granular, las minas existentes en el sector del Descanso, Cantón Cuenca Prov. Azuay;  y en la 
ribera izquierda aguas abajo del río Paute (Sector El Cabo).  
Para la provisión de suelo seleccionado se encuentran las canteras ubicadas en el sector de El 
Descanso: minas del señor Trelles, Bravo, Castro que se encuentran a treinta kilómetros del centro 
de gravedad del proyecto. 
Se ha analizado en los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS VIAL DE VARIAS 
COMUNIDADES DE LA PARROQUIA ZHUD” los materiales de la mina de Bravo (Roca Azul) y 
Castro, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 4.43.  
Las minas mencionadas anteriormente, del sector del Descanso; han venido explotando y 
produciendo materiales de buenas características, desde hace más de 15 años; por lo que se ha 
creído conveniente analizar estas fuentes de materiales para los diseños del presente estudio, no 
obstante de ello, al momento de la ejecución del proyecto se podrá analizar otras fuentes de 
materiales que aminoren costos de transporte y que cumplan con las especificaciones técnicas 
que se darán más adelante para cada tipo de material. 
Quedará bajo responsabilidad de la fiscalización, exigir ensayos de laboratorio que 
comprueben la calidad de los materiales a usar.  
Características de las minas 
Las canteras ubicadas a lo largo del rio Paute, incluidas las del sector de Cabo, son producto de 
la trituración o cribado del material que el mencionado río arrastra en los periodos invernales y 
son depositados en las llanuras de inundación o en su cauce. 
El material procedente del sector de la Josefina, son de origen volcánico constituidas por lavas 
andesíticas masivas de textura afanítica, fracturadas y de color gris, su explotación se lo realiza 
con la ayuda de explosivos. 
Tabla 4.43. Resultados de ensayos de las minas.  
 
Fuente: Estudios de factibilidad y diseños definitivos vial de varias comunidades de la parroquia Zhud, 2017. 
Elaboración: Autor 
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Por lo expuesto anteriormente, se establece que, en las cercanías del proyecto, no es factible 
encontrar materiales con características óptimas que sirvan para proveer de materiales 
adecuados para la pavimentación de la vía, por lo cual se prevé como fuentes de materiales las 
indicadas anteriormente. 
Para el procesamiento de los materiales provenientes tanto del río Paute como de la Josefina, se 
requiere contar como equipo fundamental para el procesamiento de agregados, una trituradora 
que disponga de un sistema de cono o rodillos.  
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4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Fue de vital ayuda los ensayos de estudios de suelo e informes otorgados por el GAD-BIBLIAN, 
que sirvió de base para la determinación del valor de soporte de la subrasante (CBR), módulo 
de resilencia de la subrasante para pavimentos flexibles (Mrsubrasante), módulo de reacción del 
conjunto subrasante/subbase para pavimento rígido (k), entre otros parámetros de diseño para 
la estructura de pavimento tanto rígido como flexible. Así también en dicha información se 
encuentran datos del suelo necesarios tanto para el diseño de las estructuras de retención de 
tierra como para el diseño del talud en la abscisa 3+200 y recomendaciones de corte y relleno. 
La información facilitada se encuentra en el Anexo 4.2. 
Se realizó un diseño adecuado y en base a lo establecido en la norma ecuatoriana vial para el 
diseño de taludes y de la abscisa 3+200 (el cual se diseñó por métodos de equilibrio límite) 
considerado crítico debido a su altura y configuración inicial.  
Para los diseños de las estructuras de retención de tierra se consideraron 5 tipos de muros 
contención (4 de gravedad y uno tipo pantalla o en voladizo), para alturas comprendidas entre 
0-1 m, 1-2 m, 3-4 m, y 4-4.5 m. Para el diseño de estas estructuras se consideraron cargas 
gravitacionales y dinámicas (sismos). 
El diseño de la estructura del pavimento se realizo en base a las recomendaciones de la 
normativa ecuatoriana vial, es decir por el método de la AASHTO-93 tanto para pavimentos 
rígidos como para pavimentos flexibles. 
En cuanto a la alternativa a elegir en la estructura del pavimento, se observa que en la Tabla 
4.41, es evidente que económicamente y haciendo referencia al pavimento flexible conviene 
realizar el proyecto de pavimentación en una sola etapa sin mejoramiento de la subrasante y 
los siguientes espesores: 
 Subbase granular clase 2 (CBR min = 30%):      15cm. 
 Base granular clase 2 (CBR min = 80%):      15cm. 
 Capa de rodadura de mezcla asfáltica densa caliente (Estabilidad Marshall mínimo = 
1800 lb):          5 pulg 
De igual manera, una alternativa a considerar es la construcción con pavimento rígido cuyos 
espesores son los siguientes: 
 Subbase granular clase 2 (CBR min = 30%):      15cm. 
 Capa de rodadura de hormigón hidráulico (f´c min = 300 kg/cm2):  16m. 
La elección de la estructura de pavimento a construir dependerá de la entidad contratante y de 
un análisis económico más profundo, fuera del alcance de este estudio. Sin embargo, se 
recomienda la opción de pavimento rígido como primera alternativa (debido a la mayor 
seguridad estructural y necesidad de menor mantenimiento periódico) y pavimento flexible en 
una sola etapa como segunda opción.  
En caso de que, en la fecha de ejecución del proyecto, se tengan minas más cercanas a la vía, se 
deberá realizar análisis y ensayos completos (Granulometría ASTM D422-63, Plasticidad, 
Proctor Modificado AASHTO T180-70, Prueba de Valor Relativo de Soporte CBR (ASTM 
D1883-73), Abrasión) de los materiales con el fin de evaluar si cumplen las especificaciones 
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técnicas dadas en este estudio para la producción de todo el material necesario para la 
ejecución del proyecto. 
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CAPITULO 5. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
5.1. RESUMEN. 
Este capítulo detalla los diferentes procedimientos empleados para determinar los caudales de 
diseño que aportan las diferentes cuencas y elementos de la vía en si a las diferentes obras de 
drenaje que conforman el proyecto vial, los caudales serán determinados en base a la 
información contenida en la Actualización del estudio de lluvias intensas del INAMHI 2015, a la 
cartografía a escala 1:25000 del IGM y mediante la aplicación de diferentes métodos y 
modelos hidrológicos señalados en las normas de diseño de carreteras MOP 2003, a su vez el 
presente estudio estará subdividido en la determinación de caudales para obras de arte menor 
y obras de arte mayor. 
 
5.2. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE CAUDALES 
La metodología para la determinación de los caudales tanto de obras de arte Mayor como 
Menor seguirá el siguiente procedimiento: 
Se iniciara con la recopilación de información hidrometeorológico histórica para la zona de 
ubicación del proyecto, teniendo dentro de esta información la establecida en la Actualización 
del estudio de lluvias intensas del INAMHI 2015, se procederá con el análisis de esta 
información, específicamente con el análisis de las intensidades máximas de donde dependiendo 
el Tipo de obra a emplazarse se establecerá el periodo de retorno, posteriormente en base a 
la información topográfica, diseño geométrico vial, recorridos de campo y a modelos digitales 
de la zona se establecen las diferentes áreas de aporte y dentro de estas áreas establecidas se 
procede a la estimación del coeficiente de escorrentía requiriendo para realizar un análisis de 
cartografía obtenida a través del Geoportal del Instituto Geográfico Militar que contiene 
información referente al uso y cobertura del suelo, Con las diferentes áreas de aporte 
establecidas y determinadas su dimensión se procede a determinar los caudales con la 
aplicación del Método Racional Americano para áreas de aporte menores a 160Ha según las 
MOP (2003) y del método lluvia/escorrentía para áreas de aporte comprendidas 160Ha y 
25Km2, de donde se obtiene como resultado los caudales en la crecida máxima para el diseño 
hidráulico de las obras de arte mayor y menor respectivamente. 
 
5.3. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información hidrológica obtenida corresponde a registros pluviográficos cuya fuente principal 
es el INAMHI.  
La información geomorfológica, uso y cobertura del suelo es obtenida del GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Militar. 
La información topográfica y su diseño vial es elaborada por los autores. 
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5.3.1. Información Hidrológica de la Zona 
De acuerdo a los mapas establecidos en el estudio de lluvias intensas del INAMHI, la estación de 
denominada Cañar que cuenta con información meteorológica de larga data y de calidad, 
correspondiente a precipitaciones máximas en 24h y se localiza en la cuenca del río Paute, 
dicha estación se encuentra próxima a la zona de emplazamiento del proyecto vial, donde al 
estar la estación y el proyecto dentro de la misma cuenca, esta información es de aplicación 
válida para el presente estudio hidrológico, cuya información recopilada general meteorológica 
se resume en el Tabla 5.1 
Tabla 5.1. Estación con información histórica en el área de influencia del proyecto 
Estación Código Tipo Fuente Serie 
Disponible 
Número 
de Años 
Cota 
m s.n.m 
Precipitaciones Máximas en 24h (mm) 
Cañar M-031 Climatológica INAMHI 1964-2011 45 3083 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: Autor 
 
Al no disponer el INAMHI de información hidrológica en esta estación, los caudales de las obras 
de drenaje vial del proyecto serán determinados con el uso de la precipitación máxima en 24 
horas, cuyos valores están dados por las fórmulas en la Tabla 5.2: 
Tabla 5.2. Ecuaciones de intensidad máxima de lluvia 
ZONA CÓDIGO NOMBRE 
ESTACIÓN 
DURACIÓN ECUACIÓN 
15 M0031 CAÑAR 5 Min < 33.7 Min ITR = 182.39 * IdTR * t 
-0.623   ; R2 = 0.9948 
   33.7 Min < 1440 Min ITR = 330.41 * IdTR * t 
-0.792   ; R2 = 0.9976 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: Autor 
 
De este análisis se va a considerar como estación representativa los resultados correspondientes 
a la estación de Cañar, en el caso del sistema de drenaje vial transversal se utilizará el periodo 
de retorno de 25 años, para el caso de cauces naturales se utilizará el periodo de retorno de 
50 años y para el caso de puentes existentes se utilizará el periodo de retorno de 100 años 
como lo señalan las normas de diseño MOP 2003. 
 
5.3.2. Metodología de cálculo 
En base a la actualización del estudio de lluvias intensas del INAMHI 2015 y las expresiones 
derivadas para la zona de localización del proyecto, se utilizarán los métodos para la 
determinación de caudales recomendaciones por el MTOP, para el proyecto en general se 
utilizarán los siguientes métodos: 
 Método racional.- el cual es válido de acuerdo a la normativa para cuencas de área 
menor a 1.6km2 según la NEVI-12 (2012),  
 Método lluvia – escorrentía.- válido para cuencas de área comprendida entre 1.6Km2 y 
25.0 km2 según la NEVI-12 (2012). 
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5.3.3. Geomorfología  
Se determinan las cuencas de aporte en los puntos considerados de diseño donde los cauces 
existentes atraviesan el trazado vial mediante el uso del modelo digital del terreno a escala 1: 
5000 y con la aplicación de sistemas de información geográfica (SIG) se determinaron los datos 
geomorfológicos de las cuencas de aporte principales como áreas de aporte, cotas, longitudes 
de los cauces. Etc.  Los cuales se indican en la Tabla 5.3 
Tabla 5.3. Datos Geomorfológicos de los cauces existentes. 
PERIODO 
DE 
RETORNO 
CUENCA 
No 
ÁREA COTA 
MAX 
COTA MIN LONGITUD Observaciones 
 (KM2) (m.s.n.m) (m.s.n.m) (KM)  
50 1 4.47 3146 2795 3.40 Met. Lluvia/Escorrentía 
50 2 1.27 3332 2805 2.90 Met. Racional 
50 3 0.51 3035 2825 1.49 Met. Racional 
50 4 0.59 3078 2935 1.60 Met. Racional 
50 5 7.71 3707 2943 7.04 Met. Lluvia/Escorrentía 
50 6 11.47 3828 2971 7.74 Met. Lluvia/Escorrentía 
50 7 24.12 3926 2975 12.92 Met. Lluvia/Escorrentía 
100 6 11.47 3828 2971 7.74 Met. Lluvia/Escorrentía 
100 7 24.12 3926 2975 12.92 Met. Lluvia/Escorrentía 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
5.3.4. Cobertura y Uso del Suelo 
Mediante la utilización de la información disponible en el IGM en formato .shp a escala 
1:25000 referente al uso y cobertura de suelos de la zona donde se emplaza el proyecto y con 
la aplicación del programa computacional ARCGIS se elabora el mapa de usos para la zona de 
influencia del proyecto que se indica en la Figura 5.1, de donde se identifican 3 principales usos 
de suelo: 
 Conservación y protección, 
 Pecuario,  
 Agropecuario. 
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Figura 5.1.  Uso de suelo en la zona de estudio 
Fuente: IGM 
Elaboración: Autor 
 
En la Figura 5.2 se muestra el mapa de cobertura del suelo de donde se determina que 
predominantemente la cobertura del suelo es de vegetación arbustiva y herbácea y en menor 
proporción la cobertura de vegetación agropecuaria, que en general son pastizales y cultivos 
de ciclo corto.  
 
Figura 5.2. Cobertura del suelo en la zona de estudio. 
Fuente: IGM 
Elaboración: Autor 
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De donde se obtiene la Tabla 5.4. Resumen cobertura del suelo, en el cual se detalla los dientes 
coberturas y usos de suelos para las cuencas de aportes importantes: 
Tabla 5.4. Resumen cobertura del suelo 
CUENCA No COBERTURA 
 
AGROPECUARIO 
CULTIVOS 
ARBUSTOS Y 
PASTOS TOTAL 
AGROPECUARIO 
CULTIVOS 
ARBUSTOS 
Y PASTOS 
 Km2 Km2 Km2 % % 
1 4.34 0.13 4.47 97% 3% 
2 1.26 0.01 1.27 99% 1% 
3 0.51 0.00 0.51 100% 0% 
4 0.59 0.00 0.59 100% 0% 
5 3.88 3.83 7.71 50% 50% 
6 2.91 8.56 11.47 25% 75% 
7 4.42 19.70 24.12 18% 82% 
6 2.91 8.56 11.47 25% 75% 
7 4.42 19.70 24.12 18% 82% 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
5.4. ESTIMACIÓN DE CAUDALES 
 
5.4.1. Caudales Máximos probables  
El método a aplicarse para la determinación de los caudales en crecida máxima dentro de los 
diferentes periodos de retorno se establecen en función del área de la cuenca de aportación 
hidráulica, es asi que según las NEVI-12 (2012) para cuencas de tamaño inferior a 1.60Km2 se 
aplica el Método Racional Americano y para cuencas de área de aporte comprendidas entre 
1.60 Km2 y 25.0 Km2 se utilizó el modelo lluvia-escorrentía para el presente estudio se optó 
por lo establecido por la SCS mediante la aplicación del programa de modelación hidrológica 
HEC HMS.  
El modelo hidrológico HEC-HMS, USACE (2000) permite la determinación de hidrogramas de 
salida a partir de información de precipitaciones más propiedades geomorfológicas de las 
cuencas hidrográficas. Existe la posibilidad de utilizar dentro del modelo una variedad de 
métodos conocidos, lo cual lo hace un modelo versátil y de fácil aplicación. 
Una de las ventajas de este modelo es que al no ser espacial permite realizar el análisis de 
varios escenarios posibles. Además, es posible generar en un solo sistema integrado todos los 
componentes del comportamiento hidrológico: esto es: ríos, lagunas, embalses, captaciones, etc. 
 
5.4.1.1. El Método Racional  
El método racional según las NEVI-12 (2012) es aplicable para para cuencas de tamaño 
inferior a 1.60Km2 y para la estimación del caudal en crecida máxima considera las 
características morfológicas de la cuenca de aporte, como lo es tamaño, forma, pendiente y su 
cobertura, El método supone que la intensidad de lluvia es uniforme y constante en toda la 
cuenca durante el tiempo necesario para que una gota de lluvia se escurra al punto de 
descarga, así mismo se considera que el coeficiente de escorrentía C es constante durante la 
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precipitación, con lo que se puede determinar adecuadamente los caudales de cuencas 
pequeñas. 
La formulación se establece a continuación: 
𝑄 = 𝐶 𝐼 𝐴 / 360 
 
Fuente: VEN TE CHOW 
Donde 
 Q: Caudal máximo m3/s 
 C: Coeficiente de escorrentía 
 I: Intensidad media de precipitación de duración 
 igual al tiempo de concentración (mm/h) 
 A: Área de la cuenca (ha) 
 
5.4.1.1.1. Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía depende del tipo de suelo, su uso y su cobertura. Para la estimación 
del mismo dentro del proyecto se realizó el análisis a partir del mapa de cobertura y uso de 
suelo de la zona del proyecto y se realizaron recorridos de campo para validar dicha 
información, se identificó la presencia de cultivos y pastos las cuales cubren un área 
representativa, así también, se verifica la presencia de pajonales, cuyo uso de suelo está 
destinado a la conservación y protección, con esta información y basados en las tablas 
recomendadas en las Normas de Diseño Geométrico 2003, las cuales engloban parámetros 
como cobertura del suelo, tipos de suelo y pendiente del terreno, cuyos valores se muestran en 
la Tabla 5.5. 
Tabla 5.5. Coeficientes de escorrentía C 
Cobertura  Tipo de Suelo Pendiente del Terreno 
  Pronunciada (50%) 
Alta 
(20%) 
Media 
(5%) 
Suave 
(1%) 
Despreciable 
 
Cobertura 
vegetal 
Impermeable 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 
Semipermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 
Permeable 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 
Pastos con 
vegetación 
ligera 
Impermeable 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 
Semipermeable 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 
Permeable 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 
Cultivos 
Impermeable 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 
Semipermeable 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 
Permeable 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 
Fuente: MOP 2003 
Elaboración: Autor 
 
Considerando los factores contenidos en la Tabla 5.5. se asume un coeficiente de escurrimiento 
de 0.50 para suelos agrícolas y para el suelo en el cual predominan arbustos y pastos se 
asumido 0.45. 
En la Figura 5.3 se muestra la ubicación de las alcantarillas necesarias en el tramo vial que 
corresponden a cauces de ríos/quebradas y alcantarillas por normativa en el tramo vial.  
Ecuación 5.1  Estimacion del Caudal, Metodo Racional 
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Figura 5.3 Ubicación de los drenajes principales y alcantarillas del tramo vial insertar imagen de alcantarillas 
Fuente: IGM 
Elaboración: Autor 
5.4.1.1.2. Tiempo de Concentración  
El tiempo de concentración para el presente proyecto está dado por la Ecuación 5.2 de Kirpich 
(1940) que se muestra a continuación: 
𝑇𝑐 = 57 ∗ (
𝐿ଷ 
𝐻
)଴.ଷ଼ହ  
 
Fuente: VEN TE CHOW 
Dónde: 
 Tc: Tiempo de concentración (min) 
 H: Diferencia de nivel de los puntos extremos del curso de agua (m) 
 L: Longitud del curso de agua (m). 
 
5.4.1.1.3. Intensidad de lluvia 
Para determinar la intensidad de precipitación se opta por considerar las ecuaciones definidas 
por el INAMHI (ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LLUVIAS INTENSAS, INAMHI, 2015), de 
acuerdo al mapa de zonificación del Ecuador se establece que el proyecto está emplazado en 
la zona número 15, región Cañar, la cual considera las ecuaciones de Intensidad mostradas en 
la Tabla 5.6 
 
Tabla 5.6. Ecuaciones de Intensidad para la zona del proyecto 
Zona  Duración (min) Ecuación 
15  5 – 33.7 ITR= 182.39 * IdTR * t -0,5153 
 33.7-1440 ITR= 330.41 * IdTR * t -0,792 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: Autor 
 
 
Ecuación 5.2  Estimacion del tiempo de concentacion 
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Dónde:  
 
I : Intensidad de la precipitación (mm/h) 
TR : Tiempo de Retorno considerado (años) 
t: Duración de la precipitación, igual al tiempo de concentración (min) 
Id : Intensidad diaria (mm/h) 
 
5.4.1.1.3.1. Intensidad diaria 
El tramo vial presenta varias consideraciones en su trayecto, desde tramos planos que 
atraviesan las divisorias de cuencas de drenaje con mínimo aporte pluvial al drenaje, como 
pendientes fuertes en determinados trayectos. La topografía a detalle levantada para el diseño 
vial es de vital importancia para el diseño y mejor ubicación del sistema de drenaje. 
Las intensidades máximas en 24 horas, para los diferentes periodos de retorno se establecen en 
la actualización del estudio de lluvias intensas del INAMHI 2015 mediante mapas que se 
muestran a continuación en la Figura 5.4, Figura 5.5, Figura 5.6 y Figura 5.7: 
 
Figura 5.4. Mapa de intensidades máximas en 24 horas, periodo de retorno 10 años. 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: INAMHI 
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Figura 5.5. Mapa de intensidades máximas en 24 horas, periodo de retorno 25 años. 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: INAMHI 
  
 
Figura 5.6. Mapa de intensidades máximas en 24 horas, periodo de retorno 50 años. 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: INAMHI 
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Figura 5.7. Mapa de intensidades máximas en 24 horas, periodo de retorno 100 años. 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: INAMHI 
 
De los mapas mostrados en las figuras inmediatamente anteriores se establece la intensidad de 
la lluvia máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno es igual a: 
 2.450 mm/h para el periodo de retorno de 10 años, 
 2.700 mm/h para el periodo de retorno de 25 años, 
 3.055 mm/h para el periodo de 50 años,  
 3.165 mm/h para el periodo de 100 años, 
Intensidades que serán empleadas para el cálculo de los caudales. 
Los tiempos de concentración son otro factor fundamental, al poseer cuencas medianas y 
pequeñas, los tiempos de concentración no superan los 80 min en ningún caso, la expresión a 
utilizar en el diseño será la establecida para duraciones entre 5-33.7 y 33.7 - 1440 min 
indicadas en la Tabla 5.6, cuando el tiempo de concentración es menor a 5 min, se considerara 
este tiempo para los sitios más pequeños de aporte pluvial. 
 
5.4.1.2. El Método Lluvia – Escorrentía.  
El método lluvia-escorrentía es aplicado para cuencas de área de aporte comprendidas entre 
1.60 Km2 y 25.0 Km2, donde se considera probabilísticamente que la lluvia ocurre en ciertas 
zonas de la cuenca analizada, es decir no se considera que llueve en toda la cuenca al mismo 
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tiempo como lo considera el método Racional, El modelo HEC-HMS, desarrollado por el Cuerpo 
de Ingenieros de los Estados Unidos está diseñado para simular un evento de precipitación, 
mediante la representación de la cuenca como un sistema de componentes interconectados.  
El proceso de simulación en HEC-HMS se puede resumir en los siguientes pasos: 
 Modelo de precipitación: Hietograma desarrollado con el método de bloque alterno con 
la información de la estación Cañar. 
 Modelo de abstracciones de precipitación del SCS. Número de curva para la cuenca 
según cobertura, uso y tipo de suelo. 
 Modelo de Abstracciones iniciales: del 20% de la retención potencial máxima S de la 
cuenca. 
 Modelo de transformación precipitación-escorrentía según el hidrograma unitario 
sintético adimensional del SCS. Tiempos de concentración y retardo calculados mediante 
la ecuación de Kirpich. 
 
5.4.1.2.1. Estimación de caudales 
Para la determinación de caudales como insumo del modelo hidrológico de Lluvia - escorrentía, 
es necesario contar con información hidrológica de la zona, sin embargo, como se mencionó en el 
numeral 5.3.1, no se cuenta con información hidrológica de la estación Cañar, por lo que se 
utilizarán las ecuaciones determinadas por el INAMHI contenidas en la tabla 7 “Ecuaciones de 
Intensidad para la zona del proyecto”. 
Debido a que el modelo HEC-HMS requiere de la distribución temporal de la precipitación, por 
lo que basado en las ecuaciones del INAMHI descritas en la Tabla 7, determinadas para la 
Estación Cañar de acuerdo a los diferentes tiempos de concentración, se procedió a utilizar la 
metodología de bloque alterno para la obtención del hietograma de diseño que refleja la 
distribución de la precipitación dentro del tiempo de concentración. 
𝐼்ோ =  182.39 ∗  𝐼𝑑்ோ  ∗  𝑡ି଴,ହଵହଷ             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡: 5 –  33.7 
 
Fuente: INAMHI 
 
𝐼்ோ =  330.41 ∗  𝐼𝑑்ோ  ∗  𝑡ି଴,଻ଽଶ             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡: 33.7 − 1440 
 
Fuente: INAMHI 
 
Dónde: 
 id es la intensidad máxima (en mm/h),  
 t es la duración de la lluvia (en min) y  
 TR el período de retorno (en años). 
 ITR es la Intensidad de la lluvia 
 
Ecuación 5.3  Intensidad maxima en el Tiempo de Retorno, para t entre 5 – 33.7min 
Ecuación 5.4  Intensidad maxima en el Tiempo de Retorno, para t entre 33.7 – 1440.00 min. 
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5.4.1.2.1.1. Hietograma de diseño 
Para la elaboración del hietograma de diseño se aplicara el método de bloque alterno, según 
lo detallado por CHOW, ven te, 1994: 
El método de bloque alterno es una forma simple para el desarrollo un hietograma 
de precipitación utilizando una curva de intensidad-duración-frecuencia. El 
hietograma de diseño producido por este método especifica la profundidad de 
precipitación que ocurre en n intervalos de tiempo sucesivos de duración ∆t sobre 
una duración total de una tormenta Td = n∆t.  Después de seleccionar el periodo 
de retorno de diseño la intensidad es leída en una curva IDF para cada una de las 
duraciones ∆t, 2∆t, 3∆t, .., y la profundidad de precipitación correspondiente se 
encuentra al multiplicar la intensidad y la duración. Tomando diferencia entre 
valores sucesivos de profundidad de precipitación, se encuentra la cantidad de 
precipitación que debe añadirse por cada unidad de adicional de tiempo ∆t. Estos 
incrementos o bloques se reordenan en una secuencia temporal de modo que la 
intensidad máxima ocurra en el centro de la duración requerida Td y que los 
demás bloques queden en orden descendente alternativamente hacia la derecha y 
hacia la izquierda del bloque central para formar el hietograma. (CHOW, Ven Te, 
1994, p. 477) 
Las cuencas con área de aporte mayor a 1.6 Km2 serán analizadas mediante el modelo lluvia-
escorrentía (Figura 5.8 a Figura 5.12) de donde se establecen los diferentes hietogramas o 
tormentas de diseño para diferentes periodos de retorno (50 Y 100 años) de acuerdo al área e 
importancia de la cuenca y obra de arte, los parámetros se calcularán para una duración 
efectiva de precipitación de 5 minutos (hietograma de precipitación efectiva discretizado cada 
5 minutos). 
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PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS: ABSCISA 0+060.00, Cuenca 1 
 
CUENCA  1 
  
  
  
  
     
    
 TC 
Asumido 30 min 
 
  
   K 182.39 
      n 0.623 
   
  
 
 
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 1 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 204.43 5 17.04 0 2.5 1.112 1.11 
10 132.74 10 22.12 2.5 7.5 2.737 3.85 
15 103.11 15 25.78 7.5 12.5 4.371 8.22 
20 86.19 20 28.73 12.5 17.5 17.036 25.26 
25 75.01 25 31.25 17.5 22.5 4.371 29.63 
30 66.95 30 33.48 22.5 27.5 2.737 32.36 
        27.5 32.5 1.112 33.48 
 
 
Figura 5.8. Hietograma de diseño, Cuenca 1 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS: ABSCISA 2+460.00 Y 2+830.00, Cuencas 5 y 6. 
 
CUENCA  5  y  6 
     
  
     
    
 TC 
Asumido 45 min 
 
  
  
 
K 330.41 
      n 0.792 
   
  
  
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 5  y  6 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 282.15 5 23.51 0 2.5 0.449 0.45 
10 162.95 10 27.16 2.5 7.5 1.052 1.50 
15 118.20 15 29.55 7.5 12.5 1.380 2.88 
20 94.11 20 31.37 12.5 17.5 2.106 4.99 
25 78.87 25 32.86 17.5 22.5 23.513 28.50 
30 68.26 30 34.13 22.5 27.5 2.106 30.61 
35 60.42 35 35.24 27.5 32.5 1.380 31.99 
40 54.35 40 36.24 32.5 37.5 1.052 33.04 
45 49.51 45 37.13 37.5 42.5 0.449 33.49 
 
 
Figura 5.9. Hietograma de diseño, Cuenca 5 y 6 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS: ABSCISA 2+970.00, Cuenca 7 
CUENCA  7 
     
  
     
    
 TC Asumido 80 min 
 
  
   K 330.41 
      n 0.792 
   
 
  
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 7 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 282.15 5 23.51 0 2.5 0.279 0.28 
10 162.95 10 27.16 2.5 7.5 0.606 0.88 
15 118.20 15 29.55 7.5 12.5 0.684 1.57 
20 94.11 20 31.37 12.5 17.5 0.791 2.36 
25 78.87 25 32.86 17.5 22.5 0.946 3.31 
30 68.26 30 34.13 22.5 27.5 1.191 4.50 
35 60.42 35 35.24 27.5 32.5 1.656 6.15 
40 54.35 40 36.24 32.5 37.5 3.018 9.17 
45 49.51 45 37.13 37.5 42.5 23.513 32.68 
50 45.55 50 37.96 42.5 47.5 3.018 35.70 
55 42.24 55 38.72 47.5 52.5 1.656 37.36 
60 39.42 60 39.42 52.5 57.5 1.191 38.55 
65 37.00 65 40.09 57.5 62.5 0.946 39.50 
70 34.89 70 40.71 62.5 67.5 0.791 40.29 
75 33.04 75 41.30 67.5 72.5 0.684 40.97 
80 31.39 80 41.86 72.5 77.5 0.606 41.58 
        77.5 80 0.279 41.86 
 
Figura 5.10. Hietograma de diseño, Cuenca 7 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 147   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS: ABSCISA 2+460.00, Cuenca 6 
CUENCA  6 
     
  
     
    
 TC 
Asumido 45 min 
 
  
  
 
K 330.41 
      n 0.792 
   
 
  
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 6 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 292.31 5 24.36 0 2.5 0.466 0.47 
10 168.82 10 28.14 2.5 7.5 1.090 1.56 
15 122.45 15 30.61 7.5 12.5 1.430 2.99 
20 97.50 20 32.50 12.5 17.5 2.182 5.17 
25 81.71 25 34.04 17.5 22.5 24.359 29.53 
30 70.72 30 35.36 22.5 27.5 2.182 31.71 
35 62.59 35 36.51 27.5 32.5 1.430 33.14 
40 56.31 40 37.54 32.5 37.5 1.090 34.23 
45 51.30 45 38.47 37.5 42.5 0.466 34.69 
 
 
Figura 5.11. Hietograma de diseño, Cuenca 6 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS: ABSCISA 2+970.00, Cuenca 7 
CUENCA  7   
    
TC Asumido 80 min   
K 330.41 
n 0.792   
Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 7 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 292.31 5 24.36 0 2.5 0.289 0.29 
10 168.82 10 28.14 2.5 7.5 0.627 0.92 
15 122.45 15 30.61 7.5 12.5 0.709 1.63 
20 97.50 20 32.50 12.5 17.5 0.820 2.45 
25 81.71 25 34.04 17.5 22.5 0.980 3.43 
30 70.72 30 35.36 22.5 27.5 1.234 4.66 
35 62.59 35 36.51 27.5 32.5 1.716 6.38 
40 56.31 40 37.54 32.5 37.5 3.127 9.50 
45 51.30 45 38.47 37.5 42.5 24.359 33.86 
50 47.19 50 39.32 42.5 47.5 3.127 36.99 
55 43.76 55 40.11 47.5 52.5 1.716 38.70 
60 40.84 60 40.84 52.5 57.5 1.234 39.94 
65 38.34 65 41.53 57.5 62.5 0.980 40.92 
70 36.15 70 42.18 62.5 67.5 0.820 41.74 
75 34.23 75 42.78 67.5 72.5 0.709 42.45 
80 32.52 80 43.36 72.5 77.5 0.627 43.07 
 
Figura 5.12. Hietograma de diseño, Cuenca 7 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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5.4.1.2.2. Abstracciones 
Las abstracciones son la fracción de la lluvia que va a llegar a escurrir sobre la superficie de la 
cuenca luego de haberse producido los procesos de infiltración y saturación del suelo de la 
cuenca. La diferencia entre la precipitación total producto de una lluvia y la precipitación 
efectiva corresponde a las denominadas abstracciones de precipitación. 
Para el presente estudio se aplicó el método establecido por  Soil Conservation Service (SCS) de 
los Estados Unidos, fundamentado en el número de curva (CN). Parámetro que se refiere al tipo, 
cobertura, uso y ocupación del suelo que cobre la superficie de la cuenca de aportación, en 
función de estos parámetros, la estimación de CN para la cuenca se realizó mediante la 
realización de un promedio ponderado, en base a los valores recomendados por las normas de 
diseño MOP 2003 mostrado en la Tabla 5.7, el suelo de las diferentes cuencas se establecen en 
base a los ensayos de suelos, donde en mayor porcentaje se encuentran los suelos tipo CH, 
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas gruesas, por tanto se considera un suelo tipo C 
para la aplicación de la Tabla 5.7. 
Tabla 5.7. Numero de Curva 
COBERTURA DE 
SUPERFICIE 
% 
IMPERMEABLE GRUPO DE SUELO 
  A B C D ZONA RURAL      PRADERAS 0.00% 68 79 86 89 
ARBUSTOS Y PASTOS 0.00% 48 67 77 83 
CULTIVOS 0.00% 67 78 85 89 
BOSQUES Y PRADERAS 0.00% 43 65 76 82 
Fuente: NEVI 2013 
Elaboración: Autor 
 
En base a la Tabla 5.7 anterior se establecen los valores del CN para las diferentes cuencas de 
aporte los cuales se muestran en la Tabla 5.8, donde a partir de la información recopilada del 
uso y cobertura del suelo, se obtienen las áreas que corresponden a zonas de cultivo, arbustos y 
pastos dentro de cada una de las cuencas de aportación, se determinan los porcentajes que 
cubren cada una de estas áreas y el producto de cada porcentaje por su respectivo Numero de 
Curva y su sumatoria correspondiente nos da el valor del CN de la cuenca de aporte. 
Tabla 5.8. Estimación del CN 
PERIODO 
DE 
RETORNO 
CUENCA 
No 
Cobertura CN 
  CULTIVOS ARBUSTOS 
Y PASTOS 
TOTAL CULTIVOS PASTO   
  Km2 Km2 Km2 % %  
50 1 4.34 0.13 4.47 97% 3% 84.77 
50 5 3.88 3.83 7.71 50% 50% 81.03 
50 6 2.91 8.56 11.47 25% 75% 79.03 
50 7 4.42 19.70 24.12 18% 82% 78.47 
100 6 2.91 8.56 11.47 25% 75% 79.03 
100 7 4.42 19.70 24.12 18% 82% 78.47 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Según la metodología de la SCS, las abstracciones iniciales (Ia, en mm) se pueden estimar como 
un porcentaje k de la retención potencial máxima de la cuenca (S, en mm), parámetro que a su 
vez es función del número de curva definido anteriormente: 
𝑆 =
25400 − 254 𝐶𝑁
𝐶𝑁
 
 
Fuente: SCS 
 
𝐼𝑎 = 𝐾𝑆 
 
Fuente: SCS 
 
 
Según las recomendaciones del SCS, se  adoptó un valor de  k=0,2 para la estimación de las 
abstracciones iniciales. El resumen de las abstracciones iniciales para cada una de las cuencas  
se muestra en el Tabla 5.9. 
Tabla 5.9. Abstracciones Inicial 
PERIODO DE 
RETORNO 
CUENCA 
No 
INF. 
INICIAL 
  Ia (mm) 
50 1 9.13 
50 5 11.90 
50 6 13.48 
50 7 13.94 
100 6 13.48 
100 7 13.94 
 Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Una vez definido el número de curva CN y las abstracciones iniciales para cada una de ls 
cuencas, el método del SCS permite un cálculo secuencial de la precipitación efectiva  
acumulada, a partir de los datos discretos de precipitación total, abstracciones iniciales y 
retención potencial máxima: 
 
Fuente: SCS 
 
Donde 
 Pe,ac  es la precipitación efectiva acumulada 
 P la precipitación total acumulada,  
 S la retención potencial máxima e  
Ecuación 5.5  Retencion potencial maxima de la Cuenca 
Ecuación 5.6  Abstracciones iniciales 
Ecuación 5.7  Presipitacion Efectiva 
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 Ia  las abstracciones iniciales, todas cantidades en mm.  
De esta manera, a la precipitación total se le restan las abstracciones por intercepción e 
infiltración, obteniéndose el hietograma de precipitación efectiva que servirá de base para la 
transformación de la precipitación en escorrentía y para la estimación del hidrograma de 
crecientes. 
 
5.4.1.2.3. Modelo de transformación Lluvia - escorrentía 
Sherman en 1932 propuso uno de los modelos de transformación más utilizados en la hidrología 
siendo este el Hidrograma Unitario. 
“El modelo del hidrograma unitario es un modelo hidrológico lineal que representa la función de 
respuesta de pulso unitario para un sistema hidrológico. Mediante este modelo es posible 
deducir el hidrograma resultante de cualquier cantidad de exceso de precipitación” (Chow 
et.al., 1994). 
“Existen diferentes modelos de hidrograma unitario. Dentro de los modelos disponibles está el 
hidrograma unitario adimensional del SCS, el cual es un hidrograma unitario sintético en el cual 
el caudal se expresa como la razón del caudal unitario U al caudal unitario pico Up y el tiempo 
como la razón del tiempo al tiempo al pico t/Tp. ” (Chow et.al., 1994).  
Dentro de la aplicación del modelo es necesario conocer el tiempo de retardo tlag que 
representa el tiempo en que se presenta el pico de caudal ante un evento de duración 
determinada, es decir, es el tiempo de respuesta hidrológica de la cuenca. Para cuencas no 
instrumentadas se pueden usar relaciones en función del tiempo de concentración de la cuenca. 
 
5.4.1.2.4. Tiempo de Concentración  
Para la determinación del tiempo de concentración se aplicará la formulación propuesta por 
Kirpich (1940): 
𝑇𝑐 = 57 ∗ (
𝐿ଷ 
𝐻
)଴.ଷ଼ହ  
 
Fuente: SCS 
Dónde: 
 Tc: Tiempo de concentración (min) 
 H: Diferencia de nivel de los puntos extremos del curso de agua (m) 
 L: Longitud del curso de agua (m). 
 
Para transformar este tiempo de concentración tc en tiempo de retardo tlag, el SCS propone la 
siguiente expresión: 
𝑡௟௔௚ = 0.60 𝑇𝑐 
 
Fuente: SCS 
Ecuación 5.8  Tiempo de concentracion, Kirpich 
Ecuación 5.9  Tiempo de Retardo 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 152   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
Para las diferentes cuencas se calcularon el tiempo de concentración y tiempo de retardo, tal 
como se muestra en la Tabla 5.10. Los cálculos se basaron en las características geomorfológicas 
de las cuencas mostradas anteriormente en Tabla 5.3. 
Tabla 5.10. Tiempo de concentración y Tiempo de retardo 
PERIODO DE 
RETORNO 
CUENCA 
No 
Tc tlag 
  (min) (min) 
50 1 24.55 14.73 
50 5 42.19 25.31 
50 6 44.99 27.00 
50 7 78.14 46.88 
100 6 44.99 27.00 
100 7 78.14 46.88 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Los parámetros anteriores permiten estimar el hidrograma unitario sintético para las diferentes 
cuencas de aportación, para una duración efectiva de precipitación de 5 minutos (hietograma 
de precipitación efectiva discretizado cada 5 minutos). Con base en estos parámetros el modelo 
HEC-HMS aplica los principios de proporcionalidad y superposición para calcular el hidrograma 
de respuesta resultante de los hietogramas de diseño. 
 
5.4.1.2.5. Resultados del modelo HEC-HMS 
Las simulaciones con el modelo HEC-HMS se realizaron, tal como se ha descrito en los apartados 
anteriores cuyos resultados obtenidos del modelo se resumen en la Tabla 5.11. y se refieren el 
caudal máximo instantáneo para los períodos de retorno analizados. 
Tabla 5.11. Resultados del modelo HEC - HMS 
PERIODO DE 
RETORNO 
CUENCA No 
 
Q 
m3/s 
50 1 17.70 
50 5 15.00 
50 6 18.40 
50 7 41.10 
100 6 20.20 
100 7 44.70 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
La Tabla 5.12 presenta caudales de aporte debido a las áreas de drenaje, la ubicación de las 
alcantarillas está hecho en función al diseño y tratando de ubicar en los lugares donde existen 
los cauces definidos y/o alcantarillas. 
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Tabla 5.12. Caudales estimados de los de los cauces existentes. 
DESCARGA CUENCA 
No 
ÁREA COTA MAX 
COTA 
MIN LONGITUD 
PERIODO 
DE 
RETORNO 
Q Observaciones 
No ABSCISA (KM2) (m.s.n.m) (m.s.n.m) (KM) m3/s  
1 0+060.00 1 4.47 3146 2795 3.40 50 17.70 Met. Lluvia/ Esc. 
2 0+310.00 2 1.27 3332 2805 2.90 50 14.90 Met. Racional 
4 0+660.00 3 0.51 3035 2825 1.49 50 7.73 Met. Racional 
10 2+250.00 4 0.59 3078 2935 1.60 50 7.75 Met. Racional 
11 2+460.00 5 7.71 3707 2943 7.04 50 15.00 Met. Lluvia/ Esc. 
12 2+830.00 6 11.47 3828 2971 7.74 50 18.40 Met. Lluvia/ Esc. 
13 2+970.00 7 24.12 3926 2975 12.92 50 41.10 Met. Lluvia/ Esc. 
12 2+830.00 6 11.47 3828 2971 7.74 100 20.20 Met. Lluvia/ Esc. 
13 2+970.00 7 24.12 3926 2975 12.92 100 44.70 Met. Lluvia/Esc. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
5.4.1.3. ESTIMACIÓN DE CAUDALES PARA CUNETAS  
De acuerdo a las normas de diseño MOP 2003 las cunetas: 
“Son canales que se construyen, en las zonas de corte, a uno o a ambos lados de una 
carretera, con el propósito de interceptar el agua de lluvia que escurre de la corona 
de la vía, del talud del corte y de pequeñas áreas adyacentes, para conducirla a un 
drenaje natural ó a una obra transversal, con la finalidad de alejarla rápidamente de 
la zona que ocupa la carretera.” (MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS 
PUBLICAS, 2003, p. 254) 
Para el proyecto presente se ha considerado la necesidad de construir cunetas laterales a los 
dos costados de la vía. La construcción de cunetas laterales es imprescindible para la protección 
del pavimento de la calzada, de acuerdo al pre-diseño son de geometría triangular y 
mantendrán la misma pendiente del diseño vertical del proyecto y se localizará entre el 
espaldón de la vía y el pie del talud del corte o el borde del talud de relleno, De acuerdo a las 
recomendaciones de MOP 2003 el diseño geométrico vertical de la vía tiene una pendiente 
mínima del 0.5%, por tanto la cuneta tendrá esta como pendiente mínima.  
 
5.4.1.3.1. Determinación del caudal de diseño 
Para la determinación del caudal de diseño se procede a estimar dos caudales, siendo estos el 
caudal que se escurre desde los terrenos aledaños a la vía y el caudal que se escurre desde la 
calzada de la vía hacia las cuneta, se determinarán estos caudales para un período de retorno 
de 25 años de acuerdo a las normas de diseño MOP 2003. 
El caudal de diseño que proviene de los terrenos aledaños a la calzada se determina mediante 
el método racional, aplicando la fórmula siguiente: 
𝑄 = 𝐶 𝐼 𝐴 / 360 
 
Fuente: VEN TE CHOW 
 
 
Ecuación 5.10  Metodo Racional 
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Dónde: 
 Q: Caudal máximo m3/s 
 C: Coeficiente de escorrentía 
 I: Intensidad media de precipitación de duración 
 igual al tiempo de concentración (mm/h) 
 A: Área (ha) área de aporte desde la cuneta hacia el talud 
 
El caudal de aporte que escurrirá por la calzada de la carretera y llega a hacia las cunetas se 
determina mediante el Método de Henderson (1966) basado en determinar la relación 
precipitación – escurrimiento en superficies planas con pendiente transversal, donde se 
determina el aporte máximo por unidad de ancho de la carretera hacia las cunetas, mediante 
las ecuaciones siguientes: 
 
𝑉𝑜 =  𝑖்ோ/3,6 ∗  10଺ 
𝑎 =  (𝑆ଵ/ଶ/𝑛) 
𝑡𝑒 =  (𝐿/𝑎 ∗ 𝑉𝑜ଶ/ଷ)ଷ/ହ 
𝑞 =  𝑎 ∗  (𝑉𝑜 ∗ 𝑡)ହ/ଷ     𝑝𝑎𝑟𝑎   0 <  𝑡 <  𝑡𝑒 
𝑞 𝑚𝑎𝑥 =  𝑎 ∗ (𝑉𝑜 ∗ 𝑡𝑒)ହ/ଷ   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒  <  𝑡 <  𝑑 
 
Fuente: VEN TE CHOW 
 
Dónde: 
d : Duración de la lluvia, en s. 
i : Intensidad de la precipitación en exceso, en mm/h. 
L : Longitud desde el parte aguas hasta la cuneta de intersección en m. 
n : Coeficiente de rugosidad (fórmula de Manning). 
q : Caudal unitario n el tiempo “t”, en m3/s/m. 
qmax : Caudal unitario máximo durante el intervalo(d-te), en m3/s/m. 
S0 = Pendiente media de la superficie. 
t = Tiempo, en s. 
te : Tiempo de equilibrio para que se presente el qmax, en s. 
 
Ya que existen dos superficies analizadas se toman también dos coeficientes de escorrentía (uno 
para el pavimento y otro para el terreno), los valores se toman de las Tabla 5.5 y Tabla 5.13. 
Tabla 5.13. Coeficientes de Escorrentía 
Tipo de terreno Coeficiente de 
escorrentía 
Pavimentos de adoquín 0.50 - 0.70 
Pavimentos asfalticos 0.70 - 0.95 
Pavimentos de Hormigón 0.80 - 0.95 
Suelo Arenoso con vegetación y gradiente 2% - 7% 0.15 - 0.20 
Suelo Arcilloso con pasto y gradiente 2% - 7% 0.25 - 0.65 
Zonas de cultivo 0.20 - 0.40 
Fuente: NEVI, 2013 
Elaboración: Autor 
Ecuación 5.11  Formaula de Henderson, determinacion del Caudales en cunetas 
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Con la aplicación de la formulación a continuación, en la Tabla 5.14 se muestran los caudales de 
aporte de las cunetas a las diferentes obras de arte menor y mayor que forman parte del 
proyecto vial: 
Tabla 5.14. Caudales de aporte de Cunetas 
DESCARGA 
Q OBSERVACIÓN 
No ABSCISA 
1 0+060.00 0.17 C1 
2 0+310.00 0.11 C2 
3 0+500.00 0.09 - 
4 0+660.00 0.20 C3 
5 1+000.00 0.15 - 
6 1+250.00 0.19 - 
7 1+580.00 0.10 - 
8 1+750.00 0.16 - 
9 2+020.00 0.12 - 
10 2+230.00 0.15 C4 
11 2+460.00 0.22 C5 
12 2+830.00 0.06 C6 
13 2+970.00 0.16 C7 
14 3+250.00 0.09 - 
15 3+750.00 0.13 - 
16 4+000.00 0.08 - 
17 4+250.00 0.04 - 
18 4+620.00 0.16 - 
19 4+870.00 0.20 - 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
 
5.4.1.4. CONTRACUNETAS O CUNETAS DE CORONACIÓN 
De acuerdo a las normas de diseño MOP 2003 las cunetas: 
“Son canales excavados en el terreno natural, que se localizan aguas arriba cerca 
de la corona de los taludes de los cortes, con la finalidad de interceptar el agua 
superficial que escurre ladera abajo desde mayores alturas, para evitar la erosión 
del talud y el incremento del caudal y su material de arrastre en la cuneta.” 
(MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, 2003, p. 262), 
Se localizarán a cierta distancia desde la corona del talud de corte, de tal forma que entre la 
cuneta y la corona del talud no quede un área extensa susceptible de generar escurrimientos no 
controlados, a la vez, no colocar la contracuneta demasiado cerca de la corona del talud, a fin 
de facilitar su trazado y permitir que se desarrolle sobre terrenos que no pudiesen estar 
afectados por la presencia de derrumbes. 
Según las Normas de Diseño MOP 2003, será de 5.00m la distancia mínima entre la 
contracuneta y el talud o si la altura del talud de corte es mayor a 5.00 m la distancia mínima 
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entre la contracuneta y el talud será igual a la atura del talud. La pendiente mínima según la 
normativa será del 2%. 
De acuerdo al diseño geométrico vial las contracunetas en general serán emplazadas al lado 
izquierdo del eje, ya que hay zonas que tienen talud de corte mayor a 5m. 
 
5.4.1.4.1. Determinación del caudal de diseño 
El caudal de la fórmula anterior se encuentra mediante el método racional, es decir aplicando la 
fórmula: 
𝑄 = 𝐶 × 𝑖 × 𝐴 
 
Fuente: VEN TE CHOW 
 
Dónde: 
 C= coeficiente de escorrentía 
 I= intensidad en mm/h 
 A= área de aporte del desfogue de la contracuneta en Ha 
 Q= caudal de diseño en m3/s 
 
Para la determinación de los caudales se toman también los coeficientes de escorrentía 
mostrados en la Tabla 5.5.  
En la Tabla 5.15 a continuación se muestran los caudales de diseño para las contracunetas o 
cunetas de coronación: 
Tabla 5.15. Caudales de aporte de Cunetas de Coronación 
DESCARGA SUBDREN Q                    
(m3/s) 
No ABSCISA INICIO FIN   
5 0+780.00 0+950.00 0+780.00 0.124 
RIO QUESERAS 1+850.00 1+910.00 1+850.00 0.022 
15 3+250.00 3+200.00 3+250.00 0.044 
3+250.00 3+470.00 3+250.00 0.193 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
Ecuación 5.12  Metodo Racional 
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5.5. RESULTADOS 
A continuación, en la Tabla 5.16 se muestran los caudales determinados para cada una de las 
obras de arte mayor y menor del proyecto: 
Tabla 5.16. Caudales de Diseño 
DESCARGA CAUDALES OBSERVACIÓN 
No ABSCISA CAUCES CUNETAS C. CORONACIÓN TOTAL 
1 0+060.00 17.70 0.17 0 17.87 C1 
2 0+310.00 14.90 0.11 0 15.01 C2 
3 0+500.00 0.00 0.09 0 0.09 - 
4 0+660.00 7.73 0.07 0 7.80 C3 
5 0+780.00 0.00 0.08 0.12 0.20 - 
6 1+000.00 0 0.15 0 0.15 - 
7 1+250.00 0 0.19 0 0.19 - 
8 1+580.00 0 0.10 0 0.10 - 
9 1+750.00 0 0.16 0 0.16 - 
10 2+020.00 0 0.12 0 0.12 - 
11 2+230.00 7.75 0.15 0 7.90 C4 
12 2+460.00 15.00 0.22 0 15.22 C5 
13 2+830.00 20.20 0.06 0.02 20.28 C6_RIO 
QUESERAS 
14 2+970.00 44.70 0.16 0 44.86 C7_RIO CACHI 
15 3+250.00 0 0.09 0.24 0.33 - 
16 3+750.00 0 0.13 0 0.13 - 
17 4+000.00 0 0.08 0 0.08 - 
18 4+250.00 0 0.04 0 0.04 - 
19 4+620.00 0 0.16 0 0.16 - 
20 4+870.00 0 0.20 0 0.20 - 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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5.6. CONCLUSIONES  
Las características pluviométricas de la zona de estudio se determinaron en base a los registros 
de la estación denominada Cañar de INAMHI ubicada cercana a la zona del proyecto y dentro 
de la cuenca del rio Paute. 
 
Los caudales de los cauces existentes se determinaron a partir del Método Racional Americano, 
para las cuencas de aportación de área menor a 1.6Km2 y el modelo hidrológico lluvia-
escorrentía para cuencas de área comprendida entre 1.6 a 25.0Km2 y con la aplicación de 
intensidades máximas disponibles del estudio de INAMHI. 
 
Se identificaron varias quebradas o cursos de agua importantes en base a la información 
topográfica, recorridos de campo y en base al diseño geométrico vial, donde que para cada 
uno de estos causes se determinó el área de aporte en base a modelos digitales del terreno a 
escala 1:5000, col la aplicación del programa ARCGIS, estos cauces son consideradas como 
principales ya que evacuan la mayor cantidad de las aguas de escorrentía, por lo que en la 
actualidad hay obras de arte mayor y menor, es asi que se identificaron cauces importantes 
denominados para el proyecto como C1 Abs: 0+060.00, C5 Abs: 2+460.00, C6 Rio Queseras 
Abs: 2+830.00 y C7 Rio Cachi Abs: 2+970.00 cuyas áreas de aporte son respectivamente de 
4.47Km2, 7.71Km2, 11.47Km2  y 24.12Km2., por lo que de acuerdo a la recomendación de la 
Normativa para la estimación del caudal se ha utilizado el Modelo Lluvia-Escorrentía con la 
aplicación del programa computacional HEC HCM. 
 
El resto de obras de arte menor que no son emplazadas en causes existentes son dispuestas en 
base a lo recomendado por la normativa para la evacuación de aguas que drenan desde y 
hacia la carretera, espaciadas aproximadamente cada 250m. 
 
Se determinó el caudal de las cunetas como la sumatoria del caudal que se escurre desde los 
terrenos aledaños a la vía y el caudal que se escurre desde la calzada de la vía hacia las 
cunetas, aplicando respectivamente para cada caudal el Método Racional y el Método de 
Henderson. 
 
Se determinó el caudal de las contracunetas aplicando el Método Racional, de acuerdo al 
diseño geométrico vial donde existen tramos en corte que tienen alturas mayores o iguales a 
5m, entonces con la finalidad de proteger dichos taludes se plantea la construcción de cunetas 
de coronación para evitar que las aguas lluvia lleguen directamente a los taludes de corte y 
calzada. 
 
El caudal total de diseño para las diferentes obras de arte menor y mayor fue determinado 
incorporando los caudales directos de aporte de cauces existentes, calzada, cunetas, cunetas de 
coronación, subdrenaje, etc. 
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CAPITULO 6. ESTUDIO HIDRÁULICO DE OBRAS DE ARTE MAYOR Y 
MENOR 
6.1. RESUMEN 
El capítulo presente trata del Estudio Hidráulico del proyecto vial, el cual está encaminado a 
dimensionar las diferentes estructuras y obras de drenaje vial, de acuerdo a los caudales de 
diseño obtenidos mediante el estudio hidrológico de la Zona descritos en el Capítulo 5., donde 
se realizará de la evaluación de las obras de arte existentes y su diseño, específicamente 
realizando el diseño y evaluación hidráulica de las obras de arte Mayor existentes sobre el rio 
Cachi y rio Queseras; de igual manera se realizara el diseño y evaluación de las obras de arte 
menor existentes como lo son alcantarillas, cunetas, cunetas de coronación y subdrenes; debido a 
que las metodologías son diferentes el capítulo se ha subdividido en Obras de Arte Mayor y 
Obras de Arte Menor. 
 
6.2. OBRAS DE ARTE MAYOR 
 
6.2.1. Metodología 
En función de los resultados del Estudio Hidrológico, contenidos en el Capítulo 5., que reportan 
los caudales de diseño para los cauces principales Rio Queseras y Rio Cachi, donde actualmente 
se encuentran emplazadas obras de arte Mayor, por lo que se presenta la necesidad de 
realizar un análisis hidráulico para los puentes existentes, donde se ratificará el puente existente 
en caso de cumplir con la normativa, caso contrario se procederá al diseño hidráulico de la 
alternativa que cumpla con lo normado, con la aplicación del programa computacional 
denominado HEC RAS se procederá a realizar la modelación hidráulica unidimensional de ríos 
Cachi y Queseras, el cual requiere como insumos los caudales de diseño, topografía del rio 
aguas arriba y aguas debajo de la estructura existente, la cobertura de las riveras del rio y el 
lecho del rio como tal que serán expresados a través del coeficiente de Manning, condiciones de 
contorno aguas arriba y aguas abajo de la estructura y el tipo de régimen considerado para la 
modelación. 
 
6.2.2. Diseño Hidráulico 
Para la realización del análisis, evaluación y diseño hidráulico de los puentes existentes, se 
utiliza el programa computacional de modelación hidráulica unidimensional denominado HEC 
RAS. 
6.2.2.1. Sistema de modelización hidráulica HEC RAS 
El sistema de modelización hidráulica HEC RAS (Hydrologic Engineering Center, 2002) es un 
sistema dinámico para la modelización unidimensional de flujo rápidamente variado, analizando 
regímenes subcrítico y supercrítico y mixto, por lo que brinda la flexibilidad necesaria para 
modelar las condiciones presentes en un evento de crecida histórica en el río de interés del 
proyecto. El entorno del modelo, así como el ingreso de información al modelo se puede ilustrar 
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en la Figura 6.1. El modelo numérico incluido en este programa permite realizar análisis del flujo 
permanente unidimensional gradualmente variado en lámina libre. 
HEC RAS cuenta con tres salidas gráficas: en una salida se presenta el nivel del agua en cada 
una de las secciones transversales introducidas, conjuntamente con el nivel de la línea de energía 
y el nivel crítico, en otra salida muestra el perfil longitudinal del río, con una línea de energía y 
la tercera salida es una perspectiva de las secciones con niveles de agua, estas salidas gráficas 
serán visualizadas para el tramo estudiado.  
 
Figura 6.1. Entorno del modelo HEC RAS. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
6.2.2.2. Parámetros hidráulicos requeridos para la modelización del 
flujo en ríos. 
 
6.2.2.2.1. Información Topográfica 
Para la aplicación del modelo descrito es necesario establecer en primer lugar las 
características geométricas del cauce, definidas con los perfiles transversales y estructuras 
singulares obtenidos del levantamiento topográfico. 
A continuación, se establecen los parámetros hidráulicos del mismo que influyen directamente en 
el comportamiento del flujo (número de Manning, coeficientes de contracción y expansión y 
condición de contorno), tal y como se indica a continuación: 
 
6.2.2.2.2. Número de Manning o coeficiente de rugosidad. 
El concepto de rugosidad permite simular y estimar la aspereza o falta de uniformidad de los 
contornos de un lecho natural y de las planicies de inundación.   
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El método desarrollado por Cowan permite estimar el valor de la rugosidad tanto del lecho del 
rio como de las planicies de inundación, y se encuentra definido por la formula siguiente: 
𝑛 =  ( 𝑛଴  + 𝑛ଵ  + 𝑛ଶ  +  𝑛ଷ +  𝑛ସ) 𝑚ହ 
 
Fuente: VEN TE CHOW 
Dónde: 
 n0 = es un valor básico de n para un canal recto, uniforme y liso en los materiales 
involucrados, 
 n1 = coeficiente que considera el efecto de la rugosidad superficial, 
 n2 = coeficiente que considera el efecto de las variaciones en la sección transversal del 
canal, 
 n3 = coeficiente que considera el efecto de las obstrucciones en el canal, 
 n4 = coeficiente que considera el efecto de la vegetación y condiciones de flujo, 
 m5 = coeficiente que considera el efecto de los meandros en el canal. 
Los coeficientes descritos anteriormente están basados en la Tabla 6.1 
Tabla 6.1. Valores de cálculo del coeficiente de rugosidad n 
Condiciones del Canal Valores 
Material 
Involucrado 
Tierra 
nD 
0.020 
Corte en roca 0.025 
Grava fina 0.024 
Grava gruesa 0.028 
Grado de 
irregularidad 
Suave 
n1 
0.000 
Menor 0.010 
Moderado Severo 0.020 
Variaciones 
en la Sección 
Transversal 
Gradual 
n2 
0.000 
Ocasionalmente 
alternante 0.005 
Frecuentemente 
alternante 0.010 - 0.015 
Efecto 
relativo de las 
Obstrucciones 
Insignificante 
n3 
0 
menor 0.010 - 0.015 
Apreciable 0.020 - 0.030 
Severo 0.040 - 0.060 
Vegetación 
Baja 
n4 
0.005 - 0.010 
Media 0.010 - 0.025 
Alta 0.025 - 0.050 
Muy alta 0.050 - 0.1 
Grado de 
efectos por 
meandros 
Menor 
m5 
1.000 
Apreciable 1.150 
Severo 1.300 
Fuente: Hidráulica de canales abiertos Ven Te Chow 
Elaboración: Autor 
 
Ecuación 6.1  Estimacion del Coeficiente de Rugosidad de Manning 
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6.2.2.2.3. Coeficientes de contracción y expansión 
Son los coeficientes que definen la brusquedad en la transición entre dos perfiles consecutivos 
según su morfología. Así, por ejemplo, los valores por defecto del modelo HEC RAS son: cero 
para una sección de canal piramidal, tanto para el coeficiente de expansión como para el de 
contracción, pasando a ser 0.5 para el primero y 0.3 para el segundo al pasar por un puente y 
de 0.3 y 0.1 respectivamente en el caso de una transición gradual. 
 
6.2.2.2.4. Condición de contorno 
Establece el valor de los parámetros que definen el comienzo y final de la ejecución del modelo 
hidráulico, para ello hay que conocer, en algún punto del cauce, la relación entre los caudales 
circulantes y los niveles de la lámina de agua o, si no se contase con dicha información, situar el 
perfil lo suficientemente alejado como para asegurar que posibles errores en el establecimiento 
de la condición de borde (dentro, lógicamente, de un rango razonable) no afecten a los niveles 
de avenida en esa zona. Este perfil deberá estar aguas arriba en el caso de régimen 
supercrítico, aguas abajo en régimen subcrítico y en ambos para el mixto. 
Se ha adoptado la condición de contorno para caudal en el extremo más alejado aguas arriba 
según el caudal de avenida calculado para cada punto en el estudio hidrológico, siguiendo la 
distribución de caudales explicada anteriormente. Mientras que aguas abajo la condición de 
contorno viene impuesta por la pendiente promedio del cauce. 
 
6.2.2.2.5. Tipo de régimen 
Señalar, por último, que el cálculo se ha realizado suponiendo régimen supercrítico, de forma 
que los niveles obtenidos en dicha zona sean realistas, las condiciones topográficas con 
moderadas pendientes de la zona de implantación del puente prevén este comportamiento. 
 
6.2.3. PUENTE SOBRE EL RÍO CACHI 
 
6.2.3.1. Estado actual 
Desde la Figura 6.2 hasta la Figura 6.4 muestran el estado actual del puente, el cual se 
encuentra en las coordenadas UTM WGS 84 Norte 9703424, Este 727860. 
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Figura 6.2. Puente sobre el rio Cachi, vista desde aguas abajo del puente. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
   
Figura 6.3. Puente sobre el rio Cachi 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El puente consta de un solo vano, está conformado por dos estribos y un tablero viga-losa: 
Estribo Izquierdo: en este estribo está construido con mampostería de piedra y posteriormente 
se ha realizado una ampliación con hormigón armado, se han realizado obras de calce en el 
mismo ya que la socavación ha alcanzado la cota de cimentación del estribo. 
Estribo Derecho: en este estribo está construido sobre una roca de gran dimensión la cual fue 
tallada para asentar las vigas y el tablero del puente; posteriormente se ha realizado una 
ampliación con hormigón armado, a esta ampliación se le han realizado obras de calce ya que 
la socavación ha alcanzado la cota de cimentación del estribo, esta ampliación del estribo se 
encuentra completamente fracturado, esta información se muestra en la Figura 6.4 a 
continuación. 
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Figura 6.4. Estribo derecho  
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Vigas y tablero: Se encuentran en buenas condiciones, no se observan fisuras en dichos 
elementos, sin embargo dicho tablero se encuentra desnivelado debido a los problemas que se 
presentan en el estribo derecho, la luz del puente de acuerdo a la información recolectada en 
campo es de 6.55m,  sin embargo esta luz se ve afectada por la presencia de la roca sobre la 
cual se asienta el tablero del puente como se muestra en la Figura 6.4, disminuyendo la sección 
hidráulica o luz en 1.20m, la altura desde la parte baja de las vigas del puente al lecho del rio 
es de 3.18m. 
Con la información descrita se procederá a evaluar hidráulicamente el puente. 
 
6.2.3.2. Información Topográfica 
Para la evaluación del puente es necesario el estudio de su comportamiento hidráulico, así como 
también determinar los calados de agua, las correspondientes velocidades para los caudales de 
crecida, con la finalidad de obtener parámetros y consideraciones para el análisis de 
socavación en los estribos que será previsto en el diseño del puente. En base a la información 
topográfica obtenida para la evaluación y diseño del puente, se han determinado secciones 
transversales para el estudio. La imagen de la topografía disponible y la obtención de las 
secciones transversales de análisis se presentan en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5. Información topográfica  
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
6.2.3.3. Modelación en HEC RAS 
El modelo trabaja con un tramo del río de aproximadamente 260m de longitud. El puente 
existente sobre este río se encuentra en la cota 2974.95 m.s.n.m.; para la modelación se 
determinaron secciones transversales del río separadas 20m o menos aguas arriba y aguas 
abajo, se calculó la pendiente media del río. En el sitio del puente existente se establecen 
secciones a la entrada y salida.   
La rugosidad es el parámetro a calibrar en el modelo matemático, para ello esta información 
de la rugosidad de Manning se estimó basándose en el método planteado por Chow. En el cual 
se determinó: 
 n: para el lecho del rio es igual a 0.038 
 n: para las llanuras de inundación igual a 0.055 
El régimen escogido para la simulación hidráulica fue el flujo uniforme, ya que se posee el 
caudal de crecida. 
 
6.2.3.3.1. Modelación del puente existente sobre el río cachi 
Una vez creado el modelo se lo alimentó con el hidrograma de crecida de 44.7 m3/s 
correspondiente al caudal de diseño de 100 años de periodo de retorno en estado actual del 
Puente, como se muestra en la Figura 6.6 . 
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Figura 6.6. Modelación hidráulica Rio Cachi, estado actual. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El Resultado de la modelación del Puente sobre el Rio Cachi en estado actual se muestra en la 
Figura 6.7 y se resume en la Tabla 6.2 
 
Figura 6.7. Resultado de modelación Rio Cachi, estado actual 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El calado máximo obtenido para el caso más desfavorable en este caso el caudal de diseño 
llega a la cota 2973.07 m.s.n.m. con una velocidad de aproximación de 3.09m/s ubicada en el 
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centro del curso y en la sección aproximada del puente. Estos valores más las características 
geométricas del puente servirán para la determinación de la socavación. 
El caudal a lo largo del trayecto analizado presenta un régimen subcrítico con valores de 
Froude inferiores a 1, el modelo se comporta estable y los resultados son consistentes.  
 
6.2.3.3.1.1. Resultado del estudio Hidráulico del puente 
La modelización hidráulica proporciona los parámetros necesarios para la determinación de 
socavación en los estribos del puente, para el caso del estudio los resultados generales y para 
el pico máximo se presentan en la Figura 6.2 
Tabla 6.2. Parámetros Hidráulicos Generales en el puente sobre el rio Cachi 
Puente 
Caudal 
 
(m3/s) 
Cota inf. 
del Cauce 
(m.s.n.m.) 
Cota del 
Calado 
Máximo 
(m.s.n.m.) 
Cota 
superestructura 
del puente 
(m.s.n.m.) 
Velocidad 
(m/s) 
Numero 
de 
FROUDE 
Rio Cachi 44.7 2970.85 2973.07 2974.03 3.09 0.66 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
De los resultados expuestos se concluye que el flujo que se presenta es subcrítico turbulento y se 
espera un calado de agua aproximado de 2.220m sobre el lecho en la sección del puente para 
el caudal máximo del Río Cachi, quedando el galibo es de 0.96m, por tanto no se cumple la 
normativa, ya que el galibo mínimo debe ser mayor o igual a 2.00m, y adicionalmente se 
aprecia que la socavación está alcanzando el nivel de cimentación de los estribos, por tanto el 
puente existente no satisface las condiciones ideales para el proyecto, por lo cual se procederá 
a modelar el río con el emplazamiento de un nuevo puente elevando la cota de implantación de 
la superestructura y ampliando la luz del mismo, adicionalmente, se analizará el planteamiento 
de la colocación de un Ducto Cajón. 
 
6.2.3.3.2. Modelación con la implementación de un nuevo puente 
sobre el río cachi 
De acuerdo a las consideraciones anteriores se plantea construir un puente de 10m de luz y la 
cota de la parte inferior de la superestructura que estará en los 2974.79m, Una vez creado el 
modelo se lo alimentó con el hidrograma de crecida de 44.7 m3/s correspondiente al caudal de 
diseño de 100 años de periodo de retorno con la inclusión del nuevo puente. 
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Figura 6.8. Modelación hidráulica Rio Cachi, con puente proyectado. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El Resultado de la modelación del puente sobre el Rio Cachi con la implantación de un nuevo 
puente se muestra en Figura 6.7 y se resume en la Tabla 6.3. 
 
Figura 6.9. Resultado de modelación Rio Cachi, con puente proyectado.  
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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El calado máximo obtenido para el caso más desfavorable en este caso el caudal de diseño 
llega a la cota 2972.79 m.s.n.m. con una velocidad de aproximación de 2.34 m/s ubicada en el 
centro del curso y de la sección aproximada del puente.  
El caudal analizado presenta un régimen subcrítico con valores de Froude inferiores a 1, el 
modelo se comporta estable y los resultados son consistentes.  
 
6.2.3.3.2.1. Resultado del estudio Hidráulico del puente 
La modelización hidráulica proporciona los parámetros necesarios para la determinación de 
socavación en los estribos del puente, para el caso del estudio los resultados generales y para 
el pico máximo se presentan en la Tabla 6.3 
Tabla 6.3. Parámetros Hidráulicos Generales en el puente sobre el rio Cachi,  
 
Puente 
Caudal 
 
(m3/s) 
Cota del 
Cauce 
(m.s.n.m.) 
Cota del 
Calado 
Máximo 
(m.s.n.m.) 
Cota 
superestructura 
del puente 
(m.s.n.m.) 
Velocidad 
(m/s) 
Numero 
de 
FROUDE 
Rio Cachi 44.7 2970.85 2972.79 2974.79 2.34 0.54 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
De los resultados expuestos se concluye que el flujo que se presenta es subcrítico turbulento y se 
espera un calado de agua aproximado de 1.94m sobre el lecho en la sección del puente para 
el caudal máximo del Río Cachi, el galibo existente es de 2.00m por tanto las dimensiones y 
cotas asumidas se dan por válidas para el proyecto, siendo estos puntos obligados a tomar en 
cuenta en el diseño geométrico vial.  
Sin embargo, se analizará más adelante en capítulos posteriores la posibilidad de emplazar en 
el proyecto un ducto cajón, debido al tema de costos. 
 
6.2.4. PUENTE SOBRE EL RÍO QUESERAS 
 
6.2.4.1. Estado actual 
Desde la Figura 6.10 hasta la Figura 6.11 se muestra el estado actual del puente, el cual se 
encuentra en las coordenadas UTM WGS 84 Norte 9703424, Este 727860. 
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Figura 6.10. Puente sobre el rio Queseras, vista desde aguas arriba del puente. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
     
Figura 6.11. Puente sobre el rio Queseras 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El puente consta de un solo vano, está conformado por dos estribos y un tablero viga-losa: 
Estribos: este estribo está construido con hormigón armado, se han realizado obras de calce en 
el mismo ya que la socavación ha alcanzado la cota de cimentación del estribo. 
Vigas y tablero: Se encuentran en buenas condiciones, se observan fisuras en las vigas debido a 
que se encuentran flejadas como se lo puede ver en la Figura 6.11, la luz del puente de 
acuerdo a la información recolectada en campo es de 12m,  sin embargo la altura desde el 
lecho del río hasta la parte inferior de la superestructura es en promedio de apenas 1.70m, 
incumpliéndose desde ya la exigencia de la normativa ecuatoriana, la cual expresa que el 
galibo mínimo debe ser mayor o igual a 2.00m, sin embargo con la información descrita se 
procederá a evaluar hidráulicamente el puente. 
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6.2.4.2. Información Topográfica 
Para la evaluación del puente es necesario el estudio de su comportamiento hidráulico, así como 
también determinar los calados de agua, las correspondientes velocidades para los caudales de 
crecida, con la finalidad de obtener parámetros y consideraciones para el análisis de 
socavación en los estribos que será previsto en el diseño del puente. En base a la información 
topográfica obtenida para la evaluación y diseño del puente, se han determinado secciones 
transversales para el estudio. La imagen de la topografía disponible y la obtención de las 
secciones transversales de análisis se presentan en la Figura 6.12. 
 
 
Figura 6.12. Información topográfica  
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
6.2.4.3. Modelación en HEC RAS 
El modelo trabaja con un tramo del río de aproximadamente 250m de longitud. El puente 
existente sobre este río se encuentra en la cota 2973.22 m.s.n.m.; para la modelación se 
determinaron secciones transversales del río separadas 20m o menos aguas arriba y aguas 
abajo, se calculó la pendiente media del río. En el sitio del puente existente se establecen 
secciones a la entrada y salida.   
La rugosidad es el parámetro a calibrar en el modelo matemático, para ello esta información 
de la rugosidad de Manning se estimó basándose en el método planteado por Chow. En el cual 
se determinó: 
 n: para el lecho del rio es igual a 0.038 
 n: para las llanuras de inundación igual a 0.055 
El régimen escogido para la simulación hidráulica fue el flujo uniforme, ya que se posee el 
caudal de crecida. 
 
6.2.4.3.1. Modelación del puente existente sobre el río Queseras 
Una vez creado el modelo se lo alimentó con el hidrograma de crecida de 20.20 m3/s 
correspondiente al caudal de diseño de 100 años de periodo de retorno en estado actual del 
Puente, como se muestra en la Figura 6.13. 
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Figura 6.13. Modelación hidráulica Rio Queseras, estado actual. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El Resultado de la modelación del Puente sobre el Rio Queseras en estado actual se muestra en 
la Figura 6.15 y se resume en la Tabla 6.4 
 
Figura 6.14. Resultado de modelación Rio Queseras, estado actual 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El calado máximo obtenido para el caso más desfavorable en este caso el caudal de diseño 
llega a la cota 2970.59m.s.n.m. con una velocidad de aproximación de 3.09m/s ubicada en el 
centro del curso y en la sección aproximada del puente.  
El caudal analizado presenta un régimen subcrítico con valores de Froude inferior a 1, el modelo 
se comporta estable y los resultados son consistentes.  
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6.2.4.3.1.1. Resultado del estudio Hidráulico del puente 
La modelización hidráulica proporciona los parámetros necesarios para la determinación de 
socavación en los estribos del puente, para el caso del estudio los resultados generales y para 
el pico máximo se presentan en la  Tabla 6.4 
Tabla 6.4. Parámetros Hidráulicos Generales en el puente sobre el rio Queseras. 
Puente 
Caudal 
 
(m3/s) 
Cota inf. 
del Cauce 
(m.s.n.m.) 
Cota del 
Calado 
Máximo 
(m.s.n.m.) 
Cota 
superestructura 
del puente 
(m.s.n.m.) 
Velocidad 
(m/s) 
Numero 
de 
FROUDE 
Rio 
Queseras 22.2 2969.78 2970.59 2971.65 2.26 0.80 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
De los resultados expuestos se concluye que el flujo que se presenta es subcrítico turbulento y se 
espera un calado de agua aproximado de 0.81m sobre el lecho en la sección del puente para 
el caudal máximo del Río Cachi, quedando el galibo es de 1.06m, por tanto no se cumple la 
normativa, ya que el galibo mínimo debe ser mayor o igual a 2.00m, y adicionalmente se 
aprecia que la socavación está alcanzando el nivel de cimentación de los estribos, por tanto el 
puente existente no satisface las condiciones ideales para el proyecto, por lo cual se procederá 
a modelar el río con el emplazamiento de un nuevo puente elevando la cota de la 
superestructura. 
 
6.2.4.3.2. Modelación con la implementación de un nuevo puente 
sobre el río Queseras. 
De acuerdo a las consideraciones anteriores se plantea construir un puente de 12m de luz y la 
cota de la parte inferior de la superestructura que estará en los 2974.72m, Una vez creado el 
modelo se lo alimentó con el hidrograma de crecida de 20.20 m3/s correspondiente al caudal 
de diseño de 100 años de periodo de retorno con la inclusión del nuevo puente, como se 
muestra en la Figura 6.15. 
 
Figura 6.15. Modelación hidráulica Rio Queseras, con puente proyectado. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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El Resultado de la modelación del puente sobre el Rio Cachi con la implantación de un nuevo 
puente se muestra en Figura 6.7 y se resume en la Tabla 6.3. 
 
Figura 6.16. Resultado de modelación Rio Cachi, con puente proyectado.  
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El calado máximo obtenido para el caso más desfavorable en este caso el caudal de diseño 
llega a la cota 2970.56 m.s.n.m. con una velocidad de aproximación de 2.21 m/s ubicada en el 
centro del curso y de la sección aproximada del puente. Estos valores más las características 
geométricas del puente servirán para la determinación de la socavación. 
El caudal analizado presenta un régimen subcrítico con valores de Froude inferiores a 1, el 
modelo se comporta estable y los resultados son consistentes.  
 
6.2.4.3.2.1. Resultado del estudio Hidráulico del puente 
La modelización hidráulica proporciona los parámetros necesarios para la determinación de 
socavación en los estribos del puente, para el caso del estudio los resultados generales y para l 
pico máximo se presentan en la Tabla 6.5 
Tabla 6.5. Parámetros Hidráulicos Generales en el puente sobre el rio Queseras, 
Puente 
Caudal 
 
(m3/s) 
Cota del 
Cauce 
(m.s.n.m.) 
Cota del 
Calado 
Máximo 
(m.s.n.m.) 
Cota 
superestructura 
del puente 
(m.s.n.m.) 
Velocidad 
(m/s) 
Numero 
de 
FROUDE 
Rio 
Queseras 22.20 2969.78 2970.56 2972.56 2.21 0.81 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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De los resultados expuestos se concluye que el flujo que se presenta es subcrítico turbulento y se 
espera un calado de agua aproximado de 0.80 sobre el lecho en la sección del puente para el 
caudal máximo del Río Queseras, el galibo existente es de 2.00m por tanto las dimensiones y 
cotas asumidas se dan por válidas para el proyecto, siendo estos puntos obligados a tomar en 
cuenta en el diseño geométrico vial.  
Sin embargo, se analizará más adelante, en numerales posteriores la posibilidad de emplazar 
en el proyecto un ducto cajón, lo cual se evaluará desde el punto de vista de costos. 
 
6.3. OBRAS DE ARTE MENOR 
6.3.1. RESUMEN 
De acuerdo a las Normas de diseño MOP 2003, el drenaje vial es de gran importancia para el 
funcionamiento y operación de una vía, y mediante el drenaje longitudinal (cunetas, cunetas de 
coronación, canales, bordillos y subdrenes) se cumple la función de evacuar y captar el agua de 
lluvia de la superficie de rodadura, captar el agua que subterráneamente escurre hacia la 
carretera y mediante el drenaje transversal (alcantarillas y puentes) se cumple la función de 
conducir de forma controlada el agua que cruza la vía.  
 
6.3.2. DRENAJE LONGITUDINAL  
“El drenaje longitudinal comprende las obras de captación y defensa, cuya ubicación será 
necesaria establecer, calculando el área hidráulica requerida, sección, longitud, pendiente y 
nivelación del fondo, y seleccionando el tipo de proyecto constructivo”. (MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, 2003, p. 254) 
 
6.3.2.1. Diseño Hidráulico de cunetas 
Las cunetas son canales abiertos generalmente de sección triangular, ubicados a los bordes de 
la calzada, su función es proteger la estructura del pavimento al captar las aguas lluvia y 
conducirlas hacia las alcantarillas según las normas de diseño MOP 2003 y se determinará en 
base a: 
 Caudal máximo de diseño, se determinó en el Capítulo 5,  
 Longitud y pendiente, datos que provienen del diseño geométrico vial, 
 Sección transversal, misma que se impondrá y evaluara para los diferentes caudales, 
verificándose como parámetros de cumplimiento el calado del agua y la velocidad del 
flujo. 
 
Caudal de Diseño.- El caudal de diseño para cada uno de los tramos de cunetas se determinó  
en el capítulo 5, en su numeral 5.5.1.3.  
Longitud, pendiente y descarga.-  Se deberá determinar la longitud máxima permisible de la 
cuneta, de tal forma que el nivel de agua no rebase la sección y que tampoco se produzcan 
depósitos (azolves) en los tramos en que ocurren cambios de la pendiente longitudinal. Donde se 
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supere la longitud máxima, será necesario implementar obras de descarga (alcantarillas) que 
conduzcan el agua, cuya conexión entre cuneta – alcantarilla podrá estar conformada por un 
sumidero, En los casos en que la cuneta pasa de un tramo en corte a un tramo en relleno 
(terraplén), ésta deberá prolongarse hasta su descarga en un cauce natural o una obra 
transversal, de acuerdo a lo recomendado por las Normas de diseño MOP 2003. 
Para el presente proyecto se opta por cunetas recubiertas de hormigón simple (f’c=180kg/cm2) 
para evitar la erosión del suelo ya que en de acuerdo al diseño vial las pendientes esdtan 
comprendidas entre el 0.5% -11.0% asi también para de esta forma evitar el contacto del 
agua con la subrasante, para el cálculo se utilizará la fórmula de Manning con un coeficiente de 
rugosidad correspondiente al hormigón de 0,014 para la determinación del gasto. Un factor 
importante es la velocidad de recorrido del flujo por las cunetas, las cuales no deben exceder 
determinados límites para el control de la erosión, así Olivera Bustamante (1996) recomienda 
las siguientes velocidades para el caso según se indican en la Tabla 6.6 
Tabla 6.6 Velocidades del agua a las cuales se erosionan diferentes materiales 
Material Velocidad (m/s) Material Velocidad (m/s) 
Arena Fina 0,45 Pizarra suave 2,00 
Arcilla Arenosa 0,50 Tepetate 2,00 
Arcilla Ordinaria 0,85 Grava Gruesa 3,50 
Arcilla Firme 1,25 Zampeado 3,40-4,50 
Grava Fina 2,00 Concreto 4,50-7,50 
Elaboración: Autor, 2016 
Fuente: Fernando Olivera Bustamante (1996) 
 
Sección transversal.- Las dimensiones de la sección transversal de la cuneta serán 
necesariamente impuestas, para posteriormente evaluar hidráulicamente dicha sección.  
 
Para el presente proyecto se opta por usar una cuneta de forma geométrica triangular con una 
pendiente o talud hacia la vía de 5:1, y del lado del corte se plantea sin inclinación es decir el 
bordillo vertical. La profundidad propuesta es de 25cm con una pendiente 5:1, considerando 
que el espejo de agua no superará los 20cm lo cual será evaluado hidráulicamente 
determinando el calado máximo del agua y la velocidad del flujo. La sección de la cuneta 
planteada para este proyecto tiene la siguiente forma indicada en la Figura 6.17. 
 
Figura 6.17  Sección de diseño de la cuneta 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
El detalle de los cálculos realizados se encuentra en el Anexo 6.3. 
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6.3.2.2. Cunetas de coronación 
Para el presente proyecto se plantean cunetas de coronación en los tramos de vía donde se 
presentan secciones con cortes importantes que miden más de 5m de altura, con el propósito de 
recolectar las aguas lluvias provenientes del de área de aporte sobre el talud, evitar el contacto 
directo con los taludes de la carretera y dirigirlas directamente hacia las alcantarillas se 
plantea el diseño de las cunetas de coronación. 
Se plantea una cuneta de coronación tipo rectangular revestida de hormigón para evitar la 
erosión y saturación de los suelos. El cálculo del caudal máximo que fluirá por la cuneta de 
coronación se presenta en el Capítulo 5, numeral 5.5.1.4.1 de este documento y fue 
determinado con el método racional americano.  
El diseño se realizó con el método de Manning para canales abiertos, evaluando la sección 
rectangular de donde las dimensiones que resultaron del diseño del canal son 50cm de base por 
50cm de altura, como se indica en la Figura 6.18, el diseño contempla diseño de canales 
revestidos con hormigón f´c = 180 Kg/cm2 por efectos de erosión. Para la ubicación correcta 
de las cunetas de coronación necesarias para el proyecto vial se utilizarán los alineamientos 
horizontal, vertical y laterales de corte de la vía.  
 
Figura 6.18. Sección tipo, cunetas de coronación. 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Para mayor detalle de los resultados mostrados en el capítulo presente referirse al Anexo 6.4. 
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6.3.3. DRENAJE TRANSVERSAL 
6.3.3.1. DISEÑO DE LAS ALCANTARILLAS DE DRENAJE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO VIAL. 
De acuerdo a las Normas de diseño MOP 2003, el diseño de alcantarillas debe realizarse en 
función de la cuenca hidráulica a ser drenada y de la carretera a la que prestará servicio. Las 
alcantarillas son conductos cerrados, de forma diversa, que se instalan o construyen transversales 
y por debajo del nivel de subrasante de una carretera, con el objeto de conducir, hacia cauces 
naturales, el agua de lluvia proveniente de pequeñas cuencas hidrográficas, arroyos o esteros, 
canales de riego, cunetas y/o del escurrimiento superficial de la carretera.  
Los elementos que conforman una alcantarilla son: el ducto, los cabezales, los muros de ala en la 
entrada y salida, pudiendo ser las alcantarillas circulares, rectangulares, de arco, bóvedas o de 
ductos múltiples, que pueden ser de hormigón armado, lámina de acero corrugado, plástico, 
arcilla vítrea, lámina de aluminio corrugado y lámina de acero inoxidable. 
Como primer paso del diseño hidráulico de alcantarillas se procederá a evaluar el sistema de 
drenaje existente, tanto en su estado como hidráulicamente, en caso de no cumplir con los 
requerimientos establecidos en las normas de diseño se procederá a diseñar obras de drenaje 
transversal nuevas. 
 
6.3.3.1.1. Evaluación del sistema de drenaje existente  
De los recorridos de campo, levantamiento topográfico y levantamiento de información en 
general, se determinó la situación actual del sistema de drenaje de la vía existente, donde se 
encontró que en la mayoría de casos no se cumple con la normativa de diseño vigente en la 
actualidad, principalmente en el diámetro mínimo, existencia de obras control de entrada y/o 
salida etc.,  Por ello se indica a continuación en la Tabla 6.7 un resumen del estado actual del 
sistema de drenaje de la vía, valga la pena recalcar que existen pasos de agua con tubería de 
hormigón de diámetro menor a 0.60m que incumplen el diámetro mínimo de 1.20m sugerido por 
las normas de diseño MOP 2003, por lo cual no se detallan en la Tabla 6.7. 
Tabla 6.7  Estado de Alcantarillas existentes 
Alcantarillas Existentes 
ABSCISA FORMA 
Dimensión 
MATERIAL Observación 
DIÁMETRO ANCHO ALTURA 
0+060.00 RECTANGULAR  2 2.5 Hormigón 
En mal estado, sin mantenimiento, 
no tiene cabezales 
0+310.00 CIRCULAR 1.2   
Acero 
corrugado 
En mal estado, sin mantenimiento, 
no tiene cabezales 
2+460.00 RECTANGULAR  2.5 2 Hormigón 
En mal estado, sin mantenimiento, 
no tiene cabezales 
4+870.00 CIRCULAR 1.2   
Acero 
corrugado 
En mal estado, sin mantenimiento, 
no tiene cabezales 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 6.7 las obras de arte menor existentes se encuentran en 
mal estado, no tienen obras de control a la entrada/salida y se estima que durante largo 
tiempo no han recibido mantenimiento alguno, a esto sumado que el trazado geométrico amplia 
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la sección de la vía existente y estas alcantarillas tienen longitudes inferiores a la sección vial 
propuesta, se plantea el cambio completo de estas obras de arte menor por lo que en 
numerales subsiguientes se realiza el diseño hidráulico correspondiente. 
 
6.3.3.1.2. Diseño de alcantarillas. 
6.3.3.1.2.1. Consideraciones para el diseño 
El principal insumo del estudio hidráulico de drenaje son los resultados disponibles del estudio de 
Hidrológico, Capitulo 5, del presente estudio, el cual reporta caudales de diseño. 
De manera general la ubicación del drenaje se ha planteado sea en los puntos más bajos de los 
tramos de la carretera y en los cursos de drenaje natural que atraviesa la vía. Para el diseño 
del sistema de drenaje el presente proyecto se parte de la premisa que se debe cumplir con las 
normas especificadas de distanciamiento máximo entre alcantarillas, secciones mínimas para 
mantenimiento, pendientes máximas y tipos de estructura de acuerdo a las características 
propias de ubicación de cada alcantarilla y de acuerdo a las recomendaciones de las Normas 
de Diseño MOP 2003. 
Dentro del presente proyecto en cuanto a la ubicación de las alcantarillas se refiere, se ha 
adoptado las recomendaciones expresas en las normas de diseño MOP 2003, donde se 
recomienda que la pendiente sea muy similar a la inclinación natural del terreno de manera de 
conseguir características hidráulicas optimas, es decir siguiendo la alineación, pendiente y cotas 
del cauce, garantizando que de esta manera el agua fluya sin interrupciones, reduciendo asi los 
riesgos de erosión a la entrada y salida de la alcantarilla. El proyecto en lo posible se ajusta en 
lo posible a la alineación horizontal y vertical de los diferentes cauces, tomando como pendiente 
mínima el 1.0% para evitar sedimentación y la pendiente máxima estará limitada por la 
velocidad, tomando como velocidad máxima admisible del flujo menor o igual a 4,5 m/s con lo 
que se controla la generación de resalto hidráulico y erosión de las alcantarillas. 
De manera general se ha planteado alcantarillas perpendiculares a la vía, sin embargo, en 
ciertos casos debido a la alineación del cauce se propone alcantarillas esviajadas por lo que se 
requiere una alcantarilla más larga, que se justifica de acuerdo a las recomendaciones del MOP 
2003, por el mejoramiento en las condiciones hidráulicas y por la seguridad de la carretera en 
una avenida máxima. 
La longitud necesaria de una alcantarilla está en función del ancho de la carretera, altura del 
terraplén, pendiente del talud de relleno, de la alineación y pendiente de la alcantarilla y de la 
estructura de protección que se utilice en la entrada y salida de la alcantarilla. La alcantarilla 
deberá tener una longitud suficiente para que sus extremos (entrada y salida) no queden 
obstruidos con sedimentos ni sean cubiertos por el talud del terraplén de acuerdo a lo 
establecido en las normas de diseño MOP 2003, cuya recomendación se muestra en la Figura 
6.19.  
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Figura 6.19  Longitud recomendada de la alcantarilla 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003 
Elaboración: Autor 
 
6.3.3.1.2.2. Diseño Hidráulico  
El Diseño hidráulico permite establecer las dimensiones requeridas de la estructura para 
desalojar los caudales aportados por las lluvias, de conformidad a los caudales determinados 
en el Capítulo 5. Estudio Hidrológico del presente documento. 
Las alcantarillas para el presente proyecto se consideran como canales abiertos ya que no van 
a trabajar a sección llena es decir con presión nula. 
De acuerdo a las recomendaciones del MOP 2003, se diseñan alcantarillas circulares para 
diámetros entre 1.2m y 2.4m, en los casos que el diseño determine que se requieren diámetros 
mayores a 2.4m se diseñaran alcantarillas rectangulares ducto cajón, valga la pena recalcar 
que la normativa citada recomienda como diámetro mínimo 1.2m para alcantarillas circulares 
por cuestiones de mantenimiento de las mismas. 
El cálculo dimensional de las alcantarillas se efectuará en base al caudal máximo de diseño, a 
la pendiente establecida, de donde como resultado se obtendrá el diámetro de la alcantarilla 
en base a la Ecuación 6.2 de Manning (1891), este dimensionamiento estará sujeto a la 
verificación de la velocidad máxima y/o al tipo de flujo que se produzca en la tubería como se 
muestra en la tabla  
2/12/31 SAR
n
Q   
 
Fuente: VEN TE CHOW 
Dónde: 
 Q : Caudal (m3/s) 
 n : Rugosidad de Manning 
 A : Área (m2) 
 R : Radio hidráulico: Área de la sección húmeda / Perímetro húmedo 
Ecuación 6.2  Determinacion del Caudal, formula de Manning. 
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 S : Pendiente de la tubería (m/m) 
Calculo de Alcantarillas Circulares 
Tabla 6.8 Datos generales y predimensionamiento de las alcantarillas Circulares 
Datos Generales Predimensionamiento 
DESCARGA Q Cota 
Entrada 
Cota 
salida 
Cota 
proyecto 
H 
terraplén 
DZ L So Tipo D 
predis 
R Q 
No ABSCISA (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m)     m   
1 0+060.00 17.87 2792.00 2791.90 2794.40 2.45 0.10 10.00 1.00% No Aplica 2.750     
2 0+310.00 15.01 2801.91 2801.81 2804.31 2.45 0.10 10.00 1.00% No Aplica 2.565     
3 0+500.00 0.09 2809.07 2808.97 2811.47 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.336 1.2 2.25 
4 0+660.00 7.80 2820.58 2820.48 2822.98 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 1.974 2.4 12.72 
5 0+780.00 0.20 2829.00 2828.90 2831.40 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.460 1.2 2.25 
6 1+000.00 0.15 2847.04 2846.94 2849.44 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.402 1.2 2.25 
7 1+250.00 0.19 2862.88 2862.78 2865.28 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.449 1.2 2.25 
8 1+580.00 0.10 2883.97 2883.87 2886.37 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.345 1.2 2.25 
9 1+750.00 0.16 2902.02 2901.92 2904.42 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.415 1.2 2.25 
10 2+020.00 0.12 2914.65 2914.55 2917.051 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.375 1.2 2.25 
11 2+250.00 7.90 2930.64 2930.54 2933.038 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 1.984 2.4 12.72 
12 2+460.00 15.22 2942.23 2942.13 2944.63 2.45 0.10 10.00 1.00% No Aplica 2.579     
13 2+830.00 20.28 2969.80 2969.70 2973.61 3.86 0.10 10.00 1.00% No Aplica 2.893     
14 2+970.00 44.86 2971.42 2971.32 2974.99 3.62 0.10 10.00 1.00% No Aplica 3.974     
15 3+250.00 0.33 2987.96 2987.86 2990.36 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.556 1.2 2.25 
16 3+750.00 0.13 2986.19 2986.09 2988.593 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.380 1.2 2.25 
17 4+000.00 0.08 2963.76 2963.66 2966.158 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.319 1.2 2.25 
18 4+250.00 0.04 2945.65 2945.55 2948.05 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.231 1.2 2.25 
19 4+620.00 0.16 2921.03 2920.93 2923.43 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.416 1.2 2.25 
20 4+870.00 0.20 2920.82 2920.72 2923.22 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.459 1.2 2.25 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 6.8, se tiene como datos de entrada el caudal reportado 
del Capítulo 5, como datos generales se han planteado las cotas de entrada y salida de la 
alcantarilla propuesta de donde en base a la longitud se obtiene la pendiente, que para el 
caso presente se ha optado por mantener en general del 1% por facilidad constructiva, de 
donde con la aplicación de la Ecuación 6.2 de Manning (1891), de donde como resultado se 
obtiene el diámetro predimensionado de la tubería, donde cuyos valores son menores iguales a 
2.40m se asumen como alcantarillas circulares y para los diámetros mayores se asumen 
alcantarillas rectangulares o ducto cajón. Las alcantarillas predimensionadas son evaluadas 
hidráulicamente como se muestra en la Tabla 6.9, partiendo del cálculo de la pendiente crítica y 
determinando el tipo de flujo que se produce en la alcantarilla a fin de determinar el tipo de 
control u obras a la entrada y salida de la misma con la aplicación de la Ecuación 6.3 donde sí 
la pendiente de la alcantarilla es mayor a la pendiente crítica, se requiere control a la entrada, 
caso contrario se requiere control a la salida. 
𝑆𝑐 = ൭
𝑄 ∗ 𝑛
𝐴𝑐𝑅𝑐
ଶ
ଷ
൱
ଶ 
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑅𝑐 =
𝐴𝑐
𝑃𝑐
 
 
Fuente: VEN TE CHOW 
Ecuación 6.3  Determinacion de la pendiente critica 
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Tabla 6.9 Calculo de la pendiente crítica y dimensionamiento de las alcantarillas Circulares 
DATOS 
GENERALES CALCULO PENDIENTE CRITICA DIMENSIONAMIENTO 
DESCARGA D Zc= 
Q/g^1/2 
Zc/ 
do^2.5 
yc/do Yc Teta A 
(m2) 
P R(m)= 
A/P 
A Sc   Control Yo H H 
asum 
No ABS.                   m2         m m 
1 0+060.00                                 
2 0+310.00                                 
3 0+500.00 1.2 0.03 0.02 0.14 0.16 1.52 0.09 0.91 0.10 1.13 0.0067 So>Sc Entrada 0.077 0.206 1.2 
4 0+660.00 2.4 2.49 0.28 0.53 1.26 3.24 2.41 3.89 0.62 4.52 0.0065 So>Sc Entrada 0.725 1.576 2.4 
5 0+780.00 1.2 0.07 0.04 0.20 0.24 1.87 0.16 1.12 0.15 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.124 0.305 1.2 
6 1+000.00 1.2 0.05 0.03 0.17 0.21 1.71 0.13 1.03 0.13 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.101 0.258 1.2 
7 1+250.00 1.2 0.06 0.04 0.20 0.24 1.84 0.16 1.10 0.14 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.119 0.296 1.2 
8 1+580.00 1.2 0.03 0.02 0.14 0.17 1.54 0.10 0.93 0.11 1.13 0.0067 So>Sc Entrada 0.080 0.213 1.2 
9 1+750.00 1.2 0.05 0.03 0.18 0.21 1.74 0.14 1.05 0.13 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.106 0.268 1.2 
10 2+020.00 1.2 0.04 0.02 0.16 0.19 1.63 0.11 0.98 0.12 1.13 0.0066 So>Sc Entrada 0.091 0.236 1.2 
11 2+250.00 2.4 2.52 0.28 0.53 1.27 3.26 2.43 3.91 0.62 4.52 0.0065 So>Sc Entrada 0.730 1.586 2.4 
12 2+460.00                                 
13 2+830.00                                 
14 2+970.00                                 
15 3+250.00 1.2 0.10 0.07 0.26 0.31 2.13 0.23 1.28 0.18 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.164 0.386 1.2 
16 3+750.00 1.2 0.04 0.03 0.16 0.19 1.65 0.12 0.99 0.12 1.13 0.0066 So>Sc Entrada 0.093 0.240 1.2 
17 4+000.00 1.2 0.03 0.02 0.13 0.15 1.47 0.09 0.88 0.10 1.13 0.0068 So>Sc Entrada 0.072 0.193 1.2 
18 4+250.00 1.2 0.01 0.01 0.09 0.10 1.19 0.05 0.71 0.07 1.13 0.0073 So>Sc Entrada 0.044 0.129 1.2 
19 4+620.00 1.2 0.05 0.03 0.18 0.22 1.75 0.14 1.05 0.13 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.106 0.269 1.2 
20 4+870.00 1.2 0.07 0.04 0.20 0.24 1.87 0.16 1.12 0.15 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.123 0.304 1.2 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Calculo de alcantarillas Rectangulares 
Con los mismos criterios establecidos para el cálculo de alcantarillas circulares se procede al 
predimensionamiento de las alcantarillas rectangulares como se muestra en la  
Tabla 6.10 Datos generales y predimensionamiento de las alcantarillas Rectangulares 
DESCARGA Datos Generales Predimensionamiento 
Q Cota 
Entrada 
Cota 
salida 
Cota 
proyecto 
H 
terraplén 
DZ L So Tipo D 
predis 
H B Q 
Admisible 
No ABSCISA (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m)   (m) (m) (m) (m3/s) 
1 0+060.00 17.870 2791.201 2790.994 2794.286 3.19 0.21 10.35 2.0% Rectangular 2.750 2 3 14.46 
2 0+310.00 15.013 2801.175 2800.949 2804.316 3.25 0.23 11.30 2.0% Rectangular 2.565 2 3 14.46 
4 0+660.00 7.803 2820.226 2819.984 2823.501 3.40 0.24 12.70 1.9% Rectangular 1.974 2 2 9.64 
11 2+250.00 7.899 2930.171 2929.929 2933.303 3.25 0.24 12.70 1.9% Rectangular 1.984 2 2 9.64 
12 2+460.00 15.216 2942.230 2942.140 2944.630 2.45 0.09 10.00 2.0% Rectangular 2.579 2 3 14.46 
13 2+830.00 20.283 2970.355 2969.687 2974.156 4.14 0.67 11.95 5.6% Rectangular 2.893 2 6 28.92 
14 2+970.00 44.864 2971.962 2971.466 2976.237 4.52 0.50 13.00 3.8% Rectangular 3.974 2.5 8 53.89 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Las alcantarillas predimensionadas son evaluadas hidráulicamente como se muestra en la     
Tabla 6.11,partiendo del cálculo de la pendiente crítica y determinando el tipo de flujo que se 
produce en la alcantarilla a fin de determinar el tipo de control u obras a la entrada y salida 
de la misma con la aplicación de la Ecuación 6.3 donde sí la pendiente de la alcantarilla es 
mayor a la pendiente crítica, se requiere control a la entrada, caso contrario se requiere control 
a la salida. 
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Tabla 6.11 Calculo de la pendiente crítica y dimensionamiento de las alcantarillas Rectangulares 
DESCARGA Calculo Pendiente Critica Dimensionamiento 
Yc B A Pc Rc Sc Control Yo H H asum 
No ABSCISA (m) (m) m2 (m) (m) (m/m)     (m) (m) (m) 
1 0+060.00 1.535 3 4.606 6.070 0.759 0.00705 So>Sc Entrada 0.847 1.919 2.2 
2 0+310.00 1.367 3 4.101 5.734 0.715 0.00679 So>Sc Entrada 0.763 1.709 2 
4 0+660.00 0.998 2.5 2.494 4.496 0.555 0.00695 So>Sc Entrada 0.583 1.247 1.5 
11 2+250.00 1.006 2.5 2.515 4.512 0.557 0.00697 So>Sc Entrada 0.587 1.257 1.5 
12 2+460.00 1.245 3.5 4.356 5.989 0.727 0.00605 So>Sc Entrada 0.701 1.556 1.8 
13 2+830.00 1.276 4.5 5.742 7.052 0.814 0.00532 So>Sc Entrada 0.526 1.595 2.2 
14 2+970.00 1.894 5.5 10.416 9.288 1.121 0.00516 So>Sc Entrada 0.843 2.367 3 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
6.3.3.1.2.2.1. Protección de Entrada y Salida  
Según las NEVI 13, el flujo en una alcantarilla se comporta por formas típicas de escurrimiento: 
1) con control de entrada y 2) con control de salida.  Donde que para cada tipo de control se 
aplican diferentes factores y fórmulas hidráulicas en la determinación de la capacidad de la 
alcantarilla. Los factores de importancia en las obras con control de entrada son la sección 
transversal del ducto, la geometría de la entrada, y la profundidad del agua a la entrada o 
altura de remanso. En las obras con control de salida, se debe tener en cuenta, además, el nivel 
del agua en el cauce a la salida de la alcantarilla, así como también la pendiente, rugosidad y 
longitud del ducto. 
Las obras de control generalmente son muros de ala y al mismo tiempo son estructuras de  
contención de tierra y guías para encauzar el agua hacia la alcantarilla cambiando 
gradualmente su régimen.  
Estos muros de ala son divergentes, con un ángulo de aproximadamente 45 grados, respecto al 
eje longitudinal de la alcantarilla, arrancan del mismo nivel de la losa o de la parte superior del 
muro cabezal y descienden con talud 1.5:1 hasta tener una altura entre 0,30 m a 0,85 m, en su 
parte más alejada.  
Para el dimensionamiento de las obras de control se aplica la Ecuación 6.4 indicada en las NEVI 
13: 
𝐻𝑒 = (𝑎 + 𝑏𝑧𝐹 + 𝑐(𝑧𝑓)ଶ + 𝑑(𝑧𝑓)ଷ + 𝑒(𝑧𝑓)ସ + 𝑓(𝑧𝑓)ହ + 0.5𝑖)𝐷 
 
Fuente: NEVI 13 
Dónde: 
He = Carga a la entrada 
a…, f = Coef. De regresión 
F = Q/D5/2 en alcantarillas circulares, o bien Q/BD3/2 en alcantarillas de cajón 
Q = caudal en m3 
D = altura o diámetro de la alcantarilla 
B = ancho de la alcantarilla 
i = gradiente longitudinal 
z = 1.81130889 (factor de conversión a unidades métricas). 
Ecuación 6.4  Determinacion de altura a la entrada 
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Con la aplicación de la formulación se procede a determinar las obras de control a la entrada 
de las alcantarillas circulares y rectangulares respectivamente en las Tabla 6.12 y Tabla 6.13.  
Tabla 6.12 Determinación de las obras de control a la entrada y salida de alcantarillas circulares 
Datos Generales Factores Tipo de Control         VERIFICACIÓN 
DESCARGA Código a b c d e f F Z.F HE H+0.30 
No ABSCISA                       
1 0+060.00                         
2 0+310.00                         
3 0+500.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.0593 0.10741 0.30849 1.50 Cumple 
4 0+660.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.87443 1.58386 3.77651 2.70 No Cumple 
5 0+780.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.12972 0.23496 0.492 1.50 Cumple 
6 1+000.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.09266 0.16783 0.39332 1.50 Cumple 
7 1+250.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.12231 0.22154 0.47188 1.50 Cumple 
8 1+580.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.06301 0.11412 0.31773 1.50 Cumple 
9 1+750.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.10007 0.18126 0.41268 1.50 Cumple 
10 2+020.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.07783 0.14098 0.35516 1.50 Cumple 
11 2+250.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.88521 1.60338 3.84687 2.70 No Cumple 
12 2+460.00                         
13 2+830.00                         
14 2+970.00                         
15 3+250.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.20848 0.37762 0.71803 1.50 Cumple 
16 3+750.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.08061 0.14601 0.36226 1.50 Cumple 
17 4+000.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.05212 0.0944 0.2907 1.50 Cumple 
18 4+250.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.02316 0.04196 0.22064 1.50 Cumple 
19 4+620.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.101 0.18293 0.41511 1.50 Cumple 
20 4+870.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.12926 0.23412 0.49074 1.50 Cumple 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Como se puede evidenciar en la Tabla 6.12, las alcantarillas circulares 4 (abs 0+660) y 11 
(abs 2+250), la carga de agua a la entrada supera el diámetro de la alcantarilla siendo estas 
de diámetro = 2.40m como se determinó en el dimensionamiento, por lo que es necesario 
aumentar el diámetro de las mismas, sin embargo de acuerdo a la recomendación planteada 
por el MOP 2003 la alcantarillas circulares no deberán superar el diámetro de 2.40, por lo que 
se plantea el diseño de estas alcantarillas en sección rectangular, dicho cálculo de estas 
alcantarillas se muestra en la Tabla 6.9 y Tabla 6.11. 
Tabla 6.13 Determinación de las obras de control a la entrada y salida de alcantarillas rectangulares 
DESCARGA Calculo de control 
Código a b c d e f F Z.F HE H+0.30 
No ABSCISA                   (m) (m)   
1 0+060.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.8254 3.30636 2.38299 2.50 Cumple 
2 0+310.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.76924 3.20464 2.12157 2.30 Cumple 
4 0+660.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.69893 3.07729 1.54803 1.80 Cumple 
11 2+250.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.71987 3.11522 1.56071 1.80 Cumple 
12 2+460.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.80025 3.26081 1.93171 2.10 Cumple 
13 2+830.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.38131 2.50199 2.02165 2.50 Cumple 
14 2+970.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.56982 2.84343 2.96668 3.30 Cumple 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
6.3.3.1.2.3. Resultados del diseño hidráulico de alcantarillas 
Las alcantarillas se ubicaron tomando en cuenta el diseño geométrico vial, proyectando 
alcantarillas en los puntos más bajos del trazado, en los sitios con curvas verticales cóncavas, asi 
también de manera paralela el diseño vial en ciertas alcantarillas ha tenido que modificarse 
elevando el nivel de la vía a fin de garantizar que el nivel de la subrasante tenga un relleno 
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mínimo de protección entre 0,60m y 1,00m sobre la clave de las alcantarillas circulares, 
pudiendo las alcantarillas de cajón quedar al nivel de la subrasante del camino, asi también se 
ha tomado en cuenta el espaciamiento entre alcantarillas aproximadamente de 250m, todos 
estos parámetros en función a las recomendaciones del MOP 2003.  
Los resultados finales del diseño de alcantarillas circulares se tienen, el dimensionamiento tanto 
del diametrito de la alcantarilla como de la altura que deberán tener las diferentes obras de 
control de las alcantarillas, cuyos valores han sido comprobados hidráulicamente y se presentan 
a continuación en la Tabla 6.14. 
Tabla 6.14 Dimensionamiento de las alcantarillas Circulares 
DESCARGA Q Tipo D H+0.30 Observación 
No ABSCISA (m3/s)    m  m   
1 0+060.00 17.87 No Aplica      Diámetro > 2.4 
2 0+310.00 15.01 No Aplica      Diámetro > 2.4 
3 0+500.00 0.09 Circular 1.2 1.50 Cumple 
4 0+660.00 7.80 Circular 2.4 2.70 No Cumple, He > H+0.30 
5 0+780.00 0.20 Circular 1.2 1.50 Cumple 
6 1+000.00 0.15 Circular 1.2 1.50 Cumple 
7 1+250.00 0.19 Circular 1.2 1.50 Cumple 
8 1+580.00 0.10 Circular 1.2 1.50 Cumple 
9 1+750.00 0.16 Circular 1.2 1.50 Cumple 
10 2+020.00 0.12 Circular 1.2 1.50 Cumple 
11 2+250.00 7.90 Circular 2.4 2.70 No Cumple, He > H+0.30 
12 2+460.00 15.22 No Aplica      Diámetro > 2.4 
13 2+830.00 20.28 No Aplica      Diámetro > 2.4 
14 2+970.00 44.86 No Aplica      Diámetro > 2.4 
 15 3+250.00 0.33 Circular 1.2 1.50 Cumple 
16 3+750.00 0.13 Circular 1.2 1.50 Cumple 
17 4+000.00 0.08 Circular 1.2 1.50 Cumple 
18 4+250.00 0.04 Circular 1.2 1.50 Cumple 
19 4+620.00 0.16 Circular 1.2 1.50 Cumple 
20 4+870.00 0.20 Circular 1.2 1.50 Cumple 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Como se puede observar en la Tabla 6.14, las alcantarillas 1, 2, 12, 13, 14, expresa el texto  
no aplica, esto se refiere a que el caudal requiere una sección circular de diámetro mayor a 
2.40m por lo que se procede a diseñar alcantarillas rectangulares de Hormigón más conocidas 
como Ducto Cajón. De manera análoga las alcantarillas 4 y 11 no cumplen con las condiciones 
Hidráulicas para control del régimen hidráulico dentro y fuera de la alcantarilla, por lo cual se 
diseñarán alcantarillas rectangulares, cuyo dimensionamiento se muestra en la Tabla 6.15: 
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Tabla 6.15 Dimensionamiento de alcantarillas Rectangulares o Ducto Cajón 
DESCARGA 
Datos Generales Resumen 
Q Cota Entrada 
Cota 
salida 
Cota 
proyecto L So H B Control 
No ABSCISA (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m)   TIPO H+30 
1 0+060.00 17.870 2791.201 2790.994 2794.286 10.35 2.0% 2.20 3.00 Entrada 2.50 
2 0+310.00 15.013 2801.175 2800.949 2804.316 11.30 2.0% 2.00 3.00 Entrada 2.30 
4 0+660.00 7.803 2820.226 2819.984 2823.501 12.70 1.9% 1.50 2.00 Entrada 1.80 
11 2+250.00 7.899 2930.171 2929.929 2933.303 12.70 1.9% 1.50 2.00 Entrada 1.80 
12 2+460.00 15.216 2942.230 2942.140 2944.630 10.00 2.0% 1.80 3.00 Entrada 2.10 
13 2+830.00 20.283 2970.355 2969.687 2974.156 11.95 5.6% 2.20 6.00 Entrada 2.50 
14 2+970.00 44.864 2971.962 2971.466 2976.237 13.00 3.8% 3.00 8.00 Entrada 3.30 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
Como se expresó en los numerales 6.3.4.3.2.1 y 6.3.3.3.2.1se obtuvieron los resultados de la 
evaluación hidráulica de los puentes en las abscisas 2+970.00 y 2+830.00 respectivamente y 
se procedió a diseñar las obras hidráulicas,  sin embargo, como se puede apreciar en el 
presente calculo mostrado en la Tabla 6.15, para las dimensiones establecidas se cumplen las 
condiciones hidráulicas mismas que han sido verificadas para un periodo de retorno de 100 
años debido a la importancia de los caudales, por lo que una vez evaluados los costos de 
construcción, se plantea en estas abscisas la construcción de alcantarillas Ducto Cajón. 
 
6.3.3.1.2.4. Sección Básica Diseñada 
El tramo vial presenta secciones en corte principalmente y pequeños rellenos que no revisten 
mayores consideraciones, el ancho diseñado tiene la sección con la calzada de 6m mas 
espaldones de 0.50m a cada lado y cunetas de 0,6m, dando un total de 8,2m de sección 
trasversal como se observa en la Figura 6.20. La cota del proyecto debe estar a mínimo 0,6m 
de la alcantarilla y la longitud de la misma dependerá de las características de las secciones, 
cuya información se presenta en los planos viales y en el plano de “Detalles de Obras 
Hidráulicas”  
 
Figura 6.20  Sección trasversal básica de las alcantarillas 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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6.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los resultados del Capítulo 5. Estudio hidrológico dota de los caudales que son asumidos para el 
diseño y evaluación de las diferentes obras de arte en el tramo diseñado,  mediante el cual se 
procedió a evaluar y dimensionar las diferentes estructuras y obras de drenaje vial. 
De acuerdo a los acápites anteriormente mencionados, el presente proyecto evaluó la 
funcionalidad hidráulica de las obras de arte mayor ubicadas en las abscisas 2+970.00 y 
2+830.00, respectivamente estas obras se encuentran sobre el rio Cachi y rio Queseras; 
determinando que estas no cumplen con el galibo mínimo de 2.00m sobre la cota de la avenida 
máxima y de manera paralela se puede apreciar que actualmente la socavación en los puentes 
está alcanzando la cota de cimentación de los estribos, por lo que es necesario cambiar dichas 
estructuras, para ello se ha evaluado y rediseñado la geometría de dichas estructuras tanto con 
la implantación de puentes como de alcantarillas Ducto Cajón, verificadas para la avenida 
máxima con un periodo de retorno de 100 años, determinando que la alternativa más viable 
técnica-económica es la de reemplazar las obras de arte existentes por alcantarillas Ducto 
Cajón. 
 
Se diseñan obras de arte menor o alcantarillas en los cauces o cursos de agua existentes y el 
resto de obras de arte menor que no son emplazadas en causes existentes, son dispuestas en 
base a lo recomendado por la normativa para la evacuación de aguas que drenan desde y 
hacia la carretera, espaciadas aproximadamente cada 250m. 
 
De acuerdo a la Normativa MOP 2003 se estableció que para alcantarillas circulares el 
diámetro mínimo es de 1.2m por razones de mantenimiento y control, mientras que el diámetro 
máximo es de 2.4m., para alcantarillas que requieran mayor sección, el diseño plantea 
alcantarillas rectangulares o Ducto Cajón. 
 
Las cunetas se diseñaron de acuerdo capacidad de trasporte de aguas lluvias en función a las 
recomendaciones generales en el diseño de vías quedando la cuneta dimensionada en fue en 
sección triangular de 60m de ancho libre y de 25cm de altura libre, cuya sección fue evaluada 
hidráulicamente para los diferentes caudales bajo el criterio de que el calado en una avenida 
máxima no sea mayor a 20cm, es decir que exista una altura de protección de 5cm del nivel 
máximo del agua respecto a la altura de la cuneta..  
 
Existe la necesidad de implementar cuneta de coronación en ciertos tramos de talud de corte 
para garantizar la estabilidad y evitar la erosión de los mismos, cuyo dimensionamiento fue en 
sección rectangular de 50cm de altura libre y de 50cm de ancho libre y dicha sección fue 
evaluada hidráulicamente para los diferentes caudales bajo el criterio de que el calado en una 
avenida máxima no sea mayor a 45cm, es decir que exista una altura de protección de 5cm del 
nivel máximo del agua respecto a la altura de la cuneta. 
 
Las estructuras de entrada y salida de las alcantarillas son de vital importancia para el control 
del régimen hidráulico dentro y fuera de la misma. 
 
El diseño geométrico de la vía se encuentra condicionado a las cotas mínimas requeridas para 
las estructuras de drenaje. 
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CAPITULO 7. SEÑALIZACIÓN 
 
6.5. RESUMEN 
El presente capitulo describe la señalización aplicada al proyecto vial, cuyo objetivo es el de 
brindar seguridad a los usuarios de la vía, estará planteada la señalización conforme al diseño 
geométrico vial contenido en el Capítulo 3., de donde se identifican ciertos sectores de riesgo de 
accidentalidad, para ello será necesario definir los accidentes y los factores que causan los 
mismos, estando en la competencia de los autores el trazado vial y dispositivos de control del 
tránsito, la señalización estará establecida de acuerdo a las normas RTE INEN 004-1 y RTE INEN 
004-2. 
 
7.1. ACCIDENTES  
En nuestro país no existe una estadística detallada con respecto a las causas de accidentes de 
tránsito, sin embargo, se puede afirmar que estos se deben a tres factores: el humano, el 
vehículo e influencia de las carreteras, los cuales deben tener una coordinación entre sí, a fin de 
tener una conducción segura. 
Para el presente proyecto se han identificado, sitios de riesgo de accidentalidad.  
Trazado horizontal.- presenta zonas de riesgo en las abscisas referenciales: 
 0+100.00.- Se presenta la falta de distancia de visibilidad. 
 0+730.00.- Se presenta la falta de distancia de visibilidad. 
 2+980.00 - 3+040.00.- Se plantea la disminución de la velocidad de diseño de 
40Km/h a 30Km/h, ya que este tramo atraviesa una zona poblada con presencia de 
peatones. 
 Sitios con características especiales como transiciones de vías secundarias a vías 
principales, accesos a puentes, zonas escolares, zonas de cruce peatonal, entre otras. 
 
El trazado vertical de este proyecto cumple con la normativa para este tipo de vía teniendo en 
un tramo corto una pendiente máxima de 10.672% en un tramo corto de 220.00m 
 
7.2. MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD  
Dentro de las medidas para mejorar la seguridad vial se debe atacar a los tres factores que 
intervienen en la generación de accidentes. 
El humano.- se debe mejorar el comportamiento de los usuarios de la carretera, cambiando las 
actitudes respecto a los riesgos y a la percepción de los mismos mediante la educación, la 
legislación vial, etc. 
El vehículo.- se debe plantear más controles en los vehículos y concientizar a los conductores 
sobre las consecuencias de maniobrar un vehículo con problemas mecánicos. 
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Vialidad.- Se deben generar diseños acordes a la demanda que se encuentren y a través de 
elementos de control de tránsito, prevenir, regular e informar a los usuarios las características de 
la vía, siendo la señalización o elementos de control de tránsito los detallados en el presente 
capitulo. 
 
7.3. SEÑALIZACIÓN VIAL  
Se considera de vital importancia mejorar las condiciones de circulación de vehículos en la vía en 
proyecto mediante señalización.  
Mediante la señalización en gran medida se puede garantizar la seguridad de quienes 
transitan por la vía en proyecto, así también dependerá de la atención que se le preste y de la 
responsabilidad de obedecer lo que establecen las diferentes señales de tránsito. En ese 
sentido, el lenguaje vial guía tanto a transeúntes como a conductores por el camino de la 
seguridad y la prevención de cualquier accidente reduciendo el riesgo de accidentalidad. 
Para el establecimiento de la señalización a dotarse en el proyecto, se ha considerado lo 
siguiente: 
• El trazado de la vía. 
• Ubicación de centros poblados. 
• Zonas de cruces con otras vías. 
 
7.3.1. Clasificación de Señales 
Las señales de tránsito deben ser efectivas o estar convenientemente iluminadas, a fin de 
garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad y deben ser ubicadas en posiciones correctas, 
debiendo estar suficientemente limpias y legibles todo el tiempo, evitando su abuso, porque de 
lo contrario su función no resulta efectiva.     
La señalización vial se clasifica en:  
• Señales verticales: Preventivas, Regulatorias, Informativas. 
• Señales horizontales: señales longitudinales, transversales y marcas especiales. 
 
7.3.1.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
La señalización horizontal cumple la función de guiar y regular el flujo vehicular de tal manera 
que se pueda llevar a cabo de forma segura, fluida y ordenada, indicando a los usuarios de las 
vías la forma correcta y segura de transitar por ellas, mitigando asi los riesgos de 
accidentalidad. 
La señalización horizontal está constituida por marcas sobre el pavimento delineadoras que 
tienen como función complementar las señales reglamentaciones o informaciones de otros 
dispositivos de tránsito o transmitir. 
Para el presente proyecto se opta por materiales que cumplan con las características mínimas 
de aplicación vial, debe ser una pintura de tráfico acrílica a base de agua con microesferas, 
que tendrá un espesor mínimo de 250 micras (en seco). Debiendo cumplir permanentemente con 
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los valores mínimos de retroreflexión señalados en la NTE INEN 1042, así como también los 
materiales añadidos a los demarcadores (tachas) cumplirán con lo estipulado en la NTE INEN 
2289, los encausadores deberán cumplir con lo indicado en la Norma ASTM D-4956 al no 
existir Norma INEN, cuyos ángulos de iluminación y observación se muestran en la Tabla 7.1 
Tabla 7.1 Niveles mínimos de retroreflexión en pinturas sobre el pavimento (mcd/lux – m2) 
 Ángulos Colores 
Visibilidad Iluminación Observación Blanco Amarillo 
a 15m 3.50 4.50 150.00 95.00 
a 30m 1.240 2.290 150 70 
Fuente: RTE INEN 004-2 
Elaboración: Autor 
 
7.3.1.2. Diseño de la Señalización Horizontal 
Líneas longitudinales: Las líneas longitudinales de acuerdo a las normas RTE INEN 004-2, se 
emplean para delimitar carriles y calzadas, para indicar zonas con y sin prohibición de 
adelantar y/o estacionar, virar a la izquierda, virar en U, pudiendo ser estas continuas, 
segmentadas y zigzag. Las primeras y zigzag indican sectores donde está prohibido estacionar 
o efectuar maniobras de rebasamiento y giros, y las segmentadas, donde dichas maniobras 
están permitidas. Asi también estas pueden ser de diferentes colores donde las líneas amarillas 
definen: Separación de tráfico viajando en direcciones opuestas; restricciones, las líneas 
blancas definen: La separación de flujos de tráfico de la misma dirección; borde derecho de la 
vía (berma); zonas de estacionamiento; proximidad a un cruce cebra. El ancho de estas líneas 
aplicado al proyecto es de 100mm ya que la velocidad de diseño es menor a 50 Km/h. 
La señalización horizontal propuesta el proyecto consta de: 
• Marcas longitudinales centrales. 
• Tachas reflectivas.       
• Marcas longitudinales laterales. 
Puesto que la maniobra de rebasamiento es la de mayor riesgo al conducir en este tipo de vías, 
de acuerdo a las Normas de Diseño MOP 2003 y al trazo geométrico ningún tramo del 
presente proyecto cumple con la longitud mínima de visibilidad de rebasamiento, por tanto, la 
marca central será continua a lo largo de todo el trazado, expresando NO REBASAR. 
Las marcas longitudinales laterales estarán constituidas por líneas blancas continuas de 100mm 
de ancho y ubicadas a 3.00m del eje. De acuerdo a la sección típica del proyecto el cual consta 
de calzada de 6.00m, espaldones a cada lado de 0.50m y cunetas de 0.60m.  
Tachas reflectivas  
En el proyecto se plantea la colocación de tachas reflectivas y buscando de garantizar la 
seguridad a los usuarios en horas de la noche, se reforzará la visibilidad de la calzada con la 
colocación de tachas bidireccionales retroreflectivas de color amarillo en el centro de la vía y al 
lado externo de cada una de las líneas de borde de calzada de color blanco con tachas 
bidireccionales retroreflectivas de colores rojo-blanco, siendo el color rojo será visible al lado 
derecho del conductor. 
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Las tachas bidireccionales retroreflectivas se colocarán cada 12 m a lo largo de la vía. Su lado 
mayor debe ser de 100 mm con tolerancia de +/- 5 mm, altura de 17,5 mm con tolerancia de 
+/- 2,5 mm. De acuerdo a las Normas RTE INEN 004-2 
De acuerdo a la señalización horizontal propuesta se tienen las cantidades siguientes mostradas 
en la Tabla 7.2 
Tabla 7.2 Cantidades de obra, señalización horizontal. 
Señalización Horizontal 
Descripción Unidad Cantidad 
Demarcación  de pavimento en franjas  con pintura de alto tráfico m 15255 
Demarcación de pavimento para paso cebra con pintura de alto tráfico m² 360 
tachas retroreflectivas (blanco/rojo) u 848 
tachas retroreflectivas (amarillas) u 424 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
7.3.1.3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
La señalización vertical cumple la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de 
peligros y su naturaleza, prohibir o restringir cierto uso de las vías e informar a los usuarios. 
Colocación en planta de la señal: De acuerdo con la sección típica adoptada para el proyecto 
el cual consta de calzada espaldón y cunetas, por lo que, la señal estará ubicada a 0,60m del 
borde externo de la cuneta 
Altura de la señal: deberán instalarse la señalización vertical alejada de la vegetación y 
claramente visibles bajo la iluminación producida por los faros de los vehículos en la noche.  La 
altura libre de la señal hasta el piso no debe ser menor a 1,50 m. 
7.3.1.3.1. Clasificación de las Señales 
De acuerdo a las Normas RTE INEN 004-1, 2011, las señales se clasifican en: 
“Señales Regulatorias.- Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se 
aplica un requerimiento legal, la falta del cumplimiento de sus instrucciones 
constituye una infracción de tránsito. 
Señales Preventivas.- Advierten a los usuarios de las vías, sobre condiciones 
inesperadas o peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma. 
Señales de información.- Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, 
distancias. Destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico.” (RTE 
INEN 004-1, 2011, p.7) 
  
7.3.1.3.2. Ubicación de señales verticales 
“El dispositivo de control de tránsito deberá estar ubicado dentro del cono visual del conductor, 
para llamar la atención, facilitar su lectura e interpretación, de acuerdo a la velocidad de su 
vehículo y dar el tiempo adecuado de respuesta”. (CAL Y MAYOR, 1994, p.117) 
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7.3.1.3.3. Diseño de la señalización vertical  
Las señales de tránsito deben mantener tanto en el día como en la noche la misma forma y color, 
dichas señales deben ser elaborados con materiales reflectivos o estar convenientemente 
iluminados. La reflectividad se consigue fabricando los dispositivos con materiales adecuados 
que reflejen las luces de los vehículos, sin deslumbrar al conductor. 
Para el presente proyecto toda señal está instalada de tal manera que capte oportunamente la 
atención de usuarios con distintas capacidades visuales, cognoscitivas y psicomotrices, otorgando 
a éstos la facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, 
seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. Un conductor 
que viaja a la velocidad máxima que permite la vía, debe tener siempre el tiempo suficiente 
para realizar todas estas acciones. 
Se describen a continuación, las señales utilizadas dentro del presente proyecto tanto del tipo 
preventivo y reglamentario en las Tabla 7.3 y Tabla 7.4 respectivamente: 
Tabla 7.3 Señales de prevención 
 
Fuente: RTE INEN 004-1 
Elaboración: Autor 
 
Las señales preventivas se han utilizado en el proyecto para advertir a los usuarios ciertas sobre 
condiciones inesperadas o riesgosas a lo largo del trazado de la vía. Es asi que dentro del 
proyecto se utilizan las señales mostradas en la Tabla 7.3 en base a los criterios siguientes:  
 
 P1-1IA, P1-1DA, P1-2IA la P1-2DA.- para advertir la proximidad de una curva con 
deflexiones importantes. 
 P1-5IA y P1-5DA.- para advertir la proximidad de una zona con tres o más curvas 
consecutivas de sentidos opuestos. 
 P1-4IA y P1-4DA.- para advertir la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido 
contrario. 
 P1-6IA y P1-6DA.- para prevenir al conductor de la presencia de una curva en U 
 P6-1A.- para advertir la aproximación a un sitio con presencia de niños o peatones. 
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Tabla 7.4 Señales reglamentarias 
 
Fuente: RTE INEN 004-1 
Elaboración: Autor 
 
Las señales reguladoras se han utilizado en el proyecto para prohibir a los usuarios ciertos 
comportamientos al transitar por la vía, es asi que dentro del proyecto se utilizan las señales 
mostradas en la  Tabla 7.4 en base a los criterios siguientes:  
 
 R1-1A.- para Se utiliza para ordenar a los conductores que detengan completamente 
su vehículo y que reanuden la marcha solo cuando puedan hacerlo en condiciones que 
eliminen totalmente la posibilidad de accidentes. 
 R4-1A.- Se utiliza para indicar la velocidad máxima permitida en un tramo de la vía. 
 R4-4A.- Se utiliza para indicar los sitios donde la velocidad de aproximación es alta y 
se requiere disminuir la velocidad de operación o en los casos previo al tramo de 
cambio de velocidad máxima permitida, en el presente caso puntualmente se requiere 
reducir la velocidad de operación en las abscisas 0+100.00 y 0+730.00 donde Se 
presenta la falta de distancia de visibilidad.  
 
La señalización vial deberá cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en las normas 
RTE INEN 004-1, 2011, mismos que se detallan a continuación: 
Placa de la señal: Estará fabricada con una plancha de aluminio anodizado de 2 mm de 
espesor, la reflectividad de la placa se consigue fabricando la señal con materiales adecuados 
que reflejen las luces de los vehículos con los niveles que se indican, mínimo para el tipo IV de la 
norma ASTM D 4956 y la placa deberá ser montada sobre un poste metálico de las siguientes 
características. 
Poste de la señal: El poste será de tubo de hierro de perfil cuadrado galvanizado de 50,8 mm 
x 50,8 mm x 2 mm, la longitud mínima del tubo será de 3 m, dejando una altura libre entre el 
nivel de la calzada y la parte inferior de la placa de 1,50 m en zona rural y a una distancia 
horizontal mínima de 0,60 m del borde exterior de la cuneta al eje del poste. Este poste estará 
anclado al suelo mediante un dado de 0,40x0,40x0,40 m de hormigón simple de f’c = 210 
kg/cm2. El extremo inferior del poste estará embebido en el hormigón, en su parte media 
tendrá un vástago transversal de hierro corrugado de 12 mm x 0,30 m. 
Retroreflectividad: Las señales y dispositivos de seguridad deben ser visibles en cualquier 
período del día y bajo toda condición climática. Por ello, se confeccionan con materiales 
apropiados y se someten a procedimientos que aseguran su retroreflectividad en toda su 
superficie en el caso de las señales, y al menos parcialmente en el caso de los dispositivos que 
no cuentan con iluminación propia. Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche al 
ser iluminados por las luces de los vehículos, ya que una parte significativa de la luz que reflejan 
retorna hacia la fuente luminosa. 
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De acuerdo a la señalización horizontal propuesta se tienen las cantidades siguientes mostradas 
en la Tabla 7.5 
Tabla 7.5 Cantidades de obra, señalización vertical. 
Señalización Vertical 
Descripción Unidad Cantidad 
Señales Reguladoras 60X60 cm (velocidad máxima) u 12 
Señales reguladoras 60X75 cm (reduzca la velocidad) u 6 
Señales preventivas 60X60 cm (curva, camino sinuoso, curva-contracurva-curva en u) u 20 
Señales preventivas 60X75 cm (chevrones dobles) u 40 
Señales preventivas 60X75 cm (chevrones simples) u 4 
Señales Informativas 60X120 cm u 6 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
 
7.3.1.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIAS 
Como medidas de seguridad complementarias en sitios de riesgo mencionados anteriormente se 
opta por utilización de barreras de seguridad. 
Las barreras de seguridad son un elemento fundamental del mobiliario de la carretera que se 
denomina como elementos de contención de vehículos. 
 
7.3.1.4.1. Barreras de seguridad (Guardavías) 
En función del diseño geométrico vial del proyecto, se plantea la utilización de guardavías en los 
tramos donde se presentan curvas forzadas, peligrosas y laderas de fuerte pendiente, se ha 
considerado la colocación de guardavías, para la protección de los vehículos, conductores y, 
cuyo detalle se muestra en la Figura 7.1 
 
Figura 7.1 Detalle de guardavías 
Fuente: INEN 2473 
Elaboración: Autor 
  
Las dimensiones para los guardavías serán de: 
 Plinto de anclaje del poste: 0,50x0,50x1,20, f´c=210 kg/cm2 
 Poste: de acero galvanizado perfil C: 120x68x68x5 mm L=1,80m 
 Guardavía: viga de acero galvanizado en forma de W, longitud útil 4,0 m, ancho 31 
cm, espesor de 3,00 mm 
 Separador doble de acero galvanizado perfil C: 200x68x5 mm, L=300 mm 
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A continuación, en la Tabla 7.6 se muestra los tramos en los cuales serán emplazados los 
guardavías: 
Tabla 7.6 Ubicación de Guardavías 
No Inicio Fin Lado 
1 0+070.00 0+130.00 Derecho 
2 1+545.00 1+610.00 Derecho 
3 2+930.00 3+060.00 Derecho 
4 2+965.00 3+010.00 Izquierdo 
Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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7.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Mediante el desarrollo del presente capítulo se ha planteado la inclusión de señalética 
horizontal y vertical en el proyecto vial, logrando asi disminuir la influencia de uno de los tres 
factores que intervienen en la generación de los accidentes de tránsito, como lo es la 
infraestructura vial, con lo que se atenuará la probabilidad de que se produzcan accidentes en 
esta vía, garantizando el confort y la seguridad de los usuarios. Permitiendo asi que el usuario 
pueda realizar su viaje con la mayor confortabilidad posible procurando una disminución en el 
tiempo de recorrido con velocidades adecuadas que brinden seguridad a los usuarios y a los 
peatones.  
El insumo principal para el desarrollo del presente capitulo es el diseño geométrico vial, mismo 
que posee una geometría aceptable encontrándose en cumplimiento de la normativa vigente 
establecida en por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2003, presentando un escenario 
en donde no se generaría accidentalidad, sin embargo, en sitios puntuales a lo largo del trazo 
geométrico no se cumplen ciertas características y/o se consideran sitios de riesgo de 
accidentalidad por lo que este capítulo abarca el diseño de los dispositivos de control del 
tránsito vehicular que regularán, informarán y advertirán ciertos puntos de riesgo en el proyecto 
vial. 
El capítulo presente es desarrollado en cumplimiento de la normativa vigente para el diseño vial 
Normas de diseño MOP 2003 y para la señalización RTE INEN 004-1, 2011 y RTE INEN 004-2, 
2011. 
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CAPITULO 8. PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
En este capítulo y sus respectivos anexos, se encuentran el presupuesto, fórmula polinómica de 
reajuste de precios y cronograma valorado de trabajo, análisis de precios unitarios y 
especificaciones técnicas para las diferentes alternativas de estructura del pavimento propuestos 
en el estudio vial. 
 
8.1. PRESUPUESTO, CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO, VALOR 
ECUATORIANO AGREGADO (VAE), FORMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE 
DE PRECIOS PARA LA ALTERNATIVA DE PAVIMENTO FLEXIBLE. 
El presupuesto para un período de diseño de 20 años en carpeta asfáltica es de $ 3109220.7 
(Tres millones ciento nueve mil doscientos veinte con 70/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América), sin I.V.A. (ver Anexo 8.1). 
 
8.2. PRESUPUESTO, CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO, VALOR 
ECUATORIANO AGREGADO (VAE), FORMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE 
DE PRECIOS PARA LA ALTERNATIVA DE PAVIMENTO RÍGIDO. 
 
El presupuesto para un período de diseño de 20 años en pavimento rígido es de $2962124.22 
(Dos millones novecientos sesenta y dos mil ciento veinte y cuatro con 22/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América), sin I.V.A. (ver Anexo 8.2). 
 
8.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
Referirse al Anexo 8.3. 
 
8.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
Referirse al Anexo 9. 
 
8.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Económicamente y para un período de 20 años, la alternativa de un mejoramiento vial con 
estructura de pavimento rígido resulta más conveniente para su construcción, aunque como se 
mencionó en capítulos anteriores, su elección dependerá de un análisis económico-social más 
completo fuera del alcance de este documento. 
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LIBRETA TOPOGRÁFICA 
No Norte Este Elevación Descripción 
1 9701231.78 729529.631 2795.089 ESTACION 1 
2 9701340.33 729492.158 2795.464 ESTACION A 
3 9702987.6 728970.266 2949.189 PA 
4 9703413.65 727909.173 2980.32 E2 
5 9703384.68 727849.512 2975.41 C1 
6 9703455.27 727785.272 2984.344 C2 
7 9703027.73 728903.561 2956.027 J20 
8 9703459.86 727793.421 2980.688 K1 
9 9703072.97 728850.594 2959.678 J30 
10 9703440.15 727793.224 2984.073 K2 
11 9703087.03 728800.372 2964.413 J40 
12 9703453.96 727792.136 2983.995 PA 
13 9703001.01 728957.591 2951.06 E 
14 9703010.79 728942.152 2952.696 E 
15 9703165.34 728658.637 2982.549 J60 
16 9703443.05 727796.817 2983.566 PA 
17 9703163.02 728617.286 2986.777 J70 
18 9703008.62 728940.843 2952.521 PA 
19 9703016.78 728926.397 2953.852 PA 
20 9703429.29 727860.14 2974.66 PUENTE 
21 9703425.27 727855.421 2974.874 PUENTE 
22 9703419.81 727859.857 2974.992 PUENTE 
23 9703424.21 727865.015 2974.923 PUENTE 
24 9703425.24 727870.776 2975.671 TS 
25 9703424.73 727865.762 2974.724 TS 
26 9703426.57 727871.471 2975.553 V 
27 9703425.26 727865.536 2974.962 V 
28 9703428.74 727872.457 2975.655 EJ 
29 9703427.47 727864.603 2975.004 EJ 
30 9703430.73 727873.078 2975.748 V 
31 9703429.71 727863.493 2975.048 V 
32 9703430.98 727862.876 2975.033 TS 
33 9703433.07 727870.878 2975.661 EC 
34 9703430.89 727870.75 2975.57 EC 
35 9703434.48 727875.727 2975.914 EC 
36 9703419.48 727878.837 2976.237 TS 
37 9703417.66 727888.553 2978.679 TS 
38 9703423.99 727880.065 2976.605 V 
39 9703418.41 727889.109 2978.447 V 
40 9703426.32 727881.149 2976.626 EJ 
41 9703420.53 727890.744 2978.323 EJ 
42 9703428.47 727882.207 2976.681 V 
43 9703422.3 727892.036 2978.227 V 
44 9703429.56 727882.819 2976.722 TI 
45 9703423.16 727892.586 2978.229 TI 
46 9703430.22 727882.883 2977.044 TS 
47 9703423.74 727892.829 2978.77 TS 
48 9703417.05 727884.852 2979.001 K2 
49 9703414.65 727892.476 2979.091 K2 
50 9703416.55 727888.192 2978.983 K2 
51 9703415.62 727887.674 2979.045 K2 
52 9703412.62 727882.395 2975.895 K2 
53 9703412.53 727897.391 2979.71 KM3 
54 9703409.96 727903.04 2979.764 KM3 
55 9703430.98 727862.798 2975.024 CRR1 
No Norte Este Elevación Descripción 
56 9703434.43 727875.461 2975.904 CRR1 
57 9703443.74 727874.735 2975.926 K1 
58 9703434.99 727868.971 2975.554 K1 
59 9703434.08 727889.385 2979.296 T 
60 9703439.63 727884.193 2979.395 T 
61 9703432.31 727893.848 2980.738 T 
62 9703426.13 727896.232 2979.754 BT 
63 9703405.12 727901.152 2979.377 KM3 
64 9703430.82 727876.842 2976.079 EC 
65 9703418.61 727901.795 2979.652 EC 
66 9703423.44 727902.155 2980.427 EC 
67 9703419.99 727897.588 2979.226 EC 
68 9703424.81 727899.095 2980.498 EC 
69 9703420.82 727897.529 2979.531 TS 
70 9703419.74 727907.489 2980.058 TI 
71 9703419.47 727897.126 2979.117 V 
72 9703418.57 727907.59 2979.814 CS 
73 9703418.18 727907.693 2979.961 V 
74 9703417.49 727896.704 2979.165 EJ 
75 9703415.92 727907.98 2980.149 EJ 
76 9703413.33 727906.598 2980.088 V 
77 9703415.01 727896.234 2979.278 V 
78 9703411.09 727907.18 2979.871 TS 
79 9703413.73 727892.046 2979.172 K2 
80 9703412.23 727894.897 2979.23 K2 
81 9703415.05 727917.187 2980.801 TS 
82 9703418.01 727928.365 2981.735 TS 
83 9703415.93 727917.041 2980.918 V 
84 9703418.83 727928.002 2982.002 V 
85 9703417.62 727916.808 2980.942 EJ 
86 9703420.45 727927.332 2982.017 EJ 
87 9703419.34 727916.314 2980.825 V 
88 9703422.01 727926.617 2981.97 V 
89 9703419.68 727916.144 2980.737 CS 
90 9703422.74 727926.374 2981.695 CS 
91 9703420.66 727915.905 2980.921 TI 
92 9703423.38 727926.17 2982.034 TI 
93 9703422.73 727915.624 2982.688 TS 
94 9703425.45 727925.33 2983.353 TS 
95 9703421.71 727908.944 2981.819 TS 
96 9703424.72 727904.758 2981.466 TS 
97 9703427.5 727934.214 2984.266 TS 
98 9703426.3 727934.838 2983.18 TI 
99 9703429.28 727945.718 2984.407 TI 
100 9703425.34 727934.993 2982.882 CS 
101 9703428.27 727945.952 2984.086 CS 
102 9703424.46 727935.011 2982.999 V 
103 9703427.36 727946.198 2984.192 V 
104 9703422.82 727935.651 2982.985 EJ 
105 9703425.37 727946.482 2984.156 EJ 
106 9703420.78 727935.981 2982.967 V 
107 9703423.49 727946.771 2984.135 V 
108 9703419.41 727936.305 2982.846 TS 
109 9703422.14 727947.291 2984.031 TS 
110 9703423.93 727961.142 2985.347 TS 
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No Norte Este Elevación Descripción 
111 9703424.48 727971.733 2986.747 TS 
112 9703424.82 727960.982 2985.54 V 
113 9703426.17 727971.652 2986.788 V 
114 9703426.83 727960.783 2985.593 EJ 
115 9703428.18 727971.374 2986.657 EJ 
116 9703428.82 727960.708 2985.566 V 
117 9703429.96 727971.135 2986.541 V 
118 9703429.61 727960.567 2985.361 CS 
119 9703430.45 727971.097 2986.351 CS 
120 9703430.52 727960.482 2985.348 TI 
121 9703431.32 727970.657 2986.487 TI 
122 9703429.76 727939.991 2984.562 BT 
123 9703433.26 727976.834 2988.083 BT 
124 9703430.75 727945.168 2985.395 TS 
125 9703433.05 727971.508 2988.27 TS 
126 9703432.59 727959.015 2987.212 TS 
127 9703408.05 727912.603 2977.239 T 
128 9703405.79 727904.758 2978.542 T 
129 9703399.07 727911.934 2973.439 T 
130 9703394.46 727906.225 2974.127 T 
131 9703400.84 727919.655 2973.729 T 
132 9703401.67 727925.951 2974.418 T 
133 9703413.16 727932.205 2978.725 T 
134 9703413.78 727916.803 2979.45 T 
135 9703416.17 727934.379 2980.044 T 
136 9703415.41 727922.627 2979.897 T 
137 9703411.81 727941.98 2980.986 K4 
138 9703413.51 727939.059 2981.824 T 
139 9703398.08 727937.024 2975.02 T 
140 9702379.48 729716.482 2916.494 CS 
141 9703421.8 727948.885 2984.833 K4 
142 9703419.04 727956.194 2984.781 K4 
143 9703433.4 727979.877 2987.519 TI 
144 9703438.83 727989.231 2988.479 TI 
145 9703432.74 727980.124 2987.15 CS 
146 9703438.25 727989.598 2988.019 CS 
147 9703432.15 727980.356 2987.38 V 
148 9703437.72 727989.959 2988.191 V 
149 9703437.71 727989.948 2988.19 EJ 
150 9703436.26 727991.362 2988.285 EJ 
151 9703427.1 727981.608 2987.748 V 
152 9703434.61 727993.047 2988.426 V 
153 9703425.23 727982.216 2988.259 TS 
154 9703429.65 727991.474 2989.11 K5 
155 9703436.22 727997.667 2989.075 K5 
156 9703424.45 727986.659 2988.338 KM6 
157 9703428.15 727990.326 2988.589 KM6 
158 9703421.49 727989.928 2988.185 KM6 
159 9703430.39 727990.36 2988.304 BI 
160 9703436.61 727996.277 2988.66 BI 
161 9703430.32 727990.429 2989.051 BS 
162 9703436.59 727996.351 2989.067 BS 
163 9703446.43 727997.367 2988.705 TI 
164 9703453.11 728004.352 2989.044 TI 
165 9703445.59 727998.019 2988.644 CS 
166 9703452.65 728004.988 2989.066 CS 
167 9703445.08 727998.481 2988.792 V 
168 9703451.88 728005.642 2989.275 V 
169 9703443.85 727999.683 2988.818 EJ 
No Norte Este Elevación Descripción 
170 9703450.07 728006.85 2989.271 EJ 
171 9703442.62 728000.948 2988.801 V 
172 9703448.24 728008.309 2989.216 V 
173 9703441.19 728002.112 2988.77 TS 
174 9703446.55 728009.568 2989.05 TS 
175 9703451.58 728019.325 2989.583 TS 
176 9703450.8 728027.371 2990.101 TS 
177 9703453.14 728018.926 2989.801 V 
178 9703452 728027.775 2990.259 V 
179 9703455.5 728018.706 2990.014 EJ 
180 9703454.49 728028.889 2990.467 EJ 
181 9703458.64 728017.813 2990.131 V 
182 9703457.28 728030.811 2990.709 V 
183 9703460.23 728017.393 2990.057 CS 
184 9703457.51 728031.018 2990.662 CS 
185 9703461.08 728017.233 2990.117 TI 
186 9703457.95 728031.52 2990.976 TI 
187 9703462.84 728016.706 2991.504 TS 
188 9703458.82 728031.525 2991.92 TS 
189 9703466.44 728023.76 2992.691 TS 
190 9703446.18 727994.854 2989.304 TS 
191 9703439.56 727984.273 2990.504 TS 
192 9703434.37 727977.511 2988.986 TS 
193 9703445.93 727980.273 2991.221 T 
194 9703451.83 727975.686 2992.079 T 
195 9703444.49 727969.62 2990.278 T 
196 9703450.29 727966.967 2991.516 T 
197 9703443.6 727958.405 2988.74 T 
198 9703452.83 727961.012 2990.689 T 
199 9703443.04 727948.565 2988.034 T 
200 9703442.78 727938.621 2986.93 T 
201 9703454.33 727950.442 2989.916 T 
202 9703444.25 727928.179 2986.138 T 
203 9703453.96 727941.701 2989.141 T 
204 9703450.44 727919.44 2985.424 T 
205 9702379.24 729726.44 2915.619 K8 
206 9703424.28 727918.006 2984.018 CANCHA 
207 9703446.85 727892.833 2984.453 CANCHA 
208 9703438.74 727931.379 2984.679 CANCHA 
209 9703461.23 727902.765 2985.063 CANCHA 
210 9703414.69 727956.64 2982.372 T 
211 9703404.84 727949.593 2980.178 T 
212 9703410.36 727964.385 2982.053 T 
213 9703398.82 727957.157 2979.396 T 
214 9703409.83 727974.686 2983.107 T 
215 9703393.02 727967.38 2978.958 T 
216 9703410.27 727983.63 2983.835 T 
217 9703392.24 727981.421 2980.932 T 
218 9703410.33 727990.869 2984.877 T 
219 9703393.89 728003.633 2984.085 T 
220 9703443.34 728036.041 2990.467 TS 
221 9703436.88 728043.023 2990.058 TS 
222 9703444.49 728037.071 2990.486 V 
223 9703438.23 728044.04 2990.338 V 
224 9703446.27 728038.55 2990.546 EJ 
225 9703439.83 728045.383 2990.44 EJ 
226 9703447.85 728039.869 2990.568 V 
227 9703441.33 728046.791 2990.438 V 
228 9703448.16 728040.26 2990.497 CS 
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No Norte Este Elevación Descripción 
229 9703441.59 728047.101 2990.42 CS 
230 9703448.41 728040.528 2990.705 TI 
231 9703442.05 728047.266 2990.487 TI 
232 9703433.9 728056.644 2990.334 TI 
233 9703428.36 728064.11 2990.239 TI 
234 9703433.39 728056.166 2990.047 CS 
235 9703427.72 728063.577 2989.864 CS 
236 9703433.21 728055.831 2990.184 V 
237 9703427.5 728063.327 2989.872 V 
238 9703432.17 728054.566 2990.184 EJ 
239 9703426.14 728062.234 2989.87 EJ 
240 9703430.39 728053.082 2990.174 V 
241 9703424.22 728060.781 2989.78 V 
242 9703428.8 728051.536 2990.376 TS 
243 9703423.56 728060.208 2989.714 TS 
244 9703415.14 728071.793 2989.428 TS 
245 9703408.89 728079.575 2989.237 TS 
246 9703416.18 728072.423 2989.66 V 
247 9703409.98 728080.247 2989.508 V 
248 9703418.43 728073.532 2989.662 EJ 
249 9703412.08 728081.85 2989.564 EJ 
250 9703420.02 728074.364 2989.621 V 
251 9703413.79 728082.739 2989.489 V 
252 9703420.55 728074.587 2989.516 CS 
253 9703414.12 728082.986 2989.34 CS 
254 9703421.08 728074.828 2989.658 TI 
255 9703414.79 728083.424 2989.356 TI 
256 9703406.71 728093.556 2989.524 TI 
257 9703406.28 728093.062 2989.481 CS 
258 9703405.96 728092.743 2989.597 V 
259 9703404.82 728091.881 2989.625 EJ 
260 9703403.5 728090.572 2989.657 V 
261 9703402.62 728089.94 2989.35 TS 
262 9703400.93 728101.11 2989.734 TI 
263 9703400.19 728100.702 2989.751 CS 
264 9703399.94 728100.615 2989.817 V 
265 9703398.75 728099.681 2989.849 EJ 
266 9703397.38 728098.468 2989.785 V 
267 9703396.3 728097.73 2989.635 TS 
268 9703394.95 728108.677 2990.016 TI 
269 9703394.65 728108.382 2990.066 CS 
270 9703394.2 728108.018 2990.219 V 
271 9703393.06 728107.057 2990.263 EJ 
272 9703391.68 728105.874 2990.24 V 
273 9703390.77 728105.006 2990.045 TS 
274 9703389.81 728115.571 2990.617 TI 
275 9703389.17 728115.204 2990.753 CS 
276 9703389 728115.042 2990.809 V 
277 9703387.58 728113.94 2990.864 EJ 
278 9703386.11 728112.984 2990.845 V 
279 9703385.06 728112.057 2990.927 TS 
280 9703435.52 728003.451 2987.544 T 
281 9703443.72 728011.692 2987.676 T 
282 9703429.93 728014.138 2986.391 T 
283 9703433.7 728019.48 2986.767 T 
284 9703447.72 728017.665 2987.863 T 
285 9703448.08 728026.244 2987.977 T 
286 9703441.34 728032.575 2987.349 T 
287 9703427.95 728025.511 2986.119 T 
No Norte Este Elevación Descripción 
288 9703434.83 728039.007 2986.552 T 
289 9703423.46 728034.141 2985.079 T 
290 9703427.77 728044.791 2985.977 T 
291 9703418.09 728039.3 2985.036 T 
292 9703408.95 728042.451 2983.946 T 
293 9703420 728051.168 2984.502 T 
294 9703401.66 728047.851 2983.407 T 
295 9703394.03 728053.667 2982.748 T 
296 9703414.63 728057.02 2984.293 T 
297 9703393.97 728053.714 2982.741 T 
298 9703407.64 728062.832 2983.457 T 
299 9703387.7 728058 2982.651 T 
300 9703400.45 728069.256 2983.92 T 
301 9703397.69 728073.728 2984.465 T 
302 9703383.58 728068.848 2982.884 T 
303 9703382.06 728080.033 2982.915 T 
304 9703377.65 728086.43 2983.309 T 
305 9703451.94 727990.168 2989.942 T 
306 9703458.02 727985.197 2990.915 T 
307 9703457.89 727994.379 2990.144 T 
308 9703468.65 727984.482 2991.686 T 
309 9703463.55 728001.733 2990.754 T 
310 9703474.05 727993.92 2992.129 T 
311 9703466.02 728007.749 2991.592 T 
312 9703481.01 728004.005 2994.242 T 
313 9703478.34 728014.975 2996.248 T 
314 9703487.2 728012.347 2998.318 T 
315 9703484.37 728019.837 2999.289 T 
316 9703475.74 728027.449 2997.12 T 
317 9703480.92 728030.727 3001.365 T 
318 9703468.43 728034.825 2996.749 T 
319 9703473.12 728039.369 3002.062 T 
320 9703463.65 728043.852 2998.796 T 
321 9703468.59 728047.746 3003.658 T 
322 9703457.99 728053.169 3002.272 T 
323 9703461.22 728056.479 3005.918 T 
324 9703450.54 728060.814 3003.782 T 
325 9703453.26 728063.629 3006.544 T 
326 9703443.85 728066.07 3003.876 T 
327 9703446.95 728070.107 3007.464 T 
328 9703441.35 728075.179 3009.247 T 
329 9703437.63 728070.829 3004.262 T 
330 9703431.36 728079.286 3002.968 T 
331 9703434.07 728068.866 3000.539 TS 
332 9703438.81 728058.02 2998.274 TS 
333 9703443.64 728052.638 2997.352 TS 
334 9703452.74 728046.693 2997.222 TS 
335 9703454.3 728040.374 2994.245 TS 
336 9703383.73 728115.717 2991.133 V 
337 9703380.52 728118.184 2991.335 V 
338 9703374.77 728121.782 2990.877 V 
339 9703370.32 728123.733 2990.026 V 
340 9703370.54 728127.271 2990.089 V 
341 9703374.44 728124.664 2990.664 V 
342 9703377.06 728122.955 2991.076 V 
343 9703380.05 728121.866 2991.74 V 
344 9703381.29 728122.727 2991.767 EJ 
345 9703382.63 728123.704 2991.76 V 
346 9703382.92 728123.892 2991.671 CS 
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347 9703383.42 728124.033 2991.718 TI 
348 9703373.44 728129.185 2993.088 TS 
349 9703367.35 728137.718 2993.711 TS 
350 9703374.43 728129.818 2992.708 V 
351 9703368.54 728138.359 2993.693 V 
352 9703375.78 728130.862 2992.722 EJ 
353 9703370.11 728139.108 2993.668 EJ 
354 9703377.08 728131.588 2992.628 V 
355 9703371.61 728139.988 2993.638 V 
356 9703377.21 728131.688 2992.562 CS 
357 9703372.02 728140.188 2993.507 CS 
358 9703372.55 728140.48 2993.431 TI 
359 9703366.74 728149.667 2994.652 TI 
360 9703366.18 728149.211 2994.569 CS 
361 9703365.45 728148.603 2994.747 V 
362 9703364.08 728147.743 2994.773 EJ 
363 9703362.42 728146.699 2994.789 V 
364 9703361.18 728145.986 2994.753 TS 
365 9703377.88 728131.841 2992.627 TI 
366 9703354.18 728155.508 2995.989 TS 
367 9703347.91 728162.775 2996.916 TS 
368 9703355.22 728156.163 2996.008 V 
369 9703349.36 728163.779 2996.987 V 
370 9703356.95 728157.223 2996.038 EJ 
371 9703351.11 728165.061 2997.026 EJ 
372 9703358.67 728158.201 2996.009 V 
373 9703352.54 728166.204 2996.984 V 
374 9703359.39 728158.626 2995.784 CS 
375 9703352.78 728166.442 2996.908 CS 
376 9703360.11 728159.071 2996.074 TI 
377 9703353.6 728167.019 2996.946 TI 
378 9703346.39 728175.724 2997.812 TI 
379 9703340.78 728183.087 2998.708 TI 
380 9703346.11 728175.33 2997.794 CS 
381 9703340.17 728182.631 2998.363 CS 
382 9703345.7 728174.963 2997.913 V 
383 9703339.89 728182.518 2998.424 V 
384 9703344.16 728173.665 2997.974 EJ 
385 9703338.03 728181.303 2998.503 EJ 
386 9703342.36 728172.325 2997.977 V 
387 9703336.3 728179.899 2998.514 V 
388 9703368.63 728128.854 2989.877 T 
389 9703362.53 728135.739 2989.806 T 
390 9703356.95 728142.081 2990.218 T 
391 9703349.43 728150.757 2990.626 T 
392 9703389.79 728091.435 2983.8 T 
393 9703384.71 728098.656 2984.7 T 
394 9703381.67 728107.488 2986.231 T 
395 9703365.64 728103.088 2986.253 T 
396 9703366.22 728101.559 2986.122 BT 
397 9703376.74 728113.949 2987.43 T 
398 9703370.01 728120.575 2989.363 T 
399 9703358.52 728119.299 2988.535 T 
400 9703362.9 728125.459 2989.531 K8 
401 9703360.7 728119.618 2988.833 K8 
402 9703355.74 728130.505 2989.594 K9 
403 9703356.38 728132.259 2989.567 K9BANO 
404 9703357.05 728134.523 2989.577 K9BANO 
405 9703353.52 728133.063 2989.647 K9BANO 
No Norte Este Elevación Descripción 
406 9703349.58 728118.622 2988.402 T 
407 9703346.01 728122.737 2988.815 T 
408 9703351.04 728140.261 2989.549 T 
409 9703346.76 728135.85 2989.1 T 
410 9703347.49 728147.405 2989.725 T 
411 9703341.96 728145.999 2989.397 T 
412 9703420.39 728089.182 2997.533 T 
413 9703435.04 728060.173 2996.793 TS 
414 9703437.74 728068.927 3003.505 T 
415 9703431.99 728067.101 2998.21 TS 
416 9703429.44 728071.828 2997.744 TS 
417 9703434.37 728076.251 3004.881 T 
418 9703428.51 728085.459 3004.727 T 
419 9702458.17 729537.286 2928.475 TS 
420 9703425.35 728092.016 3001.63 T 
421 9703415.64 728097.243 2998.42 T 
422 9703420.19 728100.004 3002.189 T 
423 9703402.45 728107.897 2995.923 T 
424 9703416.09 728109.291 3002.878 T 
425 9703397.52 728114.477 2995.728 T 
426 9703407.36 728122.124 3002.617 T 
427 9703391.4 728121.967 2996.144 T 
428 9703401.53 728131.995 3003.794 T 
429 9703385.38 728131.687 2998.387 T 
430 9703392.86 728140.816 3005.211 T 
431 9703382.06 728138.023 2999.194 T 
432 9703384.24 728152.616 3005.57 T 
433 9703379.67 728159.348 3007.296 T 
434 9703431.08 728070.989 2999.045 TS 
435 9703388.05 728121.454 2993.7 TS 
436 9703385.08 728125.291 2994.157 TS 
437 9703391.82 728115.731 2992.328 TS 
438 9703396.37 728109.943 2991.931 TS 
439 9703400.87 728103.843 2991.867 TS 
440 9703404.84 728097.515 2991.455 TS 
441 9703412.49 728088.464 2991.975 TS 
442 9703376.45 728136.28 2994.386 TS 
443 9703374.06 728141.446 2995.197 TS 
444 9703370.4 728146.275 2995.236 TS 
445 9703367.6 728151.194 2996.008 TS 
446 9703363.87 728157.094 2997.568 TS 
447 9703359.76 728162.511 2997.286 TS 
448 9703371.81 728168.732 3007.613 T 
449 9703367.9 728171.305 3008.704 T 
450 9703348.88 728132.725 2989.39 K9 
451 9703357.7 728126.777 2989.339 K8 
452 9703364.06 728164.957 3002.041 T 
453 9703366.52 728158.258 3000.752 T 
454 9703372.49 728152.224 3000.196 T 
455 9703378.71 728141.072 2999.052 T 
456 9703347.95 728152.571 2991.221 T 
457 9703345.53 728160.109 2992.477 T 
458 9703331.91 728154.053 2988.558 T 
459 9703340.24 728164.81 2992.667 T 
460 9703328.06 728157.463 2988.753 T 
461 9703322.72 728162.395 2989.042 T 
462 9703332.83 728172.411 2993.454 T 
463 9703318.06 728170.246 2989.983 T 
464 9703327.31 728177.72 2994.745 T 
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465 9703335.26 728176.99 2998.249 TS 
466 9703335.9 728177.545 2998.515 BT 
467 9703342.6 728169.309 2997.699 TS 
468 9703323.03 728196.316 2998.89 TS 
469 9703329.4 728185.957 2999.01 TS 
470 9703331.41 728186.996 2998.843 V 
471 9703325.17 728197.111 2999 V 
472 9703333.41 728188.331 2998.796 EJ 
473 9703327.74 728198.239 2999.013 EJ 
474 9703335.38 728189.545 2998.634 V 
475 9703329.45 728199.059 2998.926 V 
476 9703335.61 728189.661 2998.553 CS 
477 9703329.77 728199.441 2998.797 CS 
478 9703336.27 728189.994 2998.571 TI 
479 9703330.07 728199.677 2998.75 TI 
480 9703326.64 728207.946 2998.88 TI 
481 9703322.32 728218.852 2999.47 TI 
482 9703326.02 728207.768 2998.855 CS 
483 9703321.85 728218.656 2998.99 CS 
484 9703325.84 728207.689 2998.955 V 
485 9703321.42 728218.252 2999.16 V 
486 9703324.11 728206.905 2999.134 EJ 
487 9703319.96 728217.734 2999.236 EJ 
488 9703321.75 728205.882 2999.135 V 
489 9703318.27 728216.402 2999.171 V 
490 9703320.01 728204.879 2998.92 TS 
491 9703316.29 728217.091 2998.961 K10 
492 9703308.68 728231.394 2999.126 K10 
493 9703316.24 728215.847 2998.588 K11 
494 9703318.86 728211.05 2997.445 K11 
495 9703314.47 728224.135 2999.157 V 
496 9703310.2 728232.138 2999.203 V 
497 9703316.11 728224.845 2999.274 EJ 
498 9703312.19 728233.074 2999.297 EJ 
499 9703317.66 728225.56 2999.264 V 
500 9703313.62 728234.042 2999.177 V 
501 9703318.06 728225.733 2998.981 CS 
502 9703313.91 728234.207 2999.074 CS 
503 9703318.52 728225.972 2999.33 TI 
504 9703314.54 728234.48 2999.365 TI 
505 9703309.87 728243.795 2999.432 TI 
506 9703305.83 728252.252 2999.322 TI 
507 9703309.36 728243.264 2999.013 CS 
508 9703304.94 728251.824 2999.215 CS 
509 9703309.04 728243.048 2999.198 V 
510 9703304.64 728251.696 2999.334 V 
511 9703307.48 728241.987 2999.34 EJ 
512 9703302.5 728250.626 2999.468 EJ 
513 9703305.44 728240.541 2999.304 V 
514 9703300.12 728249.426 2999.45 V 
515 9703304.17 728240.099 2999.276 TS 
516 9703303.8 728257.952 2999.93 BT 
517 9703294.64 728258.945 2999.493 TS 
518 9703290.14 728267.365 2999.51 TS 
519 9703295.51 728259.379 2999.54 V 
520 9703291.3 728267.817 2999.558 V 
521 9703297.83 728260.173 2999.574 EJ 
522 9703293.72 728268.942 2999.656 EJ 
523 9703300.09 728261.052 2999.519 V 
No Norte Este Elevación Descripción 
524 9703295.97 728269.869 2999.591 V 
525 9703300.66 728261.339 2999.301 CS 
526 9703296.51 728270.129 2999.397 CS 
527 9703301.15 728261.579 2999.499 TI 
528 9703297.22 728270.473 2999.553 TI 
529 9703292.22 728279.842 2999.738 TI 
530 9703286.32 728288.055 2999.887 TI 
531 9703291.63 728279.395 2999.452 CS 
532 9703285.64 728287.58 2999.648 CS 
533 9703291.02 728278.997 2999.701 V 
534 9703285.51 728287.472 2999.711 V 
535 9703289.11 728277.624 2999.707 EJ 
536 9703283.92 728286.42 2999.787 EJ 
537 9703287.04 728275.992 2999.615 V 
538 9703282.08 728285.387 2999.823 V 
539 9703286.16 728275.481 2999.512 TS 
540 9703281.28 728284.941 2999.812 TS 
541 9703276.88 728293.252 2999.608 V 
542 9703278.66 728294.211 2999.622 EJ 
543 9703280.21 728295.388 2999.557 V 
544 9703280.51 728295.533 2999.446 CS 
545 9703280.91 728296 2999.515 TI 
546 9703282.58 728297.067 3000.884 TS 
547 9703288.16 728287.006 3000.809 TS 
548 9703294.3 728278.286 3000.427 TS 
549 9703298.68 728269.389 3000.141 TS 
550 9703303.67 728259.857 3000.217 TS 
551 9703307.01 728253.231 3000.555 TS 
552 9703311.42 728243.805 3000.356 TS 
553 9703316.16 728234.11 3000.522 TS 
554 9703321.07 728224.058 3000.316 TS 
555 9703325.86 728213.911 3000.227 TS 
556 9703328.91 728205.479 3000.035 TS 
557 9703333.44 728196.531 2999.699 TS 
558 9703337.43 728188.863 2999.248 TS 
559 9703344.56 728180.585 2999.153 TS 
560 9703348.97 728182.402 3002.701 T 
561 9703353.99 728185.335 3006.972 T 
562 9703345.04 728191.189 3004.161 T 
563 9703349.64 728194.309 3007.53 T 
564 9703342.22 728201.21 3006.326 T 
565 9703346.82 728203.954 3009.146 T 
566 9703337.87 728211.642 3006.464 T 
567 9703344.39 728213.763 3009.38 T 
568 9703331.96 728221.76 3005.429 T 
569 9703340.37 728225.685 3010.227 T 
570 9703327.07 728231.519 3005.737 T 
571 9703335.15 728237.136 3010.942 T 
572 9703322.28 728241.403 3005.862 T 
573 9703330.49 728245.202 3010.892 T 
574 9703317.13 728251.517 3005.904 T 
575 9703326.66 728256.044 3011.086 T 
576 9703313.43 728259.992 3004.66 T 
577 9703324.8 728265.234 3011.302 T 
578 9703309.78 728268.692 3005.34 T 
579 9703319.21 728273.385 3012.123 T 
580 9703304.64 728277.084 3005.815 T 
581 9703314.04 728281.914 3012.192 T 
582 9703299.83 728285.139 3006.21 T 
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583 9703308.46 728289.9 3010.378 T 
584 9703296.91 728293.721 3007.474 T 
585 9703306.13 728298.511 3011.454 T 
586 9703292.56 728302.17 3007.339 T 
587 9703302.53 728308.231 3013.051 T 
588 9703269.24 728301.249 2999.371 TS 
589 9703264.69 728309.625 2999.207 TS 
590 9703270.9 728302.387 2999.283 V 
591 9703265.84 728310.285 2998.976 V 
592 9703272.63 728303.437 2999.332 EJ 
593 9703267.94 728311.819 2998.991 EJ 
594 9703274.65 728304.596 2999.285 V 
595 9703269.71 728313.017 2998.907 V 
596 9703275.26 728304.846 2999.085 CS 
597 9703270.24 728313.354 2998.754 CS 
598 9703275.58 728305.206 2999.165 TI 
599 9703270.97 728313.816 2998.785 TI 
600 9703277.46 728306.457 3000.537 TS 
601 9703271.79 728314.506 2999.376 TS 
602 9703265.87 728324.771 2999.454 TS 
603 9703260.71 728332.416 2998.95 TS 
604 9703264.7 728323.801 2998.399 TI 
605 9703259.54 728331.932 2998.017 TI 
606 9703264.19 728323.496 2998.436 CS 
607 9703259.1 728331.598 2998.184 CS 
608 9703263.59 728323.059 2998.645 V 
609 9703258.66 728331.27 2998.329 V 
610 9703262.08 728322.214 2998.698 EJ 
611 9703256.96 728330.241 2998.431 EJ 
612 9703259.77 728320.878 2998.669 V 
613 9703255.24 728329.179 2998.458 V 
614 9703258.65 728320.12 2998.76 TS 
615 9703248.13 728338.142 2998.18 TS 
616 9703249.79 728338.978 2998.078 V 
617 9703251.32 728339.958 2998.017 EJ 
618 9703252.88 728341.014 2997.938 V 
619 9703253.23 728341.163 2997.782 CS 
620 9703253.71 728341.334 2997.719 TI 
621 9703254.12 728341.406 2998.295 TS 
622 9703263.07 728347.238 3002.575 T 
623 9703268.86 728349.829 3005.048 T 
624 9703268.85 728336.922 3002.813 T 
625 9703274.31 728339.847 3005.52 T 
626 9703275.05 728328.359 3002.734 T 
627 9703279.55 728330.996 3005.868 T 
628 9703280.93 728318.82 3004.441 T 
629 9703286.18 728321.265 3007.789 T 
630 9703253.35 728327.582 2999.044 K13 
631 9703254.48 728328.216 2998.807 CRR13 
632 9703249.16 728336.885 2998.722 CRR13 
633 9703247.99 728336.117 2998.998 K13 
634 9703278.75 728287.237 3000.065 K12 
635 9703274.69 728292.472 3000.055 K12 
636 9703275.32 728293.132 2999.605 BS 
637 9703279.82 728287.398 2999.827 BS 
638 9703283.4 728281.28 2998.812 K14 
639 9703279.2 728286.495 2999.116 K14 
640 9703315 728192.52 2993.369 T 
641 9703301.8 728182.093 2987.85 T 
No Norte Este Elevación Descripción 
642 9703312.2 728201.763 2993.488 T 
643 9703299.02 728193.004 2988.355 T 
644 9703309.61 728207.9 2993.547 T 
645 9703294.86 728200.324 2987.657 T 
646 9703311.56 728212.881 2995.097 K11 
647 9703310.61 728214.087 2995.114 K10 
648 9703290.82 728208.633 2987.129 T 
649 9703303.8 728222.904 2993.447 T 
650 9703286.84 728218.161 2986.779 T 
651 9703300.1 728230.16 2994.112 T 
652 9703279.96 728229.541 2985.892 T 
653 9703294.85 728239.195 2993.897 T 
654 9703273.08 728240.929 2985.681 T 
655 9703289.27 728250.342 2994.309 T 
656 9703267.22 728250.745 2985.952 T 
657 9703285.86 728262.77 2994.691 T 
658 9703260.69 728258.637 2985.506 T 
659 9703275.02 728271.01 2993.332 T 
660 9703276.54 728276.568 2995.413 K14 
661 9703250.46 728263.667 2983.511 T 
662 9703268.72 728280.345 2994.246 T 
663 9703245.02 728270.22 2983.999 T 
664 9703263.72 728287.646 2994.392 T 
665 9703269.6 728288.84 2996.867 K12 
666 9703242.47 728282.012 2984.88 T 
667 9703259.34 728294.469 2994.339 T 
668 9703239.17 728294.817 2986.618 T 
669 9703253.24 728304.171 2994.023 T 
670 9703234.72 728305.638 2987.492 T 
671 9703247.2 728313.451 2993.922 T 
672 9703230.26 728316.161 2988.244 T 
673 9703248.76 728324.608 2996.749 K13 
674 9703230.29 728316.168 2988.243 T 
675 9703239.95 728323.099 2993.145 T 
676 9703235.6 728331.481 2992.512 T 
677 9703226 728325.403 2987.079 T 
678 9703232.89 728342.54 2992.677 T 
679 9703222.77 728336.47 2987.405 T 
680 9703230.71 728351.38 2992.135 T 
681 9703218.47 728345.007 2985.953 T 
682 9703214.7 728353.894 2985.483 T 
683 9703226.56 728360.354 2991.675 T 
684 9703211.39 728363.297 2985.534 T 
685 9703223.79 728369.574 2992.086 T 
686 9703208.7 728370.2 2985.4 T 
687 9703221.39 728378.027 2992.38 T 
688 9703219.98 728381.915 2992.423 T 
689 9703226.15 728389.596 2995.246 V 
690 9703227.11 728390.054 2995.255 V 
691 9703228.57 728390.546 2995.227 EJ 
692 9703230.12 728391.225 2995.25 V 
693 9703230.85 728391.617 2994.973 CS 
694 9703231.35 728391.752 2994.81 TI 
695 9703218.78 728398.881 2994.258 TS 
696 9703214.45 728410.861 2994 TS 
697 9703214.65 728409.849 2993.942 BT 
698 9703222.54 728400.363 2994.556 V 
699 9703217.28 728412.132 2993.994 V 
700 9703218.79 728413.444 2994.012 EJ 
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701 9703224.41 728401.244 2994.654 EJ 
702 9703220.29 728414.404 2993.949 V 
703 9703226.12 728401.895 2994.551 V 
704 9703221.34 728415.082 2993.595 CS 
705 9703226.69 728402.123 2994.382 CS 
706 9703221.87 728415.388 2993.642 TI 
707 9703227.31 728402.516 2994.463 TI 
708 9703216.48 728425.341 2993.261 TI 
709 9703212.36 728432.955 2992.878 TI 
710 9703211.65 728432.401 2992.762 CS 
711 9703216.08 728425.105 2993.073 CS 
712 9703211.14 728432.08 2992.905 V 
713 9703215.09 728424.813 2993.335 V 
714 9703209.34 728431.07 2992.979 EJ 
715 9703213.19 728424.164 2993.366 EJ 
716 9703207.44 728430 2993.07 V 
717 9703210.94 728423.341 2993.346 V 
718 9703205.77 728429.233 2993.008 TS 
719 9703209.6 728422.651 2993.266 TS 
720 9703201.41 728438.175 2992.102 TS 
721 9703197.73 728449.091 2991.569 TS 
722 9703198.39 728449.825 2991.719 V 
723 9703203.2 728439.011 2992.405 V 
724 9703199.9 728450.721 2991.76 EJ 
725 9703204.88 728439.806 2992.41 EJ 
726 9703201.58 728451.538 2991.741 V 
727 9703206.37 728440.548 2992.411 V 
728 9703202.2 728452.062 2991.521 CS 
729 9703206.92 728440.633 2992.231 CS 
730 9703202.69 728452.329 2991.361 TI 
731 9703207.52 728440.945 2992.367 TI 
732 9703198.8 728461.746 2990.976 TI 
733 9703198.23 728461.561 2991.07 CS 
734 9703197.86 728461.59 2991.152 V 
735 9703195.91 728461.277 2991.215 EJ 
736 9703194.11 728460.91 2991.265 V 
737 9703192.3 728460.317 2991.085 TS 
738 9703196.35 728471.981 2990.878 TI 
739 9703196.07 728481.85 2990.356 TI 
740 9703195.41 728471.861 2990.671 CS 
741 9703195.22 728481.562 2990.381 CS 
742 9703195.03 728471.954 2990.784 V 
743 9703194.64 728481.469 2990.485 V 
744 9703193.27 728471.887 2990.792 EJ 
745 9703192.64 728481.535 2990.567 EJ 
746 9703191.65 728471.6 2990.749 V 
747 9703190.51 728481.354 2990.516 V 
748 9703189.92 728471.284 2990.558 TS 
749 9703188.82 728481.154 2990.455 TS 
750 9703189.2 728476.469 2990.625 BT 
751 9703190.01 728490.715 2990.322 V 
752 9703189.68 728501.022 2990.097 V 
753 9703192.14 728490.675 2990.353 EJ 
754 9703191.27 728501.286 2990.116 EJ 
755 9703194.73 728490.447 2990.316 V 
756 9703193.66 728501.253 2990.116 V 
757 9703195.21 728490.547 2990.163 CS 
758 9703194.62 728501.361 2989.977 CS 
759 9703195.63 728490.389 2989.841 TI 
No Norte Este Elevación Descripción 
760 9703195.29 728501.465 2989.68 TI 
761 9703196.07 728488.913 2990.621 TS 
762 9703196.73 728500.448 2991.937 TS 
763 9703197.61 728479.728 2991.739 TS 
764 9703198.38 728472.504 2992.399 TS 
765 9703200.98 728457.515 2991.967 TS 
766 9703205.88 728450.376 2993.441 TS 
767 9703210.35 728440.68 2993.919 TS 
768 9703214.48 728433.006 2994.825 TS 
769 9703219.64 728423.898 2994.856 TS 
770 9703224.81 728414.766 2995.59 TS 
771 9703229.45 728403.771 2996.707 TS 
772 9703233.59 728393.929 2997.493 TS 
773 9703239.51 728381.86 2998.133 TS 
774 9703247.53 728385.701 3000.101 T 
775 9703254.21 728388.815 3002.626 T 
776 9703243.8 728394.181 2999.694 T 
777 9703251.01 728397.522 3002.187 T 
778 9703240.91 728404.058 2999.505 T 
779 9703246.15 728406.7 3001.221 T 
780 9703237.3 728413.261 2998.852 T 
781 9703242.02 728415.938 3000.407 T 
782 9703235.5 728422.635 2998.822 T 
783 9703232.39 728482.762 3006.383 T 
784 9703219.67 728487.136 2998.782 T 
785 9703228.79 728490.984 3005.536 T 
786 9703212.94 728495.435 2996.52 T 
787 9703222.15 728499.402 3004.11 T 
788 9703206.48 728502.463 2994.834 T 
789 9703217.06 728506.658 3004.37 T 
790 9703203.81 728509.881 2996.672 T 
791 9703211.5 728514.879 3004.728 T 
792 9703198.47 728517.908 2997.275 T 
793 9703207.54 728521.536 3005.779 T 
794 9703197.22 728523.047 2998.301 T 
795 9703206.46 728526.575 3007.284 T 
796 9703189.17 728488.828 2990.332 K17 
797 9703199.96 728404.054 2985.113 T 
798 9703211.29 728416.854 2992.222 T 
799 9703194.58 728414.145 2984.315 T 
800 9703208.63 728422.49 2991.999 T 
801 9703190.59 728423.93 2984.152 T 
802 9703203.18 728430.338 2991.538 T 
803 9703187.49 728433.278 2983.271 T 
804 9703199.06 728439.241 2990.032 T 
805 9703184.33 728442.174 2982.465 T 
806 9703196.07 728447.378 2989.112 T 
807 9703181.04 728451.223 2982.053 T 
808 9703191.38 728455.981 2988.699 T 
809 9703178.86 728458.874 2981.951 T 
810 9703188.98 728463.2 2988.706 T 
811 9703176.25 728467.995 2981.365 T 
812 9703187.11 728472.792 2987.75 T 
813 9703173.69 728476.268 2980.776 T 
814 9703184.74 728480.681 2987.283 T 
815 9703170.07 728484.223 2981.347 T 
816 9703167.1 728494.07 2980.477 T 
817 9703184.27 728484.65 2988.847 T 
818 9703179.72 728486.942 2988.018 K17 
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819 9703214.52 728409.315 2993.889 K16 
820 9703219.27 728397.642 2994.372 K16 
821 9703242.71 728346.738 2997.534 TS 
822 9703238.07 728356.07 2997.004 TS 
823 9703238.52 728356.938 2997.27 BT 
824 9703239.78 728357.507 2997.022 V 
825 9703244.33 728348 2997.553 V 
826 9703241.88 728358.613 2996.963 EJ 
827 9703246.65 728348.739 2997.524 EJ 
828 9703243.51 728359.428 2996.889 V 
829 9703248.34 728349.26 2997.471 V 
830 9703244.05 728359.556 2996.719 CS 
831 9703248.93 728349.551 2997.191 CS 
832 9703244.77 728359.88 2996.746 TI 
833 9703249.28 728349.749 2997.327 TI 
834 9703241.51 728369.18 2996.425 TI 
835 9703236.41 728380.276 2995.778 TI 
836 9703235.99 728380.17 2995.406 CS 
837 9703240.63 728368.824 2996.175 CS 
838 9703239.67 728368.578 2996.389 V 
839 9703235.1 728379.996 2995.736 V 
840 9703232.96 728379.162 2995.843 EJ 
841 9703237.63 728367.871 2996.431 EJ 
842 9703230.99 728377.703 2995.943 V 
843 9703235.55 728367.078 2996.46 V 
844 9703228.82 728376.892 2995.897 TS 
845 9703233.7 728366.361 2996.347 TS 
846 9703241.37 728374.494 2998.291 TS 
847 9703243.11 728369.983 2998.13 TS 
848 9703247.23 728360.962 2998.544 TS 
849 9703251.3 728351.449 2999.497 TS 
850 9703259.55 728355.12 3002.06 T 
851 9703268.33 728358.11 3006.351 T 
852 9703257.35 728364.452 3001.763 T 
853 9703265.73 728367.908 3005.474 T 
854 9703255.78 728372.737 3002.189 T 
855 9703263.78 728374.011 3005.164 T 
856 9703236.63 728425.899 2999.349 T 
857 9703227.54 728432.359 2996.613 T 
858 9703225.35 728439.77 2996.727 T 
859 9703233.27 728441.309 2999.32 T 
860 9703223.82 728448.363 2997.147 T 
861 9703231.37 728452.399 3000.078 T 
862 9703222.01 728460.543 2997.414 T 
863 9703228.75 728464.047 3000.1 T 
864 9703227.11 728474.826 3000.598 T 
865 9703221.21 728473.294 2997.628 T 
866 9703191.88 728515.067 2989.967 TI 
867 9703187.33 728524.713 2989.548 TI 
868 9703191.38 728514.722 2989.635 CS 
869 9703186.58 728524.44 2989.607 CS 
870 9703190.44 728514.12 2989.85 V 
871 9703186.44 728524.373 2989.674 V 
872 9703188.32 728513.47 2989.85 EJ 
873 9703184.75 728523.765 2989.701 EJ 
874 9703186.28 728512.634 2989.797 V 
875 9703182.77 728522.975 2989.646 V 
876 9703185.37 728512.171 2989.621 TS 
877 9703180.83 728522.405 2989.539 TS 
No Norte Este Elevación Descripción 
878 9703175.68 728535.737 2989.875 TS 
879 9703175.79 728534.012 2989.415 BT 
880 9703173.89 728545.838 2989.176 TS 
881 9703178.85 728536.133 2989.386 V 
882 9703176.86 728546.277 2988.841 V 
883 9703180.37 728536.357 2989.391 EJ 
884 9703178.19 728546.469 2988.868 EJ 
885 9703182.17 728536.673 2989.339 V 
886 9703180.1 728546.612 2988.903 V 
887 9703182.62 728536.773 2989.405 CS 
888 9703180.34 728546.652 2988.794 CS 
889 9703183.2 728536.975 2989.829 TI 
890 9703181.07 728546.732 2988.771 TI 
891 9703179.5 728559.844 2987.895 TI 
892 9703178.98 728559.514 2987.884 TI 
893 9703178.96 728559.506 2987.883 CS 
894 9703175.39 728570.267 2987.463 CS 
895 9703178.15 728559.265 2988.111 V 
896 9703174.84 728570.117 2987.602 V 
897 9703175.75 728558.756 2988.096 EJ 
898 9703172.67 728569.576 2987.559 EJ 
899 9703173.88 728558.169 2988.017 V 
900 9703170.69 728569.154 2987.519 V 
901 9703172.19 728557.961 2988.042 TS 
902 9703168.25 728568.254 2987.347 TS 
903 9703164.43 728582.017 2987.391 TS 
904 9703164.55 728593.814 2986.804 TS 
905 9703166.99 728582.517 2987.129 V 
906 9703165.27 728593.941 2986.744 V 
907 9703168.97 728582.85 2987.149 EJ 
908 9703166.98 728593.892 2986.761 EJ 
909 9703170.82 728583.125 2987.088 V 
910 9703168.53 728594.231 2986.682 V 
911 9703171.22 728583.052 2986.97 CS 
912 9703168.77 728594.264 2986.644 CS 
913 9703171.68 728583.156 2987.122 TI 
914 9703169.31 728594.374 2986.706 TI 
915 9703170.21 728503.877 2982.06 T 
916 9703179.1 728505.765 2985.914 T 
917 9703167.88 728513.55 2980.902 T 
918 9703176.86 728515.383 2985.278 T 
919 9703165.5 728521.21 2981.283 T 
920 9703182.79 728515.495 2988.263 T 
921 9703162.98 728530.2 2980.678 T 
922 9703175.54 728525.484 2987.349 T 
923 9703170.39 728527.656 2985.142 T 
924 9703175.13 728503.425 2984.536 K18 
925 9703181.58 728505.608 2986.76 K18 
926 9703183.85 728500.816 2986.987 K18 
927 9703185.79 728497.422 2989.053 K17 
928 9703161.19 728539.746 2979.73 T 
929 9703171.09 728533.168 2985.835 T 
930 9703168.69 728540.966 2984.608 T 
931 9703158.98 728549.24 2978.276 T 
932 9703167.44 728551.113 2983.288 T 
933 9703155 728559.272 2976.732 T 
934 9703165.79 728559.027 2982.641 T 
935 9703154.91 728564.559 2977.552 T 
936 9703160.88 728569.276 2982.385 T 
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937 9703193.21 728525.296 2996.969 TS 
938 9703191.85 728533.904 3000.459 TS 
939 9703187.08 728544.895 2997.754 TS 
940 9703185.64 728557.648 2996.105 TS 
941 9703182.37 728565.898 2994.709 TS 
942 9703179 728577.387 2993.944 TS 
943 9703178.15 728586.47 2995.398 TS 
944 9703173.93 728591.776 2993.63 TS 
945 9703180.64 728591.567 3000.146 T 
946 9703192.48 728553.866 3002.363 T 
947 9703198.9 728555.932 3009.695 T 
948 9703181.43 728591.451 3000.88 T 
949 9703192.14 728538.453 3002.388 T 
950 9703182.69 728565.569 2994.768 T 
951 9703152.39 728576.089 2978.533 T 
952 9703152.07 728580.724 2977.589 T 
953 9703157.34 728576.507 2981.37 T 
954 9703155.74 728581.567 2980.42 T 
955 9703151.52 728601.063 2976.505 T 
956 9703156.95 728591.548 2979.454 T 
957 9703156.25 728600.803 2979.048 T 
958 9703175.74 728601.161 2996.446 TS 
959 9703177.51 728613.578 2997.355 TS 
960 9703173.87 728617.252 2994.086 TS 
961 9702826.51 729167.343 2933.002 V 
962 9702833.51 729160.781 2933.916 V 
963 9703183.83 728588.46 3003.534 T 
964 9703180.35 728595.825 3001.717 T 
965 9703179.96 728601.047 3001.245 T 
966 9702829.6 729157.124 2934.011 V 
967 9703146.57 728610.993 2972.862 T 
968 9703153.09 728612 2978.505 T 
969 9703168.55 728603.819 2986.431 TI 
970 9703167.93 728620.269 2985.606 TI 
971 9703167.83 728603.731 2986.156 CS 
972 9703166.84 728620.179 2985.356 CS 
973 9703166.45 728620.142 2985.475 V 
974 9703167.48 728603.676 2986.275 V 
975 9703166.1 728603.681 2986.339 EJ 
976 9703164.43 728603.764 2986.358 V 
977 9703163.55 728603.64 2986.068 TS 
978 9703164.83 728620.087 2985.429 EJ 
979 9703162.92 728620.12 2985.337 V 
980 9703161.99 728620.208 2985.428 TS 
981 9703417.18 727862.913 2971.989 RIOS 
982 9703421.54 727869.277 2974.38 RIOS 
983 9703409.36 727864.27 2971.713 RIOS 
984 9703410.78 727873.226 2972.517 RIOS 
985 9703402.98 727862.921 2971.534 RIOS 
986 9703405.48 727874.477 2972.138 RIOS 
987 9703394.51 727861.745 2971.107 RIOS 
988 9703393.74 727870.426 2971.348 RIOS 
989 9703385.93 727860.759 2970.52 RIOS 
990 9703380.82 727866.38 2970.621 RIOS 
991 9703377.33 727858.31 2971.761 RIOS 
992 9703379.06 727867.049 2970.519 RIOS 
993 9703366.76 727859.882 2973.456 RIOS 
994 9703380.65 727876.542 2968.936 RIOS 
995 9703357.78 727867.985 2972.107 RIOS 
No Norte Este Elevación Descripción 
996 9703355.63 727875.335 2970.118 RIOS 
997 9703364.05 727884.848 2968.4 RIOS 
998 9703390.14 727898.474 2971.976 RIOS 
999 9703420.85 727868.323 2972.129 RIOI 
1000 9703419.02 727862.212 2971.597 RIOI 
1001 9703411.23 727871.876 2971.159 RIOI 
1002 9703410.85 727865.176 2970.971 RIOI 
1003 9703393.54 727868.777 2970.423 RIOI 
1004 9703402.48 727864.022 2970.795 RIOI 
1005 9703417.16 727865.972 2971.333 EJ 
1006 9703411.88 727867.632 2971.204 EJ 
1007 9703408.65 727867.941 2971.122 EJ 
1008 9703401.87 727864.223 2971.986 EJ 
1009 9703400.93 727863.522 2970.563 RIOI 
1010 9703388.39 727861.959 2969.881 RIOI 
1011 9703385.2 727867.003 2969.879 RIOI 
1012 9703377.55 727859.9 2969.65 RIOI 
1013 9703380.19 727865.241 2969.738 RIOI 
1014 9703380.34 727866.146 2970.579 RIOS 
1015 9703359.89 727878.455 2968.338 RIOI 
1016 9703394.04 727904.035 2974.171 RIOS 
1017 9703358.55 727874.835 2967.96 RIOI 
1018 9703375.6 727901.802 2965.397 RIOI 
1019 9703374.02 727926.605 2963.636 RIOI 
1020 9703394.1 727870.029 2971.234 RIOS 
1021 9703385.46 727867.848 2970.857 RIOS 
1022 9703379.8 727868.931 2970.493 RIOS 
1023 9703386.46 727864.403 2969.819 EJ 
1024 9703380.39 727862.933 2969.644 EJ 
1025 9703366.57 727863.467 2970.65 RIOI 
1026 9703361.42 727867.691 2970.049 RIOI 
1027 9703354.68 727882.258 2971.39 RIOS 
1028 9703362.22 727887.608 2968.396 RIOS 
1029 9703377.06 727868.574 2970.914 RIOS 
1030 9703375.32 727904.602 2966.428 RIOS 
1031 9703376.49 727913.567 2965.864 RIOS 
1032 9703374.07 727922.258 2965.132 RIOS 
1033 9703385.75 727926.24 2964.571 RIOI 
1034 9703376.09 727893.939 2965.536 EJ 
1035 9702672.69 729284.772 2925.723 K24 
1036 9703377.66 727880.052 2970.255 RIOS 
1037 9703380.08 727885.271 2968.065 TS 
1038 9703379.4 727885.742 2967.402 RIOI 
1039 9703373.12 727891.917 2965.868 RIOI 
1040 9703388.08 727897.758 2969.607 RIOS 
1041 9703372.62 727892.713 2967.346 RIOS 
1042 9703367.93 727885.253 2966.811 RIOI 
1043 9703397.22 727913.266 2971.866 RIOS 
1044 9703377.68 727906.502 2964.939 RIOI 
1045 9703377.31 727906.754 2966.198 RIOS 
1046 9703393.19 727914.415 2968.435 RIOS 
1047 9703377.7 727919.186 2964.4 RIOI 
1048 9703377.14 727919.171 2965.186 RIOS 
1049 9703394.99 727925.493 2971.896 RIOS 
1050 9703369.66 727926.351 2965.285 RIOI 
1051 9703372.82 727928.055 2963.617 RIOI 
1052 9703372.54 727927.786 2964.112 RIOS 
1053 9703386.32 727937.148 2969.758 RIOS 
1054 9703364.57 727933.419 2962.867 RIOI 
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1055 9703363.84 727932.634 2963.387 RIOS 
1056 9703370.7 727943.93 2966.93 RIOS 
1057 9703355.11 727938.859 2961.554 RIOI 
1058 9703353.75 727938.691 2962.894 RIOS 
1059 9703359.12 727952.511 2963.515 RIOS 
1060 9703347.86 727946.549 2961.218 RIOI 
1061 9703346.24 727946.238 2961.92 RIOS 
1062 9703353.58 727958.885 2963.416 RIOS 
1063 9703345.84 727953.696 2960.196 RIOI 
1064 9703347.89 727962.92 2963.366 RIOS 
1065 9703343.96 727950.5 2961.386 RIOS 
1066 9703373.96 727936.418 2963.237 RIOI 
1067 9703362.41 727941.766 2962.679 RIOI 
1068 9703335.98 727969.381 2963.611 RIOS 
1069 9703334.5 727956.252 2962.386 RIOS 
1070 9703331.83 727960.683 2960.684 RIOI 
1071 9703335.39 727969.328 2963.427 RIOS 
1072 9703362.6 727941.739 2962.707 RIOI 
1073 9703356.72 727949.533 2961.96 RIOI 
1074 9703351.51 727955.662 2960.591 RIOI 
1075 9703388.93 727914.335 2965.687 RIOI 
1076 9703348.74 727959.426 2960.737 RIOI 
1077 9703425.54 727851.667 2974.301 RIOS 
1078 9703432.66 727843.058 2973.606 RIOS 
1079 9703440.2 727836.83 2974.718 RIOS 
1080 9703448.32 727831.313 2975.444 RIOS 
1081 9703456.72 727828.195 2975.695 RIOS 
1082 9703464.71 727824.82 2976.795 RIOS 
1083 9703475.72 727815.9 2977.45 RIOS 
1084 9703483.09 727804.798 2978.248 RIOS 
1085 9703491.75 727793.534 2979.093 RIOS 
1086 9703502.47 727784.532 2978.837 RIOS 
1087 9703425.19 727855.465 2971.817 RIOI 
1088 9703432.32 727858.518 2973.898 RIOS 
1089 9703435.99 727853.434 2973.976 RIOS 
1090 9703428.91 727859.948 2971.933 RIOI 
1091 9703435.46 727852.731 2973.119 RIOI 
1092 9703447.21 727846.407 2973.877 RIOS 
1093 9703446.81 727843.994 2973.005 RIOI 
1094 9703456.85 727840.814 2974.384 RIOS 
1095 9703457.13 727839.438 2973.629 RIOI 
1096 9703468 727840.443 2975.612 RIOS 
1097 9703467.96 727838.845 2974.682 RIOI 
1098 9703478.27 727834.498 2976.188 RIOS 
1099 9703477.51 727832.284 2974.974 RIOI 
1100 9703486.62 727827.539 2978.087 RIOS 
1101 9703485.48 727826.662 2976.829 RIOI 
1102 9703492.13 727819.818 2977.458 RIOS 
1103 9703490.02 727817.386 2975.813 RIOI 
1104 9703497.02 727813.229 2977.521 RIOS 
1105 9703493.4 727808.986 2976.438 RIOI 
1106 9703506.71 727807.8 2980.269 RIOS 
1107 9703512.9 727804.406 2983.493 RIOS 
1108 9703510.67 727802.202 2980.986 RIOI 
1109 9703522.71 727800.122 2985.504 RIOS 
1110 9702731.4 729234.342 2917.964 T 
1111 9703486.77 727809.604 2976.145 RIOI 
1112 9703483.37 727816.522 2975.465 RIOI 
1113 9703476.16 727822.553 2975.195 RIOI 
No Norte Este Elevación Descripción 
1114 9703476.37 727824.904 2975.271 RIOI 
1115 9703472.36 727828.808 2975.254 RIOI 
1116 9703473.61 727830.042 2974.746 EJ 
1117 9703485.21 727818.054 2975.361 EJ 
1118 9703496.01 727811.072 2978.612 EJ 
1119 9703465 727834.462 2974.373 EJ 
1120 9703452.92 727839.152 2973.652 EJ 
1121 9703491.48 727801.585 2976.272 RIOI 
1122 9703475.39 727826.457 2974.748 RIOI 
1123 9703467.01 727830.955 2974.352 RIOI 
1124 9703461.62 727831.557 2973.973 RIOI 
1125 9703455.05 727832.293 2973.902 RIOI 
1126 9703447.95 727835.096 2973.296 RIOI 
1127 9703444.01 727839.09 2973.04 RIOI 
1128 9703439.97 727842.257 2972.771 RIOI 
1129 9703445.57 727837.337 2973.292 RIOI 
1130 9703451.77 727838.404 2973.559 EJ 
1131 9703443.54 727841.361 2972.709 EJ 
1132 9703459.07 727835.334 2973.831 EJ 
1133 9703466.22 727835.331 2974.37 EJ 
1134 9703471.57 727833.366 2974.624 EJ 
1135 9703499.02 727802.526 2976.48 RIOI 
1136 9703509.11 727798.622 2977.588 RIOI 
1137 9703422.22 727849.436 2975.343 BT 
1138 9702877.28 729115.217 2941.204 TS 
1139 9702885.93 729107.502 2942.088 TS 
1140 9702893.99 729098.104 2942.738 TS 
1141 9702889.32 729095.153 2946.251 T 
1142 9702880.07 729102.154 2946.768 T 
1143 9702882.7 729091.913 2949.223 T 
1144 9702874.71 729098.866 2949.408 T 
1145 9702869.75 729110.035 2946.42 T 
1146 9702866.31 729104.862 2948.337 T 
1147 9702859.01 729116.82 2945.624 T 
1148 9702855.68 729111.497 2948.217 T 
1149 9702849.34 729122.747 2945.12 T 
1150 9702845.28 729118.103 2947.329 T 
1151 9702840.05 729129.149 2944.287 T 
1152 9702836.55 729124.87 2946.117 T 
1153 9702831.79 729137.445 2941.881 T 
1154 9702828.22 729132.547 2945.698 T 
1155 9702825.92 729146.375 2939.523 T 
1156 9702820.72 729139.852 2943.354 T 
1157 9702816.54 729146.396 2940.997 T 
1158 9702805.81 729181.136 2930.613 TAPA 
1159 9702803.69 729184.034 2930.408 TAPA 
1160 9702805.02 729180.549 2930.516 TAPA 
1161 9702804.43 729183.142 2930.48 TAPA 
1162 9702803.65 729182.195 2930.516 TAPA 
1163 9702803.62 729182.477 2930.467 TAPA 
1164 9702804.75 729183.011 2930.54 TAPA 
1165 9702802.86 729183.376 2930.429 TAPA 
1166 9702761.85 729279.652 2923.102 T 
1167 9702754.32 729269.984 2923.423 T 
1168 9702771.68 729273.343 2922.349 T 
1169 9702765.17 729263.434 2923.709 T 
1170 9702783.93 729266.502 2921.858 T 
1171 9702776.63 729255.368 2924.263 T 
1172 9702794.74 729260.85 2921.789 T 
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1173 9702786.09 729249.477 2924.498 T 
1174 9702804.47 729254.881 2921.97 T 
1175 9702789.34 729241.128 2925.24 K30 
1176 9702792.62 729238.398 2925.039 K30 
1177 9702788.18 729232.964 2925.414 K30 
1178 9702804.49 729254.874 2921.967 T 
1179 9702797.35 729245.416 2923.302 T 
1180 9702813.06 729246.529 2922.558 T 
1181 9702802.35 729230.107 2925.376 T 
1182 9702822.6 729236.974 2923.37 T 
1183 9702810.84 729220.779 2926.034 T 
1184 9702827.04 729232.027 2923.788 T 
1185 9702807.62 729198.523 2928.63 T 
1186 9702822.44 729220.822 2925.725 T 
1187 9702814.49 729192.609 2928.879 T 
1188 9702831.47 729215.391 2925.911 T 
1189 9702838.43 729210.765 2926.022 T 
1190 9702819.95 729186.112 2929.398 T 
1191 9702849.24 729203.56 2926.34 T 
1192 9702828.05 729178.83 2930.132 T 
1193 9702858.76 729197.344 2926.829 T 
1194 9702836.22 729172.222 2930.603 T 
1195 9702867.51 729190.249 2927.322 T 
1196 9702846.19 729163.049 2931.517 T 
1197 9702876.37 729181.57 2928.2 T 
1198 9702857.97 729153.219 2932.62 T 
1199 9702885.44 729171.421 2928.986 T 
1200 9702866.12 729147.42 2933.013 T 
1201 9702894.2 729162.512 2929.53 T 
1202 9702875.53 729139.631 2933.911 T 
1203 9702902.49 729154.031 2929.929 T 
1204 9702883.93 729133.095 2934.569 T 
1205 9702911.2 729144.084 2930.564 T 
1206 9702892.74 729125.112 2935.455 T 
1207 9702919.36 729133.69 2931.395 T 
1208 9702902.89 729114.6 2936.466 T 
1209 9702926.77 729121.324 2932.664 T 
1210 9702910.71 729104.137 2937.302 T 
1211 9702926.77 729121.284 2932.667 T 
1212 9702916.71 729096.189 2938.009 T 
1213 9702933.35 729111.177 2933.659 T 
1214 9702922.06 729089.013 2938.442 T 
1215 9702938.71 729099.44 2934.934 T 
1216 9702926.96 729081.329 2939.316 T 
1217 9702942.64 729092.325 2935.531 T 
1218 9702933.95 729069.304 2940.444 T 
1219 9702950.1 729080.087 2936.665 T 
1220 9702942.24 729055.516 2941.571 T 
1221 9702957.8 729065.619 2938.424 T 
1222 9702950.03 729041.613 2943.105 T 
1223 9702964.36 729052.074 2940.289 T 
1224 9702973.09 729039.717 2941.709 T 
1225 9702959.11 729025.393 2944.488 T 
1226 9702981.7 729027.821 2943.51 T 
1227 9702965.39 729010.34 2945.826 T 
1228 9702989.58 729016.023 2944.602 T 
1229 9702975.02 728998.513 2946.732 T 
1230 9702997.7 729005.134 2945.966 T 
1231 9702987.87 728993.262 2947.489 T 
No Norte Este Elevación Descripción 
1232 9703005.39 728994.387 2947.569 T 
1233 9702994.32 728985.583 2948.405 T 
1234 9703009.25 728988.48 2948.224 T 
1235 9702997.84 728980.978 2948.531 T 
1236 9702886.32 729118.734 2940.29 TS 
1237 9702894.12 729111.61 2940.921 TS 
1238 9702885.65 729117.758 2939.978 V 
1239 9702893.13 729110.721 2940.655 V 
1240 9702891.52 729108.791 2940.745 EJ 
1241 9702884.23 729115.755 2940.066 EJ 
1242 9702889.98 729107.242 2940.721 V 
1243 9702882.81 729114.287 2939.971 V 
1244 9702889.81 729107.088 2940.665 CS 
1245 9702882.6 729114.021 2939.903 CS 
1246 9702889.37 729106.58 2940.683 TI 
1247 9702882.39 729113.628 2939.992 TI 
1248 9702895.39 729099.413 2941.261 TI 
1249 9702902.21 729090.665 2942.056 TI 
1250 9702896.05 729099.887 2941.272 CS 
1251 9702902.67 729090.844 2941.946 CS 
1252 9702896.23 729100.076 2941.34 V 
1253 9702902.99 729091.136 2942.083 V 
1254 9702897.89 729101.509 2941.329 EJ 
1255 9702904.84 729092.397 2942.096 EJ 
1256 9702899.84 729102.975 2941.357 V 
1257 9702906.78 729093.538 2942.095 V 
1258 9702908.15 729094.56 2942.231 TS 
1259 9702901.19 729104.077 2941.557 TS 
1260 9702914.37 729085.375 2942.848 TS 
1261 9702918.77 729077.935 2943.523 TS 
1262 9702913.02 729084.576 2942.737 V 
1263 9702917.75 729077.384 2943.246 V 
1264 9702911.08 729083.666 2942.794 EJ 
1265 9702915.51 729076.013 2943.36 EJ 
1266 9702908.89 729082.424 2942.814 V 
1267 9702913.65 729074.906 2943.321 V 
1268 9702908.43 729082.045 2942.705 CS 
1269 9702913.34 729074.694 2943.25 CS 
1270 9702907.63 729081.662 2942.713 TI 
1271 9702912.63 729074.285 2943.364 TI 
1272 9702918.75 729065.343 2943.913 TI 
1273 9702924.08 729057.643 2944.396 TI 
1274 9702919.29 729065.858 2943.825 CS 
1275 9702924.68 729057.987 2944.271 CS 
1276 9702919.64 729066.089 2943.895 V 
1277 9702924.86 729058.12 2944.3 V 
1278 9702921.21 729067.439 2943.905 EJ 
1279 9702926.31 729059.506 2944.349 EJ 
1280 9702922.93 729068.818 2943.811 V 
1281 9702928.56 729060.787 2944.303 V 
1282 9702924.21 729069.625 2944.142 TS 
1283 9702929.42 729061.28 2944.533 TS 
1284 9702935.85 729051.87 2944.911 TS 
1285 9702940.4 729044.566 2945.445 TS 
1286 9702934.28 729051.266 2944.674 V 
1287 9702939.3 729043.851 2945.19 V 
1288 9702932.5 729050.485 2944.776 EJ 
1289 9702937.04 729042.574 2945.29 V 
1290 9702930.25 729049.415 2944.779 V 
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1291 9702935.43 729041.672 2945.243 V 
1292 9702929.77 729049.157 2944.67 CS 
1293 9702935.24 729041.55 2945.197 CS 
1294 9702929.19 729048.896 2944.707 TI 
1295 9702934.83 729041.175 2945.178 TI 
1296 9702921.91 729058.323 2944.799 TS 
1297 9702916.48 729066.546 2944.964 TS 
1298 9702910.35 729074.752 2944.707 TS 
1299 9702904.74 729083.67 2943.935 TS 
1300 9702898.3 729092.312 2943.399 TS 
1301 9702894.05 729098.167 2942.741 TS 
1302 9702893.92 729089.339 2946.549 T 
1303 9702888.76 729085.576 2949.269 T 
1304 9702899.78 729080.724 2947.393 T 
1305 9702893.83 729076.049 2950.137 T 
1306 9702905.54 729073.178 2947.221 T 
1307 9702900.52 729068.361 2950.03 T 
1308 9702910.6 729065.251 2948.023 T 
1309 9702905.85 729061.454 2949.833 T 
1310 9702916.97 729055.758 2948.294 T 
1311 9702912.95 729051.849 2949.332 T 
1312 9702925.68 729051.582 2945.032 TS 
1313 9702929.52 729045.846 2944.939 TS 
1314 9702920.57 729052.558 2948.287 T 
1315 9702934.54 729038.523 2945.993 TS 
1316 9702924.31 729049.246 2947.758 T 
1317 9702938.75 729031.381 2946.623 TS 
1318 9702926.36 729043.683 2948.513 T 
1319 9702920.35 729046.661 2949.541 K31 
1320 9702917.44 729050.443 2949.896 K31 
1321 9702934.4 729034.272 2948.069 T 
1322 9702931.02 729034.044 2949.039 K33 
1323 9702928.26 729037.852 2948.97 K33 
1324 9702927.81 729039.193 2948.849 K32 
1325 9702925.4 729042.537 2949.055 K32 
1326 9702935.52 729032.587 2947.239 CRR34 
1327 9702941.1 729025.724 2946.703 CRR34 
1328 9702941.09 729025.747 2946.701 K35 
1329 9702951.53 729011.356 2946.892 K35 
1330 9702945.62 729018.991 2946.803 K35 
1331 9702942.81 729028.521 2946.167 V 
1332 9702947.75 729019.78 2946.603 V 
1333 9702945.18 729030.138 2946.008 EJ 
1334 9702950.47 729021.839 2946.396 EJ 
1335 9702946.93 729032.478 2945.748 V 
1336 9702953.7 729023.876 2946.147 V 
1337 9702947.98 729033.148 2946.006 TS 
1338 9702954.51 729024.39 2946.207 TS 
1339 9702960.73 729014.694 2946.723 TS 
1340 9702966.05 729006.216 2947.026 TS 
1341 9702960.15 729014.474 2946.522 V 
1342 9702965.21 729005.656 2946.79 V 
1343 9702956.89 729012.808 2946.66 EJ 
1344 9702962.37 729003.992 2946.857 EJ 
1345 9702953.78 729010.647 2946.783 V 
1346 9702960.52 729001.458 2946.901 V 
1347 9702967.63 728992.71 2947.143 TS 
1348 9702968.55 728993.904 2947.275 V 
1349 9702970.05 728995.811 2947.201 EJ 
No Norte Este Elevación Descripción 
1350 9702972.02 728997.969 2947.039 V 
1351 9702972.96 728998.859 2947.236 TS 
1352 9702953.35 729005.243 2946.928 BT 
1353 9702945.79 729001.71 2943.858 K35 
1354 9702949.5 728998.217 2942.837 T 
1355 9702948.18 728993.99 2939.036 T 
1356 9702956.18 728994.969 2941.278 T 
1357 9702954.19 728990.231 2936.35 T 
1358 9702960.39 728992.477 2942.261 T 
1359 9702956.14 728983.845 2936.749 T 
1360 9702961.7 728988.285 2941.604 T 
1361 9702967.45 728981.823 2942.421 T 
1362 9702966.93 728978.399 2939.613 T 
1363 9702973.36 728972.974 2941.159 T 
1364 9702977.45 728966.288 2941.144 T 
1365 9702971.44 728966.365 2936.67 T 
1366 9702980.48 728956.279 2939.844 T 
1367 9702975.82 728961.6 2938.393 T 
1368 9702981.03 728958.542 2940.53 T 
1369 9702975.36 728984.327 2947.634 TS 
1370 9702981.54 728977.012 2948.422 TS 
1371 9702976.14 728985.379 2947.825 V 
1372 9702982.94 728978.25 2948.467 V 
1373 9702977.55 728987.279 2947.788 EJ 
1374 9702984.8 728979.66 2948.489 EJ 
1375 9702979.17 728989.22 2947.745 V 
1376 9702986.49 728981.034 2948.406 V 
1377 9702980.07 728990.223 2947.661 TS 
1378 9702987.46 728981.793 2948.465 TS 
1379 9702988.07 728969.932 2949.312 TS 
1380 9702988.82 728970.508 2949.267 V 
1381 9702990.84 728971.578 2949.317 EJ 
1382 9702992.82 728973.159 2949.274 V 
1383 9702994.02 728974.296 2949.525 TS 
2001 9701307.07 729504.948 2794.401 VIA LAT IZQ 
2002 9701306.52 729502.847 2794.327 EJE VIA 
2003 9701306.29 729499.576 2794.318 TALUD 
2004 9701306.38 729499.994 2793.957 FONDCUNETA 
2005 9701306.44 729500.337 2794.096 VIA LAT DER 
2006 9701307.3 729507.341 2794.22 TALUD 
2007 9701307.34 729507.718 2794.496 TALUD 
2008 9701307.75 729509.845 2794.058 TALUD 
2009 9701308.73 729512.314 2792.26 TALUD 
2010 9701310.37 729517.108 2791.661 TALUD 
2011 9701327.42 729513.085 2791.02 TALUD 
2012 9701316.59 729489.298 2794.68 TALUD 
2013 9701344.73 729506.559 2791.63 TALUD 
2014 9701319.74 729495.123 2794.509 TALUD 
2015 9701361 729499.011 2791.993 TALUD 
2016 9701319.84 729495.515 2794.129 FONDCUNETA 
2017 9701370.83 729485.231 2792.261 TALUD 
2018 9701319.54 729496.147 2794.28 VIA LAT DER 
2019 9701320.54 729498.363 2794.511 EJE VIA 
2020 9701321.38 729501.24 2794.711 VIA LAT IZQ 
2021 9701321.76 729502.626 2794.497 TALUD 
2022 9701382.26 729473.29 2792.493 TALUD 
2023 9701333.45 729497.046 2794.886 TALUD 
2024 9701333.02 729496.318 2795.088 VIA LAT IZQ 
2025 9701331.47 729493.844 2794.898 EJE VIA 
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2026 9701329.37 729491.102 2794.557 VIA LAT DER 
2027 9701329.22 729490.888 2794.375 FONDCUNETA 
2028 9701328.8 729490.443 2794.863 TALUD 
2029 9701386.91 729457.062 2794.132 TALUD 
2030 9701337.59 729482.003 2795.197 TALUD 
2031 9701398.28 729445.721 2794.686 TALUD 
2032 9701337.95 729482.19 2794.924 FONDCUNETA 
2033 9701338.28 729482.383 2795.081 VIA LAT IZQ 
2034 9701340.28 729484.237 2795.395 EJE VIA 
2035 9701343.72 729486.243 2795.605 VIA LAT DER 
2036 9701346.19 729487.256 2795.293 TALUD 
2037 9701377.77 729434.99 2795.748 TALUD 
2038 9701338.69 729477.578 2795.893 CASA 
2039 9701333.55 729483.897 2796.204 CASA 
2040 9701331.38 729482.248 2795.711 CASA 
2041 9701329.42 729488.072 2795.927 CASA 
2042 9701325.93 729484.157 2795.989 CASA 
2043 9701326.44 729490.146 2795.958 CASA 
2044 9701323.52 729485.785 2796.166 CASA 
2045 9701330.96 729480.721 2796.131 CASA 
2046 9701323.4 729470.064 2796.452 CASA 
2047 9701350.43 729474.709 2796.193 TALUD 
2048 9701372.09 729444.085 2794.123 TALUD 
2049 9701349.27 729473.993 2796.192 VIA LAT DER 
2050 9701346.5 729472.326 2796.021 EJE VIA 
2051 9701344.15 729471.231 2795.981 VIA LAT IZQ 
2052 9701343.53 729470.856 2795.71 FONDCUNETA 
2053 9701343.06 729470.611 2796.06 TALUD 
2054 9701348.7 729457.551 2797.098 TALUD 
2055 9701349.24 729457.86 2796.726 FONDCUNETA 
2056 9701349.97 729458.131 2797.008 VIA LAT IZQ 
2057 9701352.22 729459.119 2796.945 EJE VIA 
2058 9701354.97 729460.033 2796.987 VIA LAT DER 
2059 9701356.77 729460.509 2796.825 TALUD 
2060 9701364.12 729458.36 2794.027 TALUD 
2061 9701363.38 729448.756 2798.052 TALUD 
2062 9701362.04 729447.988 2798.12 VIA LAT DER 
2063 9701359.38 729446.357 2798.119 EJE VIA 
2064 9701357.23 729444.97 2798.08 VIA LAT IZQ 
2065 9701356.35 729444.329 2797.472 FONDCUNETA 
2066 9701355.96 729443.997 2798.234 TALUD 
2067 9701357.64 729471.952 2792.936 TALUD 
2068 9701358.83 729436.106 2799.07 CERRAMUROS 
2069 9701376.82 729416.845 2801.666 CERRAMUROS 
2070 9701351.31 729447.825 2798.601 CASA 
2071 9701357.57 729437.966 2798.982 CASA 
2072 9701350.12 729486.435 2792.373 TALUD 
2073 9701363.74 729431.656 2799.543 TALUD 
2074 9701364.36 729432.098 2798.876 FONDCUNETA 
2075 9701365.42 729432.701 2799.424 VIA LAT IZQ 
2076 9701367.11 729434.08 2799.316 EJE VIA 
2077 9701369.29 729435.411 2799.194 VIA LAT DER 
2078 9701370.12 729436.017 2799.045 TALUD 
2079 9701340.34 729498.882 2791.792 TALUD 
2080 9701327.21 729504.576 2791.852 TALUD 
2081 9701313.62 729504.663 2793.373 TALUD 
2082 9701372.78 729421.896 2800.579 TALUD 
2083 9701373.45 729422.509 2800.061 FONDCUNETA 
2084 9701374.03 729423.076 2800.413 VIA LAT IZQ 
No Norte Este Elevación Descripción 
2085 9701375.22 729424.522 2800.368 EJE VIA 
2086 9701377.63 729426.688 2800.235 VIA LAT DER 
3001 9701379.69 729416.387 2801.043 TALUD 
3002 9701380.08 729416.551 2800.831 FONDCUNETA 
3003 9701380.41 729416.802 2800.899 VIA LAT IZQ 
3004 9701381.92 729418.557 2800.936 EJE VIA 
3005 9701384.44 729421.404 2800.917 VIA LAT DER 
3006 9701392.67 729415.224 2801.546 VIA LAT DER 
3007 9701390.92 729412.482 2801.527 EJE VIA 
3008 9701389.53 729409.988 2801.58 VIA LAT IZQ 
3009 9701383.73 729427.58 2800.598 CASA 
3010 9701385.25 729429.647 2800.636 CASA 
3011 9701385.59 729425.877 2800.619 CASA 
3012 9701387.9 729421.057 2801.178 CASA 
3013 9701396.26 729413.396 2801.676 CASA 
3014 9701383.48 729403.414 2802.578 TALUD 
3015 9701399.41 729401.6 2802.419 TALUD 
3016 9701399.92 729402.013 2802.151 VIA LAT IZQ 
3017 9701401.18 729404.007 2802.184 EJE VIA 
3018 9701403.42 729406.359 2802.204 VIA LAT DER 
3019 9701396.52 729391.997 2804.112 TALUD 
4001 9701412.66 729382.602 2805.272 TALUD 
4002 9701420.58 729375.737 2806.308 TALUD 
4003 9701426.43 729371.358 2806.889 TALUD 
4004 9701427.89 729375.852 2805.195 TALUD 
4005 9701423.08 729379.212 2804.875 TALUD 
4006 9701410.53 729419.973 2796.622 TALUD 
4007 9701422.15 729412.119 2796.822 TALUD 
4008 9701408.38 729394.746 2801.856 FONDCUNETA 
4009 9701408.01 729394.438 2802.853 TALUD 
4010 9701408.76 729395.339 2802.714 VIA LAT IZQ 
4011 9701410.31 729397.36 2802.687 EJE VIA 
4012 9701412.46 729400.279 2802.625 VIA LAT DER 
4013 9701433.53 729406.826 2797.586 TALUD 
4014 9701418.82 729385.627 2802.913 FONDCUNETA 
4015 9701419.52 729386.354 2803.023 VIA LAT DER 
4016 9701421.22 729389.051 2803.172 EJE VIA 
4017 9701423.2 729392.439 2803.26 VIA LAT DER 
4018 9701443.16 729407.824 2796.583 TALUD 
4019 9701428.2 729377.224 2803.676 FONDCUNETA 
4020 9701428.92 729377.812 2803.849 VIA LAT IZQ 
4021 9701430.38 729381.762 2803.799 EJE VIA 
4022 9701433.22 729386.612 2803.683 VIA LAT DER 
4023 9701433.8 729388.079 2803.382 TALUD 
4024 9701433.93 729388.594 2801.257 TALUD 
4025 9701464.91 729409.296 2797.196 TALUD 
4026 9701433.16 729373.132 2804.576 VIA LAT IZQ 
4027 9701445.9 729358.491 2807.237 VIA LAT IZQ 
4028 9701449.36 729361.157 2807.435 VIA LAT IZQ 
4029 9701477.25 729396.087 2799.408 TALUD 
4030 9701440.62 729372.507 2805.648 VIA LAT IZQ 
4031 9701436.56 729377.772 2804.085 VIA LAT IZQ 
4032 9701442.89 729384.025 2804.08 TALUD 
4033 9701443.23 729384.484 2801.415 TALUD 
4034 9701442.15 729383.247 2803.793 VIA LAT DER 
4035 9701441.25 729380.926 2803.797 EJE VIA 
4036 9701440.17 729377.439 2803.767 VIA LAT IZQ 
4037 9701440.08 729376.93 2803.603 FONDCUNETA 
4038 9701439.85 729376.081 2803.959 TALUD 
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4039 9701482.17 729392.458 2800.69 QUEBRADA 
4040 9701487.92 729379.992 2800.57 QUEBRADA 
4041 9701453.86 729370.106 2803.739 TALUD 
4042 9701454.01 729370.361 2803.488 FONDCUNETA 
4043 9701454.25 729370.597 2803.636 VIA LAT IZQ 
4044 9701455.58 729373.272 2803.805 EJE VIA 
4045 9701456.74 729375.154 2803.883 VIA LAT DER 
4046 9701457.3 729376.152 2803.972 TALUD 
4047 9701457.32 729376.917 2802.145 TALUD 
4048 9701485.75 729368.839 2803.491 TALUD 
4049 9701470.14 729370.034 2803.794 TALUD 
4050 9701469.85 729368.877 2803.984 VIA LAT DER 
4051 9701486.78 729364.667 2802.788 TALUD 
4052 9701485.97 729364.496 2804.21 VIA LAT DER 
4053 9701469.81 729368.898 2803.952 VIA LAT DER 
4054 9701485.26 729362.195 2804.12 EJE VIA 
4055 9701469.07 729366.985 2803.917 EJE VIA 
4056 9701484.27 729359.802 2803.945 VIA LAT IZQ 
4057 9701468.55 729364.581 2803.845 VIA LAT IZQ 
4058 9701499.11 729362.079 2804.293 VIA LAT DER 
4059 9701499.17 729362.809 2802.165 TALUD 
4999 9701498.88 729383.014 2801.358 ESTACION D 
5001 9701500.93 729362.075 2804.306 VIA LAT DER 
5002 9701500.5 729358.8 2804.267 EJE VIA 
5003 9701500.64 729356.341 2804.162 VIA LAT IZQ 
5004 9701487.93 729357.542 2802.373 QUEBRADA 
5005 9701488.13 729357.88 2802.082 QUEBRADA 
5006 9701506.73 729344.322 2804.336 TALUD 
5007 9701514.31 729336.515 2803.676 TALUD 
5008 9701511.73 729375.948 2802.245 TALUD 
5009 9701510.2 729359.835 2804.442 TALUD 
5010 9701523.75 729371.639 2803.076 TALUD 
5011 9701509.2 729356.513 2804.384 EJE VIA 
5012 9701509.14 729354.146 2804.249 VIA LAT IZQ 
5013 9701508.99 729353.297 2803.998 FONDCUNETA 
5014 9701534 729365.654 2803.268 FONDCUNETA 
5015 9701522.1 729350.327 2804.395 VIA LAT IZQ 
5016 9701521.97 729348.939 2803.679 FONDCUNETA 
5017 9701523.77 729355.655 2804.597 EJE VIA 
5018 9701522.98 729352.729 2804.551 EJE VIA 
5019 9701538.02 729349.263 2804.728 VIA LAT DER 
5020 9701536.45 729344.897 2804.769 VIA LAT IZQ 
5021 9701537.08 729347.055 2804.767 EJE VIA 
5022 9701536.5 729343.907 2804.247 FONDCUNETA 
6001 9701545.66 729339.425 2804.409 FONDCUNETA 
6002 9701545.94 729339.881 2804.827 VIA LAT IZQ 
6003 9701546.73 729341.646 2804.864 EJE VIA 
6004 9701547.99 729343.833 2804.877 VIA LAT DER 
6005 9701548.2 729344.208 2804.834 FONDCUNETA 
6006 9701559.47 729329.126 2805.17 TALUD 
6007 9701559.74 729329.348 2804.771 FONDCUNETA 
6008 9701560.31 729330.008 2805.128 VIA LAT IZQ 
6009 9701561.47 729331.655 2805.134 EJE VIA 
6010 9701563.35 729333.864 2805.149 VIA LAT DER 
6011 9701565.32 729336.913 2805.508 TALUD 
6012 9701554.52 729356.884 2803.31 TALUD 
6013 9701554.49 729356.846 2803.309 TALUD 
6014 9701532.84 729334.825 2805.778 CASA 
6015 9701525.38 729337.091 2806 CASA 
No Norte Este Elevación Descripción 
6016 9701535.53 729327.16 2805.988 CASA 
6017 9701527.31 729327.107 2807.172 CASA 
6018 9701535.56 729316.985 2807.333 CASA 
6019 9701559.76 729341.65 2804.717 TALUD 
6020 9701572.06 729320.176 2805.832 TALUD 
6021 9701572.16 729320.731 2805.296 FONDCUNETA 
6022 9701572.68 729321.609 2805.608 VIA LAT IZQ 
6023 9701575.08 729324.506 2805.603 VIA LAT DER 
6024 9701575.34 729324.797 2805.543 FONDCUNETA 
6025 9701573.78 729322.814 2805.642 EJE VIA 
6026 9701577.86 729327.703 2806.277 TALUD 
6027 9701557.27 729327.085 2805.856 CERRAMUROS 
6028 9701570.37 729318.46 2806.486 CERRAMUROS 
6029 9701585.62 729309.167 2807.296 CERRAMUROS 
6030 9701609.59 729295.957 2809.124 CERRAMUROS 
6031 9701585.6 729311.057 2806.6 TALUD 
6032 9701591.67 729317.439 2807.346 TALUD 
6033 9701586.09 729311.524 2806.396 FONDCUNETA 
6034 9701589.41 729315.452 2806.663 VIA LAT DER 
6035 9701586.72 729312.102 2806.673 VIA LAT IZQ 
6036 9701588.09 729313.788 2806.666 EJE VIA 
6037 9701593.42 729322.473 2806.344 TALUD 
6038 9701615.15 729326.481 2806.32 TALUD 
6039 9701602.64 729304.918 2807.883 EJE VIA 
6040 9701601.3 729301.42 2807.815 TALUD 
6041 9701601.51 729301.788 2807.551 FONDCUNETA 
6042 9701601.69 729302.367 2807.863 VIA LAT IZQ 
6043 9701603.76 729306.572 2807.889 VIA LAT DER 
6044 9701603.99 729307.084 2807.901 FONDCUNETA 
6045 9701617.81 729293.456 2808.892 TALUD 
6046 9701604.24 729307.608 2808.141 FONDCUNETA 
6047 9701617.88 729293.818 2808.708 FONDCUNETA 
6048 9701618.09 729294.483 2808.932 VIA LAT IZQ 
6049 9701618.67 729296.466 2808.9 EJE VIA 
6050 9701619.66 729298.778 2808.955 VIA LAT DER 
6051 9701619.94 729299.099 2808.815 FONDCUNETA 
7001 9701618.49 729292.276 2808.847 TALUD 
7002 9701618.71 729293.174 2808.819 VIA LAT IZQ 
7003 9701619.98 729295.658 2808.908 EJE VIA 
7004 9701621.12 729297.855 2808.901 VIA LAT DER 
7005 9701621.35 729298.264 2808.823 FONDCUNETA 
7006 9701621.65 729298.958 2809.082 TALUD 
7007 9701636.15 729283.954 2809.86 TALUD 
7008 9701636.27 729284.611 2809.699 FONDCUNETA 
7009 9701636.39 729285.312 2810.082 VIA LAT IZQ 
7010 9701637.83 729288.292 2810.066 EJE VIA 
7011 9701639.05 729290.721 2809.967 VIA LAT DER 
7012 9701639.28 729291.609 2810.128 TALUD 
7013 9701654.09 729286.482 2811.2 TALUD 
7014 9701653.93 729286.006 2810.987 VIA LAT DER 
7015 9701652.82 729283.293 2811.052 EJE VIA 
7016 9701651.68 729280.131 2811.113 VIA LAT IZQ 
7017 9701651.4 729278.959 2810.726 FONDCUNETA 
7018 9701651.14 729278.27 2811.059 TALUD 
7019 9701668.57 729278.636 2812.051 EJE VIA 
7020 9701668.97 729280.726 2811.969 VIA LAT DER 
7021 9701669.35 729281.565 2811.956 TALUD 
7022 9701667.56 729275.784 2812.02 VIA LAT IZQ 
7023 9701667.4 729274.942 2811.82 FONDCUNETA 
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7024 9701667.33 729274.234 2812.122 TALUD 
7025 9701685.19 729273.319 2812.859 EJE VIA 
7026 9701685.82 729275.805 2812.752 VIA LAT DER 
7027 9701686.04 729276.485 2812.967 TALUD 
7028 9701684.28 729270.242 2812.794 VIA LAT IZQ 
7029 9701683.97 729269.804 2812.594 FONDCUNETA 
7030 9701683.66 729269.033 2812.791 TALUD 
7031 9701701.89 729268.636 2813.928 EJE VIA 
7032 9701702.6 729271.725 2813.911 VIA LAT DER 
7033 9701702.67 729272.47 2813.911 TALUD 
7034 9701703.5 729265.333 2814.184 VIA LAT IZQ 
7035 9701703.69 729264.517 2813.951 FONDCUNETA 
7036 9701703.64 729263.982 2814.062 TALUD 
7037 9701718.35 729266.637 2814.798 EJE VIA 
7038 9701718.75 729270.19 2814.735 VIA LAT DER 
7039 9701718.82 729271.121 2814.8 TALUD 
7040 9701720.14 729263.018 2814.822 VIA LAT IZQ 
7041 9701720.01 729262.58 2814.69 FONDCUNETA 
7042 9701720.03 729262.079 2814.974 TALUD 
7043 9701734.81 729264.318 2815.705 EJE VIA 
7044 9701735.96 729267.642 2815.714 VIA LAT DER 
7045 9701736.22 729268.266 2815.73 TALUD 
7046 9701735.27 729260.816 2815.746 VIA LAT IZQ 
7047 9701734.93 729259.79 2815.486 FONDCUNETA 
7048 9701734.77 729259.201 2815.69 TALUD 
7049 9701751.86 729258.61 2817.042 EJE VIA 
7050 9701752.89 729261.415 2817.053 VIA LAT DER 
7051 9701753.3 729262.457 2817.189 TALUD 
7052 9701751.77 729255.011 2817.057 VIA LAT IZQ 
7053 9701751.74 729254.707 2816.812 FONDCUNETA 
7054 9701751.33 729253.861 2817.369 TALUD 
7055 9701767.58 729250.583 2818.768 EJE VIA 
7056 9701769.13 729252.672 2818.818 VIA LAT DER 
7057 9701769.59 729253.325 2818.985 TALUD 
7058 9701765.93 729247.19 2818.637 VIA LAT IZQ 
7059 9701765.55 729246.863 2818.28 FONDCUNETA 
7060 9701765.11 729245.922 2818.956 TALUD 
7061 9701781.51 729240.227 2820.187 EJE VIA 
7062 9701783.5 729242.655 2820.192 VIA LAT DER 
7063 9701783.91 729243.029 2820.418 TALUD 
7064 9701779.94 729237.255 2820.193 VIA LAT IZQ 
7065 9701780.22 729236.753 2820.168 FONDCUNETA 
7066 9701779.66 729235.79 2820.844 TALUD 
7067 9701795.29 729230.064 2821.614 EJE VIA 
7068 9701797 729232.215 2821.562 VIA LAT DER 
7069 9701797.29 729232.552 2821.828 TALUD 
7070 9701793.37 729226.964 2821.364 FONDCUNETA 
7071 9701797.75 729247.68 2819.983 TALUD 
7072 9701783.28 729219.829 2822.665 TALUD 
7073 9701785.34 729256.456 2818.584 TALUD 
7074 9701785.33 729256.471 2818.59 TALUD 
7075 9701765.39 729222.203 2821.218 TALUD 
7076 9701770.48 729266.592 2816.971 TALUD 
7077 9701749.76 729222.79 2819.723 TALUD 
7078 9701753.4 729272.424 2815.747 TALUD 
7079 9701735.16 729224.384 2818.632 TALUD 
7080 9701738.97 729274.023 2815.106 TALUD 
7081 9701718.29 729229.278 2817.534 TALUD 
7082 9701725.18 729275.962 2813.528 TALUD 
No Norte Este Elevación Descripción 
7083 9701705.65 729232.274 2816.818 TALUD 
7084 9701709.21 729276.254 2813.127 TALUD 
7085 9701689.64 729237.382 2816.11 TALUD 
7086 9701696.97 729278.486 2813.603 TALUD 
7087 9701674.73 729241.502 2815.176 TALUD 
7088 9701683.17 729285.539 2811.908 TALUD 
7089 9701659.83 729245.123 2814.2 TALUD 
7090 9701670.79 729292.099 2811.431 TALUD 
7091 9701645.28 729250.438 2813.799 TALUD 
7092 9701656.83 729303.416 2810.471 TALUD 
7093 9701632.82 729254.036 2813.534 TALUD 
7094 9701642.01 729309.376 2809.768 TALUD 
7095 9701617.67 729256.045 2814.287 TALUD 
7096 9701624.83 729312.916 2808.892 TALUD 
7097 9701609.52 729316.37 2808.121 TALUD 
8001 9701785.3 729231.614 2821.078 TALUD 
8002 9701785.72 729232.446 2820.583 FONDCUNETA 
8003 9701786.17 729232.853 2820.857 VIA LAT IZQ 
8004 9701787.68 729234.71 2820.883 EJE VIA 
8005 9701789.51 729237.09 2820.825 VIA LAT DER 
8006 9701790.15 729237.801 2820.971 TALUD 
8007 9701798.09 729221.697 2822.594 TALUD 
8008 9701798.52 729222.315 2822.058 FONDCUNETA 
8009 9701798.82 729222.638 2822.357 VIA LAT IZQ 
8010 9701800.93 729225.508 2822.441 EJE VIA 
8011 9701802.16 729226.972 2822.256 VIA LAT DER 
8012 9701802.61 729227.536 2822.456 TALUD 
8013 9701811.86 729224.694 2824.162 CASA 
8014 9701819.27 729219.536 2824.974 CASA 
8015 9701816.27 729231.019 2824.137 CASA 
8016 9701811.6 729213.975 2824.278 TALUD 
8017 9701812.06 729214.951 2823.539 FONDCUNETA 
8018 9701812.25 729215.323 2823.672 VIA LAT IZQ 
8019 9701813.65 729217.433 2823.638 EJE VIA 
8020 9701814.87 729219.082 2823.885 VIA LAT DER 
8021 9701815.04 729219.614 2823.493 FONDCUNETA 
8022 9701827.51 729204.378 2825.529 TALUD 
8023 9701827.54 729204.866 2825.102 FONDCUNETA 
8024 9701828.28 729205.745 2825.434 VIA LAT IZQ 
8025 9701828.96 729207.299 2825.335 EJE VIA 
8026 9701830.27 729209.564 2825.288 VIA LAT DER 
8027 9701829.22 729212.734 2825.989 CASA 
8028 9701832.54 729210.86 2826.15 CASA 
8029 9701843.1 729195.602 2826.712 TALUD 
8030 9701843.06 729195.817 2826.168 FONDCUNETA 
8031 9701844.62 729198.721 2826.75 EJE VIA 
8032 9701845.93 729201.594 2826.533 VIA LAT DER 
8033 9701846.32 729202.133 2826.591 TALUD 
8034 9701859.75 729195.249 2827.468 TALUD 
8035 9701859.95 729196.129 2827.566 TALUD 
8036 9701859.26 729192.791 2827.623 EJE VIA 
8037 9701858.25 729190.282 2827.828 VIA LAT IZQ 
8038 9701858.01 729189.572 2827.468 FONDCUNETA 
8039 9701856.7 729187.187 2828.77 TALUD 
8040 9701589.5 729307.239 2806.522 P. LUZ 
8041 9701616.51 729292.899 2809.75 P. LUZ 
8042 9701663.81 729272.459 2812.381 P. LUZ 
8043 9701711.19 729261.185 2814.858 P. LUZ 
8044 9701755.56 729250.023 2817.354 P. LUZ 
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8045 9701698.12 729279.918 2813.624 puente 
8046 9701695.72 729280.654 2813.496 puente 
8047 9701703.29 729296.667 2813.178 puente 
8048 9701700.66 729296.913 2813.37 puente 
9001 9701858.04 729188.218 2828.188 TALUD 
9002 9701858.13 729189 2827.573 FONDCUNETA 
9003 9701858.52 729189.83 2827.984 VIA LAT IZQ 
9004 9701870.43 729175.933 2830.114 CASA 
9005 9701865.7 729178.525 2829.968 CASA 
9006 9701844.44 729180.377 2828.779 CASA 
9007 9701840.09 729189.964 2827.956 CASA 
9008 9701875.57 729192.416 2828.469 VIA LAT DER 
9009 9701876.11 729189.264 2828.725 EJE VIA 
9010 9701876.27 729185.446 2828.964 VIA LAT IZQ 
9011 9701876.07 729184.687 2828.652 FONDCUNETA 
9012 9701876.25 729183.585 2829.338 TALUD 
9013 9701871.53 729194.672 2828.549 CASA 
9014 9701876.68 729195.364 2829.043 CASA 
9015 9701893.2 729197.918 2829.675 CASA 
9016 9701894.63 729195.639 2829.775 VIA LAT DER 
9017 9701895.21 729195.088 2829.664 VIA LAT DER 
9018 9701896.1 729192.386 2829.737 EJE VIA 
9019 9701897.03 729189.991 2829.852 VIA LAT IZQ 
9020 9701897.28 729189.254 2829.487 FONDCUNETA 
9021 9701900.59 729176.08 2835.276 TALUD 
9022 9701898.01 729188.51 2831.322 TALUD 
9023 9701915.9 729200.938 2831.132 TALUD 
9024 9701916.05 729200.406 2831.058 VIA LAT DER 
9025 9701916.56 729198.059 2831.037 EJE VIA 
9026 9701917.57 729194.595 2831.156 VIA LAT IZQ 
9027 9701917.6 729193.935 2830.617 FONDCUNETA 
9028 9701917.7 729192.645 2832.014 TALUD 
9029 9701937.63 729202.667 2832.848 TALUD 
9030 9701937.69 729201.995 2832.643 VIA LAT DER 
9031 9701937.94 729199.792 2832.727 EJE VIA 
9032 9701921.01 729180.747 2837.235 TALUD 
9033 9701942 729183.152 2839.316 TALUD 
9034 9701941.94 729194.461 2833.378 TALUD 
9999 9701969.29 729205.229 2835.588 ESTACION I 
10001 9701942.11 729193.937 2834.079 TALUD 
10002 9701941.81 729195.011 2833.199 FONDCUNETA 
10003 9701942.08 729195.74 2832.573 FONDCUNETA 
10004 9701942.19 729196.209 2832.981 VIA LAT IZQ 
10005 9701941.61 729202.374 2832.916 VIA LAT DER 
10006 9701941.53 729202.983 2832.925 TALUD 
10007 9701941.83 729200.064 2832.997 EJE VIA 
10008 9701964.19 729196.286 2835.31 TALUD 
10009 9701964.14 729197.256 2834.8 FONDCUNETA 
10010 9701964.09 729198.323 2835.08 VIA LAT IZQ 
10011 9701963.77 729201.042 2834.959 EJE VIA 
10012 9701963.43 729203.469 2834.824 VIA LAT DER 
10013 9701963.37 729204.185 2834.881 TALUD 
10014 9701984.58 729199.117 2836.948 TALUD 
10015 9701984.5 729199.601 2836.734 FONDCUNETA 
10016 9701984.54 729200.181 2836.997 VIA LAT IZQ 
10017 9701984.59 729202.45 2837.065 EJE VIA 
10018 9701984.74 729204.649 2837.212 VIA LAT DER 
10019 9701984.84 729205.419 2837.269 TALUD 
10020 9702001.37 729196.34 2839.076 TALUD 
No Norte Este Elevación Descripción 
10021 9702001.69 729197.211 2838.596 FONDCUNETA 
10022 9702001.98 729198.134 2838.956 VIA LAT IZQ 
10023 9702002.25 729200.876 2838.995 EJE VIA 
10024 9702002.8 729203.259 2839.094 VIA LAT DER 
10025 9702003.14 729204.429 2839.224 TALUD 
10026 9701916.78 729213.871 2827.701 TALUD 
10027 9701919.39 729224.348 2825.358 TALUD 
10028 9701950.13 729210.017 2829.102 TALUD 
10029 9701951.24 729215.451 2827.584 TALUD 
10030 9701963.59 729223.052 2827.456 TALUD 
10031 9701967.74 729213.921 2828.941 TALUD 
10032 9701979.45 729210.732 2832.62 TALUD 
10033 9701984.52 729218.636 2829.387 TALUD 
10034 9701981.71 729192.256 2841.151 TALUD 
10035 9701989.36 729209.474 2835.623 TALUD 
10036 9701995.51 729220.5 2830.117 TALUD 
10037 9701985.01 729185.553 2844.25 TALUD 
10038 9701992.62 729186.063 2847.7 TALUD 
10039 9701991.71 729196.382 2840.057 TALUD 
10040 9702000.51 729185.366 2847.456 TALUD 
10041 9702000.51 729185.366 2847.457 TALUD 
11001 9702040.44 729209.903 2832.192 TALUD 
11002 9702024.42 729189.565 2840.989 FONDCUNETA 
11003 9702024.81 729190.241 2841.34 VIA LAT DER 
11004 9702025.64 729192.028 2841.316 EJE VIA 
11005 9702026.59 729195.123 2841.177 VIA LAT DER 
11006 9702027.12 729196.805 2841.141 TALUD 
11007 9702011.35 729175.608 2854.786 TALUD 
11008 9702044.55 729181.627 2843.243 TALUD 
11009 9702044.73 729182.123 2842.897 FONDCUNETA 
11010 9702045.06 729182.914 2843.283 VIA LAT IZQ 
11011 9702045.61 729185.104 2843.24 EJE VIA 
11012 9702046.52 729187.991 2843.059 VIA LAT DER 
11013 9702046.77 729188.924 2843.334 TALUD 
11014 9702027.35 729175.749 2852.814 TALUD 
11015 9702056.11 729207.398 2832.836 TALUD 
11016 9702068.64 729176.561 2845.335 TALUD 
11017 9702068.75 729177.607 2844.89 FONDCUNETA 
11018 9702068.85 729178.52 2845.307 VIA LAT IZQ 
11019 9702069.15 729180.717 2845.289 EJE VIA 
11020 9702069.56 729183.534 2845.351 VIA LAT DER 
11021 9702069.96 729184.652 2845.457 TALUD 
11022 9702044.51 729170.19 2853.912 TALUD 
11023 9702082.07 729204.979 2834.424 TALUD 
11024 9702093.76 729175.018 2847.484 TALUD 
11025 9702093.82 729175.785 2847.059 FONDCUNETA 
11026 9702093.86 729176.855 2847.325 VIA LAT IZQ 
11027 9702093.9 729179.201 2847.342 EJE VIA 
11028 9702093.86 729182.602 2847.268 VIA LAT DER 
11029 9702093.94 729183.415 2847.68 TALUD 
11030 9702060.82 729168.396 2852.737 TALUD 
11031 9702095.86 729191.992 2843.847 TALUD 
11032 9702122.65 729202.522 2836.844 TALUD 
11033 9702074.06 729167.759 2853.631 TALUD 
11034 9702068.95 729152.724 2862.482 TALUD 
11035 9702087.49 729167.712 2853.925 TALUD 
11036 9702121.95 729177.209 2849.297 TALUD 
11037 9702121.89 729177.945 2848.628 FONDCUNETA 
11038 9702121.74 729178.774 2848.832 VIA LAT IZQ 
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11039 9702121.51 729181.186 2848.885 EJE VIA 
11040 9702121.39 729184.525 2848.883 VIA LAT DER 
11041 9702121.48 729185.489 2848.921 TALUD 
11042 9702099.55 729172.619 2851.579 TALUD 
11043 9702115.58 729191.161 2847.17 TALUD 
11044 9702115.99 729175.723 2850.155 TALUD 
12001 9702129.88 729177.936 2849.325 TALUD 
12002 9702129.78 729178.398 2848.863 FONDCUNETA 
12003 9702129.88 729179.226 2849.14 VIA LAT IZQ 
12004 9702129.6 729182.022 2849.217 EJE VIA 
12005 9702129.91 729185.207 2849.272 VIA LAT DER 
12006 9702129.84 729186.184 2849.291 TALUD 
12007 9702151.26 729178.809 2850.139 TALUD 
12008 9702151.13 729179.461 2849.685 FONDCUNETA 
12009 9702151.05 729179.879 2849.899 VIA LAT IZQ 
12010 9702150.92 729182.793 2849.959 EJE VIA 
12011 9702150.82 729185.887 2849.908 VIA LAT DER 
12012 9702150.81 729187.756 2849.774 TALUD 
12013 9702168.92 729179.681 2850.861 TALUD 
12014 9702168.84 729180.535 2850.356 FONDCUNETA 
12015 9702168.65 729181.696 2850.598 VIA LAT IZQ 
12016 9702168.72 729184.219 2850.648 EJE VIA 
12017 9702168.51 729187.499 2850.588 VIA LAT DER 
12018 9702169.05 729191.067 2850.2 TALUD 
12019 9702186.7 729180.988 2851.671 TALUD 
12020 9702186.56 729181.785 2851.215 FONDCUNETA 
12021 9702186.68 729182.893 2851.422 VIA LAT IZQ 
12022 9702186.61 729185.429 2851.432 EJE VIA 
12023 9702186.27 729188.382 2851.284 VIA LAT DER 
12024 9702186.27 729188.834 2851.468 TALUD 
12025 9702203.5 729182.13 2852.411 TALUD 
12026 9702203.33 729182.607 2851.777 FONDCUNETA 
12027 9702203.07 729183.725 2852.124 VIA LAT IZQ 
12028 9702202.93 729186.514 2852.126 EJE VIA 
12029 9702202.85 729189.593 2852.106 VIA LAT DER 
12030 9702202.8 729190.357 2852.19 TALUD 
12031 9702221.7 729183.563 2852.99 TALUD 
12032 9702221.49 729184.13 2852.6 FONDCUNETA 
12033 9702221.29 729185.023 2852.865 VIA LAT IZQ 
12034 9702221.26 729188.034 2852.903 EJE VIA 
12035 9702221.06 729191.417 2852.868 VIA LAT DER 
12036 9702221.09 729192.036 2852.968 TALUD 
12037 9702239.08 729185.359 2853.723 TALUD 
12038 9702239.02 729185.497 2853.247 FONDCUNETA 
12039 9702238.72 729186.638 2853.561 VIA LAT IZQ 
12040 9702238.82 729189.715 2853.65 EJE VIA 
12041 9702238.53 729193.013 2853.557 VIA LAT DER 
12042 9702238.48 729193.593 2853.727 TALUD 
12043 9702258.64 729186.711 2854.997 TALUD 
12044 9702258.48 729187.244 2854.301 FONDCUNETA 
12045 9702258.27 729188.148 2854.512 VIA LAT IZQ 
12046 9702257.87 729191.245 2854.51 EJE VIA 
12047 9702257.64 729194.516 2854.525 VIA LAT DER 
12048 9702257.62 729195.233 2854.547 TALUD 
12049 9702276.89 729188.839 2855.749 TALUD 
12050 9702276.76 729189.38 2855.281 FONDCUNETA 
12051 9702276.73 729189.747 2855.542 VIA LAT IZQ 
12052 9702276.51 729193.352 2855.559 EJE VIA 
12053 9702276.18 729195.997 2855.526 VIA LAT DER 
No Norte Este Elevación Descripción 
12054 9702276.3 729196.509 2855.67 TALUD 
12055 9702292.15 729190.542 2856.232 TALUD 
12056 9702292.25 729190.862 2856.007 FONDCUNETA 
12057 9702292.14 729191.379 2856.278 VIA LAT IZQ 
12058 9702291.87 729194.314 2856.279 EJE VIA 
12059 9702291.68 729197.288 2856.18 VIA LAT DER 
12060 9702291.67 729197.789 2856.335 TALUD 
12061 9702310.11 729192.236 2857.332 TALUD 
12062 9702309.92 729192.603 2856.884 FONDCUNETA 
12063 9702309.74 729193.487 2857.278 VIA LAT IZQ 
12064 9702309.63 729196.092 2857.153 EJE VIA 
12065 9702309.34 729198.822 2857.051 VIA LAT DER 
12066 9702309.23 729199.477 2857.254 TALUD 
12067 9702326.6 729194.123 2858.595 TALUD 
12068 9702326.21 729194.539 2858.012 FONDCUNETA 
12069 9702326.06 729194.745 2858.008 VIA LAT IZQ 
12070 9702325.03 729198.269 2857.983 EJE VIA 
12071 9702324.61 729200.462 2857.978 VIA LAT DER 
12072 9702324.56 729201.218 2858.05 TALUD 
12073 9702340.33 729195.891 2859.217 TALUD 
12074 9702339.98 729196.064 2858.61 FONDCUNETA 
12075 9702340.06 729196.331 2858.847 FONDCUNETA 
12076 9702339.71 729199.755 2858.901 EJE VIA 
12077 9702339.52 729202.672 2858.924 VIA LAT DER 
12078 9702339.51 729203.156 2859.165 TALUD 
12079 9702357.15 729197.336 2860.207 TALUD 
12080 9702357 729197.641 2859.779 FONDCUNETA 
12081 9702356.92 729198.125 2859.977 VIA LAT IZQ 
12082 9702357.24 729200.277 2860.005 EJE VIA 
12083 9702357.17 729203.255 2860.247 VIA LAT DER 
12084 9702357.19 729203.765 2860.398 TALUD 
12085 9702358.23 729179.612 2860.42 CASA 
12086 9702360.18 729186.381 2860.626 CASA 
12087 9702249.42 729199.245 2854.143 CASA 
12088 9702254.34 729199.787 2854.275 CASA 
12089 9702269.12 729202.081 2854.898 CASA 
12090 9702360.61 729213.214 2858.648 TALUD 
12091 9702361.71 729149.363 2861.752 TALUD 
12092 9702261.91 729211.433 2855.259 CASA 
12093 9702344.15 729213.961 2858.457 TALUD 
12094 9702328.92 729212.942 2857.758 TALUD 
12095 9702314.05 729209.7 2856.809 TALUD 
12096 9702322.92 729170.625 2858.58 TALUD 
12097 9702291.9 729205.266 2855.481 TALUD 
12098 9702310.65 729158.587 2858.61 TALUD 
12099 9702303.15 729148.459 2859.336 TALUD 
12100 9702240.13 729210.018 2852.235 TALUD 
12101 9702273.97 729146.374 2859.427 TALUD 
12102 9702222.65 729208.605 2851.312 TALUD 
12103 9702254.17 729150.744 2858.951 TALUD 
12104 9702199.84 729204.215 2850.576 TALUD 
12105 9702238.83 729153.884 2857.885 TALUD 
12106 9702227.6 729153.861 2858.337 TALUD 
12107 9702186.64 729207.518 2849.184 TALUD 
12108 9702214.75 729151.669 2858.062 TALUD 
12109 9702187.8 729166.155 2853.976 TALUD 
12110 9702199.49 729160.561 2854.872 TALUD 
12111 9702183.54 729160.228 2854.916 TALUD 
12112 9702165.17 729163.283 2854.341 TALUD 
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12113 9702152.28 729167.705 2852.509 TALUD 
13001 9702385 729192.784 2861.681 TALUD 
13002 9702384.99 729193.145 2861.379 FONDCUNETA 
13003 9702385.03 729193.436 2861.567 VIA LAT IZQ 
13004 9702385.47 729195.765 2861.808 EJE VIA 
13005 9702386.31 729198.758 2862.017 VIA LAT DER 
13006 9702386.34 729199.408 2862.163 TALUD 
13007 9702398.84 729186.816 2862.42 TALUD 
13008 9702398.87 729186.993 2862.332 FONDCUNETA 
13009 9702399.15 729187.423 2862.51 VIA LAT IZQ 
13010 9702400.09 729189.708 2862.661 EJE VIA 
13011 9702401.59 729192.536 2862.845 VIA LAT DER 
13012 9702401.94 729192.757 2863.151 TALUD 
13013 9702409.03 729180.346 2863.234 TALUD 
13014 9702409.1 729180.676 2863.049 FONDCUNETA 
13015 9702409.21 729181.038 2863.227 VIA LAT IZQ 
13016 9702411.16 729183.28 2863.34 EJE VIA 
13017 9702412.48 729185.806 2863.482 VIA LAT DER 
13018 9702412.74 729186.166 2863.708 TALUD 
13019 9702419.63 729173.414 2864.134 TALUD 
13020 9702419.84 729173.849 2863.999 FONDCUNETA 
13021 9702420.27 729174.623 2864.097 VIA LAT IZQ 
13022 9702421.92 729176.475 2864.121 EJE VIA 
13023 9702423.44 729178.801 2864.256 VIA LAT DER 
13024 9702423.81 729179.064 2864.44 TALUD 
13025 9702434.8 729164.053 2865.058 TALUD 
13026 9702435.26 729164.529 2864.873 FONDCUNETA 
13027 9702435.46 729165.15 2865.054 VIA LAT IZQ 
13028 9702436.86 729166.953 2865.173 EJE VIA 
13029 9702438.41 729169.272 2865.272 VIA LAT DER 
13030 9702438.61 729169.616 2865.454 TALUD 
13031 9702446.66 729156.651 2865.955 TALUD 
13032 9702446.9 729156.915 2865.841 FONDCUNETA 
13033 9702447.15 729157.371 2865.989 VIA LAT IZQ 
13034 9702448.54 729159.266 2866.081 EJE VIA 
13035 9702449.79 729161.243 2866.079 VIA LAT DER 
13036 9702450.29 729161.77 2866.404 TALUD 
13037 9702457.17 729148.773 2866.94 TALUD 
13038 9702457.57 729149.221 2866.754 VIA LAT IZQ 
13039 9702457.94 729149.826 2866.954 VIA LAT IZQ 
13040 9702459.3 729151.877 2866.956 EJE VIA 
13041 9702460.97 729154.253 2867.069 VIA LAT DER 
13042 9702461.35 729154.703 2867.375 TALUD 
13043 9702468.38 729141.373 2868.265 TALUD 
13044 9702468.73 729141.776 2867.622 FONDCUNETA 
13045 9702469.1 729142.225 2867.762 VIA LAT IZQ 
13046 9702470.27 729144.268 2867.825 EJE VIA 
13047 9702471.7 729146.462 2867.98 VIA LAT DER 
13048 9702472.23 729147.026 2868.063 TALUD 
13049 9702477.8 729134.624 2868.866 TALUD 
13050 9702478.13 729135.229 2868.286 FONDCUNETA 
13051 9702478.5 729135.73 2868.508 VIA LAT IZQ 
13052 9702480.15 729137.552 2868.613 EJE VIA 
13053 9702482 729139.75 2868.771 VIA LAT DER 
13054 9702482.37 729140.286 2868.941 TALUD 
13055 9702488.97 729126.794 2869.474 TALUD 
13056 9702489.25 729127.297 2869.156 FONDCUNETA 
13057 9702489.69 729127.74 2869.295 VIA LAT IZQ 
13058 9702491.32 729129.594 2869.468 EJE VIA 
No Norte Este Elevación Descripción 
13059 9702493.02 729132.004 2869.634 VIA LAT DER 
13060 9702493.42 729132.275 2869.643 TALUD 
13061 9702499.58 729118.607 2870.191 TALUD 
13062 9702499.94 729119.31 2869.927 FONDCUNETA 
13063 9702500.29 729119.789 2870.075 VIA LAT IZQ 
13064 9702502.16 729121.934 2870.119 EJE VIA 
13065 9702503.47 729124.037 2870.333 VIA LAT DER 
13066 9702504.01 729124.504 2870.403 TALUD 
13067 9702510.82 729110.501 2870.983 TALUD 
13068 9702511.07 729110.975 2870.66 FONDCUNETA 
13069 9702511.5 729111.435 2870.921 VIA LAT IZQ 
13070 9702513.23 729113.218 2870.911 EJE VIA 
13071 9702515.04 729115.479 2871.019 VIA LAT DER 
13072 9702515.48 729115.992 2871.023 TALUD 
13073 9702524.07 729099.466 2872.027 TALUD 
13074 9702524.34 729099.977 2871.66 FONDCUNETA 
13075 9702524.84 729100.455 2871.881 VIA LAT IZQ 
13076 9702526.58 729101.787 2872.014 EJE VIA 
13077 9702528.25 729103.953 2872.13 VIA LAT DER 
13078 9702529.01 729105.192 2871.375 TALUD 
13079 9702529.18 729105.387 2871.344 TALUD 
13080 9702534.42 729089.6 2872.636 TALUD 
13081 9702534.84 729089.819 2872.434 VIA LAT IZQ 
13082 9702535.4 729090.162 2872.596 VIA LAT IZQ 
13083 9702537.15 729091.533 2872.725 EJE VIA 
13084 9702183.12 729189.591 2852.078 P. LUZ 
13085 9702226.95 729193.175 2852.722 P. LUZ 
13086 9702325.33 729202.521 2858.25 P. LUZ 
13087 9702271.31 729187.813 2856.766 P. LUZ 
13088 9702269.24 729203.532 2855.852 CASA 
13089 9702268.56 729210.197 2855.436 CASA 
13090 9702372.19 729185.846 2861.249 CASA 
13091 9702360.22 729186.403 2861.391 CASA 
13092 9702408.7 729159.19 2864.226 CASA 
13093 9702403.33 729150.765 2864.47 CASA 
13094 9702418.93 729152.714 2864.56 CASA 
13095 9702418.02 729188.426 2864.122 CASA 
13096 9702416.03 729185.015 2864.303 CASA 
13097 9702496.75 729134.419 2870.623 CASA 
13098 9702533.46 729057.085 2875.382 CASA 
13099 9702526.91 729052.559 2875.16 CASA 
13100 9702379.19 729201.746 2861.744 P. LUZ 
13101 9702431.6 729175.594 2866.4 P. LUZ 
13102 9702463.62 729154.27 2868.829 P. LUZ 
13103 9702493.85 729133.687 2871.152 P. LUZ 
13104 9702537.22 729098.304 2873.668 P. LUZ 
14001 9702552.19 728927.505 2891.239 TALUD 
14002 9702543.5 728940.264 2887.434 TALUD 
14003 9702539.54 729048.554 2875.789 CASA 
14004 9702533.49 729057.094 2875.247 CASA 
14005 9702526.48 729052.259 2875.324 CASA 
14006 9702501.73 728988.1 2879.284 TALUD 
14007 9702469.49 728997.606 2879.834 TALUD 
14008 9702459.03 728995.125 2881.248 TALUD 
14009 9702455.83 729007.843 2878.298 TALUD 
14010 9702438.91 729035.2 2876.551 TALUD 
14011 9702429.95 729051.79 2872.435 TALUD 
14012 9702543.64 729076.989 2873.427 TALUD 
14013 9702544 729077.012 2873.223 FONDCUNETA 
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14014 9702544.45 729077.296 2873.384 VIA LAT IZQ 
14015 9702546.46 729078.435 2873.556 EJE VIA 
14016 9702549.31 729079.679 2873.784 VIA LAT DER 
14017 9702549.83 729079.998 2873.878 TALUD 
14018 9702549.62 729065.319 2874.402 TALUD 
14019 9702550.14 729065.416 2874.084 FONDCUNETA 
14020 9702550.78 729065.795 2874.282 VIA LAT IZQ 
14021 9702552.72 729066.982 2874.391 EJE VIA 
14022 9702555.65 729068.388 2874.501 VIA LAT DER 
14023 9702556.2 729068.652 2874.579 CASA 
CERRAMUROS 
14024 9702554.89 729053.542 2875.338 TALUD 
14025 9702555.44 729053.844 2875.061 FONDCUNETA 
14026 9702556.21 729054.104 2875.337 VIA LAT IZQ 
14027 9702558.59 729055.261 2875.378 EJE VIA 
14028 9702561.16 729056.249 2875.45 VIA LAT DER 
14029 9702561.73 729056.43 2875.571 CASA 
CERRAMUROS 
14030 9702559.48 729041.93 2876.311 TALUD 
14031 9702560.21 729042.094 2876.121 FONDCUNETA 
14032 9702560.96 729042.472 2876.353 VIA LAT IZQ 
14033 9702563.23 729043.324 2876.366 EJE VIA 
14034 9702566.04 729044.083 2876.449 VIA LAT DER 
14035 9702566.5 729044.253 2876.598 TALUD 
14036 9702564.52 729027.927 2877.547 TALUD 
14037 9702565.05 729028.253 2877.307 FONDCUNETA 
14038 9702565.76 729028.496 2877.537 VIA LAT IZQ 
14039 9702568.17 729029.045 2877.49 EJE VIA 
14040 9702571.12 729029.67 2877.539 VIA LAT DER 
14041 9702571.58 729029.807 2877.487 TALUD 
14042 9702568.88 729015.83 2878.521 TALUD 
14043 9702569.35 729016.1 2878.071 FONDCUNETA 
14044 9702569.95 729016.212 2878.284 VIA LAT IZQ 
14045 9702572.48 729016.851 2878.313 EJE VIA 
14046 9702574.94 729017.308 2878.377 VIA LAT DER 
14047 9702575.32 729017.313 2878.55 TALUD 
14048 9702572.76 729003.003 2879.34 TALUD 
14049 9702573.2 729003.28 2879.015 FONDCUNETA 
14050 9702573.7 729003.425 2879.195 VIA LAT IZQ 
14051 9702575.73 729004 2879.288 EJE VIA 
14052 9702578.34 729004.494 2879.403 TALUD 
14053 9702579.29 729004.743 2879.412 TALUD 
14054 9702549.78 729080.196 2873.937 CASA 
CERRAMUROS 
14055 9702494.06 729131.984 2869.755 CASA 
CERRAMUROS 
14056 9702534.92 729101.383 2871.944 CASA 
CERRAMUROS 
14057 9702579.85 729002.732 2879.218 CASA 
CERRAMUROS 
14058 9702582.71 728985.058 2880.265 CASA 
CERRAMUROS 
14059 9702582.25 728979.997 2880.572 CASA 
CERRAMUROS 
15001 9702573.98 728994.97 2880.052 TALUD 
15002 9702574.59 728995.118 2879.696 FONDCUNETA 
15003 9702575.03 728995.123 2879.857 VIA LAT IZQ 
15004 9702577.41 728995.43 2880.03 EJE VIA 
15005 9702580.34 728995.63 2880.241 VIA LAT DER 
No Norte Este Elevación Descripción 
15006 9702581.68 728993.201 2880.615 CERRAMUROS 
15007 9702581.41 728974.381 2882.291 CERRAMUROS 
15008 9702573.55 728953.192 2884.12 CASA 
15009 9702582.83 728976.305 2883.265 CASA 
15010 9702574.47 728981.819 2881.477 TALUD 
15011 9702575.03 728981.684 2880.988 FONDCUNETA 
15012 9702575.96 728981.425 2881.18 EJE VIA 
15013 9702581.71 728981.004 2881.699 VIA LAT DER 
15014 9702570.91 728970.049 2882.234 TALUD 
15015 9702571.32 728969.978 2882.121 FONDCUNETA 
15016 9702572.08 728969.641 2882.359 VIA LAT IZQ 
15017 9702574.33 728968.665 2882.399 EJE VIA 
15018 9702577.44 728967.148 2882.618 VIA LAT DER 
15019 9702578.37 728966.862 2882.215 TALUD 
15020 9702565.28 728956.397 2883.738 TALUD 
15021 9702566.93 728955.952 2883.706 VIA LAT IZQ 
15022 9702569.12 728955.123 2883.554 EJE VIA 
15023 9702572.16 728954.242 2883.433 VIA LAT DER 
15024 9702572.62 728954.091 2883.188 TALUD 
15025 9702569.37 729001.235 2879.618 CASA 
15026 9702559.88 728998.322 2880.065 CASA 
15027 9702567.83 728990.104 2880.834 CASA 
15028 9702572.37 728987.986 2880.82 CASA 
15029 9702569.36 728981.641 2880.767 CASA 
15030 9702557.37 728956.215 2883.869 muro 1.56alto 
15031 9702549.41 728960.414 2883.953 muro 1.56alto 
15032 9702536.62 728969.727 2882.313 muro 1.56alto 
15999 9702565.38 728954.858 2883.979 ESTACION O 
16001 9702569.46 728939.112 2886.204 TALUD 
16002 9702570 728939.542 2885.228 FONDCUNETA 
16003 9702571.32 728940.277 2885.291 VIA LAT IZQ 
16004 9702574.26 728943.012 2884.823 EJE VIA 
16005 9702577.38 728947.13 2884.504 VIA LAT DER 
16006 9702577.84 728948.063 2884.626 TALUD 
16007 9702602.88 728939.252 2884.499 CASA 
16008 9702588.78 728930.87 2886.113 TALUD 
16009 9702588.8 728931.325 2885.823 FONDCUNETA 
16010 9702588.69 728932.688 2885.882 VIA LAT IZQ 
16011 9702590.14 728935.89 2885.629 EJE VIA 
16012 9702591.77 728939.597 2885.39 VIA LAT DER 
16013 9702593.49 728941.545 2884.749 TALUD 
16014 9702599.44 728926.217 2886.222 TALUD 
16015 9702599.57 728926.626 2886.12 FONDCUNETA 
16016 9702600.19 728927.485 2886.251 VIA LAT IZQ 
16017 9702601.53 728929.742 2886.139 EJE VIA 
16018 9702603.04 728932.971 2885.997 VIA LAT DER 
16019 9702604.53 728935.374 2885.061 TALUD 
16020 9702574.12 728919.623 2889.274 TALUD 
16021 9702578.35 728909.558 2893.308 TALUD 
16022 9702583.73 728904.601 2894.139 TALUD 
16023 9702588.47 728916.331 2889.201 TALUD 
16831 9702999.57 728955.856 2951.1 V 
16832 9703038.45 728935.828 2954.161 PM 
16833 9702354.84 729754.482 2912.077 TI 
16834 9702877.28 729126.303 2939.337 TS 
16835 9702641.09 729363.313 2935.071 T 
16836 9702647.21 729356.49 2934.251 T 
16837 9702651.41 729346.544 2933.176 T 
16838 9702657.51 729339.966 2931.873 T 
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No Norte Este Elevación Descripción 
16839 9702662.05 729331.008 2931.056 T 
16840 9702668.02 729322.408 2930.26 T 
16841 9702657.66 729303.204 2929.721 TS 
16842 9702666.06 729298.19 2928.011 TS 
16843 9702671.23 729297.416 2927.823 BT 
16844 9702349.1 729769.094 2910.628 CS 
16845 9703044.57 728922.109 2954.945 PM 
16846 9702676.26 729293.748 2926.922 TS 
16847 9702685.11 729291.078 2926.342 TS 
16848 9702693.6 729286.469 2925.541 TS 
16849 9702702.51 729281.528 2925.061 TS 
16850 9702711.59 729278.33 2924.885 TS 
16851 9702719.63 729274.81 2924.429 TS 
16852 9702709.11 729282.035 2925.257 BT 
16853 9702663.47 729311.07 2929.751 T 
16854 9702675.33 729316.934 2929.034 T 
16855 9702670.78 729306.497 2928.781 T 
16856 9702355.5 729754.887 2912.183 CS 
16857 9703046.45 728941.009 2953.54 TI 
16858 9702677.62 729315.037 2928.807 T 
16859 9702679.37 729303.598 2927.879 T 
16860 9702683.79 729312.821 2928.63 T 
16861 9702687.64 729300.329 2927.272 T 
16862 9702690.57 729310.255 2928.32 T 
16863 9702696.87 729296.01 2926.888 T 
16864 9702699.99 729306.888 2928.166 T 
16865 9702705.05 729293.048 2926.651 T 
16866 9702706.74 729305.379 2927.957 T 
16867 9702713.25 729290.034 2926.479 T 
16868 9703055.86 728928.201 2954.158 TI 
16869 9702349.71 729769.634 2911.008 V 
16870 9702713.85 729305.756 2928.113 T 
16871 9702659.9 729292.139 2926.492 CRR23 
16872 9702673.47 729286.375 2925.569 CRR23 
16873 9702658.91 729289.743 2926.319 K23 
16874 9702670.73 729285.566 2925.748 K23 
16875 9702678.76 729282.641 2925.374 K24 
16876 9702676.87 729277.175 2921.38 K24 
16877 9702677.5 729277.635 2921.415 T 
16878 9702680.75 729273.184 2919.52 T 
16879 9703063.18 728918.313 2954.548 TI 
16880 9702356.04 729755.119 2912.319 V 
16881 9702676.06 729270.705 2916.863 T 
16882 9702698.9 729269.113 2920.829 T 
16883 9702695.52 729263.326 2917.894 T 
16884 9702698.19 729261.28 2918.005 K25 
16885 9702703.25 729271.018 2923.133 K25 
16886 9702713.79 729265.698 2923.127 K25 
16887 9702715.2 729268.027 2923.207 CRR25 
16888 9702703.56 729273.927 2923.182 CRR25 
16889 9702694.21 729273.834 2922.154 T 
16890 9702689.17 729267.777 2917.781 T 
16891 9702351.63 729770.464 2911.093 EJ 
16892 9703068.5 728906.236 2954.868 TI 
16893 9702729.46 729289.818 2926.308 T 
16894 9702719.71 729287.063 2926.725 T 
16895 9702733.18 729295.053 2925.975 T 
16896 9702741.24 729290.307 2924.727 T 
16897 9702737.23 729282.656 2924.776 T 
No Norte Este Elevación Descripción 
16898 9702756.54 729283.297 2923.28 T 
16899 9702749.35 729273.666 2923.754 T 
16900 9702731.09 729282.206 2925.369 CANAL 
16901 9702729.87 729282.795 2925.852 CANAL 
16902 9702733.81 729275.467 2924.921 CANAL 
16903 9702357.96 729755.914 2912.379 EJ 
16904 9703050.66 728911.369 2955.588 PM 
16905 9702735.96 729273.339 2924.861 CANAL 
16906 9702735.27 729272.955 2924.764 CANAL 
16907 9702740.98 729264.306 2923.838 CANAL 
16908 9702740.5 729263.403 2924.173 CANAL 
16909 9702734.67 729266.752 2924.191 TS 
16910 9702740.5 729263.419 2924.156 TS 
16911 9702726.74 729271.507 2924.288 TS 
16912 9702734.55 729249.207 2922.756 T 
16913 9702744.25 729242.722 2923.075 T 
16914 9702750.57 729247.82 2924.259 TS 
16915 9703055.45 728900.583 2955.925 PM 
16916 9702353.5 729771.608 2911.041 V 
16917 9702759.58 729241.554 2924.766 TS 
16918 9702766.34 729235.071 2925.328 TS 
16919 9702772.77 729225.247 2926.446 TS 
16920 9702778.26 729218.196 2926.965 TS 
16921 9702783.71 729208.425 2927.774 TS 
16922 9702788.89 729201.533 2928.72 TS 
16923 9702796.28 729189.332 2930.396 TS 
16924 9702789.37 729182.809 2931.581 T 
16925 9702784.45 729192.013 2929.57 T 
16926 9702774 729185.392 2929.445 T 
16927 9703062.24 728888.789 2956.246 PM 
16928 9702359.7 729756.788 2912.32 V 
16929 9702778.13 729204.106 2927.792 T 
16930 9702770.53 729198.981 2927.645 T 
16931 9702772.25 729210.946 2927.065 T 
16932 9702765.8 729207.073 2926.959 T 
16933 9702767.77 729217.443 2926.56 T 
16934 9702760.23 729212.446 2926.115 T 
16935 9702753.59 729218.915 2924.733 T 
16936 9702762.76 729226.9 2925.741 T 
16937 9702757.87 729236.569 2925.15 T 
16938 9702761.96 729224.518 2925.839 CANAL 
16939 9702360.43 729757.18 2912.075 CS 
16940 9703074.47 728897.816 2955.309 TI 
16941 9702762.6 729224.959 2925.948 CANAL 
16942 9702758.69 729230.266 2925.342 CANAL 
16943 9702759.41 729230.681 2925.396 CANAL 
16944 9702754.31 729239.955 2925.023 CANAL 
16945 9702753.43 729239.956 2924.882 CANAL 
16946 9702750.71 729246.539 2924.299 CANAL 
16947 9702749.92 729246.179 2924.07 CANAL 
16948 9702754.9 729241.21 2924.831 BT 
16949 9702761.46 729230.289 2925.497 BT 
16950 9702741.89 729245.434 2923.412 KM26 
16951 9703087.03 728800.382 2964.412 J40 
16952 9703431.59 727789.17 2984.438 K2 
16953 9702998.22 728954.876 2951.085 PA 
16954 9702361.26 729757.47 2912.069 TI 
16955 9703056.49 728873.606 2957.966 VK 
16956 9702745.84 729235.221 2923.022 KM26 
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No Norte Este Elevación Descripción 
16957 9702742.5 729233.037 2923.102 K27 
16958 9702751.73 729237.582 2923.16 K27 
16959 9702756.53 729228.447 2923.12 K27 
16960 9702713.68 729261.31 2920.355 T 
16961 9702710.88 729255.411 2918.158 T 
16962 9702722.83 729254.175 2920.488 T 
16963 9702719.41 729248.645 2918.163 T 
16964 9702723.7 729242.25 2918.055 T 
16965 9702730.34 729249.23 2921.634 T 
16966 9702352.83 729772.929 2910.912 EC 
16967 9703053.7 728876.822 2957.809 VK 
16968 9702733.13 729240.764 2920.653 T 
16969 9702735.48 729243.069 2922.476 KM26 
16970 9702733.37 729225.656 2918.564 T 
16971 9702806.29 729172.511 2933.023 K27 
16972 9702799.67 729180.834 2932.436 K27 
16973 9702799.42 729166.606 2933 K27 
16974 9702809.65 729163.127 2935.377 K28 
16975 9702812.5 729159.436 2936.861 K28 
16976 9702809.35 729156.861 2937.1 K28 
16977 9702356.79 729772.264 2911.251 EC 
16978 9703056.35 728877.283 2957.703 VK 
16979 9702816.01 729154.923 2938.065 K29 
16980 9702813.87 729157.562 2937.652 K29 
16981 9702810.38 729154.98 2937.487 K29 
16982 9702808.12 729167.47 2934.862 T 
16983 9702819.58 729158.879 2936.2 T 
16984 9702814.44 729164.768 2935.181 T 
16985 9702810.89 729172.756 2932.569 TS 
16986 9702822.81 729159.98 2933.996 TS 
16987 9702819.07 729164.571 2933.37 TS 
16988 9702817.44 729165.864 2932.491 POZO 
16989 9702358 729768.082 2911.478 EC 
16990 9703064.6 728881.002 2956.961 VK 
16991 9702817.93 729165.243 2932.521 POZO 
16992 9702817.52 729164.982 2932.523 POZO 
16993 9702817.07 729165.53 2932.518 POZO 
16994 9702830.71 729152.145 2935.257 TS 
16995 9702839.39 729144.258 2936.879 TS 
16996 9702846.54 729137.772 2937.65 TS 
16997 9702856.91 729130.127 2938.987 TS 
16998 9702867.25 729123.677 2939.575 TS 
16999 9702355.76 729766.477 2911.459 EC 
17000 9703063.28 728883.003 2956.883 VK 
17001 9702360.84 729737.983 2913.986 BT 
17002 9703073.03 728887.929 2955.822 VK 
17003 9702360.82 729740.465 2913.434 TI 
17004 9703071.6 728890.002 2955.954 VK 
17005 9703057.72 728875.588 2957.78 AUX3 
17006 9702367.64 729725.628 2915.341 TI 
17007 9702361.5 729740.836 2913.331 CS 
17008 9702368.27 729726.29 2915.264 CS 
17009 9703048.75 728887.423 2957.321 KNL3 
17010 9703001.6 728956.618 2951.154 PA 
17011 9703041.15 728898.752 2957.167 KNL3 
17012 9702362.06 729741.211 2913.563 V 
17013 9703048.33 728886.974 2957.332 KNL3 
17014 9702368.77 729726.718 2915.285 V 
17015 9702364.11 729742.244 2913.723 EJ 
No Norte Este Elevación Descripción 
17016 9703040.68 728898.575 2957.232 KNL3 
17017 9702370.66 729727.816 2915.28 EJ 
17018 9703038.3 728907.032 2957.066 PZO 
17019 9703039.4 728907.828 2957.102 PZO 
17020 9702365.93 729743.214 2913.695 V 
17021 9703038.29 728909.431 2957.005 PZO 
17022 9702372.73 729728.992 2915.269 V 
17023 9702366.99 729743.778 2913.181 CS 
17024 9703036.95 728908.795 2957.041 PZO 
17025 9702373.35 729729.288 2915.071 CS 
17026 9703038.27 728903.746 2956.877 KNL2 
17027 9703038.45 728903.721 2957.068 KNL2 
17028 9702367.45 729744.039 2913.148 TI 
17029 9703036.82 728907.363 2957.502 KNL2 
17030 9702374.17 729729.575 2915.189 TI 
17031 9703156.48 728725.207 2973.73 J50 
17032 9703447.2 727788.816 2984.442 PA 
17033 9703110.01 728777.774 2967.085 V 
17034 9702368.05 729739.363 2914.143 EC 
17035 9703036.08 728907.136 2957.275 KNL2 
17036 9702369.53 729724.076 2915.569 EC 
17037 9703029.99 728920.871 2956.181 KNL2 
17038 9702369.97 729735.989 2914.495 EC 
17039 9703029.61 728920.605 2956.184 KNL2 
17040 9702367.1 729721.234 2915.642 EC 
17041 9703026.86 728927.614 2955.957 KNL2 
17042 9702367.99 729718.154 2915.644 EC 
17043 9703026.3 728928.06 2956.092 KNL2 
17044 9702371.94 729719.448 2916.03 EC 
17045 9703029.65 728931.482 2955.668 KNL2 
17046 9702372.49 729737.705 2914.72 EC 
17047 9703029.27 728931.832 2955.468 KNL2 
17048 9702371.32 729740.137 2914.518 EC 
17049 9702380.26 729716.764 2916.653 TI 
17050 9702387.31 729701.205 2918.055 TI 
17051 9703444.75 727787.487 2984.614 P 
17052 9703094.63 728796.212 2965.079 V 
17053 9702386.56 729700.658 2917.975 CS 
17054 9702379 729716.287 2916.533 V 
17055 9702385.89 729700.378 2918.099 V 
17056 9702376.68 729715.407 2916.592 EJ 
17057 9702384.21 729699.299 2918.178 EJ 
17058 9702374.63 729714.239 2916.57 V 
17059 9702382.28 729698.302 2918.143 V 
17060 9702374.03 729714.127 2916.362 CS 
17061 9702381.11 729699.182 2917.836 CS 
17062 9703450.17 727800.143 2983.155 PA 
17063 9703009.02 728940.962 2952.637 V 
17064 9702373.21 729713.785 2916.303 TI 
17065 9703408.65 727842.959 2975.254 V 
17066 9702380.48 729698.911 2917.731 TI 
17067 9703399.72 727848.412 2975.188 V 
17068 9702379.41 729715.953 2916.59 EC 
17069 9703408.16 727849.101 2975.055 V 
17070 9702381.34 729715.681 2917.197 EC 
17071 9703398.76 727843.084 2975.149 V 
17072 9702383.32 729711.717 2917.223 EC 
17073 9703389.15 727848.902 2975.297 V 
17074 9702382.04 729710.479 2917.188 EC 
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17075 9703373.57 727846.723 2975.565 V 
17076 9702394.05 729686.985 2919.575 TI 
17077 9703365.74 727853.843 2975.519 V 
17078 9702402.65 729669.664 2921.446 TI 
17079 9703343.12 727856.603 2975.235 V 
17080 9702393.26 729686.46 2919.56 CS 
17081 9703335.78 727864.006 2975.072 V 
17082 9702401.76 729669.369 2921.119 CS 
17083 9703322.88 727864.074 2974.708 V 
17084 9703012.19 728942.772 2952.691 V 
17085 9703314.52 727871.822 2974.16 V 
17086 9702392.74 729686.264 2919.574 V 
17087 9703286.82 727878.438 2973.591 RF 
17088 9702401.13 729669.068 2921.245 V 
17089 9703316.34 727864.651 2974.572 C4 
17090 9702390.77 729685.335 2919.622 EJ 
17091 9702398.9 729668.428 2921.31 EJ 
17092 9702388.82 729684.426 2919.621 V 
17093 9702396.51 729667.83 2921.222 V 
17094 9702396.14 729667.662 2921.215 CS 
17095 9702395.24 729667.277 2921.655 TI 
17096 9702361.5 729758.988 2911.782 K5 
17097 9702357.24 729772.43 2911.328 K5 
17098 9703013.36 728943.851 2952.926 PA 
17099 9703456.01 727806.341 2978.455 PM 
17100 9702363.06 729774.356 2910.417 K5 
17101 9702360.86 729791.199 2908.82 K3 
17102 9702360.88 729791.178 2908.818 T 
17103 9702361.26 729781.366 2909.444 T 
17104 9702370.02 729790.732 2908.964 T 
17105 9702373 729782.565 2909.589 T 
17106 9702375.34 729777.116 2910.155 T 
17107 9702331.34 729780.259 2910.23 T 
17108 9702320.99 729775.148 2910.852 T 
17109 9702318.53 729766.124 2911.664 T 
17110 9703433.32 727791.605 2984.206 PM 
17111 9703146.13 728736.732 2972.403 X1 
17112 9702332.36 729768.352 2911.31 T 
17113 9702318 729755.197 2912.35 T 
17114 9702332.22 729758.186 2911.916 T 
17115 9702318.1 729752.655 2912.731 T 
17116 9702343.08 729747.642 2912.922 T 
17117 9702327.61 729735.866 2914.364 T 
17118 9702345.76 729736.943 2913.991 T 
17119 9702333.31 729719.782 2915.772 T 
17120 9702346.45 729723.748 2915.464 T 
17121 9703447.94 727816.488 2976.048 PM 
17122 9702339.37 729706.004 2916.91 T 
17123 9702346.82 729707.477 2916.862 T 
17124 9702346.18 729692.677 2917.851 T 
17125 9702369.14 729753.951 2912.677 T 
17126 9702376.95 729751.69 2913.116 T 
17127 9702379.1 729745.972 2914.014 T 
17128 9702360.47 729734.667 2914.416 K6 
17129 9702352.25 729730.393 2913.857 K6 
17130 9702366.51 729721.296 2915.32 K6 
17131 9702383.2 729746.483 2914.305 K7 
17132 9703424.89 727785.86 2985.412 T 
17133 9702284.06 729821.778 2908.711 V 
No Norte Este Elevación Descripción 
17134 9703017.88 728926.769 2954.085 V 
17135 9703091.19 728795.359 2964.902 X2 
17136 9702379.68 729756.34 2912.25 K5 
17137 9702372.59 729741.397 2914.719 K7 
17138 9702377.89 729729.547 2914.946 K7 
17139 9702383.46 729711.52 2917.166 CRR8 
17140 9702379.25 729726.438 2915.62 CRR8 
17141 9702377.06 729724.702 2915.903 CRR8 
17142 9702377.14 729723.806 2916.029 TAPA 
17143 9702361.09 729705.385 2917.217 T 
17144 9702354.63 729688.677 2918.125 T 
17145 9703419.11 727791.87 2984.562 T 
17146 9702281.87 729813.563 2908.629 V 
17147 9703021.11 728928.046 2954.271 V 
17148 9702366.1 729692.674 2918.408 T 
17149 9702358.87 729684.13 2918.928 T 
17150 9702383.25 729710.164 2917.871 K9 
17151 9702386.63 729703.992 2918.06 K9 
17152 9702386.34 729712.435 2917.729 K9 
17153 9702382.08 729694.348 2918.686 CRR10 
17154 9702390.85 729676.777 2920.146 CRR10 
17155 9702380.26 729693.22 2920.013 K10 
17156 9702389.28 729699.721 2919.134 K11 
17157 9702393.09 729692.572 2919.154 K11 
17158 9703019.08 728927.952 2954.164 E 
17159 9703426.47 727798.274 2983.389 PM 
17160 9702292.27 729819.787 2908.633 V 
17161 9703054.82 728876.458 2957.967 X3 
17162 9702388.79 729676.145 2920.205 K10 
17163 9702403.72 729700.975 2919.119 K11 
17164 9702384.15 729673.808 2920.336 K10 
17165 9702389.78 729674.658 2920.357 BT 
17166 9702402.42 729696.672 2919.394 T 
17167 9702413.63 729678.034 2920.439 T 
17168 9702412.91 729703.718 2919.066 T 
17169 9702422.62 729683.652 2919.937 T 
17170 9702418.04 729694.774 2919.588 T 
17171 9702408.42 729687.629 2919.998 T 
17172 9703026.57 728912.072 2955.44 E 
17173 9703442.75 727810.224 2981.035 PA 
17174 9702290.49 729811.084 2908.61 V 
17175 9702429.73 729674.142 2921.189 T 
17176 9702414.16 729664.61 2921.853 T 
17177 9702435.23 729664.754 2922.186 T 
17178 9702421.55 729656.268 2922.675 T 
17179 9702436.43 729660.253 2922.586 K12 
17180 9702416.45 729647.487 2923.977 K12 
17181 9702419.6 729640.54 2924.073 K12 
17182 9702400.01 729647.571 2923.728 K13 
17183 9702392.87 729643.595 2923.793 K13 
17184 9702404.95 729638.815 2923.994 K13 
17185 9703437.11 727806.626 2982.436 PA 
17186 9702301.01 729817.981 2908.69 V 
17187 9703028.65 728912.757 2955.377 V 
17188 9703025.05 728909.794 2955.581 X4 
17189 9702377.66 729670.627 2920.522 T 
17190 9702381.27 729661.769 2921.571 T 
17191 9702366.21 729670.189 2920.282 T 
17192 9702371.29 729657.937 2921.832 T 
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17193 9702386.18 729647.735 2923.07 T 
17194 9702373.51 729644.599 2923.061 T 
17195 9702389.8 729637.897 2923.764 T 
17196 9702380.37 729628.238 2923.757 T 
17197 9702402.41 729651.537 2922.692 TI 
17198 9702406.65 729642.206 2923.436 TI 
17199 9703436.31 727818.769 2979.31 PA 
17200 9702299.13 729809.156 2908.683 V 
17201 9703024.34 728911.233 2955.418 V 
17202 9702402.84 729652.213 2922.527 CS 
17203 9702407.52 729642.523 2923.257 CS 
17204 9702403.38 729652.648 2922.524 V 
17205 9702408.08 729642.73 2923.293 V 
17206 9702405.51 729653.841 2922.54 EJ 
17207 9702410.17 729643.618 2923.388 EJ 
17208 9702407.64 729654.888 2922.426 V 
17209 9702412.25 729644.477 2923.321 V 
17210 9702412.86 729644.71 2923.222 CS 
17211 9703430.71 727814.128 2981.752 PA 
17212 9703023.69 728910.888 2955.366 PA 
17213 9702314.56 729814.89 2908.871 V 
17214 9703000.49 728962.725 2950.799 X5 
17215 9702413.61 729644.932 2923.566 TI 
17216 9702408.4 729655.269 2922.328 CS 
17217 9702408.91 729655.695 2922.332 TI 
17218 9702417.72 729635.478 2924.306 TI 
17219 9702422.97 729623.733 2925.161 TI 
17220 9702417.08 729634.994 2924.127 CS 
17221 9702422.51 729623.642 2925.108 CS 
17222 9702416.65 729634.774 2924.153 V 
17223 9702422.07 729623.389 2925.116 V 
17224 9703031.54 728914.574 2956.144 PA 
17225 9703423.6 727807.06 2982.566 PM 
17226 9702312.94 729806.142 2908.788 V 
17227 9702414.65 729633.997 2924.177 EJ 
17228 9702419.92 729622.594 2925.085 EJ 
17229 9702412.4 729633.298 2924.09 V 
17230 9702416.93 729621.735 2924.944 V 
17231 9702425.72 729627.505 2925.778 K14 
17232 9702434.45 729609.592 2926.422 K14 
17233 9702428.95 729629.219 2925.748 K14 
17234 9702422.38 729607.637 2926.144 CS 
17235 9702411.9 729633.008 2924.038 CS 
17236 9702421.71 729606.665 2926.211 TI 
17237 9703029.41 728913.118 2955.175 KNL1 
17238 9703440.99 727824.119 2975.623 PM 
17239 9702313.17 729804.956 2908.607 TI 
17240 9702967.47 728993.161 2947.41 XJ9 
17241 9702411.9 729630.484 2924.843 TI 
17242 9702416.39 729621.807 2924.77 CS 
17243 9702415.73 729621.446 2925.028 TI 
17244 9702414.4 729621.567 2925.407 BT 
17245 9702423.1 729607.715 2926.215 V 
17246 9702425.89 729608.421 2926.223 EJ 
17247 9702428.52 729609.138 2926.151 V 
17248 9702428.92 729609.146 2926.188 CS 
17249 9702429.4 729609.398 2926.311 TI 
17250 9702430.97 729587.151 2927.441 TI 
17251 9703017.12 728935.677 2953.263 KNL1 
No Norte Este Elevación Descripción 
17252 9703417.83 727799.027 2983.417 T 
17253 9702323.09 729802.966 2908.704 TI 
17254 9702426.15 729597.435 2926.574 TI 
17255 9702431.71 729587.274 2927.237 CS 
17256 9702426.98 729597.723 2926.556 CS 
17257 9702432.34 729587.398 2927.411 V 
17258 9702427.55 729597.912 2926.73 V 
17259 9702434.62 729588.024 2927.517 EJ 
17260 9702429.89 729598.919 2926.845 EJ 
17261 9702437.95 729586.938 2927.525 V 
17262 9702432.31 729600.1 2926.756 V 
17263 9702438.21 729587.032 2927.39 CS 
17264 9702313.38 729806.163 2908.646 CS 
17265 9703005.69 728954.217 2951.07 KNL1 
17266 9703432.61 727832.468 2975.073 P 
17267 9702432.57 729600.299 2926.699 CS 
17268 9702438.59 729587.072 2927.698 TI 
17269 9702433.32 729600.518 2926.775 TI 
17270 9702444.02 729573.999 2928.338 TI 
17271 9702438.84 729571.076 2928.313 TI 
17272 9702443.6 729573.559 2928.239 CS 
17273 9702439.69 729571.367 2928.214 CS 
17274 9702443.3 729573.324 2928.312 V 
17275 9702439.99 729571.66 2928.343 V 
17276 9702441.71 729572.537 2928.4 EJ 
17277 9702323.32 729803.699 2908.669 CS 
17278 9703410.91 727806.534 2982.922 T 
17279 9703001.38 728962.447 2950.735 VK 
17280 9702444.11 729561.933 2928.669 TI 
17281 9702449.75 729563.867 2928.77 TI 
17282 9702444.85 729562.373 2928.639 CS 
17283 9702449.3 729563.672 2928.629 CS 
17284 9702445.14 729562.545 2928.714 V 
17285 9702448.85 729563.636 2928.631 V 
17286 9702446.54 729563.34 2928.762 EJ 
17287 9702443.3 729561.631 2929.573 TS 
17288 9702450.99 729564.817 2930.08 TS 
17289 9702437.95 729570.428 2928.885 TS 
17290 9703416.73 727815.546 2982.135 PM 
17291 9702323.66 729805.07 2908.865 V 
17292 9702998.09 728968.345 2950.141 VK 
17293 9702446.09 729572.595 2928.919 TS 
17294 9702445.81 729573.129 2928.412 TS 
17295 9702432.78 729581.786 2928.327 TS 
17296 9702439.57 729586.565 2928.07 TS 
17297 9702428.92 729589.769 2927.713 TS 
17298 9702424.57 729598.496 2927.47 TS 
17299 9702420.51 729606.522 2927.192 TS 
17300 9702419.35 729604.734 2927.22 K15 
17301 9702421.53 729597.036 2927.437 K15 
17302 9702416.62 729595.271 2927.355 K15 
17303 9702324.31 729807.127 2908.931 EJ 
17304 9703427.66 727829.709 2977.117 PA 
17305 9703005.67 728971.491 2950.464 VK 
17306 9702417.63 729594.093 2927.617 T 
17307 9702413.9 729592.002 2927.181 T 
17308 9702422.73 729586.468 2927.555 T 
17309 9702414.78 729585.843 2927.454 T 
17310 9702424.58 729577.691 2928.552 T 
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17311 9702416.12 729576.208 2927.628 T 
17312 9702427.04 729569.796 2928.989 T 
17313 9702417.45 729568.599 2927.946 T 
17314 9702432 729559.375 2929.058 T 
17315 9702419.76 729554.8 2928.261 T 
17316 9702315.11 729810.691 2908.896 EJ 
17317 9703421.63 727822.355 2981.236 PA 
17318 9703006.77 728968.978 2950.592 VK 
17319 9702438.32 729592.094 2927.438 K16 
17320 9702432.97 729604.079 2927.271 K16 
17321 9702449.15 729597.198 2927.714 K16 
17322 9702435.84 729596.75 2927.229 TAPA 
17323 9702448.56 729592.416 2928.235 T 
17324 9702457.14 729599.302 2928.249 T 
17325 9702455.81 729582.246 2928.74 T 
17326 9702465.29 729588.946 2928.831 T 
17327 9702462.61 729573.61 2930.31 T 
17328 9702471.5 729578.78 2930.662 T 
17329 9703422.39 727840.934 2975.69 PA 
17330 9702325.31 729809.505 2908.775 V 
17331 9703010.59 728971.841 2950.41 VK 
17332 9702467.7 729572.475 2930.862 K17 
17333 9702457.44 729564.802 2930.686 K17 
17334 9702463.55 729556.688 2931.341 K17 
17335 9702445.52 729554.998 2930.168 BT 
17336 9702406 729616.389 2925.389 T 
17337 9702399.42 729626.158 2924.463 T 
17338 9702396.38 729610.614 2925.346 T 
17339 9702390.07 729620.142 2924.506 T 
17340 9702391.26 729631.02 2924.017 T 
17341 9702371.03 729599.313 2925.154 V 
17342 9703414.74 727826.705 2981.224 PA 
17343 9702315.47 729814.878 2908.914 TS 
17344 9703009.41 728973.947 2950.373 VK 
17345 9702372.48 729595.355 2925.452 V 
17346 9702384.49 729602.523 2925.851 V 
17347 9702385.49 729599.091 2925.979 V 
17348 9702394.24 729604.954 2926.255 V 
17349 9702395.75 729601.455 2926.398 V 
17350 9702403.54 729608.266 2926.311 V 
17351 9702405.02 729605.028 2926.294 V 
17352 9702412.31 729611.448 2926.239 V 
17353 9702413.95 729607.723 2926.177 V 
17354 9702417.59 729613.856 2925.866 V 
17355 9702991.26 728965.564 2949.635 K1 
17356 9703422.05 727846.311 2975.153 PA 
17357 9702320.35 729813.061 2908.702 V 
17358 9702419.95 729609.005 2926.229 V 
17359 9702418.54 729615.47 2925.569 V 
17360 9702418.82 729617.272 2925.367 V 
17361 9702420.6 729629.4 2924.781 MRDSGS 
17362 9702420.03 729630.994 2924.767 MRDSGS 
17363 9702420.36 729629.293 2924.774 MRDSGS 
17364 9702419.77 729630.759 2924.773 MRDSGS 
17365 9702420.66 729629.45 2924.534 MRDSGS 
17366 9702420.2 729630.722 2924.539 MRDSGS 
17367 9702420.56 729629.673 2924.548 MRDSGS 
17368 9702996.89 728958.391 2950.661 K1 
17369 9703416.98 727830.768 2978.464 P 
No Norte Este Elevación Descripción 
17370 9702326.9 729808.746 2908.855 V 
17371 9702420.09 729630.979 2924.546 MRDSGS 
17372 9702421.33 729629.963 2924.531 MRDSGS 
17373 9702420.96 729631.046 2924.525 MRDSGS 
17374 9702421.41 729629.812 2924.622 MRDSGS 
17375 9702420.87 729631.316 2924.458 MRDSGS 
17376 9702420.5 729629.701 2923.735 MRDSGI 
17377 9702420.33 729630.682 2923.72 MRDSGI 
17378 9702421.2 729629.942 2923.784 MRDSGI 
17379 9702421 729630.982 2923.712 MRDSGI 
17380 9702419.66 729630.722 2924.482 MRDSGI 
17381 9703422.27 727849.655 2975.13 BT 
17382 9702993.65 728955.635 2947.935 K1 
17383 9702325.24 729813.425 2908.295 V 
17384 9702420.22 729629.35 2924.666 MRDSGI 
17385 9702420.38 729630.106 2923.7 DSG0.40 
17386 9702413.44 729628.287 2923.619 DSG0.40 
17387 9702413.38 729628.513 2924.356 MRDSGS 
17388 9702412.64 729628.59 2924.318 MRDSGS 
17389 9702413.36 729628.495 2924.353 MRDSGS 
17390 9702412.65 729628.913 2924.395 MRDSGS 
17391 9702413.23 729628.853 2924.329 MRDSGS 
17392 9702413.03 729627.607 2924.274 MRDSGS 
17393 9702413.58 729628.008 2924.349 MRDSGS 
17394 9702904.53 729094.853 2942.067 J8 
17395 9702904.53 729094.853 2942.067 J8 
17396 9702988.92 728970.935 2949.238 V 
17397 9703424.26 727854.349 2974.819 BT 
17398 9703007.62 728966.824 2950.389 K2 
17399 9702328.04 729811.264 2908.218 V 
17400 9702413.21 729627.36 2924.229 MRDSGS 
17401 9702413.69 729627.712 2924.37 MRDSGS 
17402 9702413.74 729627.776 2924.702 MRDSGS 
17403 9702413.93 729627.842 2924.645 MRDSGS 
17404 9702413.53 729628.893 2924.653 MRDSGS 
17405 9702413.29 729628.815 2924.689 MRDSGS 
17406 9702413.02 729627.695 2923.659 MRDSGI 
17407 9702412.8 729628.482 2923.624 MRDSGI 
17408 9702413.51 729628.075 2923.632 MRDSGI 
17409 9702413.37 729628.435 2923.622 MRDSGI 
17410 9703418.02 727831.913 2976.895 BT 
17411 9703010.91 728961.737 2950.615 K2 
17412 9702328.92 729813.841 2907.822 V 
17413 9702413.99 729628.034 2924.387 MRDSGI 
17414 9702413.58 729628.927 2924.336 MRDSGI 
17415 9702427.03 729635.343 2924.486 T 
17416 9702424.87 729639.253 2924.443 T 
17417 9702450.26 729551.956 2928.86 CS 
17418 9702449.97 729551.672 2929.052 TI 
17419 9702449.33 729549.357 2929.672 K18 
17420 9702450.16 729541.153 2929.438 K18 
17421 9702442.97 729540.314 2929.027 K18 
17422 9703036.59 728977.595 2950.219 K2 
17423 9703411 727818.019 2982.108 T 
17424 9702333.21 729812.987 2907.34 V 
17425 9702464.12 729528.278 2927.266 TS 
17426 9702459.05 729538.151 2928.298 V 
17427 9702465.41 729529.368 2927.313 V 
17428 9702460.76 729539.287 2928.237 EJ 
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17429 9702466.94 729530.689 2927.386 EJ 
17430 9702462.34 729540.761 2928.106 V 
17431 9702468.73 729531.962 2927.163 V 
17432 9702462.89 729541.051 2927.921 CS 
17433 9702468.93 729532.08 2927.099 CS 
17434 9702463.25 729541.33 2928.193 TI 
17435 9702327.66 729803.247 2908.885 EC 
17436 9703012.93 728959.096 2951.937 K3 
17437 9703410.22 727840.164 2975.07 PB 
17438 9702469.42 729532.455 2927.208 TI 
17439 9702476.8 729522.423 2926.306 TI 
17440 9702483.16 729514.621 2925.717 TI 
17441 9702476.39 729522.085 2926.177 CS 
17442 9702482.48 729514.216 2925.656 CS 
17443 9702475.96 729522.06 2926.334 V 
17444 9702482.17 729514.01 2925.748 V 
17445 9702474.64 729521.017 2926.435 EJ 
17446 9702480.77 729512.886 2925.83 EJ 
17447 9702473.03 729519.661 2926.38 V 
17448 9702335.98 729802.542 2909.127 EC 
17449 9703006.43 728955.103 2951.931 K3 
17450 9703407.89 727832.851 2977.822 PM 
17451 9702479.16 729511.594 2925.786 V 
17452 9702472.2 729518.85 2925.834 TS 
17453 9702478.33 729510.767 2925.59 TS 
17454 9702484.89 729501.241 2924.99 TS 
17455 9702491.6 729492.052 2924.827 TS 
17456 9702485.75 729501.99 2925.205 V 
17457 9702492.8 729492.911 2924.767 V 
17458 9702487.23 729503.673 2925.236 EJ 
17459 9702494.41 729494.232 2924.77 EJ 
17460 9702489 729505.147 2925.09 V 
17461 9702332.33 729800.145 2908.95 EC 
17462 9703018.03 728936.819 2953.435 K3 
17463 9703405.84 727825.136 2980.998 T 
17464 9702496 729495.455 2924.674 V 
17465 9702489.28 729505.498 2924.982 CS 
17466 9702496.32 729495.742 2924.622 CS 
17467 9702489.7 729506.051 2925.036 TI 
17468 9702496.82 729496.13 2924.592 TI 
17469 9702503.16 729487.742 2924.303 TI 
17470 9702502.58 729487.23 2924.401 CS 
17471 9702502.41 729487.028 2924.44 V 
17472 9702500.84 729485.846 2924.507 EJ 
17473 9702498.66 729483.971 2924.383 V 
17474 9702341.81 729801.349 2908.931 EC 
17475 9703015.08 728961.979 2951.008 PM 
17476 9703396.01 727826.829 2980.993 T 
17477 9702504.01 729474.846 2924.183 EC 
17478 9702501.16 729479.539 2924.188 EC 
17479 9702499.56 729477.014 2924.452 EC 
17480 9702501.41 729474.653 2924.449 EC 
17481 9702459.09 729534.576 2928.397 BT 
17482 9702456.82 729556.884 2931.05 TS 
17483 9702461.23 729550.584 2931.117 TS 
17484 9702465.98 729543.49 2930.561 TS 
17485 9702474.33 729548.779 2932.069 T 
17486 9702481.44 729554.17 2933.083 T 
17487 9702330.25 729798.807 2908.892 EC 
No Norte Este Elevación Descripción 
17488 9703387.42 727827.863 2980.601 T 
17489 9703026.96 728969.05 2950.439 T 
17490 9702473.11 729535.148 2929.577 TS 
17491 9702486.45 729547.567 2933.018 T 
17492 9702480.68 729542.608 2931.662 T 
17493 9702478.88 729526.64 2928.561 TS 
17494 9702489.36 729535.015 2931.567 T 
17495 9702495.49 729540.556 2933.215 T 
17496 9702483.96 729515.648 2926.676 TS 
17497 9702490.22 729522.676 2929.111 T 
17498 9702500.2 729532.349 2932.986 T 
17499 9702496.27 729515.475 2928.659 T 
17500 9702342.98 729797.03 2908.984 EC 
17501 9702996.44 728952.879 2949.353 P 
17502 9703397.23 727837.232 2977.931 PA 
17503 9702505.14 729524.291 2932.636 T 
17504 9702501.35 729506.256 2927.835 T 
17505 9702510.19 729515.308 2931.975 T 
17506 9702510.59 729495.585 2927.634 T 
17507 9702518.34 729503.569 2931.645 T 
17508 9702517.07 729488.433 2927.67 T 
17509 9702525.02 729495.101 2930.777 T 
17510 9702523.49 729480.867 2927.963 T 
17511 9702530.79 729488.081 2930.996 T 
17512 9702529.81 729473.152 2927.87 T 
17513 9702326.71 729801.297 2908.9 EC 
17514 9702998.46 728953.521 2950.664 PB 
17515 9703386.71 727836.979 2977.941 PM 
17516 9702537.37 729480.709 2930.876 T 
17517 9702535.31 729463.638 2927.453 T 
17518 9702544.35 729471.546 2930.716 T 
17519 9702540.86 729454.3 2926.992 T 
17520 9702550.73 729464.354 2931.1 T 
17521 9702547.62 729448.044 2927.07 T 
17522 9702557.16 729456.293 2931.342 T 
17523 9702554.93 729441.309 2928.145 T 
17524 9702564.62 729449.033 2932.155 T 
17525 9702563.18 729431.648 2928.725 T 
17526 9703000.06 728954.452 2951.388 J10 
17527 9702992.53 728973.039 2949.274 V 
17528 9702341.79 729794.684 2909.471 EC 
17529 9703397.39 727839.752 2975.648 PB 
17530 9702982.51 728945.017 2930.4 TI 
17531 9702572.86 729441.272 2932.049 T 
17532 9703189.08 728506.905 2991.25 J80 
17533 9702569.4 729423.654 2928.685 T 
17534 9702579.17 729433.223 2932.516 T 
17535 9702575.22 729413.911 2928.069 T 
17536 9702585.57 729426.265 2931.916 T 
17537 9702581.36 729405.578 2927.923 T 
17538 9702591.14 729418.809 2931.338 T 
17539 9702588.81 729398.479 2927.408 T 
17540 9702553.05 729421.208 2923.806 TS 
17541 9702504.55 729488.208 2925.509 TS 
17542 9703010.31 728939.75 2952.809 AUX1 
17543 9703388.49 727840.726 2975.784 PB 
17544 9702344.38 729795.769 2908.674 TS 
17545 9702497.02 729497.043 2925.973 TS 
17546 9702491.11 729505.655 2926.118 TS 
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No Norte Este Elevación Descripción 
17547 9703159.26 728629.446 2987.19 PA 
17548 9702449.75 729538.115 2928.645 T 
17549 9702463.5 729526.358 2925.81 K19 
17550 9703161.35 728646.315 2984.462 PA 
17551 9702468.76 729520.472 2925.569 K19 
17552 9703162.62 728630.457 2985.98 V 
17553 9702465.05 729516.914 2925.323 K19 
17554 9703162.2 728646.555 2984.138 V 
17555 9702436.45 729530.763 2924.315 T 
17556 9703166.05 728630.227 2986.089 V 
17557 9702436.43 729521.108 2921.938 T 
17558 9703165.65 728646.946 2984.202 V 
17559 9703164.59 728630.473 2986.037 E 
17560 9702462.04 729512.266 2923.341 T 
17561 9703163.81 728646.82 2984.208 E 
17562 9702445.91 729510.187 2920.637 T 
17563 9703397.6 727841.394 2975.507 P 
17564 9702348.34 729787.352 2909.032 TS 
17565 9703163.41 728658.622 2982.476 E 
17566 9702460.15 729511.758 2922.07 T 
17567 9703162.26 728670.392 2980.691 E 
17568 9702450.48 729501.597 2919.521 T 
17569 9702463.78 729502.001 2920.784 T 
17570 9703165.04 728658.783 2982.492 V 
17571 9702453.41 729495.465 2918.359 T 
17572 9703164.03 728670.49 2980.705 V 
17573 9702465.08 729501.972 2921.777 T 
17574 9703161.26 728658.471 2982.419 V 
17575 9703169.13 728642.715 2988.026 PA 
17576 9702458.79 729489.481 2918.035 T 
17577 9703170.42 728640.147 2990.495 PA 
17578 9702468.33 729493.917 2920.937 T 
17579 9703173.69 728638.419 2992.962 PA 
17580 9702467.02 729493.613 2919.729 T 
17581 9703174.28 728629.307 2995.724 PA 
17582 9702463.17 729483.374 2917.188 T 
17583 9703173.36 728619.557 2994.808 P 
17584 9702469.15 729486.72 2918.469 T 
17585 9702342.72 729795.523 2909.164 CS 
17586 9703388.67 727842.446 2975.261 P 
17587 9703007.68 728942.002 2950.938 PB 
17588 9703175.93 728595.85 2996.332 P 
17589 9702469.11 729474.797 2916.622 T 
17590 9702470.68 729487.196 2920.16 T 
17591 9702473.91 729480.011 2919.481 T 
17592 9702482.54 729483.29 2920.857 K20 
17593 9702472.57 729479.458 2918.073 T 
17594 9702490.17 729489.697 2923.422 K20 
17595 9702494.99 729484.366 2923.416 K20 
17596 9702499.52 729476.949 2924.452 K21 
17597 9702505.53 729468.844 2922.932 K21 
17598 9702347.9 729787.231 2909.035 CS 
17599 9702998.18 728939.533 2942.888 P 
17600 9703420.72 727894.754 2978.729 V 
17601 9702499.79 729479.546 2924.288 MRS 
17602 9702496.07 729484.411 2924.357 MRS 
17603 9702499.63 729479.464 2924.297 MRS 
17604 9702496.02 729484.409 2924.356 MRS 
17605 9702495.73 729484.594 2923.406 MRI 
No Norte Este Elevación Descripción 
17606 9702499.57 729479.372 2922.203 MRI 
17607 9702516.58 729469.97 2923.706 TI 
17608 9702510.51 729479.13 2923.86 TI 
17609 9702516.32 729469.611 2923.907 CS 
17610 9702509.77 729478.72 2924.167 CS 
17611 9703006.42 728923.58 2942.186 P 
17612 9703425.93 727886.382 2977.338 V 
17613 9702341.49 729794.982 2909.449 V 
17614 9703108.85 728776.738 2967.086 E 
17615 9702515.92 729469.214 2924.15 V 
17616 9703093.21 728795.389 2965.096 E 
17617 9702509.53 729478.528 2924.268 V 
17618 9702514.35 729467.763 2924.194 EJ 
17619 9703107.29 728775.67 2967.003 V 
17620 9702507.61 729477.155 2924.341 EJ 
17621 9703091.18 728794.273 2964.941 V 
17622 9703105.64 728774.146 2967.013 PA 
17623 9702512.75 729466.087 2924.188 V 
17624 9703089 728792.973 2964.952 PA 
17625 9702505.8 729475.654 2924.316 V 
17626 9703098.1 728783.057 2966.318 BT 
17627 9702525.67 729446.061 2923.537 V 
17628 9703088.29 728782.872 2961.47 K4 
17629 9702518.64 729456.275 2923.924 V 
17630 9702527.86 729447.195 2923.608 EJ 
17631 9703090.71 728785.906 2961.646 K4 
17632 9702520.64 729457.562 2923.983 EJ 
17633 9703083.86 728801.269 2964.38 PA 
17634 9703418.9 727893.919 2978.826 E 
17635 9703010.44 728931.751 2949.248 P 
17636 9702346.16 729786.542 2909.929 V 
17637 9703078.02 728818.724 2962.133 PA 
17638 9702530.1 729448.585 2923.488 V 
17639 9702522.89 729458.743 2923.865 V 
17640 9703085.89 728801.962 2964.221 V 
17641 9702530.41 729448.866 2923.407 CS 
17642 9703087.7 728803.284 2964.17 E 
17643 9702523.48 729459.096 2923.689 CS 
17644 9702531.1 729449.316 2923.304 TI 
17645 9702524.13 729459.375 2923.447 TI 
17646 9702544.27 729432.689 2922.761 TI 
17647 9702537.5 729441.99 2923.091 TI 
17648 9702543.82 729432.05 2922.606 CS 
17649 9702536.65 729441.585 2922.998 CS 
17650 9703424.41 727885.124 2977.322 E 
17651 9702340.04 729794.31 2909.439 EJ 
17652 9703010.44 728931.748 2949.249 P 
17653 9702542.93 729431.083 2923.032 V 
17654 9702536.04 729440.588 2923.176 V 
17655 9702541.02 729429.416 2923.158 EJ 
17656 9702533.96 729438.656 2923.303 EJ 
17657 9702538.64 729427.154 2923.033 V 
17658 9702531.34 729436.594 2923.243 V 
17659 9702537.79 729426.269 2923.156 TS 
17660 9702529.84 729435.349 2923.12 TS 
17661 9702543.47 729419.644 2923.142 BT 
17662 9702509.8 729466.968 2924.105 BT 
17663 9703017.02 728919.53 2950.521 P 
17664 9703416.94 727892.99 2978.94 V 
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17665 9702338.4 729793.451 2909.349 V 
17666 9702546.66 729413.855 2922.822 TS 
17667 9702552.88 729406.506 2923.036 TS 
17668 9702553.73 729407.354 2923.126 V 
17669 9702547.66 729414.711 2923.028 V 
17670 9702556.02 729409.243 2923.272 EJ 
17671 9702550.06 729416.271 2923.076 EJ 
17672 9702558.24 729410.767 2923.242 V 
17673 9702552.3 729418.034 2922.989 V 
17674 9702553.14 729418.571 2922.887 CS 
17675 9702553.79 729419.169 2922.77 TI 
17676 9702337.79 729793.07 2909.24 CS 
17677 9703422.57 727883.885 2977.319 V 
17678 9702566.25 729404.588 2923.174 TI 
17679 9702575.18 729396.89 2923.825 TI 
17680 9702574.7 729396.48 2923.62 CS 
17681 9702565.66 729403.969 2923.125 CS 
17682 9702565.2 729403.516 2923.381 V 
17683 9702574.4 729396.022 2923.822 V 
17684 9702572.71 729393.928 2924.029 EJ 
17685 9702563.36 729401.541 2923.572 EJ 
17686 9702561.65 729399.652 2923.502 V 
17687 9702571.28 729391.608 2923.975 V 
17688 9702990.81 728971.87 2949.283 E 
17689 9702337.07 729792.658 2909.118 TI 
17690 9703425.87 727876.266 2976.062 V 
17691 9703159.19 728675.96 2979.885 C1 
17692 9702570.68 729390.671 2924.064 TS 
17693 9703160.23 728644.681 2984.207 K1 
17694 9702561 729398.669 2923.541 TS 
17695 9703159.9 728653.682 2983.083 K1 
17696 9703159.44 728658.63 2982.563 PA 
17697 9702580.18 729384.125 2924.241 TS 
17698 9703160.47 728650.304 2983.464 K1 
17699 9703145.98 728667.31 2971.61 P 
17700 9702580.62 729384.955 2924.297 V 
17701 9702582.59 729386.987 2924.375 EJ 
17702 9703159.47 728650.145 2983.305 K1 
17703 9703151.02 728686.227 2972.562 P 
17704 9703170.78 728656.964 2982.968 K2 
17705 9703135.84 728678.826 2964.05 P 
17706 9702584.17 729389.259 2924.26 V 
17707 9702584.75 729389.868 2924.051 CS 
17708 9703169.68 728659.91 2982.832 K2 
17709 9703132.26 728661.059 2964.101 P 
17710 9703171.22 728660.784 2982.905 K2 
17711 9703130.66 728648.7 2964.279 PB 
17712 9702585.16 729390.472 2924.121 TI 
17713 9703168.26 728668.19 2982.439 K2 
17714 9703159.33 728679.441 2979.542 PA 
17715 9702596.34 729382.433 2924.826 TI 
17716 9702595.72 729381.737 2924.819 CS 
17717 9703167.43 728668.958 2982.254 K2 
17718 9703161.12 728692.142 2977.409 PA 
17719 9702346.5 729793.219 2908.953 BT 
17720 9703427.86 727876.796 2976.075 E 
17721 9703161.91 728703.518 2976.163 C2 
17722 9703167.15 728674.343 2981.14 K2 
17723 9702595.07 729380.948 2924.719 V 
No Norte Este Elevación Descripción 
17724 9702593.03 729379.046 2924.7 EJ 
17725 9703167.56 728677.422 2981.027 TANQ 
17726 9703168.2 728682.465 2980.221 TANQ 
17727 9702591.2 729376.999 2924.507 V 
17728 9703173.26 728681.981 2980.664 TANQ 
17729 9702590.27 729376.166 2924.337 TS 
17730 9703170.58 728653.761 2985.703 P 
17731 9702594.94 729381.597 2924.797 V 
17732 9703172.14 728649.159 2986.879 P 
17733 9702591.65 729384.619 2924.696 V 
17734 9703175.18 728647.381 2988.528 P 
17735 9702595.96 729384.265 2925.43 V 
17736 9703171.95 728646.171 2989.923 P 
17737 9702593.68 729386.727 2925.431 V 
17738 9703176.49 728622.814 2998.741 P 
17739 9702602.14 729393.468 2927.794 V 
17740 9703152.12 728651.968 2979.277 P 
17741 9702599.91 729395.655 2927.938 V 
17742 9702324.76 729814.165 2908.15 KM1 
17743 9703028.23 728897.287 2954.252 PB 
17744 9703430.01 727877.36 2976.183 V 
17745 9703148.43 728695.101 2970.448 P 
17746 9702607.99 729402.582 2930.543 V 
17747 9703134.62 728717.545 2967.24 P 
17748 9702605.91 729403.968 2930.483 V 
17749 9703137.89 728717.43 2969.11 P 
17750 9702614.51 729410.952 2932.545 V 
17751 9703132.11 728686.73 2963.332 P 
17752 9702612.11 729413.209 2932.582 V 
17753 9702592.7 729387.242 2925.76 TS 
17754 9702583.43 729395.395 2925.928 TS 
17755 9702599.05 729395.529 2927.936 T 
17756 9702575.34 729402.81 2925.967 TS 
17757 9702605.27 729404.407 2930.563 T 
17758 9702567.11 729409.515 2925.284 TS 
17759 9702317.84 729815.807 2908.331 KM1 
17760 9703024.36 728902.653 2954.087 PB 
17761 9703426 727867.502 2975.094 V 
17762 9702555.64 729419.206 2923.745 TS 
17763 9702559.09 729409.97 2923.215 V 
17764 9702555.13 729414.436 2923.16 V 
17765 9702559.8 729414.947 2923.576 V 
17766 9702557.33 729416.12 2923.541 V 
17767 9702560.71 729422.974 2925.078 V 
17768 9702558.07 729423.344 2925.036 V 
17769 9702559.45 729432.067 2926.6 V 
17770 9702557.2 729431.99 2926.555 V 
17771 9702557.7 729442.195 2928.169 V 
17772 9702318.83 729820.548 2907.195 KM1 
17773 9703021.07 728913.941 2954.071 PB 
17774 9703425.99 727867.511 2975.089 V 
17775 9702555.54 729441.864 2928.054 V 
17776 9702556.11 729451.032 2929.239 V 
17777 9702553.78 729450.597 2929.17 V 
17778 9702549.75 729428.369 2923.78 TS 
17779 9702543.38 729436.132 2924.111 TS 
17780 9702539.22 729442.315 2924.75 TS 
17781 9702519.5 729451.949 2923.754 BS 
17782 9702509.89 729466.118 2923.964 BS 
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17783 9702509.46 729465.699 2924.04 CRR22 
17784 9702518.86 729451.512 2923.948 CRR22 
17785 9702309.85 729804.668 2909.019 BT 
17786 9703427.84 727867.116 2975.215 E 
17787 9703034.38 728884.536 2955.178 PB 
17788 9702522.6 729448.316 2923.518 CRR22 
17789 9703158.92 728684.063 2978.295 PA 
17790 9702522.16 729446.185 2923.065 CRR22 
17791 9703161.66 728695.863 2976.947 PA 
17792 9702528.44 729440.862 2923.4 EC 
17793 9703160.72 728683.674 2978.702 V 
17794 9702531.13 729435.653 2923.243 EC 
17795 9703162.33 728695.846 2976.966 V 
17796 9703162.86 728683.147 2978.758 E 
17797 9702523.02 729444.636 2922.041 EC 
17798 9703164.63 728693.909 2977.188 E 
17799 9702520.15 729441.788 2921.996 EC 
17800 9702520.14 729441.767 2921.997 CRR22 
17801 9703165.03 728682.606 2978.825 V 
17802 9702551.13 729404.83 2922.648 K23 
17803 9703168.55 728690.386 2977.629 V 
17804 9702542.1 729416.111 2922.636 K23 
17805 9703165.54 728684.916 2978.424 V 
17806 9702545.89 729399.652 2919.44 K23 
17807 9703170.03 728690.608 2977.519 V 
17808 9702310.76 729804.83 2909.272 CRR2 
17809 9703017.82 728924.637 2953.424 PB 
17810 9703430.14 727866.875 2975.303 V 
17811 9702548.94 729394.475 2920.895 T 
17812 9703166.03 728686.852 2978.167 V 
17813 9702552.47 729399.109 2922.276 T 
17814 9703171.69 728690.003 2977.545 V 
17815 9702556.78 729390.095 2921.655 T 
17816 9703166.96 728688.904 2977.909 V 
17817 9703171 728702.173 2976.255 PA 
17818 9702558.92 729393.882 2923.302 T 
17819 9703165.44 728713.25 2975.341 PA 
17820 9702564.9 729384.374 2921.581 T 
17821 9703170.12 728701.51 2976.579 BT 
17822 9702568.14 729388.517 2923.332 T 
17823 9702573.37 729380.039 2921.386 T 
17824 9703169.02 728702.189 2976.332 V 
17825 9702575.88 729383.387 2923.295 T 
17826 9703164.37 728712.578 2975.107 V 
17827 9703162.47 728711.193 2975.249 E 
17828 9702583.04 729375.9 2921.967 T 
17829 9703166.08 728702.191 2976.277 E 
17830 9702584.51 729377.943 2923.473 T 
17831 9702306.67 729796.337 2909.565 CRR2 
17832 9703007.63 728904.985 2940.452 P 
17833 9703429.21 727860.173 2974.733 PUENT 
17834 9702588.5 729373.185 2922.268 T 
17835 9703162.46 728701.644 2976.28 V 
17836 9702527.42 729412.968 2918.495 T 
17837 9703160.28 728709.751 2975.189 V 
17838 9703157.42 728700.967 2976.028 PA 
17839 9702524.58 729424.801 2919.02 T 
17840 9703157.59 728708.554 2975.297 PA 
17841 9702519.98 729419.825 2917.691 T 
No Norte Este Elevación Descripción 
17842 9703153.99 728717.454 2974.371 PA 
17843 9702515.6 729430.131 2918.683 T 
17844 9703148.96 728725.213 2973.369 PA 
17845 9702509.21 729424.49 2917.351 T 
17846 9702498.81 729432.815 2916.969 T 
17847 9703149.71 728726.034 2973.341 V 
17848 9702496.68 729445.081 2918.218 T 
17849 9703156.17 728717.9 2974.226 V 
17850 9703151.16 728727.263 2973.381 E 
17851 9702491.6 729435.403 2914.82 T 
17852 9703158.07 728718.925 2974.338 E 
17853 9702548.91 729425.345 2922.772 MRDSGS 
17854 9703012.39 728907.269 2944.431 P 
17855 9703424.26 727864.974 2974.956 PUENT 
17856 9702308.74 729806.855 2908.779 V 
17857 9702548.07 729426.595 2922.783 MRDSGS 
17858 9703152.4 728728.295 2973.297 V 
17859 9702549.08 729425.455 2922.774 MRDSGS 
17860 9703159.94 728719.757 2974.203 V 
17861 9702548.18 729426.711 2922.774 MRDSGS 
17862 9703161.3 728720.001 2974.525 PA 
17863 9702549.05 729425.688 2922.513 MRDSGS 
17864 9703156.46 728730.596 2973.602 PA 
17865 9702548.29 729426.7 2922.459 MRDSGS 
17866 9703170.98 728701.036 2976.354 PA 
17867 9702549.19 729425.486 2922.533 MRDSGS 
17868 9703173.23 728697.241 2976.77 PA 
17869 9702548.5 729426.599 2922.472 MRDSGS 
17870 9703170.04 728700.795 2976.553 V 
17871 9702548.57 729426.688 2922.443 MRDSGS 
17872 9703171.91 728696.688 2976.922 V 
17873 9702549.54 729425.817 2922.508 MRDSGS 
17874 9703174.43 728693.021 2977.457 V 
17875 9702548.37 729426.881 2922.409 MRDSGS 
17876 9703177.42 728688.922 2977.719 V 
17877 9703015.69 728887.489 2942.299 P 
17878 9703425.2 727855.495 2974.903 PUENT 
17879 9702305.32 729799.627 2909.358 V 
17880 9702549.43 729426.033 2922.5 MRDSGS 
17881 9703174.77 728693.635 2977.465 PA 
17882 9702548.54 729426.756 2922.224 MRDSGS 
17883 9703177.94 728689.271 2977.749 PA 
17884 9702549.46 729426.073 2922.252 MRDSGS 
17885 9703177.53 728688.808 2977.713 V 
17886 9702548.47 729426.895 2922.189 MRDSGS 
17887 9703183.48 728681.467 2978.107 V 
17888 9702549.66 729425.819 2922.233 MRDSGS 
17889 9703174.91 728686.793 2977.832 V 
17890 9702549.4 729426.078 2921.553 MRDSGI 
17891 9703180.77 728679.606 2978.171 VV 
17892 9702548.81 729426.837 2921.569 MRDSGI 
17893 9703187.78 728670.908 2978.677 VV 
17894 9702549.07 729425.771 2921.504 MRDSGI 
17895 9703189.99 728673.116 2978.598 VV 
17896 9702548.51 729426.566 2921.539 MRDSGI 
17897 9703196.49 728665.309 2979.144 VV 
17898 9702548.76 729426.134 2921.55 DSG0.4 
17899 9703193.63 728663.408 2979.234 VV 
17900 9703454.62 727790.616 2984.755 K1 
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17901 9702994.12 728973.828 2949.683 PA 
17902 9703024.82 728883.808 2945.93 P 
17903 9703419.9 727859.831 2975.027 PUENT 
17904 9702303.83 729807.633 2908.665 V 
17905 9702542.01 729421.574 2921.57 DSG0.4 
17906 9703201.82 728658.141 2979.676 VV 
17907 9702542.61 729421.421 2923.003 MRDSGS 
17908 9703198.99 728656.516 2979.749 VV 
17909 9703178.96 728672.34 2982.213 K2 
17910 9702541.91 729422.152 2922.917 MRDSGS 
17911 9703175.8 728677.39 2981.334 K2 
17912 9702542.43 729421.186 2922.906 MRDSGS 
17913 9702541.69 729421.956 2922.912 MRDSGS 
17914 9703171.37 728687.648 2979.322 PA 
17915 9703161.99 728696.476 2976.901 EK 
17916 9703158.54 728697.863 2976.589 EK 
17917 9702513.06 729436.045 2919.375 K22 
17918 9703159.71 728690.751 2976.423 EK 
17919 9702533.18 729449.979 2924.938 TS 
17920 9703156.73 728691.236 2976.367 EK 
17921 9702527.53 729457.999 2925.226 TS 
17922 9703161.65 728705.224 2975.922 EK 
17923 9702521.75 729467.385 2925.516 TS 
17924 9703026.23 728903.994 2955.8 PA 
17925 9703421.33 727851.109 2975.021 V 
17926 9702302.58 729800.761 2909.27 V 
17927 9703144.66 728707.122 2969.815 K3 
17928 9702516.64 729474.81 2925.815 TS 
17929 9702510.5 729481.744 2925.867 TS 
17930 9702611.22 729365.065 2925.333 TS 
17931 9702606.04 729372.15 2924.789 TS 
17932 9702610.37 729364.353 2925.269 CS 
17933 9702605.45 729371.582 2924.82 CS 
17934 9702609.91 729364.059 2925.41 V 
17935 9702604.5 729370.843 2925.106 V 
17936 9702608.07 729362.669 2925.502 EJ 
17937 9702602.33 729369.661 2925.111 EJ 
17938 9703030.63 728895.11 2956.168 PA 
17939 9703414.38 727851.505 2974.952 V 
17940 9702297.7 729788.885 2910.288 V 
17941 9702606.22 729361.182 2925.327 V 
17942 9702600.47 729367.908 2924.979 V 
17943 9702605.37 729360.574 2925.483 TS 
17944 9702599.56 729367.187 2924.973 TS 
17945 9702610.88 729352.179 2926.001 TS 
17946 9703143.18 728729.005 2972.953 C3 
17947 9702616.82 729342.45 2926.325 TS 
17948 9703140.22 728731.758 2972.536 PA 
17949 9702611.69 729352.833 2925.828 V 
17950 9703148.82 728724.12 2972.765 C.K3 
17951 9703116.02 728761.796 2968.606 PA 
17952 9702617.69 729343.088 2926.265 V 
17953 9703146.26 728723.741 2972.66 C.K3 
17954 9702613.94 729354.638 2925.933 EJ 
17955 9703140.93 728732.35 2972.645 V 
17956 9702620.07 729344.716 2926.412 EJ 
17957 9703117.41 728762.778 2968.64 V 
17958 9703419.29 727852.857 2974.972 E 
17959 9702300.11 729787.882 2910.347 V 
No Norte Este Elevación Descripción 
17960 9703032.3 728895.998 2956.437 V 
17961 9703143.69 728734.665 2972.438 E 
17962 9702615.74 729356.172 2925.725 V 
17963 9703119.15 728763.953 2968.703 E 
17964 9702621.87 729345.574 2926.3 V 
17965 9702615.91 729356.265 2925.659 CS 
17966 9703145.25 728735.821 2972.26 V 
17967 9702622.17 729345.736 2926.214 CS 
17968 9703120.64 728765.125 2968.647 V 
17969 9702616.62 729356.694 2925.746 TI 
17970 9703126.24 728758.089 2969.494 V 
17971 9702622.83 729346.197 2926.357 TI 
17972 9703138.27 728744.042 2971.239 V 
17973 9703125.15 728756.699 2969.642 E 
17974 9702627.69 729337.818 2926.872 TI 
17975 9703136.79 728742.945 2971.464 E 
17976 9702632.66 729328.402 2926.955 TI 
17977 9702626.88 729337.4 2926.595 CS 
17978 9703123.61 728755.06 2969.587 V 
17979 9702632.09 729328.22 2926.903 CS 
17980 9703134.97 728741.277 2971.453 V 
17981 9703416.17 727848.482 2975.195 E 
17982 9702292.98 729778.528 2911.365 V 
17983 9703027.57 728904.658 2955.791 V 
17984 9703122.42 728753.429 2969.79 PA 
17985 9702626.66 729337.284 2926.663 V 
17986 9703132.9 728739.43 2971.323 PA 
17987 9702631.77 729328.059 2926.992 V 
17988 9703156.19 728727.888 2973.681 E.T.A 
17989 9702624.85 729336.278 2926.782 EJ 
17990 9703154.6 728731.53 2973.799 E.T.A 
17991 9702629.69 729327.395 2927.152 EJ 
17992 9703153.26 728736.036 2973.938 E.T.A 
17993 9702622.59 729335.026 2926.636 V 
17994 9703151.71 728731.719 2973.647 E.T.A 
17995 9702627.48 729326.351 2927.061 V 
17996 9703151.88 728740.835 2974.504 E.T.A 
17997 9702621.52 729334.609 2926.597 TS 
17998 9703148.46 728739.517 2974.458 E.T.A 
17999 9702626.24 729325.878 2927.175 TS 
18000 9703149.52 728747.542 2975.429 E.T.A 
18001 9702631.04 729316.276 2927.538 TS 
18002 9703145.25 728745.579 2975.585 E.T.A 
18003 9702636.85 729306.877 2927.733 TS 
18004 9703414.99 727846.874 2975.249 E 
18005 9702288.65 729769.794 2912.36 V 
18006 9703036.66 728897.306 2956.359 V 
18007 9703140.14 728752.215 2975.97 SAP 
18008 9702632.16 729317.257 2927.535 V 
18009 9703145.64 728756.136 2976.031 SAP 
18010 9702638.13 729308.25 2927.813 V 
18011 9702634.24 729318.956 2927.537 EJ 
18012 9703139.58 728751.533 2975.659 PA 
18013 9702640.27 729310.235 2927.674 EJ 
18014 9703144.32 728744.907 2975.352 PA 
18015 9703134.54 728756.818 2975.526 PA 
18016 9702635.97 729320.143 2927.348 V 
18017 9702636.35 729320.389 2927.25 CS 
18018 9703149.19 728737.237 2974.09 PA 
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18019 9703129.09 728763.638 2975.578 PA 
18020 9702636.76 729320.568 2927.266 TI 
18021 9703150.69 728731.768 2973.616 PA 
18022 9702596.82 729365.342 2922.651 T 
18023 9703125.3 728769.39 2975.454 PA 
18024 9702601.64 729357.195 2922.852 T 
18025 9703120.33 728775.026 2975.357 PA 
18026 9702604.89 729350.833 2921.444 T 
18027 9703420.34 727847.343 2975.243 V 
18028 9702288.65 729769.789 2912.36 V 
18029 9703031.33 728906.642 2955.74 V 
18030 9703117.16 728778.192 2974.379 PA 
18031 9702599.64 729353.434 2918.679 T 
18032 9703119.36 728778.293 2975.714 SAP 
18033 9702603.98 729345.472 2918.43 T 
18034 9703174.04 728712.359 2971.657 P 
18035 9702597.47 729382.947 2925.645 TS 
18036 9703182.67 728714.622 2969.209 T 
18037 9702605.45 729374.999 2927.151 TS 
18038 9703162.32 728720.784 2974.296 P 
18039 9702612.06 729367.129 2927.841 TS 
18040 9703171.17 728719.543 2971.496 PM 
18041 9702618.05 729359.947 2928.818 TS 
18042 9703178.84 728723.615 2968.773 T 
18043 9702626.01 729348.363 2930.998 TS 
18044 9703174.57 728731.648 2968.95 T 
18045 9702630.81 729340.83 2931.685 TS 
18046 9703167.21 728727.45 2971.662 PM 
18047 9702635.32 729331.963 2931.265 TS 
18048 9702639.52 729334.847 2932.922 T 
18049 9703172.25 728740.158 2968.503 T 
18050 9703034.93 728896.294 2956.495 E 
18051 9703420.96 727849.526 2975.126 V 
18052 9702295.33 729777.554 2911.386 V 
18053 9703164.8 728736.239 2970.586 PM 
18054 9702635.97 729343.15 2933.969 T 
18055 9703161.25 728748.794 2970.634 PM 
18056 9702634.19 729354.826 2935.05 T 
18057 9702632.26 729363.751 2935.769 T 
18058 9703168.25 728750.201 2968.613 T 
18059 9703156.89 728732.576 2972.753 PB 
18060 9702628.69 729369.822 2935.294 T 
18061 9703155.98 728732.042 2973.693 L.PA 
18062 9702626.01 729379.057 2934.748 T 
18063 9703163.42 728724.675 2973.086 PB 
18064 9702623.02 729387.815 2933.91 T 
18065 9703159.61 728722.59 2974.278 L.PA 
18066 9702619.5 729394.619 2933.06 T 
18067 9703167.47 728709.547 2975.774 L.PA 
18068 9702612.16 729406.681 2932.132 T 
18069 9702603.91 729394.556 2928.733 T 
18070 9702611.78 729385.754 2930.168 T 
18071 9703029.29 728905.589 2955.882 E 
18072 9703418.17 727855.492 2974.895 V 
18073 9702290.95 729768.763 2912.438 V 
18074 9702615.83 729377.353 2930.879 T 
18075 9702621.88 729365.726 2932.434 T 
18076 9702612.18 729343.912 2922.566 T 
18077 9702612.5 729344.086 2924.332 T 
No Norte Este Elevación Descripción 
18078 9702616.58 729337.119 2923.247 T 
18079 9702617.29 729337.651 2924.601 T 
18080 9702618.17 729332.087 2922.418 T 
18081 9702619.58 729329.221 2922.768 T 
18082 9702626.66 729314.594 2923.706 T 
18083 9702326.11 729801.474 2909.069 CRR2 
18084 9703037.43 728897.584 2956.187 KNL1 
18085 9703421.83 727851.818 2974.983 V 
18086 9702622.63 729312.002 2919.04 T 
18087 9702630.41 729305.19 2922.958 T 
18088 9702627.32 729302.232 2919.321 T 
18089 9702635.18 729298.971 2922.716 T 
18090 9702631.95 729295.118 2918.568 T 
18091 9702642.91 729294.897 2923.46 T 
18092 9702639.1 729290.655 2919.567 T 
18093 9702642.33 729311.716 2927.31 V 
18094 9702642.51 729311.814 2927.266 CS 
18095 9702642.81 729312.129 2927.288 TI 
18096 9703003.81 728958.345 2951.337 PA 
18097 9702332.77 729808.635 2908.685 K3 
18098 9703032.08 728906.943 2955.509 KNL1 
18099 9703449.22 727789.094 2983.745 V 
18100 9703111.4 728718.897 2957.386 C4 
18101 9702641.31 729319.435 2931.043 TS 
18102 9702648.6 729311.028 2930.648 TS 
18103 9703142.09 728724.352 2970.784 P 
18104 9702655.54 729304.924 2929.988 TS 
18105 9703137.22 728730.003 2969.613 P 
18106 9702645.31 729300.247 2927.69 TS 
18107 9703131.78 728733.214 2967.49 P 
18108 9702656.02 729293.99 2926.836 TS 
18109 9703126.17 728713.867 2961.95 P 
18110 9702646.16 729301.537 2927.529 V 
18111 9703125.1 728737.2 2965.238 P 
18112 9702656.64 729295.318 2926.848 V 
18113 9702647.44 729303.416 2927.44 EJ 
18114 9703121.45 728721.342 2960.229 P 
18115 9702657.53 729297.486 2926.825 EJ 
18116 9703111.86 728733.422 2956.493 P 
18117 9703121.86 728744.325 2965.776 P 
18118 9702648.76 729305.721 2927.107 V 
18119 9702314.81 729793.766 2909.31 K2 
18120 9703034.27 728908.191 2956.507 PA 
18121 9703442.84 727800.981 2982.273 V 
18122 9703102.85 728745.78 2953.259 P 
18123 9702658.56 729299.624 2926.574 V 
18124 9702648.89 729305.956 2927.019 CS 
18125 9703113.87 728753.574 2963.542 P 
18126 9702658.68 729299.822 2926.512 CS 
18127 9703093.69 728754.951 2951.962 P 
18128 9703106.91 728762.255 2961.822 P 
18129 9702649.04 729306.388 2927.128 TI 
18130 9703089.42 728760.596 2951.28 P 
18131 9702658.98 729300.414 2926.547 TI 
18132 9703100.22 728771.284 2961.757 P 
18133 9702668.59 729295.568 2925.754 TI 
18134 9703083.18 728767.497 2950.405 P 
18135 9702677.97 729291.583 2925.219 TI 
18136 9702668.09 729295.129 2925.735 CS 
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18137 9703072.32 728781.711 2949.489 P 
18138 9702677.66 729290.82 2925.005 CS 
18139 9703088.18 728782.527 2961.016 K4 
18140 9703138.93 728716.75 2969.297 K3 
18141 9702667.63 729294.929 2925.852 V 
18142 9703450.69 727790.213 2983.741 E 
18143 9702325.67 729790.827 2909.317 K2 
18144 9703038.32 728899.167 2957.146 PA 
18145 9703144.02 728720.329 2970.968 K3 
18146 9702677.54 729290.534 2925.136 V 
18147 9702666.48 729292.771 2926.094 EJ 
18148 9702676.48 729288.605 2925.336 EJ 
18149 9702665.59 729290.97 2926.11 V 
18150 9702675.73 729286.909 2925.343 V 
18151 9703145.12 728726.04 2972.962 EK 
18152 9702675.23 729285.714 2925.261 TS 
18153 9703147.5 728726.472 2973.051 EK 
18154 9702684.98 729282.274 2924.557 TS 
18155 9703146.98 728728.967 2973.042 EK 
18156 9702694.02 729278.518 2923.965 TS 
18157 9703140.66 728732.999 2972.57 EK 
18158 9702685 729283.28 2924.696 V 
18159 9703138.41 728736.562 2972.029 EK 
18160 9702694.31 729279.235 2924.144 V 
18161 9703444.16 727802.493 2982.225 E 
18162 9702335.91 729811.166 2908.346 K3 
18163 9703045.91 728887.627 2957.548 PA 
18164 9702685.64 729284.957 2924.749 EJ 
18165 9703137.55 728737.565 2971.957 V 
18166 9702694.96 729280.994 2924.216 EJ 
18167 9703147.7 728728.365 2973.126 V 
18168 9702686.23 729286.57 2924.672 V 
18169 9703145.64 728730.335 2972.866 V 
18170 9702695.74 729282.813 2924.168 V 
18171 9702686.35 729287.315 2924.507 CS 
18172 9702695.83 729283.156 2924.066 CS 
18173 9702686.65 729288.071 2924.708 TI 
18174 9702696.19 729283.866 2923.88 TI 
18175 9702704.77 729279.628 2923.658 TI 
18176 9702704.47 729279.064 2923.873 CS 
18177 9702325.68 729790.806 2909.317 K2 
18178 9703053.76 728877.601 2957.777 PA 
18179 9703452.37 727790.99 2983.823 V 
18180 9702704.36 729278.791 2923.925 V 
18181 9702703.58 729277.373 2923.941 EJ 
18182 9702702.83 729275.72 2923.919 V 
18183 9702702.2 729274.65 2923.45 TS 
18184 9702714.95 729275.623 2923.355 TI 
18185 9702714.72 729275.099 2923.374 CI 
18186 9702714.55 729274.384 2923.642 CS 
18187 9702714.37 729274.08 2923.735 V 
18188 9702713.4 729272.374 2923.79 EJ 
18189 9702712.52 729271 2923.665 V 
18190 9702344.21 729812.037 2907.785 K3 
18191 9703044.81 728886.721 2957.006 KNL1 
18192 9703445.63 727804.004 2982.129 V 
18193 9702712.22 729270.339 2923.277 TS 
18194 9702729.89 729258.596 2923.285 TS 
18195 9702721.35 729263.924 2923.342 TS 
No Norte Este Elevación Descripción 
18196 9702730.34 729259.209 2923.34 CS 
18197 9702721.7 729264.631 2923.311 CS 
18198 9702730.62 729259.748 2923.455 V 
18199 9702721.97 729265.257 2923.502 V 
18200 9702731.99 729262.098 2923.618 EJ 
18201 9702723.06 729266.781 2923.613 EJ 
18202 9702733.2 729264.106 2923.591 V 
18203 9703453.12 727794.278 2983.851 BT 
18204 9702313.65 729786.237 2910.01 K2 
18205 9703053.04 728877.177 2957.718 KNL1 
18206 9702724.29 729268.998 2923.587 V 
18207 9702733.66 729264.806 2923.202 CS 
18208 9702724.82 729269.793 2923.206 CS 
18209 9702733.99 729265.33 2922.597 CI 
18210 9702725.21 729269.964 2922.73 CI 
18211 9702734.16 729265.675 2923.218 TI 
18212 9702725.34 729270.271 2923.551 TI 
18213 9702729.24 729266.514 2923.549 EC 
18214 9702729.79 729269.81 2923.993 EC 
18215 9702732.71 729264.506 2923.605 EC 
18216 9703437.5 727815.518 2980.081 BT 
18217 9702338.28 729802.184 2908.898 K3 
18218 9703043.65 728886.782 2957.157 V 
18219 9702733.85 729267.506 2923.974 EC 
18220 9702739.61 729261.378 2923.656 V 
18221 9702752.19 729257.586 2923.636 V 
18222 9702739.8 729261.845 2923.406 CS 
18223 9702739.92 729262.419 2922.32 CI 
18224 9702739.9 729262.698 2922.909 TI 
18225 9702742.31 729262.091 2923.468 V 
18226 9702750.53 729259.111 2923.588 V 
18227 9702742.1 729262.917 2923.272 CS 
18228 9702741.64 729263.258 2922.675 CI 
18229 9703426.76 727823.699 2978.055 BT 
18230 9702326.85 729793.726 2909.124 K4 
18231 9703052.43 728876.828 2957.833 V 
18232 9702741.32 729263.629 2923.517 TI 
18233 9703079.04 728818.246 2962.391 V 
18234 9702749.85 729262.243 2923.481 V 
18235 9703089.51 728803.798 2964.019 V 
18236 9702745.93 729265.727 2923.528 V 
18237 9703082.86 728819.535 2962.265 V 
18238 9702750.89 729266.306 2923.492 V 
18239 9703082.59 728819.427 2962.366 V 
18240 9702751.4 729273.94 2923.468 V 
18241 9703077.06 728836.295 2960.615 V 
18242 9703075.7 728835.385 2960.734 E 
18243 9702754.28 729272.335 2923.367 V 
18244 9702757.92 729282.458 2923.141 V 
18245 9703072.98 728848.729 2959.874 V 
18246 9703071.33 728847.959 2959.847 E 
18247 9702760.37 729280.518 2923.14 V 
18248 9702766.03 729288.249 2922.718 V 
18249 9703073.69 728833.784 2960.787 V 
18250 9702763.57 729290.1 2922.672 V 
18251 9703069.62 728847.228 2959.773 V 
18252 9703435.91 727814.588 2980.1 E 
18253 9702329.18 729797.164 2908.964 K4 
18254 9703040.03 728884.586 2957.167 V 
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18255 9702748.96 729271.844 2923.466 CS 
18256 9703071.67 728832.72 2960.696 PA 
18257 9702748.68 729271.929 2923.318 CI 
18258 9703068.28 728846.718 2959.723 PA 
18259 9703081 728832.174 2963.498 PA 
18260 9702748.41 729272.245 2923.87 TI 
18261 9702739.9 729262.098 2922.136 DSG 
18262 9703084.14 728827.39 2964.853 PA 
18263 9702739.51 729262.217 2922.121 DSG 
18264 9703084.85 728822.002 2966.15 PA 
18265 9702739.39 729253.502 2922.206 DSG 
18266 9703087.65 728819.806 2967.058 PA 
18267 9702740.1 729252.899 2921.8 DSG 
18268 9703088.73 728818.61 2967.73 PA 
18269 9703090.66 728811.527 2969.353 PA 
18270 9702748.11 729249.289 2923.477 TS 
18271 9703095 728802.97 2970.771 PA 
18272 9702757.48 729244.443 2924.171 TS 
18273 9702748.42 729249.844 2922.951 CI 
18274 9703101.39 728796.934 2970.5 PA 
18275 9703444.95 727783.156 2984.813 K2 
18276 9703003.24 728958.096 2951.099 V 
18277 9703428.15 727824.818 2977.997 E 
18278 9702335.22 729793.209 2909.17 K4 
18279 9703049.06 728873.298 2957.901 V 
18280 9702757.71 729244.779 2923.9 CI 
18281 9703105.25 728790.1 2971.728 PA 
18282 9703063.08 728857.204 2958.986 PA 
18283 9702748.8 729250.262 2923.632 CS 
18284 9703115.72 728778.631 2973.196 PA 
18285 9703056.15 728865.275 2958.591 PA 
18286 9702758.05 729245.33 2924.186 CS 
18287 9703116.45 728777.682 2971.264 PA 
18288 9703063.79 728857.647 2959.122 V 
18289 9703110.77 728784.859 2970.743 PA 
18290 9702758.5 729245.975 2924.207 V 
18291 9703056.73 728865.784 2958.497 V 
18292 9703065.34 728858.929 2959.153 E 
18293 9703103.15 728793.489 2969.303 PA 
18294 9702749.15 729251.052 2923.775 V 
18295 9703058.48 728867.063 2958.549 E 
18296 9702760.94 729248.385 2924.18 EJ 
18297 9703093.86 728802.873 2966.773 PA 
18298 9702751.05 729253.955 2923.823 EJ 
18299 9703089.43 728813.626 2966.248 PA 
18300 9703066.54 728860.049 2959.137 V 
18301 9703085.85 728821.315 2964.934 PA 
18302 9702763.26 729250.76 2924.114 V 
18303 9703060 728868.059 2958.461 V 
18304 9703069.31 728798.125 2947.983 P 
18305 9703067.85 728860.763 2959.018 PA 
18306 9702752.97 729257.425 2923.632 V 
18307 9703063.3 728789.612 2936.96 P 
18308 9703061.33 728868.795 2958.337 PA 
18309 9702764.69 729252.784 2924.331 TS 
18310 9703042.08 728885.742 2957.241 E 
18311 9702315.83 729819.436 2907.663 T 
18312 9703434.03 727813.761 2980.019 V 
18313 9703057.71 728778.889 2930.834 P 
No Norte Este Elevación Descripción 
18314 9702753.43 729258.424 2923.651 TS 
18315 9703056.41 728872.338 2958.276 V 
18316 9703073.28 728833.063 2960.878 C5 
18317 9702771.46 729244.919 2924.641 TS 
18318 9703053 728876.127 2958.02 V 
18319 9702778.5 729236.454 2925.552 TS 
18320 9703051.87 728871.31 2958.149 V 
18321 9703073.61 728827.855 2959.936 P 
18322 9703050.96 728869.969 2958.29 P 
18323 9702770.23 729243.61 2924.617 V 
18324 9703074.32 728821.611 2958.911 P 
18325 9703045.78 728884.004 2957.476 P 
18326 9702777.2 729235.69 2925.37 V 
18327 9702768.06 729241.725 2924.621 EJ 
18328 9703071.77 728827.816 2959.107 P 
18329 9702774.31 729233.714 2925.247 EJ 
18330 9703072.33 728821.512 2957.936 P 
18331 9703073.95 728813.926 2957.345 P 
18332 9702765.6 729239.691 2924.615 V 
18333 9703072.57 728804.501 2955.665 P 
18334 9702771.51 729231.787 2925.282 V 
18335 9702765.02 729239.274 2924.533 CS 
18336 9703071.16 728814.277 2955.823 P 
18337 9703051.09 728875.083 2957.911 E 
18338 9702321.95 729832.921 2905.729 T 
18339 9703430.02 727826.005 2977.835 V 
18340 9702770.64 729231.165 2925.139 CS 
18341 9703069.75 728806.191 2954.017 P 
18342 9703069.59 728799.258 2954.022 P 
18343 9702764.45 729238.801 2924.578 TI 
18344 9703068.52 728825.186 2956.082 P 
18345 9702770.02 729230.7 2925.482 TI 
18346 9703064.86 728816.131 2950.87 P 
18347 9702775.98 729222.36 2926.161 TI 
18348 9703069.2 728817.751 2951.81 P 
18349 9702781.72 729213.348 2927.217 TI 
18350 9702776.48 729222.692 2926.176 CS 
18351 9703044.68 728882.892 2957.543 E 
18352 9703068.2 728831.727 2954.682 P 
18353 9702782.32 729213.838 2926.986 CS 
18354 9703037.89 728891.533 2956.973 E 
18355 9702777.32 729223.326 2926.156 V 
18356 9703043.14 728881.636 2957.542 V 
18357 9702783.11 729214.403 2927.106 V 
18358 9703036.13 728890.304 2956.978 V 
18359 9703041.6 728880.212 2957.559 CK5 
18360 9702786.26 729216.089 2927.077 EJ 
18361 9703037.3 728885.069 2957.118 BT 
18362 9702304.96 729821.25 2906.952 T 
18363 9702786.09 729216.003 2927.085 EJ 
18364 9703033.95 728889.06 2956.928 PA 
18365 9703038.49 728884.245 2957.308 K5 
18366 9702783.07 729226.629 2926.107 V 
18367 9703046.21 728874.697 2958.051 K5 
18368 9702788.81 729217.527 2927.07 V 
18369 9703047.64 728873.088 2958.12 CK5 
18370 9702784.75 729227.913 2926.251 TS 
18371 9703056.43 728865.116 2958.662 CK5 
18372 9702790.77 729218.952 2927.067 TS 
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No Norte Este Elevación Descripción 
18373 9703063.3 728857.284 2959.078 CK5 
18374 9702798.49 729207.393 2928.407 TS 
18375 9703062.33 728856.784 2958.459 K5 
18376 9702803.56 729199.461 2929.27 TS 
18377 9703055.69 728864.3 2958.301 K5 
18378 9702796.57 729205.991 2928.352 V 
18379 9703047.56 728871.28 2958.251 K5 
18380 9702801.55 729198.504 2929.185 V 
18381 9702793.54 729204.482 2928.351 EJ 
18382 9703059.24 728853.872 2958.011 K5 
18383 9703054.78 728876.481 2957.851 AUX2 
18384 9702311.02 729839.636 2904.846 T 
18385 9703059.09 728854.097 2961.002 C6 
18386 9702798.87 729196.791 2929.216 EJ 
18387 9703057.59 728873.17 2958.111 L.PRI 
18388 9702790.44 729202.858 2928.352 V 
18389 9703066.03 728863.104 2958.743 L.PRI 
18390 9702796.64 729195.14 2929.235 V 
18391 9703073.25 728853.395 2959.524 L.PRI 
18392 9702788.67 729202.049 2928.577 TS 
18393 9702789.13 729202.867 2928.387 CS 
18394 9703078.02 728843.807 2960.194 L.PRI 
18395 9703077.67 728841.367 2960.571 BT 
18396 9702795.86 729194.331 2929.159 CS 
18397 9703084.67 728834.99 2962.998 P 
18398 9702795.25 729193.873 2929.406 TS 
18399 9703092 728825.825 2965.49 P 
18400 9702807.06 729178.682 2931.351 TI 
18401 9703095.74 728836.288 2963.048 P 
18402 9702812.94 729171.592 2931.889 TI 
18403 9702808.04 729179.382 2931.032 CS 
18404 9703098.18 728860.883 2957.159 P 
18405 9702344.73 729785.553 2909.917 EJ 
18406 9703038.5 728884.26 2957.308 K4 
18407 9702813.7 729172.141 2931.857 CS 
18408 9703080.58 728851.594 2959.098 P 
18409 9703098.29 728887.31 2955.52 P 
18410 9702808.44 729179.843 2931.076 V 
18411 9703082.14 728861.333 2957.92 P 
18412 9702814.35 729172.809 2931.973 V 
18413 9702810.19 729181.236 2931.018 EJ 
18414 9703076.72 728868.199 2957.467 P 
18415 9702816.18 729174.524 2931.908 EJ 
18416 9703075.45 728886.516 2955.936 P 
18417 9703060.48 728873.864 2958.215 P 
18418 9702812.48 729183.27 2930.985 V 
18419 9703094.21 728860.092 2957.344 P 
18420 9702818.34 729176.581 2931.817 V 
18421 9702813.44 729184.512 2931.24 TS 
18422 9702819.69 729177.052 2932.204 TS 
18423 9702828.25 729168.701 2933.138 TS 
18424 9703046.13 728874.645 2957.932 K4 
18425 9703054.76 728879.994 2957.272 KNL2 
18426 9702342.83 729784.639 2909.844 V 
18427 9702834.3 729161.616 2934.304 TS 
18428 9702824.56 729165.451 2933.058 EJ 
18429 9702831.2 729158.748 2933.976 EJ 
18430 9702822.74 729163.774 2933.088 V 
18431 9702822.25 729163.107 2933.026 CS 
No Norte Este Elevación Descripción 
18432 9702829.43 729156.801 2933.963 CS 
18433 9702821.65 729162.673 2933.38 TI 
18434 9702342.17 729784.265 2909.564 CS 
18435 9703032.91 728881.583 2955.191 K4 
18436 9703054.53 728879.758 2957.407 KNL2 
18437 9702828.86 729155.852 2934.053 TI 
18438 9702837.07 729147.576 2935.712 TI 
18439 9702845.34 729141.067 2936.07 TI 
18440 9702837.89 729148.603 2934.925 CS 
18441 9702846.08 729141.796 2935.897 CS 
18442 9702838.26 729149.137 2935.079 V 
18443 9702846.48 729142.266 2936.024 V 
18444 9702839.6 729150.868 2935.076 EJ 
18445 9702847.88 729144.339 2936.042 EJ 
18446 9702841.22 729153.2 2934.975 V 
18447 9703050.13 728885.747 2957.368 KNL2 
18448 9702341.16 729783.907 2909.648 TI 
18449 9703067.37 728842.782 2958.692 P 
18450 9702849.33 729146.311 2935.923 V 
18451 9703063.56 728842.53 2955.705 P 
18452 9702842.23 729154.408 2935.224 TS 
18453 9703066.02 728835.389 2956.206 P 
18454 9702849.99 729147.449 2936.255 TS 
18455 9703067.43 728832.204 2956.616 P 
18456 9702860.4 729139.348 2937.559 TS 
18457 9703067.15 728846.85 2958.498 P 
18458 9702868.08 729133.619 2938.324 TS 
18459 9703029.63 728830.533 2925.206 P 
18460 9702859.86 729138.468 2937.116 V 
18461 9703025.92 728833.168 2922.898 P 
18462 9702867.32 729132.447 2938.071 V 
18463 9702858.22 729136.573 2937.218 EJ 
18464 9703043.81 728855.969 2947.855 P 
18465 9702865.88 729130.522 2938.108 EJ 
18466 9703040.43 728857.164 2947.762 P 
18467 9703039.56 728860.55 2948.997 P 
18468 9702856.35 729134.463 2937.185 V 
18469 9703049.95 728885.285 2957.262 KNL2 
18470 9702348.4 729768.456 2910.98 TI 
18471 9703054.5 728838.229 2944.912 P 
18472 9702864.7 729128.729 2938.102 V 
18473 9702856.05 729133.986 2937.062 CS 
18474 9703060.28 728849.779 2957.618 P 
18475 9702864.34 729128.213 2937.979 CS 
18476 9703064.12 728854.132 2958.497 P 
18477 9703062.67 728849.955 2957.76 P 
18478 9702855.41 729132.889 2937.465 TI 
18479 9702863.91 729127.56 2938.103 TI 
18480 9702872.88 729120.823 2939.247 TI 
18481 9702873.27 729121.458 2938.925 CS 
18482 9702873.65 729121.82 2939.003 V 
18483 9702875.05 729123.662 2939.091 EJ 
18484 9702876.28 729125.324 2939.064 V 
18487 9701225.43 729585.532 2790.826 ESTACION 2 
18488 9701246.43 729529.445 2795.394 VIA LAT DER 
18489 9701245.78 729527.45 2795.352 EJE VIA 
18490 9701245.41 729524.798 2795.301 VIA LAT IZQ 
18491 9701236.53 729547.897 2794.256 CASA 
18492 9701240.44 729540.255 2794.943 CASA 
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No Norte Este Elevación Descripción 
18493 9701247.14 729530.607 2796.25 CASA 
18494 9701257.09 729527.916 2795.314 CASA 
18495 9701267.79 729522.239 2795.301 CASA 
18496 9701260.85 729535.189 2795.726 CASA 
18497 9701246.23 729522.356 2795.834 CASA 
18498 9701239.03 729517.91 2796.775 CASA 
18499 9701240.94 729511.214 2797.519 CASA 
18500 9701257.78 729525.235 2795.353 VIA LAT DER 
18501 9701256.95 729522.43 2795.207 EJE VIA 
18502 9701256.04 729519.512 2794.943 VIA LAT IZQ 
18503 9701255.89 729519.21 2794.895 FONDCUNETA 
18504 9701270.84 729519.199 2794.998 VIA LAT DER 
18505 9701269.95 729516.573 2794.945 EJE VIA 
18506 9701269.23 729514.304 2794.777 VIA LAT IZQ 
18507 9701282.07 729514.489 2794.718 VIA LAT DER 
18508 9701281.34 729511.895 2794.435 EJE VIA 
18509 9701280.64 729509.642 2794.259 VIA LAT IZQ 
18510 9701289.03 729505.336 2794.742 CERRAMUROS 
18511 9701256.36 729518.427 2795.808 CERRAMUROS 
18512 9701292.81 729510.086 2794.502 VIA LAT DER 
18513 9701292.09 729507.692 2794.436 EJE VIA 
18514 9701291.19 729505.451 2794.235 VIA LAT IZQ 
18515 9701293.99 729504.159 2790.614 QUEBRADA 
18516 9701296.16 729508.609 2790.996 QUEBRADA 
18517 9701307.52 729504.65 2794.385 VIA LAT DER 
18518 9701307.09 729502.614 2794.347 EJE VIA 
18519 9701306.46 729499.899 2793.972 VIA LAT IZQ 
18520 9701301.26 729488.597 2794.57 TALUD 
18521 9701379.18 729425.787 2800.355 ESTACION B 
18522 9701444.89 729368.555 2806.59 ESTACION C 
18523 9701498.88 729383.014 2801.358 ESTACION D 
18524 9701551.17 729344.21 2804.99 ESTACION E 
18525 9701667.07 729250.84 2813.96 ESTACION F 
18526 9701779.35 729232.805 2821.298 ESTACION G 
18527 9701882.19 729185.297 2829.22 ESTACION H 
18528 9701969.29 729205.229 2835.588 ESTACION I 
18529 9702057.12 729185.982 2844.321 ESTACION J 
18530 9702137.99 729175.217 2850.926 ESTACION K 
18531 9702376.09 729207.671 2861.591 ESTACION L 
18532 9702540.79 729093 2873.178 ESTACION M 
18533 9702581.94 728985.872 2881.408 ESTACION N 
18534 9702565.38 728954.858 2883.979 ESTACION O 
18535 9702632.43 728902.831 2888.516 ESTACION P 
18536 9702586.23 728908.139 2891.323 TALUD 
18537 9702593.32 728898.14 2893.337 TALUD 
18538 9702607.82 728918.552 2888.867 TALUD 
18539 9702608.62 728919.273 2886.653 TALUD 
18540 9702609.26 728920.036 2886.394 FONDCUNETA 
18541 9702609.69 728920.523 2886.577 VIA LAT IZQ 
18542 9702611.17 728922.304 2886.678 EJE VIA 
18543 9702612.88 728924.337 2886.685 VIA LAT DER 
18544 9702614 728925.967 2887.184 TALUD 
18545 9702592.25 728886.825 2896.127 TALUD 
18546 9702624.49 728914.534 2887.636 TALUD 
18547 9702623.93 728913.895 2887.496 VIA LAT DER 
18548 9702621.77 728912.157 2887.479 EJE VIA 
18549 9702619.42 728910.074 2887.32 VIA LAT IZQ 
18550 9702618.5 728909.483 2886.397 FONDCUNETA 
18551 9702617.39 728908.477 2889.289 TALUD 
No Norte Este Elevación Descripción 
18552 9702625.3 728897.02 2889.374 TALUD 
18553 9702626.99 728898.071 2888.352 TALUD 
18554 9702627.3 728898.375 2887.777 FONDCUNETA 
18555 9702627.91 728898.782 2888.246 VIA LAT IZQ 
18556 9702630.36 728899.832 2888.438 EJE VIA 
18557 9702633.48 728901.237 2888.574 VIA LAT DER 
18558 9702634.12 728901.653 2888.637 TALUD 
18559 9702604.97 728877.384 2894.801 TALUD 
18560 9702640.92 728887.007 2889.755 TALUD 
18561 9702640.2 728886.73 2889.569 VIA LAT DER 
18562 9702637.59 728885.52 2889.559 EJE VIA 
18563 9702634.62 728884.439 2889.446 VIA LAT IZQ 
18564 9702634.07 728884.154 2888.931 FONDCUNETA 
18565 9702633.36 728883.952 2889.445 TALUD 
18566 9702638.82 728867.902 2890.896 TALUD 
18567 9702639.32 728868.001 2890.269 FONDCUNETA 
18568 9702640.38 728868.404 2890.889 VIA LAT IZQ 
18569 9702642.92 728869.926 2890.927 EJE VIA 
18570 9702646.13 728871.332 2890.755 VIA LAT DER 
18571 9702646.78 728871.563 2890.947 TALUD 
18572 9702652.56 728856.757 2892.483 TALUD 
18573 9702651.73 728856.597 2892.249 VIA LAT DER 
18574 9702648.55 728855.573 2892.414 EJE VIA 
18575 9702645.46 728854.583 2892.388 VIA LAT IZQ 
18576 9702644.35 728854.138 2891.261 FONDCUNETA 
18577 9702643.94 728853.979 2892.099 TALUD 
18578 9702650.74 728838.002 2894.226 TALUD 
18579 9702651.23 728838.241 2893.335 FONDCUNETA 
18580 9702652.23 728838.727 2894.216 VIA LAT IZQ 
18581 9702654.38 728839.769 2894.288 EJE VIA 
18582 9702657.5 728840.892 2894.158 VIA LAT DER 
18583 9702658.47 728841.266 2894.56 TALUD 
18584 9702626.45 728872.526 2891.84 TALUD 
18585 9702664.98 728825.115 2896.314 TALUD 
18586 9702663.9 728824.887 2895.996 VIA LAT DER 
18587 9702661.18 728823.834 2896.039 EJE VIA 
18588 9702659.15 728823.136 2895.927 VIA LAT IZQ 
18589 9702658.35 728822.607 2895.3 FONDCUNETA 
18590 9702656.91 728821.916 2896.176 TALUD 
18591 9702628.74 728863.299 2892.7 TALUD 
18592 9702615.29 728826.254 2899.274 TALUD 
18593 9702631.94 728810.663 2899.187 TALUD 
18594 9702646.92 728785.181 2901.69 TALUD 
18595 9702633.94 728851.024 2893.803 TALUD 
18596 9702663.18 728808.591 2897.922 TALUD 
18597 9702664.73 728808.919 2896.883 FONDCUNETA 
18598 9702665.58 728809.391 2897.334 VIA LAT IZQ 
18599 9702667.32 728810.227 2897.419 EJE VIA 
18600 9702670.03 728811.1 2897.522 VIA LAT DER 
18601 9702670.73 728811.43 2897.707 TALUD 
18602 9702639.18 728837.778 2895.169 TALUD 
18603 9702687.87 728855.712 2892.817 TALUD 
18604 9702665.28 728883.96 2889.075 TALUD 
18605 9702682.77 728924.522 2885.737 TALUD 
18606 9702650.5 728933.957 2884.697 TALUD 
18607 9702642.08 728825.316 2896.665 TALUD 
18608 9702677.35 728795.504 2899.285 TALUD 
18609 9702676.4 728795.079 2899.155 VIA LAT DER 
18610 9702673.54 728794.227 2898.943 EJE VIA 
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No Norte Este Elevación Descripción 
18611 9702670.89 728793.421 2898.932 VIA LAT IZQ 
18612 9702670.04 728793.158 2898.575 FONDCUNETA 
18613 9702668.95 728792.929 2900.857 TALUD 
18614 9702645.89 728809.458 2898.85 TALUD 
18615 9702651.95 728796.453 2899.763 TALUD 
18616 9702674.02 728780.341 2900.228 TALUD 
18617 9702674.6 728780.595 2899.816 FONDCUNETA 
18618 9702675.38 728780.998 2900.254 VIA LAT IZQ 
18619 9702677.58 728781.882 2900.205 EJE VIA 
18620 9702681.05 728782.894 2900.239 VIA LAT DER 
18621 9702682.25 728783.402 2900.433 TALUD 
18622 9702651.94 728796.432 2899.773 TALUD 
18623 9702658.96 728786.597 2901.671 TALUD 
18624 9702664.94 728796.48 2900.21 TALUD 
18625 9702690.35 728810.266 2898.515 CASA 
18626 9702675.33 728803.742 2899.288 CASA 
18627 9702657.76 728930.495 2885.442 TALUD 
18628 9702642.44 728951.739 2883.404 TALUD 
18629 9702635.09 728904.599 2888.03 P. LUZ 
18630 9702625.64 728898.47 2888.365 P. LUZ 
18631 9702638.77 728864.992 2891.678 P. LUZ 
18632 9702653.71 728827.672 2896.054 P. LUZ 
18633 9702668.45 728791.156 2900.745 P. LUZ 
18634 9702683.68 728752.873 2905.219 P. LUZ 
18635 9702714.67 728717.663 2908.747 P. LUZ 
18636 9702683.53 728760.417 2902.507 ESTACION Q 
18637 9702678.1 728769.768 2901.495 TALUD 
18638 9702678.72 728769.566 2901.196 FONDCUNETA 
18639 9702679.33 728769.735 2901.428 VIA LAT IZQ 
18640 9702682.19 728770.397 2901.442 EJE VIA 
18641 9702685.34 728771.682 2901.368 VIA LAT DER 
18642 9702686.3 728772.097 2901.721 TALUD 
18643 9702682.89 728781.736 2900.673 CASA 
18644 9702685.41 728754.011 2903.135 TALUD 
18645 9702686.35 728754.21 2902.739 FONDCUNETA 
18646 9702686.95 728754.467 2903.072 VIA LAT IZQ 
18647 9702693.28 728757.248 2903.019 TALUD 
18648 9702692.33 728756.826 2902.935 VIA LAT DER 
18649 9702689.85 728755.335 2903.058 EJE VIA 
18650 9702692.38 728742.557 2905.365 TALUD 
18651 9702693.92 728743.613 2904.112 FONDCUNETA 
18652 9702694.53 728743.898 2904.411 VIA LAT IZQ 
18653 9702696.15 728745.255 2904.278 EJE VIA 
18654 9702698.38 728746.637 2904.268 VIA LAT DER 
18655 9702699.15 728747.051 2904.557 TALUD 
18656 9702702.77 728732.465 2906.069 TALUD 
18657 9702703.25 728732.889 2905.464 FONDCUNETA 
18658 9702703.95 728733.397 2905.647 VIA LAT IZQ 
18659 9702705.27 728734.697 2905.588 EJE VIA 
18660 9702707.55 728736.332 2905.534 VIA LAT DER 
18661 9702708.3 728736.923 2905.68 TALUD 
18662 9702716.41 728718.21 2907.748 TALUD 
18663 9702716.15 728718.898 2906.788 FONDCUNETA 
18664 9702716.78 728719.49 2907.161 VIA LAT IZQ 
18665 9702718.43 728721.031 2907.095 EJE VIA 
18666 9702720.7 728723.26 2907.09 VIA LAT DER 
18667 9702721.2 728723.881 2907.243 TALUD 
18668 9702726.49 728706.915 2908.694 TALUD 
18669 9702727.07 728707.295 2907.75 FONDCUNETA 
No Norte Este Elevación Descripción 
18670 9702727.53 728707.738 2908.142 VIA LAT IZQ 
18671 9702729.05 728709.043 2908.277 EJE VIA 
18672 9702731.15 728710.29 2908.464 VIA LAT DER 
18673 9702677.78 728736.926 2910.685 TALUD 
18674 9702728.48 728753.185 2903.567 TALUD 
18675 9702698.89 728803.178 2900.67 CASA 
18676 9702739.99 728697.516 2909.384 ESTACION R 
18698 9702840.74 728552.428 2919.111 ESTACION S 
18699 9702887.55 728482.738 2926.06 ESTACION T 
18700 9702912.16 728441.498 2929.209 ESTACION U 
18701 9703008.05 728191.354 2942.004 ESTACION V 
18702 9703115.46 728097.77 2952.739 ESTACION W 
18703 9703239.71 727919.236 2971.698 ESTACION X 
18704 9703306.67 727862.56 2974.969 ESTACION Y 
18705 9703305.86 727876.714 2973.755 ESTACION Z 
18706 9703398.14 727836.086 2978.117 ESTACION AA 
18707 9703423.1 727871.088 2975.804 ESTACION AB 
18708 9703425.47 727850.465 2974.841 ESTACION AC 
19001 9702734.49 728695.208 2909.834 TALUD 
19002 9702735.19 728695.665 2908.656 FONDCUNETA 
19003 9702735.84 728696.053 2908.965 VIA LAT IZQ 
19004 9702737.16 728697.22 2909.07 EJE VIA 
19005 9702739.27 728699.091 2909.108 VIA LAT DER 
19006 9702740.11 728699.558 2909.081 TALUD 
19007 9702742.87 728700.017 2908.194 TALUD 
19008 9702802.58 728745.054 2902.236 TALUD 
19009 9702804.61 728683.143 2907.702 TALUD 
19010 9702744.65 728679.079 2909.712 TALUD 
19011 9702745.05 728679.418 2909.322 FONDCUNETA 
19012 9702745.94 728679.991 2909.765 VIA LAT IZQ 
19013 9702748.21 728681.43 2909.903 EJE VIA 
19014 9702750.41 728683.329 2909.882 VIA LAT DER 
19015 9702751.16 728683.769 2909.947 TALUD 
19016 9702752.26 728668.287 2910.255 TALUD 
19017 9702752.68 728668.604 2909.726 FONDCUNETA 
19018 9702753.69 728669.295 2910.296 VIA LAT IZQ 
19019 9702755.78 728671.081 2910.398 EJE VIA 
19020 9702758.18 728672.864 2910.391 VIA LAT DER 
19021 9702762.86 728653.245 2910.88 VIA LAT DER 
19022 9702763.23 728653.626 2910.639 FONDCUNETA 
19023 9702764.23 728654.126 2911.001 VIA LAT IZQ 
19024 9702766.53 728656.037 2911.132 EJE VIA 
19025 9702768.91 728657.827 2911.132 VIA LAT DER 
19026 9702772.78 728639.535 2911.761 TALUD 
19027 9702773.17 728639.938 2911.479 FONDCUNETA 
19028 9702773.72 728640.329 2911.703 VIA LAT IZQ 
19029 9702775.73 728641.579 2911.891 EJE VIA 
19030 9702778.03 728642.649 2911.909 VIA LAT DER 
19031 9702778.61 728642.909 2911.982 TALUD 
19032 9702781.09 728627.015 2912.929 TALUD 
19033 9702781.23 728627.438 2912.094 FONDCUNETA 
19034 9702781.87 728627.801 2912.564 VIA LAT IZQ 
19035 9702783.88 728629.159 2912.624 EJE VIA 
19036 9702786.26 728630.684 2912.63 VIA LAT DER 
19037 9702786.84 728631.029 2912.891 TALUD 
19038 9702792.12 728612.478 2914.334 TALUD 
19039 9702792.18 728612.971 2913.271 FONDCUNETA 
19040 9702792.73 728613.558 2913.728 VIA LAT IZQ 
19041 9702794.96 728614.515 2913.749 EJE VIA 
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19042 9702797.27 728616.128 2913.916 VIA LAT DER 
19043 9702798.07 728616.704 2914.008 TALUD 
19044 9702835.26 728652.847 2909.727 TALUD 
19045 9702801.31 728600.597 2914.625 TALUD 
19046 9702801.37 728600.746 2914.266 FONDCUNETA 
19047 9702802.29 728601.269 2914.695 VIA LAT IZQ 
19048 9702804.31 728602.908 2914.689 EJE VIA 
19049 9702811.82 728587.713 2915.218 FONDCUNETA 
19050 9702812.28 728588.097 2915.448 VIA LAT IZQ 
19051 9702814.53 728590.277 2915.531 EJE VIA 
19052 9702822.24 728575.603 2916.472 TALUD 
19053 9702822.66 728575.887 2915.838 FONDCUNETA 
19054 9702822.94 728576.233 2916.208 VIA LAT IZQ 
19055 9702827.82 728650.051 2909.846 TALUD 
19056 9702715.59 728683.793 2917.968 TALUD 
19057 9702727.37 728674.674 2915.802 TALUD 
19058 9702703.24 728703.21 2917.732 TALUD 
19059 9702729.24 728674.219 2915.283 CERRALAMB 
19060 9702740.74 728684.648 2910.154 CERRALAMB 
19061 9702752.01 728667.794 2910.824 CERRALAMB 
19062 9702746.67 728665.294 2913.277 CASA 
19063 9702752.13 728657.887 2913.846 CASA 
19064 9702841.63 728667.401 2908.957 CASA 
19065 9702842.85 728657.337 2908.818 CASA 
19066 9702737.75 728714.355 2908.108 CASA 
19067 9702742.94 728717.698 2908.09 CASA 
19999 9702840.74 728552.428 2919.111 ESTACION S 
20001 9702788.34 728672.404 2908.505 TALUD 
20002 9702801.2 728615.556 2914.816 CASA 
20003 9702815.25 728597.559 2916.194 CASA 
20004 9702843.37 728562.899 2918.06 CASA 
20005 9702834.76 728573.166 2917.081 CASA 
20006 9702806.5 728604.142 2914.73 CASA 
20007 9702816.48 728592.109 2915.6 VIA LAT DER 
20008 9702814.22 728590.033 2915.553 EJE VIA 
20009 9702824.88 728577.61 2916.402 EJE VIA 
20010 9702827.23 728579.301 2916.448 VIA LAT DER 
20011 9702836.81 728568.821 2917.554 VIA LAT DER 
20012 9702836.49 728568.569 2917.366 VIA LAT DER 
20013 9702834.13 728566.495 2917.274 EJE VIA 
20014 9702832.06 728565.086 2917.203 VIA LAT IZQ 
20015 9702831.76 728564.774 2917.034 FONDCUNETA 
20016 9702831.14 728564.409 2917.514 TALUD 
20017 9702838.51 728554.685 2918.163 TALUD 
20018 9702839.01 728554.991 2917.683 FONDCUNETA 
20019 9702839.77 728555.74 2918.005 VIA LAT IZQ 
20020 9702841.36 728557.119 2918.014 EJE VIA 
20021 9702843.35 728558.39 2918.134 VIA LAT DER 
20022 9702843.96 728558.807 2918.279 TALUD 
20023 9702852.91 728545.058 2919.281 TALUD 
20024 9702852.41 728544.764 2919.18 VIA LAT DER 
20025 9702850.53 728543.254 2919.192 EJE VIA 
20026 9702848.9 728541.914 2919.115 VIA LAT IZQ 
20027 9702848.3 728541.604 2918.742 FONDCUNETA 
20028 9702847.77 728541.17 2919.291 TALUD 
20029 9702854.48 728529.096 2920.549 TALUD 
20030 9702855.04 728529.401 2920.081 FONDCUNETA 
20031 9702855.56 728529.623 2920.334 VIA LAT IZQ 
20032 9702857.39 728530.547 2920.356 EJE VIA 
No Norte Este Elevación Descripción 
20033 9702859.55 728531.648 2920.392 VIA LAT DER 
20034 9702860.24 728532.089 2920.516 TALUD 
20035 9702866.26 728519.054 2921.714 TALUD 
20036 9702865.63 728518.875 2921.609 VIA LAT DER 
20037 9702863.46 728517.8 2921.716 EJE VIA 
20038 9702861.43 728516.88 2921.795 VIA LAT IZQ 
21001 9702861.86 728513.121 2922.242 TALUD 
21002 9702862.23 728513.294 2921.444 FONDCUNETA 
21003 9702863.33 728513.6 2922.187 VIA LAT IZQ 
21004 9702865.6 728514.427 2922.171 EJE VIA 
21005 9702867.55 728515.394 2922.089 VIA LAT DER 
21006 9702878.22 728498.627 2924.734 CERRAMUROS 
21007 9702890.12 728480.411 2926.448 CERRAMUROS 
21008 9702896.17 728471.512 2927.209 CERRAMUROS 
21009 9702894.93 728456.888 2928.434 CERRAMUROS 
21010 9702891.67 728459.041 2928.767 CERRAMUROS 
21011 9702893.15 728451.686 2931.082 CASA 
21012 9702895.04 728449.658 2931.767 CASA 
21013 9702890.61 728455.689 2930.827 CASA 
21014 9702886.69 728460.474 2930.882 CASA 
21015 9702880.74 728464.574 2930.291 CASA 
21016 9702874.3 728458.761 2930.582 CASA 
21017 9702874.65 728502.024 2923.668 VIA LAT DER 
21018 9702872.76 728500.69 2923.78 EJE VIA 
21019 9702870.84 728499.406 2923.857 VIA LAT IZQ 
21020 9702870.09 728498.817 2923.242 FONDCUNETA 
21021 9702869.34 728498.648 2924.253 TALUD 
21022 9702877.99 728484.349 2925.894 TALUD 
21023 9702878.63 728484.693 2924.877 FONDCUNETA 
21024 9702879.4 728485.243 2925.307 VIA LAT IZQ 
21025 9702881.35 728486.659 2925.231 EJE VIA 
21026 9702883.71 728488.328 2925.23 VIA LAT DER 
21027 9702884.49 728488.957 2925.338 TALUD 
21028 9702887.38 728471.962 2926.998 TALUD 
21029 9702887.85 728472.117 2926.081 FONDCUNETA 
21030 9702888.74 728472.71 2926.519 VIA LAT IZQ 
21031 9702890.41 728474.158 2926.548 EJE VIA 
21032 9702892.49 728475.509 2926.561 VIA LAT DER 
21033 9702893.17 728475.867 2926.704 TALUD 
21034 9702894.38 728461.697 2927.586 TALUD 
21035 9702894.84 728462.201 2926.633 FONDCUNETA 
21036 9702895.45 728462.611 2927.292 VIA LAT IZQ 
21037 9702897.22 728463.459 2927.385 EJE VIA 
21038 9702899.53 728464.994 2927.594 VIA LAT DER 
21039 9702900.05 728465.247 2927.575 TALUD 
21040 9702875.67 728466.616 2930.328 TALUD 
21041 9702864.42 728449.727 2937.927 TALUD 
21042 9702848.63 728472.915 2937.863 TALUD 
21043 9702846.11 728500.451 2930.479 TALUD 
21044 9702850.76 728515.831 2924.578 TALUD 
21045 9702899.35 728450.928 2927.936 TALUD 
21046 9702899.8 728451.273 2927.633 FONDCUNETA 
21047 9702900.26 728451.39 2927.994 VIA LAT IZQ 
21048 9702903.02 728452.523 2928.187 EJE VIA 
21049 9702906.1 728453.97 2928.388 VIA LAT DER 
21050 9702906.7 728454.217 2928.451 TALUD 
22001 9702903.76 728440.38 2928.804 TALUD 
22002 9702904.78 728440.182 2928.433 FONDCUNETA 
22003 9702905.84 728440.362 2928.74 VIA LAT IZQ 
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22004 9702908.78 728449.118 2929.023 TRP 
22005 9702909.71 728449.566 2929.039 TRP 
22006 9702910.3 728448.451 2929.034 TRP 
22007 9702909.35 728447.947 2929.029 TRP 
22008 9702908.44 728440.625 2928.871 EJE VIA 
22009 9702911.07 728442.272 2928.972 EJE VIA 
22010 9702913.06 728443.032 2928.843 TALUD 
22011 9702933.68 728460.731 2915.458 TALUD 
22012 9702908.46 728425.44 2929.524 TALUD 
22013 9702909.05 728425.739 2929.06 FONDCUNETA 
22014 9702909.97 728425.96 2929.358 VIA LAT IZQ 
22015 9702911.81 728426.291 2929.466 EJE VIA 
22016 9702913.89 728426.828 2929.489 VIA LAT DER 
22017 9702916.03 728427.066 2929.674 TALUD 
22018 9702910.38 728409.949 2930.022 TALUD 
22019 9702911.28 728410.134 2929.565 FONDCUNETA 
22020 9702912.02 728410.251 2929.784 VIA LAT IZQ 
22021 9702913.65 728410.585 2929.87 EJE VIA 
22022 9702915.95 728410.762 2929.92 VIA LAT DER 
22023 9702919.32 728410.998 2929.181 TALUD 
22024 9702912.16 728394.427 2930.532 TALUD 
22025 9702912.74 728394.426 2930.066 FONDCUNETA 
22026 9702913.83 728394.56 2930.309 VIA LAT IZQ 
22027 9702916.51 728394.988 2930.328 EJE VIA 
22028 9702919.43 728395.511 2930.381 VIA LAT DER 
22029 9702922.64 728395.204 2929.198 TALUD 
22030 9702915.7 728377.102 2931.109 TALUD 
22031 9702916.37 728377.315 2930.651 FONDCUNETA 
22032 9702917.45 728377.816 2931.069 VIA LAT IZQ 
22033 9702920.16 728378.655 2931.049 EJE VIA 
22034 9702923.1 728379.261 2930.836 VIA LAT DER 
22035 9702931.09 728381.489 2929.394 TALUD 
22036 9702923.19 728362.594 2932.249 TALUD 
22037 9702924.11 728363.311 2931.654 VIA LAT IZQ 
22038 9702924.69 728363.825 2931.84 VIA LAT IZQ 
22039 9702928.77 728363.174 2931.951 EJE VIA 
22040 9702931.47 728365.057 2931.84 VIA LAT DER 
22041 9702937.09 728366.497 2929.871 VIA LAT DER 
22042 9702937.09 728366.498 2929.869 TALUD 
22043 9702932.78 728352.186 2932.316 TALUD 
22044 9702934.46 728353.197 2932.328 FONDCUNETA 
22045 9702935.58 728354.393 2932.372 EJE VIA 
22046 9702937.48 728355.4 2932.321 VIA LAT DER 
22047 9702939.05 728355.931 2931.828 TALUD 
22048 9702940.78 728337.395 2932.896 TALUD 
22049 9702941.81 728337.946 2932.722 FONDCUNETA 
22050 9702943.01 728338.493 2932.822 VIA LAT IZQ 
22051 9702944.66 728339.747 2932.866 EJE VIA 
22052 9702947.08 728341.321 2932.786 VIA LAT DER 
22053 9702948.43 728342.189 2931.786 TALUD 
22054 9702950.93 728322.1 2933.443 TALUD 
22055 9702951.99 728322.861 2932.999 FONDCUNETA 
22056 9702953.14 728323.402 2933.316 VIA LAT IZQ 
22057 9702954.75 728324.76 2933.288 EJE VIA 
22058 9702956.89 728326.328 2933.312 VIA LAT DER 
22059 9702958.1 728327.333 2932.841 TALUD 
22060 9702959.88 728309.072 2933.737 TALUD 
22061 9702961.43 728309.224 2933.607 FONDCUNETA 
22062 9702962.01 728309.635 2933.791 VIA LAT IZQ 
No Norte Este Elevación Descripción 
22063 9702963.88 728311.296 2933.9 EJE VIA 
22064 9702966.75 728312.904 2933.84 VIA LAT DER 
22065 9702967.52 728313.306 2933.94 TALUD 
22066 9702968.58 728290.976 2934.879 TALUD 
22067 9702970.68 728291.355 2934.782 FONDCUNETA 
22068 9702971.06 728291.495 2934.737 VIA LAT IZQ 
22069 9702973.23 728292.902 2934.691 EJE VIA 
22070 9702976.14 728293.85 2934.705 VIA LAT DER 
22071 9702977.02 728294.217 2934.577 TALUD 
22072 9702975.46 728275.762 2935.137 TALUD 
22073 9702976.03 728276.077 2934.744 FONDCUNETA 
22074 9702976.93 728276.374 2935.059 VIA LAT IZQ 
22075 9702976.95 728276.398 2935.079 VIA LAT IZQ 
22076 9702979.39 728277.607 2935.131 EJE VIA 
22077 9702982.44 728278.544 2935.02 VIA LAT DER 
22078 9702983.17 728278.841 2935.116 TALUD 
22079 9702981.86 728256.891 2936.016 TALUD 
22080 9702983.1 728257.4 2935.484 FONDCUNETA 
22081 9702984.33 728257.815 2935.917 VIA LAT IZQ 
22082 9702986.85 728258.808 2935.915 EJE VIA 
22083 9702989.59 728259.528 2935.852 VIA LAT DER 
22084 9702990.47 728259.806 2936.033 TALUD 
22085 9702988.29 728241.202 2937.021 TALUD 
22086 9702989.2 728241.463 2936.41 FONDCUNETA 
22087 9702990.39 728241.917 2936.881 VIA LAT IZQ 
22088 9702992.87 728243.096 2936.88 EJE VIA 
22089 9702995.97 728244.206 2936.829 VIA LAT DER 
22090 9702996.95 728244.494 2937.084 TALUD 
22091 9702994.85 728225.461 2938.125 TALUD 
22092 9702995.8 728225.705 2937.564 VIA LAT IZQ 
22093 9702997.04 728226.057 2938.065 VIA LAT IZQ 
22094 9702999.37 728227.2 2937.985 EJE VIA 
22095 9703002.57 728228.298 2937.84 VIA LAT DER 
22096 9703003.51 728228.608 2938.151 TALUD 
22097 9703001.7 728209.062 2939.651 TALUD 
22098 9703002.84 728209.516 2938.754 FONDCUNETA 
22099 9703004.12 728209.989 2939.184 VIA LAT IZQ 
22100 9703006.59 728211.664 2939.165 EJE VIA 
22101 9703009.8 728213.258 2938.987 VIA LAT DER 
22102 9703010.67 728213.617 2939.062 TALUD 
22103 9703010.87 728193.287 2940.912 TALUD 
22104 9703012.11 728194.462 2940.231 FONDCUNETA 
22105 9703013.01 728195.043 2940.509 VIA LAT IZQ 
22106 9703015.17 728196.329 2940.404 EJE VIA 
22107 9703018.01 728198.11 2940.382 VIA LAT DER 
22108 9703020.43 728199.116 2940.387 TALUD 
22109 9702999.38 728186.449 2942.219 TALUD 
22110 9703020.3 728207.143 2938.034 TALUD 
22111 9702988.37 728182.608 2945.02 TALUD 
22112 9702982.6 728191.157 2944.678 TALUD 
22113 9703016.54 728223.505 2935.824 TALUD 
22114 9703016.52 728223.534 2935.823 TALUD 
22115 9703014.98 728242.066 2934.809 TALUD 
22116 9702959.8 728295.443 2934.962 VIA LAT IZQ 
22117 9703006.2 728257.037 2934.365 TALUD 
22118 9703000.26 728272.142 2934.003 TALUD 
22119 9702994.19 728286.047 2933.195 TALUD 
22120 9702923.32 728337.091 2944.447 VIA LAT IZQ 
22121 9702917 728330.408 2946.96 VIA LAT IZQ 
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22122 9702988.6 728300.039 2932.055 TALUD 
22123 9702981.03 728314.721 2930.894 TALUD 
22124 9702972.92 728328.115 2930.364 TALUD 
22125 9702962.86 728342.116 2929.943 TALUD 
22126 9702953.97 728358.967 2929.267 TALUD 
22127 9702922.98 728347.34 2938.15 TALUD 
22128 9702943.09 728371.684 2928.529 TALUD 
22129 9702937.92 728390.39 2926.029 TALUD 
22130 9702933.2 728405.265 2924.6 TALUD 
22131 9702928.92 728418.149 2924.149 TALUD 
22132 9702923.03 728427.198 2924.747 TALUD 
22133 9702902.96 728439.938 2930.965 TALUD 
22134 9702875.11 728428.23 2941.543 TALUD 
22135 9702904.2 728427.811 2933.752 TALUD 
22136 9702892.04 728416.345 2922.112 TALUD 
22137 9702903.71 728383.702 2936.845 CASA 
22138 9702910.32 728380.42 2935.886 CASA 
23001 9702965.89 728298.99 2934.622 VIA LAT IZQ 
23002 9702967.81 728291.034 2934.991 VIA LAT IZQ 
23003 9702955.1 728287.976 2935.968 VIA LAT IZQ 
23004 9702953.32 728294.202 2935.987 VIA LAT IZQ 
23005 9702941.91 728302.53 2938.419 VIA LAT IZQ 
23006 9702939.04 728299.957 2938.613 VIA LAT IZQ 
23007 9702931.05 728311.079 2940.908 VIA LAT IZQ 
23008 9702933.98 728313.578 2940.849 VIA LAT IZQ 
23009 9702928.37 728325.441 2943.178 VIA LAT IZQ 
23010 9702924.19 728323.508 2943.189 VIA LAT IZQ 
23011 9702926.51 728305.516 2943.834 TALUD 
23012 9702974.68 728201.83 2943.37 TALUD 
23013 9702935.48 728293.153 2942.684 TALUD 
23014 9702965.04 728215.735 2942.467 TALUD 
23015 9702944.21 728280.998 2940.898 TALUD 
23016 9702958.77 728231.047 2942.784 TALUD 
23017 9702956.68 728280.93 2936.087 TALUD 
23018 9702953.62 728246.081 2942.945 TALUD 
23019 9702961.71 728269.962 2936.427 TALUD 
23020 9702948.76 728260.312 2943.268 TALUD 
23021 9702968.88 728260.61 2936.576 TALUD 
23022 9702941.9 728274.082 2943.72 TALUD 
23023 9702974.4 728249.293 2937.283 TALUD 
23024 9702982.42 728227.168 2938.843 TALUD 
23025 9702984.82 728218.726 2939.639 TALUD 
23026 9702988.66 728207.379 2940.788 TALUD 
23027 9702996.1 728198.773 2941.149 TALUD 
23028 9703002.73 728183.173 2942.533 TALUD 
23029 9703000.08 728161.405 2946.705 TALUD 
23030 9703011.09 728171.18 2943.208 TALUD 
23031 9703017.41 728151.048 2948.561 TALUD 
23032 9703021.49 728160.406 2943.117 TALUD 
23033 9703018.93 728147.4 2950.299 QUEBRADA 
23034 9703019.09 728146.492 2945.628 QUEBRADA 
23035 9703029.18 728150.409 2945.245 QUEBRADA 
23036 9703031.68 728146.902 2944.237 QUEBRADA 
23037 9703021.19 728181.501 2941.356 TALUD 
23038 9703021.43 728181.776 2941.125 FONDCUNETA 
23039 9703022.08 728182.183 2941.394 VIA LAT IZQ 
23040 9703023.91 728183.699 2941.395 EJE VIA 
23041 9703026.94 728185.714 2941.139 VIA LAT DER 
23042 9703029 728187.044 2940.775 TALUD 
No Norte Este Elevación Descripción 
23043 9703031.03 728169.476 2942.647 TALUD 
23044 9703031.19 728188.51 2939.264 TALUD 
23045 9703031.34 728169.909 2942.163 TALUD 
23046 9703032.07 728170.761 2942.452 VIA LAT IZQ 
23047 9703034.42 728171.527 2942.455 EJE VIA 
23048 9703036.21 728173.234 2942.329 VIA LAT DER 
23049 9703038.46 728175.382 2942.692 TALUD 
23050 9703043.33 728156.956 2944.22 ALCAEXIST 
23051 9703043.84 728157.684 2943.728 VIA LAT IZQ 
23052 9703044.19 728157.935 2943.821 VIA LAT IZQ 
23053 9703038.47 728171.582 2942.896 ALCAEXIST 
23054 9703039.63 728172.902 2942.869 ALCAEXIST 
23055 9703047.18 728151.549 2944.239 ALCAEXIST 
23056 9703046.65 728151.367 2944.008 QUEBRADA 
23057 9703041.07 728171.862 2943.002 TALUD 
23058 9703039.8 728170.326 2943.008 ALCAEXIST 
23059 9703044.45 728145.764 2944.571 QUEBRADA 
23060 9703040.75 728140.179 2944.681 QUEBRADA 
23061 9703048.92 728132.371 2945.756 TALUD 
23062 9703042.98 728156.677 2940.754 QUEBRADA 
23063 9703056.54 728136.588 2945.914 TALUD 
23064 9703044.73 728154.692 2940.529 QUEBRADA 
23065 9703046.74 728152.097 2941.056 QUEBRADA 
23066 9703056.75 728143.937 2945.643 TALUD 
23067 9703057.7 728144.751 2944.525 FONDCUNETA 
23068 9703058.31 728145.658 2945.09 VIA LAT IZQ 
23069 9703059.2 728148.041 2945.015 EJE VIA 
23070 9703061.39 728150.985 2945.011 VIA LAT DER 
23071 9703053.72 728157.399 2941.383 QUEBRADA 
23072 9703051.85 728159.878 2940.155 QUEBRADA 
23073 9703050.02 728162.187 2940.446 QUEBRADA 
23074 9703064.23 728155.782 2944.58 TALUD 
23075 9703066.93 728159.577 2943.25 TALUD 
23076 9703070.72 728133.969 2947.091 TALUD 
23077 9703071 728134.619 2946.558 FONDCUNETA 
23078 9703071.74 728135.46 2946.983 VIA LAT IZQ 
23079 9703073.49 728137.563 2946.97 EJE VIA 
23080 9703075.92 728139.911 2946.945 VIA LAT DER 
23081 9703077.38 728141.48 2946.856 TALUD 
23082 9703080.02 728126.284 2948.954 TALUD 
23083 9703080.75 728126.674 2948.208 FONDCUNETA 
23084 9703081.56 728127.273 2948.58 VIA LAT IZQ 
23085 9703083.48 728129 2948.61 EJE VIA 
23086 9703085.82 728131.059 2948.543 VIA LAT DER 
23087 9703089.64 728115.096 2950.269 TALUD 
23088 9703089.61 728133.423 2947.503 TALUD 
23089 9703089.76 728115.884 2949.489 TALUD 
23090 9703090.56 728116.474 2950.122 VIA LAT IZQ 
23091 9703092.51 728117.981 2950.066 EJE VIA 
23092 9703094.94 728119.591 2949.971 VIA LAT DER 
23093 9703095.91 728120.293 2949.933 TALUD 
23094 9703099.41 728102.623 2951.955 TALUD 
23095 9703100.67 728103.475 2951.165 FONDCUNETA 
23096 9703101.5 728104.407 2951.525 VIA LAT IZQ 
23097 9703103.16 728106.218 2951.405 EJE VIA 
23098 9703105.21 728108.281 2951.292 VIA LAT DER 
23099 9703105.89 728108.827 2951.56 TALUD 
23100 9703106.52 728109.54 2946.494 TALUD 
24001 9703097.29 728106.382 2951.203 TALUD 
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No Norte Este Elevación Descripción 
24002 9703096.27 728105.717 2951.326 trp 
24003 9703095.43 728104.937 2951.362 trp 
24004 9703096.09 728104.102 2951.454 trp 
24005 9703097.12 728104.889 2951.355 trp 
24006 9703097.95 728106.132 2950.79 FONDCUNETA 
24007 9703098.88 728106.852 2951.221 VIA LAT IZQ 
24008 9703100.65 728107.979 2951.202 EJE VIA 
24009 9703107.77 728095.367 2952.2 TALUD 
24010 9703107.99 728095.608 2951.825 FONDCUNETA 
24011 9703109.16 728096.291 2952.277 VIA LAT IZQ 
24012 9703110.62 728098.679 2952.228 EJE VIA 
24013 9703112.67 728100.583 2952.232 VIA LAT DER 
24014 9703113.47 728101.354 2952.318 TALUD 
24015 9703114.11 728102.221 2947.16 TALUD 
24016 9703119.24 728083.909 2953.564 TALUD 
24017 9703119.44 728084.348 2953.004 FONDCUNETA 
24018 9703120.21 728085.166 2953.551 VIA LAT IZQ 
24019 9703122.42 728087.142 2953.681 EJE VIA 
24020 9703125.14 728089.614 2953.728 VIA LAT DER 
24021 9703126.33 728090.736 2953.893 TALUD 
24022 9703126.24 728090.817 2953.879 TALUD 
24023 9703127.19 728091.686 2944.844 TALUD 
24024 9703129.09 728072.218 2955.168 TALUD 
24025 9703129.36 728072.736 2954.252 FONDCUNETA 
24026 9703130.46 728073.619 2954.867 VIA LAT IZQ 
24027 9703132.67 728075.298 2954.959 EJE VIA 
24028 9703136.52 728077.775 2955.126 VIA LAT DER 
24029 9703138.46 728079.399 2954.893 TALUD 
24030 9703139.18 728080.358 2948.073 TALUD 
24031 9703138.59 728060.299 2956.043 TALUD 
24032 9703138.91 728060.65 2955.516 FONDCUNETA 
24033 9703139.59 728061.481 2956.01 VIA LAT IZQ 
24034 9703141.81 728063.271 2956.112 EJE VIA 
24035 9703144.56 728064.722 2956.222 VIA LAT DER 
24036 9703145.92 728065.902 2955.961 TALUD 
24037 9703146.5 728066.658 2954.554 TALUD 
24038 9703148.31 728046.543 2957.442 TALUD 
24039 9703148.67 728046.885 2956.994 FONDCUNETA 
24040 9703149.32 728047.437 2957.431 VIA LAT IZQ 
24041 9703151.44 728048.636 2957.544 EJE VIA 
24042 9703154.22 728050.207 2957.583 VIA LAT DER 
24043 9703157.03 728051.169 2957.867 TALUD 
24044 9703155.5 728052.424 2957.96 trp 
24045 9703154.8 728053.51 2957.95 trp 
24046 9703153.95 728053.017 2957.957 trp 
24047 9703154.58 728051.966 2957.972 trp 
24048 9703155.59 728035.483 2958.99 TALUD 
24049 9703155.86 728035.743 2958.567 FONDCUNETA 
24050 9703156.55 728036.295 2958.875 VIA LAT IZQ 
24051 9703158.84 728037.59 2958.955 EJE VIA 
24052 9703160.83 728038.429 2958.83 VIA LAT DER 
24053 9703170.97 728047.969 2957.696 TALUD 
24054 9703163.44 728022.657 2960.892 TALUD 
24055 9703163.72 728023.034 2960.016 FONDCUNETA 
24056 9703164.59 728023.76 2960.454 VIA LAT IZQ 
24057 9703166.89 728025.348 2960.565 EJE VIA 
24058 9703170.02 728027.031 2960.539 VIA LAT DER 
24059 9703171.07 728027.665 2960.183 TALUD 
24060 9703173 728008.875 2962.115 TALUD 
No Norte Este Elevación Descripción 
24061 9703173.11 728008.917 2961.823 FONDCUNETA 
24062 9703173.74 728009.43 2962.163 VIA LAT IZQ 
24063 9703176.35 728011.302 2962.26 EJE VIA 
24064 9703179.49 728012.941 2962.131 VIA LAT DER 
24065 9703180.49 728013.759 2962.13 TALUD 
24066 9703181.26 727998.936 2963.501 TALUD 
24067 9703181.65 727999.164 2963.05 FONDCUNETA 
24068 9703182.07 727999.62 2963.343 VIA LAT IZQ 
24069 9703184.38 728001.266 2963.469 EJE VIA 
24070 9703186.92 728003.032 2963.272 VIA LAT DER 
24071 9703187.67 728003.462 2963.424 TALUD 
24072 9703190.76 727987.485 2964.556 FONDCUNETA 
24073 9703191.27 727987.755 2965.027 VIA LAT IZQ 
24074 9703192.9 727988.932 2965.071 EJE VIA 
24075 9703195.47 727990.402 2965.021 VIA LAT DER 
24076 9703085.86 728116.79 2950.821 P. LUZ 
24077 9703125.69 728075.839 2955.204 P. LUZ 
24078 9703165.34 728034.406 2959.762 P. LUZ 
24079 9703191.8 727998.346 2965.064 P. LUZ 
24080 9703224.01 727952.456 2968.816 P. LUZ 
24081 9703173.42 728000.573 2963.912 TALUD 
24082 9703164.05 728009.277 2963.863 TALUD 
24083 9703159.25 728010.262 2965.914 CASA 
24084 9703163.09 728007.024 2966.07 CASA 
24085 9703154.25 728020.355 2963.315 TALUD 
24086 9703184.7 727983.512 2967.808 CASA 
24087 9703180.74 727979.95 2967.539 CASA 
24088 9703169.87 728056.197 2955.214 TALUD 
24089 9703143.37 728032.373 2960.718 TALUD 
24090 9703134.81 728041.696 2959.618 TALUD 
24091 9703126.48 728051.534 2959.008 TALUD 
24092 9703118.97 728062.714 2958.702 TALUD 
24093 9703163.55 728089.881 2947.526 TALUD 
24094 9703112.12 728072.469 2959.744 TALUD 
24095 9703151.65 728100.008 2945.869 TALUD 
24096 9703100.52 728080.125 2959.085 TALUD 
24097 9703137.4 728115.593 2944.899 TALUD 
24098 9703090.01 728084.421 2959.104 TALUD 
24099 9703120.04 728102.609 2946.084 TALUD 
24100 9703112.31 728122.552 2944.339 TALUD 
24101 9703080.61 728094.42 2958.037 TALUD 
24102 9703108.22 728115.86 2946.053 TALUD 
24103 9703079.65 728104.637 2956.63 TALUD 
24104 9703093.63 728126.865 2947.125 TALUD 
24105 9703075.38 728116.832 2954.741 TALUD 
24106 9703097.94 728131.258 2946.035 TALUD 
25001 9703178.39 728017.372 2962.789 CERRAMUROS 
25002 9703211.27 727970.042 2967.616 CERRAMUROS 
25003 9703231.08 727942.801 2970.26 CERRAMUROS 
25004 9703238.99 727932.406 2971.35 CERRAMUROS 
25005 9703248.13 727919.886 2972.485 CASA 
25006 9703252.54 727912.519 2972.316 CASA 
25007 9703257.29 727907.32 2972.443 CASA 
25008 9703198.48 727975.134 2967.011 TALUD 
25009 9703198.74 727975.132 2966.668 FONDCUNETA 
25010 9703199.32 727975.708 2966.779 VIA LAT IZQ 
25011 9703202.24 727976.972 2966.789 EJE VIA 
25012 9703204.78 727978.244 2966.899 VIA LAT DER 
25013 9703205.42 727978.593 2966.905 TALUD 
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25014 9703206.81 727963.496 2969.069 TALUD 
25015 9703206.9 727964.893 2968.192 TALUD 
25016 9703207.74 727964.817 2968.046 VIA LAT IZQ 
25017 9703210.13 727966.277 2968.036 EJE VIA 
25018 9703212.35 727967.273 2968.059 VIA LAT DER 
25019 9703212.89 727967.706 2968.553 CERRAMUROS 
25020 9703214.95 727949.196 2969.377 TALUD 
25021 9703215.32 727949.442 2968.747 FONDCUNETA 
25022 9703216.46 727950.068 2969.128 VIA LAT IZQ 
25023 9703218.39 727952.44 2969.12 EJE VIA 
25024 9703221.55 727953.818 2969.001 VIA LAT DER 
25025 9703222.19 727954.347 2969.143 CERRAMUROS 
25026 9703225.65 727936.666 2970.742 TALUD 
25027 9703226.07 727937.21 2969.745 FONDCUNETA 
25028 9703226.99 727937.645 2970.186 VIA LAT IZQ 
25029 9703228.89 727939.349 2970.249 EJE VIA 
25030 9703231.4 727940.557 2970.298 VIA LAT DER 
25031 9703232.17 727940.998 2970.417 TALUD 
25032 9703234.24 727925.549 2971.761 TALUD 
25033 9703234.81 727925.785 2970.702 FONDCUNETA 
25034 9703235.7 727926.136 2971.061 VIA LAT IZQ 
25035 9703237.6 727928.236 2971.117 EJE VIA 
25036 9703239.63 727928.905 2971.141 VIA LAT DER 
25037 9703240.36 727929.334 2971.043 CERRAMUROS 
25038 9703239.87 727914.533 2971.908 TALUD 
25039 9703240.33 727914.627 2971.435 FONDCUNETA 
25040 9703241.2 727914.942 2971.834 VIA LAT IZQ 
25041 9703243.99 727916.955 2971.838 EJE VIA 
25042 9703246.61 727918.596 2971.698 VIA LAT DER 
25043 9703247.44 727919.138 2971.863 CERRAMUROS 
25044 9703240.54 727909.894 2972.314 TALUD 
25045 9703241 727909.932 2971.599 FONDCUNETA 
25046 9703241.98 727909.919 2972.143 VIA LAT IZQ 
25047 9703246.54 727909.348 2972.364 EJE VIA 
25048 9703249.9 727901.791 2972.724 VIA LAT DER 
25049 9703247.36 727899.951 2973.078 VIA LAT DER 
25050 9703240.93 727902.039 2972.972 TALUD 
25051 9703241.22 727902.037 2972.56 FONDCUNETA 
25052 9703242.04 727902.069 2972.923 VIA LAT IZQ 
25053 9703244.09 727887.866 2974.254 VIA LAT DER 
25054 9703244.63 727887.686 2974.454 TALUD 
25055 9703240.56 727892.529 2973.93 VIA LAT IZQ 
25056 9703241.74 727888.833 2974.352 EJE VIA 
25057 9703253.09 727899.643 2972.855 TALUD 
25058 9703253.34 727900.055 2972.618 FONDCUNETA 
25059 9703253.68 727900.447 2972.714 VIA LAT IZQ 
25060 9703255.4 727902.125 2972.687 EJE VIA 
25061 9703258.11 727904.674 2972.563 VIA LAT DER 
25062 9703258.51 727904.89 2972.721 TALUD 
25063 9703265.39 727890.6 2973.477 TALUD 
25064 9703265.73 727891.11 2973.028 FONDCUNETA 
25065 9703266.24 727891.926 2973.314 VIA LAT IZQ 
25066 9703267.61 727893.849 2973.248 EJE VIA 
25067 9703269.43 727895.449 2973.271 VIA LAT DER 
25068 9703269.85 727895.884 2973.295 TALUD 
25069 9703278.82 727882.403 2973.42 TALUD 
25070 9703278.91 727882.758 2973.17 FONDCUNETA 
25071 9703279.62 727883.628 2973.503 VIA LAT IZQ 
26001 9703292.48 727873.69 2970.412 RIO 
No Norte Este Elevación Descripción 
26002 9703286.58 727878.324 2970.237 RIO 
26003 9703284.57 727876.185 2970.762 RIO 
26004 9703283.17 727873.358 2972.921 RIO 
26005 9703297.36 727871.953 2972.598 RIO 
26006 9703286.15 727878.44 2973.483 PUENTE 
26007 9703297.35 727873.651 2973.222 PUENTE 
26008 9703300.59 727881.137 2973.74 PUENTE 
26009 9703289.45 727885.956 2973.579 PUENTE 
26010 9703294.06 727859.763 2971.128 RIO 
26011 9703292.57 727855.843 2973.054 RIO 
26012 9703297.24 727853.989 2971.492 RIO 
26013 9703286.58 727851.349 2974.355 RIO 
26014 9703300.75 727848.632 2972.101 RIO 
26015 9703297.72 727845.181 2974.132 RIO 
26016 9703303.87 727844.32 2972.365 RIO 
26017 9703289.38 727841.338 2974.731 RIO 
26018 9703294.43 727828.687 2976.151 RIO 
26019 9703305.53 727841.639 2972.898 RIO 
26020 9703304.09 727834.246 2975.281 RIO 
26021 9703305.19 727836.594 2973.291 RIO 
26022 9703303.91 727823.178 2976.626 RIO 
26023 9703306.6 727832.622 2974.292 RIO 
26024 9703305.12 727803.326 2978.503 RIO 
26025 9703305.67 727823.726 2975.235 RIO 
26026 9703311.18 727811.366 2977.796 RIO 
26027 9703303.97 727809.347 2976.8 RIO 
26028 9703317.22 727823.47 2977.961 RIO 
26029 9703309.06 727811.857 2976.53 RIO 
26030 9703313.22 727819.044 2975.536 RIO 
26031 9703317.64 727836.801 2976.739 RIO 
26032 9703313.02 727827.626 2974.528 RIO 
26033 9703314.18 727848.284 2975.762 RIO 
26034 9703311.53 727834.208 2973.985 RIO 
26035 9703308.84 727857.453 2975.118 RIO 
26036 9703311.45 727842.336 2973.036 RIO 
26037 9703307.19 727845.046 2972.669 RIO 
26038 9703305.33 727851.702 2972.04 RIO 
26039 9703306.42 727852.799 2972.245 RIO 
26040 9703298.97 727857.737 2971.508 RIO 
26041 9703301.93 727859.454 2971.699 RIO 
26042 9703314.73 727835.495 2973.698 RIO 
26043 9703307.96 727813.786 2976.124 RIO 
26044 9703302.58 727800.291 2979.103 RIO 
26045 9703284.34 727750.213 2984.3 RIO 
26046 9703305.12 727830.398 2976.622 RIO 
27001 9703292.81 727894.51 2971.146 RIO 
27002 9703298.77 727892.983 2968.993 RIO 
27003 9703299.59 727902.765 2969.924 RIO 
27004 9703299.37 727899.177 2968.323 RIO 
27005 9703304.82 727908.87 2968.648 RIO 
27006 9703305.33 727904.526 2967.281 RIO 
27007 9703312.39 727908.259 2966.793 RIO 
27008 9703309.96 727913.184 2968.208 RIO 
27009 9703316.2 727911.028 2966.041 RIO 
27010 9703314.94 727924.722 2965.693 RIO 
27011 9703319.12 727924.761 2965.166 RIO 
27012 9703316.22 727927.492 2964.791 RIO 
27013 9703322.24 727934.784 2964.647 RIO 
27014 9703326.4 727931.842 2965.941 RIO 
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27015 9703323.16 727923.393 2965.217 RIO 
27016 9703326.16 727922.295 2966.85 RIO 
27017 9703322.71 727916.422 2965.578 RIO 
27018 9703325.08 727916.441 2967.816 RIO 
27019 9703320.05 727909.501 2965.963 RIO 
27020 9703323.34 727907.796 2967.629 RIO 
27021 9703316.52 727901.307 2966.858 RIO 
27022 9703319.01 727897.915 2969.093 RIO 
27023 9703313.8 727895.974 2967.212 RIO 
27024 9703309.39 727886.551 2970.913 RIO 
27025 9703306.8 727891.274 2968.22 RIO 
27026 9703303.74 727883.174 2971.554 RIO 
27027 9703299.4 727889.436 2969.582 RIO 
27028 9703298.7 727882.397 2969.788 RIO 
27029 9703296.53 727883.654 2969.509 RIO 
27030 9703294.9 727884.258 2969.501 RIO 
27031 9703291.33 727885.667 2969.46 RIO 
27032 9703303.06 727870.827 2973.758 TALUD 
27033 9703303.36 727871.154 2973.344 FONDCUNETA 
27034 9703303.83 727872.054 2973.594 VIA LAT IZQ 
27035 9703304.65 727873.826 2973.617 EJE VIA 
27036 9703289.29 727885.552 2973.179 VIA LAT DER 
27037 9703304.52 727877.928 2973.515 VIA LAT DER 
27038 9703317.87 727864.351 2974.536 TALUD 
27039 9703318.1 727864.915 2974.201 FONDCUNETA 
27040 9703318.46 727865.67 2974.41 VIA LAT IZQ 
27041 9703319.43 727867.686 2974.368 EJE VIA 
27042 9703321.6 727870.149 2974.44 VIA LAT DER 
27043 9703321.93 727871.503 2974.459 CASA 
27044 9703332.18 727859.458 2974.939 TALUD 
27045 9703332.24 727859.908 2974.666 FONDCUNETA 
27046 9703332.63 727860.542 2974.889 VIA LAT IZQ 
27047 9703333.75 727862.667 2974.943 EJE VIA 
27048 9703334.91 727865.72 2975.092 VIA LAT DER 
27049 9703343.01 727855.747 2975.467 TALUD 
27050 9703343.06 727856.253 2974.919 FONDCUNETA 
27051 9703343.28 727856.673 2975.104 VIA LAT IZQ 
27052 9703335.31 727866.406 2976.227 TALUD 
27053 9703323.43 727829.962 2981.379 TALUD 
27054 9703320.46 727855.979 2976.727 TALUD 
27055 9703327.04 727854.163 2981.516 TALUD 
27056 9703354.43 727847.476 2979.142 TALUD 
27057 9703362.21 727845.399 2978.393 TALUD 
27058 9703321.54 727882.595 2971.819 CASA 
27059 9703314.31 727875.738 2972.115 CASA 
27060 9703329.88 727869.683 2974.529 CASA 
28001 9703345.43 727854.784 2975.461 TALUD 
28002 9703345.67 727855.217 2974.909 FONDCUNETA 
28003 9703345.79 727855.709 2975.145 VIA LAT IZQ 
28004 9703346.7 727857.868 2975.316 EJE VIA 
28005 9703348.05 727860.725 2975.259 VIA LAT DER 
28006 9703348.71 727861.888 2975.923 TALUD 
28007 9703349.02 727868.292 2976.179 TALUD 
28008 9703330.09 727870.388 2976.491 CASA 
28009 9703337.89 727869.203 2976.889 CASA 
28010 9703339.53 727880.049 2973.937 CASA 
No Norte Este Elevación Descripción 
28011 9703360.91 727849.26 2975.723 TALUD 
28012 9703361.22 727849.713 2975.284 FONDCUNETA 
28013 9703361.41 727850.125 2975.432 VIA LAT IZQ 
28014 9703362.22 727852.64 2975.538 EJE VIA 
28015 9703363.43 727855.399 2975.368 VIA LAT DER 
28016 9703365.73 727860.009 2973.5 TALUD 
28017 9703374.95 727841.281 2976.914 CASA 
28018 9703366.56 727845.152 2976.953 CASA 
28019 9703370.28 727832.728 2981.198 CASA 
28020 9703374.68 727845.347 2975.633 TALUD 
28021 9703375.06 727845.356 2975.489 FONDCUNETA 
28022 9703375.23 727846.177 2975.606 VIA LAT IZQ 
28023 9703375.97 727848.912 2975.528 EJE VIA 
28024 9703376.7 727851.441 2975.337 VIA LAT DER 
28025 9703379.44 727856.715 2972.669 TALUD 
28026 9703389.57 727842.503 2975.145 TALUD 
28027 9703389.7 727842.93 2974.805 FONDCUNETA 
28028 9703389.55 727843.908 2975.36 VIA LAT IZQ 
28029 9703389.89 727846.522 2975.362 EJE VIA 
28030 9703390.01 727849.162 2975.201 VIA LAT DER 
28031 9703392.49 727859.706 2971.629 TALUD 
28032 9703403.75 727861.019 2972.01 TALUD 
28033 9703414.77 727861.678 2972.871 TALUD 
28034 9703418.24 727856.247 2974.901 TALUD 
28035 9703420.69 727854.545 2975.063 EJE VIA 
28036 9703422.95 727853.18 2975.16 VIA LAT IZQ 
28037 9703421.04 727844.99 2975.361 VIA LAT IZQ 
28038 9703424.9 727834.366 2976.389 VIA LAT IZQ 
28039 9703423.19 727833.322 2976.447 EJE VIA 
28040 9703421.3 727832.366 2976.473 VIA LAT IZQ 
28041 9703419.2 727833.016 2975.701 FONDCUNETA 
28042 9703414.83 727838.284 2974.832 FONDCUNETA 
28043 9703415.71 727839.148 2975.497 VIA LAT IZQ 
28044 9703418.07 727841.567 2975.65 EJE VIA 
28045 9703415.86 727845.186 2975.363 EJE VIA 
28046 9703414.11 727846.954 2975.23 EJE VIA 
28047 9703411.58 727841.332 2974.852 TALUD 
28048 9703411.49 727841.595 2974.61 FONDCUNETA 
28049 9703411.47 727842.087 2975.163 VIA LAT IZQ 
28050 9703411.98 727850.188 2974.922 VIA LAT DER 
28051 9703406.34 727848.85 2975.026 VIA LAT DER 
28052 9703406.04 727846.177 2975.204 EJE VIA 
28053 9703405.44 727843.011 2975.091 VIA LAT IZQ 
28054 9703405.22 727842.555 2974.662 FONDCUNETA 
28055 9703404.98 727842.124 2975.103 TALUD 
29014 9703429.06 727859.837 2974.955 PUENTE 
29015 9703429.06 727859.837 2971.754 PUENTE 
29016 9703425.45 727855.229 2971.766 PUENTE 
29017 9703425.45 727855.23 2974.965 PUENTE 
29018 9703419.94 727859.709 2975.269 PUENTE 
29019 9703419.94 727859.71 2970.67 PUENTE 
29020 9703424.13 727864.666 2970.931 PUENTE 
29021 9703424.13 727864.659 2974.747 PUENTE 
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ANEXO 3.2 LIBRETA DE REPLANTEO Y 
NIVELACIÓN 
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RESUMEN DE REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
RESUMEN REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 9701239.3 729529.5 2795.182 0+000.000 
2 9701257.8 729522 2795.112 0+020.000 
3 9701276.5 729514.8 2794.759 0+040.000 
4 9701295.4 729508.4 2794.685 0+060.000 
5 9701314.3 729501.7 2794.590 0+080.000 
6 9701331.5 729491.8 2794.779 0+100.000 
7 9701345 729477.1 2795.922 0+120.000 
8 9701355.1 729459.8 2797.087 0+140.000 
9 9701364.6 729442.2 2798.664 0+160.000 
10 9701376.2 729426 2800.327 0+180.000 
11 9701390.8 729412.4 2801.596 0+200.000 
12 9701406.3 729399.8 2802.553 0+220.000 
13 9701422.5 729388 2803.338 0+240.000 
14 9701439.9 729378.2 2803.973 0+260.000 
15 9701458.5 729370.8 2803.763 0+280.000 
16 9701477.6 729365.1 2804.120 0+300.000 
17 9701496.8 729359.5 2804.304 0+320.000 
18 9701516 729353.8 2804.422 0+340.000 
19 9701534.7 729346.7 2804.595 0+360.000 
20 9701552.1 729336.9 2804.949 0+380.000 
21 9701569.1 729326.4 2805.343 0+400.000 
22 9701586.1 729315.8 2806.375 0+420.000 
23 9701603.1 729305.2 2807.792 0+440.000 
24 9701620.2 729294.9 2808.828 0+460.000 
25 9701638.4 729286.6 2810.049 0+480.000 
26 9701657.5 729280.7 2811.263 0+500.000 
27 9701677 729276.4 2812.333 0+520.000 
28 9701696.6 729272.3 2813.444 0+540.000 
29 9701716.1 729268.1 2814.553 0+560.000 
30 9701735.4 729262.9 2815.653 0+580.000 
31 9701753.7 729254.9 2817.128 0+600.000 
32 9701770.8 729244.5 2819.038 0+620.000 
33 9701787.6 729233.6 2820.796 0+640.000 
34 9701804.3 729222.6 2822.692 0+660.000 
35 9701821.1 729211.7 2824.403 0+680.000 
36 9701837.9 729201 2826.024 0+700.000 
37 9701856 729192.5 2827.463 0+720.000 
38 9701875.7 729189.6 2828.576 0+740.000 
39 9701895.6 729191.5 2829.630 0+760.000 
40 9701915.3 729195.1 2830.949 0+780.000 
41 9701935.1 729197.9 2832.449 0+800.000 
RESUMEN REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
42 9701955 729199.1 2834.113 0+820.000 
43 9701975 729200.2 2836.075 0+840.000 
44 9701995 729199.5 2838.002 0+860.000 
45 9702014.5 729195.2 2840.132 0+880.000 
46 9702033.5 729189.1 2842.017 0+900.000 
47 9702052.6 729183.1 2843.820 0+920.000 
48 9702072.3 729179.5 2845.544 0+940.000 
49 9702092.2 729179.4 2847.187 0+960.000 
50 9702112.2 729180.9 2848.352 0+980.000 
51 9702132.1 729182.4 2849.297 1+000.000 
52 9702152.1 729183.9 2849.964 1+020.000 
53 9702172 729185.4 2850.766 1+040.000 
54 9702192 729186.9 2851.638 1+060.000 
55 9702211.9 729188.3 2852.489 1+080.000 
56 9702231.9 729187.8 2853.309 1+100.000 
57 9702251.4 729183.7 2854.847 1+120.000 
58 9702269.7 729175.8 2857.503 1+140.000 
59 9702286.3 729164.5 2857.928 1+160.000 
60 9702301.6 729151.7 2859.095 1+180.000 
61 9702316.8 729138.8 2861.821 1+200.000 
62 9702332.1 729125.8 2863.834 1+220.000 
63 9702347.3 729112.9 2865.523 1+240.000 
64 9702362.6 729099.9 2867.399 1+260.000 
65 9702377.8 729087 2868.840 1+280.000 
66 9702393 729074 2871.368 1+300.000 
67 9702408.3 729061 2873.337 1+320.000 
68 9702423.5 729048.1 2874.704 1+340.000 
69 9702438.7 729035.1 2876.598 1+360.000 
70 9702454 729022.2 2877.227 1+380.000 
71 9702469.2 729009.2 2879.242 1+400.000 
72 9702484.5 728996.3 2880.779 1+420.000 
73 9702499.9 728983.5 2881.376 1+440.000 
74 9702516.3 728972.2 2883.857 1+460.000 
75 9702533.8 728962.5 2884.007 1+480.000 
76 9702551.8 728953.8 2884.672 1+500.000 
77 9702569.8 728945.1 2884.811 1+520.000 
78 9702587.8 728936.4 2885.530 1+540.000 
79 9702605.3 728926.7 2886.351 1+560.000 
80 9702620.3 728913.6 2887.374 1+580.000 
81 9702631.7 728897.2 2888.656 1+600.000 
82 9702639.8 728878.9 2890.106 1+620.000 
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RESUMEN REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
83 9702646.9 728860.2 2891.904 1+640.000 
84 9702654 728841.5 2894.048 1+660.000 
85 9702661.2 728822.8 2896.096 1+680.000 
86 9702668.3 728804.2 2897.840 1+700.000 
87 9702675.5 728785.5 2899.789 1+720.000 
88 9702683.6 728767.2 2901.747 1+740.000 
89 9702693.8 728750 2903.714 1+760.000 
90 9702705.6 728733.9 2905.645 1+780.000 
91 9702717.6 728717.9 2907.467 1+800.000 
92 9702729.7 728702 2909.206 1+820.000 
93 9702741.8 728686 2909.302 1+840.000 
94 9702753.8 728670.1 2910.280 1+860.000 
95 9702765.9 728654.1 2911.101 1+880.000 
96 9702778.1 728638.3 2912.032 1+900.000 
97 9702790.4 728622.5 2913.128 1+920.000 
98 9702802.7 728606.7 2914.422 1+940.000 
99 9702814.9 728590.9 2915.480 1+960.000 
100 9702827.2 728575.1 2916.554 1+980.000 
101 9702839.2 728559.1 2917.769 2+000.000 
102 9702849.2 728541.8 2919.087 2+020.000 
103 9702858.2 728524 2920.897 2+040.000 
104 9702867.7 728506.3 2922.970 2+060.000 
105 9702878.5 728489.5 2924.811 2+080.000 
106 9702889.4 728472.7 2926.511 2+100.000 
107 9702899.8 728455.7 2927.789 2+120.000 
108 9702907.9 728437.4 2928.888 2+140.000 
109 9702913 728418.1 2929.676 2+160.000 
110 9702917.4 728398.6 2930.250 2+180.000 
111 9702922.7 728379.3 2930.854 2+200.000 
112 9702931 728361.2 2932.037 2+220.000 
113 9702941.6 728344.2 2932.687 2+240.000 
114 9702952.6 728327.5 2933.184 2+260.000 
115 9702963.1 728310.5 2933.836 2+280.000 
116 9702971.6 728292.4 2934.684 2+300.000 
117 9702979.5 728274 2935.210 2+320.000 
118 9702987.5 728255.7 2936.079 2+340.000 
119 9702995.5 728237.3 2937.265 2+360.000 
120 9703003.5 728219 2938.586 2+380.000 
121 9703012.1 728201 2939.982 2+400.000 
122 9703023.2 728184.3 2941.323 2+420.000 
123 9703036.7 728169.6 2942.714 2+440.000 
124 9703051.1 728155.7 2943.101 2+460.000 
125 9703065.5 728141.8 2945.959 2+480.000 
126 9703079.8 728127.9 2948.410 2+500.000 
RESUMEN REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
127 9703094.2 728114 2950.438 2+520.000 
128 9703108.6 728100.2 2952.037 2+540.000 
129 9703122.6 728085.8 2953.721 2+560.000 
130 9703135 728070.2 2955.319 2+580.000 
131 9703146.4 728053.8 2956.893 2+600.000 
132 9703157.8 728037.3 2958.880 2+620.000 
133 9703169.3 728020.9 2961.028 2+640.000 
134 9703180.7 728004.5 2962.962 2+660.000 
135 9703192.1 727988 2965.055 2+680.000 
136 9703203.5 727971.6 2967.355 2+700.000 
137 9703214.9 727955.2 2969.051 2+720.000 
138 9703226.3 727938.8 2970.085 2+740.000 
139 9703237.8 727922.4 2971.364 2+760.000 
140 9703250.8 727907.2 2972.438 2+780.000 
141 9703266.5 727894.9 2973.165 2+800.000 
142 9703284 727885.3 2973.308 2+820.000 
143 9703302 727876.4 2973.394 2+840.000 
144 9703319.9 727867.6 2974.369 2+860.000 
145 9703338.2 727859.7 2974.999 2+880.000 
146 9703357.2 727853.4 2975.418 2+900.000 
147 9703376.2 727847.2 2975.544 2+920.000 
148 9703395.6 727842.7 2974.782 2+940.000 
149 9703414.4 727848.5 2975.122 2+960.000 
150 9703426.9 727863.8 2974.885 2+980.000 
151 9703428.7 727883.5 2976.818 3+000.000 
152 9703422 727902.3 2980.103 3+020.000 
153 9703418.2 727921.7 2981.385 3+040.000 
154 9703424.1 727940.7 2983.514 3+060.000 
155 9703431.2 727959.4 2985.913 3+080.000 
156 9703438.2 727978.2 2989.693 3+100.000 
157 9703445.3 727996.9 2988.591 3+120.000 
158 9703449.9 728016.2 2989.325 3+140.000 
159 9703445.4 728035.5 2990.402 3+160.000 
160 9703434.1 728052 2990.218 3+180.000 
161 9703422.3 728068.1 2989.735 3+200.000 
162 9703410.5 728084.3 2989.547 3+220.000 
163 9703398.8 728100.5 2989.841 3+240.000 
164 9703387 728116.7 2991.016 3+260.000 
165 9703375.2 728132.8 2992.861 3+280.000 
166 9703363.4 728149 2994.896 3+300.000 
167 9703351.7 728165.2 2996.961 3+320.000 
168 9703340.8 728181.9 2998.283 3+340.000 
169 9703330.9 728199.3 2999.131 3+360.000 
170 9703321.8 728217.1 2999.119 3+380.000 
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RESUMEN REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
171 9703312.7 728234.9 2999.188 3+400.000 
172 9703303.6 728252.7 2999.365 3+420.000 
173 9703294.4 728270.5 2999.617 3+440.000 
174 9703284.6 728287.9 2999.700 3+460.000 
175 9703274.1 728304.9 2999.254 3+480.000 
176 9703263.3 728321.8 2998.677 3+500.000 
177 9703252.5 728338.6 2998.045 3+520.000 
178 9703243 728356.2 2997.081 3+540.000 
179 9703235.1 728374.6 2996.055 3+560.000 
180 9703227.3 728393 2995.066 3+580.000 
181 9703219.4 728411.4 2994.077 3+600.000 
182 9703211 728429.5 2993.032 3+620.000 
183 9703203.3 728448 2991.875 3+640.000 
184 9703198.2 728467.3 2991.402 3+660.000 
185 9703194.1 728486.9 2990.378 3+680.000 
186 9703190 728506.5 2989.973 3+700.000 
187 9703185 728525.8 2989.611 3+720.000 
188 9703179.8 728545.1 2988.937 3+740.000 
189 9703174.6 728564.5 2987.800 3+760.000 
190 9703170.5 728584 2987.032 3+780.000 
191 9703167.8 728603.8 2986.129 3+800.000 
192 9703166.4 728623.8 2985.638 3+820.000 
193 9703164.9 728643.7 2984.513 3+840.000 
194 9703163.5 728663.7 2981.674 3+860.000 
195 9703162.4 728683.6 2978.646 3+880.000 
196 9703161.2 728703.6 2976.038 3+900.000 
197 9703155.1 728722.5 2972.927 3+920.000 
198 9703142.4 728737.9 2971.036 3+940.000 
199 9703129.2 728752.9 2969.120 3+960.000 
200 9703116.2 728768 2968.203 3+980.000 
201 9703104.7 728784.4 2966.515 4+000.000 
202 9703095.3 728802.1 2968.655 4+020.000 
203 9703086.5 728820 2965.871 4+040.000 
204 9703077.8 728838 2960.906 4+060.000 
205 9703068.6 728855.8 2959.390 4+080.000 
206 9703058.1 728872.8 2958.127 4+100.000 
207 9703047.3 728889.6 2957.278 4+120.000 
208 9703036.5 728906.5 2957.188 4+140.000 
209 9703025.7 728923.3 2955.207 4+160.000 
210 9703014.8 728940.1 2953.010 4+180.000 
211 9703003.5 728956.5 2951.098 4+200.000 
212 9702991.8 728972.8 2949.195 4+220.000 
213 9702980.2 728989.1 2947.701 4+240.000 
214 9702968.5 729005.3 2946.464 4+260.000 
RESUMEN REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
215 9702956.9 729021.6 2946.124 4+280.000 
216 9702945.2 729037.8 2945.609 4+300.000 
217 9702933.5 729054.1 2944.652 4+320.000 
218 9702921.9 729070.3 2943.648 4+340.000 
219 9702910.2 729086.5 2942.527 4+360.000 
220 9702897.4 729101.9 2941.225 4+380.000 
221 9702883.1 729115.8 2939.895 4+400.000 
222 9702867.8 729128.8 2938.263 4+420.000 
223 9702852.5 729141.7 2936.427 4+440.000 
224 9702837.3 729154.6 2934.579 4+460.000 
225 9702822.5 729168.1 2932.741 4+480.000 
226 9702809.4 729183.2 2930.824 4+500.000 
227 9702798 729199.6 2928.911 4+520.000 
228 9702786.6 729216.1 2927.061 4+540.000 
229 9702774.9 729232.3 2925.348 4+560.000 
230 9702761.2 729246.8 2924.212 4+580.000 
231 9702744.9 729258.3 2923.669 4+600.000 
232 9702727 729267.2 2923.536 4+620.000 
233 9702708.8 729275.5 2923.827 4+640.000 
234 9702690.6 729283.8 2924.429 4+660.000 
235 9702672.4 729292.1 2925.505 4+680.000 
236 9702655.2 729302.4 2926.707 4+700.000 
237 9702640.4 729315.7 2927.338 4+720.000 
238 9702628.3 729331.6 2926.913 4+740.000 
239 9702617.6 729348.5 2926.185 4+760.000 
240 9702606.1 729364.9 2925.334 4+780.000 
241 9702592.1 729379.1 2924.612 4+800.000 
242 9702576.9 729392 2924.089 4+820.000 
243 9702561.8 729405.1 2923.377 4+840.000 
244 9702548.2 729419.8 2923.040 4+860.000 
245 9702536.3 729435.9 2923.219 4+880.000 
246 9702524.6 729452.1 2923.736 4+900.000 
247 9702512.9 729468.3 2924.170 4+920.000 
248 9702501.2 729484.6 2924.425 4+940.000 
249 9702489.5 729500.8 2925.050 4+960.000 
250 9702477.8 729517 2926.077 4+980.000 
251 9702466.1 729533.2 2927.459 5+000.000 
252 9702454.9 729549.8 2928.402 5+020.000 
253 9702444.9 729567.1 2928.555 5+040.000 
254 9702436.3 729585.2 2927.628 5+060.000 
255 9702427.9 729603.3 2926.509 5+080.000 
256 9702426.6 729606 2926.328 5+083.028 
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LIBRETA DE NIVELACIÓN 
  
DESCRIPCIÓN ABSCISAS 
LECTURAS DE MIRA H+I COTA H+I 
  ATRÁS INTERM ADELAN.   TERRENO   
  BM1   1.355      2796.444 2795.089  2796.444  
0+000.00   0+000.00   1.262      2795.182  2796.444 
0+020.00   0+020.00   1.332      2795.112  2796.444 
0+040.00   0+040.00   1.685      2794.759  2796.444 
0+060.00   0+060.00   1.759      2794.685  2796.444 
0+080.00   0+080.00   1.854      2794.590  2796.444 
0+100.00   0+100.00   1.665      2794.779  2796.444 
* Cambio * 4.552    1.634  2799.362 2794.810  2799.362 
0+120.00   0+120.00   3.440      2795.922  2799.362 
0+140.00   0+140.00   2.275      2797.087  2799.362 
0+160.00   0+160.00   0.698      2798.664  2799.362 
* Cambio * 4.299    0.713  2802.948 2798.649  2802.948 
0+180.00   0+180.00   2.621      2800.327  2802.948 
0+200.00   0+200.00   1.352      2801.596  2802.948 
* Cambio * 4.266    1.352  2805.862 2801.596  2805.862 
0+220.00   0+220.00   3.309      2802.553  2805.862 
0+240.00   0+240.00   2.524      2803.338  2805.862 
0+260.00   0+260.00   1.889      2803.973  2805.862 
0+280.00   0+280.00   2.099      2803.763  2805.862 
0+300.00   0+300.00   1.742      2804.120  2805.862 
* Cambio * 2.545    1.742  2806.665 2804.120  2806.665 
0+320.00   0+320.00   2.361      2804.304  2806.665 
  BM2 * 5.689    5.306  2807.048 2801.359  2807.048 
0+340.00   0+340.00   2.626      2804.422  2807.048 
0+360.00   0+360.00   2.453      2804.595  2807.048 
0+380.00   0+380.00   2.099      2804.949  2807.048 
0+400.00   0+400.00   1.705      2805.343  2807.048 
* Cambio * 3.976    1.705  2809.319 2805.343  2809.319 
0+420.00   0+420.00   2.944      2806.375  2809.319 
0+440.00   0+440.00   1.527      2807.792  2809.319 
0+460.00   0+460.00   0.491      2808.828  2809.319 
* Cambio * 4.497    0.491  2813.325 2808.828  2813.325 
0+480.00   0+480.00   3.276      2810.049  2813.325 
0+500.00   0+500.00   2.062      2811.263  2813.325 
0+520.00   0+520.00   0.992      2812.333  2813.325 
* Cambio * 4.463    0.992  2816.796 2812.333  2816.796 
0+540.00   0+540.00   3.352      2813.444  2816.796 
0+560.00   0+560.00   2.243      2814.553  2816.796 
0+580.00   0+580.00   1.143      2815.653  2816.796 
* Cambio * 4.712    1.143  2820.365 2815.653  2820.365 
0+600.00   0+600.00   3.237      2817.128  2820.365 
0+620.00   0+620.00   1.327      2819.038  2820.365 
* Cambio * 4.768    1.327  2823.806 2819.038  2823.806 
0+640.00   0+640.00   3.010      2820.796  2823.806 
0+660.00   0+660.00   1.114      2822.692  2823.806 
* Cambio * 4.808    1.114  2827.500 2822.692  2827.500 
0+680.00   0+680.00   3.097      2824.403  2827.500 
0+700.00   0+700.00   1.476      2826.024  2827.500 
* Cambio * 4.755    1.476  2830.779 2826.024  2830.779 
0+720.00   0+720.00   3.316      2827.463  2830.779 
0+740.00   0+740.00   2.203      2828.576  2830.779 
0+760.00   0+760.00   1.149      2829.630  2830.779 
* Cambio * 4.598    1.149  2834.228 2829.630  2834.228 
0+780.00   0+780.00   3.279      2830.949  2834.228 
0+800.00   0+800.00   1.779      2832.449  2834.228 
* Cambio * 4.436    1.779  2836.885 2832.449  2836.885 
0+820.00   0+820.00   2.772      2834.113  2836.885 
0+840.00   0+840.00   0.810      2836.075  2836.885 
* Cambio * 4.456    0.820  2840.521 2836.065  2840.521 
0+860.00   0+860.00   2.519      2838.002  2840.521 
* Cambio * 3.041    2.519  2841.043 2838.002  2841.043 
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0+880.00   0+880.00   0.911      2840.132  2841.043 
* Cambio * 4.421    0.911  2844.553 2840.132  2844.553 
0+900.00   0+900.00   2.536      2842.017  2844.553 
0+920.00   0+920.00   0.733      2843.820  2844.553 
  BM3 * 3.684    0.245  2847.992 2844.308  2847.992 
0+940.00   0+940.00   2.448      2845.544  2847.992 
0+960.00   0+960.00   0.805      2847.187  2847.992 
* Cambio * 4.559    0.805  2851.746 2847.187  2851.746 
0+980.00   0+980.00   3.394      2848.352  2851.746 
1+000.00   1+000.00   2.449      2849.297  2851.746 
1+020.00   1+020.00   1.782      2849.964  2851.746 
* Cambio * 4.226    1.782  2854.190 2849.964  2854.190 
1+040.00   1+040.00   3.424      2850.766  2854.190 
1+060.00   1+060.00   2.552      2851.638  2854.190 
1+080.00   1+080.00   1.701      2852.489  2854.190 
1+100.00   1+100.00   0.881      2853.309  2854.190 
* Cambio * 4.517    0.881  2857.826 2853.309  2857.826 
1+120.00   1+120.00   2.979      2854.847  2857.826 
1+140.00   1+140.00   0.323      2857.503  2857.826 
* Cambio * 4.568    0.323  2862.071 2857.503  2862.071 
1+160.00   1+160.00   4.143      2857.928  2862.071 
1+180.00   1+180.00   2.976      2859.095  2862.071 
1+200.00   1+200.00   0.250      2861.821  2862.071 
* Cambio * 4.445    0.250  2866.266 2861.821  2866.266 
1+220.00   1+220.00   2.432      2863.834  2866.266 
1+240.00   1+240.00   0.743      2865.523  2866.266 
* Cambio * 4.566    0.743  2870.089 2865.523  2870.089 
1+260.00   1+260.00   2.690      2867.399  2870.089 
1+280.00   1+280.00   1.249      2868.840  2870.089 
* Cambio * 4.975    1.249  2873.815 2868.840  2873.815 
1+300.00   1+300.00   2.447      2871.368  2873.815 
1+320.00   1+320.00   0.478      2873.337  2873.815 
* Cambio * 4.960    0.478  2878.297 2873.337  2878.297 
1+340.00   1+340.00   3.593      2874.704  2878.297 
1+360.00   1+360.00   1.699      2876.598  2878.297 
1+380.00   1+380.00   1.070      2877.227  2878.297 
* Cambio * 4.274    1.125  2881.446 2877.172  2881.446 
1+400.00   1+400.00   2.204      2879.242  2881.446 
1+420.00   1+420.00   0.667      2880.779  2881.446 
* Cambio * 4.425    0.667  2885.204 2880.779  2885.204 
1+440.00   1+440.00   3.828      2881.376  2885.204 
1+460.00   1+460.00   1.347      2883.857  2885.204 
1+480.00   1+480.00   1.197      2884.007  2885.204 
1+500.00   1+500.00   0.532      2884.672  2885.204 
  BM4 * 3.618    1.226  2887.596 2883.978  2887.596 
1+520.00   1+520.00   2.785      2884.811  2887.596 
1+540.00   1+540.00   2.066      2885.530  2887.596 
1+560.00   1+560.00   1.245      2886.351  2887.596 
* Cambio * 4.308    1.245  2890.659 2886.351  2890.659 
1+580.00   1+580.00   3.285      2887.374  2890.659 
1+600.00   1+600.00   2.003      2888.656  2890.659 
1+620.00   1+620.00   0.553      2890.106  2890.659 
* Cambio * 4.573    0.553  2894.679 2890.106  2894.679 
1+640.00   1+640.00   2.775      2891.904  2894.679 
1+660.00   1+660.00   0.631      2894.048  2894.679 
* Cambio * 4.524    0.631  2898.572 2894.048  2898.572 
1+680.00   1+680.00   2.476      2896.096  2898.572 
1+700.00   1+700.00   0.732      2897.840  2898.572 
* Cambio * 4.377    0.732  2902.217 2897.840  2902.217 
1+720.00   1+720.00   2.428      2899.789  2902.217 
1+740.00   1+740.00   0.470      2901.747  2902.217 
* Cambio * 4.315    0.470  2906.062 2901.747  2906.062 
1+760.00   1+760.00   2.348      2903.714  2906.062 
1+780.00   1+780.00   0.417      2905.645  2906.062 
* Cambio * 4.373    0.417  2910.018 2905.645  2910.018 
1+800.00   1+800.00   2.551      2907.467  2910.018 
1+820.00   1+820.00   0.812      2909.206  2910.018 
1+840.00   1+840.00   0.716      2909.302  2910.018 
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* Cambio * 4.239    0.716  2913.541 2909.302  2913.541 
1+860.00   1+860.00   3.261      2910.280  2913.541 
1+880.00   1+880.00   2.440      2911.101  2913.541 
1+900.00   1+900.00   1.509      2912.032  2913.541 
* Cambio * 4.882    1.509  2916.914 2912.032  2916.914 
1+920.00   1+920.00   3.786      2913.128  2916.914 
1+940.00   1+940.00   2.492      2914.422  2916.914 
1+960.00   1+960.00   1.434      2915.480  2916.914 
1+980.00   1+980.00   0.360      2916.554  2916.914 
* Cambio * 3.767    0.360  2920.321 2916.554  2920.321 
2+000.00   2+000.00   2.552      2917.769  2920.321 
2+020.00   2+020.00   1.234      2919.087  2920.321 
* Cambio * 4.672    1.234  2923.759 2919.087  2923.759 
2+040.00   2+040.00   2.862      2920.897  2923.759 
2+060.00   2+060.00   0.789      2922.970  2923.759 
* Cambio * 4.786    0.789  2927.756 2922.970  2927.756 
2+080.00   2+080.00   2.945      2924.811  2927.756 
2+100.00   2+100.00   1.245      2926.511  2927.756 
* Cambio * 4.440    1.245  2930.951 2926.511  2930.951 
2+120.00   2+120.00   3.162      2927.789  2930.951 
2+140.00   2+140.00   2.063      2928.888  2930.951 
  BM5 * 4.992    1.749    2929.202  2934.194 
2+160.00   2+160.00   4.518      2929.676  2934.194 
2+180.00   2+180.00   3.944      2930.250  2934.194 
2+200.00   2+200.00   3.340      2930.854  2934.194 
2+220.00   2+220.00   2.157      2932.037  2934.194 
2+240.00   2+240.00   1.507      2932.687  2934.194 
* Cambio * 3.602    1.507  2936.289 2932.687  2936.289 
2+260.00   2+260.00   3.105      2933.184  2936.289 
2+280.00   2+280.00   2.453      2933.836  2936.289 
2+300.00   2+300.00   1.605      2934.684  2936.289 
2+320.00   2+320.00   1.079      2935.210  2936.289 
* Cambio * 4.470    1.079  2939.680 2935.210  2939.680 
2+340.00   2+340.00   3.601      2936.079  2939.680 
2+360.00   2+360.00   2.415      2937.265  2939.680 
2+380.00   2+380.00   1.094      2938.586  2939.680 
* Cambio * 3.928    1.094  2942.514 2938.586  2942.514 
2+400.00   2+400.00   2.532      2939.982  2942.514 
2+420.00   2+420.00   1.191      2941.323  2942.514 
* Cambio * 4.661    1.191  2945.984 2941.323  2945.984 
2+440.00   2+440.00   3.270      2942.714  2945.984 
2+460.00   2+460.00   2.883      2943.101  2945.984 
2+480.00   2+480.00   0.025      2945.959  2945.984 
* Cambio * 3.536    0.025  2949.495 2945.959  2949.495 
2+500.00   2+500.00   1.085      2948.410  2949.495 
* Cambio * 4.557    1.085  2952.967 2948.410  2952.967 
2+520.00   2+520.00   2.529      2950.438  2952.967 
2+540.00   2+540.00   0.930      2952.037  2952.967 
* Cambio * 4.504    0.930  2956.541 2952.037  2956.541 
2+560.00   2+560.00   2.820      2953.721  2956.541 
2+580.00   2+580.00   1.222      2955.319  2956.541 
* Cambio * 4.444    1.222  2959.763 2955.319  2959.763 
2+600.00   2+600.00   2.870      2956.893  2959.763 
2+620.00   2+620.00   0.883      2958.880  2959.763 
* Cambio * 4.768    0.883  2963.648 2958.880  2963.648 
2+640.00   2+640.00   2.620      2961.028  2963.648 
2+660.00   2+660.00   0.686      2962.962  2963.648 
* Cambio * 4.458    0.686  2967.420 2962.962  2967.420 
2+680.00   2+680.00   2.365      2965.055  2967.420 
2+700.00   2+700.00   0.065      2967.355  2967.420 
* Cambio * 4.816    0.065  2972.171 2967.355  2972.171 
2+720.00   2+720.00   3.120      2969.051  2972.171 
2+740.00   2+740.00   2.086      2970.085  2972.171 
2+760.00   2+760.00   0.807      2971.364  2972.171 
* Cambio * 3.957    0.807  2975.321 2971.364  2975.321 
2+780.00   2+780.00   2.883      2972.438  2975.321 
2+800.00   2+800.00   2.156      2973.165  2975.321 
2+820.00   2+820.00   2.013      2973.308  2975.321 
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2+840.00   2+840.00   1.927      2973.394  2975.321 
2+860.00   2+860.00   0.952      2974.369  2975.321 
* Cambio * 2.361    0.952  2976.730 2974.369  2976.730 
2+880.00   2+880.00   1.731      2974.999  2976.730 
2+900.00   2+900.00   1.312      2975.418  2976.730 
2+920.00   2+920.00   1.186      2975.544  2976.730 
2+940.00   2+940.00   1.948      2974.782  2976.730 
  R6.1 * 1.596    1.826    2974.904  2976.500 
2+960.00   2+960.00   1.378      2975.122  2976.500 
2+980.00   2+980.00   1.615      2974.885  2976.500 
* Cambio * 3.447    1.615  2978.332 2974.885  2978.332 
3+000.00   3+000.00   1.514      2976.818  2978.332 
* Cambio * 4.795    1.514  2981.613 2976.818  2981.613 
3+020.00   3+020.00   1.510      2980.103  2981.613 
3+040.00   3+040.00   0.228      2981.385  2981.613 
* Cambio * 4.621    0.228  2986.006 2981.385  2986.006 
3+060.00   3+060.00   2.492      2983.514  2986.006 
3+080.00   3+080.00   0.093      2985.913  2986.006 
* Cambio * 4.672    0.093  2990.585 2985.913  2990.585 
3+100.00   3+100.00   0.892      2989.693  2990.585 
3+120.00   3+120.00   1.994      2988.591  2990.585 
3+140.00   3+140.00   1.260      2989.325  2990.585 
* Cambio * 2.493    1.260  2991.818 2989.325  2991.818 
3+160.00   3+160.00   1.416      2990.402  2991.818 
3+180.00   3+180.00   1.600      2990.218  2991.818 
3+200.00   3+200.00   2.083      2989.735  2991.818 
* Cambio * 1.367    2.083  2991.102 2989.735  2991.102 
3+220.00   3+220.00   1.555      2989.547  2991.102 
3+240.00   3+240.00   1.261      2989.841  2991.102 
3+260.00   3+260.00   0.086      2991.016  2991.102 
* Cambio * 4.738    0.086  2995.754 2991.016  2995.754 
3+280.00   3+280.00   2.893      2992.861  2995.754 
3+300.00   3+300.00   0.858      2994.896  2995.754 
* Cambio * 4.643    0.858  2999.539 2994.896  2999.539 
3+320.00   3+320.00   2.578      2996.961  2999.539 
3+340.00   3+340.00   1.256      2998.283  2999.539 
* Cambio * 4.414    1.256  3002.697 2998.283  3002.697 
3+360.00   3+360.00   3.566      2999.131  3002.697 
3+380.00   3+380.00   3.578      2999.119  3002.697 
3+400.00   3+400.00   3.509      2999.188  3002.697 
3+420.00   3+420.00   3.332      2999.365  3002.697 
* Cambio * 1.622    3.170  3001.149 2999.527  3001.149 
3+440.00   3+440.00   1.532      2999.617  3001.149 
3+460.00   3+460.00   1.449      2999.700  3001.149 
* Cambio * 0.822    1.462  3000.509 2999.687  3000.509 
3+480.00   3+480.00   1.255      2999.254  3000.509 
3+500.00   3+500.00   1.832      2998.677  3000.509 
* Cambio * 0.788    1.832  2999.465 2998.677  2999.465 
3+520.00   3+520.00   1.420      2998.045  2999.465 
3+540.00   3+540.00   2.384      2997.081  2999.465 
3+560.00   3+560.00   3.410      2996.055  2999.465 
3+580.00   3+580.00   4.399      2995.066  2999.465 
* Cambio * 0.252    4.399  2995.318 2995.066  2995.318 
3+600.00   3+600.00   1.241      2994.077  2995.318 
3+620.00   3+620.00   2.286      2993.032  2995.318 
3+640.00   3+640.00   3.443      2991.875  2995.318 
3+660.00   3+660.00   3.916      2991.402  2995.318 
* Cambio * 0.129    3.916  2991.531 2991.402  2991.531 
3+680.00   3+680.00   1.153      2990.378  2991.531 
3+700.00   3+700.00   1.558      2989.973  2991.531 
3+720.00   3+720.00   1.920      2989.611  2991.531 
3+740.00   3+740.00   2.594      2988.937  2991.531 
* Cambio * 0.496    2.594  2989.433 2988.937  2989.433 
3+760.00   3+760.00   1.633      2987.800  2989.433 
3+780.00   3+780.00   2.401      2987.032  2989.433 
3+800.00   3+800.00   3.304      2986.129  2989.433 
3+820.00   3+820.00   3.795      2985.638  2989.433 
* Cambio * 0.788    3.795  2986.426 2985.638  2986.426 
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3+840.00   3+840.00   1.913      2984.513  2986.426 
3+860.00   3+860.00   4.752      2981.674  2986.426 
* Cambio * 0.610    4.752  2982.284 2981.674  2982.284 
3+880.00   3+880.00   3.638      2978.646  2982.284 
* Cambio * 0.187    3.638  2978.833 2978.646  2978.833 
3+900.00   3+900.00   2.795      2976.038  2978.833 
* BM7 * 0.198    4.507  2974.524 2974.326  2974.524 
3+920.00   3+920.00   1.597      2972.927  2974.524 
3+940.00   3+940.00   3.488      2971.036  2974.524 
3+960.00   3+960.00   5.404      2969.120  2974.524 
* Cambio * 1.219    5.404  2970.339 2969.120  2970.339 
3+980.00   3+980.00   2.136      2968.203  2970.339 
4+000.00   4+000.00   3.824      2966.515  2970.339 
4+020.00   4+020.00   1.684      2968.655  2970.339 
* Cambio * 2.094    1.684  2970.749 2968.655  2970.749 
4+040.00   4+040.00   4.878      2965.871  2970.749 
* Cambio * 0.826    4.878  2966.697 2965.871  2966.697 
INT   INT   4.072      2962.625  2966.697 
* Cambio * 0.639    4.072  2963.264 2962.625  2963.264 
4+060.00   4+060.00   2.358      2960.906  2963.264 
4+080.00   4+080.00   3.874      2959.390  2963.264 
* Cambio * 0.229    3.874  2959.619 2959.390  2959.619 
4+100.00   4+100.00   1.492      2958.127  2959.619 
4+120.00   4+120.00   2.341      2957.278  2959.619 
4+140.00   4+140.00   2.431      2957.188  2959.619 
* Cambio * 0.594    2.431  2957.782 2957.188  2957.782 
4+160.00   4+160.00   2.575      2955.207  2957.782 
4+180.00   4+180.00   4.772      2953.010  2957.782 
* Cambio * 0.324    4.772  2953.334 2953.010  2953.334 
4+200.00   4+200.00   2.236      2951.098  2953.334 
4+220.00   4+220.00   4.139      2949.195  2953.334 
* Cambio * 0.658    4.139  2949.853 2949.195  2949.853 
4+240.00   4+240.00   2.152      2947.701  2949.853 
4+260.00   4+260.00   3.389      2946.464  2949.853 
4+280.00   4+280.00   3.729      2946.124  2949.853 
* Cambio * 0.182    3.729  2946.306 2946.124  2946.306 
4+300.00   4+300.00   0.697      2945.609  2946.306 
4+320.00   4+320.00   1.654      2944.652  2946.306 
4+340.00   4+340.00   2.658      2943.648  2946.306 
4+360.00   4+360.00   3.779      2942.527  2946.306 
* Cambio * 0.488    3.779  2943.015 2942.527  2943.015 
4+380.00   4+380.00   1.790      2941.225  2943.015 
4+400.00   4+400.00   3.120      2939.895  2943.015 
4+420.00   4+420.00   4.752      2938.263  2943.015 
* Cambio * 0.282    4.752  2938.545 2938.263  2938.545 
4+440.00   4+440.00   2.118      2936.427  2938.545 
4+460.00   4+460.00   3.966      2934.579  2938.545 
* Cambio * 0.546    3.966  2935.125 2934.579  2935.125 
* BM8 * 0.906    2.244  2933.787 2932.881  2933.787 
4+480.00   4+480.00   1.046      2932.741  2933.787 
4+500.00   4+500.00   2.963      2930.824  2933.787 
* Cambio * 0.959    2.963  2931.783 2930.824  2931.783 
4+520.00   4+520.00   2.872      2928.911  2931.783 
4+540.00   4+540.00   4.722      2927.061  2931.783 
* Cambio * 0.790    4.722  2927.851 2927.061  2927.851 
4+560.00   4+560.00   2.503      2925.348  2927.851 
4+580.00   4+580.00   3.639      2924.212  2927.851 
4+600.00   4+600.00   4.182      2923.669  2927.851 
* Cambio * 2.558    4.182  2926.227 2923.669  2926.227 
4+620.00   4+620.00   2.691      2923.536  2926.227 
4+640.00   4+640.00   2.400      2923.827  2926.227 
4+660.00   4+660.00   1.798      2924.429  2926.227 
* Cambio * 3.749    1.798  2928.178 2924.429  2928.178 
4+680.00   4+680.00   2.673      2925.505  2928.178 
4+700.00   4+700.00   1.471      2926.707  2928.178 
4+720.00   4+720.00   0.840      2927.338  2928.178 
* Cambio * 1.203    0.840  2928.541 2927.338  2928.541 
4+740.00   4+740.00   1.628      2926.913  2928.541 
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4+760.00   4+760.00   2.356      2926.185  2928.541 
* Cambio * 0.897    2.356  2927.082 2926.185  2927.082 
4+780.00   4+780.00   1.748      2925.334  2927.082 
4+800.00   4+800.00   2.470      2924.612  2927.082 
4+820.00   4+820.00   2.993      2924.089  2927.082 
* Cambio * 0.965    2.993  2925.054 2924.089  2925.054 
4+840.00   4+840.00   1.677      2923.377  2925.054 
4+860.00   4+860.00   2.014      2923.040  2925.054 
4+880.00   4+880.00   1.835      2923.219  2925.054 
4+900.00   4+900.00   1.318      2923.736  2925.054 
* Cambio * 3.239    1.318  2926.975 2923.736  2926.975 
4+920.00   4+920.00   2.805      2924.170  2926.975 
4+940.00   4+940.00   2.550      2924.425  2926.975 
4+960.00   4+960.00   1.925      2925.050  2926.975 
4+980.00   4+980.00   0.898      2926.077  2926.975 
* Cambio * 3.273    0.898  2929.350 2926.077  2929.350 
5+000.00   5+000.00   1.891      2927.459  2929.350 
5+020.00   5+020.00   0.948      2928.402  2929.350 
5+040.00   5+040.00   0.795      2928.555  2929.350 
* Cambio * 1.499    0.795  2930.054 2928.555  2930.054 
5+060.00   5+060.00   2.426      2927.628  2930.054 
* Cambio * 0.916    2.426  2928.544 2927.628  2928.544 
5+080.00   5+080.00   2.035      2926.509  2928.544 
5+083.028   5+083.028   2.216      2926.328  2928.544 
* BM9 *   2.327      2926.217  2928.544 
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ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS PARA LA 
VIA “PLAYA DE FATIMA – CACHI – JERUSALEN“ 
CANTON BIBLIAN  - PROV. CAÑAR 
 
1.- UBICACION: 
La vía en estudio se encuentra ubicada hacia el Nor-Oeste del Centro Poblado del Cantón Biblián – 
Provincia Cañar. En la siguiente figura se muestra la ubicación de la vía y de las perforaciones 
realizadas. 
 
 
FIGURA 1. Ubicación de  las Perforaciones realizadas 
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En la Tabla 1, se detalla la ubicación georeferenciada de las calicatas realizadas. 
 
 
TABLA 1. Ubicación de calicatas Coordenadas WGS84 
 
 
2.- GEOTECNIA - INVESTIGACION DEL SUELO DE FUNDACIÓN: 
 
Se realizaron 11  calicatas a cielo abierto hasta una profundidad de 2.00 mts. Se tomaron muestras 
representativas de dichas calicatas, se procedió a realizar en primer lugar una clasificación visual – 
manual de los estratos que componen el suelo de fundación.  Posteriormente las muestras fueron 
sometidas a una serie de pruebas de laboratorio, para determinar los parámetros físicos mecánicos 
para el diseño.   
 
2.1.- ENSAYOS DE LABORATORIO: 
 
Con las muestras obtenidas, se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio: 
• Granulometría: El análisis granulométrico es un intento de determinar las proporciones 
relativas de los diferentes tamaños de grano presentes en una masa de suelo dada. Obviamente 
para obtener un resultado significativo la muestra debe ser representativa de la masa de suelo. Como 
no es físicamente posible determinar el tamaño real de cada partícula independiente de suelo la 
ESTE NORTE
P1 729597 9702426
P2 729248 9702766
P3 728851 9703072
P4 728393 9703227
P5 727975 9703430
P6 728067 9703135
P7 728516 9702866
P8 728906 9702624
P9 729194 9702315
P10 729239 9701778
P11 729491 9701340
DATUM WGS84 - ZONA 17 M
COORDENADAS UTM
CALICATA No
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práctica solamente agrupa los materiales por rangos de tamaño. Para lograr el objetivo buscado nos 
regimos en la norma  ASTM D422-63 
• Contenido de Humedad Natural (ASTM D2216) 
• Plasticidad.- La cual se obtiene a través de las pruebas llamadas de “Limites de Atterberg”, 
siendo estas las del límite liquido (ASTM 423-66) y limite plástico (ASTM 424-59). 
• Pruebas de compactación de materiales.- Son pruebas que se diferencian entre ellas de 
acuerdo a su energía de compactación y tipo de compactación. Son de tipo: estático, dinámico y por 
amasado. Como ejemplo de pruebas estáticas se encuentra la prueba Porter. Como ejemplo de 
pruebas dinámicas son pruebas Porter, AASHTO, etc. En esta oportunidad se realizó el ensayo de 
Proctor Modificado regido bajo las normas ASSHTO T180-70. 
• Prueba de Valor Relativo de Soporte CBR (ASTM D1883-73).- Es una prueba que nos indica 
la resistencia a la penetración de un vástago de acero y con ello se relaciona un índice de resistencia 
al esfuerzo cortante en condiciones determinadas de compactación y humedad, además nos da un 
valor del Módulo de Resiliencia de la Subrasante, valor necesario para el diseño del pavimento.  
 
2.2.- PERFILES ESTRATIGRAFICOS Y RESUMEN DE 
RESULTADOS: 
 
 
 
 
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P1
0.8 GRAVA G = 16% Humedad Natural HN = 24%
0.9 ARENA S  = 21% Limite Liquido LL = 68%
1 FINOS  F   = 63% Limite Plastico LP = 30%
1.1 Indice de Plasticidad IP  = 38%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS CH Densidad Maxima g= 1715%
1.4 AASHO A-7-5 Humedad Optima OP= 22%
1.5 CBR % 2.4%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
CALICATA Nº P1
DESCRIPCION
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARCILLA 
ARENOSA COLOR 
CAFÉ CLARO 
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0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P2
0.8 GRAVA G = 28% Humedad Natural HN = 18%
0.9 ARENA S  = 49% Limite Liquido LL = 39%
1 FINOS  F   = 23% Limite Plastico LP = 23%
1.1 Indice de PlasticidadIP  = 16%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS SC Densidad Maxima g= 1890%
1.4 AASHO A-2 Humedad Optima OP= 18%
1.5 CBR % 7.8%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
DESCRIPCION
CALICATA Nº P2
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARENAS ARCILLO-
GRAVOSAS 
COLOR CAFÉ 
OSCURO
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P3
0.8 GRAVA G = 27% Humedad Natural HN = 18%
0.9 ARENA S  = 46% Limite Liquido LL = 39%
1 FINOS  F   = 27% Limite Plastico LP = 23%
1.1 Indice de PlasticidadIP  = 16%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS SC Densidad Maxima g= 1900%
1.4 AASHO A-2 Humedad Optima OP= 18%
1.5 CBR % 6.3%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARENAS ARCILLO-
GRAVOSAS 
COLOR CAFÉ 
OSCURO
CALICATA Nº P3
DESCRIPCION
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0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P4
0.8 GRAVA G = 4% Humedad Natural HN = 28%
0.9 ARENA S  = 13% Limite Liquido LL = 72%
1 FINOS  F   = 82% Limite Plastico LP = 34%
1.1 Indice de PlasticidadIP  = 39%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS CH Densidad Maxima g= 1650%
1.4 AASHO A-7-5 Humedad Optima OP= 27%
1.5 CBR % 2.0%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARCILLA NEGRA 
PLASTICA
DESCRIPCION
CALICATA Nº P4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P5
0.8 GRAVA G = 4% Humedad Natural HN = 28%
0.9 ARENA S  = 13% Limite Liquido LL = 72%
1 FINOS  F   = 83% Limite Plastico LP = 33%
1.1 Indice de PlasticidadIP  = 39%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS CH Densidad Maxima g= 1625%
1.4 AASHO A-7-5 Humedad Optima OP= 26%
1.5 CBR % 1.8%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
ARCILLA NEGRA 
PLASTICA
CALICATA Nº P5
DESCRIPCION
MATERIAL TIPO LASTRE 
 
 
 6 
 
 
 
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P6
0.8 GRAVA G = 30% Humedad Natural HN = 18%
0.9 ARENA S  = 49% Limite Liquido LL = 38%
1 FINOS  F   = 21% Limite Plastico LP = 23%
1.1 Indice de PlasticidadIP  = 15%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS SC Densidad Maxima g= 1910%
1.4 AASHO A-2 Humedad Optima OP= 18%
1.5 CBR % 7.0%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
ARENAS ARCILLO-
GRAVOSAS 
COLOR CAFÉ 
OSCURO
CALICATA Nº P6
DESCRIPCION
MATERIAL TIPO LASTRE 
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P7
0.8 GRAVA G = 18% Humedad Natural HN = 20%
0.9 ARENA S  = 21% Limite Liquido LL = 52%
1 FINOS  F   = 62% Limite Plastico LP = 28%
1.1 Indice de Plasticidad IP  = 24%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS CH Densidad Maxima g= 1775%
1.4 AASHO A-7-6 Humedad Optima OP= 26%
1.5 CBR % 2.9%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
CALICATA Nº P7
DESCRIPCION
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARCILLA 
ARENOSA COLOR 
CAFÉ CLARO 
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0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P8
0.8 GRAVA G = 10% Humedad Natural HN = 17%
0.9 ARENA S  = 21% Limite Liquido LL = 60%
1 FINOS  F   = 70% Limite Plastico LP = 28%
1.1 Indice de PlasticidadIP  = 33%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS CH Densidad Maxima g= 1745%
1.4 AASHO A-7-6 Humedad Optima OP= 26%
1.5 CBR % 3.3%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
CALICATA Nº P8
DESCRIPCION
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARCILLA NEGRA 
PLASTICA
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P9
0.8 GRAVA G = 30% Humedad Natural HN = 17%
0.9 ARENA S  = 45% Limite Liquido LL = 58%
1 FINOS  F   = 25% Limite Plastico LP = 23%
1.1 Indice de Plasticidad IP  = 35%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS SC Densidad Maxima g= 1960%
1.4 AASHO A-2 Humedad Optima OP= 14%
1.5 CBR % 8.0%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
CALICATA Nº P9
DESCRIPCION
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARENAS ARCILLO-
GRAVOSAS 
COLOR CAFÉ 
OSCURO
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0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P10
0.8 GRAVA G = 32% Humedad Natural HN = 17%
0.9 ARENA S  = 47% Limite Liquido LL = 59%
1 FINOS  F   = 21% Limite Plastico LP = 23%
1.1 Indice de PlasticidadIP  = 36%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS SC Densidad Maxima g= 1920%
1.4 AASHO A-2 Humedad Optima OP= 14%
1.5 CBR % 8.6%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
CALICATA Nº P10
DESCRIPCION
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARENAS ARCILLO-
GRAVOSAS 
COLOR CAFÉ 
OSCURO
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7 Pozo P11
0.8 GRAVA G = 12% Humedad Natural HN = 17%
0.9 ARENA S  = 58% Limite Liquido LL = 39%
1 FINOS  F   = 30% Limite Plastico LP = 23%
1.1 Indice de PlasticidadIP  = 16%
1.2 CLASIFICACION
1.3 SUCS SC Densidad Maxima g= 1890%
1.4 AASHO A-2 Humedad Optima OP= 16%
1.5 CBR % 6.6%
1.6
1.7
1.8
1.9
2
CALICATA Nº P11
DESCRIPCION
MATERIAL TIPO LASTRE 
ARENAS ARCILLO-
GRAVOSAS 
COLOR CAFÉ 
OSCURO
PROYECTO:
POZO N° 1
ENSAYO DE CLASIFICACION DE SUELOS COORDENADAS: 729597E - 9702426N (WGS84)
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 16,25%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 21,11%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 62,65%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 23,76%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 67,91%
4,750 No. 4 303 303 16,25% 83,75% LP = 30,41%
1.562         IP  = 37,50%
TOTAL 1865 IC  =
2,000 No. 10 74,00 74 28,64% 71,36%
0,425 No. 40 31,00 105 33,83% 66,17%
0,075 No. 200 21,00 126 37,35% 62,65%
TOTAL 500,00 SUCS CH
AASHO A-7-5
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 16
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
24,38 21,33 8,90 24,52%
23,15 20,41 8,50 23,01%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
10 18,96 15,18 9,85 70,92%
17 16,89 13,88 9,55 69,52%
26 14,95 12,77 9,56 67,91%
40 14,25 12,40 9,60 66,07%
67,91%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 11,07 10,42 8,35 31,40%
10,61 10,18 8,78 30,71%
11,52 10,90 8,77 29,11%
30,41%
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PASA No. 4
TAMIZ
LIMITE LIQUIDO
CLASIFICACION
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROVINCIA 
DE CAÑAR
0%
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30%
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1 10 100
%
 d
e 
H
um
ed
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Número de golpes
LIMITE LIQUIDO
LL=67,91%
PROYECTO:
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
POZO N° 1
AASHO T 180-D COORDENADAS: 729597E - 9702426N (WGS84)
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 10.128 10.820 10.975 10.255
PESO MOLDE                 (GR) 6.540 6.640 6.740 6.660
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.588 4.180 4.235 3.595
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.103 2.103 2.103 2.103
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.706 1.988 2.014 1.709
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 75,25 66,93 56,30 56,99
P. CAPSULA+SUELO SECO 64,07 56,66 47,00 47,15
PESO  CAPSULA 6,77 6,86 6,92 6,70
PORCENTAJE DE HUMEDAD 19,51% 20,62% 23,20% 24,33%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.428 1.648 1.635 1.375
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.715
HUMEDAD OPTIMA 21,60%
ING. RODRIGO PESANTEZ .
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON 
BIBLIAN - PROVINCIA DE CAÑAR
1350,00
1400,00
1450,00
1500,00
1550,00
1600,00
1650,00
1700,00
19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
D
EN
SI
D
AD
 K
G
/M
3
% DE HUMEDAD
DENSIDAD MAXIMA KG/M3
PROYECTO:
POZO N° 1
ENSAYO DE CBR COORDENADAS: 729597E - 9702426N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 13.545 13.605 13.165 13.285 13.031 13.186
PESO MOLDE 9.179 9.179 9.015 9.015 9.050 9.050
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.103 2.103 2.101 2.101 2.100 2.100
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 80,14 72,40 65,70 63,65 71,20 69,25
P. MUESTRA SECA + TARRO 67,30 60,78 55,85 53,40 60,05 57,23
PESO DEL TARRO 7,56 8,17 8,33 8,36 8,45 8,65
% DE HUMEDAD 21,49% 22,09% 20,73% 22,76% 21,61% 24,74%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,076 2,105 1,975 2,032 1,896 1,970
DENSIDAD SECA 1,709 1,724 1,636 1,655 1,559 1,579
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
0,60% 2,03% 3,13%
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - 
CANTON BIBLIAN - PROVINCIA DE CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PROYECTO:
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO POZO N° 1 COORDENADAS: 729597E - 9702426N (WGS84)
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 20,000 4,520 0,44% 39,000 4,539 0,87% 82,000 4,582 1,82%
2,00 35,000 4,535 0,78% 71,000 4,571 1,58% 100,000 4,600 2,22%
3,00 80,000 4,580 1,78% 110,000 4,610 2,44% 158,000 4,658 3,51%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 0 0 0 0 0
25 16 5 16 5 14 5
50 51 17 35 12 22 7
75 86 29 53 18 30 10
100 121 40 1.000 4,02% 72 24 1.000 2,40% 38 13 1.000 1,27%
150 156 52 90 30 46 15
200 191 64 109 36 54 18
250 225 75 127 42 62 21
300 260 87 146 49 70 23
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - 
CANTON BIBLIAN - PROVINCIA DE CAÑAR
                                                                                     ING. RODRIGO PESANTEZING. RODRIGO PESANTEZ
                                     PRESIDENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 100 200 300 400
PR
ES
IO
N
 L
B
S/
PU
L^
2
PENETRACION  1/100 PULG
PENETRACION
0,90%
1,40%
1,90%
2,40%
2,90%
3,40%
3,90%
4,40%
1,540 1,560 1,580 1,600 1,620 1,640 1,660 1,680 1,700 1,720
%
 D
E 
C
B
R
DENSIDAD KG/M3
CBR
CBR 95% = 2,40
PROYECTO      : ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
POZO N° 2
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS COORDENADAS 729247E - 9702766N (WGS84)
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 28,43%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 48,67%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 22,90%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 17,65%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 38,60%
4,750 No. 4 605 605 28,43% 71,57% LP = 23,08%
1.523         IP  = 15,52%
TOTAL 2128 IC  =
2,000 No. 10 85,00 85 40,60% 59,40%
0,425 No. 40 68,00 153 50,33% 49,67%
0,075 No. 200 187,00 340 77,10% 22,90%
TOTAL 500,00 SUCS SC
AASHO A-2
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 0
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
27,15 24,40 8,90 17,74%
25,02 22,50 8,15 17,56%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
13 29,54 22,98 7,36 42,00%
19 26,64 21,07 7,19 40,13%
30 28,48 22,59 7,25 38,40%
41 27,25 22,00 7,11 35,26%
38,60%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 13,18 12,05 7,25 23,54%
13,53 12,37 7,35 23,11%
12,87 11,84 7,28 22,59%
23,08%
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PASA No. 4
TAMIZ
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CLASIFICACION
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
%
 Q
U
E 
PA
SA
TAMIZ EN MM
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
1 10 100
%
 d
e 
H
um
ed
ad
Número de golpes
LIMITE LIQUIDO
LL=38,60%
PROYECTO      :
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
POZO N° 2
AASHO T 180-D COORDENADAS 729247E - 9702766N (WGS84)
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 9.553 10.253 10.387 9.996
PESO MOLDE                 (GR) 5.986 5.986 5.986 5.986
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.567 4.267 4.401 4.010
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.105 2.105 2.105 2.105
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.695 2.027 2.091 1.905
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 72,90 64,30 52,70 53,85
P. CAPSULA+SUELO SECO 63,81 56,00 45,43 46,19
PESO  CAPSULA 7,44 7,53 7,55 7,39
PORCENTAJE DE HUMEDAD 16,13% 17,12% 19,19% 19,74%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.459 1.731 1.754 1.591
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.890
HUMEDAD OPTIMA 18,00%
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - 
CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. 
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PROYECTO      :
ENSAYO DE CBR POZO N° 2
COORDENADAS 729247E - 9702766N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 14.045 14.074 13.513 13.604 13.493 13.630
PESO MOLDE 9.408 9.408 9.083 9.083 9.300 9.300
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.108 2.108 2.107 2.107 2.105 2.105
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 76,86 72,96 71,88 67,90 78,72 75,85
P. MUESTRA SECA + TARRO 67,15 63,64 62,70 58,40 68,43 64,55
PESO DEL TARRO 7,90 8,45 8,40 8,20 8,35 8,99
% DE HUMEDAD 16,39% 16,89% 16,91% 18,92% 17,13% 20,34%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,200 2,213 2,103 2,146 1,992 2,057
DENSIDAD SECA 1,890 1,893 1,799 1,805 1,701 1,709
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
2,01% 3,21%
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
0,50%
PROYECTO      :
POZO N° 2 COORDENADAS 729247E - 9702766N (WGS84)
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 3,000 4,501 0,02% 5,000 4,505 0,11% 9,000 4,509 0,20%
2,00 2,500 4,503 0,07% 10,000 4,510 0,22% 15,000 4,515 0,33%
3,00 8,000 4,508 0,18% 20,000 4,520 0,44% 23,000 4,520 0,51%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 24 0 21 0 23
25 75 48 187 35 150 29
50 150 72 367 49 299 36
75 225 96 547 64 448 42
100 300 119 1.000 11,92% 727 78 1.000 7,80% 597 49 1.000 4,86%
150 450 143 907 92 746 55
200 600 167 1.087 107 895 61
250 750 190 1.267 121 1.043 68
300 900 214 1.447 135 1.192 74
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
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CBR 95% = 7,80
PROYECTO      : ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
POZO N° 3
COORDENADAS 728851E - 9703072N (WGS84)
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 27,00%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 45,99%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 27,01%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 18,24%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 39,03%
4,750 No. 4 503 503 27,00% 73,00% LP = 23,11%
1.360         IP  = 15,93%
TOTAL 1863 IC  =
2,000 No. 10 113,00 113 43,50% 56,50%
0,425 No. 40 56,00 169 51,67% 48,33%
0,075 No. 200 146,00 315 72,99% 27,01%
TOTAL 500,00 SUCS SC
AASHO A-2
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 1
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
27,75 24,90 9,50 18,51%
25,62 23,05 8,75 17,97%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
10 30,14 23,48 7,96 42,91%
21 27,24 21,65 7,79 40,33%
29 29,08 23,13 7,85 38,94%
38 27,85 22,48 7,71 36,36%
39,03%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 13,78 12,67 7,85 23,03%
14,13 12,99 7,95 22,62%
13,47 12,40 7,88 23,67%
23,11%
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
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PROYECTO      :
POZO N° 3
COORDENADAS 728851E - 9703072N (WGS84)
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
AASHO T 180-D
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 9.553 10.253 10.387 9.996
PESO MOLDE                 (GR) 5.986 5.986 5.986 5.986
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.567 4.267 4.401 4.010
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.105 2.105 2.105 2.105
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.695 2.027 2.091 1.905
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 72,70 64,10 52,50 53,65
P. CAPSULA+SUELO SECO 63,81 56,00 45,43 46,19
PESO  CAPSULA 7,44 7,53 7,55 7,39
PORCENTAJE DE HUMEDAD 15,77% 16,71% 18,66% 19,23%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.464 1.737 1.762 1.598
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.900
HUMEDAD OPTIMA 17,50%
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - 
CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
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PROYECTO      :
ENSAYO DE CBR POZO N° 3
COORDENADAS 728851E - 9703072N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 14.099 14.128 13.567 13.658 13.547 13.684
PESO MOLDE 9.408 9.408 9.083 9.083 9.300 9.300
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.108 2.108 2.107 2.107 2.105 2.105
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 77,31 73,41 72,33 68,35 79,17 76,30
P. MUESTRA SECA + TARRO 67,15 63,64 62,70 58,40 68,43 64,55
PESO DEL TARRO 7,90 8,45 8,40 8,20 8,35 8,99
% DE HUMEDAD 17,15% 17,70% 17,73% 19,82% 17,88% 21,15%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,225 2,239 2,128 2,171 2,018 2,083
DENSIDAD SECA 1,899 1,902 1,808 1,812 1,712 1,719
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
2,09% 3,27%
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
0,55%
PROYECTO      :
POZO N° 3 COORDENADAS 728851E - 9703072N (WGS84)
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 3,000 4,501 0,02% 5,000 4,505 0,11% 5,000 4,509 0,20%
2,00 2,500 4,503 0,07% 10,000 4,510 0,22% 10,000 4,515 0,33%
3,00 8,000 4,508 0,18% 20,000 4,520 0,44% 22,000 4,520 0,51%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 24 0 12 0 10
25 75 42 187 25 150 16
50 150 59 367 37 299 21
75 225 77 547 50 448 26
100 300 95 1.000 9,50% 727 63 1.000 6,31% 597 31 1.000 3,11%
150 450 113 907 76 746 36
200 600 131 1.087 89 895 41
250 750 148 1.267 102 1.043 47
300 900 166 1.447 114 1.192 52
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
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PROYECTO:
POZO N°4
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS COORDENADAS: 728393E - 9703227N (WGS84)
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 4,33%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 13,39%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 82,28%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 28,21%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 72,44%
4,750 No. 4 72 72 4,33% 95,67% LP = 33,91%
1.592         0,00% 100,00% IP  = 38,53%
TOTAL 1664 IC  =
2,000 No. 10 14,00 14 7,01% 92,99%
0,425 No. 40 19,00 33 10,64% 89,36%
0,075 No. 200 37,00 70 17,72% 82,28%
TOTAL 500,00 SUCS CH
AASHO A-7-5
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 20
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
33,02 27,55 8,07 28,08%
30,55 25,36 7,05 28,35%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
14 32,80 21,99 7,80 76,18%
21 30,00 20,70 8,08 73,69%
29 27,00 18,96 7,74 71,66%
40 24,10 17,20 7,22 69,14%
72,44%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 26,89 22,20 8,40 33,99%
25,44 21,20 8,54 33,49%
23,00 19,30 8,50 34,26%      ING. RODRIGO PESANTEZ
33,91% GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
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ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN  - CANTON BIBLIAN - PROV DE 
CAÑAR
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OBRA:
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
AASHO T 180-D POZO N°4 COORDENADAS: 728393E - 9703227N (WGS84)
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 10.494 11.202 11.111 10.622
PESO MOLDE                 (GR) 6.540 6.540 6.540 6.540
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.954 4.662 4.571 4.082
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.210 2.210 2.210 2.210
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.789 2.110 2.068 1.847
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 72,50 77,45 51,60 58,70
P. CAPSULA+SUELO SECO 59,13 62,36 41,95 47,20
PESO  CAPSULA 7,25 7,35 7,49 7,56
PORCENTAJE DE HUMEDAD 25,77% 27,43% 28,00% 29,01%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.423 1.655 1.616 1.432
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.650
HUMEDAD OPTIMA 27,20%
     ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE 
FATIMA - CACHI - JERUSALEN  - CANTON BIBLIAN - PROV DE CAÑAR
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OBRA:
POZO N°4
ENSAYO DE CBR COORDENADAS: 728393E - 9703227N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 13.749 13.816 13.003 13.120 13.229 13.368
PESO MOLDE 9.322 9.322 9.003 9.003 9.230 9.230
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.104 2.104 2.008 2.008 2.109 2.109
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 73,68 75,00 68,87 70,00 75,88 75,50
P. MUESTRA SECA + TARRO 59,16 59,90 55,57 55,40 60,77 59,50
PESO DEL TARRO 6,84 7,45 7,38 7,19 7,28 7,94
% DE HUMEDAD 27,75% 28,79% 27,60% 30,28% 28,25% 31,03%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,104 2,136 1,992 2,050 1,896 1,962
DENSIDAD SECA 1,647 1,659 1,561 1,574 1,478 1,497
2,68% 2,78%
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 
PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN  - CANTON BIBLIAN - 
PROV DE CAÑAR
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
1,04%
PROYECTO:
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO POZO N°4 COORDENADAS: 728393E - 9703227N (WGS84)
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 22,000 4,522 0,49% 30,000 4,530 0,67% 45,000 4,545 1,00%
2,00 51,000 4,551 1,13% 69,000 4,569 1,53% 90,000 4,590 2,00%
3,00 68,000 4,568 1,51% 100,000 4,600 2,22% 180,000 4,680 4,00%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 0 0 0 0 0
25 23 8 10 3 7 2
50 46 15 27 9 16 5
75 69 23 43 14 24 8
100 91 30 1.000 3,02% 60 20 1.000 2,00% 32 11 1.000 1,06%
150 113 38 76 25 40 13
200 135 45 93 31 48 16
250 157 52 109 36 56 19
300 180 60 126 42 64 21
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - 
CACHI - JERUSALEN  - CANTON BIBLIAN - PROV DE CAÑAR
     ING. RODRIGO PESANTEZ
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PROYECTO:
POZO N° 5
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS COORDENADAS:727975E - 9703430N (WGS84)
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 4,00%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 13,06%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 82,95%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 28,28%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 72,40%
4,750 No. 4 152 152 4,00% 96,00% LP = 33,48%
3.651         IP  = 38,92%
TOTAL 3803 IC  =
2,000 No. 10 27,00 27 9,18% 90,82%
0,425 No. 40 14,00 41 11,87% 88,13%
0,075 No. 200 27,00 68 17,05% 82,95%
TOTAL 500,00 SUCS CH
AASHO A-7-5
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 20
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
33,00 27,40 7,79 28,56%
30,66 25,50 7,08 28,01%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
11 21,50 15,74 8,22 76,60%
18 19,25 14,49 8,08 74,26%
28 15,70 12,47 7,97 71,78%
40 14,10 11,38 7,49 69,92%
72,40%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 13,35 12,15 8,59 33,71%
12,33 11,39 8,50 32,53%
11,73 10,83 8,20 34,22%
33,48% ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PASA No. 4
TAMIZ
LIMITE LIQUIDO
CLASIFICACION
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA  PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE 
CAÑAR
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PROYECTO:
POZO N° 5
AASHO T 180-D COORDENADAS:727975E - 9703430N (WGS84)
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 10.606 10.842 11.002 10.717
PESO MOLDE                 (GR) 6.540 6.540 6.540 6.540
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 4.066 4.302 4.462 4.177
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.210 2.210 2.210 2.210
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.840 1.947 2.019 1.890
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 63,00 70,00 56,00 50,20
P. CAPSULA+SUELO SECO 52,48 57,56 45,55 40,60
PESO  CAPSULA 7,25 7,35 7,49 7,56
PORCENTAJE DE HUMEDAD 23,26% 24,78% 27,46% 29,06%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.493 1.560 1.584 1.465
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.625
HUMEDAD OPTIMA 26,20%
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA  PLAYA 
DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE 
CAÑAR
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PROYECTO:
POZO N° 5
ENSAYO DE CBR COORDENADAS:727975E - 9703430N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 13.662 13.777 12.993 13.125 13.096 13.315
PESO MOLDE 9.322 9.322 9.003 9.003 9.230 9.230
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.104 2.104 2.008 2.008 2.109 2.109
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 87,20 89,00 91,00 92,12 82,70 89,12
P. MUESTRA SECA + TARRO 70,00 70,66 72,32 71,66 67,55 69,77
PESO DEL TARRO 6,84 7,45 7,38 7,19 7,28 7,94
% DE HUMEDAD 27,23% 29,01% 28,77% 31,74% 25,14% 31,30%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,063 2,117 1,987 2,053 1,833 1,937
DENSIDAD SECA 1,621 1,641 1,543 1,558 1,465 1,475
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
1,78% 2,97% 6,16%
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA  
PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - 
PROV. DE CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PROYECTO:
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO POZO N° 5 COORDENADAS:727975E - 9703430N (WGS84)
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 48,000 4,548 1,07% 123,000 4,623 2,73% 126,000 4,626 2,80%
2,00 101,000 4,601 2,24% 147,000 4,647 3,27% 147,000 4,647 3,27%
3,00 135,000 4,635 3,00% 185,000 4,685 4,11% 200,000 4,700 4,44%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 0 0 0 0 0
25 22 7 16 5 13 4
50 40 13 29 10 19 6
75 58 19 41 14 26 9
100 76 25 1.000 2,55% 54 18 1.000 1,80% 33 11 1.000 1,10%
150 95 32 66 22 40 13
200 113 38 79 26 47 16
250 131 44 92 31 53 18
300 149 50 104 35 60 20
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA  PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - 
CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
ING. RODRIGO PESANTEZ
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PROYECTO      : ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
POZO N° 6
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS COORDENADAS 928067E - 9703135N (WGS84)
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 30,38%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 48,73%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 20,88%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 18,45%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 37,93%
4,750 No. 4 1593 1593 30,38% 69,62% LP = 22,84%
3.650         IP  = 15,09%
TOTAL 5243 IC  =
2,000 No. 10 103,00 103 44,72% 55,28%
0,425 No. 40 44,00 147 50,85% 49,15%
0,075 No. 200 203,00 350 79,12% 20,88%
TOTAL 500,00 SUCS SC
AASHO A-2
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 0
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
27,15 24,30 8,90 18,51%
25,02 22,40 8,15 18,39%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
10 29,54 23,03 7,36 41,54%
20 26,64 21,12 7,19 39,63%
30 28,48 22,64 7,25 37,95%
40 27,25 22,05 7,11 34,81%
37,93%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 13,18 12,07 7,25 23,03%
13,53 12,40 7,35 22,38%
12,87 11,82 7,28 23,13%
22,84%
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PASA No. 4
TAMIZ
LIMITE LIQUIDO
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PROYECTO      :
POZO N° 6
COORDENADAS 928067E - 9703135N (WGS84)
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
AASHO T 180-D
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 9.553 10.253 10.387 9.996
PESO MOLDE                 (GR) 5.986 5.986 5.986 5.986
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.567 4.267 4.401 4.010
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.105 2.105 2.105 2.105
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.695 2.027 2.091 1.905
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 72,90 64,30 52,70 53,85
P. CAPSULA+SUELO SECO 63,81 56,00 45,43 46,19
PESO  CAPSULA 7,44 7,53 7,55 7,39
PORCENTAJE DE HUMEDAD 16,13% 17,12% 19,19% 19,74%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.459 1.731 1.754 1.591
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.910
HUMEDAD OPTIMA 18,20%
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
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PROYECTO      :
POZO N° 6
ENSAYO DE CBR COORDENADAS 928067E - 9703135N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 14.095 14.124 13.563 13.654 13.543 13.680
PESO MOLDE 9.408 9.408 9.083 9.083 9.300 9.300
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.108 2.108 2.107 2.107 2.105 2.105
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 76,86 72,96 71,88 67,90 78,72 75,85
P. MUESTRA SECA + TARRO 67,15 63,64 62,70 58,40 68,43 64,55
PESO DEL TARRO 7,90 8,45 8,40 8,20 8,35 8,99
% DE HUMEDAD 16,39% 16,89% 16,91% 18,92% 17,13% 20,34%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,223 2,237 2,126 2,169 2,016 2,081
DENSIDAD SECA 1,910 1,914 1,818 1,824 1,721 1,729
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
2,01% 3,21%
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
0,50%
PROYECTO      :
POZO N° 6
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO COORDENADAS 928067E - 9703135N (WGS84)
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 3,000 4,501 0,02% 5,000 4,505 0,11% 9,000 4,509 0,20%
2,00 2,500 4,503 0,07% 10,000 4,510 0,22% 15,000 4,515 0,33%
3,00 8,000 4,508 0,18% 20,000 4,520 0,44% 23,000 4,520 0,51%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 22 0 19 0 9
25 75 42 187 32 150 17
50 150 62 367 44 299 25
75 225 82 547 57 448 33
100 300 102 1.000 10,24% 727 70 1.000 7,01% 597 41 1.000 4,12%
150 450 122 907 83 746 49
200 600 142 1.087 96 895 58
250 750 162 1.267 109 1.043 66
300 900 182 1.447 121 1.192 74
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
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OBRA: ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
POZO N° 7
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS COORDENADAS: 728516E - 9702866N (WGS84)
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 17,89%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 20,53%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 61,58%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 20,41%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 51,51%
4,750 No. 4 439 439 17,89% 82,11% LP = 27,72%
2.015         IP  = 23,79%
TOTAL 2454 IC  =
2,000 No. 10 34,00 34 23,47% 76,53%
0,425 No. 40 72,00 106 35,30% 64,70%
0,075 No. 200 19,00 125 38,42% 61,58%
TOTAL 500,00 SUCS CH
AASHO A-7-6
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 12
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
28,15 24,68 8,07 20,89%
26,25 23,06 7,05 19,93%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
12 31,30 22,78 7,70 56,50%
19 28,80 21,59 8,15 53,65%
28 26,56 20,28 7,98 51,06%
40 23,95 18,69 7,70 47,86%
51,51%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 26,00 22,20 8,40 27,54%
23,50 20,28 8,54 27,43%
21,00 18,25 8,50 28,21%
27,72%
TAMIZ
LIMITE LIQUIDO
CLASIFICACION
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PASA No. 4
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PROYECTO:
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS POZO N° 7
AASHO T 180-D COORDENADAS: 728516E - 9702866N (WGS84)
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 10.510 11.133 11.351 10.675
PESO MOLDE                 (GR) 6.540 6.540 6.540 6.540
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.970 4.593 4.811 4.135
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.210 2.210 2.210 2.210
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.796 2.078 2.177 1.871
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 69,55 74,20 49,90 56,85
P. CAPSULA+SUELO SECO 57,89 61,12 40,95 45,96
PESO  CAPSULA 7,25 7,35 7,49 7,56
PORCENTAJE DE HUMEDAD 23,03% 24,33% 26,75% 28,36%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.460 1.672 1.718 1.458
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.775
HUMEDAD OPTIMA 25,72%
       ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE 
FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
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LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PROYECTO:
POZO N° 7
ENSAYO DE CBR COORDENADAS: 728516E - 9702866N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 14.032 14.105 13.283 13.382 13.528 13.705
PESO MOLDE 9.322 9.322 9.003 9.003 9.230 9.230
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.104 2.104 2.008 2.008 2.109 2.109
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 70,70 72,10 66,15 67,00 72,80 73,00
P. MUESTRA SECA + TARRO 57,61 58,35 54,02 53,85 59,22 57,95
PESO DEL TARRO 6,84 7,45 7,38 7,19 7,28 7,94
% DE HUMEDAD 25,78% 27,01% 26,01% 28,18% 26,15% 30,09%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,239 2,273 2,131 2,181 2,038 2,122
DENSIDAD SECA 1,780 1,790 1,691 1,702 1,616 1,631
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA 
DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE 
CAÑAR
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
1,23% 2,17% 3,94%
OBRA:
POZO N° 7
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO COORDENADAS: 728516E - 9702866N (WGS84)
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 10,000 4,510 0,22% 31,000 4,531 0,69% 87,000 4,587 1,93%
2,00 21,000 4,521 0,47% 69,000 4,569 1,53% 108,000 4,608 2,40%
3,00 55,000 4,555 1,22% 85,000 4,585 1,89% 113,000 4,613 2,51%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 0 0 0 0 0
25 39 13 23 8 12 4
50 78 26 44 15 23 8
75 117 39 66 22 34 11
100 156 52 1.000 5,21% 87 29 1.000 2,91% 45 15 1.000 1,51%
150 196 65 109 36 57 19
200 235 78 130 43 68 23
250 274 91 152 51 79 26
300 313 104 173 58 90 30
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ING. RODRIGO PESANTEZ
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. 
DE CAÑAR
GERENTE
ING. RODRIGO PESANTEZ
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PROYECTO: ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
POZO N° 8
COORDENADAS:728907E - 9702624N (WGS84)
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 9,67%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 20,78%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 69,55%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 17,31%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 60,26%
4,750 No. 4 272 272 9,67% 90,33% LP = 27,65%
2.541         IP  = 32,61%
TOTAL 2813 IC  =
2,000 No. 10 58,00 58 20,15% 79,85%
0,425 No. 40 47,00 105 28,64% 71,36%
0,075 No. 200 10,00 115 30,45% 69,55%
TOTAL 500,00 SUCS CH
AASHO A-7-6
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 18
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
28,15 25,10 8,07 17,91%
26,25 23,50 7,05 16,72%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
12 31,30 22,10 7,70 63,89%
19 28,80 20,91 8,15 61,83%
28 26,56 19,60 7,98 59,90%
40 23,95 18,01 7,70 57,61%
60,26%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 26,00 22,20 8,40 27,54%
23,50 20,30 8,54 27,21%
21,00 18,25 8,50 28,21%
27,65%
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PASA No. 4
TAMIZ
LIMITE LIQUIDO
CLASIFICACION
GERENTE
ING. RODRIGO PESANTEZ
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
%
 Q
U
E 
PA
SA
TAMIZ EN MM
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
1 10 100
%
 d
e 
H
um
ed
ad
Número de golpes
LIMITE LIQUIDO
LL=60,26%
PROYECTO:
POZO N° 8
COORDENADAS: 728907E - 9702624N (WGS84)
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
AASHO T 180-D
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 10.510 11.133 11.351 10.675
PESO MOLDE                 (GR) 6.540 6.540 6.540 6.540
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.970 4.593 4.811 4.135
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.210 2.210 2.210 2.210
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.796 2.078 2.177 1.871
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 69,55 74,20 49,90 56,85
P. CAPSULA+SUELO SECO 57,89 61,12 40,95 45,96
PESO  CAPSULA 7,25 7,35 7,49 7,56
PORCENTAJE DE HUMEDAD 23,03% 24,33% 26,75% 28,36%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.460 1.672 1.718 1.458
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.745
HUMEDAD OPTIMA 25,72%
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE 
FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
1450,00
1500,00
1550,00
1600,00
1650,00
1700,00
1750,00
1800,00
22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29%
D
EN
SI
DA
D
 K
G
/M
3
% DE HUMEDAD
DENSIDAD MAXIMA KG/M3
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PROYECTO:
POZO N° 8
ENSAYO DE CBR COORDENADAS: 728907E - 9702624N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 14.032 14.105 13.283 13.382 13.528 13.705
PESO MOLDE 9.322 9.322 9.003 9.003 9.230 9.230
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.104 2.104 2.008 2.008 2.109 2.109
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 70,70 72,10 66,15 67,00 72,80 73,00
P. MUESTRA SECA + TARRO 57,61 58,35 54,02 53,85 59,22 57,95
PESO DEL TARRO 6,84 7,45 7,38 7,19 7,28 7,94
% DE HUMEDAD 25,78% 27,01% 26,01% 28,18% 26,15% 30,09%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,239 2,273 2,131 2,181 2,038 2,122
DENSIDAD SECA 1,780 1,790 1,691 1,702 1,616 1,631
       ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA 
DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE 
CAÑAR
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
1,23% 2,17% 3,94%
PROYECTO:
POZO N° 8
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO COORDENADAS: 728907E - 9702624N (WGS84)
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 41,000 4,541 0,91% 56,000 4,556 1,24% 100,000 4,600 2,22%
2,00 75,000 4,575 1,67% 100,000 4,600 2,22% 105,000 4,605 2,33%
3,00 101,000 4,601 2,24% 125,000 4,625 2,78% 135,000 4,635 3,00%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 0 0 0 0 0
25 48 16 26 9 12 4
50 94 31 50 17 21 7
75 140 47 75 25 30 10
100 186 62 1.000 6,20% 99 33 1.000 3,31% 39 13 1.000 1,28%
150 232 77 124 41 47 16
200 278 93 148 49 56 19
250 324 108 173 58 65 22
300 370 123 197 66 74 25
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
       ING. RODRIGO PESANTEZ
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON 
BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
GERENTE
       ING. RODRIGO PESANTEZ
0
20
40
60
80
100
120
140
0 100 200 300 400
PR
ES
IO
N
 L
B
S/
PU
L^
2
PENETRACION  1/100 PULG
PENETRACION
1,00%
1,40%
1,80%
2,20%
2,60%
3,00%
3,40%
3,80%
4,20%
4,60%
5,00%
5,40%
5,80%
6,20%
6,60%
7,00%
1,610 1,630 1,650 1,670 1,690 1,710 1,730 1,750 1,770 1,790
%
 D
E 
C
B
R
DENSIDAD KG/M3
CBR
CBR 95% = 3,30
PROYECTO : ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
POZO N° 9
COORDENADAS: 729194E - 9702315N (WGS84)
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 30,41%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 44,53%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 25,05%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 17,00%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 57,95%
4,750 No. 4 1056 1056 30,41% 69,59% LP = 23,07%
2.416         IP  = 34,89%
TOTAL 3472 IC  =
2,000 No. 10 108,00 108 45,45% 54,55%
0,425 No. 40 35,00 143 50,32% 49,68%
0,075 No. 200 177,00 320 74,95% 25,05%
TOTAL 500,00 SUCS SC
AASHO A-2
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 2
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
28,15 25,14 8,07 17,63%
26,25 23,55 7,05 16,36%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
37 25,14 19,49 9,28 55,34%
27 26,17 20,02 8,96 55,61%
17 25,77 19,46 9,18 61,38%
11 24,57 18,38 9,13 66,92%
57,95%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 24,32 23,85 21,79 22,82%
24,30 23,92 22,19 21,97%
24,22 23,80 22,08 24,42%
23,07%
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PASA No. 4
TAMIZ
GERENTE
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PROYECTO :
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
POZO N° 9
AASHO T 180-D COORDENADAS: 729194E - 9702315N (WGS84)
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 9.418 10.079 10.343 9.800
PESO MOLDE                 (GR) 5.674 5.674 5.674 5.674
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.744 4.405 4.669 4.126
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.103 2.103 2.103 2.103
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.780 2.095 2.220 1.962
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 70,50 62,96 51,99 53,40
P. CAPSULA+SUELO SECO 64,07 56,66 46,37 46,90
PESO  CAPSULA 6,77 6,86 6,92 6,70
PORCENTAJE DE HUMEDAD 11,22% 12,65% 14,25% 16,17%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.601 1.859 1.943 1.689
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.960
HUMEDAD OPTIMA 13,80%
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - 
CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
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PROYECTO :
POZO N° 9
ENSAYO DE CBR COORDENADAS: 729194E - 9702315N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 13.839 13.869 13.437 13.511 13.249 13.382
PESO MOLDE 9.179 9.179 9.015 9.015 9.050 9.050
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.103 2.103 2.101 2.101 2.100 2.100
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 76,15 72,29 71,22 67,23 78,05 75,15
P. MUESTRA SECA + TARRO 67,98 64,38 63,76 59,48 69,48 65,48
PESO DEL TARRO 7,18 7,77 7,72 7,53 7,64 8,28
% DE HUMEDAD 13,44% 13,97% 13,31% 14,92% 13,86% 16,91%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,216 2,230 2,105 2,140 2,000 2,063
DENSIDAD SECA 1,953 1,957 1,858 1,862 1,757 1,765
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - 
CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
3,05%
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
0,53% 1,61%
PROYECTO:
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO POZO N° 9 COORDENADAS: 729194E - 9702315N (WGS84)
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
2,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
3,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 0 0 0 0 0
25 91 30 62 21 31 10
50 167 56 121 40 63 21
75 242 81 181 60 95 32
100 318 106 1.000 10,59% 240 80 1.000 8,00% 127 42 1.000 4,22%
150 393 131 299 100 158 53
200 469 156 358 119 190 63
250 544 181 418 139 222 74
300 620 207 477 159 254 85
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON 
BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
       ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
0
50
100
150
200
250
0 100 200 300 400
PR
ES
IO
N
 L
B
S/
PU
L^
2
PENETRACION  1/100 PULG
PENETRACION
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000
%
 D
E 
C
B
R
DENSIDAD KG/M3
CBR
CBR 95% = 8,00
PROYECTO : ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
POZO N° 10
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS COORDENADAS: 729239E - 9701778N (WGS84)
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 31,83%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 47,31%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 20,86%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 17,33%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 59,14%
4,750 No. 4 1690 1690 31,83% 68,17% LP = 23,23%
3.620         IP  = 35,90%
TOTAL 5310 IC  =
2,000 No. 10 142,00 142 51,19% 48,81%
0,425 No. 40 45,00 187 57,32% 42,68%
0,075 No. 200 160,00 347 79,14% 20,86%
TOTAL 500,00 SUCS SC
AASHO A-2
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 1
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
29,07 26,12 8,99 17,22%
27,17 24,32 7,97 17,43%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
41 25,46 19,81 9,60 55,34%
31 26,49 20,34 9,28 55,61%
21 26,09 19,78 9,50 61,38%
11 24,89 18,70 9,45 66,92%
59,14%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 25,24 24,75 22,71 24,02%
25,22 24,82 23,11 23,39%
25,14 24,75 23,00 22,29%
23,23%
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
PASA No. 4
TAMIZ
GERENTE
LIMITE LIQUIDO
CLASIFICACION
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PROYECTO :
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
POZO N° 10
AASHO T 180-D COORDENADAS: 729239E - 9701778N (WGS84)
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 9.418 10.079 10.234 9.800
PESO MOLDE                 (GR) 5.674 5.674 5.674 5.674
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.744 4.405 4.560 4.126
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.103 2.103 2.103 2.103
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.780 2.095 2.168 1.962
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 70,50 62,96 52,20 53,40
P. CAPSULA+SUELO SECO 64,07 56,66 46,37 46,90
PESO  CAPSULA 6,77 6,86 6,92 6,70
PORCENTAJE DE HUMEDAD 11,22% 12,65% 14,78% 16,17%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.601 1.859 1.889 1.689
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.920
HUMEDAD OPTIMA 14,00%
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - 
CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
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PROYECTO :
POZO N° 10
ENSAYO DE CBR COORDENADAS: 729239E - 9701778N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 13.759 13.789 13.357 13.431 13.169 13.302
PESO MOLDE 9.179 9.179 9.015 9.015 9.050 9.050
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.103 2.103 2.101 2.101 2.100 2.100
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 76,15 72,29 71,22 67,23 78,05 75,15
P. MUESTRA SECA + TARRO 67,98 64,38 63,76 59,48 69,48 65,48
PESO DEL TARRO 7,18 7,77 7,72 7,53 7,64 8,28
% DE HUMEDAD 13,44% 13,97% 13,31% 14,92% 13,86% 16,91%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,178 2,192 2,067 2,102 1,961 2,025
DENSIDAD SECA 1,920 1,923 1,824 1,829 1,722 1,732
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - 
CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
3,05%
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
0,53% 1,61%
PROYECTO:
POZO N° 10
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO COORDENADAS: 729239E - 9701778N (WGS84)
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
1,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
2,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
3,00 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00% 0,000 4,500 0,00%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 0 0 0 0 0
25 116 39 67 22 26 9
50 207 69 130 43 49 16
75 298 99 194 65 72 24
100 389 130 1.000 12,96% 258 86 1.000 8,59% 95 32 1.000 3,16%
150 480 160 321 107 118 39
200 571 190 385 128 141 47
250 662 221 449 150 164 55
300 753 251 512 171 187 62
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON 
BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
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GERENTE
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PROYECTO      : ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
POZO N° 11
ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS COORDENADAS 729491E - 9701340N (WGS84)
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 12,09%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 57,67%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 30,24%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 17,65%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 39,05%
4,750 No. 4 498 498 12,09% 87,91% LP = 23,03%
3.621         IP  = 16,03%
TOTAL 4119 IC  =
2,000 No. 10 100,00 100 29,67% 70,33%
0,425 No. 40 26,00 126 34,24% 65,76%
0,075 No. 200 202,00 328 69,76% 30,24%
TOTAL 500,00 SUCS SC
AASHO A-2
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 1
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
27,95 25,20 9,70 17,74%
25,82 23,30 8,95 17,56%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
11 30,34 23,66 8,16 43,10%
20 27,44 21,83 7,99 40,53%
31 29,28 23,41 8,05 38,22%
39 28,05 22,68 7,91 36,36%
39,05%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 13,98 12,87 8,05 23,03%
14,33 13,20 8,15 22,38%
13,67 12,60 8,08 23,67%
23,03%
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
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PROYECTO      :
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
POZO N° 11
AASHO T 180-D COORDENADAS 729491E - 9701340N (WGS84)
No. DE CAPAS P. MARTILLO ALT. CAIDA
5 10 LBS 18 PULG.
MOLDE No. 1 2 3 4 5
MOLDE +SUELO HUM.   (GR) 9.553 10.253 10.187 9.796
PESO MOLDE                 (GR) 5.986 5.986 5.986 5.986
PESO SUELO HUMEDO  (GR) 3.567 4.267 4.201 3.810
VOLUMEN MOLDE      (CM3) 2.105 2.105 2.105 2.105
DENSIDAD HUMEDA (KG/M3) 1.695 2.027 1.996 1.810
MOLDE No. 1 2 3 4
P. CAPSULA+SUELO HUM 72,20 63,50 52,00 53,10
P. CAPSULA+SUELO SECO 63,81 56,00 45,43 46,19
PESO  CAPSULA 7,44 7,53 7,55 7,39
PORCENTAJE DE HUMEDAD 14,88% 15,47% 17,34% 17,81%
DENSIDAD SECA (KG/M3) 1.475 1.755 1.701 1.536
DENSIDAD MAXIMA (KG/M3) 1.890
HUMEDAD OPTIMA 16,20%
ING. RODRIGO PESANTEZ
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
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PROYECTO      :
ENSAYO DE CBR POZO N° 11
COORDENADAS 729491E - 9701340N (WGS84)
NUMERO DE CAPAS 5
NUMERO DE GOLPES/CAPA           55           25           10
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + MOLDE 14.035 14.064 13.503 13.594 13.483 13.620
PESO MOLDE 9.408 9.408 9.083 9.083 9.300 9.300
VOLUMEN DE LA MUESTRA 2.108 2.108 2.107 2.107 2.105 2.105
CONTENIDO DE AGUA 
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
P. MUESTRA HUM. + TARRO 76,76 72,86 71,78 67,80 78,62 75,75
P. MUESTRA SECA + TARRO 67,15 63,64 62,70 58,40 68,43 64,55
PESO DEL TARRO 7,90 8,45 8,40 8,20 8,35 8,99
% DE HUMEDAD 16,22% 16,71% 16,72% 18,73% 16,96% 20,16%
% DE HUMEDAD AGUA ABSORVIDA
ANTES DESPUES ANTES DESPUES ANTES DESPUES
DENSIDAD HUMEDA 2,195 2,209 2,098 2,141 1,987 2,052
DENSIDAD SECA 1,889 1,893 1,797 1,803 1,699 1,708
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
2,01% 3,20%
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
REMOJO REMOJO REMOJO
REMOJO REMOJO REMOJO
0,49%
PROYECTO      :
POZO N° 11 COORDENADAS 729491E - 9701340N (WGS84)
ENSAYO DE ESPONJAMIENTO
ALT. DEL MOLDE 4,5 PULG. AREA DEL PISTON 3 PULG^2
TIEMPO No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
FECHA TRANS. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ. L.DIAL H. MUEST. ESPONJ.
DIAS PULG. PULG. % PULG. PULG. % PULG. PULG. %
0,00 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,00%
1,00 1,000 0,001 0,02% 2,000 0,002 0,04% 3,000 0,003 0,07%
2,00 2,000 0,002 0,04% 4,000 0,004 0,09% 5,000 0,005 0,11%
3,00 5,000 0,005 0,11% 9,000 0,009 0,20% 18,000 0,018 0,40%
ENSAYO DE PENETRACION
CONSTANTE DEL ANILLO AREA DEL PISTON 3 PULG.^2
PENET. No. GOLPES/CAPA 55,00 No. GOLPES/CAPA 25,00 No. GOLPES/CAPA 10,00
EN CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STAND. VALOR CARGA PRESION P. STANDAR VALOR
PULG. LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR LBS LBS/PUL2 LB/PULG2 CBR
0 0 25 0 18 0 6
25 75 43 187 30 150 13
50 150 61 367 42 299 19
75 225 79 547 54 448 26
100 300 96 1.000 9,63% 727 66 1.000 6,59% 597 32 1.000 3,21%
150 450 114 907 78 746 39
200 600 132 1.087 90 895 45
250 750 150 1.267 102 1.043 51
300 900 167 1.447 114 1.192 58
ING. RODRIGO PESANTEZ
GERENTE
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - 
JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. CAÑAR
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GERENTE
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ANEXO 4.2  ENSAYOS DE 
LABORATORIO ABSCISA 3+200. 
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RESULTADOS DE LABORATORIO OBTENIDOS 
PARA CALCULO DE MUROS DE CONTENCION Y 
ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA 
ABS 1+900 DE LA VIA “PLAYA DE FATIMA – 
CACHI – JERUSALEN“CANTON BIBLIAN  - PROV. 
CAÑAR 
 
1.- UBICACION: 
 
El sondeo realizado se encuentra ubicado en la abs 1+900. De la vía  “PLAYA DE 
FATIMA – CACHI – JERUSALEN, “CANTON BIBLIAN  - PROV. CAÑAR; en las 
coordenadas UTM WGS84 728067E;  9703428N. En la siguiente figura se 
muestra la ubicación de la perforación en la vía. 
 
 
 
 
 2 
FIGURA 1. Ubicación del sondeo realizado 
2. EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA 
 
La perforación realizada en el terreno alcanzo a una profundidad de 2.50 mtrs, 
tomando como referencia el nivel actual del terreno. No se pudo profundizar 
más, debido a que a esa profundidad el equipo ya presenta rechazo a la 
perforación por percusión lo cual evidencia haber llegado a un estrato muy firme. 
 
Para el estudio se empleó un equipo de perforación por percusión obteniéndose  
muestras  inalteradas mediante muestreadores tipo Cuchara Partida y en dichos 
estratos se efectuaron las pruebas de penetración estándar (SPT), para obtener 
el número NSPT, que muestren la historia de esfuerzos en campo, y determinando 
la consistencia o compacidad de los suelos encontrados.  
Se obtuvieron muestras a cada 1.00 metro para realizar los siguientes ensayos: 
 
 Granulometría> Tamiz # 200: ASTM D422-63 y lavado  en muestras que 
pasan por el tamiz # 200 
 
 Contenido de Humedad Natural (ASTM D2216) 
 
 Plasticidad.- La cual se obtiene a través de las pruebas llamadas de 
“Limites de Atterberg”, siendo estas las del límite liquido (ASTM 423-66) y 
limite plástico    (ASTM 424-59). 
 
 Ensayos SPT  (ASTM D-1586)  
 
 Ensayo de Corte Directo (ASTM D2166) 
 
 Clasificación de los suelos por SUCS y ASSHTO 
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2.1.- PARAMETROS RESISTENTES DEL SUELO 
Los parámetros obtenidos del suelo son: 
 
Estrato c 
(kg/cm²) 

 

(Kg/m³) 
sat
(Kg/m³) 
Muestra de 0.50 a 
3.00 mtrs 
0.15 30 1884 
 
2009 
 
 
 
 
P E R F I L    E S T R A T I G R A F I C O
POZO Nº1 
Prof.
0,00 m
1,00m SPT = 20
Pozo N°1 PROF: 0.00 - 2.50 mts
GRAVA G = 20% Humedad Natural HN = 15%
ARENA S  = 50% Limite Liquido LL = 40%
FINOS  F   = 30% Limite Plastico LP = 22%
Indice de Plasticidad IP  = 18%
2,00m SPT = 33 CLASIFICACION Indice de Grupo IG= 2%
SUCS SC
AASHO A-2
ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR  
(S.P.T.)                                                                                 
Número de golpes por cada 30cm de penetración
Matriz areno limosa, no plastica,  que envuelve a una gran 
cantidad de gravas y boleos con diámetros que van desde 
15 a 50cm. Los boleos en general son redondeados.  
VALORES DE PROPIEDADES INDICE
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3.- DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE  
 
Al momento de escoger y  diseñar un tipo determinado de cimentación, 
debemos tener presente que el tipo de cimentación escogido cumpla como 
mínimo las siguientes condiciones: 
o Transmitir al terreno las cargas de la estructura con deformaciones 
(asientos) tolerables, garantizando una seguridad suficiente frente a la 
rotura por hundimiento. 
o Poseer suficiente resistencia como elemento estructural. 
o Poseer suficiente resistencia respecto a la rotura por esfuerzo cortante 
o No resultar afectada por la eventual agresividad del terreno. 
o Estar lo suficientemente protegida frente a las modificaciones naturales o 
artificiales del entorno (cambios de volumen, variaciones de las condiciones 
de humedad, efectos dinámicos, excavaciones próximas, etc.) 
 
Antes de proceder al cálculo de la capacidad soportante o capacidad de carga de 
un suelo para una cimentación, se debe tener presente de que la presión 
admisible, no solo depende de las características del suelo en que se apoye la 
cimentación, por tanto la presión admisible calculada con esta ideología suele 
dar lugar a dimensionamientos conservadores de la estructura. 
La solución dada por  Brinch Hansen, y que se muestra en la siguiente ecuación, 
es la que abarca todos los parámetros a considerar en el diseño de una 
cimentación, y es considerada la ECUACION GENERAL DE CAPACIDAD DE 
CARGA. 
  gdisNb
2
1
 +gdisNq + gdisNc = q qqqqqcccccu
 
donde :                                                                                                                   
qu : capacidad de carga 
c: cohesión 
b : ancho e la cimentación. 
peso volumétrico del suelo. 
Nc,Nq,NFactores dependen del ángulo de fricción del suelo 
sc, sq, s : Factores dependen de la forma del cimiento. 
ic, iq, i : Factores dependen de la Inclinación de la carga actuante. 
dc, dq, d : Factores dependen de la Profundidad de cimentación. 
gc, gq, g: Factores dependen de la Inclinación del terreno. 
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Para el cálculo de Nc,Nq,Nen el presente informe se muestra las ecuaciones 
usadas por Hansen(1970): 
 
 
 
 
Para el cálculo de sc, sq, s, se recomienda las siguientes expresiones: 
 
 
 
 
 
Para el cálculo de dc, dq, d,  se recomienda las siguientes expresiones: 
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Para el cálculo de ic, iq, i,  se recomienda las siguientes expresiones: 
 
 
 
En el presente caso, se asumirá ic= iq= iestos factores deberían ser  
verificados con las reacciones provenientes de la superestructura. 
 
Para el cálculo de gc= gq= g,  se recomienda las siguientes expresiones: 
 
 
 
 
Se asumirá gc= gq= g 
 
En el presente cálculo se ha considerado un cimiento  de  dimensiones B=1.50 
mtrs, L=3.00 mtrs, y la profundidad de cimentación Df=0.00 mtrs 
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………………………………..      
Ing. Rodrigo Pesántez L., MSc 
SENECYT: 1007-2016-1756770 
 
Ángulo rozamiento interno : 30 º 30 º
Peso específico suelo, : 1.88 gr/cm3 0.0019 kg/cm3
Profundidad cimentación, D: 0.00 m 0 cm
Tensión vertical, q: 0.00 kg/cm3
Cohesión, c: 1.50 t/m2 0.15 kg/cm2
Factor de seguridad, F: 3.00 3
Ancho cimentación, B: 1.50 m 150 cm
Nc: 37.16
Nq: 22.46
N 11.84
qadm= 2.41 kg/cm
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ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS
PROYECTO: ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA  PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN - CANTON BIBLIAN - PROV. DE CAÑAR
POZO N° 1 PROF: 0 - 2.50 mts
P. RET. P. RET. % %
M.M. U.S PARC. (GR.) ACUM. (GR.) RET. PASA
76,200 3 " 0 0 0,00% 100,00%
63,500 2 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% GRAVA G = 19,99%
50,800 2 " 0 0 0,00% 100,00% ARENA S  = 49,93%
38,100 1 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% FINOS  F   = 30,08%
25,400 1 " 0 0 0,00% 100,00%
19,050 3/4 " 0 0 0,00% 100,00%
12,700 1/2 " 0 0 0,00% 100,00% HN = 15,41%
9,525 3/8 " 0 0 0,00% 100,00% LL = 39,65%
4,750 No. 4 398 398 19,99% 80,01% LP = 22,35%
1.593              IP  = 17,30%
TOTAL 1991 IC  =
2,000 No. 10 72,00 72 31,51% 68,49%
0,425 No. 40 54,00 126 40,15% 59,85%
0,075 No. 200 186,00 312 69,92% 30,08%
TOTAL 500,00 SUCS SC
AASHO A-2
HUMEDAD PESO PESO PESO % IG 1
NATURAL HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
24,92 22,80 9,03 15,40%
26,56 24,15 8,53 15,43%
LIMITE LIQUIDO
NUMERO PESO PESO PESO %
GOLPES HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
39 20,37 17,24 9,05 38,22%
29 19,79 16,73 8,90 39,08%
19 19,99 16,83 9,02 40,46%
10 20,37 16,94 8,95 42,93%
39,65%
LIMITE PESO PESO PESO %
PLASTICO HUM.(GR.) SECO. (GR.) CAPS.(GR.) HUMEDAD
 16,62 15,57 10,68 21,47%
17,07 15,90 10,67 22,37%
16,22 15,18 10,70 23,21%
22,35%
LABORATORIO DE SUELOS "SUELOTEC S.A"
GERENTE
PASA No. 4
TAMIZ
LIMITE LIQUIDO
CLASIFICACION
ING. RODRIGO PESANTEZ
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LIMITE LIQUIDO
LL=39,65%
PROYECTO:  
POZO N° P1
PROF : 0.00 a 2.50 mtrs
FECHA : JUNIO DE 2018
A = 396,60 Peso del material 
B = 912,10 Peso del picnómetro +agua+material
C = 726,00 Peso del pignómetro +agua
PESO ESPECIFICO  =A/(A-B+C)= 1,884 gr/cm3
Ing. Rodrigo Pesántez L. Msc.
GERENTE SUELOTEC S.A.
CALCULO DE MUROS DE CONTENCION Y ANALISIS DE 
ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA ABS 1+900 DE LA VIA “PLAYA DE 
FATIMA – CACHI – JERUSALEN“CANTON BIBLIAN  - PROV. CAÑAR
LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
SUELOTEC S.A.
DIR : CACIQUE CHAMBA 1-37 , CUENCA-AZUAY-ECUADOR
ENSAYO PARA LA DETERMINACION  DE PESO ESPECIFICO 
PROYECTO:VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN 
UBICACIÓN :CANTON BIBLIAN  - PROV. CAÑAR
PROF: 0.50-2.00m
Diámetro (cm): 19,635
12 10 0,0051 0,51 1,541 0,078
14 20 0,0102 1,02 1,798 0,092
14 30 0,0152 1,52 1,798 0,092
18 40 0,0203 2,03 2,311 0,118
20 50 0,0254 2,54 2,568 0,131
22 60 0,0305 3,05 2,825 0,144
27 70 0,0356 3,56 3,467 0,177
34 80 0,0406 4,06 4,366 0,222
39 90 0,0457 4,57 5,008 0,255
44 100 0,0508 5,08 5,650 0,288
46 110 0,0559 5,59 5,906 0,301
52 120 0,0610 6,10 6,677 0,340
57 130 0,0660 6,60 7,319 0,373
59 140 0,0711 7,11 7,576 0,386
63 150 0,0762 7,62 8,089 0,412
63 160 0,0813 8,13 8,089 0,412
63 170 0,0864 8,64 8,089 0,412
62 180 0,0914 9,14 7,961 0,405
62 190 0,0965 9,65 7,961 0,405
62 200 0,1016 10,16 7,961 0,405
62 225 0,1143 11,43 7,961 0,405
60 250 0,1270 12,70 7,704 0,392
60 275 0,1397 13,97 7,704 0,392
58 300 0,1524 15,24 7,447 0,379
54 325 0,1651 16,51 6,934 0,353
Ing. Rodrigo Pesántez L. Msc.
GERENTE SUELOTEC S.A.
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LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
134
220,85
Esfuerzo normal aplicado: 0,509 Kg/cm2
Datos del Ensayo
Deform. Unitaria 
Horizontal
Ensayo: 1 Constante de anillo: 0,1284 Kg
Peso anillo (gr):
Peso anillo + muestra (gr):
Lect. Anillo 
Carga
Carga 
aplicada Kg.
Carga: 10 Kg.
Peso muestra inicial (gr): Área (cm2):
Cortante 
Kg/cm2
86,85
Lect. Deform. 
Horizontal x 
10^-3 (pulg.)
FECHA : JUNIO DE 2018
% Deform. 
Unitaria 
Horizontal
.
SUELOTEC S.A.
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Deformación (%)
Esfuerzo Normal: 0,509 kg/cm2
PROYECTO:VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN 
UBICACIÓN :CANTON BIBLIAN  - PROV. CAÑAR FECHA : JUNIO DE 2018
PROF: 0.50-2.00m
Diámetro (cm): 20,0297
12 10 0,0051 0,51 1,541 0,078
17 20 0,0102 1,02 2,183 0,111
18 30 0,0152 1,52 2,311 0,118
22 40 0,0203 2,03 2,825 0,144
27 50 0,0254 2,54 3,467 0,177
28 60 0,0305 3,05 3,595 0,183
30 70 0,0356 3,56 3,852 0,196
35 80 0,0406 4,06 4,494 0,229
37 90 0,0457 4,57 4,751 0,242
42 100 0,0508 5,08 5,393 0,275
45 110 0,0559 5,59 5,778 0,294
48 120 0,0610 6,10 6,163 0,314
52 130 0,0660 6,60 6,677 0,340
54 140 0,0711 7,11 6,934 0,353
60 150 0,0762 7,62 7,704 0,392
62 160 0,0813 8,13 7,961 0,405
67 170 0,0864 8,64 8,603 0,438
72 180 0,0914 9,14 9,245 0,471
74 190 0,0965 9,65 9,502 0,484
80 200 0,1016 10,16 10,272 0,523
87 225 0,1143 11,43 11,171 0,569
92 250 0,1270 12,70 11,813 0,602
94 275 0,1397 13,97 12,070 0,615
98 300 0,1524 15,24 12,583 0,641
103 325 0,1651 16,51 13,225 0,674
103 350 0,1778 17,78 13,225 0,674
103 375 0,1905 19,05 13,225 0,674
102 400 0,2032 20,32 13,097 0,667
102 425 0,2159 21,59 13,097 0,667
100 450 0,2286 22,86 12,840 0,654
98 475 0,2413 24,13 12,583 0,641
94 500 0,2540 25,40 12,070 0,615
Ing. Rodrigo Pesántez L. Msc.
GERENTE SUELOTEC S.A.
Esfuerzo normal aplicado: 1,018 Kg/cm2Ensayo: 2 Constante de anillo: 0,1284 Kg
135
221,95
Peso anillo (gr):
Peso anillo + muestra (gr):
Carga: 20 Kg.
Peso muestra inicial (gr):
Datos del Ensayo
Área (cm2):5,05
Lect. Anillo 
Carga
86,95
Carga 
aplicada Kg.
Cortante 
Kg/cm2
Lect. Deform. 
Horizontal x 
10^-3 (pulg.)
Deform. Unitaria 
Horizontal
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
% Deform. 
Unitaria 
Horizontal
SUELOTEC S.A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Es
fu
er
zo
 c
or
ta
nt
e 
(k
g/
cm
2)
Deformación (%)
Esfuerzo Normal: 1,018 kg/cm2
PROYECTO:VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN 
UBICACIÓN :CANTON BIBLIAN  - PROV. CAÑAR FECHA : JUNIO DE 2018
PROF: 0.50-2.00m
Carga: 40 Kg.
Diámetro (cm): 19,635
12 10 0,0051 0,51 1,541 0,078
27 20 0,0102 1,02 3,467 0,177
32 30 0,0152 1,52 4,109 0,209
34 40 0,0203 2,03 4,366 0,222
41 50 0,0254 2,54 5,264 0,268
42 60 0,0305 3,05 5,393 0,275
47 70 0,0356 3,56 6,035 0,307
52 80 0,0406 4,06 6,677 0,340
57 90 0,0457 4,57 7,319 0,373
60 100 0,0508 5,08 7,704 0,392
67 110 0,0559 5,59 8,603 0,438
72 120 0,0610 6,10 9,245 0,471
78 130 0,0660 6,60 10,015 0,510
82 140 0,0711 7,11 10,529 0,536
90 150 0,0762 7,62 11,556 0,589
98 160 0,0813 8,13 12,583 0,641
104 170 0,0864 8,64 13,354 0,680
110 180 0,0914 9,14 14,124 0,719
118 190 0,0965 9,65 15,151 0,772
127 200 0,1016 10,16 16,307 0,830
142 225 0,1143 11,43 18,233 0,929
148 250 0,1270 12,70 19,003 0,968
154 275 0,1397 13,97 19,774 1,007
161 300 0,1524 15,24 20,672 1,053
171 325 0,1651 16,51 21,956 1,118
174 350 0,1778 17,78 22,342 1,138
176 375 0,1905 19,05 22,598 1,151
178 400 0,2032 20,32 22,855 1,164
180 425 0,2159 21,59 23,112 1,177
182 450 0,2286 22,86 23,369 1,190
184 475 0,2413 24,13 23,626 1,203
184 500 0,2540 25,40 23,626 1,203
184 525 0,2667 26,67 23,626 1,203
177 550 0,2794 27,94 22,727 1,157
172 575 0,2921 29,21 22,085 1,125
167 600 0,3048 30,48 21,443 1,092
Ing. Rodrigo Pesántez L. Msc.
GERENTE SUELOTEC S.A.
Cortante 
Kg/cm2
Deform. Unitaria 
Horizontal
Peso anillo + muestra (gr):
Peso muestra inicial (gr): 5 Área (cm2):87,35
Carga 
aplicada Kg.
Lect. Anillo 
Carga
Lect. Deform. 
Horizontal x 
10^-3 (pulg.)
222,1
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
Constante de anillo: 0,1284 Kg Esfuerzo normal aplicado: 2,037 Kg/cm2Ensayo: 3
135Peso anillo (gr):
Datos del Ensayo
SUELOTEC S.A.
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
% Deform. 
Unitaria 
Horizontal
SUELOTEC S.A.
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Esfuerzo Normal: 2,037 kg/cm2
X Y Y calculado
Ensayo No Normal Cortante Tangencial*
1 0,509 0,412 0,4232
2 1,018 0,674 0,6207
3 2,037 1,203 1,0160
Angulo de 
Fricción Cohesión
(grados) (kg/cm2)
* Valores deducidos mediante regresion lineal de la ecuación del gráfico 
Ing. Rodrigo Pesántez L. Msc.
GERENTE SUELOTEC S.A.
0,15
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
CUADRO DE RESULTADOS
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
RESULTADOS
30
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ANEXO 4.3  DISEÑO DE MUROS DE 
CONTENCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seccion Asumido γ 2 = 18.84 KN/m3
B 0.50 0.70 0.60 φ 2' = 30 °
e 0.12 0.17 0.30 c´2 = 15 KN/m2
p 0.12 0.17 0.20 q adm = 241 KN/m2
f 0.20 0.00 0.10 k1 = 2/3
a 0.30 0.60 0.30 k2 = 2/3
g 0.20 0.23 0.00
D 0.60 1.50 0.60
db 0.10 0.10 0.00 γ 1 = 19.5 KN/m3
dh 0.10 0.10 0.00 φ 1' = 34 °
c´1 = 0 KN/m2
δ 1 = 0.40 rad
Categoria de Zona Sismica= 2
Z= 0.25 g
s = 0 KN/m2
h' = 0.6 m
H = 1
α  = 5 °
PESO Y MOMENTOS ESTABILIZANTES POR 1 m DE
LONGITUD DE  MURO CON RESPECTO AL PUNTO C.
Figura Brazo X Brazo Y Peso Peso*Brazo X Peso*Brazo Y
N° m m KN/m KN-m/m KN-m/m
1 0.45 0.65 4.95 2.23 3.22
2 0.27 0.53 0.83 0.22 0.44
3 0.60 0.53 0.01 0.00 0.00
4 0.30 0.15 4.24 1.27 0.64
γH° = 23.58 KN/m3 10.03 3.73 4.30
Talón = 0.00 m
Wpropio =Wc= 10.03 KN
CASO 1: PRESION DEL SUELO + SOBRECARGA VEHICULAR
Sobrecarga q = γ 1.h' = s = 11.70 KN/m2 /m
Peso Total de la sobrecarga: Wq = q.L = 3.50 KN/m Brazo X (m) = 0.45
Coeficiente de presión activo Ka de COLOUMB: α (rad)= 0.0873
φ 1' = 0.59 rad β (rad)= 1.5694
θ  =0.0014 Ka = 0.2697
Fuerza activa del suelo de relleno: Pa= 2.63 KN/m
Componente horizontal de la fuerza activa: Ph = 2.42 KN/m
Brazo Y = 0.33 m
Componente vertical de la fuerza activa: Pv = 1.02 KN
ESTABILIDAD
Condiciones de sitio
Suelo de Relleno
Predimensionado
DATOS
GEOMETRIA (m) Suelo  de Fundación
Brazo X = 0.60 m
Fuerza debido al Empuje o presión de la sobrecarga: Pq= 3.16 KN/m
Brazo Y = 0.50 m
Coeficiente de presión pasiva Kp de RANKINE: φ2' = 0.524 rad
Kp = 3.000
Presion pasiva superior e inferior en dentellon: σs = 51.96 KN/m2 /m
σi= 85.87 KN/m2 /m
Fuerza pasiva actuando sobre dentellon: Pp= 41.35 KN/m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 14.54 KN/m
Momento actuante: Mo = 2 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 6 KN-m /m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 2.48
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 5.58 KN/m
Fuerza Resistente: FR' = 52.64 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 9.43
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.06 B/6 (m)= 0.10
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 10.31 KN/m2 /m
qpunta = 38.17 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 38.17 < 241
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 11.30 KN/m2 B' (m) = 0.49 Fcd = 1.49
Fqd = 1.36 Fγd = 1
ψ = 0.37 rad Fci = Fqi = 0.59 Fγi = 0.09
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 572.52 KN/m2 /m qu (neto) = 548.82 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 14.4
CASO 2: PRESION DEL SUELO + SISMO
Coeficiente sismico Horizontal: Csh = 0.125 g
Coeficiente sismico Vertical: Csv = 0.088 g
θ = 0.1361 rad                  = 7.80 °
Fuerza sismica debido al peso propio = Pswc = 1.25 KN/m
Brazo Y = 0.43 m
Coeficiente de presión dinámica activa de MONONOBE-OBAKE:
α < φ'1 − θ? 5.0 < 26.20 SI
δ1 = 0.396 rad Para α < φ'1 − θ      Kas = 0.372
Para α > φ'1 − θ      Kas = 0.943 Kas (a usar) = 0.372
Incremento dinámico de la presión activa del suelo: ∆DPa = 0.91 KN/m
Brazo Y = 0.67 m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 11.05 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Momento actuante: Mo = 1.95 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 4.34 KN-m/m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 2.22
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 4.59 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Fuerza Resistente: FR' = 51.37 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 11.19
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.08 B/6 (m)= 0.10
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 2.91 KN/m2 /m
qpunta = 33.91 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 33.91 < 321.33
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 11.30 KN/m2 B' (m) = 0.43 Fcd = 1.56
Fqd = 1.40 Fγd = 1
ψ = 0.39 rad Fci = Fqi = 0.56 Fγi = 0.06
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 400.53 KN/m2 /m qu (neto) = 388.53 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 11.5
Calculado Permitido Calculado Permitido
2.48 2 2.22 1.4
9.43 1.5 11.19 1.4
14.38 3 11.46 2
38 241 34 321
Deslizamiento OK
Capacidad de carga OK
q adm. Laboratorio OK
FACTOR DE
SEGURIDAD
CASO 1 CASO 2 COMPROBACION
Volteo OK
ESTABILIDAD
RESUMEN DEL DISEÑO
Seccion Asumido γ 2 = 18.84 KN/m3
B 1.00 1.40 1.10 φ 2' = 30 °
e 0.24 0.34 0.30 c´2 = 15 KN/m2
p 0.24 0.34 0.30 q adm = 241 KN/m2
f 0.20 0.18 0.50 k1 = 2/3
a 0.30 0.60 0.30 k2 = 2/3
g 0.20 0.47 0.00
D 0.60 1.50 0.60
db 0.20 0.20 0.00 γ 1 = 19.5 KN/m3
dh 0.20 0.20 0.00 φ 1' = 34 °
c´1 = 0 KN/m2
δ 1 = 0.40 rad
Categoria de Zona Sismica= 2
Z= 0.25 g
s = 0 KN/m2
h' = 0.6 m
H = 2
α  = 5 °
PESO Y MOMENTOS ESTABILIZANTES POR 1 m DE
LONGITUD DE  MURO CON RESPECTO AL PUNTO C.
Figura Brazo X Brazo Y Peso Peso*Brazo X Peso*Brazo Y
N° m m KN/m KN-m/m KN-m/m
1 0.95 1.15 12.03 11.42 13.83
2 0.63 0.87 10.02 6.35 8.69
3 1.10 0.87 0.02 0.02 0.02
4 0.55 0.15 7.78 4.28 1.17
γH° = 23.58 KN/m3 29.85 22.07 23.70
Talón = 0.00 m
Wpropio =Wc= 29.85 KN
CASO 1: PRESION DEL SUELO + SOBRECARGA VEHICULAR
Sobrecarga q = γ 1.h' = s = 11.70 KN/m2 /m
Peso Total de la sobrecarga: Wq = q.L = 3.50 KN/m Brazo X (m) = 0.95
Coeficiente de presión activo Ka de COLOUMB: α (rad)= 0.0873
φ 1' = 0.59 rad β (rad)= 1.5702
θ  =0.0006 Ka = 0.2693
Fuerza activa del suelo de relleno: Pa= 10.50 KN/m
Componente horizontal de la fuerza activa: Ph = 9.69 KN/m
Brazo Y = 0.67 m
Componente vertical de la fuerza activa: Pv = 4.05 KN
ESTABILIDAD
Condiciones de sitio
Suelo de Relleno
Predimensionado
DATOS
GEOMETRIA (m) Suelo  de Fundación
Brazo X = 1.10 m
Fuerza debido al Empuje o presión de la sobrecarga: Pq= 6.30 KN/m
Brazo Y = 1.00 m
Coeficiente de presión pasiva Kp de RANKINE: φ2' = 0.524 rad
Kp = 3.000
Presion pasiva superior e inferior en dentellon: σs = 51.96 KN/m2 /m
σi= 85.87 KN/m2 /m
Fuerza pasiva actuando sobre dentellon: Pp= 41.35 KN/m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 37.40 KN/m
Momento actuante: Mo = 13 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 30 KN-m /m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 2.34
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 15.99 KN/m
Fuerza Resistente: FR' = 65.96 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 4.12
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.09 B/6 (m)= 0.18
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 16.78 KN/m2 /m
qpunta = 51.22 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 51.22 < 241
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 11.30 KN/m2 B' (m) = 0.91 Fcd = 1.26
Fqd = 1.19 Fγd = 1
ψ = 0.40 rad Fci = Fqi = 0.55 Fγi = 0.05
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 461.44 KN/m2 /m qu (neto) = 437.74 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 8.5
CASO 2: PRESION DEL SUELO + SISMO
Coeficiente sismico Horizontal: Csh = 0.125 g
Coeficiente sismico Vertical: Csv = 0.088 g
θ = 0.1361 rad                  = 7.80 °
Fuerza sismica debido al peso propio = Pswc = 3.73 KN/m
Brazo Y = 0.79 m
Coeficiente de presión dinámica activa de MONONOBE-OBAKE:
α < φ'1 − θ? 5.0 < 26.20 SI
δ1 = 0.396 rad Para α < φ'1 − θ      Kas = 0.372
Para α > φ'1 − θ      Kas = 0.943 Kas (a usar) = 0.372
Incremento dinámico de la presión activa del suelo: ∆DPa = 3.64 KN/m
Brazo Y = 1.33 m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 33.90 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Momento actuante: Mo = 14.28 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 26.54 KN-m/m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 1.86
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 17.07 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Fuerza Resistente: FR' = 64.69 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 3.79
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.19 B/6 (m)= 0.18
cumple e < B/6 ? X
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = -0.88 KN/m2 /m
qpunta = 62.52 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 62.52 < 321.33
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 11.30 KN/m2 B' (m) = 0.72 Fcd = 1.33
Fqd = 1.24 Fγd = 1
ψ = 0.47 rad Fci = Fqi = 0.49 Fγi = 0.01
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 299.53 KN/m2 /m qu (neto) = 287.53 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 4.6
Calculado Permitido Calculado Permitido
2.34 2 1.86 1.4
4.12 1.5 3.79 1.4
8.55 3 4.60 2
51 241 63 321
Deslizamiento OK
Capacidad de carga OK
q adm. Laboratorio OK
FACTOR DE
SEGURIDAD
CASO 1 CASO 2 COMPROBACION
Volteo OK
ESTABILIDAD
RESUMEN DEL DISEÑO
Seccion Asumido γ 2 = 18.84 KN/m3
B 1.50 2.10 1.70 φ 2' = 30 °
e 0.36 0.51 0.40 c´2 = 15 KN/m2
p 0.36 0.51 0.30 q adm = 241 KN/m2
f 0.20 0.48 1.10 k1 = 2/3
a 0.30 0.60 0.30 k2 = 2/3
g 0.20 0.70 0.00
D 0.60 1.50 0.60
db 0.30 0.30 0.00 γ 1 = 19.5 KN/m3
dh 0.30 0.30 0.00 φ 1' = 34 °
c´1 = 0 KN/m2
δ 1 = 0.40 rad
Categoria de Zona Sismica= 2
Z= 0.25 g
s = 0 KN/m2
h' = 0.6 m
H = 3
α  = 5 °
PESO Y MOMENTOS ESTABILIZANTES POR 1 m DE
LONGITUD DE  MURO CON RESPECTO AL PUNTO C.
Figura Brazo X Brazo Y Peso Peso*Brazo X Peso*Brazo Y
N° m m KN/m KN-m/m KN-m/m
1 1.55 1.70 18.39 28.51 31.27
2 1.03 1.27 33.72 34.84 42.71
3 1.70 1.27 0.00 0.00 0.00
4 0.85 0.20 16.03 13.63 3.21
γH° = 23.58 KN/m3 68.15 76.98 77.19
Talón = 0.00 m
Wpropio =Wc= 68.15 KN
CASO 1: PRESION DEL SUELO + SOBRECARGA VEHICULAR
Sobrecarga q = γ 1.h' = s = 11.70 KN/m2 /m
Peso Total de la sobrecarga: Wq = q.L = 3.51 KN/m Brazo X (m) = 1.55
Coeficiente de presión activo Ka de COLOUMB: α (rad)= 0.0873
φ 1' = 0.59 rad β (rad)= 1.5708
θ  =0.0000 Ka = 0.2691
Fuerza activa del suelo de relleno: Pa= 23.61 KN/m
Componente horizontal de la fuerza activa: Ph = 21.79 KN/m
Brazo Y = 1.00 m
Componente vertical de la fuerza activa: Pv = 9.10 KN
ESTABILIDAD
Condiciones de sitio
Suelo de Relleno
Predimensionado
DATOS
GEOMETRIA (m) Suelo  de Fundación
Brazo X = 1.70 m
Fuerza debido al Empuje o presión de la sobrecarga: Pq= 9.44 KN/m
Brazo Y = 1.50 m
Coeficiente de presión pasiva Kp de RANKINE: φ2' = 0.524 rad
Kp = 3.000
Presion pasiva superior e inferior en dentellon: σs = 51.96 KN/m2 /m
σi= 85.87 KN/m2 /m
Fuerza pasiva actuando sobre dentellon: Pp= 41.35 KN/m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 80.75 KN/m
Momento actuante: Mo = 36 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 98 KN-m /m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 2.72
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 31.23 KN/m
Fuerza Resistente: FR' = 87.74 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 2.81
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.08 B/6 (m)= 0.28
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 33.58 KN/m2 /m
qpunta = 61.42 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 61.42 < 241
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 11.30 KN/m2 B' (m) = 1.53 Fcd = 1.16
Fqd = 1.11 Fγd = 1
ψ = 0.37 rad Fci = Fqi = 0.59 Fγi = 0.09
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 469.75 KN/m2 /m qu (neto) = 446.05 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 7.3
CASO 2: PRESION DEL SUELO + SISMO
Coeficiente sismico Horizontal: Csh = 0.125 g
Coeficiente sismico Vertical: Csv = 0.088 g
θ = 0.1361 rad                  = 7.80 °
Fuerza sismica debido al peso propio = Pswc = 8.52 KN/m
Brazo Y = 1.13 m
Coeficiente de presión dinámica activa de MONONOBE-OBAKE:
α < φ'1 − θ? 5.0 < 26.20 SI
δ1 = 0.396 rad Para α < φ'1 − θ      Kas = 0.371
Para α > φ'1 − θ      Kas = 0.943 Kas (a usar) = 0.371
Incremento dinámico de la presión activa del suelo: ∆DPa = 8.20 KN/m
Brazo Y = 2.00 m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 77.24 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Momento actuante: Mo = 47.83 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 92.45 KN-m/m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 1.93
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 38.50 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Fuerza Resistente: FR' = 86.47 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 2.25
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.27 B/6 (m)= 0.28
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 1.76 KN/m2 /m
qpunta = 89.11 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 89.11 < 321.33
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 11.30 KN/m2 B' (m) = 1.16 Fcd = 1.21
Fqd = 1.15 Fγd = 1
ψ = 0.46 rad Fci = Fqi = 0.50 Fγi = 0.01
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 275.20 KN/m2 /m qu (neto) = 263.20 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 3.0
Calculado Permitido Calculado Permitido
2.72 2 1.93 1.4
2.81 1.5 2.25 1.4
7.26 3 2.95 2
61 241 89 321
Deslizamiento OK
Capacidad de carga OK
q adm. Laboratorio OK
FACTOR DE
SEGURIDAD
CASO 1 CASO 2 COMPROBACION
Volteo OK
ESTABILIDAD
RESUMEN DEL DISEÑO
Seccion Asumido γ 2 = 18.84 KN/m3
B 2.00 2.80 2.45 φ 2' = 30 °
e 0.48 0.68 0.45 c´2 = 15 KN/m2
p 0.48 0.68 0.45 q adm = 241 KN/m2
f 0.20 0.74 0.20 k1 = 2/3
a 0.30 0.60 0.30 k2 = 2/3
g 0.20 0.93 1.50
D 0.60 1.50 0.80
db 0.40 0.40 0.00 γ 1 = 19.5 KN/m3
dh 0.40 0.40 0.00 φ 1' = 34 °
c´1 = 0 KN/m2
δ 1 = 0.40 rad
Categoria de Zona Sismica= 2
Z= 0.25 g
s = 0 KN/m2
h' = 0.6 m
H = 4
α  = 5 °
PESO Y MOMENTOS ESTABILIZANTES POR 1 m DE
LONGITUD DE  MURO CON RESPECTO AL PUNTO C.
Figura Brazo X Brazo Y Peso Peso*Brazo X Peso*Brazo Y
N° m m KN/m KN-m/m KN-m/m
1 0.80 2.23 25.11 20.09 55.88
2 0.58 1.63 8.37 4.88 13.67
3 1.45 1.63 62.78 91.03 102.54
4 1.23 0.23 26.00 31.85 5.85
γH° = 23.58 KN/m3 122.26 147.85 177.94
Talón = 0.00 m
Wpropio =Wc= 122.26 KN
CASO 1: PRESION DEL SUELO + SOBRECARGA VEHICULAR
Sobrecarga q = γ 1.h' = s = 11.70 KN/m2 /m
Peso Total de la sobrecarga: Wq = q.L = 3.51 KN/m Brazo X (m) = 2.30
Coeficiente de presión activo Ka de COLOUMB: α (rad)= 0.0873
φ 1' = 0.59 rad β (rad)= 1.1710
θ  =0.3998 Ka = 0.5118
Fuerza activa del suelo de relleno: Pa= 79.84 KN/m
Componente horizontal de la fuerza activa: Ph = 55.89 KN/m
Brazo Y = 1.33 m
Componente vertical de la fuerza activa: Pv = 57.02 KN
ESTABILIDAD
Condiciones de sitio
Suelo de Relleno
Predimensionado
DATOS
GEOMETRIA (m) Suelo  de Fundación
Brazo X = 2.08 m
Fuerza debido al Empuje o presión de la sobrecarga: Pq= 23.95 KN/m
Brazo Y = 2.00 m
Coeficiente de presión pasiva Kp de RANKINE: φ2' = 0.524 rad
Kp = 3.000
Presion pasiva superior e inferior en dentellon: σs = 51.96 KN/m2 /m
σi= 97.18 KN/m2 /m
Fuerza pasiva actuando sobre dentellon: Pp= 59.66 KN/m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 182.79 KN/m
Momento actuante: Mo = 122 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 274 KN-m /m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 2.24
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 79.84 KN/m
Fuerza Resistente: FR' = 150.69 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 1.89
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.39 B/6 (m)= 0.41
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 2.63 KN/m2 /m
qpunta = 146.58 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 146.58 < 241
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 15.07 KN/m2 B' (m) = 1.66 Fcd = 1.19
Fqd = 1.14 Fγd = 1
ψ = 0.41 rad Fci = Fqi = 0.54 Fγi = 0.05
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 481.44 KN/m2 /m qu (neto) = 453.74 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 3.1
CASO 2: PRESION DEL SUELO + SISMO
Coeficiente sismico Horizontal: Csh = 0.125 g
Coeficiente sismico Vertical: Csv = 0.088 g
θ = 0.1361 rad                  = 7.80 °
Fuerza sismica debido al peso propio = Pswc = 15.28 KN/m
Brazo Y = 1.46 m
Coeficiente de presión dinámica activa de MONONOBE-OBAKE:
α < φ'1 − θ? 5.0 < 26.20 SI
δ1 = 0.396 rad Para α < φ'1 − θ      Kas = 0.564
Para α > φ'1 − θ      Kas = 0.943 Kas (a usar) = 0.564
Incremento dinámico de la presión activa del suelo: ∆DPa = 7.39 KN/m
Brazo Y = 2.67 m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 179.28 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Momento actuante: Mo = 116.47 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 266.27 KN-m/m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 2.29
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 78.56 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Fuerza Resistente: FR' = 149.41 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 1.90
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.39 B/6 (m)= 0.41
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 3.39 KN/m2 /m
qpunta = 142.97 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 142.97 < 321.33
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 15.07 KN/m2 B' (m) = 1.67 Fcd = 1.19
Fqd = 1.14 Fγd = 1
ψ = 0.41 rad Fci = Fqi = 0.54 Fγi = 0.04
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 308.38 KN/m2 /m qu (neto) = 292.38 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 2.0
Calculado Permitido Calculado Permitido
2.24 2 2.29 1.4
1.89 1.5 1.90 1.4
3.10 3 2.05 2
147 241 143 321
Deslizamiento OK
Capacidad de carga OK
q adm. Laboratorio OK
FACTOR DE
SEGURIDAD
CASO 1 CASO 2 COMPROBACION
Volteo OK
ESTABILIDAD
RESUMEN DEL DISEÑO
Seccion Asumido γ 2 = 18.84 KN/m3
B 1.76 3.08 2.8 φ 2' = 30.00 °
e 0.35 0.44 0.4 c´2 = 15 KN/m2
p 0.44 0.93 1.8 q adm = 241 KN/m2
f 0.44 0.44 0.3 k1 = 2/3
D 0.6 0.6 0.6 k2 = 2/3
a 0.25 0.3 0.25
db 0.44 0.44 0.5
dh 0.44 0.44 0.5 γ 1 = 19.5 KN/m3
φ 1' = 34 °
c´1 = 0 KN/m2
δ 1 = 22.67 °
Categoria de Zona Sismica= 2
Z= 0.25 g
s = 0 KN/m2
h' = 0 m
H = 4.4
α  = 5 °
PESO Y MOMENTOS ESTABILIZANTES POR 1 m DE
LONGITUD DE  MURO CON RESPECTO AL PUNTO C.
Figura Brazo X Brazo Y Peso Peso*Brazo X Peso*Brazo Y
N° m m KN/m KN-m/m KN-m/m
1 1.98 2.40 25.00 49.38 60.00
2 1.83 1.73 2.50 4.58 4.33
3 1.40 0.20 28.00 39.20 5.60
4 1.95 0.25 6.25 12.19 1.56
γH° = 25.00 KN/m3 61.75 105.35 71.50
Talón = 0.70 m
Wpropio =Wc= 61.75 KN
CASO 1: PRESION DEL SUELO + SOBRECARGA VEHICULAR
Sobrecarga q = γ 1.h' = s = 0.00 KN/m2 /m
Peso Total de la sobrecarga: Wq = q.L = 0.00 KN/m Brazo X (m) = 2.33
Peso del Relleno arriba del coronamiento: h1  = 0.06 m
Wr1 = 0.42 KN/m Brazo X (m) = 2.57
Peso del Relleno abajo del coronamiento: Wr2 = 54.60 KN/m
Brazo X = 2.45 m
Coeficiente de presión activo Ka de RANKINE: α (rad)= 0.0873
φ 1' = 0.59 rad Ka = 0.286
DATOS
GEOMETRIA (m) Suelo  de Fundación
Predimensionado
Suelo de Relleno
Condiciones de sitio
ESTABILIDAD
Fuerza activa del suelo de relleno: Pa= 55.41 KN/m
Componente horizontal de la fuerza activa: Ph = 55.20 KN/m
Brazo Y = 1.49 m
Componente vertical de la fuerza activa: Pv = 4.83 KN
Brazo X = 2.80 m
Fuerza debido al Empuje o presión de la sobrecarga: Pq= 0.00 KN/m
Brazo Y = 2.20 m
Coeficiente de presión pasiva Kp de RANKINE: φ2' = 0.524 rad
Kp = 3.000
Presion pasiva superior e inferior en dentellon: σs = 85.87 KN/m2 /m
σi= 114.13 KN/m2 /m
Fuerza pasiva actuando sobre dentellon: Pp= 50.00 KN/m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 121.60 KN/m
Momento actuante: Mo = 82 KN-m/m
Momento Resistente: Mr = 254 KN-m /m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 3.09
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 55.20 KN/m
Fuerza Resistente: FR' = 122.26 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 2.22
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = -0.01 B/6 (m)= 0.47
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 44.49 KN/m2 /m
qpunta = 42.36 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 42.36 < 241
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 11.30 KN/m2 B' (m) = 2.82 Fcd = 1.09
Fqd = 1.06 Fγd = 1
ψ = 0.43 rad Fci = Fqi = 0.53 Fγi = 0.03
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 398.39 KN/m2 /m qu (neto) = 386.39 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 9.1
CASO 2: PRESION DEL SUELO + SISMO
Coeficiente sismico Horizontal: Csh = 0.125 g
Coeficiente sismico Vertical: Csv = 0.088 g
θ = 0.1361 rad                  = 7.80 °
Fuerza sismica debido al peso propio = Pswc = 7.72 KN/m
Brazo Y = 1.16 m
Coeficiente de presión dinámica activa de MONONOBE-OBAKE:
α < φ'1 − θ? 5.0 < 26.20 SI
δ1 = 0.396 rad Para α < φ'1 − θ      Kas = 0.371
Para α > φ'1 − θ      Kas = 0.943 Kas (a usar) = 0.371
Incremento dinámico de la presión activa del suelo: ∆DPa = 15.21 KN/m
Brazo Y = 2.97 m
Resultante de las fuerzas Verticales: ∑V= 121.60 KN/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Momento actuante: Mo = 136.26 KN-m/m
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO
Momento Resistente: Mr = 253.71 KN-m/m
Factor de seguridad: FS(volteo) = 1.86
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO
Fuerza deslizante: Fd = 78.12 KN/m
Fuerza Resistente: FR' = 122.26 KN/m
Factor de seguridad: FS(deslizamiento) = 1.56
REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA
Excentricidad de la Fuerza resultante: e(m) = 0.43 B/6 (m)= 0.47
cumple e < B/6 ? OK
Presiónes de contacto base-suelo: qtalon = 3.03 KN/m2 /m
qpunta = 83.82 KN/m2 /m
Comprobación en base a resultados de laboratorio: 83.82 < 321.33
qpunta < q admisible ? OK
Calculo de capacidad de carga ultima (qu)
q = 11.30 KN/m2 B' (m) = 1.93 Fcd = 1.12
Fqd = 1.09 Fγd = 1
ψ = 0.57 rad Fci = Fqi = 0.41 Fγi = 0.01
Nq = 18.40 Nc = 30.14 Nγ = 22.40
qu = 209.23 KN/m2 /m qu (neto) = 197.23 KN/m2 /m
Factor de seguridad por capacidad de carga: FS(capacidad de carga) = 2.4
DISEÑO DE LA BASE O ZAPATA
CASO 1: PRESION DEL SUELO + SOBRECARGA VEHICULAR
a) Punta (sección 1-1)
Peso Propio de la punta: Wp = 18.00 KN
Brazo del peso propio: Yp = 0.90 m
Reacción del suelo: qcp= 43.73 KN/m2
Rp = 77.48 KN
Fuerza cortante resultante en la punta: V1-1 = 59.48 KN
Momento en la sección 1-1: M1-1 = 53.16 KN-m
a) Talón (sección 2-2)
Peso Propio del talón: Wt = 7.00 KN
Brazo del peso propio: Yt = 0.35 m
Reacción del suelo: qct= 43.96 KN/m2
Rt = 30.96 KN
Fuerza cortante resultante en el talón: V2-2 = 31.06 KN
Momento en la sección 2-2: M2-2 = 10.90 KN-m
CASO 2: PRESION DEL SUELO + SISMO
a) Punta (sección 1-1)
Reacción del suelo: qcp= 31.89 KN/m2
Rp = 104.14 KN
Fuerza cortante resultante en la punta: V1-1 = 86.14 KN
Momento en la sección 1-1: M1-1 = 91.55 KN-m
a) Talón (sección 2-2)
Reacción del suelo: qct= 23.23 KN/m2
Rt = 9.19 KN
Fuerza cortante resultante en el talón: V2-2 = 52.83 KN
Momento en la sección 2-2: M2-2 = 19.11 KN-m
Factor de mayoración de carga ponderado para el caso sísmico F.C.u = 1.50
Factor de mayoración para cargas vivas: 1.6
DISEÑO DE LA ZAPATA POR CORTE
DISEÑO ESTRUCTURAL
Corte último máximo: Vu = 12921 Kg
Recubrimiento inferior en zapata (cm) = 7.5 di= 32.5 cm
Resistencia a compresión del hormigón: f'c = 210 kg/cm2
Corte máximo reistente del hormigón: Vc= 24961 kg
Factor de minoración de resistencia por corte: φ = 0.75
El espesor de la zapata es adecuado para resistir fuerzas cortantes que resultan de los casos de
 carga considerados si: φVc > Vu= 18721 > 12921 OK
DISEÑO DE LA ZAPATA POR FLEXION
Recubrimiento superior en zapata (cm) = 5 ds = 35 cm
Momento último máximo en la punta: Mu(1-1) = 13732 Kg-m CASO2
Momento último máximo en el talón: Mu(2-2) = 2867 Kg-m CASO2
Factor de minoración de resistencia por flexión: φ = 0.9
Verificación del espesor de la losa por flexión considerando los dos estados de carga:
CASO 1: Mu = 8506 Kg-m d> 13.4 cm OK
CASO 2: Mu = 13732 Kg-m d> 15.9 cm OK
CALCULO DE ACERO:
Limite de fluencia del acero: fy = 4200 kg/cm2 ñ = 4.25
Punta:
Asmin= 10.83 cm2/m As(ret. y temp.) = 7.2 cm2/m
Ascalculo= 11.67 cm2/m 4/3 Ascalculo = 15.56 cm2/m
Asmax= 81.25 cm2/m
Acero requerido en punta Mc1: As = 11.67 cm2/m
Talón:
Asmin= 11.67 cm2/m As(ret. y temp.) = 7.2 cm2/m
Ascalculo= 2.18 cm2/m 4/3 Ascalculo = 2.91 cm2/m
Asmax= 87.50 cm2/m
Acero requerido en punta Mc2: As = 7.20 cm2/m
En la zapata, perpendicular al acero de refuerzo principal por flexión (Mc1 y Mc2), se colocará
horizontalmente el acero de retracción y temperatura indicado por la norma AASHTO 96 en ambas
caras (Mc3):
As(ret. y temp.) = 2.65 cm2/m Mc3
DISEÑO DE LA PANTALLA
Se colocará acero vertical y horizontal de retracción y temperatura indicado por la norma
AASHTO 96 (art. 8.20) en la cara exterior de la pantalla (Mc4 y Mc5 respectivamente)
As(ret. y temp.) = 2.65 cm2/m Mc4 y Mc5
A continuación se muestran las solicitaciones para diferentes valores de y medidos desde
el coronamiento:
Pa Ph Pq ∆DPa Pswc1 Pswc2
KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m
0.5 0.88 0.87 0.00 0.24 0.00 0.39
1 3.14 3.12 0.00 0.86 0.02 0.78
1.5 6.79 6.76 0.00 1.86 0.04 1.17
2 11.83 11.78 0.00 3.25 0.08 1.56
2.5 18.26 18.19 0.00 5.01 0.12 1.95
3 26.09 25.99 0.00 7.16 0.18 2.34
3.25 30.52 30.41 0.00 8.38 0.21 2.54
3.5 35.31 35.17 0.00 9.69 0.24 2.73
3.75 40.44 40.28 0.00 11.10 0.27 2.93
4 45.92 45.74 0.00 12.61 0.31 3.13
En la siguiente tabla se muestran las solicitaciones ultimas de corte y momento para diferentes
 valores de y medidos desde el coronamiento:
SOLICITACIONES PARA DIFERENTES ALTURAS
y(m)
Vu(Kg) Mu(Kg-m) Vu(Kg) Mu(Kg-m) Vu(Kg) Mu(Kg-m)
0.5 140 26 226 53 226 53
1 500 177 718 317 718 317
1.5 1082 563 1476 954 1476 954
2 1885 1295 2501 2126 2501 2126
2.5 2911 2485 3792 3995 3792 3995
3 4158 4243 5351 6724 5351 6724
3.25 4865 5370 6230 8461 6230 8461
3.5 5627 6680 7176 10474 7176 10474
3.75 6445 8188 8188 12783 8188 12783
4 7319 9908 9268 15408 9268 15408
Recubrimiento para la pantalla (cm)= 5
Verificación del espesor de la losa por flexión considerando los dos estados de carga:
CASO 1: Mu = 9908 Kg-m d> 14.5 cm OK
CASO 2: Mu = 15408 Kg-m d> 21.4 cm OK
La altura útil d(y) y el espesor de la pantalla F(y), varian con las diferentes alturas y.
Se presenta a continuación las solicitaciones maximas y el corte máximo resistente del
hormigón a diferentes alturas de la pantalla:
Vu Mu F(y) d(y)  Vc Vc > Vu
Kg Kg-m cm cm Kg
0.5 226 53 25.6 20.6 11881 OK
1 718 317 26.3 21.3 12241 OK
1.5 1476 954 26.9 21.9 12601 OK
2 2501 2126 27.5 22.5 12961 OK
2.5 3792 3995 28.1 23.1 13321 OK
3 5351 6724 28.8 23.8 13681 OK
3.25 4865 5370 29.1 24.1 13861 OK
3.5 5627 6680 29.4 24.4 14041 OK
3.75 6445 8188 29.7 24.7 14221 OK
4 7319 9908 30.0 25.0 14401 OK
Asmin As(tempera) Ascalculo 4/3 Ascalculo Asmax As requerido
cm2/m cm2/m cm2/m cm2/m cm2/m cm2/m
0.5 6.88 4.61 0.07 0.09 51.56 4.61
1 7.08 4.73 0.40 0.53 53.13 4.73
1.5 7.29 4.84 1.16 1.55 54.69 4.84
2 7.50 4.95 2.53 3.38 56.25 4.95
2.5 7.71 5.06 4.68 6.24 57.81 6.24
3 7.92 5.18 7.79 10.39 59.38 7.92
3.25 8.02 5.23 6.08 8.11 60.16 8.02
3.5 8.13 5.29 7.52 10.03 60.94 8.13
3.75 8.23 5.34 9.18 12.23 61.72 9.18
4 8.33 5 11.06 14.75 62.50 11.06
SOLICITACIONES ULTIMAS DE CORTE Y MOMENTO
SOLICITACIONES MAXIMAS Y CORTE RESISTENTE
y(m)
ACERO DE REFUERZO (cara interior en contacto con el suelo)
y(m)
y(m) CASO 1 CASO 2 MAXIMOS
Calculado Permitido CalculadoPermitido
3.09 2 1.86 1.4
2.22 1.5 1.56 1.4
9.12 3 2.35 2
42 241 84 321
Mc As req. Diametro N° varillas Separac. Sep. Real As usado
N° cm2/m mm /m cm cm cm2/m
1 11.67 16 6 16.67 15 13.40
2 7.20 14 5 20.00 15 10.26
3 2.65 12 3 33.33 30 3.77
Separación máxima: 45 cm
Mc As req. Diametro N° varillas Separac. Sep. Real As usado
N° cm2/m mm /m cm cm cm2/m
4 2.65 12 3 33.33 30 3.77
5 2.65 12 3 33.33 30 3.77
Y Mc As req. Diametro N° varillasSeparac. Sep. Real As usado
m N° cm2/m mm /m cm cm cm2/m
0.5 6 4.61 12 5 20.00 20 5.66
1 6 4.73 12 5 20.00 20 5.66
1.5 6 4.84 12 5 20.00 20 5.66
2 6 4.95 12 5 20.00 20 5.66
2.5 6 6.24 12 6 16.67 20 5.66
3 7 7.92 18 4 25.00 20 12.72
3.25 7 8.02 18 4 25.00 20 12.72
3.5 7 8.13 18 4 25.00 20 12.72
3.75 7 9.18 18 4 25.00 20 12.72
4 7 11.06 18 5 20.00 20 12.72
Separación máxima: 45 cm
DESPIECE DEL MURO
Volteo OK
RESUMEN DEL DISEÑO
ESTABILIDAD
FACTOR DE
SEGURIDAD
CASO 1 CASO 2 COMPROBACION
ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA
Deslizamiento OK
Capacidad de carga OK
Talón
q adm. Laboratorio OK
Pocisión
Punta
ACERO DE REFUERZO EN LA CARA EXTERIOR DE LA PANTALLA
Pocisión
ACERO DE REFUERZO EN LA PANTALLA
Perpendicular
Vertical
Horizontal
ACERO DE REFUERZO EN LA PANTALLA(cara interior en contacto con el suelo)
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ANEXO 5.1.- ESTIMACIÓN DE CAUDALES DE DISEÑO EN CAUCES EXISTENTES 
 
DESCARGA CUENCA 
No 
ÁREA COTA MAX COTA MIN LONGITUD Tc tlag Intensidad ITR Pendiente 
No ABSCISA (KM
2) (m.s.n.m) (m.s.n.m) (KM) (min) (min) (mm)   
1 0+060.00 1 4.47 3146 2795 3.40 24.55 14.73 3.055 75.86 0.10 
2 0+310.00 2 1.27 3332 2805 2.90 17.44 10.46 3.055 93.87 0.18 
4 0+660.00 3 0.51 3035 2825 1.49 11.56 6.93 3.055 121.30 0.14 
10 2+230.00 4 0.59 3078 2935 1.60 14.56 8.73 3.055 105.05 0.09 
11 2+460.00 5 7.71 3707 2943 7.04 42.19 25.31 3.055 52.11 0.11 
12 2+830.00 6 11.47 3828 2971 7.74 44.99 27.00 3.055 49.52 0.11 
13 2+970.00 7 24.12 3926 2975 12.92 78.14 46.88 3.055 31.98 0.07 
12 2+830.00 6 11.47 3828 2971 7.74 44.99 27.00 3.165 51.30 0.11 
13 2+970.00 7 24.12 3926 2975 12.92 78.14 46.88 3.165 33.13 0.07 
 
DESCARGA 
CUENCA 
No 
Cobertura 
Coef de 
Escorrentía 
CN INF. INICIAL PERIODO 
DE 
RETORNO No ABSCISA CULTIVOS 
ARBUSTOS Y 
PASTOS TOTAL CULTIVOS PASTO  Ia (mm) 
1 0+060.00 1 4.34 0.13 4.47 97% 3%  84.77 9.13 50 
2 0+310.00 2 1.26 0.01 1.27 99% 1% 0.450 
 
50 
4 0+660.00 3 0.51 0.00 0.51 100% 0% 0.450 
 
50 
10 2+230.00 4 0.59 0.00 0.59 100% 0% 0.450 
 
50 
11 2+460.00 5 3.88 3.83 7.71 50% 50%  81.03 11.90 50 
12 2+830.00 6 2.91 8.56 11.47 25% 75%  79.03 13.48 50 
13 2+970.00 7 4.42 19.70 24.12 18% 82%  78.47 13.94 50 
12 2+830.00 6 2.91 8.56 11.47 25% 75%  79.03 13.48 100 
13 2+970.00 7 4.42 19.70 24.12 18% 82%  78.47 13.94 100 
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RESULTADOS 
 
DESCARGA 
CUENCA 
No 
Q Observaciones  
No ABSCISA 
m3/s   
1 0+060.00 1 17.70 Met. Lluvia/Escorrentía 
2 0+310.00 2 14.90 Met. Racional 
4 0+660.00 3 7.73 Met. Racional 
10 2+230.00 4 7.75 Met. Racional 
11 2+460.00 5 15.00 Met. Lluvia/Escorrentía 
12 2+830.00 6 18.40 Met. Lluvia/Escorrentía 
13 2+970.00 7 41.10 Met. Lluvia/Escorrentía 
12 2+830.00 6 20.20 Met. Lluvia/Escorrentía 
13 2+970.00 7 44.70 Met. Lluvia/Escorrentía 
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ANEXO 5.2.- DETERMINACIÓN DEL HIETOGRAMA DE DISEÑO, (MÉTODO LLUVIA ESCORRENTÍA) 
 
PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS: ABSCISA 0+060.00 
 
CUENCA  1 
  
  
  
  
     
    
 TC 
Asumido 30 min 
 
  
   K 182.39 
      n 0.623 
   
  
 
 
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 1 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 204.43 5 17.04 0 2.5 1.112 1.11 
10 132.74 10 22.12 2.5 7.5 2.737 3.85 
15 103.11 15 25.78 7.5 12.5 4.371 8.22 
20 86.19 20 28.73 12.5 17.5 17.036 25.26 
25 75.01 25 31.25 17.5 22.5 4.371 29.63 
30 66.95 30 33.48 22.5 27.5 2.737 32.36 
        27.5 32.5 1.112 33.48 
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PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS: ABSCISA 2+460.00 Y 2+830.00 
 
CUENCA  5  y  6 
     
  
     
    
 TC 
Asumido 45 min 
 
  
  
 
K 330.41 
      n 0.792 
   
  
  
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 5  y  6 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 282.15 5 23.51 0 2.5 0.449 0.45 
10 162.95 10 27.16 2.5 7.5 1.052 1.50 
15 118.20 15 29.55 7.5 12.5 1.380 2.88 
20 94.11 20 31.37 12.5 17.5 2.106 4.99 
25 78.87 25 32.86 17.5 22.5 23.513 28.50 
30 68.26 30 34.13 22.5 27.5 2.106 30.61 
35 60.42 35 35.24 27.5 32.5 1.380 31.99 
40 54.35 40 36.24 32.5 37.5 1.052 33.04 
45 49.51 45 37.13 37.5 42.5 0.449 33.49 
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PERIODO DE RETORNO 50 AÑOS: ABSCISA 2+970.00 
CUENCA  7 
     
  
     
    
 TC Asumido 80 min 
 
  
   K 330.41 
      n 0.792 
   
 
  
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 7 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 282.15 5 23.51 0 2.5 0.279 0.28 
10 162.95 10 27.16 2.5 7.5 0.606 0.88 
15 118.20 15 29.55 7.5 12.5 0.684 1.57 
20 94.11 20 31.37 12.5 17.5 0.791 2.36 
25 78.87 25 32.86 17.5 22.5 0.946 3.31 
30 68.26 30 34.13 22.5 27.5 1.191 4.50 
35 60.42 35 35.24 27.5 32.5 1.656 6.15 
40 54.35 40 36.24 32.5 37.5 3.018 9.17 
45 49.51 45 37.13 37.5 42.5 23.513 32.68 
50 45.55 50 37.96 42.5 47.5 3.018 35.70 
55 42.24 55 38.72 47.5 52.5 1.656 37.36 
60 39.42 60 39.42 52.5 57.5 1.191 38.55 
65 37.00 65 40.09 57.5 62.5 0.946 39.50 
70 34.89 70 40.71 62.5 67.5 0.791 40.29 
75 33.04 75 41.30 67.5 72.5 0.684 40.97 
80 31.39 80 41.86 72.5 77.5 0.606 41.58 
        77.5 80 0.279 41.86 
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PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS: ABSCISA 2+460.00 
CUENCA  6 
     
  
     
    
 TC 
Asumido 45 min 
 
  
  
 
K 330.41 
      n 0.792 
   
 
  
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 6 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 292.31 5 24.36 0 2.5 0.466 0.47 
10 168.82 10 28.14 2.5 7.5 1.090 1.56 
15 122.45 15 30.61 7.5 12.5 1.430 2.99 
20 97.50 20 32.50 12.5 17.5 2.182 5.17 
25 81.71 25 34.04 17.5 22.5 24.359 29.53 
30 70.72 30 35.36 22.5 27.5 2.182 31.71 
35 62.59 35 36.51 27.5 32.5 1.430 33.14 
40 56.31 40 37.54 32.5 37.5 1.090 34.23 
45 51.30 45 38.47 37.5 42.5 0.466 34.69 
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PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS: ABSCISA 2+970.00 
CUENCA  7 
     
  
     
    
 TC Asumido 80 min 
 
  
   K 330.41 
      n 0.792 
   
 
  
        Hidrograma Unitario - Hietograma CUENCA 7 
Duración Intensidades Tiempo P Intervalo Precipitación Precipitación Acum. 
(min) (mm/h) (min) (mm) Inicio Fin mm mm 
5 292.31 5 24.36 0 2.5 0.289 0.29 
10 168.82 10 28.14 2.5 7.5 0.627 0.92 
15 122.45 15 30.61 7.5 12.5 0.709 1.63 
20 97.50 20 32.50 12.5 17.5 0.820 2.45 
25 81.71 25 34.04 17.5 22.5 0.980 3.43 
30 70.72 30 35.36 22.5 27.5 1.234 4.66 
35 62.59 35 36.51 27.5 32.5 1.716 6.38 
40 56.31 40 37.54 32.5 37.5 3.127 9.50 
45 51.30 45 38.47 37.5 42.5 24.359 33.86 
50 47.19 50 39.32 42.5 47.5 3.127 36.99 
55 43.76 55 40.11 47.5 52.5 1.716 38.70 
60 40.84 60 40.84 52.5 57.5 1.234 39.94 
65 38.34 65 41.53 57.5 62.5 0.980 40.92 
70 36.15 70 42.18 62.5 67.5 0.820 41.74 
75 34.23 75 42.78 67.5 72.5 0.709 42.45 
80 32.52 80 43.36 72.5 77.5 0.627 43.07 
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ANEXO 6.1.- CALCULO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLAS CIRCULARES 
 
Datos Generales Predimensionamiento 
DESCARGA Q Cota Entrada Cota salida Cota proyecto H terraplén DZ L So Tipo D predis R Q 
No ABSCISA (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m)     m   
1 0+060.00 17.87 2792.00 2791.90 2794.40 2.45 0.10 10.00 1.00% No Aplica 2.750     
2 0+310.00 15.01 2801.91 2801.81 2804.31 2.45 0.10 10.00 1.00% No Aplica 2.565     
3 0+500.00 0.09 2809.07 2808.97 2811.47 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.336 1.2 2.25 
4 0+660.00 7.80 2820.58 2820.48 2822.98 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 1.974 2.4 12.72 
5 0+780.00 0.20 2829.00 2828.90 2831.40 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.460 1.2 2.25 
6 1+000.00 0.15 2847.04 2846.94 2849.44 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.402 1.2 2.25 
7 1+250.00 0.19 2862.88 2862.78 2865.28 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.449 1.2 2.25 
8 1+580.00 0.10 2883.97 2883.87 2886.37 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.345 1.2 2.25 
9 1+750.00 0.16 2902.02 2901.92 2904.42 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.415 1.2 2.25 
10 2+020.00 0.12 2914.65 2914.55 2917.051 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.375 1.2 2.25 
11 2+250.00 7.90 2930.64 2930.54 2933.038 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 1.984 2.4 12.72 
12 2+460.00 15.22 2942.23 2942.13 2944.63 2.45 0.10 10.00 1.00% No Aplica 2.579     
13 2+830.00 20.28 2969.80 2969.70 2973.61 3.86 0.10 10.00 1.00% No Aplica 2.893     
14 2+970.00 44.86 2971.42 2971.32 2974.99 3.62 0.10 10.00 1.00% No Aplica 3.974     
15 3+250.00 0.33 2987.96 2987.86 2990.36 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.556 1.2 2.25 
16 3+750.00 0.13 2986.19 2986.09 2988.593 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.380 1.2 2.25 
17 4+000.00 0.08 2963.76 2963.66 2966.158 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.319 1.2 2.25 
18 4+250.00 0.04 2945.65 2945.55 2948.05 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.231 1.2 2.25 
19 4+620.00 0.16 2921.03 2920.93 2923.43 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.416 1.2 2.25 
20 4+870.00 0.20 2920.82 2920.72 2923.22 2.45 0.10 10.00 1.00% Circular 0.459 1.2 2.25 
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Datos Generales Calculo Pendiente Critica DIMENSIONAMIENTO 
DESCARGA DIAMETRO Zc=Q/g^1/2 Zc/do^2.5 yc/do Yc Teta 
A 
(m2) P R(m)=A/P A Sc   Control Yo H H asum 
No ABSCISA                   m2         m m 
1 0+060.00                                 
2 0+310.00                                 
3 0+500.00 1.2 0.03 0.02 0.14 0.16 1.52 0.09 0.91 0.10 1.13 0.0067 So>Sc Entrada 0.077 0.206 1.8 
4 0+660.00 2.4 2.49 0.28 0.53 1.26 3.24 2.41 3.89 0.62 4.52 0.0065 So>Sc Entrada 0.725 1.576 1.8 
5 0+780.00 1.2 0.07 0.04 0.20 0.24 1.87 0.16 1.12 0.15 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.124 0.305 1.8 
6 1+000.00 1.2 0.05 0.03 0.17 0.21 1.71 0.13 1.03 0.13 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.101 0.258 1.8 
7 1+250.00 1.2 0.06 0.04 0.20 0.24 1.84 0.16 1.10 0.14 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.119 0.296 1.8 
8 1+580.00 1.2 0.03 0.02 0.14 0.17 1.54 0.10 0.93 0.11 1.13 0.0067 So>Sc Entrada 0.080 0.213 1.8 
9 1+750.00 1.2 0.05 0.03 0.18 0.21 1.74 0.14 1.05 0.13 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.106 0.268 1.8 
10 2+020.00 1.2 0.04 0.02 0.16 0.19 1.63 0.11 0.98 0.12 1.13 0.0066 So>Sc Entrada 0.091 0.236 1.8 
11 2+250.00 2.4 2.52 0.28 0.53 1.27 3.26 2.43 3.91 0.62 4.52 0.0065 So>Sc Entrada 0.730 1.586 1.8 
12 2+460.00                                 
13 2+830.00                                 
14 2+970.00                                 
15 3+250.00 1.2 0.10 0.07 0.26 0.31 2.13 0.23 1.28 0.18 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.164 0.386 1.8 
16 3+750.00 1.2 0.04 0.03 0.16 0.19 1.65 0.12 0.99 0.12 1.13 0.0066 So>Sc Entrada 0.093 0.240 1.8 
17 4+000.00 1.2 0.03 0.02 0.13 0.15 1.47 0.09 0.88 0.10 1.13 0.0068 So>Sc Entrada 0.072 0.193 1.8 
18 4+250.00 1.2 0.01 0.01 0.09 0.10 1.19 0.05 0.71 0.07 1.13 0.0073 So>Sc Entrada 0.044 0.129 1.8 
19 4+620.00 1.2 0.05 0.03 0.18 0.22 1.75 0.14 1.05 0.13 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.106 0.269 1.8 
20 4+870.00 1.2 0.07 0.04 0.20 0.24 1.87 0.16 1.12 0.15 1.13 0.0065 So>Sc Entrada 0.123 0.304 1.8 
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Datos Generales Factores Tipo de Control         
VERIFICACIÓN DESCARGA Código a b c d e f F Z.F HE H+0.30 
No ABSCISA                       
1 0+060.00                         
2 0+310.00                         
3 0+500.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.0593 0.10741 0.30849 1.50 Cumple 
4 0+660.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.87443 1.58386 3.77651 2.70 No Cumple 
5 0+780.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.12972 0.23496 0.492 1.50 Cumple 
6 1+000.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.09266 0.16783 0.39332 1.50 Cumple 
7 1+250.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.12231 0.22154 0.47188 1.50 Cumple 
8 1+580.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.06301 0.11412 0.31773 1.50 Cumple 
9 1+750.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.10007 0.18126 0.41268 1.50 Cumple 
10 2+020.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.07783 0.14098 0.35516 1.50 Cumple 
11 2+250.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.88521 1.60338 3.84687 2.70 No Cumple 
12 2+460.00                         
13 2+830.00                         
14 2+970.00                         
15 3+250.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.20848 0.37762 0.71803 1.50 Cumple 
16 3+750.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.08061 0.14601 0.36226 1.50 Cumple 
17 4+000.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.05212 0.0944 0.2907 1.50 Cumple 
18 4+250.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.02316 0.04196 0.22064 1.50 Cumple 
19 4+620.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.101 0.18293 0.41511 1.50 Cumple 
20 4+870.00 1 0.08748 0.70658 0.2533 0.0667 -0.0062 0.00251 0.12926 0.23412 0.49074 1.50 Cumple 
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ANEXO 6.2.- CALCULO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLAS RECTANGULARES DUCTO CAJÓN 
 
DESCARGA 
Datos Generales Predimensionamiento 
Q Cota Entrada Cota salida Cota proyecto 
H 
terraplen DZ L So Tipo D predis H B Q Admisible 
No ABSCISA (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m)   (m) (m) (m) (m3/s) 
1 0+060.00 17.870 2791.201 2790.994 2794.286 3.19 0.21 10.35 2.0% Rectangular 2.750 2 3 14.46 
2 0+310.00 15.013 2801.175 2800.949 2804.316 3.25 0.23 11.30 2.0% Rectangular 2.565 2 3 14.46 
4 0+660.00 7.803 2820.226 2819.984 2823.501 3.40 0.24 12.70 1.9% Rectangular 1.974 2 2 9.64 
11 2+250.00 7.899 2930.171 2929.929 2933.303 3.25 0.24 12.70 1.9% Rectangular 1.984 2 2 9.64 
12 2+460.00 15.216 2942.230 2942.140 2944.630 2.45 0.09 10.00 2.0% Rectangular 2.579 2 3 14.46 
13 2+830.00 20.283 2970.355 2969.687 2974.156 4.14 0.67 11.95 5.6% Rectangular 2.893 2 6 28.92 
14 2+970.00 44.864 2971.962 2971.466 2976.237 4.52 0.50 13.00 3.8% Rectangular 3.974 2.5 8 53.89 
 
 
DESCARGA 
Calculo Pendiente Critica Dimensionamiento 
Yc B A Pc Rc Sc Control Yo H H asum 
No ABSCISA (m) (m) m2 (m) (m) (m/m)     (m) (m) (m) 
1 0+060.00 1.535 3 4.606 6.070 0.759 0.00705 So>Sc Entrada 0.847 1.919 2.2 
2 0+310.00 1.367 3 4.101 5.734 0.715 0.00679 So>Sc Entrada 0.763 1.709 2 
4 0+660.00 0.998 2.5 2.494 4.496 0.555 0.00695 So>Sc Entrada 0.583 1.247 1.5 
11 2+250.00 1.006 2.5 2.515 4.512 0.557 0.00697 So>Sc Entrada 0.587 1.257 1.5 
12 2+460.00 1.245 3.5 4.356 5.989 0.727 0.00605 So>Sc Entrada 0.701 1.556 1.8 
13 2+830.00 1.276 4.5 5.742 7.052 0.814 0.00532 So>Sc Entrada 0.526 1.595 2.2 
14 2+970.00 1.894 5.5 10.416 9.288 1.121 0.00516 So>Sc Entrada 0.843 2.367 3 
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DESCARGA 
Calculo de control 
Codigo a b c d e f F Z.F HE H+0.30 
No ABSCISA                   (m) (m)   
1 0+060.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.8254 3.30636 2.38299 2.50 Cumple 
2 0+310.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.76924 3.20464 2.12157 2.30 Cumple 
4 0+660.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.69893 3.07729 1.54803 1.80 Cumple 
11 2+250.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.71987 3.11522 1.56071 1.80 Cumple 
12 2+460.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.80025 3.26081 1.93171 2.10 Cumple 
13 2+830.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.38131 2.50199 2.02165 2.50 Cumple 
14 2+970.00 7 0.07249 0.50709 -0.11747 0.02217 -0.00149 -3.8E-05 1.56982 2.84343 2.96668 3.30 Cumple 
 
DESCARGA 
Datos Generales Resumen 
Q Cota Entrada Cota salida Cota proyecto H terraplen DZ L So H B Control 
No ABSCISA (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m)     TIPO H+30 
1 0+060.00 17.870 2791.201 2790.994 2794.286 3.19 0.21 10.35 2.0% 2.20 3.00 Entrada 2.50 
2 0+310.00 15.013 2801.175 2800.949 2804.316 3.25 0.23 11.30 2.0% 2.00 3.00 Entrada 2.30 
4 0+660.00 7.803 2820.226 2819.984 2823.501 3.40 0.24 12.70 1.9% 1.50 2.00 Entrada 1.80 
11 2+250.00 7.899 2930.171 2929.929 2933.303 3.25 0.24 12.70 1.9% 1.50 2.00 Entrada 1.80 
12 2+460.00 15.216 2942.230 2942.140 2944.630 2.45 0.09 10.00 2.0% 1.80 3.00 Entrada 2.10 
13 2+830.00 20.283 2970.355 2969.687 2974.156 4.14 0.67 11.95 5.6% 2.20 6.00 Entrada 2.50 
14 2+970.00 44.864 2971.962 2971.466 2976.237 4.52 0.50 13.00 3.8% 3.00 8.00 Entrada 3.30 
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ANEXO 6.3.- CALCULO HIDRÁULICO DE CUNETAS 
 
DESCARGA ABSCISA DESNIVEL L Id25 I (mm/h) Vo (m/s) 
te = 
(L/a*Vo2/3)3/5 
qe = 
a*(Vo*te)5/3 
[m3/s/m] 
QL 
(m3/s) 
W 
(m) 
A 
(Km^2) C 
Qa 
(m3/s) Q 
No. ABSCISA INICIO FIN             
1 0+060.00 
0+010.00 0+060.00 0.894 50.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.007 22 0.0011 0.350 0.016 0.023 
0+060.00 0+310.00 9.89 250.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.037 30 0.0075 0.350 0.110 0.146 
2 0+310.00 0+310.00 0+500.00 7.12 190.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.028 30 0.0057 0.350 0.083 0.111 
3 0+500.00 0+500.00 0+660.00 19.7 160.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.023 30 0.0048 0.350 0.070 0.094 
4 0+660.00 0+660.00 0+780.00 11.28 120.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.018 30 0.0036 0.350 0.053 0.070 
5 0+780.00 0+780.00 1+000.00 8.07 220.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.032 15 0.0033 0.350 0.048 0.080 
6 1+000.00 1+000.00 1+250.00 15.88 250.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.037 30 0.0075 0.350 0.110 0.146 
7 1+250.00 1+250.00 1+580.00 20.07 330.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.048 30 0.0099 0.350 0.145 0.193 
8 1+580.00 1+580.00 1+750.00 16.97 170.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.025 30 0.0051 0.350 0.075 0.099 
9 1+750.00 1+750.00 2+020.00 13.55 270.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.039 30 0.0081 0.350 0.118 0.158 
10 2+020.00 2+020.00 2+230.00 16.27 210.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.031 30 0.0063 0.350 0.092 0.123 
11 2+230.00 2+230.00 2+460.00 11.53 230.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.034 35 0.0081 0.350 0.118 0.151 
12 2+460.00 2+460.00 2+830.00 29.65 370.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.054 30 0.0111 0.350 0.162 0.216 
13 2+830.00 2+830.00 2+970.00 0.94 140.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.020 20 0.0028 0.350 0.041 0.061 
14 2+970.00 2+970.00 3+250.00 14.57 280.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.041 30 0.0084 0.350 0.123 0.164 
15 3+250.00 3+250.00 3+460.00 9.35 210.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.031 20 0.0042 0.350 0.061 0.092 
16 3+750.00 3+460.00 3+750.00 11.16 290.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.042 20 0.0058 0.350 0.085 0.127 
17 4+000.00 3+750.00 4+000.00 21.33 250.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.037 12.5 0.0031 0.350 0.046 0.082 
18 4+250.00 4+000.00 4+250.00 19.02 250.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.037 0 0.0000 0.350 0.000 0.037 
19 4+620.00 
4+250.00 4+620.00 23.93 370.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.054 15 0.0056 0.350 0.081 0.135 
4+620.00 4+730.00 3.36 110.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.016 5 0.0006 0.350 0.008 0.024 
20 4+870.00 
4+730.00 4+870.00 3.63 140.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.020 35 0.0049 0.350 0.072 0.092 
4+870.00 5+040.00 5.01 170.00 2.70 150.34 0.00004 29.88847 0.00015 0.025 35 0.0060 0.350 0.087 0.112 
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DESCARGA ABSCISA za zb h (m) T(m) 
Ag 
(m^2) P(m) R (m) So abs(So) 
Am 
(m2) Ag-Am V (m/s) 
No.  ABSCISA INICIO FIN                         
1 0+060.00 
0+010.00 0+060.00 0 3 0.12 0.36 0.0216 0.50 0.04 0.02 0.018 0.0199 0.00 1.177 
0+060.00 0+310.00 0 3 0.20 0.6 0.0600 0.83 0.07 0.04 0.040 0.0594 0.00 2.461 
2 0+310.00 0+310.00 0+500.00 0 3 0.18 0.54 0.0486 0.75 0.06 0.04 0.037 0.0498 0.00 2.232 
3 0+500.00 0+500.00 0+660.00 0 3 0.14 0.42 0.0294 0.58 0.05 0.12 0.123 0.0273 0.00 3.422 
4 0+660.00 0+660.00 0+780.00 0 3 0.13 0.39 0.0254 0.54 0.05 0.09 0.094 0.0247 0.00 2.846 
5 0+780.00 0+780.00 1+000.00 0 3 0.16 0.48 0.0384 0.67 0.06 0.04 0.037 0.0394 0.00 2.042 
6 1+000.00 1+000.00 1+250.00 0 3 0.18 0.54 0.0486 0.75 0.06 0.06 0.064 0.0503 0.00 2.906 
7 1+250.00 1+250.00 1+580.00 0 3 0.20 0.6 0.0600 0.83 0.07 0.06 0.061 0.0632 0.00 3.051 
8 1+580.00 1+580.00 1+750.00 0 3 0.15 0.45 0.0338 0.62 0.05 0.10 0.100 0.0308 0.00 3.226 
9 1+750.00 1+750.00 2+020.00 0 3 0.20 0.6 0.0600 0.83 0.07 0.05 0.050 0.0570 0.00 2.771 
10 2+020.00 2+020.00 2+230.00 0 3 0.17 0.51 0.0434 0.71 0.06 0.08 0.077 0.0397 0.00 3.090 
11 2+230.00 2+230.00 2+460.00 0 3 0.19 0.57 0.0542 0.79 0.07 0.05 0.050 0.0565 0.00 2.677 
12 2+460.00 2+460.00 2+830.00 0 3 0.20 0.6 0.0600 0.83 0.07 0.08 0.080 0.0618 0.00 3.502 
13 2+830.00 2+830.00 2+970.00 0 3 0.20 0.6 0.0600 0.83 0.07 0.01 0.007 0.0606 0.00 1.014 
14 2+970.00 2+970.00 3+250.00 0 3 0.20 0.6 0.0600 0.83 0.07 0.05 0.052 0.0580 0.00 2.822 
15 3+250.00 3+250.00 3+460.00 0 3 0.17 0.51 0.0434 0.71 0.06 0.04 0.045 0.0393 0.00 2.342 
16 3+750.00 3+460.00 3+750.00 0 3 0.19 0.57 0.0542 0.79 0.07 0.04 0.038 0.0542 0.00 2.345 
17 4+000.00 3+750.00 4+000.00 0 3 0.14 0.42 0.0294 0.58 0.05 0.09 0.085 0.0289 0.00 2.849 
18 4+250.00 4+000.00 4+250.00 0 3 0.11 0.33 0.0182 0.46 0.04 0.08 0.076 0.0160 0.00 2.291 
19 4+620.00 
4+250.00 4+620.00 0 3 0.18 0.54 0.0486 0.75 0.06 0.06 0.065 0.0461 0.00 2.933 
4+620.00 4+730.00 0 3 0.11 0.33 0.0182 0.46 0.04 0.03 0.031 0.0166 0.00 1.451 
20 4+870.00 
4+730.00 4+870.00 0 3 0.18 0.54 0.0486 0.75 0.06 0.03 0.026 0.0496 0.00 1.857 
4+870.00 5+040.00 0 3 0.19 0.57 0.0542 0.79 0.07 0.03 0.029 0.0545 0.00 2.052 
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DESCARGA ABSCISA DESNIVEL L Revisión calado Revisión velocidad altura cuneta (m) 
No.  ABSCISA INICIO FIN           
1 0+060.00 0+010.00 0+060.00 0.894 50.00 cumple cumple 0.170 
0+060.00 0+310.00 9.89 250.00 cumple cumple 0.250 
2 0+310.00 0+310.00 0+500.00 7.12 190.00 cumple cumple 0.230 
3 0+500.00 0+500.00 0+660.00 19.7 160.00 cumple cumple 0.190 
4 0+660.00 0+660.00 0+780.00 11.28 120.00 cumple cumple 0.180 
5 0+780.00 0+780.00 1+000.00 8.07 220.00 cumple cumple 0.210 
6 1+000.00 1+000.00 1+250.00 15.88 250.00 cumple cumple 0.230 
7 1+250.00 1+250.00 1+580.00 20.07 330.00 cumple cumple 0.250 
8 1+580.00 1+580.00 1+750.00 16.97 170.00 cumple cumple 0.200 
9 1+750.00 1+750.00 2+020.00 13.55 270.00 cumple cumple 0.250 
10 2+020.00 2+020.00 2+230.00 16.27 210.00 cumple cumple 0.220 
11 2+230.00 2+230.00 2+460.00 11.53 230.00 cumple cumple 0.240 
12 2+460.00 2+460.00 2+830.00 29.65 370.00 cumple cumple 0.250 
13 2+830.00 2+830.00 2+970.00 0.94 140.00 cumple cumple 0.250 
14 2+970.00 2+970.00 3+250.00 14.57 280.00 cumple cumple 0.250 
15 3+250.00 3+250.00 3+460.00 9.35 210.00 cumple cumple 0.220 
16 3+750.00 3+460.00 3+750.00 11.16 290.00 cumple cumple 0.240 
17 4+000.00 3+750.00 4+000.00 21.33 250.00 cumple cumple 0.190 
18 4+250.00 4+000.00 4+250.00 19.02 250.00 cumple cumple 0.160 
19 4+620.00 4+250.00 4+620.00 23.93 370.00 cumple cumple 0.230 
4+620.00 4+730.00 3.36 110.00 cumple cumple 0.160 
20 4+870.00 
4+730.00 4+870.00 3.63 140.00 cumple cumple 0.230 
4+870.00 5+040.00 5.01 170.00 cumple cumple 0.240 
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ANEXO 6.4.- CALCULO HIDRÁULICO DE CUNETAS DE CORONACIÓN 
 
DESCARGA SUBDREN L (m) 
Área 
Terreno 
(m2) 
Pendiente 
Longitudinal 
Mínima 
Pendiente 
Long. 
Máx. 
Desnivel TC I C Q                    (m3/s) B H A Rh Q 
No ABSCISA INICIO FIN                                   
5 0+780.00 0+950.00 0+780.00 170.00 8500.00 2.00% Cumple 45.00% 23 2 10 150.34 0.35 0.124 0.5 0.5 0.25 0.16667 0.765 Cumple 
RIO 
QUESERAS 1+850.00 1+910.00 1+850.00 60.00 1500.00 2.00% Cumple 45.00% 6.25 1 10 150.34 0.35 0.022 0.5 0.5 0.25 0.16667 0.765 Cumple 
15 
3+250.00 3+200.00 3+250.00 50.00 3000.00 2.00% Cumple 45.00% 22.25 1 10 150.34 0.35 0.044 0.5 0.5 0.25 0.16667 0.765 Cumple 
3+250.00 3+470.00 3+250.00 220.00 13200.00 2.00% Cumple 45.00% 14.38 4 10 150.34 0.35 0.193 0.5 0.5 0.25 0.16667 0.765 Cumple 
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ANEXOS CAPITULO 7 
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ANEXO 7.1 PLANOS DE 
SEÑALIZACIÓN 
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R4-4AREDUZCA LA VELOCIDAD
BARANDAL DOBLE
CON SEPARADOR
DOBLES
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(75x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(75x325 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x75 cm)
(60x60 cm)
Perfil
Planta
0.
50
 c
m
BIFURCACIÓN IZQUIERDA
P2-15IA
(60x60 cm)
BIFURCACIÓN DERECHA
P2-15DA
(60x60 cm)
INTERSECCIONES EN "T" P2-2A
(60x60 cm)
40
48t
48t
 m
PESO MÁXIMO
P4-12A
P8-2ADISTANCIA DE APROXIMACIÓN
EN METROS
(60x60 cm)
(60x60 cm)
P4-1A
3.
00
3.
00
0.
50
3.00 9.00 3.00 9.00
Franja Lateral Blanca
Ancho de 10cm
Franja Lateral Blanca
Línea Central Amarillo
Ancho de 10cm
Ancho de 10cm
DETALLE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRAMO RECTO
12.00
0.
50
3.
00
3.
00
1
0.
50
0.40
0.
40
1.
50
Vía
DETALLE DE COLOCACIÓN DE UNA SEÑAL VERTICAL
Cuneta
0.60
0.
40
1.
50
7.20
7.20
0.50
3.00
3.00 0.50
0.60
3.00
3.00 0.60
75
.0
0
75
.0
0
9.
00
3.
00
9.
00
3.
00
9.
00
3.
00
9.
00
Línea Central Amarillo
Ancho de 10cm
Franja Lateral Blanca
Ancho de 10cm
Franja Lateral Blanca
Ancho de 10cm
Demarcador (Ojo de gato, tacha)
DETALLE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN TRAMO CURVO
Demarcador
(Ojo de gato, tacha)
12
.0
0
12
.0
0
12
.0
0
DETALLE: DEMARCADOR
(ojo de gato, tacha)
L
=
1
0
0
 
m
m
 
±
 
5
m
m
6 a 21mm
3
0
°
3
0
°
17.5 ± 2.5mm
L
=
1
0
0
 
m
m
 
±
 
5
m
m
0.
60
0.
05
Franja Lateral Blanca
Ancho de 10cm
DETALLE 3
0.
60
0.
05
0.
60
0.
05
Franja Lateral Blanca
Ancho de 10cm
DETALLE 1
0.
60
0.
05
DETALLE 2
CALAFARO
CALAFARO
COORDENADAS UTM WGS 84
MAESTRANTES
ESTUDIO PROVINCIACLASE LONGITUD
UNIVERSIDAD DE CUENCA
SEÑALIZACION                     
DIRECTOR 
“DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VIA PLAYA DE FATIMA - CACHI - JERUSALEN”
VER DETALLE 1
VER DETALLE 2
VER DETALLE 3
SEÑALES DE PREVENCIÓN 
SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
SIMBOLOGÍA
R1-1A
SEÑALES INFORMATIVAS
PARE
R4-1ALÍMITE DE VELOCIDAD
(PRIMERA CURVA IZQUIERDA)
(PRIMERA CURVA DERECHA)
CURVA Y CONTRACURVA
CURVA Y CONTRACURVA
(DERECHA - IZQUIERDA)
(IZQUIERDA - DERECHA)
CAMINO SINUOSO
CAMINO SINUOSO
CURVA 
CURVA 
CURVA CERRADA 
A LA IZQUIERDA
CURVA CERRADA 
A LA DERECHA
A LA IZQUIERDA
A LA DERECHA
ZONA POBLADA
CURVA TIPO U DERECHA
CURVA TIPO U IZQUIERDA
CHEVRONES
PROHIBIDO REBASAR
D6-2A (I y D)
P1-6DA
P1-6IA
P1-4DA
P1-4IA
P1-1DA
P1-1IA
P6-1A
P1-5IA
P1-5DA
P1-2IA
P1-2DA
R2-13A
DESTINO PRINCIPAL (120X60 cm)
I1-2c"Destino"
PUENTE
DESTINO PRINCIPAL (120x30 cm)
I1-2a
"Destino"
"Destino"
R4-7APESO MÁXIMO
R4-4AREDUZCA LA VELOCIDAD
BARANDAL DOBLE
CON SEPARADOR
DOBLES
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(75x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(75x325 cm)
(60x60 cm)
(60x60 cm)
(60x75 cm)
(60x60 cm)
Perfil
Planta
0.
50
 c
m
BIFURCACIÓN IZQUIERDA
P2-15IA
(60x60 cm)
BIFURCACIÓN DERECHA
P2-15DA
(60x60 cm)
INTERSECCIONES EN "T" P2-2A
(60x60 cm)
40
48t
48t
 m
PESO MÁXIMO
P4-12A
P8-2ADISTANCIA DE APROXIMACIÓN
EN METROS
(60x60 cm)
(60x60 cm)
P4-1A
DETALLE DE GUARDAVIAS
ESCALA 1:500
SIN ESCALA
ESCALA 1:25
ESCALA 1:500
ESCALA 1:25
DETALLE DE TACHAS
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
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ANEXO 8.1  PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA VALORADO DE 
TRABAJO, VALOR ECUATORIANO 
AGREGADO (VAE), FORMULA 
POLINÓMICA DE REAJUSTE DE 
PRECIOS PARA LA ALTERNATIVA DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
724.96
1549.96
575.12
16.69
3.43
1384.71
785.12
3.89
4.19
1322.25
140.4
20526.21
2033.93
6168.96
5729
3159.21
12849.4
57005.13
155433.99
9880.89
4.1
802655.53
21341.13
5426.59
305280.53
43876.67
20662.72
5567.63
P. Total
41548.91
2457.66
527.51
2654
1315.2
7826.82
4.87
5.34
8.56
12.64
16.69
2.92
3.43
3.06
3.47
3.89
4.19
0.65
14.28
11.06
3.06
2.46
4.19
9.67
1.5
4.09
0.26
4.1
1.5
4.09
0.26
2.54
3.11
P. Unitario
482.84
344.78
13.27
10.96
135.76
181.07
45.5
1
1
452.52
226.26
1
1
271.51
216
1437.41
183.9
2016
2328.86
1081.92
1328.79
38003.42
38003.42
38003.42
1
5217.88
20871.5
17274.28
6643.96
1328.79
5.09
1.53
200
120
5217.88
Cantidad
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m3/km
hora
m
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m3
m3
m
m³
m3
m3/km
Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de
profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de
profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de
profundidad
Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad
Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad
Excavación mecanica para cunetas y encauzamientos
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad
Transporte de Material mas de 10 Km
Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo
Obras de  Arte y Drenaje
Replanteo y Nivelacion de ejes
Relleno Compactado para estructuras menores (mat. de mejoramiento).
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
Excavación mecanica en suelo sin clasificar
Excavación mecanica en suelo conglomerado
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación
Excavación mecanica en roca
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Ha
Remoción de alcantarilla de tubo
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
Movimiento de Tierras
Descripción
Actividades Preliminares.
Replanteo y Nivelacion de vias
Desbroce - Desbosque y Limpieza.
Remoción de hormigón
Unidad
502010
502013
502014
502015
502016
502008
502009
502041
502032
502035
502046
502011
502012
502045
501005
501020
502042
502001
502039
502059
502060
502037
517029
502044
500004
500005
517029
502044
502045
PROYECTO:  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIÁN,
PROVINCIA DEL CAÑAR
PAVIMENTO
FLEXIBLE
Código
3.016
3.01
3.011
3.012
3.013
3.014
3.015
3.004
3.005
3.006
3.007
3.008
3.009
2.007
2.008
3
3.001
3.002
3.003
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
1.003
1.004
1.005
1.006
1.007
2
PRESUPUESTO
Item
1
1.001
1.002
501012
501019
km
140251.78
133695.8
104454.04
4.09
111373.7
46863.36
19038.24
833655.24
79257.66
1228516.98
20720.56
22.82
12.85
92372.08
548.29
472559.24
29254.01
29917.6
332817.81
1312.16
79232.84
69925
437.42
39417.73
305.83
497.9
1369.12
38403.82
2578.56
132079.8
155622.07
127904.16
9364.89
410
4121.28
36.76
33965.67
11970.09
13507.05
36829.22
19.8
1.16
16.82
19.02
4.09
0.26
1.28
0.52
4.72
1.64
1.26
22.82
12.85
497.9
548.29
10.46
16.81
27.1
98.87
2
55.94
437.42
210.79
305.83
1.07
6.35
18.67
6.32
129.49
137.53
4.09
0.26
4.1
12.72
36.76
12.37
1.5
115255
5491.8
1
428360.4
36612
36612
42103.8
48327.84
16444.89
1
1
5491.8
1
2796.75
1779.75
12281.1
278
39616.42
1250
1
187
1
1
215.61
2056.98
408
1020
1131.55
1293.66
36018.82
100
324
1
2745.81
11187
9004.7
9004.7
m2
m2
m2
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3/km
m
m3
m²
m²
m2
m
m
m
m
m
m³
m3
m³
kg
m3
u
m
m²
m
m³
m³
m²
m³
m3
m3/km
hora
m
Imprimación Asfáltica. 2lit/m2
Riego de liga de adherencia
Hormigón Asfáltico e=5"  mezcla en planta (inc. transporte)
Señalización Horizontal
Demarcación  de pavimento en franjas  con pintura de alto tráfico
Estabilización de razante con Pedraplén.
Mejoramiento de Subrazante con material seleccionado. (incl. transporte)
Sub-Base. Clase 2. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento)
Base Case 1. Tipo B. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento)
Transporte de Material Granular  hasta 10 Km (Base y Sub-base)
Transporte de Material Granular mas de 10 Km (Base y Sub-base)
Sumn e Inst de Tuberia para Subdrenes PVC 200MM
Sumn e Inst de material filtro  para drenes
Sum,-Ins, Geomembrana Biaxial
Sum,-Ins, Geotextil para subdren
Pavimentos
Conformación de Obra Básica.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.2m (e=2 mm) con
recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.5m (e=2.5 mm) con
recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.8m (e=3.5 mm) con
recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=2.00m (e=3.5 mm) con
recubrimiento epoxico.
Subdrenaje
Sumn e Inst de tubería para subdrenes PVC  110MM
Hormigon Ciclopeo 60% HS de 210 kg/cm2 y 40% piedra
Hormigón Simple 210 kg/cm²
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)
Gaviones (incluye transporte)
Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal Tipo A.
Sum. e inst. Tubo de Cemento  D=600 mm
Encofrado  Recto, y retiro de cofres
Encofrado metálico para cunetas y bordillos y retiro de encofrado
Relleno compactado con material seleccionado de sitio
Relleno compactado con material de mejoramiento. (inc. esponjamiento)
Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo
Entibado de madera h=  2 - 6m
514020
514047
514045
514022
514015
514017
514019
514027
502048
502049
514014
514012
514025
514006
514026
500006
500007
500008
500012
514024
518011
518001
518010
520001
521006
512032
512036
504002
504046
502018
502024
503075
517029
502044
502045
501005
504044
5.008
5.009
5.01
6
6.001
5.002
5.003
5.004
5.005
5.006
5.007
4.002
4.003
4.004
4.005
5
5.001
3.034
3.035
3.036
3.037
4
4.001
3.028
3.029
3.03
3.031
3.032
3.033
3.022
3.023
3.024
3.025
3.026
3.027
3.017
3.018
3.019
3.02
3.021
408
3211.43
3109220.7
373106.48
3482327.18
200
955
92.5
1440
960
973.5
29499.43
5060
2300
1644
11713
542
1656
240
300
216
300
600
4612.8
432.48
931.62
42119.75
52.25
23040
87252.3
9715.2
2038
1623.48
648.72
2038
878.4
4.46
3782.08
1891.04
12.00%
10.84
0.2
1.91
0.37
14.4
48
60
5.06
2.3
8.22
117.13
576
120
3
3.6
3
101.9
115.32
108.12
155.27
82.75
4.75
4.46
121.44
101.9
135.29
108.12
2.44
4.46
4.46
1000
500
250
100
20
30
1000
1000
200
100
50
2
100
60
100
10
40
4
6
509
11
40
80
20
12
6
20
360
1
848
424
u
u
u
u
u
u
m
m
m
m
m2
u
u
u
m3
m2
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
m²
Valla de Madera para advertencia de obras
Parantes (5 usos)
Dotación ycolocación de Portico Métalico Informativo Tipo Cantiliever
(Inc. Tubo, letrero y dados de H°A.
400
1
Siembra de vegetación
32.45
1.02
Pasos para Vehículos
Pasos Peatonales de Tabla
Señalización con cintas de seguridad.
Señalización con mallas  de Seguridad
Sum. e inst. de Plásticos de Protección
Sum. e inst. conos
Tanque de Basura  Metálico
Comunicados Radiales
Trípticos
Taller de Socialización
Impacto Ambiental
Agua para Control de Polvo
Area plantada de quicuyo
Sumn. e Inst. Postes Delineadores Flexibles, Thermoformable
Retroreflectivo
Sumn. e Inst. Postes de Kilometraje, cada Km (0.35x0.5)
Reubicación de Postes de la Empresa Eléctrica.
Seguridad
Charlas de concientizaciòn
Afiches Informativos
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 86X86 cm
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X75 cm
Sumn. e Inst. Señales Preventivas 60X60 cm
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones dobles)
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones simples)
Sumn. e Inst. Señales Informaticas 60X120 cm
Marcas reflectivas  Sobresalidas de pavimento
Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo)
Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo)
Señalización Vertical
Guardavía Simple Tipo "W", e=2.5mm L=3.81m
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm
Demarcación de pavimento para paso cebra con pintura de alto tráfico
519021
519025
519024
519023
519006
519008
519004
519005
519017
519019
519020
519022
519012
519015
519016
513202
519050
519018
519014
519046
519047
519049
519048
519051
514030
514048
514048
500010
519009
514003
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y  DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y  SIETE CON 18/100 DÓLARESSon:
9.011
9.012
9.013
SUBTOTAL
TOTAL
519040
519039
IVA
9.003
9.004
3211.43
9.005
9.006
9.007
9.008
9.009
9.01
519011
8.003
8.004
8.005
9
9.001
9.002
7.009
7.01
7.011
8
8.001
8.002
7.003
7.004
7.005
7.006
7.007
7.008
6.003
6.004
6.005
7
7.001
7.002
6.002
Plazo: 300
HOJA: 1 DE 1
1 2 3 5 6 7 8 9 10
100.00000 %
5.09
2457.66
100.00000 %
1.53
527.51
100.00000 %
200
2654
100.00000 %
120
1315.2
50.00000 % 50.00000 %
2608.94 2608.94
3913.41 3913.41
50.00000 % 50.00000 %
2608.94 2608.94
10670.57 10670.57
50.00000 % 50.00000 %
10435.75 10435.75
2713.3 2713.3
RUBRO
0.  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE
FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR
001. Actividades Preliminares.
Desde:
PRECIO TOTAL
Replanteo y Nivelacion de vias
Desbroce - Desbosque y Limpieza.
Remoción de hormigón
Remoción de alcantarilla de tubo
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
PROYECTO:  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA –
CACHI – JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR
CRONOGRAMA VALORADO PAVIMENTO FLEXIBLE
CANTIDAD
5.09
1.53
200
120
5217.88
5217.88
20871.5
PRECIO
UNITARIO
482.84
344.78
13.27
10.96
1.5
4.09
0.26
2457.66
527.51
2654
1315.2
7826.82
21341.13
5426.59
05/06/2018
TIEMPO : MENSUAL
4
Hasta: 31/03/2019
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
5182.284 5182.284 5182.284
13163 13163 13163
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
1993.188 1993.188 1993.188
6198.82 6198.82 6198.82
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
398.637 398.637 398.637
1670.29 1670.29 1670.29
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
398.637 398.637 398.637
3854.82 3854.82 3854.82
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
11401.026 11401.026 11401.026
17101.54 17101.54 17101.54
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
11401.026 11401.026 11401.026
46630.2 46630.2 46630.2
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
11401.026 11401.026 11401.026
2964.27 2964.27 2964.27
50.00000 % 50.00000 %
108 108
70.2 70.2
50.00000 %
718.705
10263.11
20.00000 % 30.00000 % 15.00000 % 10.00000 %
36.78 55.17 27.585 18.39
406.79 610.18 305.09 203.39
30.00000 % 30.00000 % 15.00000 %
604.8 604.8 302.4
002. Movimiento de Tierras
Excavación mecanica en suelo sin clasificar
Excavación mecanica en suelo conglomerado
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación
Excavación mecanica en roca
17274.28
6643.96
1328.79
1328.79
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo
003. Obras de  Arte y Drenaje
Replanteo y Nivelacion de ejes
38003.42
38003.42
38003.42
1
Relleno Compactado para estructuras menores
(mat. de mejoramiento).
Excavación a mano en Suelo sin clasificar,
Profundidad entre 0 y 2 m
Excavación mecanica para cunetas y
encauzamientos
216
1437.41
183.9
2016
2.54
3.11
4.19
9.67
1.5
4.09
0.26
4.1
0.65
14.28
11.06
3.06
43876.67
20662.72
5567.63
12849.4
57005.13
155433.99
9880.89
4.1
140.4
20526.21
2033.93
6168.96
50.00000 %
718.705
10263.11
10.00000 %
1727.428
4387.67
10.00000 %
664.396
2066.27
10.00000 %
132.879
556.76
10.00000 %
132.879
1284.94
10.00000 %
3800.342
5700.51
10.00000 %
3800.342
15543.4
10.00000 %
3800.342
988.09
100.00000 %
1
4.1
25.00000 %
45.975
508.48
25.00000 %
504
1850.69 1850.69 925.34
30.00000 % 30.00000 % 15.00000 %
698.658 698.658 349.329
1718.7 1718.7 859.35
30.00000 % 30.00000 % 15.00000 %
324.576 324.576 162.288
947.76 947.76 473.88
30.00000 % 30.00000 % 15.00000 %
0.3 0.3 0.15
1.03 1.03 0.51
30.00000 % 30.00000 % 25.00000 % 10.00000 % 5.00000 %
135.756 135.756 113.13 45.252 22.626
415.41 415.41 346.18 138.47 69.24
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 % 5.00000 % 5.00000 %
67.878 67.878 67.878 11.313 11.313
235.54 235.54 235.54 39.26 39.26
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 % 5.00000 % 5.00000 %
0.3 0.3 0.3 0.05 0.05
1.17 1.17 1.17 0.19 0.19
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
0.3 0.3 0.1
1.26 1.26 0.42
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
81.453 81.453 27.151
396.68 396.68 132.23
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
40.728 40.728 13.576
217.49 217.49 72.5
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
54.321 54.321 18.107
464.99 464.99 155
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
13.65 13.65 4.55
172.54 172.54 57.51
50.00000 %
0.5
8.35
30.00000 % 20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
2701.41 1800.94 900.47 900.47 900.47
4052.12 2701.41 1350.71 1350.71 1350.71
Excavación mecanica para cunetas y
encauzamientos
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2
m de profundidad
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4
m de profundidad
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6
m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0
a 2 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2
a 4 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4
a 6 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación
de 0 a 2 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación
de 2 a 4 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación
de 4 a 6 m de profundidad
Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de
profundidad
Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de
profundidad
Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de
profundidad
Cargado de Material a maquina
2016
2328.86
1081.92
1
452.52
226.26
1
1
271.51
135.76
181.07
45.5
1
9004.7
3.06
2.46
2.92
3.43
3.06
3.47
3.89
4.19
4.87
5.34
8.56
12.64
16.69
1.5
6168.96
5729
3159.21
3.43
1384.71
785.12
3.89
4.19
1322.25
724.96
1549.96
575.12
16.69
13507.05
1542.24
25.00000 %
582.215
1432.25
25.00000 %
270.48
789.8
25.00000 %
0.25
0.86
30.00000 %
0.3
1.26
30.00000 %
81.453
396.68
30.00000 %
40.728
217.49
30.00000 %
54.321
464.99
30.00000 %
13.65
172.54
50.00000 %
0.5
8.35
20.00000 %
1800.94
2701.41
30.00000 % 20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
2701.41 1800.94 900.47 900.47 900.47
11048.77 7365.84 3682.92 3682.92 3682.92
30.00000 % 20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
10805.646 7203.764 3601.882 3601.882 3601.882
2809.47 1872.98 936.49 936.49 936.49
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
30 30 10
123 123 41
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
97.2 97.2 32.4
1236.38 1236.38 412.13
30.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
823.743 549.162 549.162
10189.7 6793.13 6793.13
15.00000 % 20.00000 % 40.00000 % 25.00000 %
1678.05 2237.4 4474.8 2796.75
1795.51 2394.02 4788.04 2992.52
50.00000 % 20.00000 %
107.805 43.122
684.56 273.82
50.00000 %
1028.49
19201.91
10.00000 % 50.00000 %
40.8 204
257.86 1289.28
25.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
255 255 255
33019.95 33019.95 33019.95
20.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
226.31 339.465 113.155 113.155
31124.41 46686.62 15562.21 15562.21
20.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
258.732 388.098 129.366 129.366
25580.83 38371.25 12790.42 12790.42
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo
Entibado de madera h=  2 - 6m
Sum. e inst. Tubo de Cemento  D=600 mm
Encofrado  Recto, y retiro de cofres
Encofrado metálico para cunetas y bordillos y retiro
de encofrado
Relleno compactado con material seleccionado de
sitio
Relleno compactado con material de mejoramiento.
(inc. esponjamiento)
Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio
Hormigon Ciclopeo 60% HS de 210 kg/cm2 y 40%
piedra
Hormigón Simple 210 kg/cm²
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
9004.7
36018.82
100
324
1
2745.81
11187
215.61
2056.98
408
1020
1131.55
1293.66
4.09
0.26
4.1
12.72
36.76
12.37
1.07
6.35
18.67
6.32
129.49
137.53
98.87
36829.22
9364.89
410
4121.28
36.76
33965.67
11970.09
1369.12
38403.82
2578.56
132079.8
155622.07
127904.16
20.00000 %
1800.94
7365.84
20.00000 %
7203.764
1872.98
30.00000 %
30
123
30.00000 %
97.2
1236.38
100.00000 %
1
36.76
30.00000 %
823.743
10189.7
30.00000 %
64.683
410.74
50.00000 %
1028.49
19201.91
40.00000 %
163.2
1031.42
25.00000 %
255
33019.95
30.00000 %
339.465
46686.62
30.00000 %
388.098
38371.25
20.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
7923.284 11884.926 3961.642 3961.642
15846.57 23769.85 7923.28 7923.28
100.00000 %
1250
69925
25.00000 % 25.00000 %
46.75 46.75
9854.43 9854.43
30.00000 % 25.00000 % 25.00000 % 20.00000 %
839.025 699.1875 699.1875 559.35
8776.2 7313.5 7313.5 5850.8
30.00000 % 25.00000 % 25.00000 % 20.00000 %
533.925 444.9375 444.9375 355.95
8975.28 7479.4 7479.4 5983.52
30.00000 % 25.00000 % 25.00000 % 20.00000 %
3684.33 3070.275 3070.275 2456.22
99845.34 83204.45 83204.45 66563.56
30.00000 % 25.00000 % 25.00000 % 20.00000 %
83.4 69.5 69.5 55.6
393.65 328.04 328.04 262.43
30.00000 % 25.00000 % 25.00000 % 20.00000 %
14498.352 12081.96 12081.96 9665.568
23777.3 19814.42 19814.42 15851.53
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte
doblado y colocacion)
Gaviones (incluye transporte)
Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal
Tipo A.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada
D=1.2m (e=2 mm) con recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada
D=1.5m (e=2.5 mm) con recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada
D=1.8m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada
D=2.00m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico.
Sum,-Ins, Geomembrana Biaxial
Sum,-Ins, Geotextil para subdren
4.72
1.64
332817.81
1312.16
39616.42
1250
1
187
1
1
1
2796.75
1779.75
12281.1
278
48327.84
004. Subdrenaje
Sumn e Inst de tubería para subdrenes PVC
110MM
Sumn e Inst de Tuberia para Subdrenes PVC
200MM
Sumn e Inst de material filtro  para drenes
2
55.94
437.42
210.79
305.83
497.9
548.29
10.46
16.81
27.1
79232.84
69925
437.42
39417.73
305.83
497.9
548.29
29254.01
29917.6
79257.66
30.00000 %
11884.926
23769.85
100.00000 %
1
437.42
50.00000 %
93.5
19708.87
100.00000 %
1
305.83
100.00000 %
1
497.9
100.00000 %
1
548.29
20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 15.00000 %
3288.978 3288.978 2466.7335 3288.978 2466.7335
4144.11 4144.11 3108.08 4144.11 3108.08
30.00000 % 20.00000 %
0.3 0.2
6.85 4.56
20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 15.00000 %
0.2 0.2 0.15 0.2 0.15
2.57 2.57 1.93 2.57 1.93
20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 15.00000 %
1098.36 1098.36 823.77 1098.36 823.77
18474.42 18474.42 13855.81 18474.42 13855.81
20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 15.00000 %
1098.36 1098.36 823.77 1098.36 823.77
20890.81 20890.81 15668.11 20890.81 15668.11
10.00000 % 10.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 15.00000 %
0.1 0.1 0.2 0.2 0.15 0.15
0.41 0.41 0.82 0.82 0.61 0.61
10.00000 % 10.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 15.00000 %
42836.04 42836.04 85672.08 85672.08 64254.06 64254.06
11137.37 11137.37 22274.74 22274.74 16706.06 16706.06
20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 15.00000 %
7322.4 7322.4 5491.8 7322.4 5491.8
9372.67 9372.67 7029.5 9372.67 7029.5
20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 15.00000 %
7322.4 7322.4 5491.8 7322.4 5491.8
3807.65 3807.65 2855.74 3807.65 2855.74
20.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 15.00000 %
8420.76 8420.76 6315.57 8420.76 6315.57
166731.05 166731.05 125048.29 166731.05 125048.29
100.00000 %
115255
133695.8
Sub-Base. Clase 2. Conformación y Compactación.
(Inc. Esponjamiento)
Base Case 1. Tipo B. Conformación y
Compactación. (Inc. Esponjamiento)
16444.89
1
1
5491.8
Transporte de Material Granular  hasta 10 Km
(Base y Sub-base)
Transporte de Material Granular mas de 10 Km
(Base y Sub-base)
Imprimación Asfáltica. 2lit/m2
Riego de liga de adherencia
Hormigón Asfáltico e=5"  mezcla en planta (inc.
transporte)
006. Señalización Horizontal
0.26
1.28
0.52
19.8
Demarcación  de pavimento en franjas  con pintura
de alto tráfico 115255
5491.8
1
428360.4
36612
36612
42103.8
1.26
22.82
12.85
16.82
19.02
4.09
1.16
20720.56
22.82
12.85
92372.08
104454.04
005. Pavimentos
Conformación de Obra Básica.
Estabilización de razante con Pedraplén.
Mejoramiento de Subrazante con material
seleccionado. (incl. transporte)
4.09
111373.7
46863.36
19038.24
833655.24
133695.8
10.00000 %
1644.489
2072.06
50.00000 %
0.5
11.41
10.00000 %
0.1
1.29
10.00000 %
549.18
9237.21
10.00000 %
549.18
10445.4
10.00000 %
0.1
0.41
10.00000 %
42836.04
11137.37
10.00000 %
3661.2
4686.34
10.00000 %
3661.2
1903.82
10.00000 %
4210.38
83365.52
100.00000 %
360
878.4
100.00000 %
1
4.46
100.00000 %
848
3782.08
100.00000 %
424
1891.04
100.00000 %
80
9715.2
100.00000 %
20
2038
100.00000 %
12
1623.48
100.00000 %
6
648.72
100.00000 %
20
2038
100.00000 %
40
4612.8
100.00000 %
4
432.48
100.00000 %
6
931.62
Demarcación de pavimento para paso cebra con
pintura de alto tráfico
Marcas reflectivas  Sobresalidas de pavimento
Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo)
Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo)
007. Señalización Vertical
360
1
848
Guardavía Simple Tipo "W", e=2.5mm L=3.81m
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 86X86 cm
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X75 cm
Sumn. e Inst. Señales Preventivas 60X60 cm
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm
(chevrones dobles)
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm
(chevrones simples)
Sumn. e Inst. Señales Informaticas 60X120 cm
155.27
424
80
20
12
6
20
40
4
6
2.44
4.46
4.46
4.46
121.44
101.9
135.29
108.12
101.9
115.32
108.12
878.4
4.46
3782.08
1891.04
9715.2
2038
1623.48
648.72
2038
4612.8
432.48
931.62
100.00000 %
509
42119.75
100.00000 %
11
52.25
15.00000 % 10.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
6 4 10 10
3456 2304 5760 5760
50.00000 % 50.00000 %
1 1
120 120
100.00000 %
100
300
10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
6 6 6 6 6 6 6 6 6
21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
20.00000 % 20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 5.00000 % 10.00000 % 5.00000 % 5.00000 %
20 20 10 10 10 5 10 5 5
60 60 30 30 30 15 30 15 15
10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 60 60 60 60 60 60 60 60
10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
100 100 100 100 100 100 100 100 100
506 506 506 506 506 506 506 506 506
30.00000 % 30.00000 % 40.00000 %
300 300 400
690 690 920
30.00000 % 30.00000 % 40.00000 %
60 60 80
493.2 493.2 657.6
Sumn. e Inst. Postes Delineadores Flexibles,
Thermoformable Retroreflectivo
Sumn. e Inst. Postes de Kilometraje, cada Km
(0.35x0.5)
Reubicación de Postes de la Empresa Eléctrica.
008. Seguridad
82.75
4.75
576
Charlas de concientizaciòn
Afiches Informativos
Comunicados Radiales
Trípticos
Taller de Socialización
009. Impacto Ambiental
2
100
60
100
Agua para Control de Polvo
Area plantada de quicuyo
Siembra de vegetación
509
11
40
10
1000
1000
200
120
3
3.6
3
60
5.06
2.3
8.22
42119.75
52.25
23040
240
300
216
300
600
5060
2300
1644
25.00000 %
10
5760
10.00000 %
6
21.6
5.00000 %
5
15
10.00000 %
1
60
10.00000 %
100
506
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
20 20 20 20
2342.6 2342.6 2342.6 2342.6
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
10 10 10 10
108.4 108.4 108.4 108.4
20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
200 100 100 100 100 100 100 100
40 20 20 20 20 20 20 20
20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
100 50 50 50 50 50 50 50
191 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5
15.00000 % 15.00000 % 15.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
37.5 37.5 37.5 25 25 25 25
13.88 13.88 13.88 9.25 9.25 9.25 9.25
10.00000 % 15.00000 % 15.00000 % 15.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
10 15 15 15 10 10 10
144 216 216 216 144 144 144
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
4 4 4 4
192 192 192 192
15.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 25.00000 %
4.5 6 4.5 6 7.5
146.03 194.7 146.03 194.7 243.38
20.00000 % 20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
80 80 40 40 40 40 40
81.6 81.6 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8
100.00000 %
1
3211.43
120456.93 186381.52 255265.76 444464.9 449275.93 434130.18 363616.01 264415.8 205066.68
3.87418 % 5.99447 % 8.20995 % 14.29505 % 14.44979 % 13.96266 % 11.69476 % 8.50424 % 6.59543 %
120456.93 306838.45 562104.21 1392716.31 1841992.24 2276122.42 2639738.43 2904154.23 3109220.91
3.87% 9.86% 18.07% 44.79% 59.24% 73.20% 84.90% 93.40% 100.00%
Pasos para Vehículos
Pasos Peatonales de Tabla
Señalización con cintas de seguridad.
AVANCE ACUMULADO EN %
Señalización con mallas  de Seguridad
Sum. e inst. de Plásticos de Protección
Sum. e inst. conos
Tanque de Basura  Metálico
Valla de Madera para advertencia de obras
Parantes (5 usos)
Dotación ycolocación de Portico Métalico
Informativo Tipo Cantiliever (Inc. Tubo, letrero y
dados de H°A.
INVERSION MENSUAL
AVANCE PARCIAL EN %
INVERSION ACUMULADA
100
50
1000
500
250
100
20
30
400
1
117.13
10.84
0.2
1.91
0.37
14.4
48
32.45
1.02
3211.43
11713
542
200
955
92.5
1440
960
973.5
408
3211.43
20.00000 %
20
2342.6
20.00000 %
10
108.4
10.00000 %
100
4
20
10.00000 %
50
95.5
15.00000 %
37.5
5.00000 %
1.5
48.68
10.00000 %
40
13.88
15.00000 %
15
216
20.00000 %
948251.41
30.49%
40.8
386147.2
12.41942 %
192
- InterPro -
Oferente:
Ubicación:
Fecha:
PAVIMENTO FLEXIBLE
Ítem Código Descripción del Rubro Unidad Cantidad
P. Unitrio
del rubro
($)
P. Global del
rubro ($)
Peso Relativo del
Rubro (%)
Agregado
Ecuatoriano del
rubro(%)
Agregado
Ecuatoriano
Ponderado (%)
001 Actividades Preliminares. 41,548.91
001.001 501012 Replanteo y Nivelacion de vias km 5.09 482.84 2,457.66 0.08% 73.90% 0.06%
001.002 501019 Desbroce - Desbosque y Limpieza. Ha 1.53 344.78 527.51 0.02% 37.35% 0.01%
001.003 500004 Remoción de hormigón m3 200.00 13.27 2,654.00 0.09% 100.00% 0.09%
001.004 500005 Remoción de alcantarilla de tubo m 120.00 10.96 1,315.20 0.04% 31.54% 0.01%
001.005 517029 Cargado de Material a maquina m³ 5,217.88 1.50 7,826.82 0.25% 15.20% 0.04%
001.006 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 5,217.88 4.09 21,341.13 0.69% 10.56% 0.07%
001.007 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 20,871.50 0.26 5,426.59 0.17% 13.64% 0.02%
002 Movimiento de Tierras 305,280.53
002.001 502039 Excavación mecanica en suelo sin clasificar m³ 17,274.28 2.54 43,876.67 1.41% 23.11% 0.33%
002.002 502059 Excavación mecanica en suelo conglomerado m³ 6,643.96 3.11 20,662.72 0.66% 22.78% 0.15%
002.003 502060 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación m³ 1,328.79 4.19 5,567.63 0.18% 28.94% 0.05%
002.004 502037 Excavación mecanica en roca m³ 1,328.79 9.67 12,849.40 0.41% 66.13% 0.27%
002.005 517029 Cargado de Material a maquina m³ 38,003.42 1.50 57,005.13 1.83% 15.20% 0.28%
002.006 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 38,003.42 4.09 155,433.99 5.00% 10.56% 0.53%
002.007 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 38,003.42 0.26 9,880.89 0.32% 13.64% 0.04%
002.008 501005 Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo hora 1.00 4.10 4.10 0.00% 26.90% 0.00%
003 Obras de  Arte y Drenaje 802,655.53
003.001 501020 Replanteo y Nivelacion de ejes m 216.00 0.65 140.40 0.00% 79.63% 0.00%
003.002 502042 Relleno Compactado para estructuras menores (mat. de mejoramiento). m³ 1,437.41 14.28 20,526.21 0.66% 58.99% 0.39%
003.003 502001 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m³ 183.90 11.06 2,033.93 0.07% 100.00% 0.07%
003.004 502041 Excavación mecanica para cunetas y encauzamientos m³ 2,016.00 3.06 6,168.96 0.20% 29.41% 0.06%
003.005 502032 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad m³ 2,328.86 2.46 5,729.00 0.18% 22.93% 0.04%
003.006 502035 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad m³ 1,081.92 2.92 3,159.21 0.10% 22.63% 0.02%
003.007 502046 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad m³ 1.00 3.43 3.43 0.00% 23.08% 0.00%
003.008 502011 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad m³ 452.52 3.06 1,384.71 0.04% 23.14% 0.01%
003.009 502012 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad m³ 226.26 3.47 785.12 0.03% 22.84% 0.01%
003.010 502013 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad m³ 1.00 3.89 3.89 0.00% 22.84% 0.00%
003.011 502014 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad m³ 1.00 4.19 4.19 0.00% 28.94% 0.00%
003.012 502015 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad m³ 271.51 4.87 1,322.25 0.04% 28.82% 0.01%
003.013 502016 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad m³ 135.76 5.34 724.96 0.02% 28.76% 0.01%
003.014 502008 Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad m³ 181.07 8.56 1,549.96 0.05% 63.39% 0.03%
003.015 502009 Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad m³ 45.50 12.64 575.12 0.02% 60.11% 0.01%
003.016 502010 Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad m³ 1.00 16.69 16.69 0.00% 51.69% 0.00%
003.017 517029 Cargado de Material a maquina m³ 9,004.70 1.50 13,507.05 0.43% 15.20% 0.07%
003.018 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 9,004.70 4.09 36,829.22 1.18% 10.56% 0.13%
003.019 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 36,018.82 0.26 9,364.89 0.30% 13.64% 0.04%
Referencial
DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA CONSOLIDADA
Biblian- Cañar.
05/06/2018
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003.020 501005 Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo hora 100.00 4.10 410.00 0.01% 26.90% 0.00%
003.021 504044 Entibado de madera h=  2 - 6m m 324.00 12.72 4,121.28 0.13% 100.00% 0.13%
003.022 512036 Sum. e inst. Tubo de Cemento  D=600 mm m 1.00 36.76 36.76 0.00% 100.00% 0.00%
003.023 504002 Encofrado  Recto, y retiro de cofres m² 2,745.81 12.37 33,965.67 1.09% 100.00% 1.09%
003.024 504046 Encofrado metálico para cunetas y bordillos y retiro de encofrado m 11,187.00 1.07 11,970.09 0.38% 100.00% 0.38%
003.025 502018 Relleno compactado con material seleccionado de sitio m³ 215.61 6.35 1,369.12 0.04% 76.37% 0.03%
003.026 502024 Relleno compactado con material de mejoramiento. (inc. esponjamiento) m³ 2,056.98 18.67 38,403.82 1.24% 87.92% 1.09%
003.027 503075 Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio m² 408.00 6.32 2,578.56 0.08% 100.00% 0.08%
003.028 518011 Hormigon Ciclopeo 60% HS de 210 kg/cm2 y 40% piedra m³ 1,020.00 129.49 132,079.80 4.25% 95.42% 4.05%
003.029 518001 Hormigón Simple 210 kg/cm² m3 1,131.55 137.53 155,622.07 5.01% 93.37% 4.67%
003.030 518010 Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 1,293.66 98.87 127,904.16 4.11% 93.49% 3.85%
003.031 520001 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion) kg 39,616.42 2.00 79,232.84 2.55% 94.01% 2.40%
003.032 521006 Gaviones (incluye transporte) m3 1,250.00 55.94 69,925.00 2.25% 100.00% 2.25%
003.033 512032 Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal Tipo A. u 1.00 437.42 437.42 0.01% 98.63% 0.01%
003.034 500006 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.2m (e=2 mm) con recubrimiento epoxico. m 187.00 210.79 39,417.73 1.27% 100.00% 1.27%
003.035 500007 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.5m (e=2.5 mm) con recubrimiento epoxico. m 1.00 305.83 305.83 0.01% 100.00% 0.01%
003.036 500008 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.8m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico. m 1.00 497.90 497.90 0.02% 100.00% 0.02%
003.037 500012 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=2.00m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico. m 1.00 548.29 548.29 0.02% 100.00% 0.02%
004 Subdrenaje 472,559.24
004.001 514024 Sumn e Inst de tubería para subdrenes PVC  110MM m 2,796.75 10.46 29,254.01 0.94% 100.00% 0.94%
004.002 514014 Sumn e Inst de Tuberia para Subdrenes PVC 200MM m 1,779.75 16.81 29,917.60 0.96% 100.00% 0.96%
004.003 514012 Sumn e Inst de material filtro  para drenes m3 12,281.10 27.10 332,817.81 10.70% 100.00% 10.70%
004.004 514025 Sum,-Ins, Geomembrana Biaxial m² 278.00 4.72 1,312.16 0.04% 100.00% 0.04%
004.005 514006 Sum,-Ins, Geotextil para subdren m² 48,327.84 1.64 79,257.66 2.55% 100.00% 2.55%
005 Pavimentos 1,228,516.98
005.001 514026 Conformación de Obra Básica. m2 16,444.89 1.26 20,720.56 0.67% 23.81% 0.16%
005.002 514015 Estabilización de razante con Pedraplén. m3 1.00 22.82 22.82 0.00% 97.90% 0.00%
005.003 514017 Mejoramiento de Subrazante con material seleccionado. (incl. transporte) m3 1.00 12.85 12.85 0.00% 96.17% 0.00%
005.004 514019 Sub-Base. Clase 2. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento) m3 5,491.80 16.82 92,372.08 2.97% 98.57% 2.93%
005.005 514027 Base Case 1. Tipo B. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento) m3 5,491.80 19.02 104,454.04 3.36% 98.74% 3.32%
005.006 502048 Transporte de Material Granular  hasta 10 Km (Base y Sub-base) m3 1.00 4.09 4.09 0.00% 10.56% 0.00%
005.007 502049 Transporte de Material Granular mas de 10 Km (Base y Sub-base) m3/km 428,360.40 0.26 111,373.70 3.58% 13.64% 0.49%
005.008 514020 Imprimación Asfáltica. 2lit/m2 m2 36,612.00 1.28 46,863.36 1.51% 87.85% 1.32%
005.009 514047 Riego de liga de adherencia m2 36,612.00 0.52 19,038.24 0.61% 69.77% 0.43%
005.010 514045 Hormigón Asfáltico e=5"  mezcla en planta (inc. transporte) m2 42,103.80 19.80 833,655.24 26.81% 88.79% 23.81%
006 Señalización Horizontal 140,251.78
006.001 514022 Demarcación  de pavimento en franjas  con pintura de alto tráfico m 115,255.00 1.16 133,695.80 4.30% 91.75% 3.95%
006.002 514003 Demarcación de pavimento para paso cebra con pintura de alto tráfico m² 360.00 2.44 878.40 0.03% 100.00% 0.03%
006.003 514030 Marcas reflectivas  Sobresalidas de pavimento u 1.00 4.46 4.46 0.00% 100.00% 0.00%
006.004 514048 Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo) u 848.00 4.46 3,782.08 0.12% 100.00% 0.12%
006.005 514048 Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo) u 424.00 4.46 1,891.04 0.06% 100.00% 0.06%
007 Señalización Vertical 87,252.30
007.001 500010 Guardavía Simple Tipo "W", e=2.5mm L=3.81m u 80.00 121.44 9,715.20 0.31% 99.73% 0.31%
007.002 519009 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm u 20.00 101.90 2,038.00 0.07% 98.02% 0.06%
007.003 519014 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 86X86 cm u 12.00 135.29 1,623.48 0.05% 98.17% 0.05%
007.004 519046 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X75 cm u 6.00 108.12 648.72 0.02% 98.13% 0.02%
007.005 519047 Sumn. e Inst. Señales Preventivas 60X60 cm u 20.00 101.90 2,038.00 0.07% 98.02% 0.06%
007.006 519049 Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones dobles) u 40.00 115.32 4,612.80 0.15% 98.26% 0.15%
007.007 519048 Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones simples) u 4.00 108.12 432.48 0.01% 98.13% 0.01%
- InterPro -
007.008 519051 Sumn. e Inst. Señales Informaticas 60X120 cm u 6.00 155.27 931.62 0.03% 98.37% 0.03%
007.009 519015 Sumn. e Inst. Postes Delineadores Flexibles, Thermoformable Retroreflectivo u 509.00 82.75 42,119.75 1.35% 99.84% 1.35%
007.010 519016 Sumn. e Inst. Postes de Kilometraje, cada Km (0.35x0.5) u 11.00 4.75 52.25 0.00% 97.29% 0.00%
007.011 513202 Reubicación de Postes de la Empresa Eléctrica. u 40.00 576.00 23,040.00 0.74% 100.00% 0.74%
008 Seguridad 1,656.00
008.001 519050 Charlas de concientizaciòn u 2.00 120.00 240.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.002 519018 Afiches Informativos u 100.00 3.00 300.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.003 519017 Comunicados Radiales u 60.00 3.60 216.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.004 519019 Trípticos u 100.00 3.00 300.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.005 519020 Taller de Socialización u 10.00 60.00 600.00 0.02% 100.00% 0.02%
009 Impacto Ambiental 29,499.43
009.001 519022 Agua para Control de Polvo m3 1,000.00 5.06 5,060.00 0.16% 70.38% 0.11%
009.002 519012 Area plantada de quicuyo m2 1,000.00 2.30 2,300.00 0.07% 100.00% 0.07%
009.003 519011 Siembra de vegetación u 200.00 8.22 1,644.00 0.05% 100.00% 0.05%
009.004 519024 Pasos para Vehículos m 100.00 117.13 11,713.00 0.38% 100.00% 0.38%
009.005 519023 Pasos Peatonales de Tabla m 50.00 10.84 542.00 0.02% 100.00% 0.02%
009.006 519006 Señalización con cintas de seguridad. m 1,000.00 0.20 200.00 0.01% 100.00% 0.01%
009.007 519008 Señalización con mallas  de Seguridad m 500.00 1.91 955.00 0.03% 100.00% 0.03%
009.008 519004 Sum. e inst. de Plásticos de Protección m2 250.00 0.37 92.50 0.00% 100.00% 0.00%
009.009 519005 Sum. e inst. conos u 100.00 14.40 1,440.00 0.05% 100.00% 0.05%
009.010 519021 Tanque de Basura  Metálico u 20.00 48.00 960.00 0.03% 100.00% 0.03%
009.011 519025 Valla de Madera para advertencia de obras u 30.00 32.45 973.50 0.03% 100.00% 0.03%
009.012 519040 Parantes (5 usos) u 400.00 1.02 408.00 0.01% 100.00% 0.01%
009.013 519039 Dotación ycolocación de Portico Métalico Informativo Tipo Cantiliever (Inc. Tubo, letrero y dados de H°A. u 1.00 3,211.43 3,211.43 0.10% 99.28% 0.10%
3,109,220.70 100.00% 79.74%
12% 373,106.48
3,482,327.18
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y  DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y  SIETE  CON 18/100 DÓLARES
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
- InterPro -
- InterPro -
- InterPro -
Salario Ley Coeficiente
3.93 0.002
3.93 0.086
3.51 0.559
3.55 0.157
3.93 0.005
3.74 0.07
3.93 0.078
3.74 0.038
4.98 0.005
1
Descripción de la Fórmula Polinómica
PROYECTO:  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN,
CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR
PAVIMENTO
FLEXIBLE
Término
B
C
E
H
M
P
T
V
X
Totales:
 Materiales pétreos (Azuay)
 Transporte
 Plasticos y Similares
 Varios.
B - 414
B - 418
Descripción
 TOPOGRAFIA
 Choferes  profesionales
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2
B - 420
B - 421
B - 422
B - 425
B - 426
B - 428
Totales:
 0.002 SHR TOPOGRAFIA+ 0.157 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2+ 0.559 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2+ 0.078 SHR ESTRUCTURA
OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)+ 0.086 SHR Choferes  profesionales+ 0.038 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO 2)+ 0.005 SHR ESTRUCTURA
OCUPACIONAL C1+ 0.07 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2+ 0.005 SHR CHOFERES PROFESIONALES
86383.725
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO 2)
 CHOFERES PROFESIONALES
Descripción
 Mano de Obra
 Cemento
 Equipo y maquinaria de Construc. vial
 Hierro y similares
 Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)
3.93
Salario Efectivo
3.93
Costo Directo
312793.16
801494.92
500411.35
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1
48321.889
3.93
3.51
3.55
3.93
3.74
6754.087
3315.091
441.911
3.74
5.15
Horas Hombre
79.952
7409.059
131717.53
33099.3
523400.75
78159.97
183568.41
21051.46
312793.16
2585696.85
Costo Directo
314.21
29117.6
169609.83
48246.6313590.59
447.074
6024.072
0.013
1757
22530.03
26543.54
12398.47
2275.85
PR = P0 ( 0.121 B1/B0 + 0.310 C1/C0 + 0.194 E1/E0 + 0.051 H1/H0 + 0.013 M1/M0 + 0.202 P1/P0 + 0.030 T1/T0 + 0.071 V1/V0 + 0.008 X1/X0 )
Término
B - 408
0.202
0.03
0.071
0.008
1
Coeficiente
0.121
0.31
0.194
0.051
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 
ANEXO 8.2  PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA VALORADO DE 
TRABAJO, VALOR ECUATORIANO 
AGREGADO (VAE), FORMULA 
POLINÓMICA DE REAJUSTE DE 
PRECIOS PARA LA ALTERNATIVA DE 
PAVIMENTO RÍGIDO.
PRESUPUESTO
Item
1
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
1.006
1.007
2
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
3
3.001
3.002
3.003
3.004
3.005
3.006
3.007
3.008
3.009
3.01
3.011
3.012
3.013
3.014
3.015
3.016
PROYECTO:  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN,
CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR
PAVIMENTO
RIGIDO
Código
501012
501019
500004
500005
517029
502044
502045
502039
502059
502060
502037
517029
502044
502045
501005
501020
502042
502001
502041
502032
502035
502046
502011
502012
502013
502014
502015
502016
502008
502009
502010
Descripción
Actividades Preliminares.
Replanteo y Nivelacion de vias
Desbroce - Desbosque y Limpieza.
Remoción de hormigón
Unidad
km
Ha
Remoción de alcantarilla de tubo
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
Movimiento de Tierras
Excavación mecanica en suelo sin clasificar
Excavación mecanica en suelo conglomerado
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación
Excavación mecanica en roca
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo
Obras de  Arte y Drenaje
Replanteo y Nivelacion de ejes
Relleno Compactado para estructuras menores (mat. de mejoramiento).
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
Excavación mecanica para cunetas y encauzamientos
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de
profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de
profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de
profundidad
Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad
Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad
Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad
m3
m
m³
m3
m3/km
m³
m³
m³
m³
m³
m3
m3/km
hora
m
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
Cantidad
5.09
1.53
200
120
5217.88
5217.88
20871.5
15119
5815
1163
1163
33261.8
33261.8
33261.8
1
216
1437.41
183.9
2016
1448.06
543.02
1
452.52
226.26
1
1
271.51
135.76
181.07
45.5
1
P. Unitario
482.84
344.78
13.27
10.96
1.5
4.09
0.26
2.54
3.11
4.19
9.67
1.5
4.09
0.26
4.1
0.65
14.28
11.06
3.06
2.46
2.92
3.43
3.06
3.47
3.89
4.19
4.87
5.34
8.56
12.64
16.69
7826.82
21341.13
P. Total
41548.91
2457.66
527.51
2654
1315.2
5426.59
267191.72
38402.26
18084.65
4872.97
11246.21
49892.7
136040.76
8648.07
4.1
791557.44
140.4
20526.21
2033.93
6168.96
3562.23
1585.62
3.43
1384.71
785.12
3.89
4.19
1322.25
724.96
1549.96
575.12
16.69
3.017
3.018
3.019
3.02
3.021
3.022
3.023
3.024
3.025
3.026
3.027
3.028
3.029
3.03
3.031
3.032
3.033
3.034
3.035
3.036
3.037
4
4.001
4.002
4.003
4.004
4.005
5
5.001
5.002
5.003
5.004
5.005
5.006
5.007
5.008
5.009
5.01
6
6.001
517029
502044
502045
501005
504044
512036
504002
504046
502018
502024
503075
518011
518001
518010
520001
521006
512032
500006
500007
500008
500012
514024
514014
514012
514025
514006
514026
514015
514017
514019
502048
502049
514023
520001
514046
514004
514022
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo
Entibado de madera h=  2 - 6m
Sum. e inst. Tubo de Cemento  D=600 mm
Encofrado  Recto, y retiro de cofres
Encofrado metálico para cunetas y bordillos y retiro de encofrado
Relleno compactado con material seleccionado de sitio
Relleno compactado con material de mejoramiento. (inc. esponjamiento)
Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio
Hormigon Ciclopeo 60% HS de 210 kg/cm2 y 40% piedra
Hormigón Simple 210 kg/cm²
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)
Gaviones (incluye transporte)
Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal Tipo A.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.2m (e=2 mm) con
recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.5m (e=2.5 mm) con
recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.8m (e=3.5 mm) con
recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=2.00m (e=3.5 mm)
con recubrimiento epoxico.
Subdrenaje
Sumn e Inst de tubería para subdrenes PVC  110MM
Sumn e Inst de Tuberia para Subdrenes PVC 200MM
Sumn e Inst de material filtro  para drenes
Sum,-Ins, Geomembrana Biaxial
Sum,-Ins, Geotextil para subdren
Pavimentos
Conformación de Obra Básica.
Estabilización de razante con Pedraplén.
Mejoramiento de Subrazante con material seleccionado. (incl. transporte)
Sub-Base. Clase 2. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento)
Transporte de Material Granular  hasta 10 Km (Base y Sub-base)
Transporte de Material Granular mas de 10 Km (Base y Sub-base)
Hormigón Estructural f´c=300kg/cm2. para pavimentos
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)
Corte y sellado de juntas
Juntas Longitudinales y Transversales (con emulsión asfáltica)
Señalización Horizontal
Demarcación  de pavimento en franjas  con pintura de alto tráfico
m³
m3
m3/km
hora
m
m
m²
m
m³
m³
m²
m³
m3
m³
kg
m3
u
m
m
m
m
m
m
m3
m²
m²
m2
m3
m3
m3
m3
m3/km
m3
kg
m
m
m
7159.09
7153.89
28615.58
100
324
1
2745.81
11187
215.61
2056.98
1184.16
1020
1131.55
1293.66
39616.42
1250
1
187
1
1
1
2796.75
1779.75
12281.1
278
48327.84
21143.43
1
1
5491.8
1
428360.4
5857.92
3889.37
13802.14
13802.14
115255
1.5
4.09
0.26
4.1
12.72
36.76
12.37
1.07
6.35
18.67
6.32
129.49
137.53
98.87
2
55.94
437.42
210.79
305.83
497.9
548.29
10.46
16.81
27.1
4.72
1.64
1.26
22.82
12.85
16.82
4.09
0.26
149.14
2
0.94
0.83
1.16
10738.64
29259.41
7440.05
410
4121.28
36.76
33965.67
11970.09
1369.12
38403.82
7483.89
132079.8
155622.07
127904.16
79232.84
69925
437.42
39417.73
305.83
497.9
548.29
472559.24
29254.01
29917.6
332817.81
1312.16
79257.66
1136284.98
26640.72
22.82
12.85
92372.08
4.09
111373.7
873650.19
7778.74
12974.01
11455.78
134574.2
133695.8
6.002
7
7.001
7.002
7.003
7.004
7.005
7.006
7.007
7.008
7.009
7.01
7.011
8
8.001
8.002
8.003
8.004
8.005
9
9.001
9.002
9.003
9.004
9.005
9.006
9.007
9.008
9.009
9.01
9.011
9.012
9.013
Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y  NUEVE CON 13/100 DÓLARES
IVA
3317579.13
SUBTOTAL
TOTAL
514003
500010
519009
519014
519046
519047
519049
519048
519051
519015
519016
513202
519050
519018
519017
519019
519020
519022
519012
519011
519024
519023
519006
519008
519004
519005
519021
519025
519040
519039
Demarcación de pavimento para paso cebra con pintura de alto tráfico
Señalización Vertical
Guardavía Simple Tipo "W", e=2.5mm L=3.81m
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 86X86 cm
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X75 cm
Sumn. e Inst. Señales Preventivas 60X60 cm
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones dobles)
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones simples)
Sumn. e Inst. Señales Informaticas 60X120 cm
Sumn. e Inst. Postes Delineadores Flexibles, Thermoformable
Retroreflectivo
Sumn. e Inst. Postes de Kilometraje, cada Km (0.35x0.5)
Reubicación de Postes de la Empresa Eléctrica.
Seguridad
Charlas de concientizaciòn
Afiches Informativos
Comunicados Radiales
Trípticos
Taller de Socialización
Impacto Ambiental
Agua para Control de Polvo
Area plantada de quicuyo
Siembra de vegetación
Pasos para Vehículos
Pasos Peatonales de Tabla
Señalización con cintas de seguridad.
Dotación ycolocación de Portico Métalico Informativo Tipo Cantiliever
(Inc. Tubo, letrero y dados de H°A.
Señalización con mallas  de Seguridad
Sum. e inst. de Plásticos de Protección
Sum. e inst. conos
Tanque de Basura  Metálico
Valla de Madera para advertencia de obras
Parantes (5 usos)
m²
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
m
u
u
u
u
u
m
m2
u
u
u
m3
m2
u
m
u
u
m
360
80
20
12
6
20
40
4
6
509
11
40
2
100
60
100
10
1000
1000
200
100
50
400
1
12.00%
1000
500
250
100
20
30
2.44
121.44
101.9
135.29
108.12
101.9
115.32
108.12
5.06
155.27
82.75
4.75
576
120
1.02
3211.43
2.3
8.22
117.13
10.84
0.2
1.91
0.37
14.4
48
32.45
3
3.6
3
60
878.4
87252.3
9715.2
2038
1623.48
648.72
2038
4612.8
432.48
931.62
42119.75
52.25
23040
1656
240
300
216
300
600
29499.43
5060
2300
1644
11713
542
200
955
92.5
1440
960
973.5
408
3211.43
2962124.22
355454.91
Plazo: 300
HOJA: 1 DE 1
1 2 3 5 6 7 8 9 10
100.00000 %
5.09
2457.66
100.00000 %
1.53
527.51
100.00000 %
200
2654
100.00000 %
120
1315.2
50.00000 % 50.00000 %
2608.94 2608.94
3913.41 3913.41
50.00000 % 50.00000 %
2608.94 2608.94
10670.57 10670.57
50.00000 % 50.00000 %
10435.75 10435.75
2713.3 2713.3
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
RUBRO
0.  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE
FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR
001. Actividades Preliminares.
Desde:
PRECIO TOTAL
Replanteo y Nivelacion de vias
Desbroce - Desbosque y Limpieza.
Remoción de hormigón
Remoción de alcantarilla de tubo
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
002. Movimiento de Tierras
Excavación mecanica en suelo sin clasificar
PROYECTO:  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA –
CACHI – JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR
CRONOGRAMA VALORADO PAVIMENTO RIGIDO
CANTIDAD
5.09
1.53
200
120
5217.88
5217.88
20871.5
15119
PRECIO
UNITARIO
482.84
344.78
13.27
10.96
1.5
4.09
0.26
2.54
2457.66
527.51
2654
1315.2
7826.82
21341.13
5426.59
38402.26
10.00000 %
05/06/2018
TIEMPO : MENSUAL
Hasta: 31/03/2019
4
4535.7 4535.7 4535.7
11520.68 11520.68 11520.68
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
1744.5 1744.5 1744.5
5425.4 5425.4 5425.4
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
348.9 348.9 348.9
1461.89 1461.89 1461.89
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
348.9 348.9 348.9
3373.86 3373.86 3373.86
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
9978.54 9978.54 9978.54
14967.81 14967.81 14967.81
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
9978.54 9978.54 9978.54
40812.23 40812.23 40812.23
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 %
9978.54 9978.54 9978.54
2594.42 2594.42 2594.42
50.00000 % 50.00000 %
108 108
70.2 70.2
50.00000 %
718.705
10263.11
20.00000 % 30.00000 % 20.00000 % 5.00000 %
36.78 55.17 36.78 9.195
406.79 610.18 406.79 101.7
30.00000 % 30.00000 % 15.00000 %
604.8 604.8 302.4
1850.69 1850.69 925.34
30.00000 % 30.00000 % 15.00000 %
434.418 434.418 217.209
1068.67 1068.67 534.33
Excavación mecanica en suelo sin clasificar
Excavación mecanica en suelo conglomerado
Excavación mecanica en suelo de alta
consolidación
Excavación mecanica en roca
5815
1163
1163 9.67
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
Abatimiento de agua del nivel freático por
bombeo
003. Obras de  Arte y Drenaje
Replanteo y Nivelacion de ejes
33261.8
33261.8
33261.8
1
Relleno Compactado para estructuras menores
(mat. de mejoramiento).
Excavación a mano en Suelo sin clasificar,
Profundidad entre 0 y 2 m
Excavación mecanica para cunetas y
encauzamientos
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a
2 m de profundidad
15119
216
1437.41
183.9
2016
1448.06
2.54
3.11
4.19
1.5
4.09
0.26
4.1
0.65
14.28
11.06
3.06
2.46
38402.26
18084.65
4872.97
11246.21
49892.7
136040.76
8648.07
4.1
140.4
20526.21
2033.93
6168.96
3562.23
1511.9
3840.23
10.00000 %
581.5
1808.47
10.00000 %
116.3
487.3
10.00000 %
116.3
1124.62
10.00000 %
3326.18
4989.27
10.00000 %
3326.18
13604.08
10.00000 %
3326.18
864.81
100.00000 %
1
4.1
50.00000 %
718.705
10263.11
25.00000 %
45.975
508.48
25.00000 %
504
1542.24
25.00000 %
362.015
890.56
30.00000 % 30.00000 % 15.00000 %
162.906 162.906 81.453
475.69 475.69 237.84
30.00000 % 30.00000 % 15.00000 %
0.3 0.3 0.15
1.03 1.03 0.51
30.00000 % 30.00000 % 25.00000 % 15.00000 %
135.756 135.756 113.13 67.878
415.41 415.41 346.18 207.71
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
67.878 67.878 67.878 22.626
235.54 235.54 235.54 78.51
30.00000 % 30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
0.3 0.3 0.3 0.1
1.17 1.17 1.17 0.39
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
0.3 0.3 0.1
1.26 1.26 0.42
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
81.453 81.453 27.151
396.68 396.68 132.23
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
40.728 40.728 13.576
217.49 217.49 72.5
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
54.321 54.321 18.107
464.99 464.99 155
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
13.65 13.65 4.55
172.54 172.54 57.51
50.00000 %
0.5
8.35
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
2147.727 2147.727 715.909 715.909
3221.59 3221.59 1073.86 1073.86
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
2146.167 2146.167 715.389 715.389
8777.82 8777.82 2925.94 2925.94
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
8584.674 8584.674 2861.558 2861.558
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a
4 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a
6 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0
a 2 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2
a 4 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4
a 6 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta
consolidación de 0 a 2 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta
consolidación de 2 a 4 m de profundidad
Excavación mecanica en suelo de alta
consolidación de 4 a 6 m de profundidad
Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de
profundidad
Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de
profundidad
Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de
profundidad
Cargado de Material a maquina
Transporte de Material hasta 10 Km
Transporte de Material mas de 10 Km
543.02
1
452.52
226.26
1
1
271.51
135.76
181.07
45.5
1
7159.09
7153.89
28615.58
2.92
3.43
3.06
3.47
3.89
4.19
4.87
5.34
8.56
12.64
16.69
1.5
4.09
0.26
1585.62
3.43
1384.71
785.12
3.89
4.19
1322.25
724.96
1549.96
575.12
16.69
10738.64
29259.41
7440.05
25.00000 %
135.755
396.41
25.00000 %
0.25
0.86
30.00000 %
0.3
1.26
30.00000 %
81.453
396.68
30.00000 %
40.728
217.49
30.00000 %
54.321
464.99
30.00000 %
13.65
172.54
50.00000 %
0.5
8.35
20.00000 %
1431.818
2147.73
20.00000 %
1430.778
5851.88
20.00000 %
5723.116
2232.02 2232.02 744.01 744.01
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
30 30 10
123 123 41
30.00000 % 30.00000 % 10.00000 %
97.2 97.2 32.4
1236.38 1236.38 412.13
30.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
823.743 549.162 549.162
10189.7 6793.13 6793.13
15.00000 % 20.00000 % 40.00000 % 25.00000 %
1678.05 2237.4 4474.8 2796.75
1795.51 2394.02 4788.04 2992.52
50.00000 % 20.00000 %
107.805 43.122
684.56 273.82
50.00000 %
1028.49
19201.91
10.00000 % 50.00000 %
118.416 592.08
748.39 3741.95
25.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
255 255 255
33019.95 33019.95 33019.95
20.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
226.31 339.465 113.155 113.155
31124.41 46686.62 15562.21 15562.21
20.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
258.732 388.098 129.366 129.366
25580.83 38371.25 12790.42 12790.42
20.00000 % 30.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
7923.284 11884.926 3961.642 3961.642
15846.57 23769.85 7923.28 7923.28
100.00000 %
1250
69925
Transporte de Material mas de 10 Km
Abatimiento de agua del nivel freático por
bombeo
Entibado de madera h=  2 - 6m
Sum. e inst. Tubo de Cemento  D=600 mm
Encofrado  Recto, y retiro de cofres
Encofrado metálico para cunetas y bordillos y
retiro de encofrado
Relleno compactado con material seleccionado de
sitio
Relleno compactado con material de
mejoramiento. (inc. esponjamiento)
Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con
ripio
Hormigon Ciclopeo 60% HS de 210 kg/cm2 y
40% piedra
Hormigón Simple 210 kg/cm²
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte
doblado y colocacion)
Gaviones (incluye transporte)
Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal
Tipo A.
28615.58
100
324
1
2745.81
11187
215.61
2056.98
1184.16
1020
1131.55
1293.66
39616.42
1250
1
0.26
4.1
12.72
36.76
12.37
1.07
6.35
18.67
6.32
129.49
137.53
98.87
2
55.94
437.42
7440.05
410
4121.28
36.76
33965.67
11970.09
1369.12
38403.82
7483.89
132079.8
155622.07
127904.16
79232.84
69925
437.42
1488.01
30.00000 %
30
123
30.00000 %
97.2
1236.38
100.00000 %
1
36.76
30.00000 %
823.743
10189.7
30.00000 %
64.683
410.74
50.00000 %
1028.49
19201.91
40.00000 %
473.664
2993.56
25.00000 %
255
33019.95
30.00000 %
339.465
46686.62
30.00000 %
388.098
38371.25
30.00000 %
11884.926
23769.85
100.00000 %
25.00000 % 25.00000 %
46.75 46.75
9854.43 9854.43
25.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
699.1875 699.1875 699.1875
7313.5 7313.5 7313.5
25.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
444.9375 444.9375 444.9375
7479.4 7479.4 7479.4
25.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
3070.275 3070.275 3070.275
83204.45 83204.45 83204.45
25.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
69.5 69.5 69.5
328.04 328.04 328.04
25.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
12081.96 12081.96 12081.96
19814.42 19814.42 19814.42
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 10.00000 %
4228.686 4228.686 4228.686 4228.686 2114.343
5328.14 5328.14 5328.14 5328.14 2664.07
20.00000 % 50.00000 %
0.2 0.5
4.56 11.41
Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal
Tipo A.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada
D=1.2m (e=2 mm) con recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada
D=1.5m (e=2.5 mm) con recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada
D=1.8m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico.
Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada
D=2.00m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico.
Sum,-Ins, Geomembrana Biaxial
Sum,-Ins, Geotextil para subdren
16.81
27.1
4.72
1.64
21143.43
1
1
187
1
1
1
2796.75
1779.75
12281.1
278
48327.84
004. Subdrenaje
Sumn e Inst de tubería para subdrenes PVC
110MM
Sumn e Inst de Tuberia para Subdrenes PVC
200MM
Sumn e Inst de material filtro  para drenes
437.42
210.79
305.83
497.9
548.29
10.46
1.26
22.82
437.42
39417.73
305.83
497.9
548.29
29254.01
29917.6
332817.81
1312.16
79257.66
26640.72
22.82
005. Pavimentos
Conformación de Obra Básica.
Estabilización de razante con Pedraplén.
699.1875
7313.5
25.00000 %
444.9375
1
437.42
50.00000 %
93.5
19708.87
100.00000 %
1
305.83
100.00000 %
1
497.9
100.00000 %
1
548.29
25.00000 %
7479.4
25.00000 %
3070.275
83204.45
25.00000 %
69.5
328.04
25.00000 %
12081.96
19814.42
10.00000 %
2114.343
2664.07
30.00000 %
0.3
6.85
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 10.00000 %
0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
2.57 2.57 2.57 2.57 1.29
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 10.00000 %
1098.36 1098.36 1098.36 1098.36 549.18
18474.42 18474.42 18474.42 18474.42 9237.21
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 10.00000 %
0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
0.82 0.82 0.82 0.82 0.41
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 10.00000 %
85672.08 85672.08 85672.08 85672.08 42836.04
22274.74 22274.74 22274.74 22274.74 11137.37
15.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
878.688 1171.584 1171.584 1171.584 1171.584
131047.53 174730.04 174730.04 174730.04 174730.04
15.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
583.4055 777.874 777.874 777.874 777.874
1166.81 1555.75 1555.75 1555.75 1555.75
15.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
2070.321 2760.428 2760.428 2760.428 2760.428
1946.1 2594.8 2594.8 2594.8 2594.8
15.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
2070.321 2760.428 2760.428 2760.428 2760.428
1718.37 2291.16 2291.16 2291.16 2291.16
100.00000 %
115255
133695.8
100.00000 %
360
878.4
100.00000 %
80
9715.2
100.00000 %
20
Sub-Base. Clase 2. Conformación y Compactación.
(Inc. Esponjamiento)
Transporte de Material Granular  hasta 10 Km
(Base y Sub-base)
1
5491.8
Transporte de Material Granular mas de 10 Km
(Base y Sub-base)
Hormigón Estructural f´c=300kg/cm2. para
pavimentos
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte
doblado y colocacion)
Corte y sellado de juntas
Juntas Longitudinales y Transversales (con
emulsión asfáltica)
006. Señalización Horizontal
149.14
2
0.94
0.83
Demarcación  de pavimento en franjas  con
pintura de alto tráfico
Demarcación de pavimento para paso cebra con
pintura de alto tráfico
007. Señalización Vertical
Guardavía Simple Tipo "W", e=2.5mm L=3.81m
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm
115255
360
80
20
1
428360.4
5857.92
3889.37
13802.14
13802.14
12.85
16.82
4.09
0.26
1.16
2.44
121.44
101.9
12.85
Mejoramiento de Subrazante con material
seleccionado. (incl. transporte)
92372.08
4.09
111373.7
873650.19
7778.74
12974.01
11455.78
133695.8
878.4
9715.2
2038
10.00000 %
0.1
1.29
10.00000 %
549.18
9237.21
10.00000 %
0.1
0.41
10.00000 %
42836.04
11137.37
5.00000 %
292.896
43682.51
5.00000 %
194.4685
388.94
5.00000 %
690.107
648.7
5.00000 %
690.107
572.79
2038
100.00000 %
12
1623.48
100.00000 %
6
648.72
100.00000 %
20
2038
100.00000 %
40
4612.8
100.00000 %
4
432.48
100.00000 %
6
931.62
100.00000 %
509
42119.75
100.00000 %
11
52.25
15.00000 % 10.00000 % 25.00000 % 25.00000 %
6 4 10 10
3456 2304 5760 5760
50.00000 % 50.00000 %
1 1
120 120
100.00000 %
100
300
10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
6 6 6 6 6 6 6 6 6
21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
20.00000 % 20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 5.00000 % 10.00000 % 5.00000 % 5.00000 %
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 86X86 cm
20
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X75 cm
Sumn. e Inst. Señales Preventivas 60X60 cm
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm
(chevrones dobles)
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm
(chevrones simples)
Sumn. e Inst. Señales Informaticas 60X120 cm
Sumn. e Inst. Postes Delineadores Flexibles,
Thermoformable Retroreflectivo
Sumn. e Inst. Postes de Kilometraje, cada Km
(0.35x0.5)
Reubicación de Postes de la Empresa Eléctrica.
008. Seguridad
Charlas de concientizaciòn
Afiches Informativos
Comunicados Radiales
576
120
3
3.6
Trípticos
100
12
6
20
40
4
6
509
11
40
2
100
60
101.9
135.29
108.12
101.9
115.32
108.12
155.27
82.75
4.75
3
2038
1623.48
216
300
648.72
2038
4612.8
432.48
931.62
42119.75
52.25
23040
240
300
25.00000 %
10
5760
10.00000 %
6
21.6
5.00000 %
20 20 10 10 10 5 10 5 5
60 60 30 30 30 15 30 15 15
10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 60 60 60 60 60 60 60 60
10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
100 100 100 100 100 100 100 100 100
506 506 506 506 506 506 506 506 506
30.00000 % 30.00000 % 40.00000 %
300 300 400
690 690 920
30.00000 % 30.00000 % 40.00000 %
60 60 80
493.2 493.2 657.6
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
20 20 20 20
2342.6 2342.6 2342.6 2342.6
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
10 10 10 10
108.4 108.4 108.4 108.4
20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
200 100 100 100 100 100 100 100
40 20 20 20 20 20 20 20
20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
100 50 50 50 50 50 50 50
191 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5
15.00000 % 15.00000 % 15.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
37.5 37.5 37.5 25 25 25 25
13.88 13.88 13.88 9.25 9.25 9.25 9.25
10.00000 % 15.00000 % 15.00000 % 15.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
10 15 15 15 10 10 10
144 216 216 216 144 144 144
20.00000 % 20.00000 % 20.00000 % 20.00000 %
4 4 4 4
192 192 192 192
15.00000 % 20.00000 % 15.00000 % 20.00000 % 25.00000 %
4.5 6 4.5 6 7.5
146.03 194.7 146.03 194.7 243.38
Trípticos
Taller de Socialización
009. Impacto Ambiental
Agua para Control de Polvo
Area plantada de quicuyo
Siembra de vegetación
100
10
1000
1000
Pasos para Vehículos
Pasos Peatonales de Tabla
Señalización con cintas de seguridad.
Señalización con mallas  de Seguridad
Sum. e inst. de Plásticos de Protección
Sum. e inst. conos
Tanque de Basura  Metálico
Valla de Madera para advertencia de obras
32.45
200
100
50
1000
500
250
100
20
30
3
60
5.06
2.3
8.22
117.13
10.84
0.2
1.91
0.37
14.4
48
300
92.5
1440
960
973.5
600
5060
2300
1644
11713
542
200
955
5
15
10.00000 %
1
60
10.00000 %
100
506
20.00000 %
20
2342.6
20.00000 %
10
108.4
10.00000 %
100
20
10.00000 %
50
95.5
15.00000 %
37.5
13.88
48.68
15.00000 %
15
216
20.00000 %
4
192
5.00000 %
1.5
20.00000 % 20.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %
80 80 40 40 40 40 40
81.6 81.6 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8
100.00000 %
1
3211.43
109030.28 159016.06 352505.33 499636.93 405977.7 352889.87 232598.69 206548.6 199389.1
3.68081 % 5.36831 % 11.90042 % 16.86752 % 13.70562 % 11.91340 % 7.85242 % 6.97298 % 6.73128 %
109030.28 268046.34 620551.67 1564720.51 1970698.21 2323588.08 2556186.77 2762735.37 2962124.47
3.68% 9.04% 20.94% 52.82% 66.52% 78.44% 86.29% 93.26% 100.00%
Parantes (5 usos)
Dotación ycolocación de Portico Métalico
Informativo Tipo Cantiliever (Inc. Tubo, letrero y
dados de H°A.
INVERSION MENSUAL
AVANCE PARCIAL EN %
1.02
3211.43
408
INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %
400
1 3211.43
10.00000 %
40
40.8
35.95%
444531.91
15.00720 %
1065083.58
- InterPro -
Oferente:
Ubicación:
Fecha:
PAVIMENTO RIGIDO
Ítem Código Descripción del Rubro Unidad Cantidad
P. Unitrio
del rubro
($)
P. Global del
rubro ($)
Peso Relativo del
Rubro (%)
Agregado
Ecuatoriano del
rubro(%)
Agregado
Ecuatoriano
Ponderado (%)
001 Actividades Preliminares. 41,548.91
001.001 501012 Replanteo y Nivelacion de vias km 5.09 482.84 2,457.66 0.08% 73.90% 0.06%
001.002 501019 Desbroce - Desbosque y Limpieza. Ha 1.53 344.78 527.51 0.02% 37.35% 0.01%
001.003 500004 Remoción de hormigón m3 200.00 13.27 2,654.00 0.09% 100.00% 0.09%
001.004 500005 Remoción de alcantarilla de tubo m 120.00 10.96 1,315.20 0.04% 31.54% 0.01%
001.005 517029 Cargado de Material a maquina m³ 5,217.88 1.50 7,826.82 0.26% 15.20% 0.04%
001.006 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 5,217.88 4.09 21,341.13 0.72% 10.56% 0.08%
001.007 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 20,871.50 0.26 5,426.59 0.18% 13.64% 0.02%
002 Movimiento de Tierras 267,191.72
002.001 502039 Excavación mecanica en suelo sin clasificar m³ 15,119.00 2.54 38,402.26 1.30% 23.11% 0.30%
002.002 502059 Excavación mecanica en suelo conglomerado m³ 5,815.00 3.11 18,084.65 0.61% 22.78% 0.14%
002.003 502060 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación m³ 1,163.00 4.19 4,872.97 0.16% 28.94% 0.05%
002.004 502037 Excavación mecanica en roca m³ 1,163.00 9.67 11,246.21 0.38% 66.13% 0.25%
002.005 517029 Cargado de Material a maquina m³ 33,261.80 1.50 49,892.70 1.68% 15.20% 0.26%
002.006 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 33,261.80 4.09 136,040.76 4.59% 10.56% 0.48%
002.007 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 33,261.80 0.26 8,648.07 0.29% 13.64% 0.04%
002.008 501005 Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo hora 1.00 4.10 4.10 0.00% 26.90% 0.00%
003 Obras de  Arte y Drenaje 791,557.44
003.001 501020 Replanteo y Nivelacion de ejes m 216.00 0.65 140.40 0.00% 79.63% 0.00%
003.002 502042 Relleno Compactado para estructuras menores (mat. de mejoramiento). m³ 1,437.41 14.28 20,526.21 0.69% 58.99% 0.41%
003.003 502001 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m m³ 183.90 11.06 2,033.93 0.07% 100.00% 0.07%
003.004 502041 Excavación mecanica para cunetas y encauzamientos m³ 2,016.00 3.06 6,168.96 0.21% 29.41% 0.06%
003.005 502032 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad m³ 1,448.06 2.46 3,562.23 0.12% 22.93% 0.03%
003.006 502035 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad m³ 543.02 2.92 1,585.62 0.05% 22.63% 0.01%
003.007 502046 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad m³ 1.00 3.43 3.43 0.00% 23.08% 0.00%
003.008 502011 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad m³ 452.52 3.06 1,384.71 0.05% 23.14% 0.01%
003.009 502012 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad m³ 226.26 3.47 785.12 0.03% 22.84% 0.01%
003.010 502013 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad m³ 1.00 3.89 3.89 0.00% 22.84% 0.00%
003.011 502014 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad m³ 1.00 4.19 4.19 0.00% 28.94% 0.00%
003.012 502015 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad m³ 271.51 4.87 1,322.25 0.04% 28.82% 0.01%
003.013 502016 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad m³ 135.76 5.34 724.96 0.02% 28.76% 0.01%
003.014 502008 Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad m³ 181.07 8.56 1,549.96 0.05% 63.39% 0.03%
003.015 502009 Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad m³ 45.50 12.64 575.12 0.02% 60.11% 0.01%
003.016 502010 Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad m³ 1.00 16.69 16.69 0.00% 51.69% 0.00%
003.017 517029 Cargado de Material a maquina m³ 7,159.09 1.50 10,738.64 0.36% 15.20% 0.06%
003.018 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 7,153.89 4.09 29,259.41 0.99% 10.56% 0.10%
003.019 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 28,615.58 0.26 7,440.05 0.25% 13.64% 0.03%
003.020 501005 Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo hora 100.00 4.10 410.00 0.01% 26.90% 0.00%
003.021 504044 Entibado de madera h=  2 - 6m m 324.00 12.72 4,121.28 0.14% 100.00% 0.14%
Referencial
DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA CONSOLIDADA
Biblian- Cañar.
05/06/2018
- InterPro -
003.022 512036 Sum. e inst. Tubo de Cemento  D=600 mm m 1.00 36.76 36.76 0.00% 100.00% 0.00%
003.023 504002 Encofrado  Recto, y retiro de cofres m² 2,745.81 12.37 33,965.67 1.15% 100.00% 1.15%
003.024 504046 Encofrado metálico para cunetas y bordillos y retiro de encofrado m 11,187.00 1.07 11,970.09 0.40% 100.00% 0.40%
003.025 502018 Relleno compactado con material seleccionado de sitio m³ 215.61 6.35 1,369.12 0.05% 76.37% 0.04%
003.026 502024 Relleno compactado con material de mejoramiento. (inc. esponjamiento) m³ 2,056.98 18.67 38,403.82 1.30% 87.92% 1.14%
003.027 503075 Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio m² 1,184.16 6.32 7,483.89 0.25% 100.00% 0.25%
003.028 518011 Hormigon Ciclopeo 60% HS de 210 kg/cm2 y 40% piedra m³ 1,020.00 129.49 132,079.80 4.46% 95.42% 4.25%
003.029 518001 Hormigón Simple 210 kg/cm² m3 1,131.55 137.53 155,622.07 5.25% 93.37% 4.91%
003.030 518010 Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 1,293.66 98.87 127,904.16 4.32% 93.49% 4.04%
003.031 520001 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion) kg 39,616.42 2.00 79,232.84 2.67% 94.01% 2.51%
003.032 521006 Gaviones (incluye transporte) m3 1,250.00 55.94 69,925.00 2.36% 100.00% 2.36%
003.033 512032 Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal Tipo A. u 1.00 437.42 437.42 0.01% 98.63% 0.01%
003.034 500006 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.2m (e=2 mm) con recubrimiento epoxico. m 187.00 210.79 39,417.73 1.33% 100.00% 1.33%
003.035 500007 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.5m (e=2.5 mm) con recubrimiento epoxico. m 1.00 305.83 305.83 0.01% 100.00% 0.01%
003.036 500008 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.8m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico. m 1.00 497.90 497.90 0.02% 100.00% 0.02%
003.037 500012 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=2.00m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico. m 1.00 548.29 548.29 0.02% 100.00% 0.02%
004 Subdrenaje 472,559.24
004.001 514024 Sumn e Inst de tubería para subdrenes PVC  110MM m 2,796.75 10.46 29,254.01 0.99% 100.00% 0.99%
004.002 514014 Sumn e Inst de Tuberia para Subdrenes PVC 200MM m 1,779.75 16.81 29,917.60 1.01% 100.00% 1.01%
004.003 514012 Sumn e Inst de material filtro  para drenes m3 12,281.10 27.10 332,817.81 11.24% 100.00% 11.24%
004.004 514025 Sum,-Ins, Geomembrana Biaxial m² 278.00 4.72 1,312.16 0.04% 100.00% 0.04%
004.005 514006 Sum,-Ins, Geotextil para subdren m² 48,327.84 1.64 79,257.66 2.68% 100.00% 2.68%
005 Pavimentos 1,136,284.98
005.001 514026 Conformación de Obra Básica. m2 21,143.43 1.26 26,640.72 0.90% 23.81% 0.21%
005.002 514015 Estabilización de razante con Pedraplén. m3 1.00 22.82 22.82 0.00% 97.90% 0.00%
005.003 514017 Mejoramiento de Subrazante con material seleccionado. (incl. transporte) m3 1.00 12.85 12.85 0.00% 96.17% 0.00%
005.004 514019 Sub-Base. Clase 2. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento) m3 5,491.80 16.82 92,372.08 3.12% 98.57% 3.07%
005.005 502048 Transporte de Material Granular  hasta 10 Km (Base y Sub-base) m3 1.00 4.09 4.09 0.00% 10.56% 0.00%
005.006 502049 Transporte de Material Granular mas de 10 Km (Base y Sub-base) m3/km 428,360.40 0.26 111,373.70 3.76% 13.64% 0.51%
005.007 514023 Hormigón Estructural f´c=300kg/cm2. para pavimentos m3 5,857.92 149.14 873,650.19 29.49% 89.75% 26.47%
005.008 520001 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion) kg 3,889.37 2.00 7,778.74 0.26% 94.01% 0.25%
005.009 514046 Corte y sellado de juntas m 13,802.14 0.94 12,974.01 0.44% 35.90% 0.16%
005.010 514004 Juntas Longitudinales y Transversales (con emulsión asfáltica) m 13,802.14 0.83 11,455.78 0.39% 100.00% 0.39%
006 Señalización Horizontal 134,574.20
006.001 514022 Demarcación  de pavimento en franjas  con pintura de alto tráfico m 115,255.00 1.16 133,695.80 4.51% 91.75% 4.14%
006.002 514003 Demarcación de pavimento para paso cebra con pintura de alto tráfico m² 360.00 2.44 878.40 0.03% 100.00% 0.03%
007 Señalización Vertical 87,252.30
007.001 500010 Guardavía Simple Tipo "W", e=2.5mm L=3.81m u 80.00 121.44 9,715.20 0.33% 99.73% 0.33%
007.002 519009 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm u 20.00 101.90 2,038.00 0.07% 98.02% 0.07%
007.003 519014 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 86X86 cm u 12.00 135.29 1,623.48 0.05% 98.17% 0.05%
007.004 519046 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X75 cm u 6.00 108.12 648.72 0.02% 98.13% 0.02%
007.005 519047 Sumn. e Inst. Señales Preventivas 60X60 cm u 20.00 101.90 2,038.00 0.07% 98.02% 0.07%
007.006 519049 Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones dobles) u 40.00 115.32 4,612.80 0.16% 98.26% 0.15%
007.007 519048 Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones simples) u 4.00 108.12 432.48 0.01% 98.13% 0.01%
007.008 519051 Sumn. e Inst. Señales Informaticas 60X120 cm u 6.00 155.27 931.62 0.03% 98.37% 0.03%
007.009 519015 Sumn. e Inst. Postes Delineadores Flexibles, Thermoformable Retroreflectivo u 509.00 82.75 42,119.75 1.42% 99.84% 1.42%
007.010 519016 Sumn. e Inst. Postes de Kilometraje, cada Km (0.35x0.5) u 11.00 4.75 52.25 0.00% 97.29% 0.00%
007.011 513202 Reubicación de Postes de la Empresa Eléctrica. u 40.00 576.00 23,040.00 0.78% 100.00% 0.78%
008 Seguridad 1,656.00
- InterPro -
008.001 519050 Charlas de concientizaciòn u 2.00 120.00 240.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.002 519018 Afiches Informativos u 100.00 3.00 300.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.003 519017 Comunicados Radiales u 60.00 3.60 216.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.004 519019 Trípticos u 100.00 3.00 300.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.005 519020 Taller de Socialización u 10.00 60.00 600.00 0.02% 100.00% 0.02%
009 Impacto Ambiental 29,499.43
009.001 519022 Agua para Control de Polvo m3 1,000.00 5.06 5,060.00 0.17% 70.38% 0.12%
009.002 519012 Area plantada de quicuyo m2 1,000.00 2.30 2,300.00 0.08% 100.00% 0.08%
009.003 519011 Siembra de vegetación u 200.00 8.22 1,644.00 0.06% 100.00% 0.06%
009.004 519024 Pasos para Vehículos m 100.00 117.13 11,713.00 0.40% 100.00% 0.40%
009.005 519023 Pasos Peatonales de Tabla m 50.00 10.84 542.00 0.02% 100.00% 0.02%
009.006 519006 Señalización con cintas de seguridad. m 1,000.00 0.20 200.00 0.01% 100.00% 0.01%
009.007 519008 Señalización con mallas  de Seguridad m 500.00 1.91 955.00 0.03% 100.00% 0.03%
009.008 519004 Sum. e inst. de Plásticos de Protección m2 250.00 0.37 92.50 0.00% 100.00% 0.00%
009.009 519005 Sum. e inst. conos u 100.00 14.40 1,440.00 0.05% 100.00% 0.05%
009.010 519021 Tanque de Basura  Metálico u 20.00 48.00 960.00 0.03% 100.00% 0.03%
009.011 519025 Valla de Madera para advertencia de obras u 30.00 32.45 973.50 0.03% 100.00% 0.03%
009.012 519040 Parantes (5 usos) u 400.00 1.02 408.00 0.01% 100.00% 0.01%
009.013 519039 Dotación ycolocación de Portico Métalico Informativo Tipo Cantiliever (Inc. Tubo, letrero y dados de H°A. u 1.00 3,211.43 3,211.43 0.11% 99.28% 0.11%
2,962,124.22 100.00% 80.39%
12% 355,454.91
3,317,579.13
Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y  NUEVE  CON 13/100 DÓLARES
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
- InterPro -
- InterPro -
- InterPro -
Salario Ley Coeficiente
3.93 0.001
3.93 0.068
3.51 0.584
3.55 0.178
3.93 0.004
3.74 0.073
3.93 0.064
3.74 0.023
4.98 0.005
1
Descripción de la Fórmula Polinómica
PROYECTO:  ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN,
CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR
PAVIMENTO
RIGIDO
Término
B
C
E
H
M
P
T
V
X
Totales:
 Materiales pétreos (Azuay)
 Transporte
 Plasticos y Similares
 Varios.
B - 414
B - 418
Descripción
 TOPOGRAFIA
 Choferes  profesionales
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2
B - 420
B - 421
B - 422
B - 425
B - 426
B - 428
Totales:
 0.001 SHR TOPOGRAFIA+ 0.178 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2+ 0.584 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2+ 0.064 SHR ESTRUCTURA
OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)+ 0.068 SHR Choferes  profesionales+ 0.023 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO 2)+ 0.004 SHR ESTRUCTURA
OCUPACIONAL C1+ 0.073 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2+ 0.005 SHR CHOFERES PROFESIONALES
101761.05
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO 2)
 CHOFERES PROFESIONALES
Descripción
 Mano de Obra
 Cemento
 Equipo y maquinaria de Construc. vial
 Hierro y similares
 Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)
3.93
Salario Efectivo
3.93
Costo Directo
366789.43
605970.54
484166.66
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2
 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1
59521.236
3.93
3.51
3.55
3.93
3.74
6517.779
2342.418
475.167
3.74
5.15
Horas Hombre
79.952
6932.048
138227.65
41525.92
603014.18
25115.33
179626.57
20359.46
366789.43
2464795.74
Costo Directo
314.21
27242.95
208919.54
64137.518066.892
447.074
7378.484
0.017
1757
27595.55
25614.9
8760.66
2447.12
PR = P0 ( 0.149 B1/B0 + 0.246 C1/C0 + 0.196 E1/E0 + 0.056 H1/H0 + 0.017 M1/M0 + 0.245 P1/P0 + 0.010 T1/T0 + 0.073 V1/V0 + 0.008 X1/X0 )
Término
B - 408
0.245
0.01
0.073
0.008
1
Coeficiente
0.149
0.246
0.196
0.056
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 
 
 
ANEXO 8.3  ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 
 
 
 
- InterPro -
Oferente:
Ubicación:
Fecha:
Ítem Código Descripción del Rubro Unidad Cantidad
P. Unitrio
del rubro
($)
P. Global del
rubro ($)
Peso Relativo del
Rubro (%)
Agregado
Ecuatoriano del
rubro(%)
Agregado
Ecuatoriano
Ponderado (%)
001 Actividades Preliminares. 41,548.91
001.001 501012 Replanteo y Nivelacion de vias km 5.09 482.84 2,457.66 0.08% 73.90% 0.06%
001.002 501019 Desbroce - Desbosque y Limpieza. Ha 1.53 344.78 527.51 0.02% 37.35% 0.01%
001.003 500004 Remoción de hormigón m3 200.00 13.27 2,654.00 0.08% 100.00% 0.08%
001.004 500005 Remoción de alcantarilla de tubo m 120.00 10.96 1,315.20 0.04% 31.54% 0.01%
001.005 517029 Cargado de Material a maquina m³ 5,217.88 1.50 7,826.82 0.25% 15.20% 0.04%
001.006 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 5,217.88 4.09 21,341.13 0.68% 10.56% 0.07%
001.007 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 20,871.50 0.26 5,426.59 0.17% 13.64% 0.02%
002 Movimiento de Tierras 305,280.53
002.001 502039 Excavación mecanica en suelo sin clasificar m³ 17,274.28 2.54 43,876.67 1.40% 23.11% 0.32%
002.002 502059 Excavación mecanica en suelo conglomerado m³ 6,643.96 3.11 20,662.72 0.66% 22.78% 0.15%
002.003 502060 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación m³ 1,328.79 4.19 5,567.63 0.18% 28.94% 0.05%
002.004 502037 Excavación mecanica en roca m³ 1,328.79 9.67 12,849.40 0.41% 66.13% 0.27%
002.005 517029 Cargado de Material a maquina m³ 38,003.42 1.50 57,005.13 1.82% 15.20% 0.28%
002.006 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 38,003.42 4.09 155,433.99 4.95% 10.56% 0.52%
002.007 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 38,003.42 0.26 9,880.89 0.31% 13.64% 0.04%
002.008 501005 Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo hora 1.00 4.10 4.10 0.00% 26.90% 0.00%
003 Obras de  Arte y Drenaje 802,655.53
003.001 501020 Replanteo y Nivelacion de ejes m 216.00 0.65 140.40 0.00% 79.63% 0.00%
003.002 502042 Relleno Compactado para estructuras menores (mat. de mejoramiento).m³ 1,437.41 14.28 20,526.21 0.65% 58.99% 0.39%
003.003 502001 Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 mm³ 183.90 11.06 2,033.93 0.06% 100.00% 0.06%
003.004 502041 Excavación mecanica para cunetas y encauzamientos m³ 2,016.00 3.06 6,168.96 0.20% 29.41% 0.06%
003.005 502032 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidadm³ 2,328.86 2.46 5,729.00 0.18% 22.93% 0.04%
003.006 502035 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidadm³ 1,081.92 2.92 3,159.21 0.10% 22.63% 0.02%
003.007 502046 Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidadm³ 1.00 3.43 3.43 0.00% 23.08% 0.00%
003.008 502011 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidadm³ 452.52 3.06 1,384.71 0.04% 23.14% 0.01%
003.009 502012 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidadm³ 226.26 3.47 785.12 0.03% 22.84% 0.01%
003.010 502013 Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidadm³ 1.00 3.89 3.89 0.00% 22.84% 0.00%
Referencial
DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA CONSOLIDADA
Biblian- Cañar.
05/06/2018
- InterPro -
003.011 502014 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidadm³ 1.00 4.19 4.19 0.00% 28.94% 0.00%
003.012 502015 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidadm³ 271.51 4.87 1,322.25 0.04% 28.82% 0.01%
003.013 502016 Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidadm³ 135.76 5.34 724.96 0.02% 28.76% 0.01%
003.014 502008 Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidadm³ 181.07 8.56 1,549.96 0.05% 63.39% 0.03%
003.015 502009 Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidadm³ 45.50 12.64 575.12 0.02% 60.11% 0.01%
003.016 502010 Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidadm³ 1.00 16.69 16.69 0.00% 51.69% 0.00%
003.017 517029 Cargado de Material a maquina m³ 9,004.70 1.50 13,507.05 0.43% 15.20% 0.07%
003.018 502044 Transporte de Material hasta 10 Km m3 9,004.70 4.09 36,829.22 1.17% 10.56% 0.12%
003.019 502045 Transporte de Material mas de 10 Km m3/km 36,018.82 0.26 9,364.89 0.30% 13.64% 0.04%
003.020 501005 Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo hora 100.00 4.10 410.00 0.01% 26.90% 0.00%
003.021 504044 Entibado de madera h=  2 - 6m m 324.00 12.72 4,121.28 0.13% 100.00% 0.13%
003.022 512036 Sum. e inst. Tubo de Cemento  D=600 mm m 1.00 36.76 36.76 0.00% 100.00% 0.00%
003.023 504002 Encofrado  Recto, y retiro de cofres m² 2,745.81 12.37 33,965.67 1.08% 100.00% 1.08%
003.024 504046 Encofrado metálico para cunetas y bordillos y retiro de encofradom 11,187.00 1.07 11,970.09 0.38% 100.00% 0.38%
003.025 502018 Relleno compactado con material seleccionado de sitio m³ 215.61 6.35 1,369.12 0.04% 76.37% 0.03%
003.026 502024 Relleno compactado con material de mejoramiento. (inc. esponjamiento)m³ 2,056.98 18.67 38,403.82 1.22% 87.92% 1.08%
003.027 503075 Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio m² 408.00 6.32 2,578.56 0.08% 100.00% 0.08%
003.028 518011 Hormigon Ciclopeo 60% HS de 210 kg/cm2 y 40% piedram³ 1,020.00 129.49 132,079.80 4.21% 95.42% 4.02%
003.029 518001 Hormigón Simple 210 kg/cm² m3 1,131.55 137.53 155,622.07 4.96% 93.37% 4.63%
003.030 518010 Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 1,293.66 98.87 127,904.16 4.08% 93.49% 3.81%
003.031 520001 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)kg 39,616.42 2.00 79,232.84 2.52% 94.01% 2.37%
003.032 521006 Gaviones (incluye transporte) m3 1,250.00 55.94 69,925.00 2.23% 100.00% 2.23%
003.033 512032 Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal Tipo A. u 1.00 437.42 437.42 0.01% 98.63% 0.01%
003.034 500006 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.2m (e=2 mm) con recubrimiento epoxico.m 187.00 210.79 39,417.73 1.26% 100.00% 1.26%
003.035 500007 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.5m (e=2.5 mm) con recubrimiento epoxico.m 1.00 305.83 305.83 0.01% 100.00% 0.01%
003.036 500008 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=1.8m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico.m 1.00 497.90 497.90 0.02% 100.00% 0.02%
003.037 500012 Sumn. e Inst. Alcantarilla  metalica galvanizada  D=2.00m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico.m 1.00 548.29 548.29 0.02% 100.00% 0.02%
004 Subdrenaje 472,559.24
004.001 514024 Sumn e Inst de tubería para subdrenes PVC  110MM m 2,796.75 10.46 29,254.01 0.93% 100.00% 0.93%
004.002 514014 Sumn e Inst de Tuberia para Subdrenes PVC 200MM m 1,779.75 16.81 29,917.60 0.95% 100.00% 0.95%
004.003 514012 Sumn e Inst de material filtro  para drenes m3 12,281.10 27.10 332,817.81 10.61% 100.00% 10.61%
004.004 514025 Sum,-Ins, Geomembrana Biaxial m² 278.00 4.72 1,312.16 0.04% 100.00% 0.04%
004.005 514006 Sum,-Ins, Geotextil para subdren m² 48,327.84 1.64 79,257.66 2.53% 100.00% 2.53%
005 Pavimentos 1,228,669.89
005.001 514026 Conformación de Obra Básica. m2 16,444.89 1.26 20,720.56 0.66% 23.81% 0.16%
005.002 514015 Estabilización de razante con Pedraplén. m3 1.00 22.82 22.82 0.00% 97.90% 0.00%
005.003 514017 Mejoramiento de Subrazante con material seleccionado. (incl. transporte)m3 1.00 12.85 12.85 0.00% 96.17% 0.00%
- InterPro -
005.004 514019 Sub-Base. Clase 2. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento)m3 5,491.80 16.82 92,372.08 2.94% 98.57% 2.90%
005.005 514027 Base Case 1. Tipo B. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento)m3 5,491.80 19.02 104,454.04 3.33% 98.74% 3.29%
005.006 502048 Transporte de Material Granular  hasta 10 Km (Base y Sub-base)m3 1.00 4.09 4.09 0.00% 10.56% 0.00%
005.007 502049 Transporte de Material Granular mas de 10 Km (Base y Sub-base)m3/km 428,360.40 0.26 111,373.70 3.55% 13.64% 0.48%
005.008 514020 Imprimación Asfáltica. 2lit/m2 m2 36,612.00 1.28 46,863.36 1.49% 87.85% 1.31%
005.009 514047 Riego de liga de adherencia m2 36,612.00 0.52 19,038.24 0.61% 69.77% 0.42%
005.010 514045 Hormigón Asfáltico e=5"  mezcla en planta (inc. transporte)m2 42,103.80 19.80 833,655.24 26.56% 88.79% 23.59%
005.011 514023 Hormigón Estructural f´c=300kg/cm2. para pavimentos m3 1.00 149.14 149.14 0.00% 89.75% 0.00%
005.012 520001 Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)kg 1.00 2.00 2.00 0.00% 94.01% 0.00%
005.013 514046 Corte y sellado de juntas m 1.00 0.94 0.94 0.00% 35.90% 0.00%
005.014 514004 Juntas Longitudinales y Transversales (con emulsión asfáltica)m 1.00 0.83 0.83 0.00% 100.00% 0.00%
006 Señalización Horizontal 140,251.78
006.001 514022 Demarcación  de pavimento en franjas  con pintura de alto tráficom 115,255.00 1.16 133,695.80 4.26% 91.75% 3.91%
006.002 514003 Demarcación de pavimento para paso cebra con pintura de alto tráficom² 360.00 2.44 878.40 0.03% 100.00% 0.03%
006.003 514030 Marcas reflectivas  Sobresalidas de pavimento u 1.00 4.46 4.46 0.00% 100.00% 0.00%
006.004 514048 Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo) u 848.00 4.46 3,782.08 0.12% 100.00% 0.12%
006.005 514048 Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo) u 424.00 4.46 1,891.04 0.06% 100.00% 0.06%
007 Señalización Vertical 87,252.30
007.001 500010 Guardavía Simple Tipo "W", e=2.5mm L=3.81m u 80.00 121.44 9,715.20 0.31% 99.73% 0.31%
007.002 519009 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm u 20.00 101.90 2,038.00 0.06% 98.02% 0.06%
007.003 519014 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 86X86 cm u 12.00 135.29 1,623.48 0.05% 98.17% 0.05%
007.004 519046 Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X75 cm u 6.00 108.12 648.72 0.02% 98.13% 0.02%
007.005 519047 Sumn. e Inst. Señales Preventivas 60X60 cm u 20.00 101.90 2,038.00 0.06% 98.02% 0.06%
007.006 519049 Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones dobles)u 40.00 115.32 4,612.80 0.15% 98.26% 0.14%
007.007 519048 Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones simples)u 4.00 108.12 432.48 0.01% 98.13% 0.01%
007.008 519051 Sumn. e Inst. Señales Informaticas 60X120 cm u 6.00 155.27 931.62 0.03% 98.37% 0.03%
007.009 519015 Sumn. e Inst. Postes Delineadores Flexibles, Thermoformable Retroreflectivou 509.00 82.75 42,119.75 1.34% 99.84% 1.34%
007.010 519016 Sumn. e Inst. Postes de Kilometraje, cada Km (0.35x0.5) u 11.00 4.75 52.25 0.00% 97.29% 0.00%
007.011 513202 Reubicación de Postes de la Empresa Eléctrica. u 40.00 576.00 23,040.00 0.73% 100.00% 0.73%
008 Seguridad 1,656.00
008.001 519050 Charlas de concientizaciòn u 2.00 120.00 240.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.002 519018 Afiches Informativos u 100.00 3.00 300.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.003 519017 Comunicados Radiales u 60.00 3.60 216.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.004 519019 Trípticos u 100.00 3.00 300.00 0.01% 100.00% 0.01%
008.005 519020 Taller de Socialización u 10.00 60.00 600.00 0.02% 100.00% 0.02%
009 Impacto Ambiental 58,377.43
009.001 519022 Agua para Control de Polvo m3 1,000.00 5.06 5,060.00 0.16% 70.38% 0.11%
- InterPro -
009.002 519012 Area plantada de quicuyo m2 1,000.00 2.30 2,300.00 0.07% 100.00% 0.07%
009.003 519011 Siembra de vegetación u 200.00 8.22 1,644.00 0.05% 100.00% 0.05%
009.004 519024 Pasos para Vehículos m 100.00 117.13 11,713.00 0.37% 100.00% 0.37%
009.005 519023 Pasos Peatonales de Tabla m 500.00 10.84 5,420.00 0.17% 100.00% 0.17%
009.006 519006 Señalización con cintas de seguridad. m 1,000.00 0.20 200.00 0.01% 100.00% 0.01%
009.007 519008 Señalización con mallas  de Seguridad m 500.00 1.91 955.00 0.03% 100.00% 0.03%
009.008 519004 Sum. e inst. de Plásticos de Protección m2 250.00 0.37 92.50 0.00% 100.00% 0.00%
009.009 519005 Sum. e inst. conos u 100.00 14.40 1,440.00 0.05% 100.00% 0.05%
009.010 519021 Tanque de Basura  Metálico u 520.00 48.00 24,960.00 0.80% 100.00% 0.80%
009.011 519025 Valla de Madera para advertencia de obras u 30.00 32.45 973.50 0.03% 100.00% 0.03%
009.012 519040 Parantes (5 usos) u 400.00 1.02 408.00 0.01% 100.00% 0.01%
009.013 519039 Dotación ycolocación de Portico Métalico Informativo Tipo Cantiliever (Inc. Tubo, letrero y dados de H°A.u 1.00 3,211.43 3,211.43 0.10% 99.28% 0.10%
3,138,251.61 100.00% 79.90%
12% 376,590.19
3,514,841.80
Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  UNO  CON 80/100 DÓLARES
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
- InterPro -
- InterPro -
- InterPro -
- InterPro -
INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: km
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 13.54 3.37% 4292100117 EP 100.00% 3.37%
Estación Total 1.0000 5.00 5.00 15.0000 75.00 18.64% 482120041 NP 0.00% 0.00%
Nivel 1.0000 2.00 2.00 15.0000 30.00 7.46% 482120044 NP 0.00% 0.00%
118.54 3.37%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cadenero. (D2) 2.0000 3.55 7.10 15.0000 106.50 26.47% 541120014 EP 100.00% 26.47%
Topografo 2: titulo exper. mayor a 5 años. (Est. Oc. C1)1.0000 3.93 3.93 15.0000 58.95 14.65% 541120014 EP 100.00% 14.65%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 15.0000 105.30 26.17% 541120014 EP 100.00% 26.17%
270.75 67.29%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Clavos 3 ½" a 5" kg 0.2000 1.00 0.20 0.05% 429993125 EP 100.00% 0.05%
Pintura resistente gl 0.01 13.1000 0.13 0.03% 351100212 EP 100.00% 0.03%
Piola rll 0.01 24.5000 0.25 0.06% 429992214 EP 100.00% 0.06%
Estaca u 25.00 0.5000 12.50 3.11% 313200011 EP 100.00% 3.11%
13.08 3.25%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 402.37
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 80.47
OTROS INDIRECTOS 100.00% 73.90%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 482.84
VALOR OFERTADO 482.84
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Replanteo y Nivelacion de vias
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: Ha
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 4.84 1.68% 4292100117 EP 100.00% 1.68%
Tractor 120 HP 1.0000 40.00 40.00 4.5000 180.00 62.65% 441500011 NP 0.00% 0.00%
Motosierra 1.0000 1.25 1.25 4.5000 5.63 1.96% 4421613110 EP 100.00% 1.96%
190.47 3.64%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Tractores carriles o ruedas (bulldozer, topador,roturador, malacate, trailla). (C1)1.0000 3.93 3.93 4.5000 17.69 6.16% 541120014 EP 100.00% 6.16%
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 4.5000 15.98 5.56% 541120014 EP 100.00% 5.56%
Peon (E2) 4.0000 3.51 14.04 4.5000 63.18 21.99% 541120014 EP 100.00% 21.99%
96.85 33.71%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 287.32
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 57.46
OTROS INDIRECTOS 100.00% 37.35%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 344.78
VALOR OFERTADO 344.78
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Desbroce - Desbosque y Limpieza.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.53 4.79% 4292100117 EP 100.00% 4.79%
0.53 4.79%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.5000 10.53 95.21% 541120014 EP 100.00% 95.21%
10.53 95.21%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.06
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.21
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.27
VALOR OFERTADO 13.27
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Remoción de hormigón
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.14 1.53% 4292100117 EP 100.00% 1.53%
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.2500 6.25 68.46% 444260012 NP 0.00% 0.00%
6.39 1.53%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.2500 1.76 19.28% 541120014 EP 100.00% 19.28%
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.2500 0.98 10.73% 541120014 EP 100.00% 10.73%
2.74 30.01%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.83
OTROS INDIRECTOS 100.00% 31.54%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.96
VALOR OFERTADO 10.96
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Remoción de alcantarilla de tubo
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0150 0.38 30.40% 491190311 NP 0.00% 0.00%
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0150 0.68 54.40% 446110111 NP 0.00% 0.00%
1.06 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0150 0.06 4.80% 541120014 EP 100.00% 4.80%
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0150 0.06 4.80% 541120014 EP 100.00% 4.80%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0100 0.07 5.60% 541120014 EP 100.00% 5.60%
0.19 15.20%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.25
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.25
OTROS INDIRECTOS 100.00% 15.20%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.50
VALOR OFERTADO 1.50
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Cargado de Material a maquina
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0400 1.80 52.79% 446110111 NP 0.00% 0.00%
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0500 1.25 36.66% 491190311 NP 0.00% 0.00%
3.05 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0400 0.16 4.69% 541120014 EP 100.00% 4.69%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0500 0.20 5.87% 541120014 EP 100.00% 5.87%
0.36 10.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.41
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.68
OTROS INDIRECTOS 100.00% 10.56%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.09
VALOR OFERTADO 4.09
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Transporte de Material hasta 10 Km
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3/km
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0020 0.09 40.91% 446110111 NP 0.00% 0.00%
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0040 0.10 45.45% 491190311 NP 0.00% 0.00%
0.19 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0020 0.01 4.55% 541120014 EP 100.00% 4.55%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0040 0.02 9.09% 541120014 EP 100.00% 9.09%
0.03 13.64%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.22
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.04
OTROS INDIRECTOS 100.00% 13.64%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.26
VALOR OFERTADO 0.26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Transporte de Material mas de 10 Km
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0650 1.63 76.89% 444260012 NP 0.00% 0.00%
1.63 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0650 0.26 12.26% 541120014 EP 100.00% 12.26%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0650 0.23 10.85% 541120014 EP 100.00% 10.85%
0.49 23.11%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.12
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.42
OTROS INDIRECTOS 100.00% 23.11%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.54
VALOR OFERTADO 2.54
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo sin clasificar
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0800 2.00 77.22% 444260012 NP 0.00% 0.00%
2.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0800 0.31 11.97% 541120014 EP 100.00% 11.97%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0800 0.28 10.81% 541120014 EP 100.00% 10.81%
0.59 22.78%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.59
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.52
OTROS INDIRECTOS 100.00% 22.78%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.11
VALOR OFERTADO 3.11
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo conglomerado
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 0.5000 25.00 12.50 0.0900 1.13 32.38% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 1.0000 15.00 15.00 0.0900 1.35 38.68% 439410015 NP 0.00% 0.00%
2.48 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0900 0.35 10.03% 541120014 EP 100.00% 10.03%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0900 0.34 9.74% 541120014 EP 100.00% 9.74%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0900 0.32 9.17% 541120014 EP 100.00% 9.17%
1.01 28.94%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.49
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.70
OTROS INDIRECTOS 100.00% 28.94%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.19
VALOR OFERTADO 4.19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.1000 2.50 31.02% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 0.1500 15.00 2.25 0.1000 0.23 2.85% 439410015 NP 0.00% 0.00%
2.73 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.1000 0.39 4.84% 541120014 EP 100.00% 4.84%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 0.1500 3.74 0.56 0.1000 0.06 0.74% 541120014 EP 100.00% 0.74%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.1000 0.70 8.68% 541120014 EP 100.00% 8.68%
1.15 14.27%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Fulminante  ordinario  # 8 u 3.0000 0.18 0.54 6.70% 342700114 EP 100.00% 6.70%
Mecha lenta 1000m 0.00 145.6000 0.44 5.46% 342700114 EP 100.00% 5.46%
Dinamita u 4.00 0.8000 3.20 39.70% 354500111 EP 100.00% 39.70%
4.18 51.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.06
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.61
OTROS INDIRECTOS 100.00% 66.13%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.67
VALOR OFERTADO 9.67
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en roca
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0150 0.38 30.40% 491190311 NP 0.00% 0.00%
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0150 0.68 54.40% 446110111 NP 0.00% 0.00%
1.06 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0150 0.06 4.80% 541120014 EP 100.00% 4.80%
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0150 0.06 4.80% 541120014 EP 100.00% 4.80%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0100 0.07 5.60% 541120014 EP 100.00% 5.60%
0.19 15.20%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.25
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.25
OTROS INDIRECTOS 100.00% 15.20%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.50
VALOR OFERTADO 1.50
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Cargado de Material a maquina
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0400 1.80 52.79% 446110111 NP 0.00% 0.00%
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0500 1.25 36.66% 491190311 NP 0.00% 0.00%
3.05 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0400 0.16 4.69% 541120014 EP 100.00% 4.69%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0500 0.20 5.87% 541120014 EP 100.00% 5.87%
0.36 10.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.41
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.68
OTROS INDIRECTOS 100.00% 10.56%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.09
VALOR OFERTADO 4.09
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Transporte de Material hasta 10 Km
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3/km
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0020 0.09 40.91% 446110111 NP 0.00% 0.00%
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0040 0.10 45.45% 491190311 NP 0.00% 0.00%
0.19 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0020 0.01 4.55% 541120014 EP 100.00% 4.55%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0040 0.02 9.09% 541120014 EP 100.00% 9.09%
0.03 13.64%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.22
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.04
OTROS INDIRECTOS 100.00% 13.64%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.26
VALOR OFERTADO 0.26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Transporte de Material mas de 10 Km
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: hora
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.04 1.17% 4292100117 EP 100.00% 1.17%
Bomba de agua de 3" 1.0000 2.50 2.50 1.0000 2.50 73.10% 4315100114 NP 0.00% 0.00%
2.54 1.17%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.2500 0.88 25.73% 541120014 EP 100.00% 25.73%
0.88 25.73%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.42
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.68
OTROS INDIRECTOS 100.00% 26.90%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.10
VALOR OFERTADO 4.10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.02 3.70% 4292100117 EP 100.00% 3.70%
Estación Total 1.0000 5.00 5.00 0.0167 0.08 14.81% 482120041 NP 0.00% 0.00%
Nivel 1.0000 2.00 2.00 0.0167 0.03 5.56% 482120044 NP 0.00% 0.00%
0.13 3.70%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cadenero. (D2) 2.0000 3.55 7.10 0.0167 0.12 22.22% 541120014 EP 100.00% 22.22%
Topografo 2: titulo exper. mayor a 5 años. (Est. Oc. C1)1.0000 3.93 3.93 0.0167 0.07 12.96% 541120014 EP 100.00% 12.96%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0167 0.12 22.22% 541120014 EP 100.00% 22.22%
0.31 57.41%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Clavos 3 ½" a 5" kg 0.0200 1.00 0.02 3.70% 429993125 EP 100.00% 3.70%
Pintura resistente gl 0.00 13.1000 0.01 1.85% 351100212 EP 100.00% 1.85%
Piola rll 0.00 24.5000 0.02 3.70% 429992214 EP 100.00% 3.70%
Estaca u 0.10 0.5000 0.05 9.26% 313200011 EP 100.00% 9.26%
0.10 18.52%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.54
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.11
OTROS INDIRECTOS 100.00% 79.63%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.65
VALOR OFERTADO 0.65
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Replanteo y Nivelacion de ejes
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Excavadora de orugas(222HP, 2m3) 1.0000 80.00 80.00 0.0500 4.00 33.61% 444270012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 1.0000 15.00 15.00 0.0500 0.75 6.30% 439410015 NP 0.00% 0.00%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.0500 0.13 1.09% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.04 0.34% 4292100117 EP 100.00% 0.34%
4.92 0.34%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0500 0.20 1.68% 541120014 EP 100.00% 1.68%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 0.1500 3.74 0.56 0.0500 0.03 0.25% 541120014 EP 100.00% 0.25%
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.0500 0.18 1.51% 541120014 EP 100.00% 1.51%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0500 0.35 2.94% 541120014 EP 100.00% 2.94%
0.76 6.39%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Fulminante  ordinario  # 8 u 3.0000 0.18 0.54 4.54% 342700114 EP 100.00% 4.54%
Mecha lenta 1000m 0.00 145.6000 0.44 3.70% 342700114 EP 100.00% 3.70%
Dinamita u 4.00 0.8000 3.20 26.89% 354500111 EP 100.00% 26.89%
Material de mejoramiento m³ 0.25 8.1400 2.04 17.14% 153200015 EP 100.00% 17.14%
6.22 52.27%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.90
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.38
OTROS INDIRECTOS 100.00% 58.99%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 14.28
VALOR OFERTADO 14.28
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Relleno Compactado para estructuras menores (mat. de mejoramiento).
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.44 4.77% 4292100117 EP 100.00% 4.77%
0.44 4.77%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.2500 8.78 95.23% 541120014 EP 100.00% 95.23%
8.78 95.23%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.22
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.84
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.06
VALOR OFERTADO 11.06
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0667 1.67 65.49% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Nivel 1.0000 2.00 2.00 0.0667 0.13 5.10% 482120044 NP 0.00% 0.00%
1.80 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0667 0.26 10.20% 541120014 EP 100.00% 10.20%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0667 0.23 9.02% 541120014 EP 100.00% 9.02%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0667 0.26 10.20% 541120014 EP 100.00% 10.20%
0.75 29.41%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.55
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.51
OTROS INDIRECTOS 100.00% 29.41%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.06
VALOR OFERTADO 3.06
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica para cunetas y encauzamientos
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0630 1.58 77.07% 444260012 NP 0.00% 0.00%
1.58 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0630 0.25 12.20% 541120014 EP 100.00% 12.20%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0630 0.22 10.73% 541120014 EP 100.00% 10.73%
0.47 22.93%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.05
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.41
OTROS INDIRECTOS 100.00% 22.93%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.46
VALOR OFERTADO 2.46
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0750 1.88 77.37% 444260012 NP 0.00% 0.00%
1.88 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0750 0.29 11.93% 541120014 EP 100.00% 11.93%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0750 0.26 10.70% 541120014 EP 100.00% 10.70%
0.55 22.63%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.43
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.49
OTROS INDIRECTOS 100.00% 22.63%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.92
VALOR OFERTADO 2.92
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0880 2.20 76.92% 444260012 NP 0.00% 0.00%
2.20 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0880 0.35 12.24% 541120014 EP 100.00% 12.24%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0880 0.31 10.84% 541120014 EP 100.00% 10.84%
0.66 23.08%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.86
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.57
OTROS INDIRECTOS 100.00% 23.08%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.43
VALOR OFERTADO 3.43
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0785 1.96 76.86% 444260012 NP 0.00% 0.00%
1.96 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0785 0.31 12.16% 541120014 EP 100.00% 12.16%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0785 0.28 10.98% 541120014 EP 100.00% 10.98%
0.59 23.14%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.55
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.51
OTROS INDIRECTOS 100.00% 23.14%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.06
VALOR OFERTADO 3.06
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0890 2.23 77.16% 444260012 NP 0.00% 0.00%
2.23 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0890 0.35 12.11% 541120014 EP 100.00% 12.11%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0890 0.31 10.73% 541120014 EP 100.00% 10.73%
0.66 22.84%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.89
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.58
OTROS INDIRECTOS 100.00% 22.84%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.47
VALOR OFERTADO 3.47
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.1000 2.50 77.16% 444260012 NP 0.00% 0.00%
2.50 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.1000 0.39 12.04% 541120014 EP 100.00% 12.04%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.1000 0.35 10.80% 541120014 EP 100.00% 10.80%
0.74 22.84%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.24
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.65
OTROS INDIRECTOS 100.00% 22.84%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.89
VALOR OFERTADO 3.89
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 0.5000 25.00 12.50 0.0900 1.13 32.38% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 1.0000 15.00 15.00 0.0900 1.35 38.68% 439410015 NP 0.00% 0.00%
2.48 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0900 0.35 10.03% 541120014 EP 100.00% 10.03%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0900 0.34 9.74% 541120014 EP 100.00% 9.74%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0900 0.32 9.17% 541120014 EP 100.00% 9.17%
1.01 28.94%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.49
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.70
OTROS INDIRECTOS 100.00% 28.94%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.19
VALOR OFERTADO 4.19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 0.5000 25.00 12.50 0.1050 1.31 32.27% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 1.0000 15.00 15.00 0.1050 1.58 38.92% 439410015 NP 0.00% 0.00%
2.89 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.1050 0.41 10.10% 541120014 EP 100.00% 10.10%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1050 0.39 9.61% 541120014 EP 100.00% 9.61%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.1050 0.37 9.11% 541120014 EP 100.00% 9.11%
1.17 28.82%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.06
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.81
OTROS INDIRECTOS 100.00% 28.82%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.87
VALOR OFERTADO 4.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 0.5000 25.00 12.50 0.1150 1.44 32.36% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 1.0000 15.00 15.00 0.1150 1.73 38.88% 439410015 NP 0.00% 0.00%
3.17 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.1150 0.45 10.11% 541120014 EP 100.00% 10.11%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1150 0.43 9.66% 541120014 EP 100.00% 9.66%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.1150 0.40 8.99% 541120014 EP 100.00% 8.99%
1.28 28.76%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.45
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.89
OTROS INDIRECTOS 100.00% 28.76%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.34
VALOR OFERTADO 5.34
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.0650 1.63 22.86% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 1.0000 15.00 15.00 0.0650 0.98 13.74% 439410015 NP 0.00% 0.00%
2.61 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0650 0.26 3.65% 541120014 EP 100.00% 3.65%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0650 0.24 3.37% 541120014 EP 100.00% 3.37%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0400 0.14 1.96% 541120014 EP 100.00% 1.96%
0.64 8.98%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Fulminante  ordinario  # 8 u 5.0000 0.18 0.90 12.62% 342700114 EP 100.00% 12.62%
Mecha lenta 1000m 0.00 145.6000 0.58 8.13% 342700114 EP 100.00% 8.13%
Dinamita u 3.00 0.8000 2.40 33.66% 354500111 EP 100.00% 33.66%
3.88 54.42%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.13
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.43
OTROS INDIRECTOS 100.00% 63.39%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.56
VALOR OFERTADO 8.56
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.1500 3.75 35.61% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 0.2000 15.00 3.00 0.1500 0.45 4.27% 439410015 NP 0.00% 0.00%
4.20 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.1500 0.59 5.60% 541120014 EP 100.00% 5.60%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1500 0.56 5.32% 541120014 EP 100.00% 5.32%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0900 0.32 3.04% 541120014 EP 100.00% 3.04%
1.47 13.96%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Fulminante  ordinario  # 8 u 6.0000 0.18 1.08 10.26% 342700114 EP 100.00% 10.26%
Mecha lenta 1000m 0.00 145.6000 0.58 5.51% 342700114 EP 100.00% 5.51%
Dinamita u 4.00 0.8000 3.20 30.39% 354500111 EP 100.00% 30.39%
4.86 46.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.53
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.11
OTROS INDIRECTOS 100.00% 60.11%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.64
VALOR OFERTADO 12.64
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Retroexcavadora 1.0000 25.00 25.00 0.2400 6.00 43.13% 444260012 NP 0.00% 0.00%
Compresor 0.2000 15.00 3.00 0.2400 0.72 5.18% 439410015 NP 0.00% 0.00%
6.72 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr.1 - Retroexcavadora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.2400 0.94 6.76% 541120014 EP 100.00% 6.76%
Op. Gr. 2 - Compresor. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2400 0.90 6.47% 541120014 EP 100.00% 6.47%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.1400 0.49 3.52% 541120014 EP 100.00% 3.52%
2.33 16.75%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Fulminante  ordinario  # 8 u 6.0000 0.18 1.08 7.76% 342700114 EP 100.00% 7.76%
Mecha lenta 1000m 0.00 145.6000 0.58 4.17% 342700114 EP 100.00% 4.17%
Dinamita u 4.00 0.8000 3.20 23.01% 354500111 EP 100.00% 23.01%
4.86 34.94%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.91
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.78
OTROS INDIRECTOS 100.00% 51.69%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.69
VALOR OFERTADO 16.69
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0150 0.38 30.40% 491190311 NP 0.00% 0.00%
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0150 0.68 54.40% 446110111 NP 0.00% 0.00%
1.06 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0150 0.06 4.80% 541120014 EP 100.00% 4.80%
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0150 0.06 4.80% 541120014 EP 100.00% 4.80%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0100 0.07 5.60% 541120014 EP 100.00% 5.60%
0.19 15.20%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.25
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.25
OTROS INDIRECTOS 100.00% 15.20%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.50
VALOR OFERTADO 1.50
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Cargado de Material a maquina
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0400 1.80 52.79% 446110111 NP 0.00% 0.00%
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0500 1.25 36.66% 491190311 NP 0.00% 0.00%
3.05 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0400 0.16 4.69% 541120014 EP 100.00% 4.69%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0500 0.20 5.87% 541120014 EP 100.00% 5.87%
0.36 10.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.41
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.68
OTROS INDIRECTOS 100.00% 10.56%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.09
VALOR OFERTADO 4.09
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Transporte de Material hasta 10 Km
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3/km
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0020 0.09 40.91% 446110111 NP 0.00% 0.00%
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0040 0.10 45.45% 491190311 NP 0.00% 0.00%
0.19 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0020 0.01 4.55% 541120014 EP 100.00% 4.55%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0040 0.02 9.09% 541120014 EP 100.00% 9.09%
0.03 13.64%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.22
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.04
OTROS INDIRECTOS 100.00% 13.64%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.26
VALOR OFERTADO 0.26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Transporte de Material mas de 10 Km
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: hora
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.04 1.17% 4292100117 EP 100.00% 1.17%
Bomba de agua de 3" 1.0000 2.50 2.50 1.0000 2.50 73.10% 4315100114 NP 0.00% 0.00%
2.54 1.17%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.2500 0.88 25.73% 541120014 EP 100.00% 25.73%
0.88 25.73%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.42
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.68
OTROS INDIRECTOS 100.00% 26.90%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.10
VALOR OFERTADO 4.10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Abatimiento de agua del nivel freático por bombeo
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.09 0.85% 4292100117 EP 100.00% 0.85%
0.09 0.85%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.5000 1.76 16.60% 541120014 EP 100.00% 16.60%
1.76 16.60%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tabla de encofrado canteada tabla 1.2500 2.84 3.55 33.49% 316000911 EP 100.00% 33.49%
Tira de madera 4x4 cm m 2.00 2.6000 5.20 49.06% 316000911 EP 100.00% 49.06%
8.75 82.55%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.60
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.12
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.72
VALOR OFERTADO 12.72
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Entibado de madera h=  2 - 6m
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.12 0.39% 4292100117 EP 100.00% 0.39%
0.12 0.39%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.1667 1.76 5.75% 541120014 EP 100.00% 5.75%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.1667 0.59 1.93% 541120014 EP 100.00% 1.93%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0333 0.12 0.39% 541120014 EP 100.00% 0.39%
2.47 8.06%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Arena m³ 0.0040 17.54 0.07 0.23% 153100117 EP 100.00% 0.23%
Cemento Portland tipo I Saco 0.04 7.1500 0.29 0.95% 374400011 EP 100.00% 0.95%
Tubo de cemento centrifug. 0.60 x 1 m.  CLASE 2 u 1.00 27.6800 27.68 90.37% 375500024 EP 100.00% 90.37%
28.04 91.54%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 30.63
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 6.13
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 36.76
VALOR OFERTADO 36.76
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sum. e inst. Tubo de Cemento  D=600 mm
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m²
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.20 1.94% 4292100117 EP 100.00% 1.94%
0.20 1.94%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Carpintero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 17.26% 541120014 EP 100.00% 17.26%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.5000 1.76 17.07% 541120014 EP 100.00% 17.07%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1000 0.37 3.59% 541120014 EP 100.00% 3.59%
3.91 37.92%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Clavos de 2" a 3 ½" kg 0.3000 1.50 0.45 4.36% 429993125 EP 100.00% 4.36%
Tabla de encofrado canteada tabla 1.10 2.8400 3.12 30.26% 316000911 EP 100.00% 30.26%
Tira de madera de 4x5 cm m 1.10 1.3000 1.43 13.87% 316000911 EP 100.00% 13.87%
Puntales m 3.00 0.4000 1.20 11.64% 316000311 EP 100.00% 11.64%
6.20 60.14%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.31
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.06
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.37
VALOR OFERTADO 12.37
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Encofrado  Recto, y retiro de cofres
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.01 1.12% 4292100117 EP 100.00% 1.12%
0.01 1.12%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0500 0.18 20.22% 541120014 EP 100.00% 20.22%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0010 0.00 0.00% 541120014 EP 100.00% 0.00%
0.18 20.22%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tablero Metálico Cuneta 3 x0.35m u 0.3300 1.10 0.36 40.45% 545400411 EP 100.00% 40.45%
Tira de madera 5X2.0 cm m 0.40 0.8500 0.34 38.20% 316000911 EP 100.00% 38.20%
0.70 78.65%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.89
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.18
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.07
VALOR OFERTADO 1.07
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Encofrado metálico para cunetas y bordillos y retiro de encofrado
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.19 3.59% 4292100117 EP 100.00% 3.59%
Vibro - apisonador 1.0000 3.75 3.75 0.3333 1.25 23.63% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
1.44 3.59%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.3333 1.18 22.31% 541120014 EP 100.00% 22.31%
Peon (E2) 4.0000 3.51 14.04 0.1900 2.67 50.47% 541120014 EP 100.00% 50.47%
3.85 72.78%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Material de sitio m³ 1.2000 0.00 0.00 0.00% 153200015 EP 100.00% 0.00%
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.29
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.06
OTROS INDIRECTOS 100.00% 76.37%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.35
VALOR OFERTADO 6.35
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Relleno compactado con material seleccionado de sitio
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.15 0.96% 4292100117 EP 100.00% 0.96%
Vibro - apisonador 1.0000 3.75 3.75 0.5000 1.88 12.08% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.03 0.96%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 11.44% 541120014 EP 100.00% 11.44%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.1667 1.17 7.52% 541120014 EP 100.00% 7.52%
2.95 18.96%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Material de mejoramiento m³ 1.3000 8.14 10.58 67.99% 153200015 EP 100.00% 67.99%
10.58 67.99%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.56
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 3.11
OTROS INDIRECTOS 100.00% 87.92%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.67
VALOR OFERTADO 18.67
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Relleno compactado con material de mejoramiento. (inc. esponjamiento)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m²
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.09 1.71% 4292100117 EP 100.00% 1.71%
0.09 1.71%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.2500 0.89 16.89% 541120014 EP 100.00% 16.89%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.2500 0.88 16.70% 541120014 EP 100.00% 16.70%
1.77 33.59%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Piedra m³ 0.1500 17.54 2.63 49.91% 153200015 EP 100.00% 49.91%
Pachilla m³ 0.05 15.5000 0.78 14.80% 153200015 EP 100.00% 14.80%
3.41 64.71%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.27
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.05
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.32
VALOR OFERTADO 6.32
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.22 1.13% 4292100117 EP 100.00% 1.13%
1.22 1.13%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 2.0000 3.55 7.10 0.9500 6.75 6.26% 541120014 EP 100.00% 6.26%
Peon (E2) 5.0000 3.51 17.55 1.0000 17.55 16.26% 541120014 EP 100.00% 16.26%
24.30 22.52%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Piedra m³ 0.4500 17.54 7.89 7.31% 153200015 EP 100.00% 7.31%
Hormigón Simple 210 kg/cm² m3 0.65 114.6100 74.50 69.04% Rubro Auxiliar 93.37% 64.46%
82.39 71.77%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 107.91
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 21.58
OTROS INDIRECTOS 100.00% 95.42%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 129.49
VALOR OFERTADO 129.49
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigon Ciclopeo 60% HS de 210 kg/cm2 y 40% piedra
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.33 1.16% 4292100117 EP 100.00% 1.16%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 1.0000 3.12 2.72% 4443004231 EP 100.00% 2.72%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 1.0000 2.50 2.18% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
6.95 3.88%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.0000 3.55 3.10% 541120014 EP 100.00% 3.10%
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.0000 3.55 3.10% 541120014 EP 100.00% 3.10%
Peon (E2) 5.0000 3.51 17.55 1.0000 17.55 15.31% 541120014 EP 100.00% 15.31%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.5000 1.87 1.63% 541120014 EP 100.00% 1.63%
26.52 23.14%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 7.0000 7.15 50.05 43.67% 374400011 EP 100.00% 43.67%
Arena m³ 0.50 17.5400 8.77 7.65% 153100117 EP 100.00% 7.65%
Grava clasificada, triturada m³ 0.90 18.9600 17.06 14.89% 153200015 EP 100.00% 14.89%
Agua m³ 0.20 0.8000 0.16 0.14% 180000111 EP 100.00% 0.14%
Adhitivo kg 3.25 1.5700 5.10 4.45% 354902412 NP 0.00% 0.00%
81.14 66.35%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 114.61
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 22.92
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.37%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 137.53
VALOR OFERTADO 137.53
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 210 kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.33 1.16% 4292100117 EP 100.00% 1.16%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 1.0000 3.12 2.72% 4443004231 EP 100.00% 2.72%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 1.0000 2.50 2.18% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
6.95 3.88%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.0000 3.55 3.10% 541120014 EP 100.00% 3.10%
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.0000 3.55 3.10% 541120014 EP 100.00% 3.10%
Peon (E2) 5.0000 3.51 17.55 1.0000 17.55 15.31% 541120014 EP 100.00% 15.31%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.5000 1.87 1.63% 541120014 EP 100.00% 1.63%
26.52 23.14%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 7.0000 7.15 50.05 43.67% 374400011 EP 100.00% 43.67%
Arena m³ 0.50 17.5400 8.77 7.65% 153100117 EP 100.00% 7.65%
Grava clasificada, triturada m³ 0.90 18.9600 17.06 14.89% 153200015 EP 100.00% 14.89%
Agua m³ 0.20 0.8000 0.16 0.14% 180000111 EP 100.00% 0.14%
Adhitivo kg 3.25 1.5700 5.10 4.45% 354902412 NP 0.00% 0.00%
81.14 66.35%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 114.61
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 22.92
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.37%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 137.53
VALOR OFERTADO 137.53
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 210 kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: kg
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.02 1.20% 4292100117 EP 100.00% 1.20%
Cortadora de hierro 1.0000 3.00 3.00 0.0333 0.10 5.99% 441100311 NP 0.00% 0.00%
0.12 1.20%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
0.36 21.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Alambre de amarre recocido No. 18 kg 0.1500 0.90 0.14 8.38% 412660012 EP 100.00% 8.38%
varillas corrugadas Fy=4200kg/cm2 kg 1.05 1.0000 1.05 62.87% 415410012 EP 100.00% 62.87%
1.19 71.26%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.67
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.33
OTROS INDIRECTOS 100.00% 94.01%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.00
VALOR OFERTADO 2.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.64 1.37% 4292100117 EP 100.00% 1.37%
0.64 1.37%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.7500 6.21 13.32% 541120014 EP 100.00% 13.32%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1000 0.37 0.79% 541120014 EP 100.00% 0.79%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 1.7500 6.14 13.17% 541120014 EP 100.00% 13.17%
12.72 27.28%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Piedra bola de río m³ 1.0500 6.25 6.56 14.07% 153200015 EP 100.00% 14.07%
Alambre galvanizado No.14 Kg 0.32 1.4100 0.45 0.97% 429430031 EP 100.00% 0.97%
Gavión electrosoldado estandar   1x1x1 u 1.00 26.2500 26.25 56.31% 429430031 EP 100.00% 56.31%
33.26 71.34%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 46.62
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 9.32
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 55.94
VALOR OFERTADO 55.94
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Gaviones (incluye transporte)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 3.00 0.82% 4292100117 EP 100.00% 0.82%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 2.0000 6.24 1.71% 4443004231 EP 100.00% 1.71%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 2.0000 5.00 1.37% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
14.24 2.53%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 2.0000 7.10 1.95% 541120014 EP 100.00% 1.95%
Peon (E2) 6.0000 3.51 21.06 2.0000 42.12 11.55% 541120014 EP 100.00% 11.55%
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 2.0000 7.10 1.95% 541120014 EP 100.00% 1.95%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 1.0000 3.74 1.03% 541120014 EP 100.00% 1.03%
60.06 16.48%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Agua m³ 0.1250 0.80 0.10 0.03% 180000111 EP 100.00% 0.03%
Grava triturada 3/4" m³ 0.77 15.5000 11.94 3.28% 153200015 EP 100.00% 3.28%
Arena m³ 0.44 17.5400 7.72 2.12% 153100117 EP 100.00% 2.12%
Piedra m³ 0.50 17.5400 8.77 2.41% 153200015 EP 100.00% 2.41%
Cemento Portland tipo I Saco 5.50 7.1500 39.33 10.79% 374400011 EP 100.00% 10.79%
varillas corrugadas Fy=4200kg/cm2 kg 12.00 1.0000 12.00 3.29% 415410012 EP 100.00% 3.29%
Tubo de cemento centrifug. 0.60 x 1 m.  CLASE 2 u 2.00 27.6800 55.36 15.19% 375500024 EP 100.00% 15.19%
Tapa y Brocal de hierro fundido D=0.72m u 1.00 155.0000 155.00 42.52% 42190022 EP 100.00% 42.52%
290.22 79.62%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 364.52
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 72.90
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.63%
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal Tipo A.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND
COSTO TOTAL DEL RUBRO 437.42
VALOR OFERTADO 437.42


INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.39 0.22% 4292100117 EP 100.00% 0.22%
0.39 0.22%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.0000 7.02 4.00% 541120014 EP 100.00% 4.00%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2000 0.75 0.43% 541120014 EP 100.00% 0.43%
7.77 4.42%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tira de madera de 4x5 cm m 2.8000 1.30 3.64 2.07% 316000911 EP 100.00% 2.07%
Tipo empernable MP-100 d = 1.20 m.e=2.0mm,A=1.13m2 (galv.)m 1.00 157.3000 157.30 89.55% 42190021 EP 100.00% 89.55%
pernos y tuercas glb 1.00 5.0000 5.00 2.85% 429442212 EP 100.00% 2.85%
Pintura anticorrosiva estructural metálica gl 0.10 15.6300 1.56 0.89% 351100212 EP 100.00% 0.89%
167.50 95.35%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 175.66
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 35.13
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 210.79
VALOR OFERTADO 210.79
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Alcantarilla metalica galvanizada D=1.2m (e=2 mm) con
recubrimiento epoxico.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.39 0.15% 4292100117 EP 100.00% 0.15%
0.39 0.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.0000 7.02 2.75% 541120014 EP 100.00% 2.75%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2000 0.75 0.29% 541120014 EP 100.00% 0.29%
7.77 3.05%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tira de madera de 4x5 cm m 2.8000 1.30 3.64 1.43% 316000911 EP 100.00% 1.43%
Tipo empernable MP-100 d = 1.50 m.e=2.5mm,A=1.77 m2 (galv.)m 1.00 236.5000 236.50 92.80% 42190021 EP 100.00% 92.80%
pernos y tuercas glb 1.00 5.0000 5.00 1.96% 429442212 EP 100.00% 1.96%
Pintura anticorrosiva estructural metálica gl 0.10 15.6300 1.56 0.61% 351100212 EP 100.00% 0.61%
246.70 96.80%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 254.86
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 50.97
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 305.83
VALOR OFERTADO 305.83
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Alcantarilla metalica galvanizada D=1.5m (e=2.5 mm) con
recubrimiento epoxico.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.56 0.13% 4292100117 EP 100.00% 0.13%
0.56 0.13%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 1.0000 10.53 2.54% 541120014 EP 100.00% 2.54%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2000 0.75 0.18% 541120014 EP 100.00% 0.18%
11.28 2.72%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tira de madera de 4x5 cm m 4.8000 1.30 6.24 1.50% 316000911 EP 100.00% 1.50%
Tipo empernable MP-100 d = 1.80 m.e=3.5mm,A=2.54 m2 (galv.)m 1.00 389.5000 389.50 93.87% 42190021 EP 100.00% 93.87%
pernos y tuercas glb 1.00 5.0000 5.00 1.21% 429442212 EP 100.00% 1.21%
Pintura anticorrosiva estructural metálica gl 0.15 15.6300 2.34 0.56% 351100212 EP 100.00% 0.56%
403.08 97.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 414.92
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 82.98
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 497.90
VALOR OFERTADO 497.90
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Alcantarilla metalica galvanizada D=1.8m (e=3.5 mm) con
recubrimiento epoxico.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.56 0.12% 4292100117 EP 100.00% 0.12%
0.56 0.12%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 1.0000 10.53 2.30% 541120014 EP 100.00% 2.30%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2000 0.75 0.16% 541120014 EP 100.00% 0.16%
11.28 2.47%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tira de madera de 4x5 cm m 4.8000 1.30 6.24 1.37% 316000911 EP 100.00% 1.37%
Tipo empernable MP-100 d = 2.00 m.e=3.5mm ,A=3.14 m2 (galv.)m 1.00 430.7000 430.70 94.26% 42190021 EP 100.00% 94.26%
pernos y tuercas glb 1.00 5.0000 5.00 1.09% 429442212 EP 100.00% 1.09%
Pintura anticorrosiva estructural metálica gl 0.20 15.6300 3.13 0.69% 351100212 EP 100.00% 0.69%
445.07 97.41%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 456.91
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 91.38
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 548.29
VALOR OFERTADO 548.29
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Alcantarilla metalica galvanizada D=2.00m (e=3.5 mm) con
recubrimiento epoxico.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.27 3.10% 4292100117 EP 100.00% 3.10%
0.27 3.10%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.5000 3.51 40.25% 541120014 EP 100.00% 40.25%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.5000 1.87 21.44% 541120014 EP 100.00% 21.44%
5.38 61.70%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubería para subdren D= 110mm m 1.0000 3.07 3.07 35.21% 363201021 EP 100.00% 35.21%
3.07 35.21%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.72
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.74
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.46
VALOR OFERTADO 10.46
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn e Inst de tubería para subdrenes PVC  110MM
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.04 0.29% 4292100117 EP 100.00% 0.29%
0.04 0.29%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.1000 0.70 5.00% 541120014 EP 100.00% 5.00%
0.70 5.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubería PVC 200mm para Subdren m 1.0000 13.27 13.27 94.72% 363201021 EP 100.00% 94.72%
13.27 94.72%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.01
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.80
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.81
VALOR OFERTADO 16.81
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn e Inst de Tuberia para Subdrenes PVC 200MM
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.12 0.53% 4292100117 EP 100.00% 0.53%
0.12 0.53%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.7000 2.46 10.89% 541120014 EP 100.00% 10.89%
2.46 10.89%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Material filtro para drenes m3 1.0000 20.00 20.00 88.57% 153200015 EP 100.00% 88.57%
20.00 88.57%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 22.58
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 4.52
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 27.10
VALOR OFERTADO 27.10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn e Inst de material filtro  para drenes
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m²
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.01 0.25% 4292100117 EP 100.00% 0.25%
0.01 0.25%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0250 0.18 4.58% 541120014 EP 100.00% 4.58%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0167 0.06 1.53% 541120014 EP 100.00% 1.53%
0.24 6.11%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Geomalla Biaxial    BX-65  (68KN/m) 520 g/m2 m2 1.0000 3.68 3.68 93.64% 262100915 EP 100.00% 93.64%
3.68 93.64%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.93
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.79
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.72
VALOR OFERTADO 4.72
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sum,-Ins, Geomembrana Biaxial
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m²
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.01 0.73% 4292100117 EP 100.00% 0.73%
0.01 0.73%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0250 0.18 13.14% 541120014 EP 100.00% 13.14%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0167 0.06 4.38% 541120014 EP 100.00% 4.38%
0.24 17.52%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Geotextil PAVCO 1050 T o similar m2 1.0000 1.12 1.12 81.75% 262100918 EP 100.00% 81.75%
1.12 81.75%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.37
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.27
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.64
VALOR OFERTADO 1.64
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sum,-Ins, Geotextil para subdren
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m2
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Motoniveladora 120 H 1.0000 35.00 35.00 0.0100 0.35 33.33% 444220013 NP 0.00% 0.00%
Rodillo Vibratorio 1.0000 40.00 40.00 0.0100 0.40 38.10% 433310013 NP 0.00% 0.00%
Tanquero 1.0000 5.00 5.00 0.0100 0.05 4.76% 491140015 NP 0.00% 0.00%
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.01 0.95% 4292100117 EP 100.00% 0.95%
0.81 0.95%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.2 - Rodillo Autopropulsado. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0100 0.04 3.81% 541120014 EP 100.00% 3.81%
Op.Gr.1 - Motoniveladora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0100 0.04 3.81% 541120014 EP 100.00% 3.81%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0100 0.07 6.67% 541120014 EP 100.00% 6.67%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0100 0.04 3.81% 541120014 EP 100.00% 3.81%
Chofer: Tanqueros. (Estr. Oc. C1) 1.0000 5.15 5.15 0.0100 0.05 4.76% 541120014 EP 100.00% 4.76%
0.24 22.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.05
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.21
OTROS INDIRECTOS 100.00% 23.81%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.26
VALOR OFERTADO 1.26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Conformación de Obra Básica.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tractor de oruga 1.0000 40.00 40.00 0.0100 0.40 2.10% 441500011 NP 0.00% 0.00%
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.01 0.05% 4292100117 EP 100.00% 0.05%
0.41 0.05%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.2 - Rodillo Autopropulsado. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0100 0.04 0.21% 541120014 EP 100.00% 0.21%
Op.Gr.1 - Tractores carriles o ruedas (bulldozer, topador,roturador, malacate, trailla). (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0100 0.04 0.21% 541120014 EP 100.00% 0.21%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0100 0.07 0.37% 541120014 EP 100.00% 0.37%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0100 0.04 0.21% 541120014 EP 100.00% 0.21%
0.19 1.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Piedra m³ 1.0500 17.54 18.42 96.85% 153200015 EP 100.00% 96.85%
18.42 96.85%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.02
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 3.80
OTROS INDIRECTOS 100.00% 97.90%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 22.82
VALOR OFERTADO 22.82
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Estabilización de razante con Pedraplén.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Motoniveladora 120 H 1.0000 35.00 35.00 0.0050 0.18 1.68% 444220013 NP 0.00% 0.00%
Rodillo Vibratorio 1.0000 40.00 40.00 0.0050 0.20 1.87% 433310013 NP 0.00% 0.00%
Tanquero 1.0000 5.00 5.00 0.0050 0.03 0.28% 491140015 NP 0.00% 0.00%
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.01 0.09% 4292100117 EP 100.00% 0.09%
0.42 0.09%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.2 - Rodillo Autopropulsado. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0050 0.02 0.19% 541120014 EP 100.00% 0.19%
Op.Gr.1 - Motoniveladora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0050 0.02 0.19% 541120014 EP 100.00% 0.19%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0050 0.02 0.19% 541120014 EP 100.00% 0.19%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0050 0.02 0.19% 541120014 EP 100.00% 0.19%
Chofer: Tanqueros. (Estr. Oc. C1) 1.0000 5.15 5.15 0.0050 0.03 0.28% 541120014 EP 100.00% 0.28%
0.11 1.03%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Material de mejoramiento m³ 1.2500 8.14 10.18 95.05% 153200015 EP 100.00% 95.05%
10.18 95.05%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.71
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.14
OTROS INDIRECTOS 100.00% 96.17%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.85
VALOR OFERTADO 12.85
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Mejoramiento de Subrazante con material seleccionado. (incl. transporte)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Motoniveladora 120 H 1.0000 35.00 35.00 0.0025 0.09 0.64% 444220013 NP 0.00% 0.00%
Rodillo Vibratorio 1.0000 40.00 40.00 0.0025 0.10 0.71% 433310013 NP 0.00% 0.00%
Tanquero 1.0000 5.00 5.00 0.0025 0.01 0.07% 491140015 NP 0.00% 0.00%
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.00 0.00% 4292100117 EP 100.00% 0.00%
0.20 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.2 - Rodillo Autopropulsado. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0025 0.01 0.07% 541120014 EP 100.00% 0.07%
Op.Gr.1 - Motoniveladora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0025 0.01 0.07% 541120014 EP 100.00% 0.07%
Chofer: Tanqueros. (Estr. Oc. C1) 1.0000 5.15 5.15 0.0025 0.01 0.07% 541120014 EP 100.00% 0.07%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0025 0.01 0.07% 541120014 EP 100.00% 0.07%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0025 0.01 0.07% 541120014 EP 100.00% 0.07%
0.05 0.36%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Sub-base Clase 2 m3 1.3000 10.59 13.77 98.22% 153200015 EP 100.00% 98.22%
13.77 98.22%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.02
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.80
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.57%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.82
VALOR OFERTADO 16.82
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sub-Base. Clase 2. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Motoniveladora 120 H 1.0000 35.00 35.00 0.0025 0.09 0.57% 444220013 NP 0.00% 0.00%
Rodillo Vibratorio 1.0000 40.00 40.00 0.0025 0.10 0.63% 433310013 NP 0.00% 0.00%
Tanquero 1.0000 5.00 5.00 0.0025 0.01 0.06% 491140015 NP 0.00% 0.00%
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.00 0.00% 4292100117 EP 100.00% 0.00%
0.20 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.2 - Rodillo Autopropulsado. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0025 0.01 0.06% 541120014 EP 100.00% 0.06%
Op.Gr.1 - Motoniveladora. (C1) 1.0000 3.93 3.93 0.0025 0.01 0.06% 541120014 EP 100.00% 0.06%
Chofer: Tanqueros. (Estr. Oc. C1) 1.0000 5.15 5.15 0.0025 0.01 0.06% 541120014 EP 100.00% 0.06%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0025 0.01 0.06% 541120014 EP 100.00% 0.06%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0025 0.01 0.06% 541120014 EP 100.00% 0.06%
0.05 0.32%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Base Clase 1. Tipo B m3 1.3000 12.00 15.60 98.42% 153200015 EP 100.00% 98.42%
15.60 98.42%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.85
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 3.17
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.74%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 19.02
VALOR OFERTADO 19.02
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Base Case 1. Tipo B. Conformación y Compactación. (Inc. Esponjamiento)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0400 1.80 52.79% 446110111 NP 0.00% 0.00%
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0500 1.25 36.66% 491190311 NP 0.00% 0.00%
3.05 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0400 0.16 4.69% 541120014 EP 100.00% 4.69%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0500 0.20 5.87% 541120014 EP 100.00% 5.87%
0.36 10.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.41
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.68
OTROS INDIRECTOS 100.00% 10.56%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.09
VALOR OFERTADO 4.09
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Transporte de Material Granular  hasta 10 Km (Base y Sub-base)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3/km
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cargadora frontal 1.0000 45.00 45.00 0.0020 0.09 40.91% 446110111 NP 0.00% 0.00%
Volquete de 8 m³ 1.0000 25.00 25.00 0.0040 0.10 45.45% 491190311 NP 0.00% 0.00%
0.19 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op.Gr.1 - Cargadora Frontal (Payloader sobreruedas u orugas) (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0020 0.01 4.55% 541120014 EP 100.00% 4.55%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0040 0.02 9.09% 541120014 EP 100.00% 9.09%
0.03 13.64%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.22
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.04
OTROS INDIRECTOS 100.00% 13.64%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.26
VALOR OFERTADO 0.26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Transporte de Material Granular mas de 10 Km (Base y Sub-base)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m2
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Escoba Mécanica 1.0000 30.00 30.00 0.0020 0.06 5.61% 444300511 EP 100.00% 5.61%
Distribuidor de Asfaltos 1.0000 40.00 40.00 0.0020 0.08 7.48% 4442800021 NP 0.00% 0.00%
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.00 0.00% 4292100117 EP 100.00% 0.00%
0.14 5.61%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr. 2 - Distribuidor de Asfalto. (D2) 1.0000 3.74 3.74 0.0020 0.01 0.93% 541120014 EP 100.00% 0.93%
Operador de Camión Mesclador para Micropavimentos. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0020 0.01 0.93% 541120014 EP 100.00% 0.93%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0020 0.01 0.93% 541120014 EP 100.00% 0.93%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0020 0.01 0.93% 541120014 EP 100.00% 0.93%
0.04 3.74%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Asfalto RC 250 Lt 1.4000 0.45 0.63 58.88% 153300018 EP 100.00% 58.88%
Diesel gl 0.12 1.0000 0.12 11.21% 333400011 EP 100.00% 11.21%
Arena m³ 0.01 17.5400 0.09 8.41% 153100117 EP 100.00% 8.41%
0.84 78.50%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
Transporte de Material m3/Km 70.0000 0.22 0.05 4.67% -1.00% 0.00%
0.05 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.07
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.21
OTROS INDIRECTOS 100.00% 87.85%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.28
VALOR OFERTADO 1.28
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Imprimación Asfáltica. 2lit/m2
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m2
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Escoba Mécanica 1.0000 30.00 30.00 0.0020 0.06 13.95% 444300511 EP 100.00% 13.95%
Distribuidor de Asfaltos 1.0000 40.00 40.00 0.0020 0.08 18.60% 4442800021 NP 0.00% 0.00%
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.00 0.00% 4292100117 EP 100.00% 0.00%
0.14 13.95%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Op. Gr. 2 - Distribuidor de Asfalto. (D2) 1.0000 3.74 3.74 0.0020 0.01 2.33% 541120014 EP 100.00% 2.33%
Operador de Camión Mesclador para Micropavimentos. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.0020 0.01 2.33% 541120014 EP 100.00% 2.33%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0020 0.01 2.33% 541120014 EP 100.00% 2.33%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0020 0.01 2.33% 541120014 EP 100.00% 2.33%
0.04 9.30%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Asfalto RC 250 Lt 0.4000 0.45 0.18 41.86% 153300018 EP 100.00% 41.86%
Diesel gl 0.02 1.0000 0.02 4.65% 333400011 EP 100.00% 4.65%
0.20 46.51%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
Transporte de Material m3/Km 70.0000 0.22 0.05 11.63% -1.00% 0.00%
0.05 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.43
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.09
OTROS INDIRECTOS 100.00% 69.77%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.52
VALOR OFERTADO 0.52
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Riego de liga de adherencia
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m2
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Escoba Mécanica 1.0000 30.00 30.00 0.0050 0.15 0.91% 444300511 EP 100.00% 0.91%
Distribuidor de Asfaltos 1.0000 40.00 40.00 0.0050 0.20 1.21% 4442800021 NP 0.00% 0.00%
Rodillo Vibratorio 1.0000 40.00 40.00 0.0050 0.20 1.21% 433310013 NP 0.00% 0.00%
Rodillo Neumático 1.0000 25.00 25.00 0.0050 0.13 0.79% 433310013 NP 0.00% 0.00%
0.68 0.91%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0050 0.02 0.12% 541120014 EP 100.00% 0.12%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0050 0.02 0.12% 541120014 EP 100.00% 0.12%
Op. Gr. 2 - Barredora autopropulsada. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0050 0.02 0.12% 541120014 EP 100.00% 0.12%
Op. Gr. 2 - Distribuidor de Asfalto. (D2) 1.0000 3.74 3.74 0.0050 0.02 0.12% 541120014 EP 100.00% 0.12%
Op.Gr.2 - Rodillo Autopropulsado. (C2) 2.0000 3.74 7.48 0.0050 0.04 0.24% 541120014 EP 100.00% 0.24%
0.12 0.73%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Mezcla Asfáltica preparada en Planta m3 0.1250 115.00 14.38 87.15% 1533000110 EP 100.00% 87.15%
14.38 87.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
Transporte de Hormigon Asfáltico m3/Km 30.0000 0.22 1.32 8.00% -1.00% 0.00%
1.32 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.50
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 3.30
OTROS INDIRECTOS 100.00% 88.79%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 19.80
VALOR OFERTADO 19.80
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Asfáltico e=5"  mezcla en planta (inc. transporte)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.26 0.21% 4292100117 EP 100.00% 0.21%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.51% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
Regla Vibratoria 1.0000 3.00 3.00 0.2500 0.75 0.60% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
1.64 0.21%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.2500 0.89 0.72% 541120014 EP 100.00% 0.72%
Peon (E2) 4.0000 3.51 14.04 0.2500 3.51 2.82% 541120014 EP 100.00% 2.82%
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.2500 0.89 0.72% 541120014 EP 100.00% 0.72%
5.29 4.26%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Encofrado  Recto, y retiro de cofres m² 0.2500 10.31 2.58 2.08% Rubro Auxiliar 100.00% 2.08%
Hormigón Simple 300 kg/cm² (premezclado) m3 1.02 111.8600 114.10 91.81% Rubro Auxiliar 90.62% 83.20%
Curador Curinsol L-886 20 kg 0.03 26.8800 0.67 0.54% 354902412 NP 0.00% 0.00%
117.35 85.28%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 124.28
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 24.86
OTROS INDIRECTOS 100.00% 89.75%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 149.14
VALOR OFERTADO 149.14
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Estructural f´c=300kg/cm2. para pavimentos
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.14 0.13% 4292100117 EP 100.00% 0.13%
Planta Hormigonera 1.0000 40.00 40.00 0.1000 4.00 3.58% 444270011 NP 0.00% 0.00%
Camiòn Cisterna mixer 1.0000 25.00 25.00 0.1000 2.50 2.23% 4443004231 EP 100.00% 2.23%
6.64 2.36%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.1000 0.36 0.32% 541120014 EP 100.00% 0.32%
Operador de Planta Dosificadora de Hormigón. (C2)1.0000 3.74 3.74 0.1000 0.37 0.33% 541120014 EP 100.00% 0.33%
Operador de Camión Cisterna para cemento y Asfalto. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.1000 0.39 0.35% 541120014 EP 100.00% 0.35%
Peon (E2) 4.0000 3.51 14.04 0.1000 1.40 1.25% 541120014 EP 100.00% 1.25%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1000 0.37 0.33% 541120014 EP 100.00% 0.33%
2.89 2.58%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 9.5000 7.15 67.93 60.73% 374400011 EP 100.00% 60.73%
Arena m³ 0.50 17.5400 8.77 7.84% 153100117 EP 100.00% 7.84%
Grava clasificada, triturada m³ 1.00 18.9600 18.96 16.95% 153200015 EP 100.00% 16.95%
Agua m³ 0.22 0.8000 0.18 0.16% 180000111 EP 100.00% 0.16%
Adhitivo kg 3.50 1.5700 5.50 4.92% 354902412 NP 0.00% 0.00%
101.34 85.68%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
Transporte de Hormigòn Premezclado m3/Km 45.0000 0.22 0.99 0.89% -1.00% 0.00%
0.99 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 111.86
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 22.37
OTROS INDIRECTOS 100.00% 90.62%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 134.23
VALOR OFERTADO 134.23
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 300 kg/cm² (premezclado)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m²
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.20 1.94% 4292100117 EP 100.00% 1.94%
0.20 1.94%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Carpintero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 17.26% 541120014 EP 100.00% 17.26%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.5000 1.76 17.07% 541120014 EP 100.00% 17.07%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1000 0.37 3.59% 541120014 EP 100.00% 3.59%
3.91 37.92%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Clavos de 2" a 3 ½" kg 0.3000 1.50 0.45 4.36% 429993125 EP 100.00% 4.36%
Tabla de encofrado canteada tabla 1.10 2.8400 3.12 30.26% 316000911 EP 100.00% 30.26%
Tira de madera de 4x5 cm m 1.10 1.3000 1.43 13.87% 316000911 EP 100.00% 13.87%
Puntales m 3.00 0.4000 1.20 11.64% 316000311 EP 100.00% 11.64%
6.20 60.14%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.31
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.06
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.37
VALOR OFERTADO 12.37
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Encofrado  Recto, y retiro de cofres
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: kg
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.02 1.20% 4292100117 EP 100.00% 1.20%
Cortadora de hierro 1.0000 3.00 3.00 0.0333 0.10 5.99% 441100311 NP 0.00% 0.00%
0.12 1.20%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
0.36 21.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Alambre de amarre recocido No. 18 kg 0.1500 0.90 0.14 8.38% 412660012 EP 100.00% 8.38%
varillas corrugadas Fy=4200kg/cm2 kg 1.05 1.0000 1.05 62.87% 415410012 EP 100.00% 62.87%
1.19 71.26%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.67
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.33
OTROS INDIRECTOS 100.00% 94.01%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.00
VALOR OFERTADO 2.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.01 1.28% 4292100117 EP 100.00% 1.28%
Amoladora para corte de pavimento 1.0000 10.00 10.00 0.0500 0.50 64.10% 442160211 NP 0.00% 0.00%
0.51 1.28%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0500 0.18 23.08% 541120014 EP 100.00% 23.08%
0.18 23.08%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Disco Diamante 12" para hormigòn u 0.1000 0.90 0.09 11.54% 321991322 EP 100.00% 11.54%
0.09 11.54%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.78
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.16
OTROS INDIRECTOS 100.00% 35.90%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.94
VALOR OFERTADO 0.94
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Corte y sellado de juntas
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.03 4.35% 4292100117 EP 100.00% 4.35%
0.03 4.35%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0150 0.06 8.70% 541120014 EP 100.00% 8.70%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.1500 0.53 76.81% 541120014 EP 100.00% 76.81%
0.59 85.51%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Arena fina m³ 0.0007 16.96 0.01 1.45% 153100117 EP 100.00% 1.45%
Asfalto para Imprimación gl 0.03 1.6500 0.05 7.25% 153300017 EP 100.00% 7.25%
Diesel gl 0.01 1.0000 0.01 1.45% 333400011 EP 100.00% 1.45%
0.07 10.14%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.69
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.14
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.83
VALOR OFERTADO 0.83
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Juntas Longitudinales y Transversales (con emulsión asfáltica)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.01 1.03% 4292100117 EP 100.00% 1.03%
Franjadora 1.0000 5.00 5.00 0.0167 0.08 8.25% -1.00% 0.00%
camioneta 1.0000 10.00 10.00 0.0167 0.17 17.53% 491130026 EP 100.00% 17.53%
0.26 18.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.0167 0.12 12.37% 541120014 EP 100.00% 12.37%
Op. Gr. 2 - Tractor de ruedas (barredora, cegadora, rodillo remolcado, franjeadora). (C2)1.0000 3.74 3.74 0.0167 0.06 6.19% 541120014 EP 100.00% 6.19%
Operador de Bomba (C1. op) 1.0000 3.93 3.93 0.0167 0.07 7.22% 541120014 EP 100.00% 7.22%
0.25 25.77%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Pintura para tráfico vehicular gl 0.0200 22.85 0.46 47.42% 351100212 EP 100.00% 47.42%
0.46 47.42%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.97
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.19
OTROS INDIRECTOS 100.00% 91.75%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.16
VALOR OFERTADO 1.16
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Demarcación  de pavimento en franjas  con pintura de alto tráfico
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m²
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.03 1.48% 4292100117 EP 100.00% 1.48%
0.03 1.48%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0833 0.29 14.29% 541120014 EP 100.00% 14.29%
Pintor de exteriores (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.0833 0.30 14.78% 541120014 EP 100.00% 14.78%
0.59 29.06%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Pintura para tráfico vehicular gl 0.0500 22.85 1.14 56.16% 351100212 EP 100.00% 56.16%
Brochas para pintar 3" u 0.10 2.6800 0.27 13.30% 319110012 EP 100.00% 13.30%
1.41 69.46%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.03
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.41
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.44
VALOR OFERTADO 2.44
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Demarcación de pavimento para paso cebra con pintura de alto tráfico
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.03 0.81% 4292100117 EP 100.00% 0.81%
0.03 0.81%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.0833 0.30 8.06% 541120014 EP 100.00% 8.06%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0833 0.29 7.80% 541120014 EP 100.00% 7.80%
0.59 15.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tachas Relectivas bidireccionales u 1.0000 2.00 2.00 53.76% 979900812 EP 100.00% 53.76%
Pegamento Epoxico para Tachas Gl 0.05 21.9300 1.10 29.57% 120100013 EP 100.00% 29.57%
3.10 83.33%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.72
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.74
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.46
VALOR OFERTADO 4.46
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Marcas reflectivas  Sobresalidas de pavimento
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.03 0.81% 4292100117 EP 100.00% 0.81%
0.03 0.81%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.0833 0.30 8.06% 541120014 EP 100.00% 8.06%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0833 0.29 7.80% 541120014 EP 100.00% 7.80%
0.59 15.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tachas Relectivas bidireccionales u 1.0000 2.00 2.00 53.76% 979900812 EP 100.00% 53.76%
Pegamento Epoxico para Tachas Gl 0.05 21.9300 1.10 29.57% 120100013 EP 100.00% 29.57%
3.10 83.33%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.72
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.74
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.46
VALOR OFERTADO 4.46
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.03 0.81% 4292100117 EP 100.00% 0.81%
0.03 0.81%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.0833 0.30 8.06% 541120014 EP 100.00% 8.06%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0833 0.29 7.80% 541120014 EP 100.00% 7.80%
0.59 15.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tachas Relectivas bidireccionales u 1.0000 2.00 2.00 53.76% 979900812 EP 100.00% 53.76%
Pegamento Epoxico para Tachas Gl 0.05 21.9300 1.10 29.57% 120100013 EP 100.00% 29.57%
3.10 83.33%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.72
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.74
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.46
VALOR OFERTADO 4.46
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Tachas Retroreflectivas (blanco/rojo)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.24 0.24% 4292100117 EP 100.00% 0.24%
0.24 0.24%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.3333 2.34 2.31% 541120014 EP 100.00% 2.31%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.3333 1.18 1.17% 541120014 EP 100.00% 1.17%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.3333 1.31 1.29% 541120014 EP 100.00% 1.29%
4.83 4.77%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.0500 82.39 4.12 4.07% Rubro Auxiliar 93.49% 3.81%
Tubo galvanizado ASTM-A53 2"x6m u 0.40 86.6500 34.66 34.25% 4219001151 EP 100.00% 34.25%
pernos y tuercas glb 1.00 5.0000 5.00 4.94% 429442212 EP 100.00% 4.94%
Perfil Guardavias Tipo W L=3810mm (e=2.5mm) u 1.00 40.3500 40.35 39.87% 412530017 EP 100.00% 39.87%
Terminal de Guardavias u 1.00 12.0000 12.00 11.86% 412530017 EP 100.00% 11.86%
96.13 94.72%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 101.20
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 20.24
OTROS INDIRECTOS 100.00% 99.73%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 121.44
VALOR OFERTADO 121.44
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Guardavía Simple Tipo "W", e=2.5mm L=3.81m
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.37 1.61% 4292100117 EP 100.00% 1.61%
Amoladora electrica 1.0000 1.25 1.25 1.0000 1.25 1.47% 442160211 NP 0.00% 0.00%
2.62 1.61%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.5000 10.53 12.40% 541120014 EP 100.00% 12.40%
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.5000 5.33 6.28% 541120014 EP 100.00% 6.28%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 1.5000 5.90 6.95% 541120014 EP 100.00% 6.95%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 1.5000 5.61 6.61% 541120014 EP 100.00% 6.61%
27.37 32.23%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubo galvanizado L=6m 3" e=2mm u 0.5000 52.63 26.32 30.99% 4219001151 EP 100.00% 30.99%
Placa Aluminio Anidizado e= 2mm (1.22x2.44m) m2 0.36 27.5000 9.90 11.66% 414310017 EP 100.00% 11.66%
Laminas Reflectivas Trazlucidas m2 0.36 30.0000 10.80 12.72% 321370016 EP 100.00% 12.72%
Pernos Autoperforantes u 10.00 0.1000 1.00 1.18% 429442212 EP 100.00% 1.18%
Varilla corrugada kg 0.30 1.0800 0.32 0.38% 415410012 EP 100.00% 0.38%
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.08 82.3900 6.59 7.76% Rubro Auxiliar 93.49% 7.26%
54.93 64.18%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 84.92
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.98
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.02%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 101.90
VALOR OFERTADO 101.90
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X60 cm
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.37 1.22% 4292100117 EP 100.00% 1.22%
Amoladora electrica 1.0000 1.25 1.25 1.0000 1.25 1.11% 442160211 NP 0.00% 0.00%
2.62 1.22%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.5000 10.53 9.34% 541120014 EP 100.00% 9.34%
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.5000 5.33 4.73% 541120014 EP 100.00% 4.73%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 1.5000 5.90 5.23% 541120014 EP 100.00% 5.23%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 1.5000 5.61 4.98% 541120014 EP 100.00% 4.98%
27.37 24.28%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubo galvanizado L=6m 3" e=2mm u 0.5000 52.63 26.32 23.35% 4219001151 EP 100.00% 23.35%
Placa Aluminio Anidizado e= 2mm (1.22x2.44m) m2 0.74 27.5000 20.35 18.05% 414310017 EP 100.00% 18.05%
Laminas Reflectivas Trazlucidas m2 0.74 30.0000 22.20 19.69% 321370016 EP 100.00% 19.69%
Pernos Autoperforantes u 12.00 0.1000 1.20 1.06% 429442212 EP 100.00% 1.06%
Varilla corrugada kg 0.30 1.0800 0.32 0.28% 415410012 EP 100.00% 0.28%
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.15 82.3900 12.36 10.96% Rubro Auxiliar 93.49% 10.25%
82.75 72.68%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 112.74
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 22.55
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.17%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 135.29
VALOR OFERTADO 135.29
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 86X86 cm
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.37 1.52% 4292100117 EP 100.00% 1.52%
Amoladora electrica 1.0000 1.25 1.25 1.0000 1.25 1.39% 442160211 NP 0.00% 0.00%
2.62 1.52%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.5000 10.53 11.69% 541120014 EP 100.00% 11.69%
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.5000 5.33 5.92% 541120014 EP 100.00% 5.92%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 1.5000 5.90 6.55% 541120014 EP 100.00% 6.55%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 1.5000 5.61 6.23% 541120014 EP 100.00% 6.23%
27.37 30.38%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubo galvanizado L=6m 3" e=2mm u 0.5000 52.63 26.32 29.21% 4219001151 EP 100.00% 29.21%
Placa Aluminio Anidizado e= 2mm (1.22x2.44m) m2 0.45 27.5000 12.38 13.74% 414310017 EP 100.00% 13.74%
Laminas Reflectivas Trazlucidas m2 0.45 30.0000 13.50 14.98% 321370016 EP 100.00% 14.98%
Pernos Autoperforantes u 10.00 0.1000 1.00 1.11% 429442212 EP 100.00% 1.11%
Varilla corrugada kg 0.30 1.0800 0.32 0.36% 415410012 EP 100.00% 0.36%
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.08 82.3900 6.59 7.31% Rubro Auxiliar 93.49% 6.83%
60.11 66.24%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 90.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 18.02
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.13%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 108.12
VALOR OFERTADO 108.12
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Señales Reguladoras 60X75 cm
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.37 1.61% 4292100117 EP 100.00% 1.61%
Amoladora electrica 1.0000 1.25 1.25 1.0000 1.25 1.47% 442160211 NP 0.00% 0.00%
2.62 1.61%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.5000 10.53 12.40% 541120014 EP 100.00% 12.40%
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.5000 5.33 6.28% 541120014 EP 100.00% 6.28%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 1.5000 5.90 6.95% 541120014 EP 100.00% 6.95%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 1.5000 5.61 6.61% 541120014 EP 100.00% 6.61%
27.37 32.23%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubo galvanizado L=6m 3" e=2mm u 0.5000 52.63 26.32 30.99% 4219001151 EP 100.00% 30.99%
Placa Aluminio Anidizado e= 2mm (1.22x2.44m) m2 0.36 27.5000 9.90 11.66% 414310017 EP 100.00% 11.66%
Laminas Reflectivas Trazlucidas m2 0.36 30.0000 10.80 12.72% 321370016 EP 100.00% 12.72%
Pernos Autoperforantes u 10.00 0.1000 1.00 1.18% 429442212 EP 100.00% 1.18%
Varilla corrugada kg 0.30 1.0800 0.32 0.38% 415410012 EP 100.00% 0.38%
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.08 82.3900 6.59 7.76% Rubro Auxiliar 93.49% 7.26%
54.93 64.18%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 84.92
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.98
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.02%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 101.90
VALOR OFERTADO 101.90
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Señales Preventivas 60X60 cm
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.37 1.43% 4292100117 EP 100.00% 1.43%
Amoladora electrica 1.0000 1.25 1.25 1.0000 1.25 1.30% 442160211 NP 0.00% 0.00%
2.62 1.43%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.5000 10.53 10.96% 541120014 EP 100.00% 10.96%
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.5000 5.33 5.55% 541120014 EP 100.00% 5.55%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 1.5000 5.90 6.14% 541120014 EP 100.00% 6.14%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 1.5000 5.61 5.84% 541120014 EP 100.00% 5.84%
27.37 28.48%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubo galvanizado L=6m 3" e=2mm u 0.5000 52.63 26.32 27.39% 4219001151 EP 100.00% 27.39%
Placa Aluminio Anidizado e= 2mm (1.22x2.44m) m2 0.45 27.5000 12.38 12.88% 414310017 EP 100.00% 12.88%
Laminas Reflectivas Trazlucidas m2 0.65 30.0000 19.50 20.29% 321370016 EP 100.00% 20.29%
Pernos Autoperforantes u 10.00 0.1000 1.00 1.04% 429442212 EP 100.00% 1.04%
Varilla corrugada kg 0.30 1.0800 0.32 0.33% 415410012 EP 100.00% 0.33%
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.08 82.3900 6.59 6.86% Rubro Auxiliar 93.49% 6.41%
66.11 68.35%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 96.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 19.22
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.26%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 115.32
VALOR OFERTADO 115.32
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones dobles)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.37 1.52% 4292100117 EP 100.00% 1.52%
Amoladora electrica 1.0000 1.25 1.25 1.0000 1.25 1.39% 442160211 NP 0.00% 0.00%
2.62 1.52%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.5000 10.53 11.69% 541120014 EP 100.00% 11.69%
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.5000 5.33 5.92% 541120014 EP 100.00% 5.92%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 1.5000 5.90 6.55% 541120014 EP 100.00% 6.55%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 1.5000 5.61 6.23% 541120014 EP 100.00% 6.23%
27.37 30.38%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubo galvanizado L=6m 3" e=2mm u 0.5000 52.63 26.32 29.21% 4219001151 EP 100.00% 29.21%
Placa Aluminio Anidizado e= 2mm (1.22x2.44m) m2 0.45 27.5000 12.38 13.74% 414310017 EP 100.00% 13.74%
Laminas Reflectivas Trazlucidas m2 0.45 30.0000 13.50 14.98% 321370016 EP 100.00% 14.98%
Pernos Autoperforantes u 10.00 0.1000 1.00 1.11% 429442212 EP 100.00% 1.11%
Varilla corrugada kg 0.30 1.0800 0.32 0.36% 415410012 EP 100.00% 0.36%
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.08 82.3900 6.59 7.31% Rubro Auxiliar 93.49% 6.83%
60.11 66.24%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 90.10
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 18.02
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.13%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 108.12
VALOR OFERTADO 108.12
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Señales preventivas 60X75 cm (chevrones simples)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.37 1.06% 4292100117 EP 100.00% 1.06%
Amoladora electrica 1.0000 1.25 1.25 1.0000 1.25 0.97% 442160211 NP 0.00% 0.00%
2.62 1.06%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.5000 10.53 8.14% 541120014 EP 100.00% 8.14%
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.5000 5.33 4.12% 541120014 EP 100.00% 4.12%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 1.5000 5.90 4.56% 541120014 EP 100.00% 4.56%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 1.5000 5.61 4.34% 541120014 EP 100.00% 4.34%
27.37 21.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tubo galvanizado L=6m 3" e=2mm u 0.7500 52.63 39.47 30.50% 4219001151 EP 100.00% 30.50%
Placa Aluminio Anidizado e= 2mm (1.22x2.44m) m2 0.72 27.5000 19.80 15.30% 414310017 EP 100.00% 15.30%
Laminas Reflectivas Trazlucidas m2 0.75 30.0000 22.50 17.39% 321370016 EP 100.00% 17.39%
Pernos Autoperforantes u 24.00 0.1000 2.40 1.85% 429442212 EP 100.00% 1.85%
Varilla corrugada kg 1.90 1.0800 2.05 1.58% 415410012 EP 100.00% 1.58%
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.16 82.3900 13.18 10.19% Rubro Auxiliar 93.49% 9.53%
99.40 76.16%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 129.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 25.88
OTROS INDIRECTOS 100.00% 98.37%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 155.27
VALOR OFERTADO 155.27
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Señales Informaticas 60X120 cm
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.11 0.16% 4292100117 EP 100.00% 0.16%
0.11 0.16%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.1500 1.05 1.52% 541120014 EP 100.00% 1.52%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.1500 0.59 0.86% 541120014 EP 100.00% 0.86%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1500 0.56 0.81% 541120014 EP 100.00% 0.81%
2.20 3.19%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Poste Delineador Flexible u 1.0000 65.00 65.00 94.26% 979900815 EP 100.00% 94.26%
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.02 82.3900 1.65 2.39% Rubro Auxiliar 93.49% 2.23%
66.65 96.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 68.96
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 13.79
OTROS INDIRECTOS 100.00% 99.84%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 82.75
VALOR OFERTADO 82.75
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Postes Delineadores Flexibles, Thermoformable Retroreflectivo
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.11 2.78% 4292100117 EP 100.00% 2.78%
0.11 2.78%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.1500 1.05 26.52% 541120014 EP 100.00% 26.52%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.1500 0.59 14.90% 541120014 EP 100.00% 14.90%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1500 0.56 14.14% 541120014 EP 100.00% 14.14%
2.20 55.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Hormigón Simple 180 Kg/cm² m³ 0.0200 82.39 1.65 41.67% Rubro Auxiliar 93.49% 38.96%
1.65 38.96%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.96
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.79
OTROS INDIRECTOS 100.00% 97.29%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.75
VALOR OFERTADO 4.75
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sumn. e Inst. Postes de Kilometraje, cada Km (0.35x0.5)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m³
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.49 0.59% 4292100117 EP 100.00% 0.59%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 0.5000 1.56 1.89% 4443004231 EP 100.00% 1.89%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 0.2500 0.63 0.76% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
2.68 2.49%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.5000 1.78 2.16% 541120014 EP 100.00% 2.16%
Peon (E2) 3.0000 3.51 10.53 0.5000 5.27 6.40% 541120014 EP 100.00% 6.40%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.2500 0.94 1.14% 541120014 EP 100.00% 1.14%
9.77 11.86%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 6.5000 7.15 46.48 56.41% 374400011 EP 100.00% 56.41%
Arena m³ 0.40 17.5400 7.02 8.52% 153100117 EP 100.00% 8.52%
Grava clasificada, triturada m³ 0.61 18.9600 11.57 14.04% 153200015 EP 100.00% 14.04%
Agua m³ 0.18 0.8000 0.14 0.17% 180000111 EP 100.00% 0.17%
Adhitivo para concreto sin cloruros kg 1.63 2.9000 4.73 5.74% 354902412 NP 0.00% 0.00%
69.94 79.15%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 82.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 16.48
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.49%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98.87
VALOR OFERTADO 98.87
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 180 Kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Reubicación de postes de la Empresa Eléctrica. glb 1.0000 480.00 480.00 100.00% 375500031 EP 100.00% 100.00%
480.00 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 480.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 96.00
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 576.00
VALOR OFERTADO 576.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Reubicación de Postes de la Empresa Eléctrica.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Taller de Concientizaciòn u 1.0000 100.00 100.00 100.00% 9290000115 EP 100.00% 100.00%
100.00 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 100.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 20.00
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 120.00
VALOR OFERTADO 120.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Charlas de concientizaciòn
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Afiches Informativos u 1.0000 2.50 2.50 100.00% 836900511 EP 100.00% 100.00%
2.50 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.50
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.50
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.00
VALOR OFERTADO 3.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Afiches Informativos
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Comunicados Radiales min 1.0000 3.00 3.00 100.00% 961210013 EP 100.00% 100.00%
3.00 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.60
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.60
VALOR OFERTADO 3.60
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Comunicados Radiales
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Trípticos Full color. u 1.0000 2.50 2.50 100.00% 836900511 EP 100.00% 100.00%
2.50 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.50
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.50
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.00
VALOR OFERTADO 3.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Trípticos
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Taller de Socialización u 1.0000 50.00 50.00 100.00% 9290000115 EP 100.00% 100.00%
50.00 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 50.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 10.00
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 60.00
VALOR OFERTADO 60.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Taller de Socialización
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tanquero 1.0000 5.00 5.00 0.2500 1.25 29.62% 491140015 NP 0.00% 0.00%
1.25 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Chofer: Tanqueros. (Estr. Oc. C1) 1.0000 5.15 5.15 0.2500 1.29 30.57% 541120014 EP 100.00% 30.57%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.2500 0.88 20.85% 541120014 EP 100.00% 20.85%
2.17 51.42%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Agua m³ 1.0000 0.80 0.80 18.96% 180000111 EP 100.00% 18.96%
0.80 18.96%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.22
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.84
OTROS INDIRECTOS 100.00% 70.38%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.06
VALOR OFERTADO 5.06
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Agua para Control de Polvo
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m2
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.04 2.08% 4292100117 EP 100.00% 2.08%
0.04 2.08%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.2500 0.88 45.83% 541120014 EP 100.00% 45.83%
0.88 45.83%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
quicuyo glb 1.0000 1.00 1.00 52.08% 15200114 EP 100.00% 52.08%
1.00 52.08%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.92
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.38
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.30
VALOR OFERTADO 2.30
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Area plantada de quicuyo
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.09 1.31% 4292100117 EP 100.00% 1.31%
0.09 1.31%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.5000 1.76 25.69% 541120014 EP 100.00% 25.69%
1.76 25.69%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Plantas Pequeñas u 1.0000 5.00 5.00 72.99% 15200114 EP 100.00% 72.99%
5.00 72.99%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.85
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.37
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.22
VALOR OFERTADO 8.22
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Siembra de vegetación
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.31 0.32% 4292100117 EP 100.00% 0.32%
0.31 0.32%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.4000 2.81 2.88% 541120014 EP 100.00% 2.88%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.4000 1.42 1.45% 541120014 EP 100.00% 1.45%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.4000 1.57 1.61% 541120014 EP 100.00% 1.61%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.1000 0.37 0.38% 541120014 EP 100.00% 0.38%
6.17 6.32%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tira de madera de 4x5 cm m 2.0000 1.30 2.60 2.66% 316000911 EP 100.00% 2.66%
Clavos de 2" a 3 ½" kg 0.50 1.5000 0.75 0.77% 429993125 EP 100.00% 0.77%
Viga 15x15 de madera (caoba ó similares) m 3.00 8.5000 25.50 26.12% 316000311 EP 100.00% 26.12%
Tabloncillo de bálsamo machimb. 2.3 m x 16 cm x 2 cm u 6.00 10.3800 62.28 63.80% 316000211 EP 100.00% 63.80%
91.13 93.36%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 97.61
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 19.52
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 117.13
VALOR OFERTADO 117.13
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Pasos para Vehículos
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.16 1.77% 4292100117 EP 100.00% 1.77%
0.16 1.77%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 0.2500 1.76 19.49% 541120014 EP 100.00% 19.49%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.2500 0.89 9.86% 541120014 EP 100.00% 9.86%
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 0.1000 0.39 4.32% 541120014 EP 100.00% 4.32%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0500 0.19 2.10% 541120014 EP 100.00% 2.10%
3.23 35.77%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tira de madera de 4x5 cm m 1.0000 1.30 1.30 14.40% 316000911 EP 100.00% 14.40%
Tabla de encofrado canteada tabla 1.00 2.8400 2.84 31.45% 316000911 EP 100.00% 31.45%
Clavos de 2" a 3 ½" kg 1.00 1.5000 1.50 16.61% 429993125 EP 100.00% 16.61%
5.64 62.46%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.03
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 1.81
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.84
VALOR OFERTADO 10.84
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Pasos Peatonales de Tabla
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0050 0.02 11.76% 541120014 EP 100.00% 11.76%
0.02 11.76%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cintas de Seguridad m 1.0000 0.15 0.15 88.24% 3692000111 EP 100.00% 88.24%
0.15 88.24%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.17
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.03
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.20
VALOR OFERTADO 0.20
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Señalización con cintas de seguridad.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.1667 0.59 37.11% 541120014 EP 100.00% 37.11%
0.59 37.11%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Malla de seguridad K0001 m 1.0000 1.00 1.00 62.89% 3692000111 EP 100.00% 62.89%
1.00 62.89%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.59
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.32
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.91
VALOR OFERTADO 1.91
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Señalización con mallas  de Seguridad
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m2
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0167 0.06 19.35% 541120014 EP 100.00% 19.35%
0.06 19.35%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Plástico m² 1.0000 0.25 0.25 80.65% 363300811 EP 100.00% 80.65%
0.25 80.65%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.31
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.06
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.37
VALOR OFERTADO 0.37
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sum. e inst. de Plásticos de Protección
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Conos de Seguridad u 1.0000 12.00 12.00 100.00% 3627012110 EP 100.00% 100.00%
12.00 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 2.40
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 14.40
VALOR OFERTADO 14.40
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Sum. e inst. conos
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tanque Metálico 55 gal u 1.0000 40.00 40.00 100.00% 4299920312 EP 100.00% 100.00%
40.00 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 40.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 8.00
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 48.00
VALOR OFERTADO 48.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Tanque de Basura  Metálico
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.75 2.77% 4292100117 EP 100.00% 2.77%
0.75 2.77%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.2500 8.78 32.47% 541120014 EP 100.00% 32.47%
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.2500 4.44 16.42% 541120014 EP 100.00% 16.42%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.5000 1.87 6.92% 541120014 EP 100.00% 6.92%
15.09 55.81%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Tira de madera de 4x5 cm m 0.5000 1.30 0.65 2.40% 316000911 EP 100.00% 2.40%
Clavos de 2" a 3 ½" kg 0.15 1.5000 0.23 0.85% 429993125 EP 100.00% 0.85%
Tabla de encofrado canteada tabla 3.00 2.8400 8.52 31.51% 316000911 EP 100.00% 31.51%
Pingos m 1.00 1.0000 1.00 3.70% 316000311 EP 100.00% 3.70%
Pintura esmalte gl 0.10 8.0000 0.80 2.96% 351100212 EP 100.00% 2.96%
11.20 41.42%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 27.04
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 5.41
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 32.45
VALOR OFERTADO 32.45
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Valla de Madera para advertencia de obras
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00
0.00 0.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Parantes de madera u 1.0000 0.85 0.85 100.00% 316000311 EP 100.00% 100.00%
0.85 100.00%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.85
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.17
OTROS INDIRECTOS 100.00% 100.00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.02
VALOR OFERTADO 1.02
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Parantes (5 usos)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: u
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.55 0.02% 4292100117 EP 100.00% 0.02%
Soldadora eléctrica 1.0000 2.00 2.00 1.0000 2.00 0.07% 442401114 NP 0.00% 0.00%
2.55 0.02%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Maestro mayor en ejecución de obras civiles. (C1)1.0000 3.93 3.93 1.0000 3.93 0.15% 541120014 EP 100.00% 0.15%
Peon (E2) 2.0000 3.51 7.02 1.0000 7.02 0.26% 541120014 EP 100.00% 0.26%
10.95 0.41%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)kg 35.0000 1.67 58.45 2.18% Rubro Auxiliar 94.01% 2.05%
Hormigón Simple 210 kg/cm² m3 1.78 114.6100 204.24 7.63% Rubro Auxiliar 93.37% 7.12%
Pórtico Metálico Tipo CANTILIEBER (inc,tubo) u 1.00 2,400.0000 2,400.00 89.68% 421901063 EP 100.00% 89.68%
2,662.69 98.85%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,676.19
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 535.24
OTROS INDIRECTOS 100.00% 99.28%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,211.43
VALOR OFERTADO 3,211.43
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Dotación ycolocación de Portico Métalico Informativo Tipo Cantiliever (Inc. Tubo,
letrero y dados de H°A.
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND

INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: m3
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 1.33 1.16% 4292100117 EP 100.00% 1.16%
Concretera 1 saco 1.0000 3.12 3.12 1.0000 3.12 2.72% 4443004231 EP 100.00% 2.72%
Vibrador 1.0000 2.50 2.50 1.0000 2.50 2.18% 4423100110 NP 0.00% 0.00%
6.95 3.88%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Albañil (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.0000 3.55 3.10% 541120014 EP 100.00% 3.10%
Operador de equipo liviano (D2) 1.0000 3.55 3.55 1.0000 3.55 3.10% 541120014 EP 100.00% 3.10%
Peon (E2) 5.0000 3.51 17.55 1.0000 17.55 15.31% 541120014 EP 100.00% 15.31%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.5000 1.87 1.63% 541120014 EP 100.00% 1.63%
26.52 23.14%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Cemento Portland tipo I Saco 7.0000 7.15 50.05 43.67% 374400011 EP 100.00% 43.67%
Arena m³ 0.50 17.5400 8.77 7.65% 153100117 EP 100.00% 7.65%
Grava clasificada, triturada m³ 0.90 18.9600 17.06 14.89% 153200015 EP 100.00% 14.89%
Agua m³ 0.20 0.8000 0.16 0.14% 180000111 EP 100.00% 0.14%
Adhitivo kg 3.25 1.5700 5.10 4.45% 354902412 NP 0.00% 0.00%
81.14 66.35%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 114.61
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 22.92
OTROS INDIRECTOS 100.00% 93.37%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 137.53
VALOR OFERTADO 137.53
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Hormigón Simple 210 kg/cm²
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND



INSTITUCIÓN: Referencial
RUBRO:
UNIDAD: kg
DETALLE:
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Herramienta menor 5%MO 0.00 0.02 1.20% 4292100117 EP 100.00% 1.20%
Cortadora de hierro 1.0000 3.00 3.00 0.0333 0.10 5.99% 441100311 NP 0.00% 0.00%
0.12 1.20%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Descripción Cantidad Jornal / HR Costo Hora Rendim. Total Elemento (%) Elemento Elemento
Fierrero. (D2) 1.0000 3.55 3.55 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
Peon (E2) 1.0000 3.51 3.51 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
Técnico obras civiles. (C2) 1.0000 3.74 3.74 0.0333 0.12 7.19% 541120014 EP 100.00% 7.19%
0.36 21.56%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Precio Total Elemento (%) Elemento Elemento
Alambre de amarre recocido No. 18 kg 0.1500 0.90 0.14 8.38% 412660012 EP 100.00% 8.38%
varillas corrugadas Fy=4200kg/cm2 kg 1.05 1.0000 1.05 62.87% 415410012 EP 100.00% 62.87%
1.19 71.26%
Peso Relativo CPC VAE (%) VAE (%)
Unidad Cantidad Tarifa/U Total Elemento (%) Elemento Elemento
0.00 0.0%
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.67
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 0.33
OTROS INDIRECTOS 100.00% 94.01%
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.00
VALOR OFERTADO 2.00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETERMINACIÓN DEL VAE DEL RUBRO
Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm² (incluye corte doblado y colocacion)
EQUIPOS NP/EP/
ND
Descripción
Subtotal de Equipo: Subtotal
MANO DE OBRA NP/EP/
ND
Subtotal de Mano de Obra: Subtotal
Subtotal de Transporte: Subtotal
MATERIALES NP/EP/
NDDescripción
Subtotal de Materiales: Subtotal
TRANSPORTE NP/EP/
ND
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PLAYA DE 
FÁTIMA – CACHI – JERUSALÉN, CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
Las especificaciones técnicas descritas en la presente sección son desarrolladas dentro de los 
“Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento de la vía Playa de Fátima – Cachi – 
Jerusalén, Cantón Biblián, Provincia del Cañar”, para la vía Playa de Fátima - Cachi – 
Jerusalén” de la Parroquia Jerusalén, Cantón Biblián, Provincia del Cañar. Estas especificaciones 
son elaboradas tomando como base las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002 y Especificaciones para la 
Construcción de Carreteras de la AASHTO o ASTM. 
Estas especificaciones están elaboradas en conjunto con el presupuesto referencial, y constituye 
una herramienta para el control durante la ejecución de la obra. Por tanto, el objetivo principal 
de estas especificaciones es que las obras contempladas en este proyecto sean ejecutadas de 
tal forma que se preserve el entorno natural, social y se cumplan las mejores prácticas de 
Ingeniería, empleando los materiales y equipos de calidad que cumplan con los requisitos 
señalados en este documento, a un costo razonable para el contratante y que el contratista 
reciba un precio equitativo por los trabajos realizados. 
Cualquier discrepancia entre los documentos contractuales será resuelta acatando el siguiente 
orden de prioridad de documentos: Los planos prevalecen sobre las especificaciones. Las 
dimensiones acotadas en los planos tendrán prioridad sobre cualquier dimensión medida en 
escala. 
El contratista no podrá sacar ventaja alguna de un error u omisión, deberá informar de 
inmediato a la fiscalización del proyecto, para que se proceda con las correcciones e 
interpretaciones que se juzgue necesarias para lograr el propósito general de los planos, 
especificaciones y demás documentos contractuales. 
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1.2. ESPECIFICACIONES 
1.2.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
1.2.1.1. Replanteo y Nivelación en Vías 
Descripción. - Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos 
importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos adecuadamente, 
tomando en consideración la base para las medidas (B.M.) y (B.R.) como paso previo a la 
construcción del proyecto. 
Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, estructura 
y albañilería señaladas en los planos, así como su nivelación, los que deberán realizarse con 
aparatos de precisión como estación total, niveles, cintas métricas. Se colocará los hitos de ejes, 
los mismos que no serán removidos durante el proceso de construcción, y serán comprobados por 
Fiscalización.  
Procedimientos de trabajo. - Luego de verificada la exactitud de los datos del levantamiento 
topográfico y solucionada cualquier divergencia, se inicia con la ubicación de un punto de 
referencia externo a la construcción, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que 
definan la cimentación de la construcción. A la vez se replanteará plataformas y otros elementos 
pavimentados que puedan definir y delimitar la construcción. Al ubicar ejes de columnas se 
colocarán estacas las mismas que se ubicarán de manera que no sean afectadas con el 
movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales (mojones) exteriores se hará una 
continua comprobación de replanteo y niveles. 
Las cotas para mamposterías y similares se podrá determinar por medio de manguera de 
niveles. Para la estructura, se utilizarán aparatos de precisión y cinta metálica. 
Requerimientos Previos. 
 Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con retiro 
de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera el desarrollo del rubro.  
 Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico existente 
 Previa al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con fiscalización, el método o 
forma en que se ejecutarán los trabajos y se realizarán planos de taller, de requerirse 
los mismos, para un mejor control de los trabajos a ejecutar. 
 La localización se hará en base al levantamiento topográfico del terreno, y los planos 
arquitectónicos y estructurales. 
 Se recomienda el uso de mojones de hormigón y estacas de madera resistente a la 
intemperie. 
Durante la Ejecución 
 La localización y replanteo de ejes, niveles, centros de columnas y alineamiento de la 
construcción debe ser aprobada por fiscalización y verificada periódicamente. 
 Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán marcarse 
mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones de hormigón, en forma 
estable y clara. 
 
Posterior a la Ejecución 
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 Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia 
externa (mojón), para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantenga 
accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 
 Se realizará le verificación total del replanteo, mediante el método de triangulación, 
verificando la total exactitud y concordancia con las medidas determinadas en los 
planos. 
 Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, hasta lograr su 
concordancia total con los planos. 
 
Medición y Pago. - Para su cuantificación se medirá el área del terreno replanteada y su pago 
se realizará por Kilómetros (km). 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Replanteo y nivelación de vías……………..........................................Kilómetros (km). 
1.2.1.2. Desbroce, Desbosque y Limpieza  
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la 
obra contratada de acuerdo con las presentes Especificaciones y los demás documentos 
contractuales. En las zonas indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se eliminarán todos los 
árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además de 
tocones y hojarascas. También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra 
vegetal, hasta la profundidad indicada en los planos o por el Fiscalizador; así como la 
disposición, en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente de la 
operación de desbroce, desbosque y limpieza.  
Estos trabajos incluirán todas las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del 
camino y las afueras de la misma, que estén señaladas en los planos o por el Fiscalizador, como 
fuentes designadas u opcionales de materiales de construcción. Además, comprenderán la 
remoción de obstáculos misceláneos, conforme se estipula en la subsección 301-2 (Remoción de 
Obstáculos misceláneos) de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002, en caso de no estar incluidos en el contrato los 
rubros anotados en dicha Sección.  
Este trabajo contemplará también la conservación, evitando todo daño o deformación de la 
vegetación, plantaciones y objetos destinados a conservarse.  
 
Procedimientos de trabajo. - El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios 
eficaces, manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro 
procedimiento que dé resultados que el Fiscalizador considere satisfactorios. Por lo general, se 
efectuará dentro de los límites de construcción y hasta 10 metros por fuera de estructuras en las 
líneas exteriores de taludes. En todo caso, se pagará al contratista solamente por los trabajos 
efectuados dentro de los límites de Desbroce, Desbosque y Limpieza señalados en los planos o 
indicados por el Fiscalizador.  
Cuando en el contrato se prevea la conservación y colocación en áreas de siembra, de la capa 
de tierra vegetal, este material será almacenado en sitios aprobados por el Fiscalizador, hasta 
su incorporación a la obra nueva, y todo el trabajo de transporte, almacenamiento y colocación 
será pagado de acuerdo a lo estipulado en la Secciones 206 y 207 de las Especificaciones 
Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002.  
 
En las zonas de excavaciones o de terraplenes de altura inferior a 2 m. deberán removerse y 
desecharse todos los troncos, tocones, raíces, vegetación en general y material calificado por el 
Fiscalizador como inadecuado, y si en los documentos contractuales se lo exige, remover y 
almacenar para su uso posterior la capa de tierra vegetal superficial.  
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En las zonas que deben cubrirse por terraplenes de altura superior a 2 m. la tala de árboles se 
podrá realizar de modo que el corte se haga a una altura no mayor a 20 cm. sobre la 
superficie del terreno natural; los arbustos y maleza se eliminarán por completo y el césped se 
deberá cortar al ras. Los árboles deberán ser removidos por completo en los lugares donde 
esté prevista la construcción de estructuras o subdrenes, pilotes, excavación en forma 
escalonada para terraplenado, remoción de capa de tierra vegetal o la remoción de material 
inadecuado.  
En las zonas que deban ser cubiertas por terraplenes y en que haya que eliminar la capa 
vegetal, material inadecuado, tocones o raíces, se emparejará y compactará la superficie 
resultante luego de eliminar tales materiales. El relleno y la compactación se efectuará de 
acuerdo con lo estipulado en la subsección 305-1 (Terraplenado) de las Especificaciones 
Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002.  
 
El destronque de zonas para cunetas, rectificaciones de canales o cauces, se efectuará hasta 
obtener la profundidad necesaria para ejecutar la excavación correspondiente a estas 
superficies.  
En las áreas fuera de los límites de construcción y dentro de los límites señalados para el 
Desbroce, Desbosque y Limpieza, los troncos se cortarán en lo posible, al ras del terreno 
natural; pero en ningún caso se los dejará de una altura mayor de 30 cm. No se requerirá en 
estas áreas la remoción de arbustos ni de otra vegetación que no sea árboles.  
 
Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten la vegetación, 
construcciones, edificaciones, servicios públicos, etc., que se encuentren en las áreas laterales 
colindantes. Al respecto, deberán acatarse las estipulaciones pertinentes en la subsección 102-3 
"Relaciones Legales y Responsabilidades Generales" de las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002.  
 
No podrá iniciarse el movimiento de tierras en ningún tramo del proyecto mientras las 
operaciones de Desbroce, Desbosque y Limpieza de las áreas señaladas en dicho tramo no 
hayan sido totalmente concluidas, en forma satisfactoria al Fiscalizador y de acuerdo con el 
programa de trabajo aprobado.  
 
Disposición de materiales removidos. - Todos los materiales no aprovechables provenientes 
del Desbroce, Desbosque y Limpieza, serán retirados y depositados en los sitios indicados en los 
planos o escogidos por el Contratista, con la aprobación del Fiscalizador. No se permitirá el 
depósito de residuos ni escombros en áreas dentro del derecho de vía, donde sería visible 
desde el camino terminado, a menos que se los entierre o coloque de tal manera que no altere 
el paisaje. Tampoco se permitirá que se queme los materiales removidos. 
Cualquier material cuya recuperación esté prevista en los documentos contractuales u ordenada 
por el Fiscalizador será almacenado para uso posterior, de acuerdo a las estipulaciones del 
contrato y las instrucciones del Fiscalizador.  
Cualquier madera aprovechable que se encuentre dentro de los límites señalados para el 
Desbroce, Desbosque y Limpieza, será de propiedad de la obra y para su uso en ella, y 
cualquier excedente se entregará en las bodegas del MOP más cercanas.  
 
Medición. - La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área en 
hectáreas, medida en la obra, en su proyección horizontal de trabajos ordenados y 
aceptablemente ejecutados, incluyendo las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la 
zona del camino y las fuentes de trabajo aprovechadas fuera de dicha zona, que estén 
señaladas en los planos como fuentes designadas u opcionales al Contratista.  
 
Pago. - La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al 
precio unitario contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato.  
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Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, desecho y 
transporte de todos los materiales provenientes del Desbroce, Desbosque y Limpieza, así como 
por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios 
para ejecutar los trabajos descritos en esta Sección, incluyendo la remoción y disposición de 
obstáculos misceláneos, cuando no haya en el contrato los rubros de pago para tales trabajos.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
302-1 Desbroce, Desbosque y Limpieza..........................................Hectárea. 
 
 
 
1.2.1.3. Remoción de hormigón 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la remoción de hormigón de cemento Portland, ya sea 
simple, armado o ciclópeo, y mampostería, que se encuentre dentro de la zona del camino en 
pavimentos, aceras, bordillos, muros, alcantarillas de cajón y cualquier otra construcción; excepto 
puentes, alcantarillas de tubo, alcantarillado y otra tubería, tomas, pozos de acceso e 
instalación de drenaje semejante, cuya remoción esté prevista en otras Especificaciones. 
La remoción se efectuará en los lugares de acuerdo con los límites señalados en los planos o 
indicados por el Fiscalizador. 
Procedimiento de trabajo. - Los trabajos de remoción se podrán realizar en forma manual, 
mecánica, con equipo neumático o empleando explosivos. Cuando se utilicen explosivos el 
Contratista tomará toda clase de precauciones para evitar daños en las áreas circundantes. 
Los pavimentos, aceras, bordillos, etc., deberán ser quebrados en pedazos, de modo que 
puedan utilizarse en revestimientos de taludes y muros de defensa de los pies de terraplenes, si 
se prevé tal uso en los planos o lo ordena el Fiscalizador. En esta operación de rotura se 
obtendrán pedazos de fácil manipuleo que tengan una dimensión máxima de 50 centímetros, a 
no ser que el Fiscalizador permita otro tamaño. Los pedazos deberán ser colocados en los sitios 
señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador, ya sea directamente o después de un 
período de almacenamiento en acopio si fuera necesario. 
El material destinado a revestimientos podrá enterrarse en terraplenes, siempre que sea una 
profundidad de al menos cincuenta centímetros debajo de la subrasante, y alejado de cualquier 
lugar donde se prevé la instalación de pilotes, postes o tubería. 
De ser requerido por el Fiscalizador, el Contratista desechará el material no aprovechable 
fuera del derecho de vía, en sitios escogidos por el Contratista y aprobados por el Fiscalizador. 
Las cavidades, fosas y hoyos resultantes de la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, 
deberán ser rellenados y emparejados por el Contratista como parte de la remoción del 
hormigón. 
En caso de ser requerida la remoción de solamente parte de una estructura existente, las 
operaciones de remoción deberán ejecutarse de tal modo que no ocasionen ningún daño a la 
parte que no remueven. Cualquier daño que se produjere será reparado por el Contratista, a su 
costo y a satisfacción del Fiscalizador. El acero de refuerzo existente que será incorporado en 
obra nueva deberá protegerse de daños y limpiarlo de cualquier material adherente, antes de 
incorporarlo en el hormigón nuevo. 
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Medición. - La cantidad realmente ejecutada y aceptada de trabajos ordenados en la remoción 
de hormigón, será medida en metros cúbicos, excepto cuando en el contrato se prevea el pago 
de estos trabajos por suma global. De no estar incluido en el contrato ningún rubro de pago por 
remoción de hormigón, cualquier trabajo requerido de acuerdo a esta Sección, será considerado 
como trabajo por Administración, de acuerdo al numeral 103-5.04 (Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002) y la remoción 
del hormigón o mampostería por debajo de la superficie se considerará como pagada por el 
precio contractual de la excavación en que está incluido el hormigón o mampostería removidos. 
Pago. - La cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al 
precio contractual por metro cúbico o se pagará el rubro por suma global, de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato. 
Este precio y pago constituirán la compensación total por la remoción, fragmentación, transporte 
y colocación del hormigón o removido en los sitios señalados o aprobados, así como por toda la 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la 
ejecución de los trabajos descritos en esta Sección. 
También comprenderá el relleno y emparejamiento de cavidades, fosas y hoyos resultantes de 
la remoción, el corte de acero de refuerzo necesario para despedazar hormigón armado y la 
limpieza de cualquier acero de refuerzo existente por incorporarse a la obra nueva. 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Remoción de hormigón............................................Metro cúbico (m3) 
1.2.1.4. Remoción de alcantarillas de tubo. 
 
Descripción. - Las alcantarillas y otros sistemas de drenaje que estén en servicio no deberán 
removerse hasta que no se hayan hecho los arreglos necesarios para facilitar el 
tránsito y para asegurar el desagüe adecuado. La recuperación de alcantarillas 
de tubo, ya sean de hormigón, o metálicas, se hará con cuidado, evitando su 
maltrato y rotura, cuando en los documentos contractuales se prevé su salvamento o así ordene 
el Fiscalizador. 
  
Los tubos recuperados se limpiarán y entregarán al Ministerio o reinstalarán en los sitios 
indicados en los planos o por el Fiscalizador. 
 
Procedimiento de trabajo. - Los procedimientos y equipos a emplearse dependerán de la 
naturaleza del obstáculo a remover; pero en todo caso se deberá trabajar de tal forma que se 
eviten daños y pérdidas de materiales aprovechables, daños y perjuicios a la propiedad ajena, 
inclusive a las instalaciones del servicio público y la excesiva contaminación del medio ambiente. 
 
Medición. - La remoción de alcantarillas de tubo, subdrenes y otra tubería de drenaje o 
alcantarillado se medirá por metro lineal para cada uno de sus varios tipos y 
tamaños de instalación en contratos. 
 
Pago. - El pago por la remoción de alcantarillas de tubo se efectuará en base a las cantidades 
medidas, de acuerdo al numeral anterior y a los precios unitarios correspondientes que se fijen 
en el contrato. 
 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por remoción, transporte, desecho, 
recuperación, limpieza, almacenaje y reconstrucción de los materiales recuperados, así como por 
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toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios 
para efectuar debidamente los trabajos descritos en esta Sección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición. 
 
Remoción de alcantarillas de tubo …………………........Metro lineal (m) 
 
 
1.2.1.5. Cargado de Material a Máquina  
 
Descripción. -  Comprende el conjunto de operaciones realizadas con equipo mecánico de 
cargado, como cargadoras hasta las volquetas, para desalojar el material excavado producto 
de las operaciones del movimiento de tierras, demoliciones y limpieza.  
 
Procedimiento de trabajo. -El material de la plataforma de trabajo producto de las 
excavaciones, escombros serán cargados para luego ser transportados hacia los lugares de 
desalojo o acopio correspondiente, conforme indicaciones de fiscalización. El Constructor 
retirará de los sitios aledaños a las obras, las basuras, los desperdicios, los materiales sobrantes 
y todos los objetos de su propiedad o que hayan sido usados por él durante la ejecución de los 
trabajos, y luego los depositará en lugares señalados por el proyecto o las órdenes de la 
Fiscalización. 
 
Medición. - La unidad de medida, será por metro cúbico (m3), verificado y aprobado por 
fiscalización. 
 
Pago. - El pago por la cantidad realmente ejecutada y aprobada por la fiscalización. Las 
cantidades determinadas se pagarán a los precios unitarios que consten en el contrato y el 
volumen se lo determinará en banco, no se considerará esponjamiento. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición. 
 
Cargado de Material a Maquina …………………........Metro cúbico (m3) 
 
1.2.1.6. Transporte de Material. 
 
Descripción. - Se entenderá por transporte de material de desalojo del material producto de 
excavación.  La operación de transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o 
almacenamiento que señale el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador, y que se encuentren 
dentro o fuera de la zona de libre colocación del proyecto. 
El transporte de material producto de excavación se deberá realizar por medio de equipo 
mecánico en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, ni causar 
molestias a los habitantes. 
 
Medición. - Los trabajos de transporte de material producto de excavación se medirán para 
fines de pago en la forma siguiente 
El transporte de material producto de excavación a una distancia dentro de la zona de libre 
colocación, se medirá para fines de pago en metros cúbicos con dos decimales de aproximación, 
de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato, para el concepto de trabajo 
correspondiente. 
 
El transporte de material producto de excavación, hasta una distancia de 10 km se medirá en 
m3/km, con decimal de aproximación y será pagado de acuerdo a los precios unitarios 
estipulados en el contrato para el concepto de trabajo correspondiente. 
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El transporte de material producto de excavación a una distancia mayor a 10 kilómetros, se 
medirá en metros cúbicos con un decimal de aproximación, y será pagado de acuerdo a los 
precios unitarios estipulados en el contrato para el concepto de trabajo correspondiente. 
 
Pago. - El volumen del material sobré acarreado se determinará directamente en el banco de 
desperdicio, y la distancia de sobre acarreo será la que existe entre el centro de gravedad de 
dicho bando y la línea límite de la zona de libre colocación, según la ruta transitable más corta 
o que autoricé el ingeniero Fiscalizador. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Transporte de Material hasta 10 Km (Desalojo)---------------------------------Metro cúbico (m3) 
Transporte de Material más 10 Km (Desalojo) …………Metro cúbico por Kilometro (m3/km) 
 
 
1.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
1.2.2.1. Excavaciones y Rellenos 
 
Descripción.- Estos trabajos consistirán en excavación, transporte, desecho, colocación, 
manipuleo, humedecimiento y compactación del material necesario a remover en zonas de corte 
y a colocar en zonas de relleno para lograr la construcción de la obra básica, estructuras de 
drenaje y todo trabajo de movimiento de tierras que no sea incluido en la subsección 301-2 de 
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 
001-F 2002) y que sea requerido en la construcción del camino, de acuerdo con los documentos 
contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.  
Todo el material aprovechable de las excavaciones será utilizado en la construcción de 
terraplenes, diques y otros rellenos, conforme se estipule en los documentos contractuales o 
indique el Fiscalizador. Cualquier material excedente y material inadecuado que hubiese, serán 
utilizados o desechados de acuerdo a lo estipulado en los numerales 303-2.02.4 y 303-2.02.5 
respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 
y Puentes del MTOP 001-F 2002.  
La remoción de cualquier capa existente de subbase, base o superficie de rodadura, excepto 
pavimento de hormigón, será considerado como parte de la excavación correspondiente al 
sector en que se encuentran dichas capas, y no se efectuará ningún pago aparte por tal 
remoción.  
 
Procedimiento de trabajo. - Antes de ejecutar la excavación para las estructuras, deberán 
realizarse, en el área fijada, las operaciones necesarias de limpieza, de acuerdo a la 
subsección 302-1.  
El Contratista notificará al Fiscalizador, con suficiente anticipación, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan tomar todos los datos del terreno natural necesarios para 
determinar las cantidades de obra realizada.  
Será responsabilidad del Contratista proveer, a su costo, cualquier apuntalamiento, 
arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavación necesarios para 
poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de arte especificadas. No se 
medirá para su pago ninguna excavación adicional que el Contratista efectúe solamente para 
acomodar tales dispositivos de apoyo. 
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Después de terminar cada excavación, de acuerdo a las indicaciones de los planos y del 
Fiscalizador, el Contratista deberá informar de inmediato al Fiscalizador y no podrá iniciar la 
construcción de cimentaciones, alcantarillas y otras obras de arte hasta que el Fiscalizador haya 
aprobado la profundidad de la excavación y la clase de material de la cimentación. El terreno 
natural adyacente a las obras no se alterará sin autorización del Fiscalizador. 
Preservación de la propiedad ajena. - En los trabajos de excavación y relleno, el Contratista 
deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger y evitar daños o perjuicios en 
las propiedades colindantes con los límites de la obra, así para que no se interrumpan las 
servidumbres de tránsito, riego, servicios públicos, etc. Si fuera necesario para proteger 
instalaciones adyacentes, el Contratista tendrá que construir y mantener por el tiempo necesario, 
por su cuenta y costo, tabla-estacada, apuntalamiento u otros dispositivos apropiados. El retiro 
de estos también correrá por cuenta del Contratista, cuando no se los requiera más.  
En todo caso, deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 102-3.11, "Protección y Restauración 
de Propiedades" de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 
y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
 
Excavación mecánica en suelo sin Clasificar. 
Todo el material resultante de estas excavaciones que sea adecuado y aprovechable, a criterio 
del Fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de terraplenes o rellenos, o de otro 
modo incorporado en la obra, de acuerdo a lo señalado en los planos y a lo indicado por el 
Fiscalizador.  
Materiales plásticos y provenientes de la excavación si clasificación y la de suelo que presenten 
un contenido de humedad excesivo y que pueden secarse a una condición utilizable, mediante el 
empleo de medios razonables, tales como aireación, escarificación o arado, se considerarán 
como aprovechables para la construcción de terraplenes o rellenos y no deberán ser 
desechados, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en la Sección 817 (Material 
para mejoramiento, Terraplenes y Pedraplenes) de las  Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002  a no ser que los 
materiales de excavación disponibles excedan la cantidad requerida para tal construcción; sin 
embargo, el Contratista tendrá la opción de desechar el material plástico inestable y 
reemplazarlo con material de mejor calidad, a su propio costo. 
 
Excavación mecánica en suelo Conglomerado. 
Se entenderá por excavación en conglomerado, el trabajo de remover y desalojar los 
materiales que no pueden ser aflojados por los métodos ordinarios; entendiéndose por 
conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral de áridos de diferentes 
granulometrías y un ligante, dotada de características de resistencia y cohesión de baja a 
media, aceptando la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se encuentre entre 5 cm y 60 
cm. 
 
 
Excavación mecánica en suelo de Alta consolidación. 
Se entenderá por excavación en material altamente consolidado, el trabajo de remover y 
desalojar aquellos materiales granulares o finos, que han sufrido un proceso de endurecimiento 
extremo como consecuencia de la presencia de material cementante u otro proceso geológico 
natural (flujos y oleadas piroclásticas, clastolavas, lahares consolidados) y que requieren 
métodos alternos para su remoción.  
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Excavación mecánica en roca. 
Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y la de 
todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, cementados tan 
sólidamente, que únicamente puedan ser excavadas utilizando explosivos. 
El Contratista previamente a la iniciación de los trabajos considerados como Excavación en roca, 
deberá notificar por escrito al Fiscalizador, y éste previa su constatación física en la obra 
autorizará al Contratista por escrito la ejecución de dichos trabajos. 
 El Fiscalizador para el pago deberá constatar que el Contratista para la remoción de la roca, 
haya previamente efectuado la perforación, utilización de explosivos y desalojo, parámetros 
indispensables para el pago de este rubro, para lo cual se deberán llevar los registros diarios 
del equipo empleado, de la cantidad de explosivos requerida, de acuerdo al plan de 
barrenamiento previamente preparado por el Contratista y aprobado por el Fiscalizador; 
documentos que deberán ser adjuntados en las planillas de pago, así como los perfiles 
transversales de la excavación en roca. 
 
Excavación marginal. 
Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, suelos 
muy compactos, y todos aquellos que para su excavación no sea necesario el empleo de 
explosivos y sea preciso la utilización de maquinaria mayor a 320 HP al volante con sus 
respectivos escarificadores. El Contratista previamente a la iniciación de los trabajos 
considerados como excavación marginal, notificará por escrito al Fiscalizador, y éste previa su 
constatación física en la obra de que dicho material no es susceptible al desgarramiento con 
maquinaria de 320 HP al volante y con el empleo de sus respectivos desgarradores, pesados y 
profundos, autorizará por escrito la ejecución de los trabajos solicitados. El Fiscalizador para el 
pago deberá constatar que el Contratista para la remoción del material marginal, haya 
utilizado el equipo requerido en estas Especificaciones, para lo cual se deberán llevar los 
registros diarios del equipo empleado, documentos que deberán ser adjuntados en las planillas 
de pago, así como los perfiles transversales de la excavación marginal. 
 
Medición. - Las cantidades a pagarse por la excavación de la plataforma del camino serán los 
volúmenes medidos en su posición original y calculados de acuerdo a lo estipulado en el numeral 
103-5.01., de la excavación efectivamente ejecutada y aceptada, de acuerdo con los planos y 
las instrucciones del Fiscalizador. Las áreas transversales que se utilizan en el cálculo de 
volúmenes serán computadas en base a las secciones transversales originales del terreno natural 
después de efectuarse el desbroce y limpieza, y las secciones transversales tomadas del trabajo 
terminado y aceptado. La medición deberá incluir: 
a) La excavación necesaria para la construcción de la obra básica en zonas de corte. Se 
medirá como excavación según la naturaleza del material removido y de acuerdo a los 
rubros del contrato. No se incluirá en la medición la sobre excavación. Como excavación 
en suelo, roca o sin clasificación, el volumen desalojado de los desprendimientos y 
deslizamientos caídos dentro de la zona de la plataforma del camino, antes de que el 
Contratista haya terminado dicha excavación, y siempre que estos desprendimientos y 
deslizamientos no sean resultado directo de operaciones o negligencia del Contratista. 
La clasificación se hará de conformidad con lo establecido en la subsección 303-2 de 
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes 
del MTOP 001-F 2002. 
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b) La excavación autorizada de roca o material inadecuado debajo de la subrasante y 
del material inadecuado en las zonas de terraplenado cuya remoción sea autorizada 
por el Fiscalizador. 
c) La excavación autorizada de escalones o terrazas en las laderas o terraplenes 
existentes, para permitir la adecuada construcción o ampliación de terraplenes, de 
acuerdo a la subsección 305-1 de las especificaciones en mención. 
d) Cunetas laterales y los canales abiertos cuyo ancho a nivel del lecho sea de 3 m. o más. 
e) El pago de precorte y resquebrajamiento previo se hallará incluido en el pago de 
excavación en roca. 
Pago. - Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 
los precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en el 
contrato. Estos precios y pago constituirán la compensación total por la excavación y disposición 
del material, incluyendo su transporte, colocación, esparcimiento, conformación, humedecimiento 
o secamiento y compactación, o su desecho, así como por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos 
descritos en esta subsección. 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Excavación mecánica en suelo sin clasificación .................................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo sin clasificación de 0 a 2m.............................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo sin clasificación de 2 a 4m.............................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo sin clasificación de 4 a 6m.............................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo conglomerado .................................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo conglomerado de 0 a 2m................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo conglomerado de 2 a 4m................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo conglomerado de 4 a 6m................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo de alta consolidación .......................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 0 a 2m.....................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 2 a 4m.....................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 4 a 6m.....................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en roca .................................................................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en roca de 0 a 2m ………............................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en roca de 2 a 4m ………............................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en roca de 4 a 6m ………............................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en marginal de 0 a 2m.……….....................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en marginal de 2 a 4m.……….....................................Metro cúbico (m3) 
Excavación mecánica en marginal de 4 a 6m.……….....................................Metro cúbico (m3) 
 
1.2.2.2. Rellenos Compactados 
 
Relleno compactado con material de sitio seleccionado 
 
Descripción. - El relleno para estructuras consistirá en el suministro, colocación y compactación 
del material seleccionado, procedente de las excavaciones, para el relleno alrededor de las 
estructuras, y en sustitución de los materiales inadecuados que se puedan encontrar al realizar 
la excavación para cimentar las obras de arte. de acuerdo a los límites y niveles señalados en 
los planos o fijados por el Fiscalizador.  
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El material excavado que el Fiscalizador considere no adecuado para el uso como relleno para 
estructuras se empleará en los terraplenes o, de ser considerado que tampoco es adecuado 
para tal uso, se lo desechará de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador. No se efectuará 
ningún pago adicional por la disposición de este material.  
 
Ensayos y Tolerancias.- Para el control de la compactación de suelos de cimentación a nivel de 
subrasante y más abajo en corte, y cada capa de suelo que se utilice en rellenos o en la 
construcción de terraplenes, el Fiscalizador determinará para cada suelo distinto, con excepción 
de las zonas de alta pluviosidad en la región oriental del país y del material pedregoso que a 
juicio del Fiscalizador no es susceptible a ensayos de humedad-densidad, la densidad máxima 
de laboratorio de acuerdo al método de ensayo, AASHO T-180, método D, con la modificación 
permitida en cuanto al reemplazo de material retenido en el tamiz de 3/4" (19.0 mm.), por 
material retenido en el número 4 (4.75 mm.).  
Los ensayos de granulometría, límites "ATERBERG", valor soporte (CBR) y cualquier otro que 
fuera especificado en las disposiciones especiales, se efectuará de acuerdo a los procedimientos 
pertinentes establecidos en las Normas INEN y a su falta en las Normas AASHTO, excepto 
cuando en casos especiales se estipula otro método en los documentos contractuales.  
El control de la densidad en la obra será llevado a cabo por el Fiscalizador, de acuerdo a los 
siguientes métodos: 
a) Método del Cono y Arena, según AASHO 191-61. 
b) Método volumétrico, según AASHO 206-64. o 
c) Método nuclear debidamente calibrado.  
La ubicación de los pozos de prueba será determinada por el Fiscalizador; normalmente, se 
efectuarán los ensayos de compactación de acuerdo al siguiente criterio general:  
a) Cada 500 m3 de relleno o terraplén colocado, o cada 100 m. lineales como promedio 
en cada capa colocada con excepción de la de subrasante; y, 
b) Un promedio de cada 100 m. lineales para la capa de subrasante en terraplenes y 
rellenos, y cada 100 m. lineales para la subrasante en corte y para los suelos de 
cimentación por debajo de terraplenes cuya altura sea menor a 2 m.  
Previa a la colocación de las capas de subbase, base y superficie de rodadura, se deberá 
conformar y compactar el material a nivel de subrasante, de acuerdo a los requisitos del 
numeral 305-2.04 (Compactación) de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. Al final de estas operaciones, la 
subrasante no deberá variar en ningún lugar de la cota y sección transversal establecidas en los 
planos o por el Fiscalizador en más de 2 cm. Los taludes de corte terminados deberán 
conformarse razonablemente a los taludes estipulados en los planos, y en ningún punto deberán 
variar del plano especificado en más de 15 cm. en tierra o más de 50 cm. en roca, medidos en 
forma perpendicular al plano del talud. Los contra taludes con inclinación de 4:1, o más tendido, 
no deberán variar del plano especificado en más de 6 cm. Los taludes de terraplenes 
terminados no deberán variar de los taludes especificados en más de 15 cm., medidos en forma 
perpendicular al plano del talud, dentro de una altura de 1 m.., de la rasante. Bajo de esta 
altura, los taludes no deberán variar de lo especificado en más de 25 cm. de tierra o 50 cm. en 
rellenos construidos con piedra o pedazos de rocas grandes. La cota de cualquier punto del 
lecho de una cuneta lateral o zanja de desagüe no deberá variar de la cota establecida en los 
planos o por el Fiscalizador en más de 5 cm. En todo caso, la pendiente del lecho deberá ser tal 
que permita el desagüe normal sin estancamiento de agua. 
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Uso de ataguías.- Las ataguías empleadas en la construcción de cimentación se diseñarán y 
construirán de manera tal que sean de una altura suficiente, con la punta a un nivel más bajo 
que la base prevista para la cimentación respectiva, y lo suficientemente impermeables para 
permitir la correcta ejecución de los trabajos que deberán realizarse dentro de las mismas. Las 
dimensiones interiores serán tales que provean el espacio necesario para la construcción de 
encofrados y el desagüe desde afuera de éstos, el hincado de pilotes y la inspección. No se 
permitirá dentro de la ataguía ningún apuntalamiento que podría provocar esfuerzos en la 
estructura permanente. Tampoco podrán colocarse riostras o apoyaderos de tal manera que 
sean incorporados en el hormigón, excepto con la autorización explícita del Fiscalizador.  
Cualquier ataguía que se incline o se desplace durante su construcción deberá ser enderezada 
de nuevo o ampliada, para proveer el espacio de trabajo necesario, a costo del Contratista.  
El hormigón será depositado dentro de la ataguía solamente después de haberse evacuado 
toda el agua que había dentro. En caso de que el Contratista se vea imposibilitado de evacuar 
el agua por cualquier medida razonable, el Fiscalizador podrá permitir la colocación de 
hormigón bajo el agua, siguiendo los procedimientos establecidos en las Secciones 503 y 801 
de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del 
MTOP 001-F 2002  o en las disposiciones especiales y las instrucciones del Fiscalizador. La 
cantidad de hormigón depositado bajo el agua será solamente aquella que el Fiscalizador 
considere necesaria para formar un sello adecuado, después del cual se deberá desaguar al 
interior de la ataguía y colocar el resto del hormigón utilizando procedimientos corrientes. 
Cuando se coloque hormigón bajo agua, deberá ser abierto en las paredes de la ataguía unos 
orificios al nivel de aguas mínimas del río o estero, conforme ordene el Fiscalizador.  
El bombeo que se haga dentro de la ataguía deberá hacerse de tal manera que no produzca 
arrastre de ninguna parte del hormigón. Cualquier bombeo necesario durante el hormigonado o 
durante las 24 horas inmediatamente después del mismo, deberá efectuarse desde un sumidero 
fuera de los encofrados. El bombeo para desaguar una ataguía, después de la colocación de 
un sello de hormigón bajo agua, no podrá empezar hasta que el sello haya fraguado lo 
suficiente como para resistir satisfactoriamente la presión hidrostática.  
Si no se especifica de otro modo, las ataguías, con sus obras auxiliares serán retiradas por el 
Contratista, a su propio costo, tomando las precauciones necesarias para no causar daños en el 
hormigón terminado.  
 
Tratamiento especial de cimentaciones para estructuras. - En la excavación para estructuras, 
cuando el lecho para la cimentación de obras de arte resulte ser de material inadecuado, según 
el criterio del Fiscalizador, se realizará la profundización de la excavación, de acuerdo a las 
instrucciones de él, hasta conseguir una base de cimentación aceptable. Esta excavación 
adicional se rellenará con material de relleno para estructuras, compactado por capas de 15 
cm. de espesor o con hormigón simple clase C, conforme indique el Fiscalizador. 
Relleno de estructuras. - Luego de terminada la estructura, la zanja deberá llenarse por capas 
con material de relleno no permeable. El material seleccionado tendrá un índice plástico menor 
a 6 y cumplirá, en cuanto a su granulometría, las exigencias de la Tabla1. 
Tabla 1: Granulometría para material de mejoramiento. 
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El material de relleno se colocará a ambos lados y a lo largo de las estructuras en capas 
horizontales de espesor no mayor a 20 cm. Cada una de estas capas será humedecida u 
oreada para alcanzar el contenido óptimo de humedad y luego compactada con apisonadores 
mecánicos aprobados hasta que se logre la densidad requerida. No se permitirá la 
compactación mediante inundación o chorros de agua.  
No deberá depositarse el material de relleno contra los estribos o muros de sostenimiento, las 
paredes de alcantarillas de cajón y otras estructuras de hormigón, hasta que el hormigón haya 
desarrollado una resistencia de al menos 200 kilogramos por centímetro cuadrado en 
compresión tal, como determinen las pruebas de muestras curadas bajo condiciones similares a 
la prevaleciente en el sitio y ensayadas de acuerdo a las normas pertinentes que se estipulen en 
los documentos contractuales. Se deberá tener especial cuidado en efectuar el rellenado de tal 
manera que evite la acuñadura del material contra la estructura.  
El material de relleno permeable, por lo general, se utiliza para rellenar la parte posterior 
contigua a los estribos de puentes, los muros de ala o de defensa y los muros de sostenimiento, 
de acuerdo a lo indicado en los planos. El material permeable consistirá de grava o piedra 
triturada, arena natural, o de trituración o una combinación adecuada de éstas, que deberá 
componerse de acuerdo a los. requerimientos de la Tabla 2, para granulometría: 
 
 
 
Tabla 1: Granulometría para material de permeable. 
 
En caso de que el material proveniente de la excavación no sea satisfactorio para el relleno de 
estructuras, el Contratista lo desechará, conforme indique el Fiscalizador y suministrará por su 
cuenta y costo un material adecuado, que cuente con la aprobación del Fiscalizador.  
El relleno alrededor de las alcantarillas tubulares será efectuado de acuerdo a las 
estipulaciones pertinentes del Capítulo 600 de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002.  
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Relleno compactado con material de mejoramiento 
 
Cuando en los documentos contractuales se haya establecido la necesidad de colocar material 
de mejoramiento, ésta se construirá con los materiales establecidos en los documentos 
contractuales, y cumplirá todo lo exigido para las últimas capas de terraplén que se indica en el 
numeral anterior. 
 
El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá con los siguientes 
requisitos: 
a) No debe contener material orgánico. 
b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo más 
igual a 5 cm. 
c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
Cuando los diseños señalen que las características del suelo deben ser mejoradas con mezclas, 
las proporciones y especificaciones de la mezcla estarán determinadas en los planos o 
señaladas por el fiscalizador, la tierra utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos 
del material para relleno. 
Medición. - Las cantidades a pagarse por excavación y relleno para estructuras, inclusive 
alcantarillas, serán los metros cúbicos medidos en la obra de material efectivamente excavado, 
de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado por el Fiscalizador; pero, en ningún 
caso, se podrá incluir en las mediciones para el pago cualquiera de los volúmenes indicados a 
continuación:  
 
a) El volumen fuera de planos verticales ubicados a 80 cm. fuera de Y paralelos a:  
1. Las líneas exteriores de las zapatas.  
2. El lado exterior de las paredes de las alcantarillas de cajón.  
3. La máxima dimensión horizontal de las alcantarillas de tubo y otras tuberías.  
 
b) El volumen incluido dentro de los límites establecidos para la excavación de 
plataformas, cunetas, rectificación de cauces, etc, para lo cual se ha previsto el pago 
bajo otro rubro del contrato. 
c) El volumen de cualquier material re-manipulado, excepto cuando por indicaciones de los 
planos o por orden del Fiscalizador debe efectuarse una excavación en un terraplén 
construido y también cuando se requiera la instalación de alcantarillas tubulares, 
empleando el método de la zanja imperfecta, como se especifica en el Capítulo 600.  
d) El volumen de cualquier excavación efectuada sin la autorización previa del 
Fiscalizador. 
e) El volumen de cualquier material que cae dentro de la zanja excavada desde fuera de 
los límites establecidos para el pago. 
El límite superior para la medición de la excavación para estructuras será la cota de la 
subrasante o la superficie del terreno natural, como existía antes del comienzo de la operación 
de construcción, siempre que la cota de la subrasante sea superior al terreno natural.  
 
Cuando el Fiscalizador ordene la profundización de la excavación para una estructura más allá 
del límite señalado en los planos, tal excavación, hasta una profundidad adicional de 1.5 m., se 
pagará al precio contractual, de excavación y relleno para estructuras.  
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La excavación a una mayor profundidad, si fuera ordenada por el Fiscalizador, será pagada 
como trabajo adicional de acuerdo a la numeral 103-1.05. de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002.  
 
El volumen de excavación para puentes se medirá en la forma descrita, pero se computará por 
separado a efectos de pago.  
El volumen de relleno de cimentaciones a pagarse será el número de metros cúbicos, medidos en 
la posición final del material de relleno para estructuras, realmente suministrado y colocado 
debajo de la cota establecida para el lecho de la cimentación de una estructura o alcantarilla, 
para conseguir una cimentación aceptable.  
El volumen de material de relleno permeable a pagarse será el número de metros cúbicos, 
medidos en la obra de este material suministrado y debidamente colocado, de acuerdo a lo 
indicado en los planos o señalado por el Fiscalizador. De no estar incluido este rubro en el 
contrato, el pago por este trabajo, si fuese exigido, será considerado como incluido en el pago 
por los rubros de excavación y relleno para estructuras. 
Pago. - Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagará a 
los precios contractuales para cada uno de los rubros abajo designados y que consten en el 
contrato.  
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación y relleno para 
estructuras, el control y evacuación de agua, así como por la construcción y remoción de 
ataguías, si fueren requeridas y toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, 
operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en esta Sección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Relleno compacto con material de sitio seleccionado................Metro cúbico (m
3
) 
Relleno compacto con material de mejoramiento…...................Metro cúbico (m
3
) 
Relleno compacto para estructuras menores (mat. Mejoramiento) ..................Metro cúbico (m
3
) 
 
 
1.2.2.3. Abatimiento de nivel freático por bombeo. 
Descripción. -  El abatimiento del nivel freático, consiste en la extracción continua de agua 
intersticial del terreno, de modo que el perfil de la lámina freática se mantenga por debajo de 
la excavación a ejecutar, dejando prácticamente seca una zona. Se recomienda emplear el 
rebajamiento del nivel freático, ya sea por estabilidad del terreno o por facilidad de ejecución 
de obra, realizar un descenso general del nivel freático, en vez de retirar el agua de las zonas 
ya excavadas mediante bombeo abierto. Para la aplicación de esta técnica se empleará 
bombas sumergibles de agua, palas, cintas estacas.  
Procedimientos de trabajo. -  Mientras se realizan los trabajos de rebajamiento, deben 
mantenerse las buenas condiciones de funcionamiento del sistema, prestando atención a los 
puntos siguientes: 
 Debe procurarse que no aparezcan fugas en la red de evacuación ya que podrían 
producir deterioros en el suelo o en la obra misma y encarecería los costos. 
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 Cuidar que la red eléctrica se encuentre con las protecciones necesarias y atendiendo a 
la seguridad de operarios y personas ajenas a la obra también. 
 El equipo de bombeo debe estar en buenas condiciones de funcionamiento. 
 Se confeccionará un parte diario donde consten incidencias, del tiempo de bombeo, 
niveles freáticos mantenidos, consumos de energía eléctrica y volumen de agua extraído 
estimado. 
 Parte semanal como resumen del parte diario indicando los puntos oportunos a 
considerar. 
 El director de obra debe estar informado de todas las incidencias del rebajamiento que 
pudieran acarrear consecuencias, tales como movimientos de taludes, arrastre anormal 
de sólidos, variaciones marcadas en los caudales o niveles freáticos. 
 Cuando se ha comenzado con el agotamiento con bombas, puede iniciarse la 
excavación. 
 Por lo general, la forma usual para cargar el material, si el ancho del terreno lo 
permite, se sitúa la retroexcavadora en un borde, a la cota del terreno sin excavar, 
retrocediendo a medida que avanza el frente. 
 Generalmente, los camiones que deben cargar se sitúan al costado del pozo o zanja, a 
la cota de terreno natural. 
 A medida que se avanza en la excavación, se van determinando las características de 
las tierras obtenidas para decidir su uso posterior, si será como relleno, o para 
transportarse a vertedero o para destino a otro lugar. 
Medición y Pago. -  Se mide el tiempo de extracción de agua, a partir del control de volúmenes 
y de las secciones teóricas prevista, verificadas y aprobadas por fiscalización. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
  
Abatimiento de Nivel Freático ................ Hora (Hora) 
 
 
 
 
1.2.3. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 
 
1.2.3.1. Replanteo y nivelación de Ejes 
Descripción. - Se entenderá por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos 
importantes, trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos adecuadamente, 
tomando en consideración la base para las medidas (B.M.) y (B.R.) como paso previo a la 
construcción del proyecto. 
Procedimientos de trabajo. - Luego de verificada la exactitud de los datos del levantamiento 
topográfico y solucionada cualquier divergencia, se inicia con la ubicación de un punto de 
referencia externo a la construcción, para luego localizar ejes, Al ubicar ejes de la vía se 
colocarán estacas las mismas que se ubicarán de manera que no sean afectadas con el 
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movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales (mojones) exteriores se hará una 
continua comprobación de replanteo y niveles. 
Requerimientos Previos 
 Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico existente 
 Previa al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con fiscalización, el método o 
forma en que se ejecutarán los trabajos y se realizarán planos de taller, de requerirse 
los mismos, para un mejor control de los trabajos a ejecutar. 
 La localización se hará en base al levantamiento topográfico del terreno, y los planos 
arquitectónicos y estructurales. 
 Se recomienda el uso de mojones de hormigón y estacas de madera resistente a la 
intemperie. 
Durante la ejecución 
 La localización y replanteo de ejes, niveles, y alineamiento de la construcción debe ser 
aprobada por fiscalización y verificada periódicamente. 
 Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán marcarse 
mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones de hormigón, en forma 
estable y clara. 
Posterior a la Ejecución 
 Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia 
externa (mojón), para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantenga 
accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 
 Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, hasta lograr su 
concordancia total con los planos. 
 
Medición y Pago. - Para su cuantificación se medirá el área del terreno replanteada y su pago 
se realizará por metro lineal (m). 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Replanteo y nivelación de ejes……………..........................................metros (m). 
 
 
 
1.2.3.2. Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m 
      
Descripción. - Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y quitar la tierra u 
otros materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, sin 
el uso de maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan ejecutar por 
medios mecánicos.  
Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, hormigones, mamposterías, y secciones 
correspondientes a sistemas eléctricos, hidráulicos o sanitarios, según planos del proyecto e 
indicaciones de fiscalización. 
Procedimiento de trabajo. - Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se 
procederá a las excavaciones menores que se indiquen en los planos arquitectónicos y 
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estructurales o las indicados por Fiscalización. Todas las operaciones y el equipo serán de tipo 
manual, por lo que se debe prever los cuidados y seguridades para los obreros que ejecuten el 
rubro y para las construcciones adyacentes.  
Cuando la excavación se realice en cortes abiertos sin apuntalamientos, el contratista será 
responsable de asegurar que los declives laterales sean satisfactorios para su estabilidad. Las 
paredes de las excavaciones en zanjas deberán estar aseguradas, y entibadas 
adecuadamente, y de ser necesario se crearán encofrados, apuntalamientos u otros métodos 
aprobados por fiscalización. De ser necesario se creará un drenaje para mantener seca la 
excavación en todo momento.  
El material que se retira se lo colocará provisionalmente a los lados de la excavación, para 
luego ser desalojados a los lugares permitidos. 
Medición. - Se medirá el volumen del terreno realmente excavado de acuerdo a planos, que se 
lo hará en banco y su pago se lo efectuará por metro cúbico “m3”. El rubro incluye todos los 
trabajos de excavación manual, su desalojo y los sistemas de apuntalamiento, evacuación de 
aguas y demás de protección para evitar derrumbes y para seguridad del personal. En caso de 
que parte del material de excavación, se lo utilice nuevamente para rellenos, estos porcentajes 
se tendrán en cuenta, para la determinación del precio unitario del rubro. 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Excavación a mano en suelo sin clasificar. Profundidad de 0 a 2m ....Metro cúbico (m
3
) 
1.2.3.3. Excavación para cunetas y encauzamientos  
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la excavación para la construcción de zanjas dentro y 
adyacentes a la zona del camino, para recoger y evacuar las aguas superficiales.  
El sistema de cunetas y encauzamientos comprenderá todas las cunetas laterales y canales 
abiertos cuyo ancho a nivel del lecho sea menor de 3 m., zanjas de coronación, tomas y salidas 
de agua, así como toda otra cuneta o encauzamiento que pueda ser necesaria para la debida 
construcción de la obra y cuyo pago no sea previsto bajo otros rubros del contrato.  
 
Procedimiento de trabajo. - Las cunetas y encauzamientos serán construidas de acuerdo al 
alineamiento, pendiente y sección transversal señalados en los planos o indicados por el 
Fiscalizador. De ser requerido.  
Su construcción podrá llevarse a cabo en forma manual o con maquinaria apropiada, o con una 
combinación de estas operaciones. No podrán contener restos de raíces, troncos, rocas u otro 
material que las obstruya, y será obligación del Contratista mantenerlas limpias 
permanentemente para su eficiente funcionamiento, hasta la recepción provisional, sin costo 
adicional.  
Los materiales adecuados provenientes de estas excavaciones se emplearán en la obra, hasta 
donde sea permisible su utilización. El material en exceso y el inadecuado serán desalojados a 
los sitios de depósito señalados en los planos o por el Fiscalizador.  
 
Medición. - Las cantidades a pagarse por la excavación de cunetas y encauzamientos serán 
aquellas medidas en la obra por trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados. La unidad 
de medida será el m
3
.  
Pago. - Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a 
los precios contractuales para los rubros abajo designados, que consten en el contrato. Estos 
precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación, transporte, incorporación 
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en la obra o desalojo del material proveniente de las cunetas y encauzamientos, así como por 
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, necesarios 
para la ejecución de los trabajos descritos en esta Sección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Excavación mecánica para cunetas y encauzamientos ……........Metro cúbico (m
3
)  
 
1.2.3.4. Entibado de madera h= 2 -6m. 
Descripción. - Las excavaciones serán entibadas cuando sea necesario para prevenir el 
deslizamiento y desprendimiento del material de los taludes de la excavación, evitando daños a 
la obra, a las redes o a estructuras adyacentes. El entibado debe proporcionar condiciones 
seguras de trabajo y facilitar el avance del mismo. Deben entibarse todas las excavaciones de 
acuerdo con lo indicado en los planos y a las órdenes de fiscalización en profundidades 
mayores a 2 m. 
Procedimiento de trabajo. - Los entibados no se podrán apuntalar contra estructuras de 
concreto que no hayan alcanzado la suficiente resistencia. Si la Fiscalización considera que en 
cualquier zona el entibado es insuficiente, podrá ordenar que se redefina el tipo de entibado a 
utilizar. Durante todo el tiempo, el Contratista deberá disponer de materiales suficientes y 
adecuados para entibar. El Contratista debe colocar el entibado simultáneamente con el avance 
del proceso de excavación y es responsable de la seguridad del frente de trabajo. Si el 
Contratista no ha recibido la orden de entibar cuando ello sea necesario, procederá a realizar 
esta operación justificándola posteriormente ante la misma Fiscalización. En los casos en que se 
requiera colocar entibado se tendrá especial cuidado con la ubicación del material resultante 
de la excavación para evitar sobrecargas sobre éste. Dicho material se colocará en forma 
distribuida a una distancia mínima del borde de la excavación equivalente al 50% de su 
profundidad. En general, el entibado será extraído a medida que se compacte el lleno, para 
evitar así el derrumbe de los taludes. Los vacíos dejados por la extracción del entibado, serán 
llenados cuidadosamente por apisonado o en la forma que indique la Fiscalización. El 
Contratista tendrá la responsabilidad por todos los daños que puedan ocurrir por el retiro del 
entibado. Cuando la fiscalización lo estime necesario, podrá ordenar por escrito que todo o 
parte del entibado colocado sea dejado en el sitio y en este caso, será cortado a la altura que 
se ordene, pero por lo general tales cortes serán realizados 0,40 m por debajo de la superficie 
original del terreno. 
Los elementos de un entibado en madera deben tener las dimensiones mínimas siguientes: 25 mm 
(1") de espesor para los tablones, los puntales o tacos estarán distanciados máximo 1,0 m. y 
tendrán una sección cuadrada de 100 mm x 100 mm (4" x 4") o sección circular de 100 mm (4") 
de diámetro. Se utilizará madera con una densidad mayor o igual a 0,4 gr/cm3, con una 
resistencia de trabajo a la flexión mayor o igual a 6 MPa (60 Kg/cm2 ). Ningún elemento 
podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. Cuando se 
indique en los planos se colocará el entibado particular especificado. De todas maneras, el 
Contratista velará y será el responsable de que las dimensiones y la calidad de la madera a 
utilizar sean las adecuadas para garantizar la resistencia requerida. 
Medición. - El entibado se pagará por metro de longitud neta de talud en contacto con la 
madera y aceptada por la Fiscalización, a los precios estipulados en el contrato. 
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Pago. - En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, 
comúnmente llamado puertas. Dichos precios incluyen el suministro, transporte, instalación y retiro 
(cuando se requiera) de la madera, los tablones y los puntales; el costo de los equipos, 
herramientas, materiales, mano de obra y todos los costos directos e indirectos que sean 
necesarios para la correcta ejecución del entibado. No se pagará como entibado aquella parte 
del mismo que sobresalga de la superficie del terreno ni el área de pared descubierta.  
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Entibado de madera h= 2 -6m. ……........Metro (m)  
 
1.2.3.5. Suministro e Instalación de Tubos de Cemento d=600 mm. 
Descripción.-. Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de tubería de hormigón simple 
de las clases, tamaños y dimensiones estipulados en los documentos contractuales. Serán 
instalados en los lugares señalados en los planos o fijados por el Fiscalizador, de acuerdo con 
las presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos y pendientes indicados. 
Los tubos de hormigón, deben ser construidos en el sitio de prefabricado en una planta 
aprobada.  
Este trabajo incluirá el suministro de materiales y la construcción de juntas, 
conexiones, tomas y muros terminales, necesarios para completar la obra de 
acuerdo con los detalles indicados en los planos. 
Procedimiento de trabajo. - La tubería de hormigón utilizada para drenaje y conductos secos, 
deberá colocarse y unirse según los requisitos de la sección 601 de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002 y de los demás 
documentos contractuales. 
Los tubos serán colocados a los alineamientos y pendientes indicados en los planos o como 
indique el Fiscalizador. El Contratista deberá disponer del equipo necesario para bajar los 
tubos y colocarlos en su debido sitio. Las juntas serán limpiadas y luego selladas con el material 
prescrito para impermeabilización de las mismas. Cuando se emplee el mortero para el sellado, 
esto se constituirá de una parte de cemento Portland y dos partes de arena limpia conforme con 
los requisitos de la especificación AASHO M-45, proporcionadas por volumen y mezcladas con 
agua hasta conseguir la consistencia requerida.  El mortero deberá utilizarse dentro de los 30 
minutos 
de haber agregado agua a los otros materiales. Deberán tomarse todas las precauciones para 
evitar que la zanja se inunde antes de hacer el relleno. No deberá permitirse que la corriente 
de agua esté en contacto con la tubería, hasta que el cemento de las uniones haya fraguado 
por lo menos 24 horas. 
Medición. – Las cantidades a pagarse por tubería de hormigón armado serán los metros 
lineales, medidos en la obra, de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados. La medición 
se efectuará a lo largo de la tubería instalada de acuerdo a lo estipulado en la subsección 
103-5 de las especificaciones antes mencionadas y a las instrucciones del Fiscalizador; cualquier 
exceso no autorizado no será pagado. Los muros de cabezal, muros terminales u otras 
estructuras realizadas para la completa terminación de la obra, serán medidos para el pago de 
acuerdo a lo estipulado en las secciones correspondientes de las presentes especificaciones. 
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Pago. –Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, transporte, 
colocación, instalación, juntura, sellado y comprobación de la tubería de hormigón armado, así 
como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, 
necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. No se realizará ningún 
pago por el agua utilizada para las pruebas de permeabilidad de la tubería. 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Suministro e Instalación de Tubos de Cemento d=600 mm ……........Metro (m)  
 
1.2.3.6. Encofrados y Retiro de Cofres 
Descripción. - Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con 
piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del 
hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 
Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los encofrados de 
los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo prudencial, y el hormigón vertido 
ha alcanzado cierta resistencia. 
Procedimiento de trabajo. - Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, 
de acuerdo a los requerimientos definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente 
fuertes para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos 
rígidamente en su posición correcta y los suficientemente impermeable para evitar la pérdida 
de la lechada. 
Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros compuestos 
de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado al objetivo del 
encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 
Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos, de un diámetro mínimo de 8 mm 
roscados de lado a lado, con arandelas y tuercas. 
Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos resistirán 
los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los apuntalamientos y riostras 
servirán solamente para mantener a los tableros en su posición, vertical o no, pero en todo caso 
no resistirán esfuerzos hidráulicos. 
Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, 
lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. Antes de depositar el 
hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para encofrados 
de origen mineral. 
Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos definidos 
en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión, resultante 
del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su posición correcta y los 
suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. En caso de ser tablero 
metálico de tol, su espesor no debe ser inferior a 2 mm. 
Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y se 
removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 
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La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar demoras en la 
aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y permitir la más pronto 
posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. 
Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer a la 
fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los encofrados. La 
autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, no relevará al 
Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de las 
líneas y niveles ordenados. 
Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su 
posición final, serán inspeccionados por la fiscalización para comprobar que son adecuados en 
construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos 
encofrados que ameriten esa exigencia. 
Para la construcción de tanques de agua potable se emplearán tableros de contrachapados o 
de superior calidad. 
El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se usan 
métodos de compactación a mano. 
Medición. – Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos 
decimales. 
Los encofrados de bordillos (2 lados) y los encofrados filos de losa se medirán en metros lineales 
con aproximación de 2 decimales 
Pago. – Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que 
fueran cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados empleados. 
No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para confinar 
hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que debió ser encofrada 
por causa de sobre excavaciones u otras causas imputables al Constructor, ni tampoco los 
encofrados empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto. 
La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el pago. 
El constructor podrá sustituir, al mismo costo, los materiales con los que está constituido el 
encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se mejore la especificación, previa la 
aceptación del Ingeniero fiscalizador.  
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
 
Encofrado Recto y retiro de Cofres ………………………………………........Metro (m)  
Encofrado metálico para cunetas y bordillos y retiro de cofres ……Metro Cuadrado (m2)  
 
 
1.2.3.7. Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio 
Descripción. - Son todas las actividades necesarias para la elaboración de una base compuesta 
por piedra de máximo 15 cm de diámetro y relleno de material granular, ripio, la que será 
colocada sobre el terreno previamente compactado. 
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El objetivo es la construcción de una base de contrapiso para interiores y o estructuras, según los 
planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización. 
Procedimiento de trabajo. - El contratista procederá con la nivelación y compactación mecánica 
del suelo, a manera de subrasante, para iniciar la colocación de la piedra, asegurándola en el 
suelo, mediante la utilización del combo, distribuyéndolas uniformemente y juntando unas a 
otras, impidiendo juntas o aberturas mayores a 20 mm entre piedras. Terminada la colocación 
de las piedras y verificada su nivelación, procederá a distribuir el material granular hidratado, 
rellenando con el mismo las juntas de las piedras, para terminar con una compactación mecánica 
de toda el área empedrada, logrando una superficie uniforme, nivelada, con una tolerancia de 
+/- 10 mm. y propicia para recibir el sistema de impermeabilización o el hormigón de 
contrapiso.  
Medición. – La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cuadrado 
“m2 “, en base de una medición ejecutada en el sitio.  
Pago. – Se observará especial cuidado, en el mantenimiento adecuado de las cámaras de 
ventilación (de preverlas el proyecto), durante el proceso de compactación, para no dañar las 
mismas. En caso de daño, el contratista deberá repararlas a su costo.  
Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, así como las tolerancias y 
condiciones en las que se realiza dicha entrega. 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
 
Replantillo de piedra e=15 cm, emporado con ripio…………........Metro cuadrado (m2)  
1.2.3.8. Hormigón Simple. 
Descripción. - Este trabajo consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del 
hormigón en puentes, alcantarillas de cajón, muros de ala y de cabezal, muros de contención, 
sumideros, tomas y otras estructuras de hormigón en concordancia con estas especificaciones, de 
acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del 
Fiscalizador.  Este trabajo incluye la fabricación, transporte, almacenamiento y colocación de 
vigas losas y otros elementos estructurales prefabricados. 
El hormigón para estructuras estará constituido por cemento Portland, agregado fino, agregado 
grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclados en las proporciones especificadas o 
aprobadas y de acuerdo con lo estipulado en esta sección y en el Capítulo 800 de estas 
especificaciones. 
La clase de hormigón a utilizarse en una estructura determinada será indicada en los planos o 
en las disposiciones especiales y satisfará los requerimientos previstos en la Sección 801 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 
001-F 2002. 
Clasificación y mezclas de diseño   
El Contratista debe suministrar el diseño de la mezcla, y la clasificación de las   mismas para los 
diferentes elementos estructurales. 
 El contratista deberá determinar y medir la cantidad de cada grupo y de cada uno de los 
ingredientes que conforman la mezcla incluido el agua. 
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Es conveniente realizar pruebas con muestras de todos los materiales que se utilizarán en la 
construcción, con el fin de evaluar el grado de confiabilidad del diseño. 
Para definir y mejorar el diseño, el contratista tiene la opción de utilizar aditivos para el   
hormigón. 
Materiales. - El hormigón y los materiales utilizados para su elaboración satisfarán los requisitos 
señalados en las Secciones 801 a 805 de las especificaciones antes mencionadas. 
Dosificación, Mezclado y Transporte y Pruebas del Hormigón. 
Dosificación. - La mezcla de hormigón deberá ser correctamente dosificada y presentará 
condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado.  Será durable, impermeable y resistente 
al clima. 
El diseño de la mezcla cumplirá con las especificaciones indicadas en los planos o documentos 
contractuales, será aprobado por el Fiscalizador y determinará las proporciones definitivas de 
los materiales y la consistencia requerida.  
Calidad del hormigón  
El hormigón debe diseñarse para ser uniforme, trabajable, transportable, fácilmente colocable  
y de una consistencia aceptable para la Fiscalización. (En estas condiciones el hormigón es dócil). 
Para obtener buena docilidad del hormigón se deberá evitar usar áridos de formas alargadas 
y con aristas. Es necesario indicar que el cemento influye en la docilidad del hormigón. 
El contenido de cemento, relación máxima agua/cemento permitida, máximo revenimiento y 
otros requerimientos para todas las clases de hormigón a utilizarse en una construcción, deberán 
conformar como requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de construcción. 
Cuando la resistencia a la compresión está especificada a los 28 días, la prueba realizada a los 
7 días deberá tener mínimo el 70% de la resistencia especificada a los 28 días. La calidad del 
hormigón debe permitir que la durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a lo 
largo del tiempo, frente a agentes y medios agresivos. 
Mezclado y Transporte. - El mezclado y transporte del hormigón satisfará los requerimientos y 
exigencias indicadas en la Sección 801. 
Revenimientos requeridos  
Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso de aditivos, el revenimiento no deberá 
exceder de 200 mm. 
En condiciones normales y como guía, se adiciona una tabla de revenimientos requeridos 
recomendados en   las   Especificaciones   Estándar   para Construcción y Mantenimiento de 
Avenidas, Calles y Puentes del Departamento de Transporte de Texas de los Estados Unidos. 
(Tabla 3) 
 
Tabla 2: REVENIMIENTOS REQUERIDOS 
 
DESIGNACIÓN DEL HORMIGÓN  
REVENIMIENTO 
DESEADO (mm) 
REVENIMIENTO 
MAXIMO (mm) 
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A.- HORMIGÓN   ESTRUCTURAL   
1.-Todos los barrenados 
2.- Paredes de sección delgada 
     (230 mm o menos). 
150 
100 
175 
125 
3.- Losas, hormigón de recubrimiento 75 100 
    Tapas, columnas, pilas, secciones de 
paredes sobre 230 mm, etc. 
  
4.-Miembros de hormigón presforzado 100 125 
5.-Hormigón para barreras de tráfico 
    (fabricado en sitio o prefabricado) 
    hormigón para rieles sobre puentes            
100 125 
6.- Recubrimiento de      hormigón  
     denso. 
20 25 
7.-Hormigòn colocado bajo el agua. 150 175 
8.- Hormigón con reductor de agua  
     del alto rango. 
- 200 
 
B.-HORMIGON PARA PAVIMENTO 
 
40 
 
75 max. 
25 mìn. 
 
C.- OTROS 
 
Aprobado por la  
 
Fiscalización 
NOTA: Ningún hormigón debería ser permitido con un revenimiento superior al máximo 
indicado. 
Procedimiento de Trabajo. 
Obra falsa y encofrados. 
Obra falsa. - A no ser que se especifique de otra manera, los planos detallados y los datos de 
los materiales a usarse en la obra falsa o cerchado, deberán entregarse al Fiscalizador para su 
aprobación; pero en ningún caso el Contratista será relevado de responsabilidad por los 
resultados obtenidos con el uso de los planos aprobados por el Fiscalizador. 
Para el diseño de la obra falsa o cerchado, se deberá asumir que el peso del hormigón es de 
2.400 kilogramos por metro cúbico.  Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para 
soportar las cargas indicadas en esta sección, sin provocar asentamientos o deformaciones 
apreciables.  El Fiscalizador podrá solicitar al Contratista el uso de gatos o cuñas para 
contrarrestar cualquier asentamiento producido antes o durante el vaciado del hormigón. 
Deberá utilizarse un sistema de pilotaje para soportar la obra falsa que no pueda ser 
cimentada adecuadamente, el cual será suministrado a costo del Contratista. 
Las cerchas de arcos deberán construirse de acuerdo a lo especificado en los planos o en las 
disposiciones especiales, sin alterar sus dimensiones y geometría. 
Cuando se utilicen cimentaciones para obra falsa del tipo de zapata, el Contratista determinará 
el valor soportante del suelo e indicará los valores asumidos para el diseño de la obra falsa en 
los planos de la misma. 
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Las deflexiones totales anticipadas de la obra falsa y encofrados se indicarán en los planos de 
obra falsa y no excederán de 2 centímetros.  Los encofrados de las losas entre vigas se 
construirán sin tolerancia alguna para deflexión entre las vigas. 
El diseño de la obra falsa se basará en los valores mínimos y los valores máximos de esfuerzos y 
deflexiones que tengan aceptación general para los materiales a utilizarse.  Los cálculos 
mostrarán los esfuerzos y deflexiones en todos los elementos estructurales que soportan cargas. 
Los esfuerzos asumidos se basarán en el empleo de materiales sanos y de alta calidad, 
esfuerzos que serán modificados por el Contratista cuando se utilicen materiales de menor 
calidad.  El Contratista será responsable de la calidad de sus materiales de obra falsa y del 
diseño de la misma para soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga, inclusive 
cargas horizontales. 
La obra falsa tendrá la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los 5 milímetros; ni los 
de conjunto, la milésima de la luz. 
Cuando la obra falsa se encuentre sobre o adyacente a carreteras o vías férreas, todos los 
elementos del sistema de obra falsa que contribuyan a la estabilidad horizontal y resistencia al 
impacto se colocarán en el momento en que se ensamble cada componente de la obra falsa y 
permanecerá en su lugar hasta la remoción de toda la obra falsa. 
Cuando lo autorice el Fiscalizador, se usarán tiras para compensar la deflexión anticipada en la 
obra falsa y de la estructura.  El Fiscalizador verificará la magnitud de la contraflecha a usarse 
en la construcción de la obra falsa. 
Una vez montada la obra falsa, si el Fiscalizador lo cree necesario, se verificará una prueba 
consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el orden con 
que lo habrá de ser durante la ejecución de la obra.  Durante la realización de la prueba, se 
observará el comportamiento general de la obra falsa, siguiendo sus deformaciones mediante 
flexímetros o nivelaciones de precisión.  Llegados a la sobrecarga completa, ésta se mantendrá 
durante 24 horas, con nueva lectura final de flechas.  A continuación, y en el caso de que la 
prueba ofreciese dudas, se aumentará la sobrecarga en un 20% o más, si el Fiscalizador lo 
considerase preciso. 
Después se procederá a descargar la obra falsa, en la medida y con el orden que indique el 
Fiscalizador, observándose la recuperación de flechas y los niveles definitivos con descarga 
total. 
Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y los descensos reales de la obra falsa hubiesen 
resultado acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena la 
posición de la obra falsa y se podrá pasar a la construcción de la obra definitiva. 
En el caso que sucedan deformaciones o asentamientos que excedan en ±1 centímetro de 
aquellos indicados en los planos de la obra falsa, u ocurran otros desperfectos que, a criterio 
del Fiscalizador, impedirán conseguir una estructura que se conforme a los requerimientos de los 
documentos contractuales, el Contratista adoptará las medidas correctivas necesarias, a 
satisfacción del Fiscalizador. 
En el caso que los desperfectos indicados en el párrafo anterior sucedieran durante el vaciado 
del hormigón, éste será suspendido hasta que se realicen las correcciones respectivas.  Si no se 
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efectuaren dichas correcciones antes de iniciarse el fraguado del hormigón en la zona afectada, 
el vaciado del hormigón inaceptable será retirado y reemplazado por el Contratista a su 
cuenta. 
Encofrados. - Todos los encofrados se construirán de madera o metal adecuados y serán 
impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la presión del 
hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de construcción.  Los encofrados se 
construirán y conservarán de manera de evitar torceduras y aberturas por la contracción de la 
madera, y tendrán suficiente resistencia para evitar una deflexión excesiva durante el vaciado 
del hormigón.  Su diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y 
contornos especificados.  Para el diseño de los encofrados, se tomará en cuenta el efecto de la 
vibración del hormigón durante en vaciado. 
Los encofrados para superficies descubiertas se harán de madera labrada de espesor uniforme 
u otro material aprobado por el Fiscalizador; cuando se utilice forro para el encofrado, éste 
deberá ser impermeable al mortero y del tipo aprobado por el Fiscalizador.  Todas las 
esquinas expuestas deberán ser achaflanadas. 
 Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán 
limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. 
No se vaciará hormigón alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se 
requieran embeber en el hormigón se hayan colocado, y el Fiscalizador haya inspeccionado y 
aprobado dichas instalaciones.  El ritmo de vaciado del hormigón será controlado para evitar 
que las deflexiones de los encofrados o paneles de encofrados no sean mayores que las 
tolerancias permitidas por estas especificaciones.  De producirse deflexiones u ondulaciones en 
exceso a lo permitido, se suspenderá el vaciado hasta corregirlas y reforzar los encofrados 
para evitar una repetición del problema. 
Las ataduras metálicas o anclajes, dentro de los encofrados, serán construidos de tal forma que 
su remoción sea posible hasta una profundidad de por lo menos 5 centímetros desde la cara, sin 
causar daño al hormigón.  Todos los herrajes de las ataduras de alambre especiales serán de un 
diseño tal que, al sacarse, las cavidades que queden sean del menor tamaño posible. 
Estas cavidades se llenarán con mortero de cemento y la superficie se dejará sana, lisa, igual y 
de color uniforme.  Todos los encofrados se construirán y mantendrán según el diseño de tal 
modo que el hormigón terminado tenga la forma y dimensiones indicadas en los planos y esté 
de acuerdo con las pendientes y alineaciones establecidas.  Los encofrados permanecerán 
colocados por los períodos que se especifican más adelante, 
La forma, resistencia, rigidez, impermeabilidad, textura y color de la superficie en los 
encofrados usados deberá mantenerse en todo tiempo.  Cualquier madera torcida o deformada 
deberá corregirse antes de volver a ser usada.  Los encofrados que sean rechazados por 
cualquier causa, no se volverán a usar. 
Los enlaces o uniones de los distintos elementos de los encofrados serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
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En el caso de las obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de 
los encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los cables sean exactamente 
normales a los anclajes.  Se comprobará que los encofrados y moldes permitan las 
deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, y resistan adecuadamente la redistribución 
de cargas que se originan durante el tensado de las armaduras a la transmisión del esfuerzo de 
pretensado al hormigón.  Especialmente, los encofrados y moldes deben permitir, sin coartar, los 
acortamientos de los elementos que en ellos se construyan. 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 
deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 
dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón.  Estas aberturas se 
dispondrán con espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro, y se cerrarán cuando 
el hormigón llegue a su altura. 
Vaciado y juntas de construcción. 
Vaciado. - Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte 
de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones.  La colocación durante 
la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Fiscalizador y siempre que el 
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. 
No se colocará el hormigón mientras los encofrados y la obra falsa no hayan sido revisados por 
el Fiscalizador y, de ser necesario, corregidos, mientras el acero de refuerzo no esté completo, 
limpio y debidamente colocado en su sitio. 
Como paso previo para el vaciado del hormigón, todo el aserrín, viruta, cualquier otro desecho 
de la construcción o materiales extraños a ella se retirarán del interior de los encofrados.  
Puntales, riostras y refuerzos que sirvan provisionalmente para mantener los encofrados en su 
posición y alineación correcta durante la colocación del hormigón, se retirarán cuando el 
hormigonado este en un nivel tal que resulten estos innecesarios y ninguna parte auxiliar deberá 
quedar embebida en el hormigón. 
Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una 
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la 
armadura.  El uso de conductos largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde la 
mezcladora al encofrado, se realizará únicamente con autorización escrita del Fiscalizador.  En 
el caso de que por el uso de estos conductos la calidad del hormigón resulte inferior, el 
Fiscalizador puede ordenar que sean sustituidos por un método eficiente de vaciado. 
Los conductos abiertos y las canaletas serán de metal o forradas de metal, y tendrán pendientes 
altas.  Las canaletas serán equipadas con deflectores o serán de longitudes cortas para invertir 
la dirección del movimiento.  No se usarán canaletas conductos o tubos de aluminio para la 
colocación del hormigón. 
En las canaletas, conductos y tubos se limpiará y removerá cuidadosamente todo el hormigón 
endurecido antes de su uso.  El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su 
mezclado.  Después del fraguado inicial del hormigón, los encofrados no deberán ser sometidos 
a vibraciones o movimientos y los extremos de las armaduras sobresalientes no se someterán a 
esfuerzo alguno. 
El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definitiva.  No se 
permitirá que el hormigón caiga libremente de más de 1.20 metros o que sea lanzado a 
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distancias mayores de 1.50 metros.  El hormigón será depositado con el equipo aprobado por 
el Fiscalizador.  Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada 
una antes de colocar la otra. 
Las capas no deberán exceder de 15 a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados, 
y de 45 centímetros de espesor, para trabajos en masa, según la separación de los encofrados 
y la cantidad de acero de refuerzo.  Cada capa se compactará antes de que la anterior haya 
fraguado, para impedir daños al hormigón fresco y evitar superficies de separación entre 
capas. 
El ritmo de colocación del hormigón deberá regularse, de manera que las presiones contra los 
moldes o encofrados causadas por el hormigón húmedo no excedan a las consideradas en el 
diseño de los encofrados. 
Todo el hormigón será vibrado, a criterio del Fiscalizador, y con equipo aprobado por él.  La 
vibración deberá ser interna, y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente para 
asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación. 
Los vibradores utilizados deberán transmitir al hormigón vibraciones con frecuencias mayores a 
4.500 impulsos por minuto. 
Se utilizará un número adecuado de vibradores para que se logre la completa consolidación de 
la capa colocada antes de que el hormigón haya comenzado a fraguar. 
Los vibradores no serán empleados para empujar o conducir la masa de hormigón dentro de los 
encofrados hasta el lugar de su colocación.  Tampoco serán colocados contra los moldes o 
encofrados o contra el acero de refuerzo.  La vibración deberá tener la suficiente duración e 
intensidad para consolidar completamente el hormigón, pero no deberá continuarse hasta el 
punto que cause segregación. 
Los vibradores se aplicarán en puntos uniformemente espaciados y no más lejos que dos veces el 
radio sobre el cual la vibración es visualmente efectiva. 
El trabajo de los vibradores será tal que se obtenga un hormigón de textura uniforme en las 
capas expuestas, evitando la formación de panales. 
Colocación del hormigón  
Temperatura de colocación del hormigón 
La temperatura del hormigón colocado en sitio, en caso de losas de puentes y losas superiores 
en contacto con el tráfico no deberán exceder de 29ºC, para otras estructuras la temperatura 
de fundición deberá especificarse en los planos.  
Para colocación de masas de hormigón que estén indicadas en planos y su fundición sea 
monolítica, en el momento de su colocación la temperatura no deberá ser superior a 24ºC. 
Para iniciar un plan de fundición en condiciones de alta temperatura, se deberá seguir el 
siguiente plan: 
1. Selección   de los   ingredientes del hormigón para minimizar el calor de hidratación. 
2. Colocar hielo o ingredientes fríos para el hormigón. 
3. Controlar la relación A/C del concreto a colocarse. 
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4. Usar protección para controlar el aumento del calor. 
El contratista dispondrá   de   instrumentos   de   medición   de temperatura, y debe hacerlo en 
las fundiciones tanto en la superficie como en la parte interior del hormigón. 
Tiempos de transporte del hormigón 
Los máximos intervalos de tiempos entre la colocación del cemento para la dosificación y 
colocación del hormigón en los encofrados se deberán regir por la tabla 4: 
 
Tabla 3: TEMPERATURA: TIEMPOS REQUERIDOS 
 
 
Colocación del hormigón en tiempo caliente 
Cuando la temperatura del aire es superior a los 29ºC, se debe utilizar un agente retardador y 
este proceso se requerirá para toda la superestructura y vigas superiores. 
Alcantarillas. - En general, la losa de fondo o las zapatas de las alcantarillas de cajón se 
hormigonarán y dejarán fraguar antes de que se construya el resto de la alcantarilla.  En este 
caso, se tomarán las medidas adecuadas para que las paredes laterales se unan a la base de 
la alcantarilla, de acuerdo a los detalles señalados en los planos. 
Antes de que el hormigón sea colocado en las paredes laterales, las zapatas de la alcantarilla 
deberán estar completamente limpias y la superficie suficientemente rugosa y húmeda, en 
concordancia con lo especificado en la sección referente a juntas de construcción. 
En la construcción de alcantarillas de cajón de 1.20 metros o menos, las paredes laterales y la 
losa superior podrán construirse en forma continua.  En la construcción de alcantarillas de más de 
1.20 metros, el hormigón de las paredes se colocará y dejará fraguar antes de construirse la 
losa superior y se formarán juntas de construcción aprobadas, en las paredes. 
Si es posible, en las alcantarillas, cada muro de ala deberá construirse en forma continua.  Si las 
juntas de construcción en los muros de ala son inevitables, deberán ser éstas horizontales y 
ubicadas de tal forma que ninguna junta sea visible en la cara expuesta, sobre la línea del 
terreno. 
TEMPERATURA DEL TIEMPO MAXIMO TIEMPOMAXIMO (1)
HORMIGON (sin retardante) ( con retardante) 
( en el sitio) minutos minutos
HORMIGON NO AGITADO
Sobre 27ºC 15 30
Inferior 27ºC 30 45
HORMIGON AGITADO
Sobre 32ºC 45 75
Entre 24º y 32ºC 60 90
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Vigas, losas, zapatas, columnas, pilas y muros. - En vigas simples, el hormigón será 
depositado empezando en el centro de la luz y terminando en los extremos.  En vigas, el 
hormigón será colocado en capas horizontales uniformes, a lo largo de toda su longitud.  En 
luces continuas, el hormigón se colocará de acuerdo a lo especificado en los planos o en las 
disposiciones especiales. 
El hormigonado en los acartelamientos con alturas menores a 1 metro deberá realizarse en 
forma continua con el hormigonado de la viga, y los cabezales de las columnas o estribos 
deberán ser rebajados para formar los apoyos de los acartelamientos.  En cualquier chaflán o 
acartelamiento que tenga una altura mayor de un metro, el hormigonado de los estribos o 
columnas, vigas y acartelamientos, deberá realizarse en tres etapas sucesivas:  primero, la parte 
inferior del acartelamiento; luego, la parte inferior de la viga y, por último, se completará lo 
que falta. 
En vigas continuas acarteladas, el hormigonado deberá realizarse en forma continua en toda su 
altura, incluido el acartelamiento.  Donde el hormigonado sea de tal magnitud que no se pueda 
realizar en una operación continua, las juntas de construcción verticales se localizarán 
preferiblemente en la zona de flexión nula. 
El hormigonado en losas y zapatas se realizará en una operación continua, a menos que se 
indique otra cosa en los planos. 
Los pisos y las vigas de la superestructura deberán hormonarse en una operación continua, salvo 
cuando se especifique otra cosa.  Deberán preverse anclajes especiales para corte, asegurando 
de esta manera la acción monolítica entre las vigas y el piso. 
El hormigonado en vigas "T" se podrá hacer en una operación continua o en dos etapas:  
primero, toda la altura del nervio y, luego, la losa superior.  En el último caso, la unión entre el 
nervio y la losa de la viga "T" deberá ser efectiva, utilizando una junta de construcción 
aprobada por el Fiscalizador y de acuerdo a lo indicado en los planos y en las presentes 
especificaciones.  El hormigón en vigas cajón podrá ser vaciado en dos o tres operaciones, 
empezando siempre por la losa de fondo.  Si el alma de la viga es hormigonada en una 
operación separada a la losa superior, la unión entre estas deberá realizársela de igual forma 
que en las vigas "T". 
Colocación del hormigón en la cimentación y sub-estructura      
Como regla general, el hormigón no podrá ser colocado en la cimentación hasta   que   el    
fondo y   las    características de   la   misma   hayan sido inspeccionadas. El fondo de la 
cimentación por ningún motivo debe contener agua. 
La fundición de columnas, pilas o estribos de hormigón deberán ser fundidas monolíticamente 
entre juntas de construcción, las mismas que deberán estar definidas para toda la estructura 
antes del inicio de la fundición. 
El hormigonado de columnas, pilas y muros se lo realizará en forma continua, a menos que se 
indique otra cosa en los planos.  El hormigón se dejará fraguar por  
lo menos 12 horas antes de colocar el hormigón en el cabezal, y éste no se colocará hasta que 
se hayan removido los moldes de las columnas e inspeccionado el hormigón colado en ellas, 
salvo que el Fiscalizador autorice otro procedimiento.  La carga de la superestructura no se la 
dejará descansar sobre las columnas hasta que haya transcurrido por lo menos 14 días después 
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del hormigonado, a menos que el Fiscalizador permita otro procedimiento.  La secuencia de 
hormigonado en vigas "T", losas, vigas cajón y columnas, estará indicada en los planos o en las 
disposiciones especiales.  Los dientes para corte u otros medios utilizados para asegurar la unión 
adecuada de vigas y losas, deberán ser aprobados por el Fiscalizador. 
Los barandales y parapetos no serán hormigonados hasta que los encofrados o cerchas del 
tablero hayan sido retirados, a menos que el Fiscalizador lo autorice.  Los moldes deberán ser 
lisos y perfectamente construidos y alineados, de manera que el hormigón no se dañe al 
desencofrar.  
Arcos. - El hormigonado del cuerpo del arco deberá realizárselo de tal forma que la carga 
quede repartida uniformemente. 
Los cuerpos de los arcos deberán hormonarse en secciones transversales, de tal tamaño que 
cada sección pueda ser vaciada en una operación continua.  La disposición de las secciones y la 
secuencia del hormigonado será aprobada por el Fiscalizador y debe ser de manera que no 
provoque esfuerzos iniciales en la armadura.  Las secciones deberán ser unidas mediante un 
sistema conveniente, aprobado por el Fiscalizador.  Cuando sea posible, los cuerpos de los arcos 
podrán ser fundidos en una sola operación. 
Vaciado neumático. - El vaciado neumático del hormigón se permitirá únicamente si ha sido 
especificado en las disposiciones especiales o autorizado por el Fiscalizador.  El equipo deberá 
funcionar de tal forma que no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón fresco.  El 
equipo por usarse en el vaciado neumático será de clase y capacidad adecuadas para el tipo 
de trabajo. 
La distancia, desde el punto de descarga hasta el depósito, no será mayor de 10 m.  La línea 
de descarga será horizontal o hacia arriba de la máquina. 
Bombeo. - El vaciado del hormigón por bombeo se permitirá únicamente si así se especifica en 
las disposiciones especiales o si es autorizado por el Fiscalizador.  El equipo deberá funcionar 
de modo que no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón fresco.  El equipo, para 
conducir el hormigón por bombeo, deberá ser de clase y capacidad adecuadas para el tipo de 
trabajo.  No se usarán tubos de aluminio para conducir el hormigón. 
La bomba deberá operarse correctamente produciendo un flujo continuo de hormigón sin 
cavidades de aire.  Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la 
tubería, si va a usarse, deberá ser expulsado, sin que el hormigón se mezcle con elementos 
extraños o exista segregación de sus materiales.  El hormigón depositado por bombeo será 
trabajado como se indica en el numeral 503-4.02.1 de las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
Juntas de construcción. - Debido a una emergencia, puede ser necesario detener la colocación 
del hormigón sin haberse terminado una sección de trabajo programada; en este caso, se 
realizará una junta de construcción.  Una vez interrumpido el vaciado del hormigón, se quitarán 
todas las acumulaciones de mortero salpicadas sobre las armaduras y superficies de los 
encofrados, poniendo especial cuidado en que el material removido no se deposite sobre el 
hormigón sin fraguar y ni lo afecte en lo mínimo la adherencia hormigón-hierro. 
Se cuidará que las juntas de construcción queden normales a la dirección de los máximos 
esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas, se 
vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y 
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si resulta necesario, se encofrarán.  La colocación del hormigón no podrá detenerse hasta no 
tener una cara tope de por lo menos 50 centímetros.  Al reanudar el hormigonado, se limpiará 
la junta de todo elemento extraño, lechada, árido suelto y, si hubiera sido encofrada, se picará 
convenientemente.  A continuación, y con la suficiente anterioridad al hormigonado, se cepillará 
y humedecerá la superficie del hormigón endurecido saturándolo, sin encharcarlo; luego de lo 
cual, se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente de la compactación en las 
proximidades de la junta. 
Se cuidará que las juntas de construcción queden normales a la dirección de los máximos 
esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas, se 
vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y 
si resulta necesario, se encofrarán.  La colocación del hormigón no podrá detenerse hasta no 
tener una cara tope de por lo menos 50 centímetros.  Al reanudar el hormigonado, se limpiará 
la junta de todo elemento extraño, lechada, árido suelto y, si hubiera sido encofrada, se picará 
convenientemente.  A continuación, y con la suficiente anterioridad al hormigonado, se cepillará 
y humedecerá la superficie del hormigón endurecido saturándolo, sin encharcarlo; luego de lo 
cual, se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente de la compactación en las 
proximidades de la junta. 
Curado del hormigón. - El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado en la 
Sección 801 de las especificaciones aquí mencionadas. 
Remoción de encofrados y obra falsa. - Para determinar el momento de la remoción de la 
obra falsa y encofrados, se tomará en cuenta la localización y características de la estructura, 
los materiales usados en la mezcla, el clima y otras condiciones que influyen en el fraguado del 
hormigón.  En ningún caso deberán retirarse la obra falsa y encofrados, hasta que el hormigón 
de la estructura en construcción pueda soportar todas las cargas previstas.  Esta determinación 
se hará en base de la resistencia a la compresión o a la flexión que, a su vez, será comprobada 
mediante el ensayo de cilindros o viguetas curados bajo las mismas condiciones que las reinantes 
para la estructura. 
La obra falsa que se utilice para soportar la superestructura de un puente de un solo tramo, no 
se retirará antes de 14 días después del último vaciado del hormigón en el tablero.  A menos 
que lo permita el Fiscalizador, la obra falsa que se emplee en cualquier vano de un puente de 
tramos continuos o de marco rígido, no se retirará antes de 14 días después del último vaciado 
de hormigón en el tramo en cuestión, y en la mitad adyacente de los dos tramos contiguos. 
La obra falsa que soporte losas voladizas y losas de tablero entre vigas, no se retirará antes de 
10 días después del vaciado del hormigón en el tablero. 
La obra falsa para cabezales que soporten vigas de acero o de hormigón prefabricado, no se 
retira antes de 10 días después del vaciado del hormigón en el cabezal.  No se colocarán las 
vigas sobre dichos cabezales, hasta que el hormigón del cabezal haya alcanzado una 
resistencia a la compresión igual al doble del esfuerzo unitario del diseño indicado en los 
planos. 
La obra falsa de estructuras postensadas colocadas en obra, no se retirará antes de que el 
acero de preesfuerzo se haya tensado. 
Los soportes deberán removerse de modo que permitan que el hormigón soporte uniforme y 
gradualmente los esfuerzos debidos a su peso propio.  La obra falsa en puentes en arco se 
removerá gradual y uniformemente, comenzando en el centro y procediendo hacia los 
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arranques, para permitir que el arco reciba la carga lenta y uniformemente.  Las obras falsas 
de tramos de arcos adyacentes serán retirados simultáneamente. 
En arcos de enjunta se dejarán porciones de la enjunta a construirse posteriormente a la 
eliminación de los puntales centrales, si esto fuere necesario para evitar estrechamientos de las 
juntas de expansión.  No se construirán los barandales hasta que el arco sea autosoportante. 
La obra falsa para alcantarillas de cajón y otras estructuras con luces menos de 5 metros, no se 
retirará sino hasta que el hormigón de vaciado tenga una resistencia a la compresión de al 
menos 110 kg/cm2. y siempre que no se interrumpa el curado del hormigón.  La remoción de la 
obra falsa para alcantarillas de cajón mayores, se lo hará de acuerdo a los requerimientos 
para el retiro de obra falsa para puentes. 
La obra falsa para alcantarillas en arco no se retirará antes de 48 horas después del vaciado 
del hormigón soportado por aquella. 
Todos los materiales de la obra falsa serán retirados completamente, y el sitio  
quedará en condiciones aprobadas por el Fiscalizador.  Cualquier pilotaje para obras falsas de 
retirará hasta un mínimo de 0.60 metros bajo la superficie del terreno natural o del lecho del río 
o quebrada. 
Tolerancias. - Las estructuras, una vez removida la obra falsa, deberán representar las líneas y 
cotas señaladas.  Los elementos estructurales tendrán las dimensiones, forma y alineamiento 
indicados en los planos. 
Las tolerancias admitidas en los elementos estructurales de hormigón armado estarán de 
acuerdo a las indicadas en los planos de diseño y lo dispuesto por fiscalización Cualquier 
deflexión u ondulación en una superficie, que exceda los 5 milímetros entre montantes, viguetas 
o largueros adyacentes, será considerada como causa para el rechazo de aquella parte de la 
estructura. 
Cualquier zona elevada que exceda esta tolerancia será corregida mediante el uso de una 
esmerilada aprobada. 
Acabados. 
Como evitar las fisuras en las superficies de hormigón  
Las losas delgadas de gran longitud, como las utilizadas en la pavimentación y canalización, son 
especialmente susceptibles a la fisuración al verse sometidas a condiciones ambientales 
desfavorables. 
El terreno de sustentación de estos elementos estructurales debe ser firme, estar perfectamente 
nivelado, ser capaz de soportar las cargas previsibles y tener el grado de humedad adecuado 
en el momento de la colocación del hormigón. 
El hormigón a utilizar debe estar dosificado con los contenidos mínimos de cemento y agua 
necesarios en función de las características de la obra. 
Las operaciones de acabado de la superficie del elemento del hormigón deben reducirse al 
mínimo y es aconsejable que una vez finalizadas estas operaciones de acabado, la superficie 
sea protegida hasta que comience el proceso de curado. 
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Fisura durante la fase constructiva.- Los tipos de fisuras que aparecen en los pavimentos 
durante la fase de construcción pueden dividirse en: 
 Fisuras de retracción. 
 Fisuras de retracción superficial. 
 Fisuras por deformación.  
 
Las Fisuras por retracción vienen originadas por la desecación de la zona superior de la losa  y 
pueden alcanzar profundidades superiores a los 25 mm. Estas fisuras son por lo general de 
trazado corto y se desarrolla más o menos paralelamente al eje central, aunque no 
necesariamente. 
La causa principal, origen de esta fisuración, es la excesiva y rápida pérdida de humedad que 
se puede deber a alguna o algunas de las siguientes razones: 
 Terreno de sustentación seco. 
 Utilización de áridos secos. 
 La evaporación producida por el calor o los vientos secos. 
 
Otras causas pueden ser la presencia de un exceso de finos en el hormigón, un exceso de agua 
en la mezcla o un retraso en el comienzo del proceso de curado. 
Este tipo de figuración se puede prevenir eliminando las causas que son su origen, esto es: 
 Estudiando la dosificación del hormigón, reduciendo el contenido de finos y de agua. 
 Humedeciendo el terreno de sustentación y los áridos utilizados en la fabricación del 
hormigón. 
 Comenzando tan pronto como sea posible el proceso de curado 
 
Las fisuras por retracción superficial muy finas y superficiales se conectan entre sí, describiendo 
fisuras semejantes a la piel del cocodrilo. Su origen es la retracción de la pasta de cemento que 
ha sido transportada a la superficie por un exceso de vibrado. 
También aparecen estas fisuras cuando se rocía agua sobre la superficie para facilitar las 
operaciones de acabado, o cuando el árido utilizado en la fabricación del hormigón porta un 
exceso de polvo que provoca la exudación. 
El calor y la sequedad del viento son también factores causantes de este tipo de fisuras. 
Las fisuras por deformación que se desarrollan a través de la losa son debidas a las 
perturbaciones que sufre el hormigón antes de su endurecimiento. Dichas perturbaciones pueden 
tener su origen en alguna o algunas de las razones siguientes: 
 Deformación del terreno de sustentación 
 Movimiento de los encofrados 
 Desplazamiento de las barras de las armaduras 
 Los áridos muy absorbentes pueden dar lugar a veces a una fisuración de este tipo. 
 
Generalmente los hormigones serán tanto más fisurables cuanto más fluidos sean. 
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A veces ciertos suelos sufren deformaciones al absorber humedad y en consecuencia las losas 
que reposan sobre estos suelos están expuestas a la fisuración por deformación del terreno, al 
absorber éste el agua del hormigón.   
Como reparar los defectos superficiales en el hormigón  
Las fisuras que aparecen en el hormigón son los síntomas que permiten intuir la existencia de 
condiciones que le afecten adversamente. Por ello la reparación de las fisuras puede o no ser 
eficaz si dichas condiciones adversas no son primeramente eliminadas. 
Antes de comenzar a reparar cualquier fisura, ésta debe quedar perfectamente limpia.  
Si la fisura es fina puede ser suficiente un chorro de aire a presión. Fisuras más desarrolladas 
necesitan de una limpieza más cuidadosa, quitando todo el hormigón afectado por la fisuración 
y todo el material extraño que se puede haber introducido. 
Tanto cuando se utiliza mortero como cuando se utiliza resinas epoxy para la reparación de 
fisuras, el hormigón debe estar perfectamente seco, extremándose las precauciones al utilizar 
resinas epoxy. 
En aquellos casos en que la reparación tenga una finalidad fundamental estética, la elección de 
los materiales y métodos a utilizar debe ser muy cuidada, pues en caso contrario la reparación 
resaltará en el conjunto. 
Reparación con materiales asfálticos Cuando sé prevee que el elemento vaya   a estar 
sometido a deformaciones con cierta continuidad, las fisuras deben rellanarse con productos 
plásticos. Estos materiales mantienen su plasticidad y permiten pequeños movimientos del 
hormigón sin romperse. Son especialmente aconsejables esos productos cuando se trata de evitar 
la filtración de agua a través de la fisura. 
La aplicación de estos productos puede realizarse en caliente o en frío. Los que aplican en 
caliente son una mezcla de asfalto, caucho o un filler o materiales semejantes, generalmente de 
color negro. Hay también filler asfáltico para su aplicación en frío aunque son preferibles los de 
aplicación en caliente. 
Recientemente se han utilizado con ventajas las resinas de epoxy, que presentan unas ventajas 
de ligazón superiores siempre que las superficies de la fisura se hayan preparado 
adecuadamente. 
Reparaciones con mortero Las fisuras de gran desarrollo pueden rellenarse con mortero. 
El mortero utilizado estará formado por una parte de cemento Portland y dos partes y media 
de arena que pasa por el tamiz de 1.18 mm. El mortero tendrá una consistencia tal que una 
bola moldeada con la mano sea capaz de mantener su forma. 
Es recomendable utilizar cemento blanco, con objeto que la reparación resalte lo menos posible. 
El mortero se vierte en la fisura y se compacta por picado, alisando la superficie con una paleta 
de madera. 
La reparación se finaliza curando el mortero bien con agua, bien con un compuesto de curado. 
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La ligazón entre el mortero y el hormigón se mejora utilizando productos tales como resinas  
epoxy y  látex. Las resinas epoxy se aplican a las superficies del hormigón y el látex se puede 
añadir al mortero. 
Reparaciones con resinas epoxy Las pequeñas fisuras se pueden rellenar con resinas epoxy 
mediante inyección. 
Para ello se hacen perforaciones de unos 25 mm. de profundidad a lo largo de la fisura y a 
unos 60 cm. de distancia de su trazado. En estas perforaciones se colocan los dispositivos de 
inyección. 
Una vez realizadas estas operaciones, se sella la superficie del hormigón fisurada con resina 
epoxy procurando dejar pequeñas perforaciones cada 15 cm. a lo largo de la fisura.  
Cuando la resina superficial haya pasado el período de curado, se rellena la fisura con resina 
epoxy, utilizando para ello dispositivos de inyección. 
Las fisuras de mayor desarrollo se pueden rellenar con un mortero epoxy que consiste en una 
mezcla de resina y arena normalizada en proporción de uno a tres. Una vez limpia la fisura, se 
vierte el mortero, asegurando el rellenado completo de la fisura mediante la colocación del 
mortero con elementos adecuados como espátulas. 
 
 
Como evitar los huecos en la superficie del hormigón  
Con frecuencia suelen aparecer en las superficies de hormigón que han estado en contacto los 
encofrados, pequeños huecos de diámetros aproximados de 15 mm. En algunas ocasiones estos 
huecos están cubiertos por una delgada capa de pasta seca que se desprende con la presión de 
los dedos, dejando a la vista el hueco previamente invisible. 
Estos huecos pueden ser el resultado de bolsas de aire o de pequeñas concentraciones de agua. 
Son casi imposibles de evitar en superficies verticales y aparecen con seguridad en superficies 
inclinadas. 
Se ha discutido la influencia del aire ocluido en la aparición de estos defectos superficiales; 
basta decir sin embargo que estos defectos se han presentado tanto antes de utilizar aire 
ocluido como ahora. 
Estos huecos por lo general no son perjudiciales para el hormigón a no ser que el hormigón este 
expuesto a condiciones ambientales adversas. En estas condiciones los huecos actuando como 
pequeños receptáculos, pueden almacenar agua que, al helarse, disgreguen el hormigón. 
Recomendaciones Deben evitarse las mezclas viscosas con un exceso de arena. 
La composición del árido debe presentar una buena Granulometría, evitando un exceso de finos 
en la arena. 
El hormigón debe tener una consistencia ni demasiado fluida ni demasiado seca, con un asiento 
de 50 a 75 mm. en aquellos casos en que las características de la obra y los medios de la 
puesta en obra lo permitan. 
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La observancia de las siguientes reglas ayudará a minimizar la formación de huecos: 
 La colocación del hormigón no se debe realizar con excesiva rapidez, se deberá colocar el 
hormigón en capas de un espesor máximo de 30 cm. y vibrar cada capa. 
 En el caso de superficies inclinadas, la vibración debe ser la necesaria para conseguir la 
debida compactación. 
 En el caso de superficies verticales, efectuando un vibrado un poco más enérgico que el que 
normalmente se realiza. 
 Utilizando vibradores de superficies, acoplados a los encofrados.  
 Vibración con barra la zona del hormigón próximo a la superficie del encofrado 
simultáneamente a la compactación por vibración de la masa de hormigón. 
 Utilizando encofrados provistos de finísimas ranuras que permitan la salida de agua y aire, 
pero no de mortero. 
 Utilizando en aquellos casos en que la ausencia de huecos sea una exigencia primordial y 
los costos lo permitan, encofrados provistos de forros absorbentes. 
 
Reparación En ocasiones se hace necesario reparar las superficies de hormigón, rellenando los 
huecos. 
Un primer método consiste en extender sobre la superficie de hormigón, previamente 
humedecido, un mortero de consistencia seca, constituido por una parte de cemento y dos de 
arena que pase por el tamiz de 1.18 mm. Acabado el extendido se limpia la superficie del 
hormigón con una llana, comprobando que los huecos hayan quedado rellenados y a nivel de la 
superficie. Posteriormente se realizará el proceso de curado, bien con agua, bien con productos 
de curado. Es recomendable utilizar cemento blanco.  
Un segundo método consiste en el extendido de un mortero de menor consistencia, sometiendo 
posteriormente la superficie del hormigón a un cepillado con carborundo.  
Un espesor recomendado para la capa de mortero es de 0.75 milímetros.  
Acabado de superficies que no sean losas. - A las superficies del hormigón colocado en 
columnas, muros y otras estructuras que no sean losas de puentes, se aplicará un acabado de 
acuerdo a los siguientes detalles:   
a) Clase 1 (Acabado corriente). 
Este acabado consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y 
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.  Esta 
clase de acabado se aplicará a superficies que no sean visibles desde la vía. 
b) Clase 2 (Acabado a ladrillo frotador). 
Al remover los moldes o encofrados, las superficies serán humedecidas completamente con 
agua y se aplicará el acabado Clase 1.  Cuando el mortero haya fraguado, la superficie 
será frotada con una piedra de carborundo grueso y se usará una pequeña cantidad de 
mortero hasta que desaparezcan las irregularidades.  Se aplicará otra frotada con 
piedra de carborundo fino y agua.  Cuando esté seca la superficie, se la limpiará con 
arpillera, dejándola libre de polvo.  Esta clase de acabado se aplicará a todas las 
superficies que sean visibles desde la vía, con excepción de losas de puentes y 
pavimentos, los cuales serán acabados de acuerdo al numeral 503-4.06.1 y Capítulo 300 
respectivamente. 
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El mortero deberá estar compuesto por cemento y arena fina mezclados en las 
proporciones especificadas para hormigones usados en acabados. 
Juntas de dilatación y apoyos. 
Juntas de dilatación y contracción. - Las juntas de expansión y contracción se realizarán de 
acuerdo con los planos o conforme indique el Fiscalizador. 
Juntas abiertas se construirán en los lugares señalados en los planos, mediante el uso de tiras de 
madera, chapas metálicas u otro material removible, aprobado por el Fiscalizador.  El retiro de 
las plantillas de madera se realizará sin dañar las aristas del hormigón.  El refuerzo no se 
extenderá a través de las juntas abiertas, a menos que así lo indiquen los planos. 
Las juntas de expansión rellenadas se construirán en forma similar a las juntas abiertas.  Cuando 
se especifique el empleo de juntas de expansión premoldeadas, el espesor del material de 
relleno por instalarse será el fijado en los planos.  El material por usarse estará de acuerdo con 
la Sección 806 de estas especificaciones. 
Deberá colocarse cubrejuntas de metal, caucho o plástico, como indiquen los planos. 
Los rellenadores preformados contarán con los agujeros para recibir las espigas donde señalen 
los planos.  El rellenador para cada junta deberá ser suministrado en una sola pieza para la 
profundidad y ancho completos requeridos. 
Cuando se autorice la utilización de más de una pieza en la junta, las uniones serán aseguradas 
firmemente manteniendo su forma, por medio de grapas u otra forma eficaz de sujeción que sea 
aprobada por el Fiscalizador. 
Si durante la construcción se produce una abertura mayor de 0.3 centímetros en una junta que 
será sometida a tránsito, dicha abertura deberá rellenarse totalmente con asfalto caliente u otro 
material de relleno aprobado, según lo indique el Fiscalizador. 
Las aberturas en las juntas de expansión serán las diseñadas en los planos a temperatura 
normal y se tendrá especial cuidado en no disminuir el espacio.  Se colocarán dispositivos para 
la impermeabilización de las juntas, cuando así se estipule en los planos u ordene el Fiscalizador.  
Los ángulos, chapas u otras formas estructurales empleados en juntas serán elaborados con 
precisión para darles la forma exacta, de acuerdo con la sección de la losa de hormigón.  La 
fabricación y pintura se realizarán de acuerdo a los requisitos pertinentes de estas 
especificaciones.  Cuando los planos o las especificaciones especiales así lo indiquen, estas 
piezas serán galvanizadas en lugar de pintadas.  Se tendrá especial cuidado de que la 
superficie quede nivelada y recta y se emplearán métodos adecuados para colocar las juntas y 
conservarlas en su posición correcta durante el vaciado del hormigón. 
Cubrejuntas. - Los materiales usados en cubrejuntas estarán de acuerdo a lo indicado en la 
Sección 806 de estas especificaciones.  Las planchas de cobre u otro material aprobado por el 
Fiscalizador para cubrejuntas serán del ancho y forma indicados en los planos y ordenados por 
el Fiscalizador.  La plancha de cobre en cada junta deberá ser de una sola pieza continua y, 
cuando se autorice más de una pieza, las uniones deberán conectarse mediante soldadura, de 
manera que se forme una unidad completamente hermética contra el paso del agua.  Cuando se 
especifique el uso de cubrejuntas de caucho, éstas se moldearán en una sola pieza; el material 
usado será denso y homogéneo en toda su sección transversal. 
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Las tiras y piezas de conexión deberán ser curadas de manera que cualquier sección resulte 
densa, homogénea y exenta de porosidades. 
Las uniones o empalmes efectuados en la obra serán vulcanizados o mecánicos, utilizando piezas 
de acero inoxidables o el mismo tipo de caucho del cubrejunta.  Durante el período de 
vulcanización, los empalmes serán sujetados con grapas adecuadas; el material en los empalmes 
será denso y homogéneo a través de toda su sección.  Todos los empalmes deberán tener una 
resistencia a la tensión no menor del 50% de la resistencia correspondiente al material no 
empalmado. 
Otro tipo de juntas deberán especificarse claramente en los planos y serán aprobadas por el 
Fiscalizador. 
Apoyos. - Las placas y ensamblajes de apoyo, articulaciones y otros dispositivos de expansión 
se construirán de acuerdo a los detalles indicados en los planos.  Los pernos de anclaje en 
pilares, estribos o pedestales se ajustarán con cuidado en el hormigón durante su vaciado o se 
colocarán en orificios formados durante el hormigonado o realizados después del fraguado 
Los orificios podrán formarse mediante la utilización de tacos de madera, tubos metálicos u otros 
dispositivos aprobados por el Fiscalizador. 
Medición y pago. 
Medición. - Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón 
simple satisfactoriamente incorporados a la obra. 
Cualquier deducción por objetos embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de 
drenaje, será efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador. 
Las cantidades de acero de refuerzo serán medidas para el pago, de acuerdo a lo indicado en 
la sección 2.3.10 (acero de refuerzo fy=4200kg/cm2) de las presentes especificaciones. 
No se harán mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre 
de aire en el hormigón, formación de agujeros de drenaje, ni acabado de superficies. 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subsección anterior, se 
pagarán a los precios contractuales para los rubros más adelante designados y que consten en 
el contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado del hormigón simple para estructuras, alcantarillas, 
construcción de juntas, u otros dispositivos en el hormigón para instalaciones de servicio público, 
construcción y retiro de encofrados y obra falsa, así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
subsección. 
Nº del Rubro de Pago y Designación, Unidad de Medición 
Hormigón Simple, f´c=210 kg/cm2) ……….......................................Metro cúbico (m3) 
Hormigón Simple, f´c=180 kg/cm2) ……….......................................Metro cúbico (m3) 
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1.2.3.9. Hormigón Ciclópeo. 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la mezcla de hormigón de cemento Portland y piedra 
colocada en forma adecuada, de acuerdo a las presentes especificaciones, en concordancia con 
lo indicado en los planos y lo ordenado por el Fiscalizador. 
Materiales. - El hormigón ciclópeo estará constituido por un 60% de hormigón de cemento 
Portland, clase B con una resistencia f¨c= 210Kg/cm2, y por un 40 % de piedra, salvo que en 
los planos o disposiciones especiales se señalen otras características.  El hormigón de cemento 
Portland deberá satisfacer las exigencias previstas en la sección 2.3.8 (hormigón estructural) de 
estas especificaciones. 
La piedra para el hormigón ciclópeo deberá satisfacer las exigencias previstas en la subsección 
818-3 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes 
del MTOP 001-F 2002. 
Procedimiento de trabajo. - El hormigón ciclópeo se formará por la colocación alternada de 
capas de hormigón de cemento Portland y piedras, que quedarán rodeadas y embebidas 
completamente en el hormigón.  Las piedras serán saturadas con agua antes de su colocación.  El 
colocado de la piedra deberá realizarse de tal forma de no dañar los encofrados o la capa de 
hormigón adyacente: 
En paredes o pilas de espesores mayores a 60 centímetros se usarán piedras transportables 
manualmente y quedarán rodeadas por lo menos de 15 centímetros de hormigón, y ninguna 
piedra estará a menos de 15 centímetros de la superficie interior de los encofrados y a 30 
centímetros de la superficie superior.' 
En paredes o pilas de espesores mayores a 1.20 metros se utilizarán piedras transportables 
mecánicamente.  Cada piedra quedará rodeada por lo menos de 30 centímetros de hormigón y 
ninguna estará a menos de 60 centímetros de la superficie superior y a 15 centímetros de la 
superficie de encofrados. 
El hormigón ciclópeo será apisonado con el equipo adecuado o mediante vibrador, según 
ordene el Fiscalizador. 
El acabado, en las superficies de las obras construidas con hormigón ciclópeo, deberán deberán 
ser lisas y estar en concordancia con lo señalado en los planos o fijado por el Fiscalizador.  Los 
agujeros para drenaje y descarga se ejecutarán de acuerdo con los detalles señalados en los 
planos o por el Fiscalizador. 
Medición y pago. 
Medición. - Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón 
simple o ciclópeo satisfactoriamente incorporados a la obra. 
Cualquier deducción por objetos embebidos en el hormigón o volúmenes de agujeros de 
drenaje, será efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador. 
Las cantidades de acero de refuerzo serán medidas para el pago, de acuerdo a lo indicado en 
la sección 2.3.10 (acero de refuerzo fy=4200kg/cm2) de las presentes especificaciones. 
No se harán mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o andamio, arrastre 
de aire en el hormigón, formación de agujeros de drenaje, ni acabado de superficies. 
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Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subsección anterior, se 
pagarán a los precios contractuales para los rubros más adelante designados y que consten en 
el contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, 
transporte, colocación, acabado y curado del hormigón ciclópeo para estructuras, alcantarillas, 
construcción de juntas, u otros dispositivos en el hormigón para instalaciones de servicio público, 
construcción y retiro de encofrados y obra falsa, así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
subsección. 
Nº del Rubro de Pago y Designación, Unidad de Medición 
Hormigón Ciclópeo 60% HS de 210 kg/cm2 y 40% piedra.................Metro cúbico (m3) 
 
1.2.3.10. Acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2, 
Descripción. - Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo para 
hormigón de la clase, tipo y dimensiones señalados en los documentos contractuales. 
Materiales. - Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de 
refuerzo y el alambre y barras lisas de acero, satisfarán las exigencias previstas en la Sección 
807 (Acero de Refuerzo) de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
Las superficies estructurales que se empleen como armaduras en el hormigón, satisfarán los 
requisitos previstos en la Sección 505 (Estructuras de Acero) de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
Existen cuatro clases de acero de refuerzo:  barras corrugadas, mallas de alambre, alambre y 
barras lisas de acero, las cuales deberán satisfacer los requisitos establecidos en las normas 
INEN 101, INEN 102, INEN 103, INEN 104 y en la Sección 807 de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
Procedimiento de trabajo. 
Almacenamiento y conservación. - Antes de pedir el material, las planillas de armaduras 
serán sometidas por el Contratista a la aprobación del Fiscalizador y no se hará ningún pedido 
de materiales hasta que dichas planillas estén aprobadas. 
La aprobación de las planillas de armaduras por parte del Fiscalizador, no relevará, en forma 
alguna, al Contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud de tales planillas y del 
suministro de acero de refuerzo que deberá cumplir con todos los requerimientos del contrato.  
Cualquier gasto, en conexión con modificaciones del material suministrado, de acuerdo a las 
planillas, para cumplir con los planos serán de cuenta del Contratista. 
El acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes adecuados, de tal 
forma que no esté en contacto con la superficie del terreno.  Deberá protegérselo, hasta donde 
sea posible, para evitar daños mecánicos y deterioro por oxidación. 
Epóxico de recubrimiento para el acero 
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Para el acero de refuerzo, en casos especiales que se requiera recubrirlos con epóxicos, se 
seguirán las siguientes recomendaciones: 
 Aplicar antes de oxidarse, o. 
 Después de limpiar el óxido. 
 Espesores de recubrimiento 178 a 305 micrómetros. 
 Llama de corte no debe ser permitida en aceros con recubrimiento epóxico. 
 
Preparación, doblado y colocación del refuerzo. - Las barras y el alambre de acero serán 
protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los coloque en la obra, estarán libres de 
suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u otra substancia inaceptable. 
Doblado. - Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las barras se 
doblarán en frío, a menos que permita el Fiscalizador otra cosa.  Ninguna barra parcialmente 
empotrada en el hormigón será doblada, a menos que así lo indiquen los planos o lo permita 
expresamente el Fiscalizador.  Los radios para el doblado deberán estar indicados en los 
planos.  Cuando no lo estén, el doblado se lo hará como se especifica en la Tabla 5. 
Tabla 4: Radio mínimo de Doblado. 
DIAMETRO (mm.) RADIO MINIMO 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25                             3 diámetros 
28 y 32 4 diámetros 
Mayores que 32  5 diámetros. 
 
Colocación y amarre. - Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los 
planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y deberán 
quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón.  El espaciamiento de la armadura 
de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando bloques de mortero, espaciadores metálicos 
o sistemas de suspensión aprobados por el Fiscalizador.  No se permitirá el uso de aparatos de 
plástico, madera o aluminio. 
El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos.  La colocación de la armadura 
será aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón. 
Espaciamiento y protección del refuerzo 
Se normarán por el reglamento de Diseño del A.C.I. 318. en su sección 7.6. (Espaciamiento 
límites para refuerzos), y 7.7 (Protección del hormigón para el acero de refuerzo). Las barras en 
su ubicación no deberían variar más de 1/12 del espaciamiento entre cada una de ellas. 
Por ningún motivo el recubrimiento mínimo a la superficie del refuerzo será menor a 25 mm. y se 
guiarán por las indicaciones de los planos. 
Empalmes. - Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las 
instrucciones del Fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de las 
barras.  El traslape mínimo para barras de 25 mm. será de 45 diámetros y para otras barras 
no menor de 30 diámetros.  Empalmes mediante soldadura a tope o dispositivos de 
acoplamiento mecánico serán permitidos únicamente si lo especifican los planos o cuando lo 
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autorice el Fiscalizador por escrito.  Estos empalmes deberán desarrollar al menos el 90 por 
ciento de la máxima resistencia a la tracción de la barra.  Cualquier desviación en el 
alineamiento de las barras a través de un empalme a tope soldado o mecánico, no deberá 
exceder de 6 milímetros por metro de longitud. 
La sustitución de barras será permitida únicamente con autorización del Fiscalizador; las barras 
reemplazantes tendrán un área equivalente o mayor que la del diseño. 
Ensayos y Tolerancias- El Contratista entregará al Fiscalizador certificados de cumplimiento 
para todo el acero de refuerzo utilizado en la obra. 
Cuando el Fiscalizador lo pidiere también entregará copias de los informes de la fábrica en 
donde constan los análisis de las características físicas y químicas del acero.  El Fiscalizador 
siempre tendrá el derecho de tomar muestras de acero entregado a la obra y ensayarlas para 
comprobar la calidad certificada. 
Los ensayos por realizarse y las tolerancias de fabricación estarán de acuerdo con lo indicado 
en la Sección 807 (Acero de Refuerzo) de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
Medición. - Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo, de 
acuerdo a lo descrito en esta sección, serán los kilogramos de barras de acero y los metros 
cuadrados de malla de alambre aceptablemente colocados en la obra.  El alambre de refuerzo 
que se use como armadura de refuerzo, será medido a razón de 0.008 kg. por centímetro 
cúbico. 
Los pesos de las barras de acero de refuerzo, se determinarán según lo indicado en las normas 
INEN respectivas.  Los pesos que se miden para el pago incluirán los traslapes indicados en los 
planos o aprobados por el Fiscalizador. 
La medición de la malla de alambre, colocada como refuerzo del hormigón, comprenderá el 
área cubierta, sin compensación por traslapes.  No se medirán para el pago el alambre u otro 
material utilizado para amarrar o espaciar el acero de refuerzo. 
Si se empalman barras por soldadura a tope, se considerará para el pago como un peso igual 
al de un empalme traslapado de longitud mínima. 
El peso de la armadura de refuerzo de barandas no se medirá para el pago, cuando las 
barandas se paguen en base al metro lineal.  El peso de armaduras de refuerzo en pilotes y 
vigas prefabricadas y en otros rubros en los que la armadura se incluye en el precio contractual 
del rubro, no se medirán para el pago. 
Si hay sustitución de barras a solicitud del Contratista, y como resultado de ella aumenta la 
cantidad del acero, sólo se pagará la cantidad especificada. 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 
los precios del contrato para los rubros más adelante designados y que consten en el contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro y colocación del acero de 
refuerzo, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
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Acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2, …………................................Kilogramo (Kg.) 
 
1.2.3.11. Gaviones. (incluye transporte) 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de gaviones para muros, estribos, 
pilastras, defensas de cimentaciones, fijación de taludes o terrenos deslizantes y, en general, 
para obras de protección de otras estructuras, de acuerdo con lo previsto en los documentos 
contractuales y lo ordenado por el Fiscalizador. 
Los gaviones estarán formados por cajas de tela metálica hecha de alambre de hierro 
galvanizado, que se rellenarán de piedra o grava. 
Los gaviones estarán formados por un tejido metálico de triple torsión, construido con alambre 
galvanizado de diámetro superior a 2 mm. 
El tejido será de la forma y dimensión requeridas por el tamaño de la piedra.  En todo caso el 
área máxima de cada abertura de la malla no será mayor de 150 centímetros cuadrados, para 
alambre de 2,5 mm. y 35 centímetros cuadrados, para alambre de 2 mm.  Podrán usarse 
alambres de diámetro superior utilizando un diseño aprobado por el Fiscalizador. 
Las aristas y los bordes del gavión estarán formados por alambres galvanizados cuyo diámetro 
será como mínimo 1,25 veces mayor que el del tejido. 
Las costuras de los paramentos que constituyen el gavión, la tapa y las de los gaviones entre sí, 
se las hará con alambre galvanizado. 
La piedra a emplearse en el relleno de gaviones será natural o procedente de cantera, de una 
calidad tal que no se desintegre por la exposición al agua o a la intemperie, y aprobada por el 
Fiscalizador. 
El tamaño mínimo de las piedras será el indicado en los planos y disposiciones especiales.  Dicho 
tamaño será, en todo caso, superior a la abertura de la malla del gavión. 
La forma y dimensiones de los gaviones serán las indicadas en los planos; en  
todo caso, una vez montados, tendrán una forma regular, sin alabeos ni deformaciones, tanto si 
se trata de gaviones paralelepípedos como cilíndricos. 
Materiales. - Tanto el tejido metálico como la piedra a emplearse en la construcción de 
gaviones satisfarán las exigencias previstas en la Sección 819 de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
Procedimiento de trabajo. - Antes de la construcción de los muros de gaviones se preparará el 
terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos. 
Los gaviones se extenderán en el terreno base, antes de rellenarlos, sujetando los vértices de su 
base con barras de hierro, estacas u otros medios aprobados por el Fiscalizador.  Se montarán 
cosiendo sus aristas con alambre galvanizado e al menos 2 mm. de diámetro, y se atarán 
igualmente con alambre galvanizado a los gaviones ya colocados. 
En el relleno, se procurará colocar las piedras de mayor tamaño, en los paramentos del gavión.  
El relleno se efectuará de modo que quede el menor número posible de huecos, tomando las 
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precauciones señaladas anteriormente y, en general, todas las que, a juicio del Fiscalizador, 
sean necesarias para evitar deformaciones. 
Una vez efectuado el relleno se cerrará el gavión, cosiendo la tapa con la misma clase de 
alambre empleado en las ligaduras. 
Medición. - La cantidad a pagarse por mampostería de piedra labrada y piedra molón o por 
muros de gaviones, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos 
ordenados, ejecutados y aceptados. 
Pago. - La cantidad determinada en la forma indicada en el numeral anterior, se pagará al 
precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 
Este precio y pago constituirá la compensación total por suministro y transporte de materiales, 
colocación de la malla y de las piedras, en caso de muros de gaviones; así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta sección. 
Nº del Rubro de Pago y Designación                            Unidad de Medición 
Gaviones (incluye transporte) .........................................................Metro cúbico (m3) 
 
1.2.3.12. Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal Tipo A. 
Descripción. - Las cajas de revisión serán de tubo de hormigón simple de 600 mm de diámetro. 
Las uniones entre tubería serán con mortero cemento-arena en proporción 1:2 y en un espesor 
de 2 cm. 
Las condiciones mínimas para el funcionamiento de los pozos de revisión, está dado por 
un diámetro interior de 0.60 m. una boca de 0.60m, para una tapa de cubierta de hierro 
fundido con cerco metálico de 0.70 m de diámetro, de acuerdo con los planos de diseño. 
En su base el pozo está provisto de una pantalla en la que se impacta el agua transportada 
a gran velocidad y disipa la energía potencial. Se utiliza como solución en barrancos y taludes 
de gran pendiente, en donde los colectores funcionan como bajantes. 
Las tuberías de interconexión y tuberías terciarias serán de hormigón simple y/o PVC, según 
especifique los planos de diseño y como lo disponga la Fiscalización. 
Las uniones de la tubería y el enchufe con la tubería principal se harán con mortero cemento-
arena 1:2. 
Las paredes y el brocal pueden ser construidos en sitio o ser prefabricadas. En el caso de 
construcción en sitio, deben tener un espesor mínimo de 0.15 m En el caso de ser prefabricados, 
los anillos deben tener un alto mínimo de 0.30 m, un ancho de pared de 0.10 m, y armados con 
malla electro soldada tipo R196. En ambos casos las paredes serán de hormigón simple y 
tendrán una resistencia del hormigón a la compresión de 210 Kg/cm². 
- La base y zócalo de los pozos de revisión, serán construida en hormigón ciclópeo, 60% 
de H.S. y 40% de piedra con un diámetro no mayor a 0.10 m. El hormigón simple tendrá una 
resistencia a la compresión de 210 Kg./cm². En casos especiales se utilizará mampostería de 
piedra u otro tipo constructivo, específicamente indicadas en los planos del proyecto. 
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Los pozos de revisión irán provistos de una escalera de acceso mediante el 
empotramiento de peldaños de hierro, con un diámetro mínimo de 18 mm, y recubiertos por dos 
manos de pintura anticorrosiva del tipo penetrante. Los escalones pueden ir en forma alineada o 
alternada, según la profundidad y/o a la que indique la fiscalización. 
En los pozos de salto, los desvíos del flujo serán construidos cuando las acometidas 
laterales sobrepasen los 0.90 m del fondo del pozo, y se realizan para evitar la erosión. Se 
sujetarán a los planos de diseño. Se medirán y pagarán los rubros adicionales utilizados en la 
estructura de salto. 
La profundidad se mide desde el nivel superior de la tapa, al fondo de la base del pozo 
terminado sin influir en los niveles de excavación, ni en el replantillo. 
La base de los pozos de revisión, será construida en terreno firme y sobre un replantillo 
de piedra de 0.20 m, o con una losa de hormigón de 0.15 m, de acuerdo con la necesidad de 
la base de asentamiento; luego del replantillo se fundirá la losa de base en hormigón de 210 
Kg./cm² de resistencia a la comprensión. 
Los terminados interiores de los pozos de revisión serán de excelente calidad, exiguiéndose la 
utilización de cofres metálicos o en madera y que sean machihembrados o recubiertos de 
madera contrachapada. En el caso de porosidad o malos terminados, se exigirá al Constructor 
el enlucido de los pozos, sin costo adicional. 
Medición. - Será por pozo construido en los rangos de altura correspondientes y medidos desde 
el fondo del pozo a la tapa. El pozo incluye los rubros de replantillo de piedra, hormigón 
ciclópeo, hormigón simple, encofrado, tapa y brocal del tipo A.  
Pago. - Según establezca el análisis de precio unitario se pagará por unidad de pozo, teniendo 
en cuenta la altura en la que se halle (0 a 2.0 m). 
Nº del Rubro de Pago y Designación                           Unidad de Medición 
Pozo de Revisión de h=0 a 2m. Inc. Tapa y Brocal Tipo A....................Unidad (u) 
 
1.2.3.13. Suministro e Instalación. De Alcantarilla metálica galvanizada con 
recubrimiento Epóxido.  
Descripción. - Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de alcantarillas, con tubos o 
arcos de metal corrugado de los tamaños, tipos, calibre, espesores y dimensiones indicados en 
los planos, y de acuerdo con las presentes especificaciones. 
Serán colocados en los lugares con el alineamiento y pendiente señalados en los planos o 
fijados por el Fiscalizador. Este trabajo incluirá el suministro de materiales y la construcción de 
juntas, conexiones, tomas y muros terminales necesarios para completar la obra de acuerdo con 
los detalles indicados en los planos.  
Los tubos o arcos de metal corrugado que se utilicen en las carreteras serán de acero, según se 
estipule en los documentos contractuales, y deberán cumplir los requisitos de composición química 
establecidos en la Norma AASHTO M-218 y sus propiedades mecánicas serán las exigidas en 
la tabla 6. 
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Tabla 5: Requisitos mecánicos para alcantarillas 
 
Las dimensiones nominales de las tuberías, los espesores y las características de las 
corrugaciones se presentan en los Cuadros 7, 8 y 9. respectivamente. 
Tabla 6: Diámetros permisibles y número de Placas 
 
Tabla 7: Espesores y tolerancias. 
 
Tabla 8: Dimensión de la Corrugación. 
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Procedimiento de trabajo. 
Colocación de tubos. - Los tubos y accesorios de metal corrugado deberán ser transportados y 
manejados con cuidado para evitar abolladuras, escamaduras, roturas o daños en la superficie 
galvanizada o la capa de protección epóxica; cualquier daño ocasionado en el recubrimiento 
del tubo, será reparado mediante la aplicación de dos manos de pintura asfáltica o siguiendo 
otros procedimientos satisfactorios para el Fiscalizador. 
Los tubos deberán ser colocados en una zanja excavada de acuerdo con la alineación y 
pendiente indicadas en los planos o por el Fiscalizador. El fondo de la zanja deberá ser 
preparado en tal forma que ofrezca un apoyo firme y uniforme a todo lo largo de la tubería, 
Todo tubo mal alineado, indebidamente asentado o dañado será extraído, recolocado o 
reemplazado por el Contratista a su cuenta. 
Las secciones de tubo deberán colocarse en la zanja con el traslapo circunferencial exterior 
hacia aguas arriba y con la costura longitudinal en los costados. Las secciones se unirán 
firmemente con el acoplamiento adecuado. 
Las corrugaciones de la banda de acoplamiento deberán encajar en las del tubo antes de 
ajustar los pernos. 
Muros de cabezal. - De acuerdo con los planos, los muros de cabezal y cualquier otra estructura 
a la entrada y salida de la alcantarilla, deberá construirse al mismo tiempo que se coloca la 
tubería, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Fiscalizador. 
Los extremos de la tubería deberán ser colocados o cortados al ras con el muro, 
salvo si de otra manera lo ordene por escrito el Fiscalizador. 
Bandas de acoplamiento. -Las bandas para unión de tubos corrugados de acero deberán 
cumplir las especificaciones de AASHO M-36 y para tubos corrugados de aluminio las de 
AASHO M-196. 
El metal de las bandas deberá ser corrugado de tal manera que pueda encajar 
adecuadamente con las corrugaciones de los extremos de las secciones de tubo.  
Las bandas de acoplamiento podrán ser de menor espesor que los tubos que se unen, hasta un 
máximo de 1.5 milímetros más delgadas. Las bandas para tubos de un diámetro mayor de 107 
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centímetros estarán divididas en dos segmentos; para diámetros menores, podrán ser de uno o 
dos segmentos. En ninguna instalación se mezclarán materiales de aluminio y acero. 
Recubrimiento protector. - se protegerán los tubos y las bandas de acoplamiento con una capa 
de recubrimiento bituminoso. El revestimiento bituminoso o el pavimentado del fondo con 
material bituminoso, deberán cumplir con lo especificado en AASHO M-190. 
Para el pavimentado del fondo de los tubos metálicos corrugados, se revestirá con una capa 
asfáltica uniforme a toda la superficie interior y exterior del tubo y el pavimentado se hará con 
hormigón asfáltico, de modo que cubra las crestas de las corrugaciones con un espesor mínimo 
de 3 milímetros. El ancho de la faja pavimentada deberá ser por lo menos el 40 % de la 
periferia de los arcos de tubo y del 25 % de la periferia de los tubos circulares. 
Las capas de protección que se hubieran dañado en el manipuleo de los tubos serán reparadas 
por el Contratista, a su cuenta, y con los materiales bituminosos aprobados.  
Tubos de acero corrugado. 
Descripción. - Los tubos de acero corrugado se utilizarán para alcantarillas, sifones, drenes y 
otros conductos y deberán cumplir lo previsto anteriormente. Las dimensiones, tipos y calibres o 
espesores de los tubos se conformarán con lo especificado en AASHO M-36 y con lo indicado en 
los documentos contractuales. Podrán ser remachados con suelda de puntos o con costura 
helicoidal, a opción del Contratista. 
Procedimiento de trabajo. 
Refuerzo de extremidades. - Los extremos de los tubos de espesores de 1, 6 y 2 milímetros 
deberán ser reforzados conforme se indique en los planos o en las disposiciones especiales. 
El refuerzo consistirá en una varilla de acero galvanizado de no menos 10 milímetros de 
diámetro enrollada en la lámina, o una faja de metal galvanizado de por lo menos 3 milímetros 
de espesor y 15 centímetros de ancho. La faja deberá ser colocada al rededor del tubo a cada 
extremo, y las extremidades de las mismas deberán juntarse; la unión con el tubo deberá 
hacerse a intervalos máximos de 25 centímetros mediante remaches o puntos de suelda en cada 
borde de la banda. 
Reparación de galvanización. - Las superficies galvanizadas que se hayan dañado en el 
transporte, por abrasión o quemadas al hacer la soldadura, deberán repararse limpiándolas 
completamente con cepillo de alambre, removiendo todo el galvanizado resquebrajado o 
suelto, y pintadas las superficies limpias con dos manos de pintura de apresto, que cumpla con 
los requerimientos de la subsección 832-4 (Galvanización) de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002, a 
costo del Contratista. 
Tubos anidables.- Los tubos anidables son tubos corrugados de acero galvanizado divididos en 
dos secciones semicirculares para facilitar el transporte, que al ser instalados se unen firmemente 
entre sí. La junta longitudinal podrá ser de pestaña o endentada. 
Los detalles de tamaño, calibre o espesor, recubrimiento y cualquier otro no anotado en estas 
especificaciones se encontrarán en las disposiciones especiales o en los planos del contrato.  
Tubos ranurados. - Los tubos de acero corrugado se instalarán para drenaje donde indiquen 
los planos siguiendo los procedimientos esbozados en el numeral 602-1.02 de las 
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especificaciones en mención, y las instrucciones del Fiscalizador. Los tamaños y los calibres o 
espesores serán señalados en los planos. 
La instalación de los tubos ranurados se hará después de que se hayan terminado los trabajos 
de pavimentación adyacentes. 
Las ranuras deberán cubrirse con cartón u otro medio apropiado mientras se 
hace el relleno de la zanja, con el fin de impedir el ingreso de materiales dentro del tubo. Antes 
de colocar la capa de rodadura sobre la zanja rellenada, se colocarán tableros de madera en 
las ranuras, tomando las medidas adecuadas para asegurar que el material del pavimento no 
se pegue a los tableros. Se removerán los tableros después de terminado todo el trabajo de la 
calzada. 
Apuntalado. - Cuando así se indique en los planos, el diámetro vertical de la tubería redonda 
deberá aumentarse en un 5 por ciento, por medio de estiramiento en la fábrica o empleando 
gatos después de que toda la longitud de tubería en un sitio determinado haya sido colocada y 
asentada, pero antes de comenzar el rellenado. El estiramiento vertical deberá conservarse por 
medio de soleras y puntales, hasta que el terraplén esté terminado, salvo si el Fiscalizador 
autoriza otro procedimiento.  
Instalación por medio de gatos. - Los tubos corrugados de acero serán instalado mediante 
gatos hidráulicos cuando en los planos así se indique. Podrán ser unidos en el sitio con 
remachado. El espesor o calibre de la tubería indicado en el contrato será suficiente para 
resistir las cargas verticales previstas, además de la presión que se ejerce con los gatos en 
condiciones de instalación normales; en caso de que el Contratista lo crea conveniente, podrá 
suministrar los tubos de mayor resistencia, sin ningún pago adicional. Cualquier tubo dañado 
durante la ejecución de estos trabajos será reparado o reemplazado por el Contratista, a su 
propio costo. Las variaciones de alineación y gradiente con respecto a lo fijado no deberán 
exceder del uno por ciento de la distancia desde el sitio de accionamiento de los gatos. 
El diámetro del hueco excavado no deberá ser más de 3 cm. mayor del diámetro exterior del 
tubo. No se permitirá el uso del agua para facilitar el deslizamiento y penetración de la 
tubería. Cuando el terreno tienda a derrumbarse hacia el interior, habrá que colocar una 
pantalla metálica delante del primer tubo o hacer que la excavación no se aleje más allá de 40 
cm. Del extremo del tubo. 
Los huecos que resulten de derrumbe o excavaciones fuera de los límites indicados serán                                                                                                                          
en la obra, de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados 
La medición se efectuará a lo largo de la tubería instalada de acuerdo a las instrucciones del 
Fiscalizador; cualquier exceso no autorizado no será pagado.  
 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a 
los precios contractuales para los rubros abajo designados. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, transporte, colocación, 
instalación, juntura, apuntalado, sellado y comprobación de la tubería de metal corrugado, 
incluyendo cualquier refuerzo de extremidades y las capas de protección, el revestimiento y 
pavimentado requeridos, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 56   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
Alcantarilla metálica galvanizada D=1.2m (e=2 mm) con recubrimiento epoxico.... 
Metro lineal (m). 
Alcantarilla metálica galvanizada D=1.5m (e=2.5 mm) con recubrimiento epoxico.... 
Metro lineal (m). 
Alcantarilla metálica galvanizada D=1.8m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico.... 
Metro lineal (m). 
Alcantarilla metálica galvanizada D=2.00m (e=3.5 mm) con recubrimiento epoxico.... 
Metro lineal (m). 
 
1.2.4. SUBDRENAJE 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de desagües subterráneos mediante el 
empleo de tubería perforada de hormigón, geotextil, tubería porosa de hormigón y material 
granular de filtro para relleno, de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad 
con los detalles señalados en los planos y las instrucciones del Fiscalizador.  Los materiales 
empleados deberán satisfacer los requerimientos de la Sección 822. 
1.2.4.1. Suministro e instalación de tubería PVC para sub drenes. 
Este trabajo consistirá en la dotación y colocación de tubería perforada de PVC para drenaje, 
para la construcción de subdrenes. 
La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes y subdrenes, así como sus 
correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en los planos y disposiciones 
especiales, o en su defecto, las que señale el Fiscalizador. 
Los tubos por emplearse en drenes horizontales y subdrenes, serán fuertes, duraderos y libres de 
defectos, grietas y deformaciones. 
Ensayos y tolerancias.- El Fiscalizador podrá exigir las pruebas de resistencia que estime 
necesarias. Si el tubo es de sección circular, se aplicará el método de ensayo de las tres 
generatrices de carga propuesta por la Norma ASTM C, 497.  
Las cargas de rotura mínima obtenidas en este ensayo serán las establecidas en 
la siguiente tabla 10. 
Tabla 9: CARGAS PERMISIBLES EN TUBERIA. 
 
 
1.2.4.2. Suministro e instalación de material filtro para subdrenes: 
El material filtrante para rellenar zanjas y para poner debajo, alrededor y sobre los tubos de 
drenaje, como medio permeable para subdrenes y otros propósitos semejantes, deberá ser roca 
o piedra triturada y arena dura, limpia y durable, libre de materias orgánicas, terrones de 
arcilla u otras sustancias inconvenientes. Cuando se utilice geotextiles para el subdren los 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 57   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
materiales de filtro serán agregados que pasen el tamiz de 3 pulgadas y retenga el tamiz de 1 
pulgada,  
Requisitos. -  El material de filtro podrá ser Clase 1 o Clase 2, de acuerdo a lo establecido en 
el contrato o lo ordenado por el Fiscalizador. En la Clase 1 el Contratista podrá utilizar el Tipo 
A o B.  
La composición en peso de material de filtro en el sitio, cumplirán la granulometría indicada en 
las TABLAS 11 y 12,  la cual se determinará según el método de ensayo INEN 696. 
Tabla 10: GRANULOMETRIA MATERIAL FILTRO CLASE 1. 
 
 
Tabla 11: GRANULOMETRIA MATERIAL FILTRO CLASE 2. 
 
Ensayos y tolerancias Los dos tipos de materiales no experimentarán una desintegración y 
pérdida mayor del 12% a cinco ciclos de la prueba de durabilidad al sulfato de sodio, según el 
método INEN 863. 
El material Clase 2 deberá tener un equivalente de arena no mayor de 75, según el método de 
ensayo propuesto por la norma AASHTO T – 147. 
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1.2.4.3. Suministro e instalación de geomembrana para subdrenes: 
Son barreras de muy baja permeabillidad usada con cualquier tipo de material, para controlar 
la migración de fluidos en cualquier estructura. 
Las geomembranas biaxiles para subdrenes, drenes cumplirán con las características y 
especificaciones mínimas indicadas en la siguiente Tabla13. 
 
Tabla 12: Propiedades Físicas y Mecánicas para Geomenbramas. 
 
 
1.2.4.4. Suministro e instalación de geotextil no tejido para subdrenes. 
Geotextil no tejido utilizado también como separador, cuando 
se tienen suelos con alto contenido de humedad. 
Los geotextiles no tejidos para subdrenes, drenes y filtros cumplirán con 
las características y especificaciones mínimas indicadas en la siguiente Tabla 14 . 
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Tabla 13: Características Geotextil. 
 
 
Instalación. - La excavación para zanjas se efectuará de acuerdo a los alineamientos, 
dimensiones y cotas indicadas en los planos o fijados por el Fiscalizador, y de conformidad con 
lo estipulado en la Sección 307 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción 
de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
La colocación de la tubería y el relleno de la zanja se efectuarán de acuerdo con los detalles 
señalados en los planos.  El relleno y compactación deberán conformar con lo estipulado en la 
subsección 601-3 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 
y Puentes del MTOP 001-F 2002 y presentes especificaciones. Estas actividades se llevarán a 
cabo una vez que el Fiscalizador haya aprobado la instalación de la tubería. 
Los empalmes de caja y espiga de los tubos de hormigón o de arcilla cocida, se colocarán con el 
extremo en caja pendiente arriba y la espiga bien colocada y entrada en el enchufe 
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adyacente, para evitar la infiltración del material fino.  Los tubos se colocarán con el lado 
perforado hacia abajo. 
Los tubos metálicos corrugados y los de otros materiales que no son del tipo campana, se 
conectarán mediante bandas de acoplamiento adecuadas. 
Instalación: Los tubos de PVC para drenaje subterráneo se instalarán usando uniones que 
garanticen la uniformidad, durabilidad y buen comportamiento hidráulico del sistema de 
drenaje. 
Medición. - Las cantidades a pagarse por subdrenes, serán los metros lineales de tubería 
instalada, de acuerdo con los requisitos contractuales, los metros cúbicos de material filtrante 
colocado y aceptado, los metros cúbicos de excavación y relleno para estructuras menores 
aceptablemente ejecutados. 
La tubería instalada será medida a lo largo del eje de la misma, inclusive cualquier ramal o 
conexión. 
Los muros terminales y otras obras auxiliares de hormigón que fueren requeridos serán medidos 
para el pago de acuerdo con lo especificado en las cláusulas de los documentos contractuales 
referentes a la clase de hormigón utilizado. 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a 
los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato, además 
de la Sección 307 y los correspondientes a estructuras. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro, transporte y colocación 
de tubería, la excavación y relleno inclusive el material filtrante, así como mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas, en la ejecución de los trabajos 
descritos en esta sección. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación                           Unidad de Medición 
Suministro e instalación deTubería para subdrenes 110 mm...................Metro lineal (m) 
Suministro e instalación deTubería para subdrenes 200 mm...................Metro lineal (m) 
Suministro e instalación de Material filtrante ......................................Metro cúbico (m3) 
Suministro e instalación de Geotextil para subdrén............................Metro cuadrado (m2) 
Suministro e instalación de Geomembrana para subdrén...................Metro cuadrado (m2) 
 
1.2.4.5. Membranas sintéticas, para estabilización e impermeabilización 
(encapsulado) de la subrasante 
 
Descripción. -  Este trabajo consistirá en la colocación de una geomembrana de fibra sintética 
que puede ser de polietileno o PVC con un espesor mínimo de 0.75 mm., sobre la subrasante de 
una vía, con el objeto de mejorar la inestabilidad de los suelos, especialmente suelos expansivos.  
Las geomembranas son materiales esencialmente impermeables, usadas en fundaciones, suelos, 
roca, tierra o cualquier otro material relacionado con la Ingeniería Geotécnica como la parte 
integral de un proyecto, estructura o sistema. Son utilizadas en obras tales como: carreteras, 
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reservorios, lagunas de oxidación, piscinas de recolección de lodos, embalses, canales y/o 
rellenos sanitarios, construcción de túneles, gracias a su baja permeabilidad.  
Materiales. -  Las geomembranas deberán satisfacer los requerimientos especificados en el 
contrato. Las geomembranas son elementos elaborados con resinas vírgenes y selectas de 
polímeros (PVC o polietileno), las cuales son química y biológicamente inertes muy resistentes a 
procesos degenerativos de los suelos.  
Para la ejecución de la impermeabilización, es decir el encapsulado de suelo, es necesario la 
utilización de una geomembrana y un geotextil de tipo no tejido. Estos materiales geosintéticos 
se utilizan en suelos afectados por el fenómeno de expansividad, debido a la presencia de 
arcillas expansivas y consiste en la colocación de una geomembrana en la subrasante, la cual 
impide la entrada o salida del agua en el suelo natural, manteniendo de esta forma una 
humedad constante y permanente, para así eliminar este fenómeno.  
El geotextil actúa como medio filtrante para la evacuación de aguas provenientes de los 
costados de la vía, cumpliendo específicamente con la función de subdrenaje.  
Ensayos y tolerancias La calidad de los materiales sintéticos; geomembranas y geotextiles, 
deberán cumplir las características y especificaciones técnicas mínimas, indicadas en la Tabla 
15. 
 
Tabla 14: Características para Geomembranas. 
 
Procedimiento de trabajo. -  La colocación de la geomembrana se llevará a cabo manualmente 
sobre el suelo natural o sobre una subrasante que esté determinada. Primero se colocará la 
geomembrana, luego el suelo a encapsular debidamente compactado y posteriormente en los 
costados de la vía el geotextil que cumpla la función de subdrenaje.  
Las uniones longitudinales y transversales de la geomembrana, deberán ser pegadas y/o 
termoselladas con un traslapo entre 3 y 7 cm., de acuerdo a la naturaleza del polímero con que 
esté fabricado la geomembrana (PVC o polietileno) y a las recomendaciones del fabricante. 
Este traslapo deberá también mantenerse en el caso de que sea necesario efectuar 
reparaciones con parches o remiendos.  
A continuación, se procederá a colocar el material granular para protección o relleno, de 
acuerdo con los requerimientos del diseño, sin dejar expuestos los materiales sintéticos a la 
acción directa del sol, para evitar su deterioro. En ningún caso el espesor del material granular 
será inferior a 30 centímetros. El material será esparcido uniformemente y su clase y valor de 
compactación estarán especificados en el diseño. El fiscalizador deberá comprobar que se 
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cumplan los requerimientos establecidos. Ninguna clase de equipo deberá circular sobre los 
geosintéticos antes que se haya colocado el material de protección.  
Medición. -  La cantidad a pagarse por la colocación de la geomembrana y geotextil, de 
acuerdo a los documentos contractuales y las indicaciones del Fiscalizador, serán los de la 
superficie colocada de los materiales geosintéticos, medidos en metros cuadrados.  
Se pagará además el volumen de material granular o de relleno efectivamente empleado, de 
acuerdo con las dimensiones especificadas en los planos y medido en metros cúbicos 
compactados, en los rubros correspondientes del contrato.  
Pago. -  Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán 
a los precios establecidos en el contrato para los rubros consignados a continuación.  
Estos precios y pagos constituirán el valor total por el suministro, transporte y colocación de los 
materiales geosintéticos (geomembrana y geotextil); el suministro, transporte, colocación y 
compactación del material granular o relleno, así como por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
subsección. 
No. De Rubro de Pago y Designación Unidad de medición  
Suministro e instalación de Geomembrana para subdrén...................Metro cuadrado (m2) 
 
1.2.5. PAVIMENTO 
 
1.2.5.1. Conformación de obra básica   
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en el acabado de la plataforma del camino a nivel de 
subrasante, de acuerdo con las presentes Especificaciones y de conformidad con los 
alineamientos, pendientes y secciones transversales señalados en los planos o fijados por el 
Fiscalizador.  
Este trabajo será realizado en dos casos fundamentales, cuando el acabado se ejecute en 
plataforma nueva y cuando se trate de trabajos de mejoramiento o complementarios de la 
plataforma ya existente.  
 
Procedimiento de trabajo. - Para la realización de estos trabajos deberán estar concluidos 
excavación y relleno para la plataforma, todas las alcantarillas, obras de arte y construcciones 
conexas e inclusive el relleno para estructuras.  
 
Obra básica nueva. - Después de que la plataforma del camino haya sido sustancialmente 
terminada, será acondicionada en su ancho total, retirando cualquier material blando o 
inestable que no pueda ser compactado debidamente, y será reemplazado con suelo 
seleccionado, de acuerdo a lo previsto en la Sección 306; luego de lo cual, toda la plataforma 
será conformada y compactada, como se estipula en las subsecciones 305-1, 305-2 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 
001-F 2002. 
De ser necesario, se harán trabajos de escarificación, emparejamiento, rastrillada, 
humedecimiento u aireación, además de la conformación y compactación para lograr una 
plataforma del camino perfectamente compactada y conformada, de acuerdo con las cotas y 
secciones transversales señaladas en los planos. También se efectuará la conformación y 
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acabado de los taludes de acuerdo a lo exigido en los documentos contractuales y ordenados 
por el Fiscalizador.  
La plataforma acabada será mantenida en las mismas condiciones hasta que se coloque por 
encima la capa de subbase o de rodadura, señalada en los planos o, en el caso de no ser 
requerida tal capa, hasta la recepción definitiva de la obra.  
 
Obra básica existente. - Cuando se señale en los planos y otros documentos contractuales o lo 
indique el Fiscalizador, las plataformas existentes serán escarificadas, conformadas, 
humedecidas u oreadas y compactadas de acuerdo con estas Especificaciones y en 
concordancia con los alineamientos, pendientes y secciones transversales del proyecto en 
ejecución.  
Cualquier material excedente será utilizado para ampliar taludes o transportado a los sitios de 
depósito, según lo disponga el Fiscalizador y en concordancia con lo dispuesto en el numeral 
303-2.02.6 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y 
Puentes del MTOP 001-F 2002. 
Para los sectores de rectificación y mejoramiento de las carreteras existentes, las operaciones 
deberán programarse con avance limitado y su desalojo ejecutarse con el empleo de palas 
cargadoras de ruedas neumáticas, a fin de permitir el tránsito público en el período de 
construcción y evitando el deterioro de la capa de rodadura existente. La eventual incidencia en 
los costos de construcción del sistema de trabajo a emplearse, deberá ser considerado en el 
análisis de precio unitario de excavación para la plataforma. La fiscalización no reconocerá 
pago adicional alguno por este concepto.  
 
Medición. - La terminación o acabado de la obra básica nueva, no será medida a efectos de 
pago directo, considerándose compensada por los pagos que se efectúen por los varios rubros 
de excavación y relleno.  
La cantidad a pagarse por el acabado de la obra básica existente, será el número de metros 
cuadrados medidos a lo largo del eje del camino de la plataforma, aceptablemente terminada, 
de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales y del Fiscalizador.  
 
Derrumbes. - Los materiales acumulados en la plataforma del camino, provenientes de 
derrumbes ocurridos después de que el Contratista haya terminado la obra básica 
correspondiente, deberán ser removidos y desalojados hasta los sitios que ordene el 
Fiscalizador, empleando el equipo, personal y procedimientos aprobados por él mismo y de tal 
manera que evite en lo posible, cualquier daño a la plataforma y la calzada. Este trabajo 
incluirá limpieza de cunetas, traslado y disposición adecuado de los materiales desalojados.  
 
Procedimiento de trabajo. - El desalojo de derrumbes depositados en la plataforma del camino 
y cunetas deberá ejecutarse con el empleo de motoniveladoras, rodillos vibratorios y palas 
cargadoras de ruedas neumáticas, a fin de evitar la destrucción de la subrasante, afirmados o 
carpeta asfáltica además para la correcta compactación se empleará un tanquero para 
humedecer el suelo hasta su condición óptima.  
El Fiscalizador, para casos especiales, podrá autorizar el desalojo del material con otros medios 
mecánicos y todos los daños posibles ocasionados en la subrasante, afirmados o capa asfáltica, 
deberán ser reparados por el Contratista con el reconocimiento de su respectivo pago.  
No se reconocerá pago alguno de derrumbes en caso de que el Fiscalizador establezca que los 
mismos se deben a negligencia o descuido del Contratista.  
 
Medición. - Las cantidades a pagarse serán los m3 de materiales efectivamente desalojados de 
la plataforma y cunetas del camino. 
Pago. - El acabado de la obra básica nueva, tal como se ha indicado en la subsección 308-3, 
no se pagará en forma directa.  
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El acabado de la obra básica existente se pagará al precio contractual para el rubro abajo 
designado y que conste en el contrato. Si dicho rubro no está incluido en el contrato, se 
considerará que el trabajo de acabado de la obra básica existente está compensado con los 
pagos efectuados por los varios rubros de excavación y relleno.  
Este precio y pago constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta 
subsección, con las excepciones que se enumeran a continuación:  
 
a) Cuando la cantidad de excavación requerida para la explanación y conformación de la 
plataforma existente sea mayor de 1.500 m3
 
por km. se pagará toda la excavación de 
acuerdo a la subsección 303-2.  
b) El material adicional requerido para completar y terminar la plataforma del camino, en 
concordancia con la sección transversal de la obra, se pagará de conformidad a lo 
establecido en la subsección 303-2, y Secciones 304 y 307. 
c) La limpieza de derrumbes se pagará al precio contractual para el rubro designado a 
continuación y que consten en el contrato.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Conformación de la obra básica existente................Metro cuadrado (m
2
) 
Limpieza y desalojo de derrumbes...........................Metro cúbico (m
3
) 
 
1.2.5.2. Estabilización de la Razante con Pedraplen  
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de pedraplenes para caminos por medio 
de la colocación de materiales granulares aprobados por fiscalización.  Se formarán capas 
debidamente emparejadas, hidratadas u oreadas y compactadas, de acuerdo con los 
requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.  
 
Pedraplenes.- Cuando se haya especificado el empleo de pedraplenes, las especificaciones 
especiales de la obra deben establecer las granulometrías exigibles de los materiales a 
emplearse y los requisitos de resistencia a la abrasión de los mismos, en función de las 
disponibilidades del lugar. 
Los pedraplenes se construirán en capas de hasta 80 cm. de espesor, compactándolas con la 
tractor oruga encargado de la colocación adecuada de los pétreos. No se emplearán bloques o 
cantos cuyo diámetro sea superior a 1/3 del espesor de la capa. Los enrocados se colocarán a 
mano o empleando grúa o equipo similar, de acuerdo al tamaño de los bloques. Cuando se 
especifique enrocado en obras en contacto con agua, se deberá colocar un filtro adecuado por 
debajo de él, para impedir el sifonaje de los suelos de apoyo. Este filtro puede ser un geotextil 
del tipo no tejido y de espesor mínimo de 2.0 mm. o una capa de granulometría tal que sirva al 
propósito indicado. 
Ensayos de Control.- En todo relleno o terraplén y en las capas de mejoramiento deben 
realizarse ensayos de densidad de campo empleando para ello cualquier método apropiado, 
aprobado por el Fiscalizador, con una frecuencia de uno por cada 300 m3 material colocado y 
compactado. Adicionalmente, se efectuará un ensayo de compactación tipo Proctor, empleando 
la energía especificada en los documentos contractuales por cada 1.000 m3 de material 
colocado y compactado. Adicionalmente, con el mismo material empleado para el ensayo de 
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compactación, se realizarán ensayos de granulometría, límite líquido y límite plástico, para 
verificar la uniformidad del material empleado. 
Procedimiento de trabajo.  - Con anticipación a la construcción de pedraplenes se deberá 
realizar las operaciones necesarias de desbroce y limpieza, de acuerdo con lo estipulado en las 
presentes epecificaciones. Se rellenarán en capas compactadas los fosos y huecos dejados por 
la limpieza o por otras causas, dentro de la zona de terraplenado. 
 
Cuando lo señalen los planos o lo juzgue necesario el Fiscalizador, la capa superior de 15 cm. 
de espesor del suelo existente por debajo de un pedraplén deberá compactarse con la misma 
exigencia requerida para el material a colocarse en el pedraplén. 
 
Cuando el pedraplén deba colocarse en un camino existente, la capa superficial de este camino, 
hasta una profundidad de 15 cm., deberá ser escarificada y compactada, según indicaciones 
del Fiscalizador. 
 
Antes de iniciar la colocación del material para pedraplenado, deberán estar 
concluidas todas las obras de drenaje señaladas en los planos, excepto cuando 
sea estipulado en los documentos contractuales la construcción del pedraplén, o 
parte del mismo, con anterioridad a la instalación de una alcantarilla. 
El lecho del terreno sobre el cual se cimentará el pedraplén deberá prepararse en 
forma escalonada, a manera de terrazas, que tendrán una superficie terminada 
horizontal, la que será compactada con la misma exigencia que las diferentes 
capas del pedraplén. La preparación del lecho del terreno se comenzará por el 
pie del talud del pedraplén para formar el primer escalón de trabazón con el 
terraplén a construirse. La ubicación y ancho de las terrazas serán de acuerdo a 
lo indicado en los planos, pero, en todo caso, su ancho será suficiente como para permitir la 
operación eficiente del equipo de colocación y compactación.  
Si no se especifica de otro modo en los planos o en los documentos contractuales, cuando se 
construyan terraplenes de altura inferior a 2.0 metros hasta nivel de subrasante, y una vez 
limpiada la superficie de y quitada la capa vegetal, se procederá luego a un completo 
desmenuzamiento del suelo mediante el empleo de arados o escarificadores, hasta una 
profundidad de 15 cm., de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador. Una vez preparada la 
superficie en la forma que se indica, deberá emparejarse y compactarse de acuerdo a lo 
previsto en la subsección 305-2 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción 
de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. 
 
Medición. – Los pedraplenes se medirán para su pago correspondiente al transporte, colocado 
y compactado del material granular. Las cantidades a pagarse serán los m3
 
de materiales 
efectivamente colocados y compactados de la plataforma y taludes a entera satisfacción de la 
fiscalización. 
Pago. - El acabado del pedraplen se pagará al precio contractual. Este precio y pago 
constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas, materiales, 
transporte y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
 
Estabilización de la Razante con Pedraplen ……………..................Metro cúbico (m3) 
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1.2.5.3. Mejoramiento de la Subrazante con Material Seleccionado.  
 
Descripción. - El suelo seleccionado se obtendrá de la excavación para la plataforma del 
camino, de excavación de préstamo, o de cualquier otra excavación debidamente autorizada y 
aprobada por el Fiscalizador. 
Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de material 
orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una granulometría tal 
que todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas (100 mm.) con abertura 
cuadrada y no más de 20 por ciento pasará el tamiz Nº 200 (0,075 mm), de acuerdo al ensayo 
AASHO-T.11. 
La parte del material que pase el tamiz Nº 40 (0.425 mm.) deberá tener un índice de 
plasticidad no mayor de nueve (9) y límite líquido hasta 35% siempre que el valor del CBR sea 
mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91. Material de tamaño mayor al 
máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes de que se incorpore al material 
en la obra. 
El Contratista deberá desmenuzar, cribar, mezclar o quitar el material, conforme sea necesario, 
para producir un suelo seleccionado que cumpla con las especificaciones correspondientes. 
De no requerir ningún procesamiento para cumplir las especificaciones pertinentes, el suelo 
seleccionado será transportado desde el sitio de excavación e incorporado directamente a la 
obra. 
La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuará de acuerdo a 
los requisitos indicados en las presentes Especificaciones; sin embargo, la densidad de la capa 
compactada deberá ser el 95% en vez del 100% de la densidad máxima, según AASHO-T-
180, método D. 
En casos especiales, siempre que las características del suelo y humedad y más condiciones 
climáticas de la región del proyecto lo exijan, se podrá considerar otros límites en cuanto al 
tamaño, forma de compactar y el porcentaje de compactación exigible. Sin embargo, en estos 
casos, la capa de 20 cm., inmediatamente anterior al nivel de subrasante, deberá 
necesariamente cumplir con las especificaciones antes indicadas. 
 
Equipo.- El Contratista deberá dedicar a estos trabajos todo el equipo adecuado necesario 
para la debida u oportuna ejecución de los mismos. 
El equipo deberá ser mantenido en óptimas condiciones de funcionamiento. 
Como mínimo este equipo deberá constar de equipo de transporte, esparcimiento, mezclado, 
humedecimiento, conformación, compactación y, de ser necesario, planta de cribado. 
 
Tolerancias. - Previa a la colocación de las capas de subbase, base y superficie de rodadura, 
se deberá conformar y compactar el material a nivel de subrasante, de acuerdo a los requisitos 
de las presentes especificaciones. 
Al final de estas operaciones, la subrasante no deberá variar en ningún lugar de la cota y 
secciones transversales establecidas en los planos o por el Fiscalizador, en más de 2 cm. 
 
Medición.- La cantidad a pagarse por la construcción de mejoramiento de subrasante con suelo 
seleccionado, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados, medidos 
en su lugar, después de la compactación. 
Con fines del cómputo de la cantidad de pago, deberá utilizarse las dimensiones de ancho 
indicadas en los planos o las dimensiones que pudieran ser establecidas por escrito por el 
Fiscalizador. 
La longitud utilizada será la distancia horizontal real, medida a lo largo del eje del camino, del 
tramo que se está midiendo. El espesor utilizado en el cómputo será el espesor indicado en los 
planos u ordenados por el Fiscalizador. 
 
Pago.- La cantidad determinada en el numeral anterior se pagará al precio contractual para el 
rubro abajo designado y que consta en el contrato. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por las operaciones de obtención, 
procesamiento, transporte y suministro de los materiales, distribución, mezclado, conformación y 
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compactación del material de mejoramiento, así como por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos 
descritos en esta Sección. 
 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado........................Metro cúbico (m3) 
 
1.2.5.4. Sub-base Clase 2. Conformación y Compactación (incluye 
esponjamiento).  
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas por 
agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir los 
requerimientos especificados en la Sección 816 de las Especificaciones Técnicas Generales para 
la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002.  La capa de sub-base se 
colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las 
alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. 
 
Materiales. - La clase de sub-base a utilizarse en la obra será de clase 2 y estará especificada 
en los documentos contractuales. De todos modos, los agregados que se empleen deberán tener 
un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de los 
Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 
6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o 
mayor del 30%. 
 
Sub-base Clase 2: Son sub-bases construidas con agregados obtenidos mediante trituración o 
cribado en yacimientos de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos, y graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la 
granulometría Clase 2, (Tabla 16). 
Tabla 15: Características para Sub-base Clase 2. 
 
 
Equipo. - El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado 
por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo 
necesario constará de planta de trituración o de cribado, cargadoras equipo de transporte 
volquetes, maquinaria para esparcimiento, mezclado y conformación, motoniveladora, tanqueros 
para hidratación y rodillos lisos de tres ruedas o rodillos vibratorios. 
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Ensayos y Tolerancias. - La granulometría del material de sub-base será comprobada 
mediante los ensayos determinados en la subsección 816-2 los mismos que se llevarán a cabo al 
finalizar la mezcla en planta o inmediatamente después del mezclado final en la vía. Sin 
embargo, de haber sido comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con 
la obligación de mantenerla en la obra inmediatamente antes del tendido del material. 
Deberán cumplirse y comprobarse todos los demás requerimientos sobre la calidad de los 
agregados, de acuerdo con los requisitos previos establecidos establecido o indicaciones dadas 
por la fiscalización. 
Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de sub-
base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o 
mediante el ensayo AASHTO T - 147. En todo caso, la densidad mínima de la sub-base no será 
menor que el 100% de la densidad máxima obtenida en laboratorio, mediante los ensayos 
previos de Humedad Optima y Densidad Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO T-
180, método D. 
En ningún punto de la capa de sub-base terminada, el espesor deberá variar en más de 2cm 
con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores comprobados 
no podrá ser inferior al especificado. 
Estos espesores serán medidos luego de la compactación final de la capa, cada 100 metros de 
longitud en puntos alternados al eje y a los costados del camino. 
Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia marcada, se efectuarán las 
mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de 
la zona deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su 
costa, esa zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder luego a conformar y 
compactar con los niveles y espesores del proyecto. Para el caso de zonas defectuosas en la 
compactación, se deberá seguir un procedimiento análogo. 
En caso de que las mediciones del espesor se hayan realizado mediante perforaciones, el 
Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material cuidadosamente, a satisfacción 
del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago por estos trabajos. 
La superficie de la sub-base terminada deberá ser comprobada mediante nivelaciones 
minuciosas, y en ningún punto las cotas podrán variar en más de dos centímetros con las del 
proyecto. 
 
Procedimientos de trabajo. 
Preparación de la Subrasante.- Antes de proceder a la colocación de los agregados para la 
sub-base, el Contratista habrá terminado la construcción de la subrasante, debidamente 
compactada y con sus alineaciones, pendientes y superficie acordes con las estipulaciones 
contractuales. La superficie de la subrasante terminada, deberá además encontrarse libre de 
cualquier material extraño. 
En caso de ser necesaria la construcción de subdrenajes, estos deberán hallarse completamente 
terminados antes de iniciar el transporte y colocación de la sub-base. 
 
Selección y Mezclado. - Los agregados preparados para la sub-base Clase 2 deberán cumplir 
la granulometría especificada en las presentes especificaciones. Durante el proceso de 
explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará la selección de los agregados y su 
mezcla en planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en el material que será 
transportado a la obra. 
En caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia, mediante la 
mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados gruesos, finos y 
material ligante, serán combinadas de acuerdo con la fórmula de trabajo preparada por el 
Contratista y autorizada por el Fiscalizador, y mezcladas uniformemente en una planta 
aprobada por el Fiscalizador, que disponga de una mezcladora de tambor o de paletas. La 
operación será conducida de manera consistente, para que la producción del material de la 
sub-base sea uniforme. El mezclado de las fracciones podrá realizarse también en la vía; en 
este caso, se colocará y esparcirá en primer lugar el material grueso sobre la subrasante, con un 
espesor y ancho uniformes, y luego se distribuirán los agregados finos proporcionalmente sobre 
esta primera capa. Pueden formarse tantas capas como fracciones del material sean necesarias 
para obtener la granulometría y lograr el espesor estipulado con el total del material. Cuando 
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todos los materiales se hallen colocados, se deberá proceder a mezclarlos uniformemente 
mediante el empleo de motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras máquinas aprobadas 
por el Fiscalizador, que sean capaces de ejecutar esta operación. Al iniciar y durante el proceso 
de mezclado, deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad requerida para 
la compactación especificada. 
Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, el material será esparcido a todo lo ancho de la 
vía en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la compactación requerida, de 
acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección transversal determinadas en los planos. 
No se permitirá la distribución directa de agregados colocados en montones formados por los 
volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo indicado anteriormente. 
 
Tendido, Conformación y Compactación. - Cuando el material de la sub-base haya sido 
mezclado en planta central, deberá ser cargado directamente en volquetes, evitándose la 
segregación, y transportando al sitio para ser esparcido por medio de distribuidoras 
apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho determinado en la sección 
transversal especificada. De inmediato se procederá a la hidratación necesaria, tendido o 
emparejamiento, conformación y compactación, de tal manera que la sub-base terminada 
avance a una distancia conveniente de la distribución. 
El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y transportado de 
la planta, en montones formados por volquetes, pero en este caso el material deberá ser 
esparcido en una franja a un costado de la vía, desde la cual se procederá a su regado a todo 
lo ancho y en un espesor uniforme, mientras se realiza la hidratación. El material no deberá ser 
movilizado repetidas veces por las motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la 
segregación; se procurará más bien que el regado y conformación sean completados con el 
menor movimiento posible del agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme de 
acuerdo a las alineaciones, pendientes y secciones transversales establecidas en los planos. 
Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán tenderse a 
todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo su hidratación, a fin 
de obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y conformada de acuerdo a 
las alineaciones, pendientes y sección transversal especificadas. 
En todos los casos de construcción de las capas de sub-base, y a partir de la distribución o 
regado de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular extraño 
a la obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de construcción será 
dirigida uniformemente sobre las capas tendidas y regulada a una velocidad máxima de 30 
Km/h, a fin de evitar la segregación y daños en la conformación del material. 
Cuando se efectúe la mezcla y tendido del material en la vía utilizando motoniveladoras, se 
deberá cuidar que no se corte el material de la subrasante ni se arrastre material de las cunetas 
para no contaminar los agregados con suelos o materiales no aceptables. 
Cuando sea necesario construir la sub-base completa en más de una capa, el espesor de cada 
capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los procedimientos 
aquí descritos hasta su compactación final. 
 
Compactación. - Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de cada 
capa de sub-base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 8 a 12 
toneladas, rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente o mayor, u otro tipo de 
compactadores aprobados. 
El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la sub-base, iniciándose en los 
costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada de los 
rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, se 
continuará humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr 
la compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la conformación de la 
superficie a todos sus requerimientos contractuales. Al completar la compactación, el Contratista 
notificará al Fiscalizador para la comprobación de todas las exigencias contractuales. El 
Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las 
pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o reparos. 
Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la superficie no 
se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la compactación 
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estadísticamente para que los promedios de las lecturas estén dentro del rango especificado, el 
Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias de acuerdo con lo indicado en el 
numeral 403-1.04, hasta obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la 
aprobación del Fiscalizador. 
En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, como accesos 
a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos de 
impacto o planchas vibrantes, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la 
sub-base. 
 
Medición. - La cantidad a pagarse por la construcción de una sub-base de agregados, será el 
número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en 
sitio después de la compactación. 
Para el cálculo de la cantidad se considerará la longitud de la capa de sub-base terminada, 
medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área de la sección 
transversal especificada en los planos. En ningún caso se deberá considerar para el pago 
cualquier exceso de área o espesor que no hayan sido autorizados previamente por el 
Fiscalizador. 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 
los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros designados a continuación. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y suministro y 
transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y 
compactación del material y esponjamiento del material empleado para la capa de sub-base, 
incluyendo la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y más operaciones conexas que 
se hayan empleado para la realización completa de los trabajos descritos en esta sección. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Sub-base Clase 2. Conformación y Compactación (incluye esponjamiento) ...Metro cúbico (m3) 
 
 
1.2.5.5. Base Clase 1. Tipo B.  Conformación y Compactación (incluye 
esponjamiento).  
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base compuestas por 
agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino 
procedente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos. La capa de base se colocará 
sobre una sub-base terminada y aprobada, o en casos especiales sobre una subrasante 
previamente preparada y aprobada, y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y sección 
transversal establecida en los planos o en las disposiciones especiales.  
 
Materiales. - Las bases de agregados podrán ser de las clases indicadas a continuación, de 
acuerdo con el tipo de materiales por emplearse.  
La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos 
contractuales. En todo caso, el límite líquido de la fracción que pase el tamiz Nº 40 deberá ser 
menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6. El porcentaje de desgaste por abrasión de 
los agregados será menor del 40% y el valor de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 
80%.  
Los agregados serán elementos limpios, sólidos y resistentes, excentos de polvo, suciedad, arcilla 
u otras materias extrañas.  
 
 Base Clase 1. Tipo B: Son bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados 
en un 100% de acuerdo con lo establecido en la subsección 814-2 (Agregados para 
base Case 1)  de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002 y graduados uniformemente dentro de los 
límites granulométricos indicados para el Tipo  B, como se indica en la Tabla 17.  
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El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los tamaños 
especificados directamente de la planta de trituración. Sin embargo, si hiciere falta relleno 
mineral para cumplir las exigencias de graduación se podrá completar con material procedente 
de una trituración adicional, o con arena fina, que serán mezclados necesariamente en planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 16: Granulometría para Base Clase 1. Tipo A y B. 
 
Equipo. - El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado 
por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo 
necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para mezclado, equipo de 
transporte, maquinaria para distribución, para mezclado, esparcimiento, y conformación, 
tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios.  
 
Ensayos y Tolerancias. - La granulometría del material de base será comprobada mediante el 
ensayo INEN 696 y 697 (AASHTO T-11 y T 27), el mismo que se llevará a cabo al finalizar la 
mezcla en planta o inmediatamente después del mezclado final en el camino. Sin embargo, de 
haber sido comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la obligación 
de mantenerla en la obra.  
Deberán cumplirse y comprobarse todas las demás exigencias sobre la calidad de los 
agregados, de acuerdo con lo establecido en la Sección 814, o en las Disposiciones Especiales.  
Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de base 
los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante 
el ensayo AASHTO T-147.o T-191. En todo caso, la densidad mínima de la base no será menor 
que el 100% de la densidad máxima establecida por el Fiscalizador, mediante los ensayos de 
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Densidad Máxima y Humedad Optima realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método 
D.  
En ningún punto de la capa de base terminada, el espesor deberá variar en más de un 
centímetro con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores 
comprobados no podrá ser inferior al especificado.  
Estos espesores y la densidad de la base, serán medidos luego de la compactación final de la 
base, cada 100 metros de longitud, en puntos alternados al eje y a los costados del camino. 
Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia indicada, se efectuarán las 
mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de 
la zona deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su 
costo, esa zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder de inmediato a la 
conformación y compactación con los niveles y espesores del proyecto. Sin embargo, entes de 
corregir los espesores deberán tomarse en consideración las siguientes tolerancias adicionales: si 
el espesor sobrepasa lo estipulado en los documentos contractuales y la cota de la superficie se 
halla dentro de un exceso de 1.5 centímetros sobre la cota del proyecto, no será necesario 
efectuar correcciones; así mismo, si el espesor es menor que el estipulado y la cota de la 
superficie se halla dentro de un faltante de 1.5 centímetros de la cota del proyecto, podrá no 
corregirse el espesor de la base siempre y cuando el espesor de la base terminada sea mayor 
a 10 centímetros, y la capa de rodadura sea de hormigón asfáltico y el espesor faltante sea 
compensado con el espesor de la capa de rodadura hasta llegar a la rasante.  
En caso de que las mediciones de espesor y los ensayos de densidad sean efectuados por medio 
de perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material 
cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago por estos 
trabajos.  
Como está indicado, las cotas de la superficie terminada no podrán variar en más de 1.5 
centímetros de los niveles del proyecto, para comprobar lo cual deberán realizarse nivelaciones 
minuciosas a lo largo del eje y en forma transversal.  
En caso de encontrarse deficiencias en la compactación de la base, el Contratista deberá 
efectuar la corrección a su costo, escarificando el material en el área defectuosa y volviendo a 
conformarlo con el contenido de humedad óptima y compactarlo debidamente hasta alcanzar la 
densidad especificada.  
 
Procedimiento de trabajo.  
Preparación de la Sub-base. - La superficie de la sub-base deberá hallarse terminada, 
conforme a los requerimientos estipulados para la Sección 404 de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. Deberá, así 
mismo, hallarse libre de cualquier material extraño, antes de iniciar el transporte del material 
de base a la vía.  
 
Selección y Mezclado. - Los agregados preparados para la base, deberán cumplir la 
granulometría y más condiciones de la clase de base especificada en el contrato. Durante el 
proceso de explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará la selección y mezcla de 
los agregados en planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en el material que será 
transportado a la obra.  
En el caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia para el 
material de base, mediante la mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de 
agregados gruesos, finos y relleno mineral, serán combinadas y mezcladas uniformemente en 
una planta aprobada por el Fiscalizador la cual disponga de una mezcladora de tambor o de 
paletas. La operación será conducida de una manera consistente en orden a que la producción 
de agregado para la base sea uniforme.  
El mezclado de las fracciones de agregados podrá realizarse también en la vía; en este caso, 
se colocará y esparcirá en primer lugar una capa de espesor y ancho uniformes del agregado 
grueso, y luego se distribuirán proporcionalmente los agregados finos sobre la primera capa. 
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Pueden formarse tantas capas como fracciones del material sean necesarias para obtener la 
granulometría y lograr el espesor necesario con el total del material, de acuerdo con el diseño. 
Cuando todos los agregados se hallen colocados en sitio, se procederá a mezclarlos 
uniformemente mediante motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras máquinas mezcladoras 
aprobadas por el Fiscalizador. Desde el inicio y durante el proceso de mezclado, deberá 
regarse el agua necesaria a fin de conseguir la humedad requerida para la compactación 
especificada.  
Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, se controlará la granulometría y se esparcirá el 
material a todo lo ancho de la vía, en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y 
a la compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección transversal 
determinadas en los planos.  
En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados colocados en 
montones formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo y 
alternado indicado en los párrafos anteriores.  
 
Tendido y Conformación. - Cuando el material de la base haya sido mezclado e hidratado en 
planta central, deberá cargarse directamente en volquetes, evitándose la segregación, y 
transportado al sitio para ser esparcido por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de 
espesor uniforme que cubran el ancho determinado en la sección transversal especificada. De 
inmediato se procederá a la conformación y compactación, de tal manera que la base 
terminada avance a una distancia conveniente de la distribución.  
El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y transportado de 
la planta, en montones formados por volquetes; pero, en este caso, el material deberá ser 
esparcido en una franja a un costado de la vía, desde la cual se procederá a su regado a todo 
lo ancho y en un espesor uniforme, mientras se realiza la hidratación. El material no deberá ser 
movilizado repetidas veces por las motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la 
segregación; se procurará más bien que el regado y conformación se completen con el menor 
movimiento posible del agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a 
las alineaciones, pendientes y secciones transversales establecidas en los planos.  
Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán ser regados 
a todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo su hidratación, a 
fin de obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y conformada de acuerdo 
a las alineaciones, pendientes y sección transversal especificadas.  
En todos los casos de construcción de las capas de base, y a partir de la distribución o regado 
de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular extraño a la 
obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de construcción será 
dirigida uniformemente sobre las capas tendidas, a fin de evitar la segregación y daños en la 
conformación del material.  
Cuando sea necesario construir la base completa en más de una capa, el espesor de cada capa 
será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los procedimientos arriba 
descritos, hasta su compactación final. En ningún caso el espesor de una capa compactada 
podrá ser menor a 10 centímetros.  
Cuando se tenga que construir capas de base en zonas limitadas de forma irregular, como 
intersecciones, islas centrales y divisorias, rampas, etc. podrán emplearse otros métodos de 
distribución mecánicos o manuales que produzcan los mismos resultados y que sean aceptables 
para el Fiscalizador.  
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Compactación. - Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa 
de la base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de mínimo 8 Toneladas, 
rodillos vibratorios de energía de compactación equivalente o mayor.  
El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, iniciándose en los 
costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada de los 
rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, se 
continuará humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea necesario, hasta lograr 
la compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la conformación de la 
superficie a todos sus requerimientos contractuales.  
Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la comprobación de 
todas las exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad 
apropiados y comprobará las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de 
manifestar su aprobación o reparos. Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad 
mínima especificada o la superficie no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder 
a comprobar la compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén 
dentro del rango especificado, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias de 
acuerdo con lo indicado en el numeral 404-1.04 (Ensayos y Tolerancias) de las especificaciones 
en mención, hasta obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la 
aprobación del Fiscalizador, previamente a la imprimación de la base.  
En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, como accesos 
a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos de 
impacto o placas vibratorias, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la 
base.  
 
Medición. - La cantidad a pagarse por la construcción de una base de agregados, será el 
número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, medidos en 
sitio después de la compactación.  
Para el cálculo de la cantidad, se considerará la longitud de la capa de base terminada, 
medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área de la sección 
transversal especificada en los planos. En ningún caso se deberá considerar para el pago 
cualquier exceso de área o espesor que no hayan sido autorizados previamente por el 
Fiscalizador.  
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a 
los precios establecidos en el contrato.  
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y suministro y 
transporte de los agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y 
compactación del material y esponjamiento empleado para la capa de base, incluyendo mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales y más operaciones conexas en la realización 
completa de los trabajos descritos en esta sección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
 
Base Clase 1. Tipo B. Conformación y Compactación (incluye esponjamiento) ...Metro cúbico (m3) 
 
 
1.2.5.6. Transporte de Material Granular. 
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Definición. - Se entenderá por transporte de material granular a la operación de transportar el 
material granular para conformación y compactación desde el sitio de la mina y/o distribuidor, 
hasta los bancos almacenamiento que señale el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador, y que se 
encuentren dentro o fuera de la zona de libre colocación del proyecto. 
 
El transporte de material granular se deberá realizar por medio de equipo mecánico en buenas 
condiciones, sin ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, ni causar molestias a los 
habitantes. 
 
Medición y pago 
 
Los trabajos de transporte de material granular se medirán para fines de pago en la forma 
siguiente 
 
El transporte de material granular a una distancia dentro de la zona de libre colocación, se 
medirá para fines de pago en metros cúbicos con dos decimales de aproximación, de acuerdo a 
los precios unitarios estipulados en el contrato, para el concepto de trabajo correspondiente. 
 
El transporte de material granular, hasta una distancia de 10 km se medirá en m3/km, con un 
decimal de aproximación y será pagado de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el 
contrato para el concepto de trabajo correspondiente. 
 
El transporte de material granular a una distancia mayor a 10 kilómetros, se medirá en metros 
cúbicos con un decimal de aproximación, y será pagado de acuerdo a los precios unitarios 
estipulados en el contrato para el concepto de trabajo correspondiente. 
 
Medición y Pago. - El volumen del material sobré acarreado se determinará directamente en el 
despacho de la mina y sitio de descarga de la obra, mediante el registro de las ordenes de 
entrega, y la distancia de sobre acarreo será la que existe entre el centro de gravedad de la 
obra y la línea límite de la zona de libre colocación, según la ruta transitable más corta o que 
autoricé el ingeniero Fiscalizador. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Transporte de Material hasta 10 Km (material granular base y sub-base) …..........Metro cúbico 
por Kilometro (m3/km) 
Transporte de Material más 10 Km (material granular base y sub-base) 
………………….........Metro cúbico (m3) 
 
 
1.2.5.7. Imprimación Asfáltica 2 lit/m2. 
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso, con 
aplicación de asfalto diluido de curado medio, o de asfalto emulsificado sobre la superficie de 
una base o subbase, que deberá hallarse con los anchos, alineamientos y pendientes indicados 
en los planos. En la aplicación del riego de imprimación está incluida la limpieza de la superficie 
inmediatamente antes de dicho riego bituminoso.  
Comprenderá también el suministro y distribución uniforme de una delgada capa de arena 
secante, si el Fiscalizador lo considera necesario, para absorber excesos en la aplicación del 
asfalto, y proteger el riego bituminoso a fin de permitir la circulación de vehículos o maquinaria, 
antes de colocar la capa de rodadura.  
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Materiales. - El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido cuyo tipo será fijado 
en las disposiciones especiales del contrato. La calidad del asfalto diluido deberá cumplir los 
requisitos determinados en la subsección 810-3 de las Especificaciones Técnicas Generales para 
la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002.  
Durante las aplicaciones puede presentarse la necesidad de cambiar el grado del asfalto 
establecido en las disposiciones generales, para dar mayor eficiencia al riego de imprimación. 
En este caso, el Fiscalizador podrá disponer el cambio hasta uno de los grados inmediatamente 
más próximos, sin que haya modificación en el precio unitario señalado en el Contrato. Sin 
embargo, no deberá permitir el uso de mezclas heterogéneas en los asfaltos diluidos.  
De ser necesaria la aplicación de la capa de secado, ésta será constituida por arena natural o 
procedente de trituración, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas y que 
cumpla cualquiera de las granulometrías para capa de sello indicadas en la Tabla 18 (Sección 
405-6 Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del 
MTOP 001-F 2002). La arena deberá hallarse preferentemente seca, o una ligera humedad, 
siempre que sea menor al dos por ciento de su peso seco.  
 
Tabla 17: Granulometría para Capa de Sello.  
 
 
Equipo. - El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la ejecución de este 
trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador.  
El equipo mínimo deberá constar de una barredora mecánica, un soplador incorporado o 
aparte y un distribuidor de asfalto a presión autopropulsado.  
El distribuidor de asfalto a presión estará montado sobre neumáticos y provisto de una rueda 
adicional para accionar el tacómetro que permita un permanente control de operador al 
momento de la aplicación. El riego asfáltico se efectuará mediante una bomba de presión con 
fuerza motriz independiente, a fin de poder regularla con facilidad; el asfalto será aplicado 
uniformemente a través de una barra provista de boquillas que impidan la atomización. El 
tanque del distribuidor dispondrá de sistema de calentamiento regulado con recirculación para 
mantener una temperatura uniforme en todo el material bituminoso. El distribuidor deberá estar 
provisto además de un rociador manual.  
Procedimientos de trabajo. - El riego de imprimación podrá aplicarse solamente si la superficie 
cumple con todos los requisitos pertinentes de densidad y acabado. Inmediatamente antes de la 
distribución de asfalto deberá ser barrida y mantenerse limpia de cualquier material extraño; el 
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Fiscalizador podrá disponer que se realice un ligero riego de agua antes de la aplicación del 
asfalto.  
 
Distribución del material bituminoso. - El asfalto para imprimación será distribuido 
uniformemente sobre la superficie preparada, que deberá hallarse seca o ligeramente húmeda. 
La distribución se efectuará en una longitud determinada y dividiendo el ancho en dos o más 
fajas, a fin de mantener el tránsito en la parte de vía no imprimada. Será necesario tomar las 
precauciones necesarias en los riegos, a fin de empalmar o superponer ligeramente las uniones 
de las fajas, usando en caso de necesidad el rociador manual para retocar los lugares que 
necesiten.  
Para evitar superposición en los empalmes longitudinales, se colocará un papel grueso al final 
de cada aplicación, y las boquillas del distribuidor deberán cerrarse instantáneamente al 
terminar el riego sobre el papel. De igual manera, para comenzar el nuevo riego se colocará el 
papel grueso al final de la aplicación anterior, para abrir las boquillas sobre él y evitar el 
exceso de asfalto en los empalmes. Los papeles utilizados deberán ser desechados.  
El Contratista deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras de arte, 
bordillos, aceras o árboles adyacentes, todo lo cual deberá ser protegido en los casos 
necesarios antes de proceder al riego. En ningún caso deberá descargarse el material 
bituminoso sobrante en canales, ríos o acequias.  
La cantidad de asfalto por aplicarse será ordenada por el Fiscalizador de acuerdo con la 
naturaleza del material a imprimarse y al tipo de asfalto empleado. Cuando se use asfalto 
diluido de curado medio la cantidad estará entre límites de 1.00 a 2.25 litros por metro 
cuadrado, (De acuerdo al Manual Instituto del Asfalto), los valores exactos de aplicación serán 
determinados por el ingeniero fiscalizador. La distribución no deberá efectuarse cuando el 
tiempo esté nublado, lluvioso o con amenaza de lluvia inminente. La temperatura de aplicación 
estará en concordancia con el grado del asfalto, de acuerdo con lo especificado en la Sección 
810.  
Cuando la cantidad de aplicación y el tipo de material lo justifiquen, la distribución deberá 
dividirse en dos aplicaciones para evitar la inundación de la superficie.  
Aplicación de la arena. - La colocación de una capa de arena sobre el riego de imprimación no 
es necesaria en todos los casos; es preferible que la cantidad de asfalto establecida para la 
imprimación, sea absorbida totalmente en la superficie. Sin embargo, hay ocasiones en que el 
asfalto no ha sido absorbido completamente en 24 horas, en cuyo caso se deberá distribuir 
sobre la superficie una delgada capa de arena para proteger la penetración, sobre todo si hay 
necesidad de permitir el tránsito o impedir posibles daños por lluvias, y para absorber el 
exceso de asfalto.  
La arena deberá distribuirse uniformemente en la superficie por cubrir, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Fiscalizador. No se permitirá la formación de corrugaciones en el material de 
secado ni se deberán dejar montones de arena sobre la capa; el Contratista estará obligado a 
mantener la superficie cubierta en condición satisfactoria hasta que concluya la penetración y 
secado, luego de lo cual deberá remover y retirar la arena sobrante.  
 
Circulación de vehículos. - No deberá permitirse el tránsito sobre una capa de imprimación 
mientras no se haya completado la penetración del asfalto distribuido en la superficie. Sin 
embargo, en casos en que sea absolutamente necesario permitir la circulación de vehículos, se 
deberá esperar al menos cuatro horas desde el regado del asfalto para cubrirlo con la capa 
de arena y autorizar luego el tránsito con una velocidad máxima de 20 Km/h. a fin de evitar 
que el asfalto se adhiera a las llantas y se pierda la imprimación. De todas maneras, todas las 
zonas deterioradas por falta o exceso de asfalto deberán corregirse oportunamente, con 
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tiempo suficiente, antes de proceder a construir las capas superiores de pavimento. El 
Fiscalizador deberá determinar en cada caso el tiempo mínimo en que la superficie se 
mantendrá imprimada antes de cubrirla con la capa siguiente.  
 
Medición. - Para efectuar el pago por el riego de imprimación deberá cuantificarse el número 
de metros cuadrados efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador, medidos en 
sitio.  
 
Pago. - Las cantidades de obra que hayan sido determinadas en la forma indicada en el 
numeral anterior se pagará a los precios señalados en el contrato. 
constituirán la compensación total por la preparación previa de la superficie por imprimarse; el 
suministro, transporte, calentamiento y distribución del material asfáltico; así como por mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la realización del trabajo 
descrito en esta sección.  
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
 
Imprimación Asfáltica 2 lit/m2….....................................................metro cuadrado (m2) 
 
1.2.5.8. Riego de liga  
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso sobre 
la superficie de un pavimento, a fin de conseguir adherencia entre este pavimento y una nueva 
capa asfáltica que se deberá colocar sobre él, de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en 
los documentos contractuales. En la aplicación del riego de liga estará comprendida la limpieza 
de la superficie, que deberá realizarse inmediatamente antes del riego bituminoso. 
 
Materiales. -  El material bituminoso estará constituido por asfalto diluido o por emulsión 
asfáltica, cuyo tipo estará fijado en las disposiciones especiales del contrato. En caso de 
utilizarse asfalto diluido, éste deberá cumplir los requisitos establecidos en las Normas AASHTO 
M 81 y M 82, y ASTM D2026, para productos de curado rápido, medio y lento, 
respectivamente, y en caso de usarse una emulsión, esta debe presentar un aspecto homogéneo 
estará de acuerdo a lo establecido en las normas AASHTO M 140 y M 208.  
 
Durante la aplicación puede presentarse la necesidad de cambiar el grado del asfalto 
establecido en las disposiciones generales, en cuyo caso el Fiscalizador podrá disponer el 
cambio hasta uno de los grados inmediatamente más próximos, sin que haya modificación en el 
precio unitario señalado en el contrato. Sin embargo, el Fiscalizador no deberá permitir el uso 
de mezclas heterogéneas en los asfaltos diluidos. 
 
Equipo. - El equipo mínimo deberá constar de una barredora mecánica, un soplador 
incorporado o aparte y un distribuidor de asfalto a presión autopropulsado.  
El distribuidor de asfalto a presión estará montado sobre neumáticos y provisto de una rueda 
adicional para accionar el tacómetro que permita un permanente control de operador al 
momento de la aplicación. El riego asfáltico se efectuará mediante una bomba de presión con 
fuerza motriz independiente, a fin de poder regularla con facilidad; el asfalto será aplicado 
uniformemente a través de una barra provista de boquillas que impidan la atomización. El 
tanque del distribuidor dispondrá de sistema de calentamiento regulado con recirculación para 
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mantener una temperatura uniforme en todo el material bituminoso. El distribuidor deberá estar 
provisto además de un rociador manual.  
Procedimientos de trabajo. -  Antes de procederse a la aplicación del riego bituminoso, se 
comprobará que la superficie se halle totalmente seca, y deberá ser barrida y limpiada 
cuidadosamente para eliminar todo material extraño y trazas de polvo. Si en el contrato no se 
hubiera previsto el reacondicionamiento completo del pavimento, el Fiscalizador podrá disponer, 
en caso necesario, que se efectúe un bacheo previo a la limpieza, en cuyo caso se deberá 
pagar al Contratista el bacheo efectuado en base a los precios unitarios y cantidades de los 
rubros que se hubieren utilizado para dicho trabajo. 
 
El material asfáltico será distribuido uniformemente sobre la superficie lista. La cantidad de 
aplicación será bastante reducida y dependerá del estado de la superficie a tratar. Dicha 
cantidad será indicada por el Fiscalizador y estará entre límites de 0.15 a 0.45 litros por metro 
cuadrado. La distribución no deberá efectuarse cuando el tiempo esté lluvioso o con amenaza 
de lluvia inminente. La temperatura de aplicación estará en concordancia con el tipo y grado 
del material bituminoso. 
 
Si se tratase de efectuar el riego de adherencia en zonas de superficie reducida o irregulares, 
la aplicación del material bituminoso podrá realizarse empleando el rociador manual a presión 
del distribuidor. 
 
El asfalto regado para adherencia se dejará secar por unas horas, solamente hasta que 
adquiera su máxima adhesividad, y durante este período, que en ningún caso podrá ser 
superior a 24 horas, el Contratista deberá mantener protegido el riego y sin tránsito de ninguna 
naturaleza. 
 
El Contratista deberá cuidar que no se manche con la distribución asfáltica las obras de arte, 
bordillos, aceras o árboles adyacentes, todo lo cual deberá ser protegido en los casos 
necesarios antes de proceder al riego. En ningún caso deberá descargarse el material 
bituminoso sobrante en canales, ríos o acequias. 
 
Medición. -  Las cantidades a pagarse por el riego de adherencia serán los metros cuadrados 
de superficie cubierta con material asfáltico y aceptados por el Fiscalizador. 
 
La medición del asfalto se efectuará reduciendo el volumen empleado a la temperatura de 
aplicación, al volumen a 15.6° C, de acuerdo con los datos constantes en la subsección 810-5, 
para los asfaltos diluidos y emulsiones.  
 
Si se hubiere efectuado un bacheo previo del pavimento existente, los materiales empleados 
serán medidos de acuerdo con las estipulaciones correspondientes a cada material y serán 
pagados en base a los precios unitarios contractuales para los rubros respectivos. 
Pago. -  Las cantidades de obra que hayan sido determinadas, se pagarán a los precios 
señalados en el contrato. Estos precios constituirán la compensación total por la limpieza de la 
superficie por tratarse, el suministro, transporte, calentamiento y distribución del material 
asfáltico; así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas 
en el completamiento de los trabajos descritos. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
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Riego de liga ….....................................................metro cuadrado (m2) 
 
 
1.2.5.9. Hormigón Asfáltico Mezcla en Planta. 
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de capas de rodadura de hormigón 
asfáltico constituido por agregados en la granulometría especificada, relleno mineral, si es 
necesario, y material asfáltico, mezclados en caliente en una planta central, y colocado sobre 
una base debidamente preparada o un pavimento existente, de acuerdo con lo establecido en 
los documentos contractuales.  
 
Materiales El tipo y grado del material asfáltico que deberá emplearse en la mezcla estará 
determinado en el contrato y será mayormente cemento asfáltico con un grado de penetración 
60 – 70, para vías que serán sometidas a un tráfico Pesado (estabilidad 1800 libras). La 
clasificación del tráfico y el cemento asfáltico que se utilice deberá cumplir con los requisitos de 
calidad señalados que se muestra en la tabla 21.  
 
Tabla 18: Dosificación para mezcla asfáltica en función del tráfico. 
 
 
 
Los agregados que se emplearán en el hormigón asfáltico en planta podrán estar constituidos 
por roca o grava triturada total o parcialmente, materiales fragmentados naturalmente, arenas 
y relleno mineral. Los agregados estarán compuestos en todos los casos por fragmentos limpios, 
sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, arcilla u otras materias 
extrañas. 
  
Las mezclas asfálticas a emplearse en capas de rodadura para vías de tráfico pesado y muy 
pesado deberán cumplir que la relación entre el porcentaje en peso del agregado pasante del 
tamiz INEN 75micrones y el contenido de asfalto en porcentaje en peso del total de la mezcla 
(relación filler/betún), sea mayor o igual a 0,8 y nunca superior a 1,2.  
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Para la mezcla asfáltica deberán emplearse una de las granulometrías indicadas en las tablas 
22.  
 
En el contrato se determinará el tipo y graduación de los agregados, de acuerdo con las 
condiciones de empleo y utilización que se previene para la carpeta asfáltica. 
Tabla 19: Granulometría para mezclas asfálticas. 
 
Equipo. -  
Plantas mezcladoras. - Las plantas para la preparación de hormigón asfáltico utilizadas por el 
Contratista, podrán ser continuas o por paradas, y deberán cumplir los requisitos que se 
establezcan más adelante para cada una de ellas específicamente, además de lo cual todas 
deberán satisfacer las exigencias siguientes:  
a) Equipo para manejo del asfalto: Los tanques para almacenamiento del asfalto 
deberán estar equipados con serpentines de circulación de vapor o aceite que 
permitan un calentamiento seguro, sin que existan probabilidades de producirse 
incendios u otros accidentes; y con dispositivos que posibiliten un control efectivo de 
temperaturas en cualquier momento. Los tanques para almacenamiento deberán tener 
capacidad suficiente de reserva para al menos un día de trabajo sin interrupciones; el 
sistema de circulación a las balanzas de dosificación, mezcladora, etc., deberá tener 
capacidad suficiente para un caudal uniforme, y deberá estar provisto de camisas de 
aislamiento térmico y conservación de la temperatura. Deberá proveerse de 
dispositivos confiables para medición y muestreo del asfalto de los tanques.  
 
b) Secador: La planta deberá estar equipada con un horno secador rotativo para 
agregados, con suficiente capacidad para proveer los agregados secos y a la 
temperatura necesaria, a fin de mantener a la mezcladora trabajando continuamente 
y a su máximo rendimiento. Dispondrá de dispositivos para medición de la 
temperatura de los agregados al salir del horno, que trabajen con un máximo de 
error de 5 °C. 
El horno secador estará diseñado con una longitud y un número de revoluciones tales 
que permitan recibir los agregados y movilizarlos hacia la salida en una forma 
regular y continua, a fin de entregarlos al alimentador de las cribas totalmente secos 
y en la temperatura necesaria, mediante un flujo permanente, adecuado y sin 
interrupciones. De todas maneras, el Fiscalizador deberá obtener las muestras 
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necesarias en forma periódica de los agregados transportados a la planta, para 
comprobar la calidad del secamiento en el núcleo de los mismos. 
 
c) Cribas y tolvas de recepción: La planta dispondrá de las cribas suficientes para 
tamizar el agregado proveniente del secador y separarlo en las graduaciones 
requerida para alojarlas en las diferentes tolvas individuales de recepción. Los 
tamices a utilizarse para la separación de las diferentes graduaciones, no permitirán 
que cualquier tolva reciba más de un 10% de material de tamaño mayor o menor 
que el especificado. 
 
d) Las tolvas para almacenamiento del agregado caliente deberán tener tamaño 
suficiente, para conservar una cantidad de agregados que permita la alimentación 
de la mezcladora trabajando a su máximo rendimiento. Existirán al menos tres tolvas 
para las diferentes graduaciones, y una adicional para el relleno mineral que se 
utilizará cuando sea necesario. Cada tolva individual estará provista de un 
desbordamiento que impida la entrada del exceso de material de uno a otro 
compartimiento, y que descargue este exceso hasta el piso por medio de una tubería, 
para evitar accidentes.  
Las tolvas estarán provistas de dispositivos para control de la cantidad de agregados 
y extracción de muestras en cualquier momento. 
 
e) Dispositivos para dosificación del asfalto: La planta estará provista de balanzas de 
pesaje o de dispositivos de medición y calibración del asfalto, para asegurar que la 
dosificación de la mezcla se halle dentro de las tolerancias especificadas en la 
fórmula maestra de obra. 
El asfalto medido, ya sea por peso o por volumen, deberá ser descargado a la 
mezcladora, mediante una abertura o una barra esparcidora cuya longitud será al 
menos igual a las tres cuartas partes de la longitud de la mezcladora, a fin de lograr 
una distribución uniforme e inmediata al mezclado en seco.  
Los dispositivos para la dosificación estarán provistos de medios exactos de medición 
y control de temperaturas y pesos o volúmenes. La temperatura será medida en la 
cañería que conduce el asfalto a las válvulas de descarga a la entrada de la 
mezcladora. 
 
f) Colector de polvo: La planta estará equipada con un colector de polvo de tipo ciclón 
que recolecte el polvo producido en el proceso de alimentación y mezclado. 
Este colector estará diseñado en forma de poder devolver, en caso necesario, el 
polvo recolectado o parte de él a la mezcladora, o de conducirlo al exterior a un 
lugar protegido para no causar contaminación ambiental.  
 
g) Laboratorio de campo: Se deberá contar con el equipo necesario para poder 
realizar ensayos de la categoría 1 según la subsección 810-2.04, con el objetivo de 
que antes de descargar el cemento asfáltico a los reservorios desde el tanquero-
cisterna este sea evaluado y certificado. Se contará también con el equipo necesario 
para evaluar la composición de las mezclas y la temperatura de fabricación de las 
mismas.  
 
h) Medidas de seguridad: Las plantas deberán disponer de escaleras metálicas seguras 
para el acceso a las plataformas superiores, dispuestas de tal manera de tener 
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acceso a todos los sitios de control de las operaciones. Todas las piezas móviles como 
poleas, engranajes, cadenas, correas, etc., deberán hallarse debidamente protegidas 
para evitar cualquier posibilidad de accidentes con el personal. El espacio de acceso 
bajo la mezcladora para los camiones, deberá ser amplio, para maniobrar con 
facilidad a la entrada y a la salida. El contratista proveerá además de una 
plataforma de altura suficiente, para que el Fiscalizador pueda acceder con 
facilidad a tomar las muestras necesarias en los camiones de transporte de la mezcla.  
 
1.- Exigencias especiales para plantas discontinuas:  
 
1. Dispositivos de dosificación: Las balanzas para pesar los agregados deberán ser 
capaces de producir medidas exactas para cada fracción, con una precisión de 0.5% 
del peso indicado para cualquier carga. Cada fracción que deba pesarse ingresará a 
un cajón de pesaje suspendido por las balanzas, con capacidad suficiente para recibir 
la totalidad de la parada con margen de seguridad para evitar el desborde. El cajón 
permanecerá cerrado y no deberá perder ningún material, hasta completar la parada 
total de agregados que ingresarán a la mezcladora el momento de la descarga de 
una manera instantánea. Los soportes del cajón de pesaje estarán libres de cualquier 
interferencia para permitir un pesaje efectivo en todo momento.  
Las balanzas serán de tipo dial sin resortes, de fabricación comercial reconocida y con 
escala que permita apreciar al menos 5 Kg, empezando su funcionamiento con un peso 
máximo de 45 Kg. La capacidad total de la balanza será hasta 1.5 veces la capacidad 
de la mezcladora por paradas.  
El dial deberá estar provisto de agujas para señalar los pesos de cada fracción que se 
vaya vertiendo en el cajón de pesaje. El movimiento de las agujas estará diseñado 
para evitar cualquier reflexión sobre el dial y el cristal de protección no deberá 
permitir refracciones que dificulten la lectura precisa.  
La balanza para pesar el material bituminoso deberá ser de idéntica factura que las 
balanzas para agregados, pero la subdivisión mínima de la escala será de 1 Kg y el 
dial deberá iniciar el control de pesaje con un peso máximo de 5 Kg. La capacidad de 
estas balanzas para pesar materiales bituminosos será 1.15 veces mayor que el peso 
del asfalto a agregar a cada parada.  
Las balanzas, tanto para los agregados como para el asfalto deberán ser calibradas 
tantas veces como el Fiscalizador lo juzgue conveniente para asegurar la continuidad y 
uniformidad del pesaje. El Contratista deberá disponer del equipo necesario para la 
calibración, incluyendo las pesas apropiadas, y deberá prestar todas las facilidades 
para que se efectúe la comprobación a satisfacción del Fiscalizador.  
La precisión del equipo para medir el asfalto estará dentro del 0.5% de tolerancia 
sobre cualquier peso requerido.  
Una vez pesado el asfalto que se utilizará en una parada, se accionarán las válvulas 
manual o automáticamente, para descargar el asfalto dentro de la mezcladora en un 
lapso máximo de 15 segundos. La descarga del asfalto deberá producirse en cuanto la 
mezcladora termine su período de mezclado de los agregados en seco. 
 
2. Mezcladora: La mezcladora será de paletas giratorias dobles, para mezcla tipo 
amasado, con un número suficiente de paletas para producir una mezcla homogénea y 
dentro de las tolerancias fijadas para la fórmula maestra de obra. La separación entre 
ejes y paletas será tal que no cause fracturación del agregado grueso al momento del 
mezclado. 
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La mezcladora podrá ser de cajón cerrado o abierto con tapa móvil, para evitar 
pérdida del relleno mineral o material fino al momento del mezclado inicial. En todo 
caso, su diseño permitirá tomar con facilidad las muestras necesarias de la mezcla. 
Estará equipada con dispositivos exactos para medir y controlar el tiempo de mezclado 
por cada parada, con precisión de 5 segundos. Contará también con un registrador 
automático del número de paradas producidas. 
2.- Exigencias especiales para plantas continuas:  
 
1. Dispositivos de dosificación, control y calibración: La planta de mezcla continua 
deberá incluir los dispositivos necesarios para la dosificación exacta de los agregados y 
el asfalto, sea por volumen o por peso. Previamente al ingreso al secador de la planta, 
los agregados en frío deberán estar completamente secos. Cuando se efectúe un control 
de los agregados por volumen, cada tolva de almacenamiento individual dispondrá de 
una compuerta regulable exactamente, para formar el orificio de dosificación 
volumétrica, el cual será rectangular y ajustable en sus dimensiones, y deberá estar 
provisto de registradores para indicar la abertura en cualquier momento. Las aberturas 
de salida de las tolvas serán calibradas por medio del pesaje de muestras tomadas de 
cada compartimiento, utilizando el equipo de control de las muestras proporcionado por 
el Contratista, equipo que permitirá una exactitud de pesaje dentro del 0.5% de error 
sobre el peso indicado.  
Cuando se requiera de relleno mineral, éste será introducido a la mezcladora desde 
una tolva individual, equipada con un dispositivo exacto para la dosificación, y que 
trabajará sincronizadamente con los alimentadores del agregado y del asfalto. 
2. Sincronización de la alimentación: La planta deberá contar con los medios adecuados 
para asegurar una sincronización efectiva entre el suministro de los agregados 
provenientes de las tolvas a la mezcladora, y el suministro del asfalto desde el 
dispositivo de dosificación, para lograr mezclas homogéneas y uniformes.  
Las tolvas individuales de los agregados deberán estar provistas de dispositivos de 
señalización, para indicar el nivel del agregado y detener automáticamente el 
funcionamiento de la planta cuando la cantidad de agregado en la tolva sea 
insuficiente. Así mismo, el sistema de almacenamiento del asfalto dispondrá de 
dispositivos similares para control y parada de la planta en el momento oportuno.  
3. Mezcladora: La planta estará dotada de una mezcladora continua, de diseño capaz de 
producir una mezcla uniforme dentro de los límites de tolerancia fijados para la fórmula 
maestra de obra. Las paletas serán reversibles y de ángulo ajustable, para calibrar el 
paso de la mezcla. El embudo de descarga de la mezcla será tal que permita una 
descarga rápida y completa de toda la mezcla.  
La planta deberá disponer de los datos de fábrica que señalen el régimen de 
alimentación de los agregados por minuto, para operación a velocidad normal. Deberá 
contar también con una placa que indique el contenido neto volumétrico de la 
mezcladora, a los varios niveles marcados en un limnímetro permanente.  
 
 
Equipo de transporte. - Los camiones para el transporte del hormigón asfáltico serán de volteo 
y contarán con cajones metálicos cerrados y en buen estado. Para el uso, los cajones deberán 
ser limpiados cuidadosamente y recubiertos con aceite u otro material aprobado, para evitar 
que la mezcla se adhiera al metal. Una vez cargada, la mezcla deberá ser protegida con una 
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cubierta de lona, para evitar pérdida de calor y contaminación con polvo u otras impurezas del 
ambiente. 
 
Equipo de distribución de la mezcla. - La distribución de la mezcla asfáltica en el camino, será 
efectuada mediante el empleo de una máquina terminadora autopropulsada, que sea capaz de 
distribuir el hormigón asfáltico de acuerdo con los espesores, alineamientos, pendientes y ancho 
especificados.  
Las terminadoras estarán provistas de una tolva delantera de suficiente capacidad para recibir 
la mezcla del camión de volteo; trasladará la mezcla al cajón posterior, que contendrá un 
tornillo sinfín para repartirla uniformemente en todo el ancho, que deberá ser regulable. 
Dispondrá también de una plancha enrasadora vibrante para igualar y apisonar la mezcla; 
esta plancha podrá ser fijada en diferentes alturas y pendientes para lograr la sección 
transversal especificada.  
La descarga de la mezcla en la tolva de la terminadora deberá efectuarse cuidadosamente, en 
tal forma de impedir que los camiones golpeen la máquina y causen movimientos bruscos que 
puedan afectar a la calidad de la superficie terminada.  
Para completar la distribución en secciones irregulares, así como para corregir algún pequeño 
defecto de la superficie, especialmente en los bordes, se usarán rastrillos manuales de metal y 
madera que deberán ser provistos por el Contratista. 
 
Equipo de compactación. - El equipo de compactación podrá estar formado por rodillos lisos 
de ruedas de acero, rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente y rodillos 
neumáticos autopropulsados. El número necesario de rodillos dependerá de la superficie y 
espesor de la mezcla que deberá compactarse, mientras se halla en condiciones trabajables.  
Los rodillos lisos de tres ruedas deberán tener un peso entre 10 y 12 toneladas, y los tandem 
entre 8 y 10 toneladas. Los rodillos neumáticos serán de llantas lisas y tendrán una carga por 
rueda y una presión de inflado convenientes para el espesor de la carpeta. Como mínimo, para 
carpetas de 5 cm. de espesor compactado, tendrán 1.000 Kg por rueda y presión de inflado 
de 6.0 Kg/cm2.  
Ensayos y Tolerancias. - Los agregados deberán cumplir los requisitos de calidad, cuyas 
pruebas están determinadas en la subsección 811-2 de las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002. La granulometría será 
comprobada mediante el ensayo INEN 696, que se efectuará sobre muestras que se tomarán 
periódicamente de los acopios de existencia, de las tolvas de recepción en caliente y de la 
mezcla asfáltica preparada, para asegurar que se encuentre dentro de las tolerancias 
establecidas para la fórmula maestra de obra.  
La calidad del material asfáltico será comprobada mediante las normas indicadas en la 
subsección 810-2 para cementos asfálticos, de las especificaciones en mención.  
 
El hormigón asfáltico que se produzca en la planta deberá estar dentro de las siguientes 
tolerancias:  
 
a) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz de 1/2" (12.5 mm.) y mayores: ±8%. 
b) Peso de los agregados secos que pasen los tamices de 3/8" (9.5 mm.) y Nº. 4 (4.75 
mm.): ± 7%.  
c) Peso de los agregados secos que pasen los tamices  Nº 8 (2.36 mm.) y Nº 16 (1.18 
mm.): ± 6%.  
d) Peso de los agregados secos que pasen los tamices  Nº 30 (0.60 mm.) y Nº 50 (0.30 
mm.): ± 5%.  
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e) Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 100 (0.15 mm.): ± 4%. 
f)  Peso de los agregados secos que pasen el tamiz Nº 200 (0.075 mm.): ± 3%  
g) Dosificación del material asfáltico en peso: ± 0.3% 
h) Temperatura de la mezcla al salir de la mezcladora: ± 10°C. 
i) Temperatura de la mezcla al colocarla en el sitio: ±10 °C.  
 
El espesor de la capa terminada de hormigón asfáltico no deberá variar en más de 6 mm. de lo 
especificado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores medidos, en ningún caso 
será menor que el espesor establecido en el contrato.  
Las cotas de la superficie terminada no deberán variar en más de un centímetro de la cota 
establecida en los planos. La pendiente transversal de la superficie deberá ser uniforme y lisa, y 
en ningún sitio tendrá una desviación mayor a 6 mm. con el perfil establecido.  
Concluida la compactación de la carpeta asfáltica, el Fiscalizador deberá comprobar los 
espesores, la densidad de la mezcla y su composición, a intervalos de 500 a 800 metros lineales 
en sitios elegidos al azar, a los lados del eje del camino, mediante extracción de muestras. El 
contratista deberá rellenar los huecos originados por las comprobaciones, con la misma mezcla 
asfáltica y compactarla a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago adicional 
por este trabajo.  
Cuando las mediciones de comprobación indicadas señalen para el espesor una variación mayor 
que la especificada arriba, o cuando el ensayo de densidad indique un valor inferior al 97% de 
la densidad máxima establecida en el laboratorio, o cuando la composición de la mezcla no se 
encuentre dentro de las tolerancias admitidas, el Fiscalizador efectuará las mediciones 
adicionales necesarias para definir con precisión el área de la zona deficiente. En caso de 
encontrarse sectores inaceptables, tanto en espesor como en composición o en densidad, el 
Contratista deberá reconstruir completamente el área afectada, a su costa, y de acuerdo con 
las instrucciones del Fiscalizador.  
Ensayos y Tolerancias. - Las mezclas asfálticas de Granulometría cerrada (densa) y 
semicerrada deberán cumplir con los requisitos especificados en la tabla 22 de estas 
especificaciones. Adicionalmente a los requisitos ya nombrados será necesario demostrar la 
resistencia de la mezcla al daño causado por el agua mediante el método ASTM D4867 y el 
ensayo de tracción indirecta (ASTM D4123, CABEZAL LOTTMAN), debiendo las mezclas 
mantener una resistencia residual superior al 80 %. En caso de no cumplirse este requisito, se 
considerará el cambio de agregados o de cemento asfáltico, o el empleo de un aditivo 
promotor de adherencia.  
También se podrá evaluar la resistencia al daño por el agua mediante el ensayo ASTM D3625 
de peladura por agua hirviendo; el que no deberá mostrar evidencia alguna de peladura en la 
mezcla.  
En las vías con tráfico catalogado como muy pesado, las mezclas asfálticas a emplearse para la 
capa de rodadura deben de ser sometidas además a un estudio detallado que incluya:  
 Determinación de la curva reológica, es decir, la variación del módulo elástico de la 
mezcla a diferentes temperaturas. 
 Evaluación de su comportamiento ante las deformaciones plásticas. 
 Evaluación de su comportamiento a la fatiga.  
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Ya que estos estudios pueden realizarse con diferentes equipos y procedimientos, los mismos 
estarán especificados en el contrato.  
Para el diseño de las mezclas asfálticas abiertas se recomienda determinar previamente un 
contenido de asfalto referencial por alguna ecuación que relacione el mismo con la superficie 
específica de los agregados combinados.  
En las mezclas asfálticas tipo E y G, si existe material retenido en el tamiz INEN 25.4 mm, tanto 
la estabilidad como el flujo se deberán evaluar siguiendo el llamado Método Marshall 
Modificado. El procedimiento es básicamente el mismo que el método estándar excepto por 
ciertas diferencias debido al tamaño del agregado, las cuales son:  
1.- El martillo pesa 10.2 Kg. y tiene 149.4 mm de diámetro. Solo se permite utilizar un 
equipo mecánico para darle los 457 mm de caída, igual que al método estándar.  
2.- La briqueta tiene 152.4 mm de diámetro y un promedio de 95.2 mm de altura.  
3.-Se elabora una briqueta a la vez, la mezcla necesaria para la misma pesa alrededor 
de 4 Kg.  
4.- Tanto el molde de compactación como el molde de ensayo serán de 152.4 mm de 
diámetro.  
5.- La mezcla es colocada en el molde en dos capas, a cada capa se la debe escarificar 
con la espátula como a una briqueta estándar.  
6.- El número de golpes requerido para estas briquetas es 1.5 veces que el requerido 
para las briquetas de tamaño estándar para obtener una compactación equivalente.  
7.- La estabilidad mínima será de 2.25 veces y el flujo máximo será 1.5 veces el mismo 
criterio listado en la tabla 16 para briquetas de tamaño estándar.  
8.- Similar al procedimiento estándar, la Tabla 23. debe ser usada para     convertir la 
estabilidad medida a un valor equivalente referido a un espécimen de 95.2 mm de 
altura. 
Tabla 20: Factores de ajuste en función de la altura y volumen de la muestra. 
 
Se realizará una serie de 3 extracciones de núcleos como mínimo cada 10.000 m2 o por cada 
1.000 toneladas de mezcla para la carpeta de rodadura con vista a comprobar la densidad en 
el sitio. Se harán por lo menos 15 determinaciones de densidades por medio de un densímetro 
nuclear cada 10.000 m2 o por cada 1.000 toneladas de carpeta de rodadura. Los puntos 
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específicos donde se realizarán estas evaluaciones deberán determinarse previamente por 
métodos estadísticos empleando una tabla de números aleatorios. 
 
Notas:  
1.- Las mezclas asfálticas en caliente de base que no cumplan estos criterios, cuando se ensayen 
a 60 ºC, se consideran satisfactorias si cumplen con los criterios cuando se ensayan a 38 ºC, y se 
colocan 100mm por debajo de la superficie.  
2.- Clasificación del tráfico. Es función de la intensidad media diaria de vehículos pesados 
(IMDP) esperada por el carril de diseño en el momento de poner en funcionamiento la vía, luego 
de su construcción o de su rehabilitación. Los vehículos pesados no comprenden autos, camionetas 
ni tractores sin remolque.  
TRAFICO IMDP  
Liviano Menos de 50  
Medio 50 a 200  
Pesado 200 a 1000  
Muy pesado Más de 1000 
 
Tabla 21: % de VMA mínimo. 
 
 
Procedimientos de trabajo.  
 
Fórmula Maestra de Obra. - Antes de iniciarse ninguna preparación de hormigón asfáltico para 
utilizarlo en obra, el Contratista deberá presentar al Fiscalizador el diseño de la fórmula 
maestra de obra, preparada en base al estudio de los materiales que se propone utilizar en el 
trabajo. El Fiscalizador efectuará las revisiones y comprobaciones pertinentes, a fin de autorizar 
la producción de la mezcla asfáltica. Toda la mezcla del hormigón asfáltico deberá ser 
realizada de acuerdo con esta fórmula maestra, dentro de las tolerancias descritas 
anteriormente salvo que sea necesario modificarla durante el trabajo, debido a variaciones en 
los materiales.  
La fórmula maestra establecerá:  
1. Las cantidades de las diversas fracciones definidas para los agregados.  
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2. El porcentaje de material asfáltico para la dosificación, en relación al peso total de 
todos los agregados, inclusive el relleno mineral y aditivos para el asfalto si se los 
utilizare. 
3. La temperatura que deberá tener el hormigón al salir de la mezcladora. 
4. La temperatura que deberá tener la mezcla al colocarla en sitio.  
Dosificación y Mezclado. - Los agregados para la preparación de las mezclas de hormigón 
asfáltico deberán almacenarse separadamente en tolvas individuales, antes de entrar a la 
planta. La separación de las diferentes fracciones de los agregados será sometida por el 
Contratista a la aprobación del Fiscalizador. Para el almacenaje y el desplazamiento de los 
agregados de estas tolvas al secador de la planta, deberá emplearse medios que eviten la 
segregación o degradación de las diferentes fracciones.  
 
Los agregados se secarán en el horno secador por el tiempo y a la temperatura necesarios 
para reducir la humedad a un máximo de 1%; al momento de efectuar la mezcla, deberá 
comprobarse que los núcleos de los agregados cumplan este requisito. El calentamiento será 
uniforme y graduado, para evitar cualquier deterioro de los agregados. Los agregados secos y 
calientes pasarán a las tolvas de recepción en la planta asfáltica, desde donde serán 
dosificados en sus distintas fracciones, de acuerdo con la fórmula maestra de obra, para ser 
introducidos en la mezcladora.  
a) Dosificación: El contratista deberá disponer del número de tolvas que considere necesarias 
para obtener una granulometría que cumpla con todos los requerimientos según el tipo de 
mezcla asfáltica especificada para el respectivo proyecto.  
De ser necesario podrá utilizar relleno mineral, que lo almacenará en un compartimiento 
cerrado, desde donde se lo alimentará directamente a la mezcladora, a través de la 
balanza para el pesaje independiente de los agregados, en el caso de usarse plantas 
mezcladora por paradas. Si se utiliza una planta de mezcla continua, el relleno mineral será 
introducido directamente a la mezcladora, a través de una alimentadora continua eléctrica o 
mecánica, provista de medios para la calibración y regulación de cantidad.  
 
b)  Mezclado: La mezcla de los agregados y el asfalto será efectuada en una planta central de 
mezcla continua o por paradas. Según el caso, los agregados y el asfalto podrán ser 
dosificados por volumen o al peso.  
La cantidad de agregados y asfalto por mezclar estará dentro de los límites de capacidad 
establecida por el fabricante de la planta, para la carga de cada parada o la razón de 
alimentación en las mezcladoras continuas. De todos modos, de existir sitios en donde los 
materiales no se agiten suficientemente para lograr una mezcla uniforme, deberá reducirse 
la cantidad de los materiales para cada mezcla.  
La temperatura del cemento asfáltico, al momento de la mezcla, estará entre los 135 °C y 
160 °C, y la temperatura de los agregados, al momento de recibir el asfalto, deberá estar 
entre 120 °C y 160 °C. En ningún caso se introducirá en la mezcladora el árido a una 
temperatura mayor en más de 10 °C que la temperatura del asfalto.  
El tiempo de mezclado de una carga se medirá desde que el cajón de pesaje comience a 
descargar los agregados en la mezcladora, hasta que se descargue la mezcla. Este tiempo 
debe ser suficiente para que todos los agregados estén recubiertos del material bituminoso y 
se logre una mezcla uniforme; generalmente se emplea un tiempo de un minuto 
aproximadamente.  
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En caso de que la planta esté provista de dispositivos de dosificación y control automáticos, 
el contratista podrá utilizarlos ajustándolos a la fórmula maestra y calibrando los tiempos de 
ciclo. 
Si se utilizan plantas de mezcla continua, se introducirá a la mezcladora cada fracción de 
agregados y el relleno mineral si es necesario, por medio de una alimentadora continua, 
mecánica o eléctrica, que los traslade de cada tolva individual con abertura debidamente 
calibrada. El asfalto se introducirá a la mezcladora por medio de una bomba, que estará 
provista de un dispositivo de calibración y de control de flujo.  
La temperatura a la que se debe mezclar los agregados y el cemento asfáltico será 
proporcionada por el gráfico temperatura-viscosidad según el cemento asfáltico recibido en 
la planta. Para mezclas cerradas y semicerradas la temperatura de mezclado más 
adecuada es aquella en que la viscosidad del ligante está comprendida entre 1,5 y 3,0 
Poises, mientras que para mezclas abiertas la viscosidad debe estar entre 3,0 y 10,0 Poises. 
Se tenderá a que la temperatura del cemento asfáltico y los agregados sea la misma.  
 
Distribución. - La distribución del hormigón asfáltico deberá efectuarse sobre una base 
preparada, de acuerdo con los requerimientos contractuales, imprimada, limpia y seca, o sobre 
un pavimento existente.  
Esta distribución no se iniciará si no se dispone en la obra de todos los medios suficientes de 
transporte, distribución, compactación, etc., para lograr un trabajo eficiente y sin demoras que 
afecten a la obra.  
Además, el Fiscalizador rechazará todas las mezclas heterogéneas, sobrecalentadas o 
carbonizadas, todas las que tengan espuma o presenten indicios de humedad y todas aquellas 
en que la envoltura de los agregados con el asfalto no sea perfecta.  
Una vez transportada la mezcla asfáltica al sitio, será vertida por los camiones en la máquina 
terminadora, la cual esparcirá el hormigón asfáltico sobre la superficie seca y preparada. Para 
evitar el desperdicio de la mezcla debido a lluvias repentinas, el contratista deberá disponer de 
un equipo de comunicación confiable, entre la planta de preparación de la mezcla y el sitio de 
distribución en la vía.  
La colocación de la carpeta deberá realizarse siempre bajo una buena iluminación natural o 
artificial. La distribución que se efectúe con las terminadoras deberá guardar los requisitos de 
continuidad, uniformidad, ancho, espesor, textura, pendientes, etc., especificados en el contrato.  
El Fiscalizador determinará el espesor para la distribución de la mezcla, a fin de lograr el 
espesor compactado especificado. De todos modos, el máximo espesor de una capa será aquel 
que consiga un espesor compactado de 7.5 centímetros. El momento de la distribución se deberá 
medir los espesores a intervalos, a fin de efectuar de inmediato los ajustes necesarios para 
mantener el espesor requerido en toda la capa.  
Las juntas longitudinales de la capa superior de una carpeta deberán ubicarse en la unión de 
dos carriles de tránsito; en las capas inferiores deberán ubicarse a unos 15 cm. de la unión de 
los carriles en forma alternada, a fin de formar un traslapo. Para formar las juntas transversales 
de construcción, se deberá recortar verticalmente todo el ancho y espesor de la capa que vaya 
a continuarse.  
En secciones irregulares pequeñas, en donde no sea posible utilizar la terminadora, podrá 
completarse la distribución manualmente, respetando los mismos requisitos anotados arriba.  
Compactación. La mejor temperatura para empezar a compactar la mezcla recién extendida, 
dentro del margen posible que va de 163 a 85 °C, es la máxima temperatura a la cual la 
mezcla puede resistir el rodillo sin desplazarse horizontalmente.  
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 91   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
Con la compactación inicial deberá alcanzarse casi la totalidad de la densidad en obra y la 
misma se realizará con rodillos lisos de ruedas de acero vibratorios, continuándose con 
compactadores de neumáticos con presión elevada. Con la compactación intermedia se sigue 
densificando la mezcla antes que la misma se enfríe por debajo de 85 °C y se va sellando la 
superficie.  
Al utilizar compactadores vibratorios se tendrá en cuenta el ajuste de la frecuencia y la 
velocidad del rodillo, para que al menos se produzcan 30 impactos de vibración por cada 
metro de recorrido. Para ello se recomienda usar la frecuencia nominal máxima y ajustar la 
velocidad de compactación. Con respecto a la amplitud de la vibración, se deberá utilizar la 
recomendación del fabricante para el equipo en cuestión.  
En la compactación de capas delgadas no se debe usar vibración y la velocidad de la 
compactadora no deberá superar los 5 km/hora. Además, ante mezclas asfálticas con bajas 
estabilidades el empleo de compactadores neumáticos deberá hacerse con presiones de 
neumáticos reducidas.  
Con la compactación final se deberá mejorar estéticamente la superficie, eliminando las posibles 
marcas dejadas en la compactación intermedia. Deberá realizarse cuando la mezcla esté aún 
caliente empleando rodillos lisos metálicos estáticos o vibratorios (sin emplear vibración en este 
caso)  
En capas de gran espesor o ante materiales muy calientes se recomienda dar las dos primeras 
pasadas sin vibración para evitar marcas difíciles de eliminar posteriormente. Ante esta 
situación, si se utilizaran rodillos neumáticos, se aconseja comenzar a compactar con presiones 
bajas en los neumáticos aumentando paulatinamente la misma según el comportamiento de la 
capa.  
Se deben realizar tramos de prueba para establecer el patrón de compactación para minimizar 
el número de pasadas en la zona apropiada de temperatura y obtener la densidad deseada. 
El patrón de compactación podrá variar de proyecto en proyecto, según las condiciones 
climáticas, los equipos utilizados, el tipo de mezcla, el patrón de recorrido, etc. La secuencia de 
las operaciones de compactación y la selección de los tipos de compactadores tiene que 
proveer la densidad de pavimentación especificada. El Fiscalizador deberá aprobar el patrón 
de compactación propuesto por el Contratista para la obra en cuestión.  
A menos que se indique lo contrario, la compactación tiene que comenzar en los costados y 
proceder longitudinalmente paralelo a la línea central del camino, recubriendo cada recorrido 
la mitad del ancho de la compactadora, progresando gradualmente hacia el coronamiento del 
camino. Cuando la compactación se realice en forma escalonada o cuando límite con una vía 
colocada anteriormente, la junta longitudinal tiene que ser primeramente compactada, siguiendo 
con el procedimiento normal de compactación. En curvas peraltadas, la compactación tiene que 
comenzar en el lado inferior y progresar hacia el lado superior, superponiendo recorridos 
longitudinales paralelos a la línea central.  
Para impedir que la mezcla se adhiera a las compactadoras, puede que sea necesario 
mantener las ruedas adecuadamente humedecidas con agua, o agua mezclada con cantidades 
muy pequeñas de detergente u otro material aprobado. No se admitirá el exceso de líquido ni 
el empleo de fuel oil para este fin.  
En los lugares inaccesibles a los rodillos se deberá efectuar la compactación de la mezcla con 
pisones mecánicos, hasta obtener la densidad y acabado especificados.  
La capa de hormigón asfáltico compactada deberá presentar una textura lisa y uniforme, sin 
fisuras ni rugosidades, y estará construida de conformidad con los alineamientos, espesores, 
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cotas y perfiles estipulados en el contrato. Mientras esté en proceso la compactación, no se 
permitirá ninguna circulación vehicular.  
Cuando deba completarse y conformarse los espaldones adyacentes a la carpeta, deberán 
recortarse los bordes a la línea establecida en los planos.  
El contratista deberá observar cuidadosamente la densidad durante el proceso de compactación 
mediante la utilización de instrumentos nucleares de la medición de la densidad para asegurar 
que se está obteniendo la compactación mínima requerida.  
 
Sellado. - Si los documentos contractuales estipulan la colocación de una capa de sello sobre la 
carpeta terminada, ésta se colocará de acuerdo con los requerimientos correspondientes 
determinados en la subsección 405-6 de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 001-F 2002, y cuando el Fiscalizador lo 
autorice, que en ningún caso será antes de una semana de que la carpeta haya sido abierta al 
tránsito público. 
Medición. - Las cantidades a pagarse por la construcción de las carpetas de rodadura de 
hormigón asfáltico mezclado en planta, serán los metros cuadrados de superficie cubierta con un 
espesor requerido, compactado y debidamente especificado. La medición se efectuará en base 
a la proyección en un plano horizontal del área pavimentada y aceptada por el Fiscalizador.  
 
Pago. - Las cantidades serán pagadas a los precios señalados en el contrato para los rubros 
siguientes. Estos precios y pago constituirán la compensación total por el suministro de los 
agregados y el asfalto, la preparación en planta en caliente del hormigón asfáltico, el 
transporte, la distribución, terminado y compactación de la mezcla, la limpieza de la superficie 
que recibirá el hormigón asfáltico; así como por la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en el completamiento de los trabajos descritos en esta sección.  
 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
 
Hormigón Asfáltico e=5” mezcla en planta………………........Metro cuadrado (m2)  
 
1.2.5.10. Hormigón Estructural f’c=300kg/cm2 para pavimentos. 
Descripción. -  Este trabajo consistirá en la construcción de una capa de rodadura constituida 
por una losa de hormigón de cemento Portland, con o sin inclusión de aire, con o sin dispositivos 
de transferencia de carga, con o sin armadura de refuerzo, de acuerdo con lo especificado en 
los planos, disposiciones especiales y documentos contractuales. 
 
La losa de hormigón se construirá sobre una subrasante conformada y compactada o sobre una 
subbase, preparadas de acuerdo con los documentos contractuales y las instrucciones del 
Fiscalizador. Podrá ser construida empleando moldes laterales fijos o deslizantes, a opción del 
contratista. 
 
Si el contrato lo estipula, se podrá colocar una capa de rodadura de mezcla asfáltica con 
agregados finos sobre la losa de hormigón hidráulico. 
 
Materiales. - Los materiales que se utilizarán en la preparación del hormigón para el 
pavimento, deberán cumplir con los requerimientos señalados en el Capitulo 80, en las secciones 
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indicadas, de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y 
Puentes del MTOP 001-F 2002,  
 Los agregados que se utilizarán en la preparación del hormigón tipo "A" para el 
pavimento, deberán cumplir con los requerimientos de la Sección 803. 
 El cemento Portland podrá ser de tipo I o II y deberá cumplir los requisitos 
correspondientes establecidos en la Sección 802. 
 El agua que se utilice en la mezcla y en el curado, deberá estar acorde con las 
exigencias constantes en la Sección 804. 
 De utilizarse aditivos para la preparación del hormigón, éstos deberán cumplir los 
requisitos de la Sección 805. 
 Las barras de acero de refuerzo o la malla que se utilice para el mismo objeto; así 
como los pasadores y barras de unión, cumplirán las exigencias establecidas en la 
Sección 807. 
 El material de relleno para juntas de expansión será premoldeado y sus características 
serán establecidas en el contrato. El material para el sellado de las juntas deberá 
satisfacer las exigencias de la Sección 806. 
 Los materiales que se usen para el curado de la losa de hormigón, deberán satisfacer 
las especificaciones indicadas en la subsección 801-4. 
 
Equipo. -  El Contratista deberá emplear en estos trabajos todo el equipo necesario para la 
ejecución eficiente y oportuna de los mismos. El equipo deberá contar con la aprobación del 
Fiscalizador, y su disponibilidad en la obra dependerá de los procedimientos de trabajo que se 
empleen para la construcción del pavimento rígido.  
Según el caso, el equipo mínimo necesario estará constituido por planta central de dosificación y 
mezclado, equipo especial de transporte para hormigón, o mezcladoras portátiles con balanzas 
para dosificación, o planta central de dosificación y camiones mezcladores (mixer); máquinas 
para la distribución, conformación, densificación y compactación y el acabado de la losa, con 
moldes deslizantes o con moldes fijos laterales metálicos, capaces de soportar el equipo que se 
desplazará sobre ellos; sierras mecánicas de diamante o abrasivas para cortar adecuadamente 
las juntas; equipo para abastecimiento de agua en la obra; máquinas apropiadas para el 
proceso de curado; vehículos para el transporte necesario del cemento y los agregados. 
 
Ensayos y Tolerancias. -  El Contratista deberá estudiar los materiales que se propone emplear 
en la fabricación del hormigón y deberá preparar la Fórmula Maestra de obra para 
determinar las dosificaciones con las cuales obtendrá la calidad especificada en el contrato. 
Esta fórmula deberá ser revisada y aprobada por el Fiscalizador antes de poder iniciar la 
preparación del hormigón. 
 
Para el ensayo de consistencia (asentamiento) del hormigón, se empleará el método AASHTO T-
119. Para los ensayos de resistencia a la compresión y a la flexión, los cilindros y vigas de 
hormigón se prepararán, curarán y ensayarán conforme a los métodos AASHTO T-22, T-23, T-
97 y T-126. 
 
La resistencia del hormigón para el pavimento deberá estar conforme a los requerimientos del 
diseño, constantes en las cláusulas del contrato, 
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Se tomarán al menos tres muestras de dos vigas o de dos cilindros por cada 120 m3 de 
hormigón fundido, para ser ensayados a tres diferentes edades, dependiendo de las 
características del proyecto. 
 
El contenido de cemento en la mezcla de hormigón se determinará de acuerdo al método 
AASHTO T-121. Para la determinación del contenido de aire en la mezcla, se utilizarán los 
ensayos AASHTO T-152 ó T-196. 
 
La verificación de los alineamientos, perfil transversal, dimensiones de la losa y acabado se 
efectuará en base a los datos indicados en los planos contractuales, con las siguientes 
tolerancias:  
  
 Las cotas de la superficie terminada no deberán variar en más de un centímetro.  
 El ancho de la superficie medida del eje al borde del pavimento, podrá ser mayor en 
un centímetro que el ancho señalado en el proyecto. 
 La pendiente transversal no variará en un valor mayor a ± 0.5% de la pendiente del 
proyecto. 
 La profundidad máxima de cualquier depresión en la superficie del pavimento, 
colocando una regla metálica de 3 metros de longitud a intervalos de 2 metros, en 
forma paralela y transversal al eje del camino, no será mayor a 0.5 centímetros. 
 Los espesores medidos podrán ser inferiores en un máximo de 5 milímetros en relación 
al espesor especificado contractualmente, pero en ningún caso el promedio del 80% de 
las mediciones efectuadas será inferior al espesor estipulado.  
 
 La determinación de los espesores se efectuará por medio de nivel fijo, tomando puntos sobre 
el eje y los costados en la superficie terminada que recibirá el hormigón, y luego se volverán a 
nivelar los puntos correspondientes en la superficie de la losa de hormigón.  
 
 
Procedimientos de trabajo. 
 
Trabajos previos. -  Antes de iniciar la construcción del pavimento de hormigón rígido, la 
subrasante o subbase deberá estar terminada de conformidad con los requerimientos 
contractuales, y deberá ser limpiada de cualquier material extraño. Se revisará que las obras 
de drenaje se hallen funcionando correctamente. 
 
Antes de empezar la distribución del hormigón sobre la subrasante o subbase, ésta deberá ser 
revisada meticulosamente por el Fiscalizador, con especial cuidado en la compactación de los 
rellenos sobre las obras de arte, luego de lo cual será humedecida uniformemente, evitando 
cualquier exceso. La distribución del hormigón para la losa se iniciará después de que la 
subrasante se encuentre a satisfacción del Fiscalizador, y éste haya emitido su autorización. 
  
Se deberá haber previsto un suficiente abastecimiento de agua de la calidad especificada para 
cubrir oportunamente todas las necesidades del trabajo, antes de iniciar la operación. De no ser 
así, el Fiscalizador no autorizará la iniciación del trabajo.  
 
Colocación de moldes fijos: Los moldes fijos laterales deberán ser colocados con precisión, de 
acuerdo con los alineamientos y pendientes determinados para la losa. Deberán ser instalados 
de manera que todo el ancho de su base se halle debidamente apoyada sobre la superficie de 
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la subrasante; dicha base será fijada por medio de estacas metálicas, de una longitud y 
espaciamiento suficientes para evitar cualquier desplazamiento de los moldes, cuando pasen 
sobre los moldes las máquinas pavimentadoras. Las secciones de moldes deberán quedar 
suficientemente entrelazadas, dejando solamente un espaciamiento de unos 3 mm. 
aproximadamente entre secciones que llevarán junta de expansión. 
 
El contratista deberá disponer y colocar en sitio una suficiente cantidad de moldes laterales, 
para no obstaculizar los trabajos de pavimentación. La cantidad de moldes colocados y 
aprobados estará de acuerdo con la capacidad de los equipos empleados y con la 
organización del trabajo, pero en ningún caso deberá ser menor a 150 metros a cada lado de 
la faja en construcción. Los moldes deberán ser recubiertos con aceite antes de la colocación del 
hormigón.  
 
El retiro de los moldes, luego de la fundición del hormigón, se efectuará solamente cuando los 
bordes de la losa no requieran el apoyo de ellos, que en todo caso no será un lapso menor a 
12 horas. 
 
-  Acero de refuerzo: Cuando se especifique el uso de acero de refuerzo en la totalidad de la 
losa o al menos en los accesos a estructuras u otros sitios determinados en los planos, el proyecto 
deberá fijar el tipo, diámetro, espaciamiento y posición del acero. 
 
El acero de refuerzo especificado deberá estar limpio y libre de óxido o de cualquier material 
extraño que podría perjudicar la adherencia del hormigón. 
Las barras de refuerzo deberán ser mantenidas en posición, por medio de pequeños dispositivos 
que se incorporen al hormigón y que eviten el desplazamiento de las barras durante las 
operaciones de fundición y fraguado. 
Los dispositivos podrán ser cubos de cemento o piezas metálicas construidas especialmente para 
este propósito. 
 
Según el caso, la armadura podrá ser fijada en posición antes de la colocación del hormigón, o 
ser colocada durante la fundición por medios mecánicos o vibratorios. 
 
Dosificación, mezclado y fundición. -  Las cantidades de los agregados, cemento y agua serán 
fijadas en la fórmula maestra de obra y autorizadas por el Fiscalizador y los métodos para la 
dosificación estarán acordes con lo especificado al respecto en la Sección 801 de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del MTOP 
001-F 2002.  
 
La colocación del hormigón en obra deberá ser continua y no podrá ser interrumpida más de 30 
minutos entre la colocación de dos cargas, ya que en este caso el Contratista deberá formar una 
junta de construcción a su costo, antes de continuar el vaciado del hormigón. Sin embargo, la 
distancia mínima entre dos juntas no será menor a tres metros; de tal manera que, si por 
cualquier razón se suspendiera la colocación después de una junta de contracción o de 
expansión a una distancia inferior a la indicada, se deberá retirar el hormigón recién colocado 
hasta la junta existente, salvo el caso de uso de aditivos que permitan la continuación del 
hormigonado.  
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El vaciado del hormigón preparado se efectuará directamente del equipo de transporte, de la 
mezcladora o de la cubeta móvil, y se distribuirá de manera de lograr un avance uniforme y con 
el espesor fijado en todos los puntos. 
A menos que se disponga de otra manera en el contrato, el pavimento rígido será construido en 
fajas de 3.65 m de ancho; sin embargo, de lo cual el contratista podrá, si así lo desea, 
construirlo íntegramente en el ancho de dos o más carriles, con las juntas longitudinales de 
construcción correspondientes entre los carriles adyacentes. 
 
El hormigón deberá colocarse mientras esté fresco, y no se permitirá el uso de agua para 
reamasar el hormigón parcialmente endurecido. Si el Fiscalizador encuentra porciones de 
hormigón preparadas con materiales no aprobados o en proporciones diferentes a las 
especificadas, incluyendo un exceso de agua, dichas porciones deberán ser retiradas de la obra 
a costa del Contratista. 
 
Durante la fundición del hormigón, el Contratista deberá tomar especial cuidado en proteger y 
mantener en su lugar los dispositivos de transferencia de cargas y el material de relleno de 
juntas. 
 
El Contratista deberá proteger el hormigón fresco recién colocado para evitar daños por 
cualquier causa, y en caso de producirse, serán reparados a su cuenta y costo, excepto cuando 
estos daños sean producidos por derrumbes o deslizamiento imprevistos. 
 
Distribución, conformación y apisonado. -  
 
Utilizando moldes fijos: El hormigón será esparcido uniformemente por medio de una 
distribuidora mecánica, y será vibrado, emparejado y apisonado por máquinas adecuadas, que 
sean aprobadas por el Fiscalizador. El hormigón será vibrado por medio de vibradores 
superficiales o por vibradores de inmersión colocados en la cercanía de los moldes, o por 
cualquier método de vibración que produzca resultados satisfactorios. Los vibradores no 
deberán entrar en contacto con los dispositivos de transferencia de cargas, los moldes o la 
subrasante.  
  
La posición de las reglas de enrasado de la terminadora deberá ser tal que después de las 
operaciones de emparejamiento, apisonamiento y acabado, la superficie de la losa quede 
densa, uniforme y con pendientes y perfil transversal especificados.  
 
La parte superior de los moldes o de los pavimentos adyacentes y la superficie de contacto de 
las orugas o ruedas de la máquina emparejadora-apisonadora, serán mantenidas siempre 
limpias, y el avance será uniforme para evitar cualquier deformación de la superficie  
del pavimento.  
 
Durante cada pasada de la máquina deberá mantenerse un rollo de hormigón adelante y en 
todo el ancho del pavimento, excepto cuando se forme una junta de expansión. El propósito de 
este procedimiento es que el equipo produzca una superficie que no requiera sino mínimas 
remociones de material, cuando se realicen las operaciones de acabado indicadas más 
adelante.  
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Si el Fiscalizador lo autoriza, se podrá también efectuar estas operaciones de distribución, 
conformación y apisonamiento en forma manual, usando reglas vibradoras y vibradores 
portátiles de inmersión. 
En este caso, la regla deberá tener la longitud suficiente para cubrir el ancho de la losa y 
desplazarse sin dificultad sobre los moldes fijos. Se deberá además cuidar que el avance de la 
regla sea uniforme para evitar la formación de protuberancias o irregularidades debidas a 
interrupciones o variaciones de velocidad. Después del paso de la regla vibratoria se deberá 
correr una plantilla para observar las deficiencias superficiales y corregirlas de inmediato antes 
de proceder al acabado.  
 
Cuando se coloque un tramo de losa de ancho menor a la anchura de un carril o se construyan 
áreas de forma irregular, en las cuales no sea posible usar las máquinas indicadas, se podrá 
distribuir y conformar el hormigón por métodos manuales, con la ayuda de vibradores de 
inmersión móviles y reglas de madera gruesa con las cuales se enrasará y apisonará el 
hormigón. Las operaciones manuales deberán conseguir una superficie densa, uniforme y con el 
perfil transversal requerido. En todo caso, las reglas que se utilicen deberán ser de una longitud 
mayor al ancho del área por pavimentarse, para que se deslice sin dificultad sobre los moldes 
laterales.  
b) Utilizando moldes deslizantes: El equipo que trabaje con moldes deslizantes deberá esparcir, 
emparejar, densificar y efectuar el acabado del hormigón recién colocado, de tal manera que 
en una sola pasada de la máquina el pavimento quede prácticamente terminado, de acuerdo 
con las alineaciones, pendientes y perfiles transversales del proyecto, requiriendo solamente el 
acabado superficial manual.  
 
El hormigón será distribuido uniformemente y sin demora hasta su posición final; será densificado 
en todo el ancho y profundidad de la faja que se pavimente, utilizando vibradores internos 
aprobados por el Fiscalizador. 
  
Los moldes se deberán extender atrás del tren de pavimentación una distancia suficiente como 
para que el hormigón se fragüe a tal grado que no desplace, y para que el acabado sea 
efectuado mientras el hormigón todavía se encuentre encerrado en los moldes.  
Cuando se deba construir la losa en áreas pequeñas, no accesibles al equipo, se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el último párrafo del numeral (a) inmediatamente anterior. 
 
Acabado de la losa del pavimento. - 
 
1)  Acabado preliminar: La colocación, distribución y conformación del hormigón se efectuará 
durante el período de luz diurna o utilizando una adecuada instalación eléctrica para lograr 
una correcta iluminación. 
 
Si el Contratista realiza el trabajo utilizando moldes fijos, deberá emplear, para el acabado 
preliminar de la superficie, cualquiera de los métodos que se detallan a continuación: 
 
a) La superficie del hormigón será terminada de acuerdo con las alineaciones y perfil 
transversal, utilizando una máquina alisadora autopropulsada y diseñada para movilizarse 
sobre los moldes laterales.   
 El número de estas máquinas será suficiente para que el alisado del hormigón recién colocado 
pueda efectuarse sin interrupción, mientras continúa la fundición de la losa. En todo caso, este 
trabajo no deberá dilatarse más de 30 minutos después de la fundición, y de no existir una 
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correlación de las máquinas necesarias, se deberá suspender la preparación del hormigón 
mientras no se cumpla este requisito. 
Las máquinas alisadoras deberán corregir todas las desigualdades y extender y alisar 
uniformemente la superficie, de manera de producir una textura uniforme. Su operación será 
efectuada a la velocidad recomendada por el fabricante a fin de obtener los mejores 
resultados. 
Su diseño será tal que cumpla con los requisitos de acabado especificados para los pavimentos 
rígidos y su utilización deberá ser aprobada por el Fiscalizador.  
 
b) El Contratista podrá realizar el trabajo de acabado preliminar utilizando dos reglas 
alisadoras de madera en vez de la máquina autopropulsada. Estas reglas serán de madera 
resistente; tendrán una longitud mayor que el ancho de la faja de hormigón para que se 
apoyen sobre los moldes laterales, y un ancho de 10 a 15 cm.; estarán construidas rígidamente, 
para formar y mantener una superficie plana y uniforme.  
  
Cada regla será operada desde afuera del pavimento y el número de pasadas será el 
necesario para corregir todas las irregularidades de la superficie, hasta obtener una textura 
lisa y uniforme. Este trabajo será realizado inmediatamente detrás de la fundición y mientras el 
hormigón se halle todavía plástico y trabajable. En el caso de realizar el trabajo utilizando 
moldes deslizantes, luego de que se haya realizado el acabado preliminar del hormigón por 
medio de los dispositivos de las mismas máquinas de pavimentación, e inmediatamente detrás 
del avance de la fundición del hormigón, el Contratista deberá chequear el perfil de la losa y, 
en caso necesario, corregir cualquier deformación existente, utilizando reglas manuales 
como se indicó en el párrafo anterior.  
Una vez concluido el acabado preliminar con cualquiera de los métodos anteriormente 
especificados, y en el caso de que aparecieran trizaduras capilares sobre la superficie de la 
losa, el Contratista deberá aplicar agua en forma de fina llovizna hasta completar el  
acabado y proceder al curado del hormigón.  
 
2)  Acabado final: Cuando el acabado preliminar se haya terminado, el Fiscalizador 
comprobará la exactitud del perfil transversal de la superficie, mediante el empleo de 
plantillas, y exigirá la corrección de cualquier desviación mayor a 5 mm. De inmediato el 
Contratista procederá a dar a la superficie una textura estriada, mediante el empleo de 
escobas de bejuco o trozos de arpillera o cualquier otro método que permita obtener una 
superficie uniformemente rugosa, con estriados de una profundidad no mayor a 1.5 mm.  
Se concluirá este trabajo redondeando los bordes del pavimento a un radio de 1 cm., lo mismo 
que los bordes de las juntas transversales de expansión y de construcción y los de la losa 
adyacente a un pavimento existente, con un radio de 5 mm. 
 
Curado. -  Una vez concluidas las operaciones de acabado de la losa en la forma especificada 
arriba, y a satisfacción del Fiscalizador, se procederá al curado del hormigón, cuidando de no 
estropear la superficie del pavimento. 
 
Los moldes laterales fijos no se retirarán hasta que haya transcurrido al menos un período de 24 
horas, luego de lo cual, una vez retirados los moldes, se completará el curado total de la losa, 
incluyendo los bordes; de encontrar pequeñas deficiencias en el hormigón al retirar los moldes 
fijos, se deberán efectuar en primer lugar todas las reparaciones necesarias y de inmediato 
proceder al curado. 
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El curado podrá llevarse a cabo por cualquiera de los métodos descritos a continuación:  
  
a) Membrana impermeable pigmentada: La superficie del hormigón será cubierta 
uniformemente. La rata de aplicación será fijada por el Fiscalizador, pero en general estará por 
1.6 litros por metro cuadrado. Esta solución se aplicará de acuerdo con lo recomendado por el 
fabricante, y de manera que el pavimento quede uniformemente cubierto con una película 
continua y uniforme, que endurecerá dentro de pocos minutos, formando una membrana 
completa de recubrimiento que impida la evaporación inmediata del hormigón. Esta aplicación 
deberá ser efectuada en forma inmediata al acabado final de la superficie, para evitar 
agrietamientos debidos al secado y contracciones del hormigón.  
 
b) Láminas impermeables: La superficie del pavimento será humedecida rociando agua 
uniformemente hasta que el hormigón comience a endurecer. Luego se cubrirá toda la losa con 
láminas de polietileno o de papel impermeable que impidan la evaporación. Estas láminas se  
colocarán con un traslapo de al menos 10 cm. y la parte sobrepuesta será adherida con pega, 
para formar una junta cerrada e impermeable. 
Se mantendrán en posición, cubriendo todo el hormigón fresco, por un lapso no menor a 72 
horas, período en el cual se cuidará de conservar intactas y en su sitio todas las láminas, o de 
repararlas de inmediato en caso de alguna rotura.  
 
Protección del hormigón fresco. -  El Contratista deberá colocar barreras adecuadas y señales 
de tránsito y, si es del caso, empleará vigilantes para evitar el tránsito vehicular sobre el 
pavimento recién construido, hasta que el Fiscalizador autorice su apertura al tránsito. Si fuere 
imprescindible que los vehículos crucen el pavimento, el Contratista deberá construir por su 
cuenta pasarelas adecuadas, que permitan esta circulación en los sitios necesarios, sin causar 
daños a la losa.  
Si por falta de dispositivos de advertencia y defensa del pavimento ocurrieren daños debido al 
tránsito incontrolado, las reparaciones serán por cuenta del Contratista y serán realizadas de 
manera satisfactoria a juicio del Fiscalizador.  
La nueva obra no se abrirá al tránsito sino cuando el Fiscalizador lo autorice, en base a los 
resultados obtenidos de la rotura de los cilindros De todas maneras, en ningún caso se permitirá 
el tránsito vehicular antes de haber transcurrido un período de 14 días después de la colocación 
del hormigón. Previamente a la apertura, el pavimento deberá limpiarse y todas las 
juntas estarán selladas.  
 
Medición. -  Las cantidades a pagarse por la losa de hormigón para el pavimento rígido, 
construida en concordancia con los documentos contractuales y aceptada por el Fiscalizador, 
será el volumen efectivamente realizado y medido en metros cúbicos, en base al área calculada 
como la proyección de las superficies del pavimento en un plano horizontal, y al espesor 
promedio medido y aceptado por el Fiscalizador.  
 
 
Pago. -  Las cantidades de obra determinadas de acuerdo con el numeral anterior, serán 
pagadas a los precios contractuales para los rubros designados a continuación.  
 
Estos precios y pago constituirán compensación completa por la preparación, transporte y 
suministro de los agregados; transporte y suministro del cemento; preparación, colocación, 
distribución, conformación, acabado y curado del hormigón hidráulico; mantenimiento, 
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preparación, colocación de los moldes; construcción de juntas, su limpieza y relleno; acero de 
refuerzo, si el proyecto lo determina, y su colocación; así como por mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la operación y completamiento de los 
trabajos considerados en esta sección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación                         Unidad de Medición  
 
Pavimento de hormigón de cemento Pórtland.....................Metro cúbico (m3) 
 
1.2.5.11. Corte y sellado de juntas. 
 
Descripción. -  construcción y/o colocación de juntas frías de dilatación, que bien pueden 
quedar embebidas en el hormigón para lo que se preverá en cada fundición dejar los 
elementos empotrados tales como manguera de ½” y varillas de 12 mm cada 30 cm, y de 50 
cm de largo,  
También se puede fundir la losa de hormigón de una sola vez y realizar las juntas con cortes 
utilizando máquinas de sierra circular apropiadas para hormigones y el corte de profundidad 3 
cm. 
Procedimientos de trabajo. -  Se realizarán estas juntas de acuerdo a los planos de detalle de 
la losa de piso de la cancha de uso múltiple o según indicaciones del Fiscalizador. 
Las juntas cortadas a sierra tendrán una profundidad entre 5 y 8 centímetros; el ancho de la 
ranura no deberá ser mayor a 6 milímetros.  
  
Cuando los planos indiquen un espaciamiento entre las juntas transversales de contracción de 4 
a 6 metros, se cortará a sierra la primera y la cuarta junta pasada una junta de construcción, 
dentro de las 24 horas después de la fundición del hormigón. Luego se cortará la segunda junta 
entre las 24 y 48 horas después de la fundición, y las demás juntas transversales y 
longitudinales se cortarán en cualquier momento después de las 24 horas de la fundición del 
hormigón.  
Si los planos indican una distancia entre las juntas transversales de contracción de 6 a 15 metros, 
el aserrado de las juntas se efectuará cuando lo indiquen los planos contractuales.  
 
 En caso de que el espaciamiento de estas juntas transversales de contracción esté indicado en 
los planos entre 15 y 18 metros, se aserrará cada segunda junta dentro de las 24 horas 
después de fundido el hormigón, y las demás juntas en cualquier momento después de las 24 
horas mencionadas. 
  
En todo caso, sin que influya el espaciamiento de las juntas simuladas, todas ellas deberán ser 
cortadas antes de permitir la circulación de vehículos sobre la losa. De cualquier manera, se 
deberá revisar la secuencia y tiempos del aserrado de las juntas, si se produjeren fisuras 
prematuras en el pavimento. 
  
Una vez concluido todo el proceso de la construcción de la losa y las juntas de dilatación, 
Fiscalización efectuará la verificación de que éste rubro se encuentre perfectamente terminado. 
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Equipo mínimo. - Herramienta general, cortadora de hormigón. Disco diamantado 12 pulg 
corte.                                                      
Mano de obra mínima calificada. -  Albañil, Peón, maestro mayor en ejecución de obras civiles. 
Medición y pago. - La medición será de acuerdo a la cantidad efectivamente construida. Su 
pago será por metro lineal (ml). 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación                         Unidad de Medición  
 
Corte y Sellado de Juntas…...................................................Metro Lineal (ml) 
                         
1.2.5.12. Juntas longitudinales y transversales. 
Descripción. -  Las juntas serán del diseño mostrado en los planos y serán construidas en los 
sitios indicados en ellos o en los lugares señalados por el Fiscalizador. Tanto las juntas 
longitudinales como transversales deberán ser construidas en forma perpendicular a la superficie 
del pavimento; las longitudinales serán paralelas al eje, y las transversales perpendiculares al 
mismo o en algunos casos al ángulo señalado en los planos.  
Procedimientos de trabajo. -  Antes de que el pavimento sea abierto al tránsito, y una vez 
concluido el período de curado, las juntas que deban sellarse deberán llenarse con el material 
asfáltico aprobado para tal uso. Las juntas deberán estar cuidadosamente limpias y el material 
sellado será vertido sin derramarlo sobre el pavimento.  El Contratista deberá retirar y limpiar 
cualquier exceso.  
 
Se colocarán barras de unión a través de las juntas longitudinales y transversales de 
construcción, en forma perpendicular a ellas y asegurándolas firmemente en su posición por 
medio de soportes y ataduras aprobados por el Fiscalizador, y de acuerdo a lo indicado en los 
planos. Las barras deberán hallarse limpias y sin ningún recubrimiento. Cuando se construyan 
porseparado fajas adyacentes del pavimento, las barras podrán atravesar el molde que 
separa las fajas o podrán ser dobladas contra él, paraluego ser enderezadas a su posición 
final, antes de colocar el hormigón de la otra faja.  
 
Cuando los planos lo indiquen, se colocarán en las juntas transversales de contracción, conjuntos 
de pasadores para la transferencia de cargas. Cada conjunto comprenderá el pasador, sus 
manguitos y un elemento aprobado para el espaciamiento y apoyo de los mismos. La mitad del 
largo de cada pasador será recubierta con una capa de asfalto u otro material que impida la 
adherencia del hormigón con esta parte del pasador. 
 
Los elementos de apoyo deberán ser de tal diseño y construcción que mantengan a los 
pasadores perfectamente alineados, tanto vertical como horizontalmente, dentro de una 
tolerancia de 3 milímetros. El diseño y la colocación del conjunto con sus apoyos deberán ser 
aprobados por el Fiscalizador, antes de iniciar la colocación del hormigón en la cercanía de la 
junta correspondiente.  
  
Juntas transversales de construcción: Estas juntas serán del tipo escalonado, con barras de unión, 
y deberán practicarse cuando se produzca una interrupción en la fundición del hormigón de más 
de 30 minutos. No deberán construirse juntas transversales de construcción a una distancia menor 
a 3 metros de una junta de expansión o de contracción. 
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Juntas transversales de expansión: Estas juntas se formarán con fajas de material de relleno 
premoldeadas, aprobadas por el Fiscalizador, a los intervalos designados en los planos, y 
perpendiculares a la superficie del pavimento y al eje longitudinal del mismo. Las juntas 
deberán formar una línea continua, que se extienda a todo el ancho del pavimento, a fin de 
asegurar una separación completa entre losas contiguas. El material premoldeado se sujetará en 
posición vertical mediante dispositivos adecuados, y será colocado de tal manera que el borde 
superior quede a una distancia de 2 ó 3 centímetros de la superficie. Luego de curado el 
hormigón, se llenará éstas ranuras con el material sellante aprobado, hasta llegar 
aproximadamente a un centímetro por debajo de la superficie de la losa.  
 
Cuando lo indiquen los planos, se colocarán a través de la junta de expansión un conjunto de 
pasadores para la transferencia de cargas. El conjunto deberá incluir un manguito o camisa 
metálica protectora en la porción recubierta del pasador.  
 
Medición. – Las cantidades a pagarse por las juntas lingitudinales y transversales serán 
medidas por metro lineal de junta construida en concordancia con los documentos contractuales y 
aceptada por el Fiscalizador. 
 
Pago. – La longitud a pagarse por las juntas longitudinales y transversales será la longitud 
realmente aserrada o formada, medida en metros lineales. No serán objeto de medición para el 
pago las juntas longitudinales de contracción ni las juntas transversales de expansión y 
construcción.  
No se medirán para el pago ni las barras de unión ni los conjuntos de pasadores para la 
transferencia de cargas, usados en las juntas. No serán objeto de pago ni el agua utilizada 
para la mezcla y el curado, ni los demás materiales que se usen en el curado, ni los trabajos de 
protección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación                         Unidad de Medición  
 
Juntas longitudinales y transversales...................................................Metro Lineal (ml) 
 
 
1.2.6. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
1.2.6.1. Marcas permanentes del pavimento  
Descripción. - Este trabajo consistirá en la aplicación de marcas permanentes sobre el 
pavimento terminado, de acuerdo con estas especificaciones, disposiciones especiales, lo 
indicado en los planos, o por el Fiscalizador.  
Los detalles no contemplados en los planos se realizarán conforme al "Manual on Uniform Traffic 
Control Devices for Streets and Highways" (MUTCD) (Manual de Mecanismos de Control de 
Tráfico en los Estados Unidos), U.S. Department of Transportation y Federal Highways and 
Transportation y Normas Panamericanas.  
 
Materiales. - Las pinturas para tráfico serán las indicadas en la Sección 826. Además, los 
materiales cumplirán las siguientes especificaciones:  
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Las microesferas de vidrio AASHTO M 247, Tipo 1  
Las franjas de material termoplástico AASHTO M 249, Para moldeado del tipo en eyección 
caliente.  
Las franjas de pavimento del tipo plástico puestas en frío, serán de uno de los siguientes 
materiales, de acuerdo con el requerimiento de espesor indicado y además los requisitos 
contractuales:  
 1.5 mm. de polímero flexible retroreflectivo  
 1.5 mm. de premezcla de polímero flexible  
 2.3 mm. de plástico frío.  
 
Demarcación de pavimento con pintura de alto tráfico 
- Las superficies en las cuales las marcas serán aplicadas, estarán limpias, secas y libres de 
polvo, de suciedad, de acumulación de asfalto, de grasa u otros materiales nocivos.   
Las franjas serán de un ancho mínimo de 10 cm. Las líneas entrecortadas tendrán una longitud 
de 3 m. con una separación de 9 m. Las líneas punteadas tendrán una longitud de 60 cm. con 
una separación de 60 cm.  
Las franjas dobles estarán separadas con un espaciamiento de 14 cm. 
Las flechas y las letras tendrán las dimensiones que se indiquen en los planos.  
Todas las marcas presentarán un acabado nítido uniforme, y una apariencia satisfactoria tanto 
de noche como de día, caso contrario, serán corregidas por el Contratista hasta ser aceptadas 
por el Fiscalizador y sin pago adicional.  
 
 
Procedimiento de Trabajo. - Las marcas serán aplicadas con métodos aceptables por el 
Fiscalizador. El cabezal rociador de pintura será del tipo spray y que permita aplicar 
satisfactoriamente la pintura a presión, con una alimentación uniforme y directa sobre el 
pavimento. Cada mecanismo tendrá la capacidad de aplicar 2 franjas separadas, aun en el 
caso de ser sólidas, entrecortadas o punteadas. Todo tanque de pintura estará equipado con un 
agitador mecánico. Cada boquilla estará equipada con una válvula, que permita aplicar 
automáticamente líneas entrecortadas o punteadas. La boquilla tendrá un alimentador mecánico 
de microesferas de vidrio, que opera simultáneamente con el rociador de pintura, y distribuirá 
dichas microesferas de vidrio con un patrón uniforme a la proporción especificada.  
La pintura será mezclada previamente y aplicada cuando la temperatura ambiente esté sobre 
los 4 grados centígrados y como se indica en la numeral 705-3.01.  
Para franjas sólidas de 10 cm. de ancho, la tasa mínima de aplicación será de 39 lt/km. Para 
franjas entrecortadas o de líneas punteadas, la tasa mínima de aplicación será de 9.6 lt/km. y 
13 lt/km. respectivamente.  
La mínima tasa de aplicación para flechas y letras será de 0.4 lt/m
2 
de marcas.  
Las micro esferas de vidrio serán aplicadas a una tasa mínima de 0.7 kg. Por cada lt. De 
pintura.  
Las áreas pintadas estarán protegidas del tráfico hasta que la pintura esté suficientemente seca. 
Cuando lo apruebe el Fiscalizador, el Contratista aplicará pintura o micro esferas de vidrio en 
dos aplicaciones, para reducir el tiempo de secado en áreas de tráfico congestionado. 
 
1.2.6.2. Marcas de Pavimento Sobresalidas (MPS) 
Las marcas serán colocadas en sitios e intervalos que estén especificados, tanto en los planos, 
como en el contrato. No se procederá a la colocación de las marcas de pavimento en tanto no 
haya sido aprobada la superficie del pavimento.  
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Procedimiento de Trabajo. Las marcas MPS serán aplicadas a una temperatura mínima de 21 
grados centígrados. El pavimento tendrá superficie seca y, si la temperatura del pavimento es 
menor a 21 grados centígrados, se lo calentará con una fuerte irradiación de calor (no 
directamente con la llama). Los MPS serán calentados previamente a la colocación, mediante 
calor a una temperatura máxima de 49 grados centígrados por un tiempo máximo de 10 
minutos.  
El adhesivo se mantendrá a una temperatura de 16 a 29 grados centígrados antes y durante la 
aplicación. Los componentes del adhesivo epóxico serán mezclados uniformemente, hasta 
conseguir una consistencia adecuada previa a su uso. El adhesivo mezclado será desechado 
cuando, debido a la polimerización, se ha endurecido y reducido su trabajabilidad.  
La mezcla adhesiva se aplicará en el área que ha sido preparada previamente. Luego el MPS 
será presionado en el sitio correspondiente, hasta que la mezcla adhesiva aparezca en toda la 
periferia del MPS. La cantidad requerida de adhesivo por cada dispositivo estará entre 20 y 
40 gramos.  
Las secuencias de las operaciones serán ejecutadas tan rápido como sea posible. La mezcla 
adhesiva y el MPS serán colocados sobre el pavimento dentro de un tiempo máximo de 30 
segundos, luego del precalentamiento y limpieza del pavimento. El MPS no deberá haberse 
enfriado más de un minuto antes de la colocación.  
El tiempo de precalentamiento del pavimento será ajustado de tal forma que se asegure que la 
adherencia del MPS se de en no más de 15 minutos. El pegado se considerará satisfactorio 
cuando el adhesivo desarrolle un mínimo esfuerzo de tensión de 124 gr/cm2 o una tensión total 
de 11 kg.  
El Fiscalizador deberá verificar, por muestreo de al menos un 5% de los MPS colocados, que se 
cumpla con este requerimiento. El Fiscalizador deberá usar para el efecto un dinamómetro 
manual.  
Los MPS estarán espaciados y alineados como se indique en los planos o como lo establezca el 
Fiscalizador. Se tolerará un desplazamiento no mayor de 1.5 cm. a la izquierda o a la derecha 
de la línea de referencia.  
El Contratista removerá y reemplazará todas las marcas inadecuadamente localizadas, sin costo 
adicional para el Ministerio.  
Las marcas de pavimento no serán colocadas sobre las juntas transversales o longitudinales del 
pavimento.  
El color de los reflectores, cuando son iluminados por las luces de un automóvil, será de color 
claro, amarillo o rojo. Un mal color de reflexión será motivo para su rechazo. 
Medición. - Las cantidades aceptadas de marcas de pavimentos serán medidas de la siguiente 
manera:  
a) Las cantidades a pagarse serán aquellas medidas linealmente en metros de marcas en 
el pavimento, y se medirán sobre la línea eje del camino o sobre las franjas, de 
principio a fin, sean estas entrecortadas o continuas. Estas marcas en el pavimento 
deberán estar terminadas y aceptadas por el Fiscalizador.  
b) Cuando el ancho de la línea sea diferente de 10 cm., deberá estar establecido en el 
contrato o solicitado expresamente por el Fiscalizador, entonces la cantidad a pagarse 
será según el área pintada en metros cuadrados, medida en obra y a entera 
satisfacción de la fiscalización.  
c) La cantidad a pagarse será el verdadero número de unidades (tales como flechas, 
símbolos, leyendas, MPS, etc.) de los tipos y tamaños especificados en el contrato, que 
han sido suministrados, terminados y aceptados por el Fiscalizador.  
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Pago. - Las cantidades entregadas y aceptadas en la forma que se indicó anteriormente, se 
pagarán al precio unitario establecido en el contrato. De acuerdo al listado de rubros que se 
indican a continuación y que se presentan en el cronograma de trabajo. Tales precios y pagos 
serán la compensación total del trabajo descrito en esta sección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Demarcación de pavimento en franjas con pintura de alto tráfico.............Metro lineal (m) 
Demarcación de pavimento paso cebra con pintura de alto tráfico…Metro cuadrado (m2) 
Marcas reflectivas Sobresalidas de pavimento ……………….............Cada una (u) 
 
1.2.6.3. Tachas Retroreflectivas  
Descripción. -Las tachas reflectivas u ojos de gato, son marcadores retroreflectivos que han sido 
desarrollados para delinear de manera efectiva la ruta en condiciones de baja visibilidad o de 
noche. Han sido creadas para ser detectadas fácilmente a la vista de los conductores, inclusive 
en condiciones lluviosas. Esta comprobado que reduce los índices de accidentes en las carreteras 
de manera considerable, y hoy por hoy se considera un elemento de uso primario en 
señalización vial. Las tachas reflectivas tienen una superficie retroreflectiva que refleja la luz de 
las luces de los autos, haciéndolas visibles a los conductores en la oscuridad 
 
Procedimento de trabajo El adhesivo bituminoso es una caja de material de mezcla en caliente 
tan sólida como una roca. Retira el cartón externo del bloque adhesivo y separa el material. 
Deposita el material en el equipo aplicador fusor controlado por termostato. Calienta la 
cantidad deseada de adhesivo según la temperatura recomendada por el fabricante. Revuelve 
el material con frecuencia para garantizar que el adhesivo se caliente de forma uniforme. 
E importante que no se sobrecaliente el adhesivo bituminoso. el encendido requiere normalmente 
20-30 minutos. Siempre sigue los requerimientos de los fabricantes del bitumen en cuanto a 
temperatura y humedad. 
Marca la ubicación de las tachas. Al usar tachas reflectivas para complementar las líneas en 
las carreteras pavimentadas, separa las tachas a un mínimo de 5 cm de la línea. Al usar tachar 
reflectivas para complementar una línea discontinua, ubica la tacha en el espacio entre líneas. 
Esto permite volver a pintar sin afectar la reflectividad de las tachas. 
No se debe colocar las tachas sobre juntas o grietas en la superficie del pavimento. No coloque 
sobre pintura existente, epóxico o termoplástico. La ubicación de la tacha debe ser plana. 
Medición. - La cantidad a pagarse será el verdadero número de unidades de tachas 
retroreflectivas de los tipos y tamaños especificados en el contrato, que han sido suministrados, 
terminados y aceptados por el Fiscalizador.  
 
Pago. - Las cantidades entregadas y aceptadas por la Fiscalización, se pagarán al precio 
unitario establecido en el contrato.. Tales precios y pagos serán la compensación total del 
trabajo descrito en esta sección.  
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Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
 
Tachas retroreflectivas (blanco rojo) ……………….............Cada una (u) 
Tachas retroreflectivas (amarillas) ……………….............Cada una (u) 
 
1.2.7. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
1.2.7.1. Guarda caminos y Barreras De Hormigón  
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de guarda caminos y barreras de 
hormigón, de acuerdo con estas especificaciones y las alineaciones y pendientes establecidas en 
los planos, indicadas por el Fiscalizador o en las especificaciones especiales.  
Los sistemas de guarda caminos y barreras estarán conformados por los siguientes materiales:  
 Guarda camino de cable  
 Viga W (Weak post)  
 Viga Cajón  
 Barrera de seguridad estándar tipo viga W  
 Barrera de seguridad estándar  
 Barrera de seguridad para parterre tipo viga W  
 Barrera de seguridad para parterre de hormigón.  
 
La construcción de los varios sistemas de barreras de seguridad incluirá el ensamblaje e 
instalación de todas las partes que la componen y de todos los materiales, localizándolos de 
acuerdo a lo indicado en los planos o según lo indique el Fiscalizador.  
El detalle de los componentes del sistema de barreras de seguridad y barreras de hormigón 
serán los especificados en el contrato. 
 
Materiales. - Los materiales deberán cumplir con lo especificado en las siguientes secciones y 
subsecciones de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y 
Puentes del MTOP 001-F 2002:  
 
 Los materiales a emplearse en la construcción de guarda caminos tipo viga metálica, 
deberán cumplir lo estipulado en la Sección 829.  
 La pintura para las barreras debe cumplir con las especificaciones de la Sección 826, 
de acuerdo al tipo y color especificado en el contrato. Los dispositivos reflectivos, así 
como los herrajes y accesorios, deberán cumplir con los requerimientos especificados en 
el contrato. 
 El hormigón y los anclajes y barreras deberán ser clase A y cumplir con lo dispuesto en 
la Sección 801.  
 La lechada de cemento de las barreras consistirá en una parte de cemento Portland y 
tres partes de arena, mezclados con agua de tal manera que tenga una consistencia 
espesa. Los pasadores y los pernos deberán cumplir con la subsección 832-5 y deberán 
ser galvanizados de acuerdo a la subsección 832-4.  
 
Procedimiento de trabajo.  
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Postes. - Los postes podrán ser de madera, hormigón o metálicos, y se colocarán firmemente en 
el terreno. Los postes de madera no serán hincados.  
Para los postes de tamaño normal, se excavarán los orificios correspondientes, con la 
profundidad requerida, mediante punzonadores hidráulicos, con un tubo excavador de mango. 
Las dimensiones de los hoyos no deberán exceder en más de 1 cm. a las dimensiones de los 
postes.  
En caso de que el Fiscalizador lo considere necesario, otros métodos de instalación y equipos 
podrán utilizarse en aquellas áreas donde se determine que el punzonador hidráulico no es 
práctico.  
Los hoyos para postes grandes, que sirvan para conexiones de las estructuras, así como para los 
anclajes, pueden ser taladrados. Los postes serán colocados verticalmente, con una tolerancia 
que no exceda los 2 cm. por 1 m. y serán rellenados con materiales adecuados, aprobados y 
debidamente compactados. A menos que así lo señale el Fiscalizador, todos los hoyos deberán 
ser excavados y los postes y barreras metálicas instalados antes de que se coloque el 
pavimento adyacente al guardacamino. Las vigas y los otros elementos no se instalarán hasta 
que el pavimento adyacente haya sido terminado.  
Los postes metálicos podrán ser hincados, a menos que se indique de otra manera. Los hoyos 
pilotos deberán perforarse o taladrarse para prevenir el daño que se pueda causar a los 
postes durante el hincamiento.  
 
Componentes de barandales.- Los elementos del riel deberán instalarse de acuerdo a los 
planos y deberán terminarse de tal manera que se obtenga una instalación continua y llana con 
los traslapes de la siguiente manera: el riel anterior debe cubrir al subsiguiente, en el sentido 
del flujo de tráfico. Todos los pernos, excepto aquellos de calibración, deberán estar bien 
ajustados. Los pernos deberán tener la suficiente longitud y deberán pasar la tuerca por lo 
menos 0.5 cm., pero no deberán exceder los 2.5 cm.  
Todas aquellas superficies que hayan perdido su galvanizado, como roscas, componentes como 
pernos y tuercas, deberán ser recubiertas con dos capas de pintura de polvo de zinc y óxido de 
zinc, de acuerdo con la especificación ASTM D 520 - ASTM D 79.  
Cuando los anclajes de hormigón sean fundidos en el sitio, los anclajes no serán conectados al 
guarda caminos, sino hasta después de 7 días. Los rieles que sean instalados en curvas con 
radios de 45 m. o menos, deberán ser doblados previamente en la fábrica.  
Los extremos del guarda caminos que miren hacia el tráfico deberán ser enterradas, de acuerdo 
a las especificaciones establecidas en los planos.  
Los elementos de rieles serán fijados a los postes de apoyo a distancias que no excedan los 
3.81 m., o como se indique en los planos. Los lados y centro de los elementos de los barandales 
estarán en contacto con cada poste. Las juntas de los elementos de los barandales serán por 
superposición a no menos de 20 cm. y aseguradas con pernos.  
La conexión empernada de los elementos de los barandales a los postes resistirá una fuerza 
mínima de aproximadamente 2.300 kg., aplicada en ángulo recto a la línea de los barandales. 
Todos los trabajos mecánicos se realizarán en fábrica y no se permitirá en el campo 
operaciones de punzar, corte o suelda. Las secciones terminales se instalarán de acuerdo con las 
recomendaciones de los fabricantes. Las cimentaciones de los postes de hierro serán de 
hormigón clase B. La parte del poste de acero que va enterrada debe ser tratada con una capa 
de pintura anticorrosiva o un recubrimiento de brea o alquitrán.  
El material sobrante de las excavaciones, después de que se haya terminado la construcción de 
los barandales, será dispuesto en forma uniforme a lo largo del camino, en lugares indicados 
por el Fiscalizador.  
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Barreras de hormigón. - Las barreras de hormigón pueden ser fundidas en el sitio, 
prefabricadas o formadas por excavación. Todos los trabajos deberán ser realizados de 
acuerdo con las presentes especificaciones.  
Las barreras deberán presentar una apariencia uniforme y llana y deberán servir en forma 
eficiente, para la previsión de accidentes en la vía. Se deberá cuidar que las partes finales de 
la barrera vayan descendiendo paulatinamente, hasta llegar al nivel del suelo.  
 
Medición. - La medición del guarda caminos se hará por metro lineal a lo largo de su superficie, 
exceptuando en las discontinuidades y secciones terminales.  
Los anclajes y las secciones terminales se medirán por unidad, de acuerdo al Tipo especificado e 
instalado, excepto aquellos que no estén especificados en la propuesta licitada; estos no serán 
medidos para pago unitario, sino que se incluirán en el pago del guardacamino.  Las barreras 
de hormigón se medirán por metro lineal a lo largo del tope de la barrera.  
Pago.- Las cantidades aceptadas y entregadas de acuerdo a lo especificado, se pagarán al 
precio unitario de medida establecido en el contrato.  
Cada uno de los rubros que se listan a continuación y que consten en la licitación, constituye el 
pago total y completo por los trabajos realizados y que se han señalado en esta sección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Guardacamino...........................................................Metro Lineal (m) 
 
1.2.7.2. Suministro e instalación de señales reguladoras. 
Descripción. - Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales completas, 
adyacentes a la carretera, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales, 
el Manual de Señalización del MOP y las instrucciones del Fiscalizador. 
Las placas o paneles para señales al lado de la carretera serán montados en postes metálicos 
que cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la Sección 830. Serán 
instaladas en las ubicaciones y con la orientación señalada en los planos.  
Instalación de postes. - Los postes y astas se colocarán en huecos cavados a la profundidad 
requerida para su debida sujeción, conforme se indique en los planos. El material sobrante de la 
excavación será depositado de manera uniforme a un lado de la vía, como lo indique el 
Fiscalizador. 
El eje central de los postes o astas deberán estar en un plano vertical, con una tolerancia que no 
exceda de 6 milímetros en tres metros. El espacio anular alrededor de los postes se rellenará 
hasta el nivel del terreno con suelo seleccionado en capas de aproximadamente 10 centímetros 
de espesor, debiendo ser cada capa humedecida y compactada a satisfacción del Fiscalizador, 
o con hormigón de cemento Portland, de acuerdo a las estipulaciones de los planos o a las 
especificaciones especiales. 
Los orificios para pernos, vástagos roscados o escudos de expansión se realizarán en el 
hormigón colado y fraguado, por métodos que no astillen el hormigón adyacente a los orificios. 
Si los postes son de acero, deberán estar de acuerdo a los requerimientos de la ASTM A 499, y 
si son galvanizados, estarán de acuerdo con la ASTM A 123. 
Si los postes son de aluminio, deberán estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM 322.  
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Instalación de placas para señales. - Las placas o tableros para señales se montarán en los 
postes, de acuerdo con los detalles que se muestren en los planos. Cualquier daño a los tableros, 
sea suministrado por el Contratista o por el Ministerio, deberá ser reparado por el Contratista, 
a su cuenta, y a satisfacción del Fiscalizador; el tablero dañado será reemplazado por el 
Contratista, a su propio costo, si el Fiscalizador así lo ordena. 
Los tableros de señales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para su 
montaje en los postes, serán suministrados por el Contratista, excepto en las disposiciones 
especiales se dispone el suministro de los tableros por el Ministerio. 
Cuando se utilicen láminas reflectivas, el color especificado será conforme a los requerimientos 
aplicables a la AASHTO M 268 y se colocará en superficies exteriores lisas. Tendrá que ser 
visible a una distancia no menor de 100 m. 
Medición. - Las cantidades a pagarse por las señales colocadas al lado de la carretera, serán 
las unidades completas, aceptablemente suministradas e instaladas. 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán 
al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, fabricación, transporte 
e instalación de las señales colocadas al lado de carreteras, que incluye los postes, herraje, 
cimentaciones y mensajes, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales 
y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Suministro e instalación de Señales Reguladoras 60 x60 cm......................................Cada una (u) 
Suministro e instalación de Señales Reguladoras 86 x86 cm......................................Cada una (u) 
Suministro e instalación de Señales Reguladoras 60 x75 cm......................................Cada una (u)  
Suministro e instalación de Señales Preventivas 60 x60 cm........................................Cada una (u) 
Suministro e instalación de Señales Preventivas 60 x75 cm (chevron simple) ...........Cada una (u)  
Suministro e instalación de Señales Preventivas 60 x75 cm (chevron simple) ...........Cada una (u)  
Suministro e instalación de Señales informaticas 60 x120 cm.......................................Cada una (u)  
 
1.2.7.3. Suministro e instalación de Postes Flexibles Thermoformable 
Retroreflectivo. 
Descripción. - El Delineador vial, hito vial o poste flexible está compuesto por un poste de 
poliuretano eva flexible y una lámina o cinta retro-reflectiva de alta intensidad de muy alta 
intensidad que cumple con los requisitos de la norma ASTM D4956 Tipo IV, capaz de resistir 
repetidas colisiones de vehículos y aplastamientos en todas las direcciones volviendo a su 
posición inicial. 
Diámetro de la parte inferior: 100 mm .  
Diámetro de la parte superior: 80 mm .  
Largo: 800 mm .  
Diámetro de la base: 200 mm.  
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Los delineadores viales son elementos de seguridad vial multipropósitos, los cuales han sido 
diseñados para demarcar los límites de una carretera, avenida, camino, ruta, circuitos en 
estacionamientos o restringir zonas; además, crea circuitos temporales, guía el tráfico, etc. 
Pueden soportar múltiples impactos de vehículos y al no ser elementos contundentes, debido a 
las características de la base, luego de un impacto, esta queda apernada al suelo; mientras que 
el cuerpo del hito regresa a su posición original gracias a su flexibilidad pudiendo doblarse 
hasta 90 cm aproximadamente.  
 
Medición. - Las cantidades a pagarse por postes colocados, serán las unidades completas, 
aceptablemente suministradas e instaladas. 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán 
al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, colocación, transporte 
e instalación de los postes colocados, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales y operaciones conexas en la ejecución de este rubro. 
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Suministro e instalación de poste flexible thermoformable retroreflectivo...........Cada uno (u) 
 
 
1.2.7.4. Suministro e instalación de Postes de kilometraje. 
 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de mojones y postes de guía para 
señalar alcantarillas, kilometraje, etc. y señales que regulen el flujo de tránsito, en los tamaños, 
dimensiones y diseños correspondientes y su instalación en los lugares señalados en los planos, 
en los que indique el Fiscalizador o las especificaciones especiales. Llevarán una leyenda o señal 
de acuerdo con el sistema nacional de señalamiento. Estos datos serán entregados por el 
Fiscalizador para la fabricación de mojones e indicadores.  
 
Materiales. - Los materiales cumplirán con los requisitos establecidos en las secciones siguientes 
de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes del 
MTOP 001-F 2002:  
 Hormigón 801  
 Acero de refuerzo 807  
 Madera 824  
 Pintura 826  
La madera y el material metálico serán de la clase y tipo que figuren en los planos o en las 
especificaciones especiales, estipuladas en los pliegos de condiciones especiales.  
Los mojones e indicadores podrán ser pintados según se indique en las disposiciones especiales o 
lo dispuesto por el Fiscalizador.  
 
Procedimiento de trabajo. - La construcción se realizará de acuerdo con los materiales, las 
dimensiones que se indique en los planos, especificaciones especiales o instrucciones del 
Fiscalizador.  
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Cada mojón, poste o señal indicadora se instalará o colocará exactamente en el sitio, posición y 
a la cota fijada, haciéndolo de tal manera que se asegure su firmeza en el lugar de 
emplazamiento.  
Los hoyos para el emplazamiento serán de dimensiones tales que faciliten la manipulación y el 
espacio no ocupado se rellenará con hormigón.  
La instalación de los mojones y señales indicadoras se efectuará cuando las obras de la 
carretera misma hayan sido concluidas.  
 
Medición. - Las cantidades a pagarse de mojones o indicadores, serán las unidades instaladas y 
aceptadas.  
 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a 
los precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 
 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, 
construcción e instalación de mojones e indicadores, que incluye mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta 
sección.  
 
Nº del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición  
Mojones indicadores de kilometraje................................Cada uno 
 
1.2.8. Reubicación de Postes dela empresa eléctrica.SEGURIDAD EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 
Descripción. - Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto de 
actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio 
natural y el involucramiento de los habitantes que serán beneficiados por la obra. 
Estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra:  
a) la población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que 
se localizan dentro del área de influencia; y  
b) el personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el 
ambiente. 
Su proceso de ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y ser continuo 
hasta la finalización de la construcción. 
Procedimiento de Trabajo. - Si en las especificaciones ambientales particulares no se mencionan 
nada al respecto, el Fiscalizador exigirá al Contratista el cumplimiento de esta sección, quien 
planificará y pondrá a consideración del Fiscalizador los contenidos, cronograma y 
metodologías de ejecución para su aprobación. 
Las tareas mínimas que tiene que realizar el Contratista deben ser: 
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1.2.8.1. Charlas de concientización. 
Las charlas de concientización estarán dirigidas a los habitantes de las poblaciones aledañas y 
polos de la vía, que directa o indirectamente están relacionados con el objeto de la obra vial. 
Estas charlas desarrollarán temas relativos al proyecto y su vinculación con el ambiente, tales 
como: 
 El entorno que rodea a la obra y su íntima interrelación con sus habitantes; 
 Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes medidas de 
mitigación; 
 Beneficios sociales y ambientales que traerá la construcción / rehabilitación vial; 
 Cómo cuidar la obra una vez que ha terminado los trabajos de construcción; 
 Otros. 
La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en manejo 
de recursos naturales, desarrollo comunitario y comunicación social. La duración de estas charlas 
será de un mínimo de 60 minutos y se las dará en los principales centros poblados aledaños a la 
obra vial. 
Como soporte de estas charlas el Contratista implementará una serie de “comunicados radiales”, 
afiches e instructivos, que sustentarán principalmente el tema de la obra y el medio ambiente, 
los cuales, antes de ejecutarse deberán ser propuestos al Fiscalizador, para su conocimiento y 
aprobación. 
1.2.8.2. Los comunicados radiales. 
serán de 1 a 2 minutos de duración y su temática será informativa respecto de las obras a 
realizar como parte de la obra vial a ejecutarse. Se utilizará el medio radial que tenga 
influencia en las poblaciones meta. 
1.2.8.3. Los afiches. 
serán de cartulina dúplex de dimensiones mínimas 0.40 por 0.60 metros e impresos a color, con 
los diseños alusivos a la conservación del medio ambiente propuestos por el Contratista y 
aprobados por el Fiscalizador Ambiental y fijados en los sitios que éste establezca. 
1.2.8.4. Los instructivos o trípticos. 
serán realizados a colores en papel bond de 90 gramos, formato A4 y cuyo contenido textual y 
gráfico sea alusivo a la defensa de los valores ambientales presentes en el área de la obra, 
tales como: paisaje, ríos, vegetación y especies animales en peligro de extinción, saneamiento 
ambiental, etc. 
1.2.8.5. Taller de Socialización. -  Charlas de educación ambiental. 
Las charlas de educación ambiental, tienen por objetivo capacitar al personal de la Cía. 
Constructora y al de la Fiscalización sobre como ejecutar las labores propias de la construcción o 
mantenimiento vial considerando los aspectos de conservación de la salud, seguridad y medio 
ambiente. 
Estas charlas tendrán una duración de 60 minutos y los temas a tratar deberán ser muy 
concretos, prácticos y de fácil comprensión, los cuales deberán previamente ser puestos a 
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consideración del Fiscalizador para conocimiento y aprobación. Las charlas deben ser diseñadas 
por profesionales vinculado al área ambiental. 
De igual forma estas charlas se sustentarán en afiches e instructivos propuestos por el Contratista 
y aprobados por el Fiscalizador, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior. 
Medición. - El Fiscalizador verificará la ejecución en cantidad y tiempos de las actividades antes 
indicadas, estableciendo de forma cierta su cumplimiento. 
Pago. - Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para los rubros 
designados a continuación y que consten en el contrato. 
Estos pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, transporte y 
realización de las actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados 
anteriormente. 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Charlas de concientización.................................................................Unidad 
Taller de Socialización.......................................................................Unidad 
Afiches informativos..........................................................................Unidad 
Trípticos..............................................................................................Unidad 
Comunicados radiales.........................................................................Unidad 
 
1.2.9. Impacto Ambiental 
1.2.9.1. Agua para control de Polvo 
Descripción. - Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del Fiscalizador, de un 
paliativo para controlar el polvo que se produzca, como consecuencia de la construcción de la 
obra o del tráfico público que transita por el proyecto, los desvíos y los accesos. 
El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua o estabilizantes químicos tales como 
los agentes humidificadores, sales higroscópicas y agentes creadores de costra superficial como 
el cloruro sódico y el cloruro cálcico. El material empleado, los lugares tratados y la frecuencia 
de aplicación deberán ser aprobados por el Fiscalizador. 
Procedimientos de Trabajo. - En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, ésta será 
distribuida de modo uniforme por carros cisternas equipados con un sistema de rociadores a 
presión. El equipo empleado deberá contar con la aprobación del Fiscalizador. La rata de 
aplicación será entre los 0,90 y los 3,5 litros por metro cuadrado, conforme indique el 
Fiscalizador, así como su frecuencia de aplicación. 
Al efectuar el control de polvo con carros cisternas, la velocidad máxima de aplicación será de 
5 Km/h. 
Medición. - Las cantidades que han de pagarse por estos trabajos serán los miles de litros de 
agua de aplicación verificada por el Fiscalizador 
Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a 
los precios que consten en el contrato, para los rubros abajo designados. 
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No se efectuará ningún pago adicional al Contratista por la aplicación de paliativos contra el 
polvo en horas fuera de la jornada de trabajo normal o en los días no laborables. Tampoco se 
ajustará el precio unitario en caso de que la cantidad realmente utilizada sea mayor o menor 
que la cantidad estimada en el presupuesto del contrato. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la distribución de agua, así como por 
toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución 
de los trabajos descritos en esta sección. 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Agua para control de polvo......................................Metros cúbicos 
1.2.9.2. Área Plantada de quicuyo 
Área sembrada. - Este trabajo consiste en la siembra mediante semilla de los sitios susceptibles 
de erosión y de recuperación ambiental, tales como taludes laterales de la vía, botaderos, 
áreas que fueron ocupadas para campamentos, talleres, bodegas, plantas de producción de 
materiales y otras en las cuales el suelo queda desnudo y es necesario protegerlo con una capa 
vegetal antes de la colocación de las mantas geo sintéticas. 
Procedimiento de trabajo 
Análisis y preparación de las áreas a tratarse. - Los trabajos para prevenir la erosión y 
recuperar los sitios desbrozados, deberán hacerse una vez que se hayan terminado el acabado 
de la obra básica en el tramo vial respectivo. 
El Contratista deberá tener en cuenta los siguientes trabajos de preparación del terreno, previo 
a la siembra:  
a) Proporcionar un buen drenaje,  
b) Descompactar el medio donde se instaurará la vegetación para permitir un correcto 
desarrollo del enraizamiento,  
c) Eliminación de elementos tóxicos,  
d) Aumentar el suministro de nutrientes esenciales para el crecimiento (fertilización)  
e) Integrar la morfología del terreno en el paisaje circundante.  
 
El Contratista puede des compactar el suelo, mediante escarificado, subsolado y ripiado. Si lo 
hace mediante escarificado la profundidad de tratamiento estará comprendida entre10 y 35 
cm; mientras que para el ripado y subsolado entre 35 y 75 cm. 
Todas las áreas destinadas a la siembra, luego de la des compactación, deberán proporcionar 
un lecho razonablemente firme pero desmenuzable de una profundidad mínima de 15 cm en 
terreno llano y de 10 cm en ladera. Deberán, además, estar exentas de malezas, piedras 
mayores de 5 cm de diámetro, desechos y escombros. 
Fertilización. - La fertilización o enmiendas edáficas son de gran importancia para la 
preparación del suelo y se lo puede hacer a través de aportes de materia orgánica, 
fertilización orgánica (tierra vegetal preparada, humus, residuos de los hongos, residuos 
domésticos y abonos) o mediante fertilizantes inorgánicos (complejos minerales tales como nitrato 
amónico, urea, sulfato de amonio y ácido fosfórico o fosfato de amonio). 
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En áreas que presentan inestabilidad y riesgo de erosión se sugiere suministrar productos 
orgánicos, distribuidos uniformemente, de acuerdo con los requisitos de los planos y las 
instrucciones del Fiscalizador. 
Los fertilizantes orgánicos e inorgánicos deberán esparcirse uniformemente sobre el área de 
siembra, con una densidad entre 6 y 8 Kg por hectárea, empleando equipo mecánico adecuado 
o procedimientos manuales de conformidad con la propuesta del Contratista y aprobación del 
Fiscalizador. 
Siembra. - El Contratista procederá conforme lo estipulen las especificaciones ambientales 
particulares o en su caso, dependiendo de la pendiente del terreno propondrá al Fiscalizador la 
siembra mediante los siguientes métodos: a) en hileras (< 15°); b) al voleo (< 20°); c) 
hidrosiembra; d) aérea; u otros. 
 
1.2.9.3. Siembra de Vegetación 
Área plantada. - Este trabajo deberá consistir en proveer, entregar y plantar árboles, arbustos, 
enredaderas y plantas de recubrimiento del terreno, del tipo y tamaño indicado en los planos o 
en las especificaciones ambientales particulares. Los sitios de plantación serán los identificados 
en los planos, especificaciones ambientales particulares o de acuerdo a las disposiciones del 
Fiscalizador. 
La ubicación de los árboles y arbustos que fueren requeridos se indicará en los planos o será 
señalada por el Fiscalizador. 
Procedimiento de trabajo. - Este trabajo lo hará el Contratista durante las temporadas que se 
indican en las especificaciones ambientales particulares o según disponga el Fiscalizador. De 
ninguna manera deberá realizarse este trabajo en terrenos helados o con un alto grado de 
saturación. 
El Contratista notificará al Fiscalizador, por escrito y con no menos de 15 días de anticipación, 
respecto de la entrega de las plantas de los viveros o de la fuente recolectora. Todos los 
materiales vegetales deberán estar disponibles para su inspección en los viveros o fuente de 
abastecimiento antes que las plantas estén listas para su plantación. El transporte, 
almacenamiento provisional y mantenimiento correrá a cuenta del Contratista, hasta la 
plantación definitiva. 
Con anterioridad a la excavación de los hoyos, el terreno deber estar libre de grama, malezas, 
raíces y materia objetable como inadecuada para el relleno. 
La colocación de las plantas deberá ser aproximadamente a plomo y al mismo nivel o un poco 
más debajo de aquel en que fueron cultivadas en los viveros; el relleno del hoyo con la planta 
se lo hará con una mezcla de tierra vegetal de capa superior, tierra negra o humus de turba. 
La fertilización se la hará conforme se indique en las especificaciones ambientales particulares o 
usando los fertilizantes orgánicos expuestos en el numeral relativo al área sembrada. Se 
recomienda el uso de abono vegetal (virutas de madera, aserrín o musgo de pantano) y la 
medida de aplicación será de 5 Kg/m3; éste deberá ser colocado dentro de las 24 horas 
siguientes a la plantación. 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
 116   ING. CESAR MORA CABRERA – ING. ALEX ORDOÑEZ CASTRO 
 
Las plantas que han muerto o insatisfactorias deberán ser quitadas de la obra y sustituidas por 
otras de buena calidad, sanidad y tamaño, las cuales deben ponerse a consideración y 
aprobación del Fiscalizador. 
Riego. - El Contratista protegerá y cuidará a su costo las áreas sembradas, plantadas y 
encespadas, las mantendrá húmedas, arreglando o reponiendo por su cuenta las áreas que no 
presenten un crecimiento satisfactorio, hasta la recepción definitiva de la obra. 
El riego deberá hacerse mediante camiones cisterna u otro equipo aprobado que permita regar 
a presión con mangueras o rociadores. El agua se distribuirá uniformemente y sin que cause 
erosión; será aplicada con la frecuencia y en la cantidad aprobada por el Fiscalizador. 
Medición. - Las áreas efectivamente sembradas y encespadas, de acuerdo a las estipulaciones 
de los documentos contractuales, se medirán en metros cuadrados de superficie. Únicamente 
serán aceptables las áreas de siembra, encespado y plantas vivas y saludables al momento de 
la inspección final. El pago efectuado en base a esta medición incluirá paja o heno que se 
requiera como retenedora de humedad. 
Pago. - Las cantidades y unidades determinadas en el numeral anterior se pagarán a los 
precios contractuales para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por los trabajos de prevención de la 
erosión incluyendo el suministro de materiales, la mano de obra, herramientas, equipo y 
operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos descritos así como por el 
mantenimiento de los árboles, arbustos, enredaderas, áreas sembrada y encespada hasta su 
recepción definitiva. 
 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Área sembrada........................................................Metro cuadrado 
Área plantada (Árboles y arbustos)...............................Unidad 
 
1.2.9.4. Suministro e instalación de conos 
 Cono Vial altamente Flexible Fluorescente  
 Fabricado en PVC flexible color naranja fluorescente. 
 Contiene cinta reflejante de 10 cms. de ancho 
 Diseño en una sola pieza para mayor resistencia 
 Resistente a impactos 
 Protección contra rayos UV 
 Medida:  71 cm,  
 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Suministro e Instalación de Conos...............................Unidad 
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1.2.9.5. Señalización con mallas de Seguridad 
 Malla Plástica Delimitadora de Áreas 
 Fabricada en polipropileno de alta densidad 
 Malla con orificios ovalados de 9 cm x 5 cm   
 Color naranja fluorescente de alta visibilidad 
 Ideal para delimitación de áreas en construcción y restricción de paso 
 Malla de 1.20 metros de ancho. 
 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Señalización con Mallas de Seguridad ...............................Unidad 
 
 
 
1.2.9.6. Señalización con cintas de seguridad. 
 Cinta de Acordonamiento de Areas para delimitación restringida de áreas 
 Fabricada en polietileno con pigmentos y aditivos 
 Cinta amarilla con leyenda “precaución” 
 Cinta amarilla con leyenda “prohibido el paso” 
 Cinta en rojo con leyenda “peligro”.  
 Medida: 7.5 CM  de ancho. 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
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Señalización con Mallas de Seguridad ...............................Unidad 
 
 
1.2.9.7. Tanque de Basura Metálico 
 
Descripción.- Los tanques serán aquellos de almacenamiento y comercialización de aceites que 
se encuentren en buen estado sin abolladuras no hundimientos, además deben estar limpios y sin 
residuos de aceites, no deben presentar perforaciones ni roturas; su integridad deberá estar 
intacta  
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Tanque de Basura Métalico ...............................Unidad 
 
 
 
1.2.9.8. Valla de Madera para advertencia de obras 
Descripción. - comprende el conjunto de operaciones para suministrar y colocar vallas o cercas 
con anuncios de advertencia tanto para vehículos como peatones, según los detalles 
proporcionados por la entidad contratante y/o fiscalización. 
Especificaciones. - la valla de advertencia será construida de madera y tendrá la forma de un 
caballete de la siguiente confirmación. 
 El letrero constará de una tabla de 20x42x2.5 cm a la cual se le dará un fondo con 
pintura esmalte blanco. 
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 Una vez fondeado se procederá con la aplicación de otra pintura de color rojo 
fosforescente con la cual se escribirá la siguiente leyenda en su anverso y reverso: 
PELIGRO VÍA CERRADA. 
 Seguidamente la tabla se apoyará en cuatro tiras de madera de eucalipto de 40x50 
mm y de 1.00 m de longitud cada uno, dispuestos el par por cada extremo, con una 
inclinación aproximada de 60° con respecto a la horizontal (suelo) en su parte inferior y 
unidos al letrero principal en su parte superior mediante clavos o cualquier otro sistema 
de sujeción. 
 La altura total mínima que deberá tener la valla será de 0.80 m, medidos desde el piso 
a la parte superior del letrero. 
 
 
 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Valla de Madera para advertencia de obras  ...............................Unidad 
 
 
1.2.9.9. Pasos Peatonales de Tabla 
Descripción. - los pasos peatonales serán constituidos por tablones y pingos de madera dura y 
resistente, las cuales deberán cumplir con los requisitos de durabilidad y resistencia. 
La madera y los pingos deberán estar en perfectas condiciones, libres de rajaduras u otros 
defectos que los hagan estructuralmente inconvenientes. La longitud de cada uno de los 
componentes deberá ser analizada y aprobados por fiscalización. 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Pasos Peatonales de Tabla   ...............................Metro Lineal (m) 
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1.2.9.10. Pasos para Vehículos 
Descripción. - los pasos para vehículos serán constituidos por tablones y pingos de madera dura 
y resistente, las cuales deberán cumplir con los requisitos de durabilidad y resistencia para 
soportar el paso de un vehículo pesado. 
La madera y los pingos deberán estar en perfectas condiciones, libres de rajaduras u otros 
defectos que los hagan estructuralmente inconvenientes. La necesidad de colocar pasos 
vehiculares deberá ser analizada y aprobados por fiscalización. 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Pasos para Vehículos   ...............................Metro Lineal (m) 
 
1.2.9.11. Suministro e instalación de Plásticos de Protección 
Especificaciones. - los plásticos deben encontrarse el buen estado, sin cortaduras para evitar 
contaminación al aire El material debe ser de vinilo, debe ser a prueba de agua y cerrado con 
la finalidad de no dejar escapar polvo 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Suministro e instalación de Plásticos de Protección   ...............................Metro Lineal (m) 
 
1.2.9.12. Dotación ycolocación de Portico Métalico Informativo Tipo Cantiliever 
(Inc. Tubo, letrero y dados de H°A. 
 
Los pórticos serán de tubos de acero galvanizado de dimensiones especificadas en los planos de 
diseño y colocados en los sitios especificados en los planos y de acuerdo a las disposiciones de 
fiscalización. estos son empotrados en el suelo in bloques de hormigón armado. 
Especificaciones. - El arte deberá ser pintado sobre las planchas de tool de acuerdo a la gama 
de colores del diseño. 
 Previo a la pintura debe estar colocado el fondo y además el primer watch   para 
protección y durabilidad del arte. 
 Tanto el logo como las letras del gobierno provincial serán elaboradas en alto relieve 
con un espesor de 5cm. 
 Todo el arte deberá ser pintado con esmalte automotriz para garantizar su 
durabilidad. 
 Hormigón para los dados de 210kg/cm2, cuyas dimensiones son: ancho= 0.50 m, 
longitud=0.50 m, Altura= 1.30 m. 
 Tanto el Logo como la frase Gobierno Provincial del Cañar deberán ir en alto relieve 
con Tool, el restante del arte para señalética solo deberá pintarse. 
 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
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Dotación y colocación de Pórtico Metálico Informativo Tipo Cantiliever (Inc. Tubo, letrero y 
dados de H°A. ...............................Unidad (U) 
 
1.2.9.13. PARANTES 5 USOS. 
 
Especificaciones. - los parantes serán de madera dura y resistente, las cuales deberán cumplir 
con los requisitos de durabilidad y resistencia. 
La madera y debe estar libres de rajaduras u otros defectos que los hagan estructuralmente 
inconvenientes. La longitud de cada uno de los componentes deberá ser analizada y aprobados 
por fiscalización. 
No. del Rubro de Pago y Designación Unidad de Medición 
Pasos Peatonales de Tabla   ...............................Metro Lineal (m) 
